

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT



Rapport Final du projet Conjoint d'appui à la prise en charge médicale de 265 blessés de guerre FARDC au Nord Kivu(Goma)



Vu des quelques blessés à l'arrivée à l'hôpital militaire de Goma

Rapport du 01 Novembre 2009 au 30 septembre 2010

Septembre 2010

I. INTRODUCTION

Le projet conjoint sur la prise en charge médicale de 265 blessés que nous rapportons à ce jour va du 01 novembre 2009 à 30 septembre 2010, période incluant la 3ème prolongation et s'est assigné comme objectif la consolidation de la paix afin de contribuer à l'application du STAREC dans sa composante sécuritaire, à travers la prise en charge médicale des blessés de guerre.

Ainsi, les partenaires ci-dessous, ont convenu chacun en ce qui le concerne d'exécuter les activités du projet comme suit:

- PNUD : acquisitions des matériels culinaires, entretien et propreté, la prise en charge des coûts de soins, salaire du logisticien et fonctionnement ;
- MONUSCO : carburant pour les ambulances, eau et transport des blessés
- GOUVERNEMENT RDC : alimentation, salaires personnel technique et carburant générateur.

Les résultats ci-après ont été atteints :

- Les capacités d'accueil de l'hôpital militaire de Goma renforcées à travers un appui en équipements médicaux, hospitaliers et matériels ménagers
- 265 blessés de guerre ont bénéficié d'une prise en charge médicale complète
- Un processus de prise en charge des blessés de guerre mis en place
- Les capacités du personnel de l'hôpital renforcées à travers le paiement des honoraires.
- Les blessés de guerre triés en fonction de leur aptitude en vue de leur répartition entre les FARDC et les programmes de Réintégration

II. CONTEXTE

L'Etat congolais avec l'appui de la Communauté Internationale, et à travers la Conférence de Goma de décembre 2008, a signé en janvier 2009 des Actes d'Engagement avec les Groupes Armés de l'Est, qui consacrent entre autre un cessez-le-feu, une intégration de nombre de combattants dans les Forces de Défenses et de Sécurité et la réintégration socio-économique de ceux qui préféreraient réintégrer leurs communautés.

Toutes ces dispositions sont inscrites dans le « Programme de Stabilisation, de Reconstruction et de Sécurisation de l'Est », STAREC, initié par le Gouvernement avec l'aide de la Communauté Internationale.

L'Etat seul ne pouvant répondre à ces multiples demandes, a saisi ses partenaires dont le PNUD pour une assistance technique dans la mise en œuvre de ces activités. Ainsi, conformément à son mandat, à ses capacités et son expérience de DDR au cours des Cycles de programmation 2003- 2005-2006-2007, le PNUD a opté pour appuyer le Gouvernement dans la réintégration socio-économique des ex-combattants qui ne bénéficieraient pas de tout autre traitement de DDR.

Cet aspect de l'intervention du PNUD, passe par un certain nombre d'activités qui commencent depuis la démobilisation dans les Centres de Regroupement (CR) et/ou zone de regroupement, à la mise en œuvre d'une réinsertion durable, en passant si nécessaire, par des activités transitoires pour occuper les ex-combattants.

La réintégration des ex-combattants est à prendre en compte aussi bien dans sa dualité sociale et économique que dans sa durabilité, en ayant constamment à l'esprit d'atteindre chaque ex-combattant, quelle que soit son degré de vulnérabilité à travers une activité stable qui puisse lui procurer la reconnaissance sociale d'une part et des moyens d'existence suffisants d'autre part. C'est dans cette logique et par souci d'équité, à travers le STAREC, que le PNUD en synergie avec La MONUSCO et le Gouvernement, décide d'appuyer une action en direction des blessés de guerre, tant il est vrai qu'ils font partie de la couche la plus vulnérable.

Il s'agit à court terme d'éradiquer la situation de vulnérabilité de ces blessés à travers un certain nombre d'actions visant leur prise en charge médicale dans un hôpital spécialisé.

Cette action, qui répond à une demande du Gouvernement, après un constat conjoint avec La MONUSCO du besoin ardent de soins pour 266 ex-combattants du CNDP, grièvement blessés, doit s'étendre aux blessés des autres Groupes Armés signataires des Accords de Goma, par souci d'équité et de justice, répondant aux recommandations des Accords signés entre le Gouvernement et les Groupes Armés, ainsi que du Comité de suivi du PBF lors de son approbation du projet

III. LES RESULTATS DE LA PERIODE

Les résultats obtenus par le projet au cours de la période rapportée, ici de novembre 2009 à septembre 2010, sont positifs relevant les évidences ci-après :

1. Le respect par le Gouvernement et ses partenaires des engagements pris lors de la conférence de Goma ;
2. La diminution de la pression du CNPD sur les autorités locales et les communautés, améliorant ainsi les conditions sécuritaires ;
3. La mise en place d'un processus de prise en charge des blessés de guerre, à travers le renforcement des capacités hospitalières de l'hôpital militaire et la motivation du personnel soignant, à capitaliser.
4. Traitement des 265 blessés de guerre avec comme conséquence satisfaction générale concernant la qualité des soins chirurgicaux, des soins infirmiers, des conditions d'hygiène et de la physiothérapie.
5. Le déclenchement d'un système de tri des blessés de guerre en fonction de leur aptitude physique, permettant ainsi leur réorientation éventuelle



Photo d'une intervention chirurgicale osseuse



RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

EFFETS/PRODUITS	ACTIVITES PLANIFIEES	CADRE CHRONOLOGIQUE DES REALISATIONS	HYPOTHESES/RISQUES <i>(Etat des lieux sur les hypothèses/risques et actions prises pour la prise en charge médicale)</i>
<p>EFFET 1 Contribuer au STAREC à travers le renforcement des capacités de l'hôpital militaire de Goma et la prise en charge appropriée de 265 blessés de guerre</p> <p>INDICATEUR 1 Nombre de matériel et équipements médicaux, fournis à l'hôpital</p> <p>INDICATEUR 2 Nombre de blessés de guerre, pris en charge</p> <p>INDICATEUR 3 Qualité du système de prise en charge des blessés de guerre mis en place au niveau de l'hôpital.</p> <p>INDICATEUR 4 Nombre de staffs de l'hôpital ayant bénéficié du programme.</p>			
<p>PRODUIT Prise en charge médicale effective de 265 blessés de guerre</p>			
<p>Indicateur 1 Quantité et qualité d'équipements et matériels mis à la disposition de l'hôpital,</p> <p>Indicateur 2 Nombre de blessés de guerre pris en charge,</p> <p>Indicateur 3 Nombre de blessés de guerre ayant repris la vie suite aux soins,</p> <p>Indicateur 4 Nombre de staffs de l'hôpital ayant bénéficié du programme.</p>	<p>Recrutement du staff d'appui</p> <p>Transport et hospitalisation pour traitement les blessés</p> <p>Achat des équipements sanitaires et matériels culinaires</p> <p>Traitement des blessés de guerre</p>	<p>1 staff d'appui (Assistant Administratif et Logisticien) a été recruté depuis le 1 novembre 2009</p> <p>En date du 26 décembre 2009, la MONUSCO aujourd'hui Monusco, a disponibilisé 15 véhicules + 2 ambulances pour les transports de 131 Blessés de guerre ex-CNDP se trouvant à Kilorirwe et les 133 autres venus d'eux-mêmes ayant appris l'évacuation de leur collègue pour les soins à l'hôpital militaire de Katindo qui a accueilli 264 malades blessés de guerre</p> <p>Les équipements médicaux (Matériels ostéosynthèses) et matériels ménagers ont été achetés et livrés directement à l'hôpital militaire de Katindo depuis décembre 2009. On peut citer en passant (220 lits et matelas, 220 couvertures et 440 draps, 1 congélateur, 5 grandes casseroles, assiettes, cuillères, ... (cfr bordereaux d'expédition en annexe)</p> <p>A ce jour, 264 blessés ont bénéficié des soins tant normal que Kiné et/ou orthopédique. Les médicaments essentiels ont été offerts pour la chirurgie osseuse.</p> <ol style="list-style-type: none"> Examen de labo : 165 sur 202 malades ont passé de différents examens de labo ainsi que le contrôle selon l'appréciation du médecin traitant, pour un meilleur diagnostic, avant les interventions chirurgicales et a kiné et/ou orthopédie. Imagerie : 148 sur 202 malades ont été au centre d'imagerie du Kivu, CIMAK en sigle, pour permettre au médecin traitant de repérer le membre ayant une lésion (déformation) avant l'intervention chirurgicale comme celle de kiné et/ou orthopédie. Chirurgies osseuses : 106 sur 102 malades ont été opérés dont 16 cas de fixateurs externes, 8 cas centromédullaire, 18 cas de plaque vicés, 47 cas d'ostéomyélites et 17 autres cas d'extraction de corps étrangers. Les 4 cas de surplus proviennent de 202 cas de Kiné qui nécessitaient une 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les capacités d'accueil de l'hôpital militaire de Goma ont été renforcées de 220 lits métalliques, 220 matelas avec similicuir, 440 paires de draps et 220 couvertures, d'un Kit ordinateur et imprimante, des différents matériels ostéosynthèses... ; ▪ Un processus de prise en charge des blessés de guerre a été mise mis en place à l'hôpital militaire de Katindo/Goma; ▪ A la clôture du projet, 119 blessés déclarés guéris et ayant réintégré l'armée, 101 blessés déclarés invalides et nécessitant la démobilisation et enfin 44 cas suivant jusqu'à ce jour suivent les soins Kiné. ▪ Les capacités des 67 personnels de l'hôpital renforcées à travers le paiement des honoraires.

		<p><i>correction.</i></p> <p>4. Kiné et/ou orthopédie : 182 sur 202 cas ont suivi les soins kiné alors que 14 sur 15 ont bénéficié de l'orthopédie c'est-à-dire 10 cas d'amputé fémur, 2 cas d'amputé tibia et 2 sur 3 de cas d'amputé huméral au centre pour handicapés de Goma. Il sied de signaler sur les 182 cas traités, 44 sont entrain de poursuivre leurs soins.</p>	
	Paiement des honoraires des médecins et infirmiers	<p>Le paiement des honoraires des médecins et infirmiers étant pris en charge par le gouvernement. Il s'agit des honoraire des 05 médecins, 34 infirmiers et 28 personnels administratifs outre le carburant du générateur, la location de deux véhicules facilitant les déplacements tant des malades que du Coordinateur et le point focal, lesquels véhicules étaient approvisionnés en carburant par la MONUSCO aujourd'hui Monusco soit 20 litres par jour et par véhicule jusqu'à la 2^{ème} prolongation.</p> <p>Il sied de signaler que les deux derniers mois soit aout et septembre 2010, le reliquat du budget PNUD a, au regard de la note technique, servi pour les missions d'identifications de blessés de guerre dans les provinces du Sud-Kivu, Maniema et Orientale, le paiement de 5 médecins et 14 infirmiers, le paiement de l'eau ainsi que vivres.</p>	
	Suivi/Evaluation	<p>Le suivi et évaluation se réalisaient de la manière ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un comité composé d'un représentant des parties prenantes se réunit selon le calendrier convenu pour le suivi et évaluation des activités du projet. - Dans le cadre technique et comme prévu dans le prodoc, le médecin de la MONUSCO fait un suivi permanent auprès des malades blessés internés à l'hôpital militaire de Katindo. - Dans le cadre administratif, le logisticien assistant administratif PNUD et le point focal FARDC font un suivi ainsi que la production des rapports. 	

IV. SITUATION FINANCIERE

RAPPORT D'UTILISATION DES FONDS RECUS (Détail des dépenses en annexe)

N°	BUDGET	PNUD	CICR	MONUSC O	GOUVERNEMENT	TOTAL
	PREVUS	228,962.65	60,840.00	17,820.00	164,805.00	472,427.65
	Matériels ménagers	56 837.10				
	Fonctionnement	1 082.20				
	Salaire Adm Log	5 779.43				
	Soins Kiné/orthopédique	111 763.10				
	Missions identifications	3 349.00				
	Restauration, eau, carburant et primes Infirmiers et médecins	10 010.00				
	Frais administratifs retenus	8 062.60(1)				
	Frais administratifs à compléter	6 916.26(2)				
	Engagements+frais bancaire	5 845.26(3)				
	TOTAL DEPENSES	209 644.96				
	ECART	19 317.69	(4)	(4)	(4)	(4)

- (1) Les 8062 \$ constituent les frais administratifs déjà retenus
- (2) Les 6 916.26 \$ constituent les frais administratifs à compléter enfin d'avoir 14 978.86 \$ soit 7 % du budget.
- (3) Les engagements dont il est question ici constituent les factures à payer à la fin du mois + leurs frais bancaires. Il s'agit entre autres carburant, eau, remboursement DSA, dernière facture soins kiné, prime infirmiers et médecins et provision billing.
- (4) Les dépenses réalisées par la MONUSCO et le GOUVERNEMENT ne nous ont pas été communiquées.

NB :

Ce rapport financier au 30 septembre 2010 est provisoire. Le Combined Delivery Report financier du troisième trimestre n'étant pas encore disponible. Ledit rapport a été donc établi sur base du Project Budget Balance et du Rapport des dépenses (UN EXP détail), disponibles. La situation finale sera faite quand tous les rapports seront disponibles

V. GESTION ET ADMINISTRATION

Pour sa meilleure gestion, le projet a bénéficié des ressources tant humaines, matérielles que financières pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

a) Ressources humaines :

Les ressources humaines suivantes ont été utilisées pendant la période d'exécution du projet :

Du côté FARDC :

- 1 Médecin : Coordonnateur du projet
- 1 Administrateur de santé : Point focal
- 4 médecins généralistes
- 5 médecins spécialistes
- 34 Infirmiers
- 28 Personnel administratif

Du côté PNUD

- 1 Conseiller Technique en DDR, homologue du coordinateur et non pris en charge par le projet
- 1 chargé de suivi et évaluation non pris en charge par le projet
- 1 Logisticien Assistant Administratif pris en charge par le projet.

b) Ressources matérielles : cfr bordereaux en annexe

- Médicaments pour la chirurgie de 102 malades blessés
- Matériels ostéosynthèses
- Matériels culinaires, d'entretien et propreté, des habits pour les blessés
- 1 ordinateur de bureau
- 1 imprimante photocopieuse

VI. D'AUTRES COMMENTAIRES PERTINENTS

Il sied aussi de relever autres les impacts/résultats humanitaires, les impacts politiques positifs du projet ayant favorisé la stabilisation dans la province du Nord-Kivu, qui sont :

- Amélioration des interactions des CNDP avec la population civile
- Respect du droit international humanitaire en ce qui concerne les blessés de guerre
- Intégration réussie des anciens cadres des CNDP dans les FARDC
- L'exemple d'une exécution nationale réussie

VII. STRATEGIE DE PARTENARIAT

Le projet de prise en charge médicale des blessés de guerre est un projet conjoint qui a connu un partenariat fructueux entre le Gouvernement Congolais à travers son Ministère de la défense, le PNUD, la MONUSCO. Il a pris en charge 265 blessés qui ont été internés à l'hôpital militaire de Katindo jusqu'à la clôture du projet, avec malheureusement un mort, qui était grièvement blessé.

Il sied de saluer la sensibilisation de proximité, faite par les FARDC et le CNDP pour éviter tout éventuel soulèvement des malades blessés à la suite de retard de virement des fonds par les partenaires au projet, ainsi que souvent de la nourriture.

VII. CONTRAINTES, DIFFICULTES RENCONTREES ET LEÇONS APPRISES

La mise en œuvre des activités sur terrain a fait face à des difficultés qui ont été surmontées au fil du temps. Il s'agit principalement de :

- Retard de virement des fonds par le gouvernement et PBF ayant entraîné le retard au départ du projet avec comme conséquence les différentes prolongations.
- Le temps long de soins Kiné, ayant nécessité plus de temps que prévu, mais que les spécialistes ont trouvé normal

Cependant, nous sommes en droit de dire que toutes ces prolongations qui ont aidé à parfaire les objectifs du Projet, n'ont aucune incidence négative sur les résultats assignés.

VIII. PERSPECTIVES

Les perspectives du projet pour 2011 sont axées sur :

1. Le tri définitif des 264 blessés de guerre en vue de leur répartition entre les FARDC et les programmes de Réintégration, en fonction de leur aptitude physique, leur choix et leur éligibilité.
2. La prise en charge médicale des autres blessés de guerre de la Zone STAREC , non ciblés par la première phase, pour un souci d'équité et de justice, répondant ainsi aux différentes sollicitations du Gouvernement, des Groupes Armés et du Comité de suivi du PBF. Déjà, les missions d'identifications réalisées dans les provinces STAREC, aux Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province Orientale et le Nord Katanga ont permis d'identifier les besoins des structures hospitalières de la zone d'intervention pour 2686 blessés de guerre identifiés et répartis comme suit :
 - 834 blessés de guerre au Nord-Kivu ;
 - 649 blessés de guerre au Sud-Kivu ;
 - 775 blessés de guerre dans la Province Orientale (dont 555 à Bunia)
 - 300 blessés de guerre au Nord Katanga et
 - 128 blessés de guerre au Maniema.

Un draft de Document de projet a été déjà élaboré par les équipes du PNUD et du Gouvernement (FARDC) et envoyé à toutes les parties pour commentaires, en vue de la finalisation.

IX. CONCLUSION

Somme toute, au regard de ce qui précède et nonobstant, les difficultés financières et logistiques connues durant la réalisation du projet, ayant conduit jusqu'à la 3^{ème} prolongation, il est important de signaler que les résultats sont probants. 264 malades blessés de guerre ont bénéficié des soins médicaux à l'hôpital militaire de Katindo, en plus du renforcement des capacités hospitalières (logistique et humain) de ladite structure, créant, désormais des conditions de prise en charge des blessés de guerre. Cependant le pari n'est pas encore atteint, lorsqu'on sait qu'à la date d'aujourd'hui, environ 3000 autres blessés de guerre traînent à leur sort dans toute la zone STAREC, agrandissant ainsi le cercle des plus vulnérables.

ANNEXES (LISTES DES EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET MEDICAMENTS LIVRES)

Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC



N°	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERVATION
1	Matelas 10 cm avec similicuir (180x90cm)	220	pièce	\$46.00	\$10,120.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
2	Traning ordinaire	494	pièce	14	\$6,916.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
3	Bas-bouche	247	pièce	2	\$494.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
4	Brosse à dent	25	carton	15	\$375.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
5	Grande marmite	4	pièce	90	\$360.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
6	Plateau métallique en style	20	pièce	6	\$120.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
7	Assiette métallique (plat en style)	300	pièce	1	\$300.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
8	Gobelet métallique 1/2 litre	300	pièce	1	\$300.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
9	Bidon vide 20 litres sans odeur de petrole	10	pièce	3	\$30.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
10	Sceau métallique 10 litres	250	pièce	9	\$2,250.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
11	Chaise plastique	5	pièce	10	\$50.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
12	Congélateur 320 litres	1	pièce	700	\$700.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
13	Table de cuisine (200x150cm)	5	pièce	200	\$1,000.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
14	Savon Omo/Toss de 5 kg	50	sac	12	\$600.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
15	Torchon à coton	30	pièce	2	\$60.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
16	Brosse à lavage	5	pièce	2.5	\$12.50	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
	TOTAL				\$23,687.50			

Programme des Nations Unies pour le Développement
 Bureau Nord Kivu, Goma,
 RDC



N°	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERVATION
1	Louche	5	Kit	\$25.00	\$125.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
2	Bassin métallique 10 litres	20	pièce	15	\$300.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
3	Cuillère	300	pièce	0.25	\$75.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
4	Brasero	10	pièce	7	\$70.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
5	Malaxeur	10	pièce	2	\$20.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
6	Roto tank de 200 litres	4	pièce	70	\$280.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
7	Savon de toilette (Monganga)	10	carton	15	\$150.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
	TOTAL				\$1,020.00			

Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC



N°	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERVATION
1	Couverture en coton (180x90cm)	220	pièce	\$4.00	\$880.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
2	Drap de lit en conton (180x90cm)	440	paire	7	\$3,080.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
3	T-shirt simple	494	pièce	2.5	\$1,235.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
4	Sous-vetment adulte homme	494	pièce	0.7	\$345.80	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
5	Dentifrice	1	carton	135	\$135.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
6	Marmite moyenne	4	pièce	45	\$180.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
7	Bassin plastic de 20 litres avec manche	10	carton	7	\$70.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
8	Vanne	10	pièce	1.5	\$15.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
9	Bavecrol de 5 litres	50	bidon	5	\$250.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
10	Balai ordinaire avec tige	5	pièce	3	\$15.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
	TOTAL				\$6,205.80			

Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC



N°	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERVATION
1	Lit métallique (180x90cm)	220	pièce	\$112.00	\$24,640.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
2	Salopette de cuisine (tablier de couleur verte)	10	paire	15	\$150.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
3	Gant botte n° 8	15	pièce	10	\$150.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
	TOTAL				\$24,940.00			

Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC

27/02

#	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BEN
1	Ampicilline injectable 500 mg	1428	flacon	0,25	\$357,00	HOPITAL
2	Gentamicine injectable 80 mg/2 ml	680	ampoule	0,055	\$37,40	HOPITAL
3	Metronidazole infusion 500 mg/100 ml	1428	flacon	0,8	\$1 142,40	HOPITAL
4	Sérum physiologique	102	litre	1,1	\$112,20	HOPITAL
5	Sérum glucosé	102	litre	1,1	\$112,20	HOPITAL
6	Sang	68	unité	7	\$476,00	HOPITAL
7	Vitamine K1 2 ml	680	ampoule	0,21	\$142,80	HOPITAL
8	Tulle gras 10x10 cm	102	boite	7	\$714,00	HOPITAL
9	Bande élastique 5 cm x 5 m	340	rouleau	0,7	\$238,00	HOPITAL
10	Tramadol injectable 100 mg/2 ml	680	ampoule	0,8	\$544,00	HOPITAL
11	Bande plâtré 20 cm	680	rouleau	1,5	\$1 020,00	HOPITAL
12	Bande plâtré 15 cm	680	rouleau	2	\$1 360,00	HOPITAL
13	Attelle de cramer grand	68	pièce	30	\$2 040,00	HOPITAL
14	Seringue 5 ml	34	boite	6,5	\$221,00	HOPITAL
15	Seringue 10 ml	34	boite	9,5	\$323,00	HOPITAL
16	Trousse à perfusion	714	pièce	0,2	\$142,80	HOPITAL
17	Sparadrap Moyen	68	pièce	1	\$68,00	HOPITAL
18	Ouate 500 gr	34	rouleau	3,5	\$119,00	HOPITAL
19	Compresse non stérile	34	rouleau	12	\$408,00	HOPITAL
20	Catheter G20	68	pièce	0,35	\$23,80	HOPITAL
21	Gant stérile 7,5	136	paire	0,3	\$40,80	HOPITAL
22	Artheneter injectable 80 mg/1 ml	34	cure	1,1	\$37,40	HOPITAL
23	Dipyroné injectable 2,5gr/5 ml	50	ampoule	0,08	\$4,00	HOPITAL

Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC



N°	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERVATION
1	Boîte de curettage osseux	2	boîte	\$1,700.00	\$3,400.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
2	Table orthopédique	1	pièce	\$3,500.00	\$3,500.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
3	Boîte de fixation externe avec 24 montages (HOFFMAN)	2	boîte	\$1,800.00	\$3,600.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
4	Jeu complet de fixateur externe avec 24 montages (FESSA)	2	jeu	\$1,800.00	\$3,600.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
5	Boîte d'ostéosynthèse par plaque et vis de dimensions diverses et conventionnelles	2	boîte	\$2,000.00	\$4,000.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
6	Boîte d'ostéosynthèse par clous centromédillaires de dimensions diverses et conventionnelles	3	boîte	\$1,800.00	\$5,400.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
7	Boîte d'amputation	2	boîte	\$1,800.00	\$3,600.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
8	Extracteur de clous centromédillaires de dimensions diverses	2	boîte	\$1,200.00	\$2,400.00	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
	TOTAL				\$29,500.00			

Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC

#	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	P.U \$	P.T.\$	N° DE SERIE	CODE	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERV
1	Desk top HP COMPAQ (disque dure, écran, souris et clavier)	1	KIT	900	\$900.00	3CB91524MM	PNUD30BG/HM/001	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	
2	Imprimante photocopieuse CANON PCD340	1	pièce	750	\$750.00	EZR97696	PNUD30BG/HM/002	HOPITAL MILITAIRE	NEUF	

TOTAL \$1,650.00



Programme des Nations Unies pour le Développement

Bureau Nord Kivu, Goma, RDC

#	DESCRIPTION ARTICLE	QNTÉ	UNITE	PRIX UNIT\$	PRIX TOT\$	BENEFICIAIRE	ETAT	OBSERVATION
1	Gentamicine injectable 80 mg/2 ml	1360	ampoule			HOPITAL MILITAIRE	BON	
2	Metronidazole infusion 500 mg/100 ml	2856	flacon			HOPITAL MILITAIRE	BON	
3	Sérum physiologique	204	litre			HOPITAL MILITAIRE	BON	
4	Sérum glucosé	204	litre			HOPITAL MILITAIRE	BON	
5	Bande élastique 5 cm x 5 m	434	rouleau			HOPITAL MILITAIRE	BON	
6	Tramadol injectable 100 mg/2 ml	1360	ampoule			HOPITAL MILITAIRE	BON	
7	Bande plâtré 20 cm	840	rouleau			HOPITAL MILITAIRE	BON	
8	Bande plâtré 15 cm	688	rouleau			HOPITAL MILITAIRE	BON	
9	Seringue 5 ml	68	boite			HOPITAL MILITAIRE	BON	
10	Seringue 10 ml	68	boite			HOPITAL MILITAIRE	BON	
11	Sparadrap Moyen	136	pièce			HOPITAL MILITAIRE	BON	
12	Ouate 500 gr	67	rouleau			HOPITAL MILITAIRE	BON	
13	Compresse non stérile	68	rouleau			HOPITAL MILITAIRE	BON	
14	Gant stérile 7,5	272	paire			HOPITAL MILITAIRE	BON	
15	Eau oxygénée	64	flacon			HOPITAL MILITAIRE	BON	