



**PROJET D'APPUI URGENT A LA FORCE SPECIALE DE SECURISATION DES ELECTIONS  
EN GUINEE (FOSSEPEL)  
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>**

**1<sup>er</sup> JANVIER – 31 DECEMBRE 2011**

<b>Intitulé du Programme &amp; référence</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intitulé du Programme: Projet d'Appui Urgent à la FOSSEPEL</li><li>• Réf. du Programme:</li><li>• Réf. Atlas/MDTF: PBF/IRF-20 (ID00075556)</li></ul>	<b>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme<sup>2</sup></b> <i>(le cas échéant)</i>
<b>Organisations participantes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PNUD</li><li>• OHCR</li><li>• OIF</li><li>• Union Européenne</li><li>• USAID</li></ul>	<b>Partenaires de mise en œuvre</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)</li><li>• Etat major de la Police Nationale</li><li>• Etat major de la Gendarmerie nationale</li><li>• Offoce Nationale de Défense des Droits de l'Homme</li><li>• International Foundation for Electoral System (IFES)</li><li>• Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG)</li></ul>
<b>Budget du Programme : 3.793.281 USD</b> <b>Contribution du Fonds:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• \$1.808.300</li></ul> <b>Contribution de(s) agence(s):</b> <b>Contribution du Gouvernement:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Prise en charge de certains équipements et des indemnités d'une partie de la troupe, carburant</i></li></ul> <b>Autres Contributions [donateur(s)]:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• \$ 1.196.581 (Union Européenne)</li><li>• \$ 300.000 (USAID)</li></ul>	<b>Durée du Programme (mois)</b>  Durée totale: 30 mois  Date de démarrage <sup>3</sup> : Juin 2010  Date de clôture: Décembre 2012 <i>(ou date révisée, le cas échéant):</i>  Date de clôture opérationnelle <sup>4</sup> : Décembre 2012  Date prévisionnelle de clôture financière: Mars 2013

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

<sup>3</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office ([MDTF Office GATEWAY](#)).

<sup>4</sup> Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.

• \$ 488.400 (France)

**TOTAL: \$ 4.000.000**

### Evaluation du Programme

Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date: \_\_\_\_\_

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date: \_\_\_\_\_

### Soumis par:

- Nom: Adama-Dian Barry
- Titre:Chargée de Programme PNUD
- Organisation participante (“Lead Agency”):PNUD
- Adresse e-mail:Adama.dian.barry@undp.org

## I. OBJECTIFS

- Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée, passant par le soutien urgent à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral (FOSSEPEL).
- Le projet vise à apporter le soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à travers la mise à disposition de véhicules, l'encadrement de la force par l'organisation des sessions de formation des encadreurs dans les régions.
- Le projet étant lié au contexte électoral n'a pas connu d'activités en 2011.

## II. RESSOURCES

### *Ressources financières:*

- *Budget du Programme : 4.000.000 USD*
- *Contribution du Fonds: \$1.808.300*
- *Autres Contributions [donateur(s)]:*
  - *\$ 1.196.581 (Union Européenne)*
  - *\$ 300.000 (USAID)*
  - *\$ 488.400 (France)*
- *Contribution du Gouvernement: Prise en charge de certains équipements et des indemnités d'une partie de la troupe, carburant*
- *Total dépensé sur le fonds du PBF : \$ 1.344.397*
- ***Taux d'exécution : 74%***

### *Ressources humaines:*

- **Personnel National:** Un conseiller au programme Gouvernance du PNUD veille à la coordination des activités du projet, aucun personnel n'a été directement pris en charge par le projet.

## III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

- En raison de l'urgence qui était due à l'éminence des élections, le projet a été géré conformément aux arrangements initiaux, par un mécanisme à deux niveaux : le pilotage d'ensemble est revenu à un comité technique conjoint Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)/PNUD ; la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités ont été assuré par une équipe technique au niveau du projet, en étroite collaboration avec les départements ministériels.
- L'équipe technique au niveau du projet est composée d'un expert spécialiste des questions de droit et de sécurité.
- **Partenariat :** les partenaires financiers ont montré un grand enthousiasme pour la prise en charge de certaines composantes du projet.

## IV. RESULTATS

N/A :

## V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL

Priorité nationale : Création d'un environnement sécurisé pour le développement.											
2.5 Cadre des résultats et des ressources											
PRODUITS ESCOMPTEES DU PROGRAMME PAYS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				Titre Projet
		T 1	T 2	T3	T4		Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant (en \$ US)	
Effet UNDAF : <i>D'ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d'institutions consensuelles axées sur les résultats</i>											
<p><b>Stratégie de partenariat:</b> Le projet DEX sera exécuté en partenariat avec les OSC et ONG et les projets PNUD sur le terrain.</p> <p><b>Autres partenaires :</b> Autorités nationales et locales et OSC à l'intérieur du pays et dans la capitale, partis politiques, personnes ressources, partenaires bilatéraux, agences du SNU, secteur privé et compagnies minières.</p> <p><b>Mécanismes de suivi :</b> réunions mensuelles, réunions statutaire de revues, rapportage, réunions de suivi des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage rattaché au mécanisme de suivi évaluation des actions de consolidation de la paix établis par d'élaboration par l'UNCT et la Primature.</p>											
<b>Activité 1.1 : Amélioration des capacités de prévention et de gestion des risques de conflits</b>											
<b>Activité 2.7. : Les comportements des acteurs électoraux, y compris les agents de sécurité (FOSSEPEL) sont améliorés en vue d'éviter les attitudes violentes</b>											
<b>Produit : La sécurité humaine est améliorée dans un état de droit respectueux des principes de Droits de l'homme</b>	Formation des moniteurs, et observateurs nationaux sur les droit de l'homme et la protection en période électorale (élections législatives)		X	X		HCDH,CNOSCG,CODE, Réseau des médiateurs citoyens	30000	PBF	72100	306 748,00	FOSSEPEL
	Emissions de sensibilisation contre la violence électorale		X			Ministère de la sécurité, CNOSCG	30000	PBF	72100	150 000,00	FOSSEPEL
	<b>TOTAL</b>									<b>456.748</b>	

## VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

N/A