



ACCOMPAGNEMENT POST ELECTORAL EN GUINEE  
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX  
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>

1<sup>er</sup> JANVIER – 31 DECEMBRE 2011

<b>Titre du Programme &amp; Référence du projet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Intitulé du Programme: Accompagnement post électoral en Guinée (activité du projet de Promotion du Dialogue Inclusif et Durable en Guinée)</li><li>Réf. du Programme:</li><li>Réf. Atlas/MDTF: PBF/IRF-28 00077854</li></ul>	<b>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme<sup>2</sup></b> <b>Guinée Conakry/ Dialogue Inclusif et Durable</b> <i>Secteur/Thème(s) : Dialogue, réconciliation nationale</i>
<b>Organisations participantes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PNUD</li></ul>	<b>Partenaires de mise en œuvre</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Search for Common Ground – IFES - National Democratic Institute</li></ul>
<b>Budget du Programme (US\$)</b>  <b>Total Project Cost:</b> \$449.265  <b>Peacebuilding Fund:</b> \$449.265 - <b>Government Input:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mise à disposition de 3 cadres pour le suivi des différentes composantes du programme</li></ul> <b>Other:</b> <b>Autres Contributions [donateur(s)]: (le cas échéant)</b>  <b>TOTAL: \$449.265</b>	<b>Durée du Programme (mois)</b>  Durée totale (mois): 3 mois Date de démarrage <sup>3</sup> (dd.mm.yyyy): Septembre 2010 Date de clôture: Décembre 2010 <i>(ou date révisée, le cas échéant): décembre 2011</i> Date de clôture opérationnelle <sup>4</sup> : Décembre 2011 Date prévisionnelle de clôture financière : Décembre 2011
<b>Evaluation du Programme</b> Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Date: _____ Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Date: _____	<b>Soumis par:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nom: Adama-Dian Barry Chargée de programme PNUD</li><li>Organisation participante (“Lead Agency”): PNUD</li><li>Adresse e mail: Adama.dian.barry@undp.org;</li></ul>

<sup>1</sup> Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUM.

<sup>3</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](#)).

<sup>4</sup> Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MPTF Office.

## I. OBJECTIFS

- Indiquer les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme.
  - ✓ Ce projet s’inscrit en financement complémentaire aux activités du projet de dialogue inclusif et durable, en vue de permettre l’apaisement de l’environnement pré et post élections présidentielles 2010 en Guinée.
  - ✓ Les activités du projet ont été exécutées en parfaite synergie stratégique que le projet de dialogue inclusif et durable qui avait déjà mis en place un dispositif actif de fonctionnement sur le terrain.
- Expliquer le lien entre le programme et le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) guidant les opérations du Fonds/Programme conjoint.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la première priorité du premier plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée. Le dit plan prend en charge les risques et hypothèse des principaux cadres programmatiques nationaux. Par ailleurs les acquis du projet ont été pris en compte dans le cadre de la formulation du Cadre Commun d’Analyse du pays et du Plan Cadre de programmation des Nations Unies (UNDAF) 2013-2017.

## II. RESSOURCES

### *Ressources financières:*

- Indiquer les autres sources de financement disponibles pour le programme, le cas échéant. Pour plus d’information, se référer à la [lettre de couverture](#).
- Indiquer les révisions budgétaires approuvées par l’organe de décision concerné, le cas échéant.
  - Par lettre du 28 septembre 2010, le PBSO a validé une allocation de fonds additionnels pour un montant de \$449.265 (PBF/IRF-28 POSTÉLECTORA,GIN-DP) pour les activités d’apaisement de l’environnement post-électoral exécutées par le PNUD. Ce financement a permis de couvrir des activités préfinancées par le PNUD dans l’entre-deux-tours des élections présidentielles (cf. rapport annuel 2010 du projet).
- Indiquer les enseignements tirés et contraintes identifiées dans la gestion des aspects financiers du programme, y inclus l’obtention des transferts, les défis administratives, et/ou autres aspects qui impactent la gestion financière du programme.
  - Comme mentionné dans le point précédent, le projet a connu un retard entre la lettre d’allocation des fonds additionnels signée en 2010, et l’encaissement réel des fonds en mars 2011.
  - Le suivi rigoureux des activités et le dialogue permanent entre l’équipe pays de gestion du projet et l’équipe du PBSO a permis d’éviter d’entraver le bon déroulement du planning des opérations. Cela a permis de s’accorder entre les équipes afin que le PNUD préfinance les activités urgentes d’apaisement entre les deux tours des élections présidentielles. Les régularisations financières ont pu être faites dès la réception des fonds.

### *Ressources humaines:*

- Personnel National: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme).
  - Le mécanisme en place pour la gestion et le suivi du projet de dialogue inclusif et durable a été mis à profit pour exécuter les activités de ce projet. Ainsi en terme de personnel national: l’extension des contrats de l’expert national en dialogue et de l’assistant administratif et financier ont été pris en charge par le projet.
  - Le PNUD contribue entre autre à travers la prise en charge d’un conseiller au programme spécialisé sur les questions de consolidation de la paix

### III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

- Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été adaptés pour atteindre un impact optimal.
  - Toutes les activités de ce projet ont été réalisées sous la coordination d'une petite unité de gestion du projet que le PNUD a mis en place et qui est composé de :
    - Un Expert National en Dialogue et consolidation de la paix
    - Un Assistant en gestion financière et administrative de projet.
    - Sous la supervision d'un conseiller au programme du PNUD
    - Sous la coordination du Coordonateur national du PBF.
  - L'unité a été responsabilisée sur la gestion du projet, l'appui technique et de la facilitation auprès des différents partenaires de réalisation. Elle a contribué également à toute la réflexion stratégique menée dans le cadre plus large du Plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée.
  - Le PNUD a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour assurer l'appropriation et la réussite de ce projet. Les différents départements ministériels impliqués dans le projet ont désigné un point focal du projet qui a facilité l'organisation des dialogues à différents niveaux ainsi que tous les ministères impliqués.
  - Les ONG partenaires d'exécution ont signé des Mémoires d'accord avec le PNUD, dans le cadre d'un plan d'action détaillé, budgétisé et assorti d'un plan de suivi-évaluation ;
  - Un comité technique a été mis en place pour chaque composante spécifique du projet.
  - Le projet est exécuté sous la modalité Direct Exécution par le PNUD (DEX). Dès lors tous les achats de biens et services sont effectués par le service des achats du PNUD, à la demande de l'Unité de Coordination du PBF.
- Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les enseignements tirés ont été pris en considération dans la gestion du programme, y inclus des actions correctives qui ont été prises :
  - Le projet a collaboré très étroitement avec l'Unité de Coordination du PBF-Guinée comprenant un Coordonateur et un spécialiste de suivi-évaluation qui veilleront à son intégration dans les mécanismes globaux de coordination, de rapportage et de suivi-évaluation du Plan d'actions prioritaires. Cette Unité a élaboré un plan de suivi global du plan prioritaire dans lequel les activités du projet se trouvent reprises.
  - Des missions de suivi des activités des partenaires ont été menées tout au long de l'année par la chargée de programme du PNUD, l'expert national en dialogue et l'équipe de coordination du PBF. Les départements ministériels de suivi ont été associés à toutes ces missions en vue de développer leur appropriation de la démarche méthodologique des activités et du projet.
  - Les rencontres régulières des comités techniques ont également permis d'évaluer l'état d'avancement des activités planifiées.
  - Des rapports réguliers ont été faits par les différents partenaires de mise en œuvre et les résultats ont été consolidés dans le cadre des revues trimestrielles du programme du PNUD.
- Fournir les détails des évaluations ou études éventuelles menées sur le programme. Pas eu d'évaluation formelle à ce jour, mais les résultats atteints par le programme ont été capitalisés dans le second plan prioritaire en vue d'une consolidation des acquis.

## IV. RESULTATS

Résumer les progrès réalisés par le programme par rapport aux objectifs et résultats escomptés. Expliquer tout écart dans l'atteinte des résultats par rapport à ceux initialement prévus.

- Les activités du projet ont été exécutées durant l'entre deux tours des élections présidentielles, c'est-à-dire entre octobre et Novembre 2010, et à dans le cadre de l'apaisement de l'environnement post-électoral à partir de décembre 2010 (voir rapport annuel 2010 du projet de dialogue inclusif et durable). Dès lors en 2011 les activités ont consistés à la clôture opérationnelle des activités post-électorales. Dans ce cadre :
  - Les activités de renforcement des cadres d'intervention déontologique des médias et des partis politiques ont été évaluées avec des recommandations pertinentes pour la pérennisation de l'expérience des élections présidentielles.
    - Ainsi s'agissant du code de bonne conduite des partis politiques (édités en plus de 200.000 exemplaires et vulgarisés par les médias en 2010), des observations ont été notamment faites pour le renforcement de l'implication des leaders politiques eux-mêmes dans le respect des engagements du code. De même la nécessité de la mise en place d'un cadre de concertation permanent des partis politiques a été évoqués ;
    - S'agissant du code de bonne conduite des médias en période de transition (élaboré et vulgarisé en 2010) les professionnels des médias ont décidé de la mise en place d'un mécanisme de suivi en vue de continuer le monitoring dans le cadre des élections législatives.
  - Validation par le gouvernement du programme conjoint de « Prévention et réponse aux violences basées sur le genre en République de Guinée » (signature en août 2011 entre le gouvernement et le SNU).
- Indiquer les principaux résultats obtenus et indiquer le nombre, la nature des activités (intrants), le taux de réalisation des activités et leurs bénéficiaires.

Les principaux résultats annuels à capitaliser au titre du projet sont :

- 1) **Les mécanismes de prévention des conflits électoraux sont appropriés par les principaux de la classe politique et des médias guinéens.** A cet effet un dispositif est activé pour la pérennisation et la duplication dans la perspective des élections législatives.

Ces deux résultats ont été atteints à travers un partenariat stratégique entre le PNUD, le National Democratic Institute, Search for Common Ground, les Ministère de la Communication, de l'Administration du Territoire et les acteurs des médias en Guinée.

- 2) Un cadre coordonné d'interventions est disponible en matière de prévention de la violence basée sur le genre en Guinée. Ce cadre facilitera notamment la mobilisation des ressources sur cette thématique, ainsi que le renforcement des capacités des différents acteurs institutionnels appelés à intervenir sur la question au niveau.

## V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

- Lister les activités et dépenses pour la période à venir (1 Janvier-31 Décembre 2012), en utilisant les enseignements tirés de la période précédente.

Les activités de ce projet ont été entièrement exécutées dans le cadre de la prévention de la violence pré-électorale et le maintien de l'apaisement à la sortie des résultats.

- Signaler toute déviation importante des stratégies, objectifs et résultats-clés initiaux.

## VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

	Indicateurs de performance	Indicateurs de référence	Indicateurs cibles	Objectifs/ Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de verification	Commentaires éventuels
<b>Résultat 1: Mise en place d'un cadre permanent de dialogue et de concertation</b>							
<b>Résultat 1</b> 1.1. La population est informée et sensibilisée sur l'acceptation des résultats des urnes (Premier et second tour des élections présidentielles)	<b>Indicateur 1.</b> Elaboration et diffusion de spots éducatifs à la radioTV nationale, dans les 21 radios rurales et les 17 radios de proximité de Conakr (-Nbre de spots diffusés)	- climat de campagne relativement apaisé grâce aux premières interventions du PBF/dialogue	- climat de campagne relativement apaisé	Le climat pré et post électoral ont été apaisés par des actions de plaidoyers		- Rapports - Supports sonores	Rapporté en 2010
	<b>Indicateur 2</b> L'animation d'une rubrique spéciale dans les 21 radios rurales pour l'éducation des militants des partis politiques		3 micro programmes additionnels d'éducation civique sont produits et diffusés	3		- Support sonores - rapports	Rapporté en 2010
	<b>Indicateur 3</b> Une caravane de sensibilisation et de prévention de la violence postélectorale est déployée dans les quartiers de Conakry et 11 villes de la Guinée	de nombreux acteurs politiques ont sillonné le pays et lancé des appels à un vote dans la tranquillité, mais faute de moyens, l'emphase n'a pas été mis sur toutes les « zones à risques » - il existe un code de conduite des partis politiques dont la vulgarisation est indispensable	1	1		- rapports images vidéo de la caravane	Rapporté en 2010

	<b>Indicateur 4</b> L'animation de séances de sensibilisation à l'attention des jeunes du secteur informel	les « jeunes commerçants » sont un public très militants et pour la plus part sans connaissance des règles de conduite de base des militants politiques	8	-	Les séances à destination des acteurs du secteur informel ont été ajustés pour être prendre en compte tout le public jeunes sans distinction.		Des rencontres ont été organisées dans les quartiers avec les jeunes.
<b>Résultat 2. Les instances traditionnelles de médiation sont vulgarisées en vue d'une prévention des conflits post électoraux et/ou communautaires</b>	<b>Indicateur 2.1</b> Organisation d'une rencontre nationale sur le rôle des sages et des religieux dans la prévention des conflits	- Les sages sont des personnes charismatiques influentes dans la culture traditionnelle.	1	1	La rencontre a été élargie aux administrateurs territoriaux	Rapport Liste des participants	
	<b>Indicateur 2.2</b> Vulgarisation sous forme de supports audio des percepts de coexistence pacifique promu par les textes religieux						
<b>Résultat 3. Les questions relatives à la promotion de la femme sont intégrées dans les programmes des campagnes législatives</b>	<b>Indicateur 3.1</b> Animation d'une série de tables-rondes radioTV sur la prise en compte des questions de genre dans les programmes de société	Les questions de leadership féminin sont d'actualité mais ne bénéficient pas d'une attention médiatique accrue	3	-	Le projet a permis de couvrir retro activement la prise en charge de l'experte sur le genre qui a encadré l'animation de ces émissions  En définitive le produit final a été l'élaboration et la validation d'un programme	Rapport	La présence d'une experte internationale sur le VBG financée par le projet a permis d'encadrer la réalisation de ces émissions.

					conjoint sur le leadership féminin dans la prévention et la gestion des conflits.		
--	--	--	--	--	---	--	--

