

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (octobre à décembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	JANVIER – MARS 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	00077548 DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	27 décembre 2010		
Budget total alloué	636.650,00 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	144.637,25 USD	% de fonds engagés / budget total alloué:	23%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	144.637,25 USD	% de fonds dépensés / budget total alloué:	23%
Date de clôture prévue:	31 déc. 2011	Retard éventuel (mois):	12 mois (clôture probable en décembre 2012)
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Appuyer la mise en œuvre des accords de paix de Goma Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Les menaces à la vie, aux biens et aux libertés de mouvement sont réduites		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:	Résultat attendu 1 : Les informations publiques et campagnes de sensibilisation assurées Réalisations accomplies : Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la		Contrainte(s) : <ul style="list-style-type: none"> • Arrêt des activités du projet suite à la décision du gouvernement de suspendre le processus d'identification et enregistrement des ex combattants jusqu'à nouvel ordre. Les

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	décision du gouvernement suspendant le DDR	<p>motivations profondes de cette mesure n'ont pas été révélées. Cette mesure non seulement entraîne la perte de confiance dans le processus au regard des attentes non comblées, mais aussi constitue un facteur de ralentissement du processus de pacification de l'Est du pays.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de la RDC pour la levée de la mesure interdisant la poursuite des opérations d'identification, désarmement et démobilisation des ex combattants, afin de redonner la confiance dans le processus et permettre la réalisation des activités
	<p>Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les groupes armés tant étrangers que congolais désirant être désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des certificats</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement suspendant le DDR</p>	
	<p>Résultat attendu 3 :</p> <p>Les centres de regroupement construits/réhabilités</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement suspendant le DDR</p>	
	<p>Résultat attendu 4 :</p> <p>Les candidats à l'intégration sont transportés à Kamina pour le brassage classique</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement suspendant le DDR</p>	
	<p>Résultat attendu 5 :</p> <p>Les candidats à l'intégration sont transportés à Kamina pour le brassage classique</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement</p>	

	suspendant le DDR	
	<p>Résultat attendu 6 : Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un appui pour leur transport</p> <p>Réalisations accomplies : Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement suspendant le DDR</p>	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le projet a prévu d'appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de <u>4.000 éléments congolais résiduels</u> des groupes armés congolais et étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus <u>sont restées au niveau de 10% depuis juin 2011</u>, à cause des facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d'exécution de ce projet. • Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement suspendant le DDR • L'amélioration des performances du projet et l'atteinte des résultats escomptés reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la réduction des interférences politiques dans le processus de DDR. 		