

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS PC, PRODUCTO DEL AÑO Y VALORACIÓN DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	PRESUPUESTO 2011 US\$	EJECUCIÓN 2011 US\$	% AVANCE FINANCIERO
RESULTADO 1 (PRODOC): Familias campesinas de infra subsistencia y subsistencia mejoran su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos y su hábitat comunitario y familiar seguro desde una perspectiva de derechos con enfoque de Gestión de Riesgos, de género y pertinencia cultural.[1]	80%	1,164,348	663,794	57%
Producto 1.1 (PRODOC): 2600 familias con crecimiento en sus medios de vida.				
Producto 1.1 del año (POA 2011): 780 Familias acceden a por lo menos cuatro de los cinco servicios ofertados por el PC: 1) Agua y saneamiento; 2) Salud; 3) Producción y alimentación; 4) Vivienda, y 5) Fortalecimiento de capacidades. Indicador: # de familias que acceden a por lo menos cuatro de los cinco servicios ofertados por el PC. Línea de Base = 0.	83%	902,948	536,842	59%
Valoraciones sobre el avance en el logro del Producto 1.1 del año: El componente Agropecuario y Recursos Naturales, implementó estrategias y acciones que al alcance del producto, considerándose la Ejecución como buena, la cual se basó en la implementación de acciones en los espacios natural y cultural de producción de alimentos de autoconsumo de las familias. Básicamente las acciones se enfocaron en mejorar los sistemas productivos familiares a través de los servicios de extensión, facilitados por la implementación y funcionamiento de agencias de Extensión Agrícola del MAGA, cuyos equipos técnicos brindaron capacitación y asistencia técnica a las familias, resaltando también dentro del proceso, la importancia de la capacitación y asistencia técnica facilitada por los promotores comunitarios hacia las familias participantes. Además se evidenció el interés de las familias en participar en las actividades enfocadas en la mejora de sus sistemas productivos y las condiciones climáticas no afectaron de forma significativa los capitales naturales y económicos de las familias participantes. Las acciones impulsadas en el componente de GR y HFC han contribuido satisfactoriamente al alcance del producto. Se ha logrado a través de la estrategia de capacitación sentar las bases para que las poblaciones implementen prácticas de mejoramiento como una tarea permanente, aspecto que facilitará reordenar en forma gradual el funcionamiento de su hábitat con enfoque de GR basado en los planes participativos. Durante el 2011 se trabajó en la creación de condiciones y elaboración de diagnósticos de salud para poder iniciar las intervenciones. Se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades del personal prestador de servicios de salud puesto que ellos tienen acción directa a nivel de comunidades. Debido a que aún están pendientes algunas acciones sobre diagnóstico y la implementación de actividades a nivel comunitario. Además algunas de las metas planteadas tuvieron que ser modificadas puesto que se necesitaba crear las condiciones previas a implementación de acciones, esto sumado a que la creación de condiciones tomó más tiempo del previsto.	Seguimiento a Alertas:			
	Se reprogramaron actividades en el POA 2012.			
	Continuar con el Proceso de capacitación de los equipos de extensión y se brindará un mejor seguimiento a las agencias de extensión agrícola.			
	Gestión con SEGEPLAN y MICIVI/FOGUAVI para agilizar los subsidios.			
	Se está agilizando la implementación de acciones en salud según el diagnóstico realizado			

[1] Indicadores y Líneas de Base de Resultados y Productos se reflejan en la Matriz de Monitoreo y Evaluación

INDICADORES DE METAS 2011 (PRODUCTOS ESPECÍFICOS)	METAS 2011 (PRODUCTOS ESPECÍFICOS)	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	AGENCIA/SOCIOS	RESUMEN DEL AVANCE CUANTITATIVO Y CUALITATIVO Y SEGUIMIENTO A ALERTAS REFERENTES A METAS/PRODUCTOS ESPECÍFICOS	% AVANCE FÍSICO	PRESUPUESTO 2011 US\$	EJECUCIÓN US\$	% AVANCE FINANCIERO
Indicadores de Metas 2011									
1.1.1 # de Comunidades más vulnerables seleccionadas en 5 municipios. LB: 0	1.1.1 50 comunidades más vulnerables de las cuencas de los ríos Coatán y Suchiate de 5 municipios seleccionadas para participar en el PC.		1.1.1 Análisis microcuencas y comunidades más vulnerables, coordinación con actores claves, contrapartes, municipalidades, a partir de información existente y Caracterización de los sistemas de producción de las familias participantes a nivel de microcuenca	FAO, MAGA, MUNICIPALIDADES, Promotores agropecuarios	De las 50 comunidades programadas, se seleccionó 56 comunidades ubicadas en 06 microcuencas de 5 municipios: San José Ojetenám Microcuenca Coatlancito y Esquichá 11 Comunidades. Municipio Ixchiguan: Microcuenca Barrancas 6 comunidades. Municipio Sibinal, Microcuenca Sibinal, Barrancas y Malacate 13 comunidades. Municipio Tajumulco: Microcuenca Cutzulchimá 13 comunidades y Municipio Tacaná: Microcuenca Esquichá y Coatlancito 13 comunidades. La selección se realizó de manera coordinada entre los equipos del PC, Liderada por las municipalidades y personal de las Agencias de Extensión Agrícola MAGA San Marcos, tomando como base criterios establecidos. Se cuenta con un documento que presenta las características del estado de los recursos naturales de las microcuencas.	100%	16,070	16,070	100%
1.1.2 # de familias seleccionadas para participar en el componente agropecuario. LB: 0	1.1.2 2600 familias seleccionadas para participar en el componente agropecuario	Identificación, selección y priorización de comunidades y familias	1.1.2 Proceso de autoselección de las familias que participan en el componente agropecuario, con el acompañamiento de COCODE y líderes comunitario.	FAO MAGA Municipalidades Autoridades comunitarias	Hasta diciembre se seleccionaron a 2208 familias, tomando como base los criterios de selección establecidos a finales del 2010. El proceso de identificación y selección fue liderado por las DMP's (Direcciones Municipales de Planificación) y autoridades comunitarias (órganos de coordinación COCODE's y alcaldías comunitarias, consejos de Microcuenca), con apoyo de los equipos de las agencias de extensión agrícola del MAGA Como parte del proceso de selección de familias, con los grupos participantes, se definió los compromisos y responsabilidades de éstas con el grupo, situación que provocó la autodepuración en el proceso. Para completar el total de familias participantes (2600), se reprogramó en el POA 2012 la selección de 400 familias de las comunidades ya participantes.	85%	1,815	1,415	78%
1.1.3 # de familias identificadas para la mejora de su hábitat familiar. LB: 0	1.1.3 700 familias identificadas y seleccionadas para la mejora de su hábitat familiar.		1.1.3 Priorizar y seleccionar familias para la mejora del hábitat familiar.	PNUD SEGEPLAN CONRED FOGUAVI	700 familias identificadas y seleccionadas para la mejora de su hábitat familiar. El proceso de identificación de familias se realizó en forma conjunta y articulada con los funcionarios de las Direcciones Municipales de Planificación y los integrantes del órgano de coordinación de los COCODES, para lo cual se llevaron a cabo una serie de reuniones, con el propósito de establecer los criterios de identificación y priorización de las familias para participar en la mejora habitacional. Los criterios fueron: i) Nivel de afectación por un evento adverso; ii) Nivel de vulnerabilidad física de la vivienda; iii) Nivel de hacinamiento; iv) elegibilidad ante FOGUAVI (nivel socioeconómico). ALERTA Si al 15 de marzo del 2012 no se completa el universo de familias (2,600). Las 400 restantes no serán objeto de análisis para acceder al subsidio del PC para mejora habitacional.	100%	2,000	2,000	100%
1.1.4 a # de familias que implementan 5 prácticas. LB: 0	1.1.4 a 780 familias priorizadas implementan 5 prácticas en cada componente (milpa y patio hogar)	Capacitación y Asistencia técnica	1.1.4 Priorización, Capacitación, giras, dotación de insumos y acompañamiento técnico a familias para la implementación de las prácticas de milpa y patio-hogar	FAO	A finales del 2011, 2047 familias implementaron prácticas para la mejora de sus sistemas productivos familiares. Del total de las 2047 familias, 2014 implementaron prácticas Milpa y 2032 implementaron prácticas Patio Hogar, con un promedio 11 prácticas por familia (5 en milpa y 6 en patio). Se logró 46.2 Hectáreas (Has) de Selección Masal de Maíz, 30 Has. con implementación de prácticas de Conservación de Suelos, 110.1 Has. con mantenimiento de Conservación de suelos, 36.8 Has. de diversificación de parcelas, 23.5 Has. con prácticas Agroforestales, 41.3 Has. con huertos familiares (0.46 metros cuadrados/familia), 252 instalaciones pecuarias mejoradas, 5417 animales con profilaxis, 3865 m3 de abono orgánico, 518 m3 de abono orgánico bocashi y 1744 Litros de abono orgánico líquido elaborados	79%	191,063	115,719	61%
1.1.4 b # de familias que implementan una o dos prácticas. LB: 0	1.1.4 b 1820 familias implementan una o dos prácticas.			MAGA, Promotores agropecuarios					
1.1.5 a # de promotores capacitados en enfoque milpa-patio hogar y alimentación familiar. LB: 0	1.1.5 a 100 Promotoras (es) seleccionados y capacitados en enfoque milpa-patio-hogar y alimentación familiar	capacitación y asistencia técnica	1.1.5 Selección, capacitación a promotores as y acompañamiento a familias para la implementación del plan de asistencia técnica para los sistemas milpa y patio-hogar en las fincas familiares e implementación y fortalecimientos de Centros de enseñanza aprendizaje.	FAO, Grupos de familias participantes, Autoridades comunitarias, MAGA	110 promotores/as seleccionados (82h/28m), quienes se capacitan mensualmente, dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando la metodología de campesino a campesino. El proceso de capacitación, se ordenó en un plan general, respondiendo a demandas, intereses y criterios técnicos. Se está fortaleciendo las capacidades técnicas en aspectos agropecuarios, de seguridad alimentaria y metodología de extensión agrícola. Se establecieron 79 Centros de Enseñanza Aprendizaje, los cuales son utilizados de parte de los extensionistas y promotores para investigación campesina, capacitación, transferencia de conocimientos y tecnología hacia promotores y familias, además de promover la réplica de las prácticas. 75 CEA's se equiparon con mobiliario mínimo y material de capacitación. Se atendió a 2096 familias con servicios de capacitación y asistencia técnica enfocada al mejoramiento de los sistemas productivos familiares Alerta: Respecto a la implementación de prácticas, las familias participantes en los municipios de Ixchiguan y Tacaná, implementaron un menor número, lo anterior obedece al poco seguimiento y acompañamiento del personal técnico de las agencias de extensión a las familias participantes, razón por la cual el MAGA hizo cambios en los equipos técnicos.	100%	60,000	47,084	78%
1.1.5 b # de familias que reciben asistencia técnica por parte de promotores. LB: 0	1.1.5 b 780 familias priorizadas reciben asistencia técnica por parte de promotores								
1.1.6 a # de agencias de extensión municipal prestando asistencia técnica a familias para el mejoramiento de la producción agropecuaria de consumo y con potencial para el mercado. LB: 0	1.1.6 a 5 agencias de extensión municipal prestando asistencia técnica a familias para el mejoramiento de la producción agropecuaria de consumo y con potencial para el mercado.	Fortalecimiento institucional	1.1.6 Fortalecimiento y acompañamiento al MAGA para el establecimiento de agencias municipales de extensión; dotación de insumos, capacitación y acompañamiento a familias para el mejoramiento de la producción agropecuaria de consumo y producción con potencial para el mercado.	FAO	El PC en alineación con el MAGA, apoyó el establecimiento de cinco Agencias Extensión Agrícola, en los municipios de: San José Ojetenám, Sibinal, Ixchiguan, Tacaná y Tajumulco (2 extensionistas en cada agencia). Se viene desarrollando un proceso de transferencia de conocimientos en cascada, para lo cual se ha capacitado a los equipos de extensión agrícola, quienes han replicado sus capacidades a 110 promotores, posteriormente los promotores replican los conocimientos con las familias, con acompañamiento técnico de los extensionistas.	100%	35,000	35,000	100%
1.1.6 b # de familias de autoconsumo y con potencial para mercado, reciben capacitación y asistencia técnica. LB: 0	1.1.6 b 2600 familias de autoconsumo y con potencial productivo, reciben capacitación y AT.	Capacitación y asistencia técnica		MAGA, Municipalidades	Se atendió a 2096 familias con servicios de capacitación y asistencia técnica enfocada al mejoramiento de los sistemas productivos familiares	81%			
1.1.7 # de comunidades que han conformado y manejan fondos grupales. LB: 0	1.1.7 5 comunidades han conformado y manejan fondos grupales	Asistencia técnica y capacitación	1.1.7 Promoción, capacitación y acompañamiento a las comunidades para el manejo de fondos grupales	FAO, MAGA Municipa-lidades Autoridades comunitarias Promotores agropecuarios	Se conformaron 19 grupos en igual número de comunidades, con quienes se inició el proceso de conformación y manejo de fondos, tomando como marco la política de incentivos de FAO. Se brindó asistencia técnica en conformación y capacitación a juntas directivas y elaboración de reglamento interno para el manejo de fondos.	100%	20,000	20,000	100%
1.1.8 # de encuestas familiares sobre situación de salud y sus determinantes, % de avance en la elaboración del Diagnóstico situacional en salud, y # de Talleres Participativos sobre salud y derechos y # de participantes m/f por municipio. LB: 0	1.1.8 2600 familias diagnosticadas y con conocimiento de su situación de salud y sobre sus derechos en salud y nutrición	Encuestas familiares Mediciones de Riesgos a la salud Análisis de situación en salud Intersectoriales con enfoque causa-efecto Talleres participativos	1.1.8 Promoción de la demanda comunitaria hacia los servicios de salud que ofrece el MSPAS a nivel local, Intercambios para la recuperación de prácticas, concepciones de salud-enfermedad, uso de la herbolaria por la población; Diseño e implementación de contenidos de educación y promoción para el goce de los derechos de salud, nutrición agua y saneamiento; Difusión del concepto de gestión de riesgo en la comunidad y en la familia	OPS MSPAS MUNI USAC USLP PDH	Se ha elaborado el diagnóstico situacional de salud de 1465 familias del PC y su análisis con enfoque causa-efecto y se establecieron los valores iniciales en los indicadores de salud, además se realizó el diagnóstico materno neonatal en los servicios de salud. Está en proceso el estudio entomológico para determinar riesgos a la salud por vectores y el diagnóstico de problemas psicosociales. Se realizó la propuesta de vivienda saludable (con diseños que contemplan la pertinencia cultural) sobre mejoras en la vivienda y su entorno, para que se fortalezcan los aspectos de promoción y prevención de los riesgos a la salud. Trabajo conjunto con PNUD en apoyo al producto específico 1.1.9 Se han identificado 56 sistemas de agua en los 5 Municipios del PC y se tienen los insumos para la elaboración del diagnóstico. Esta actividad se trabaja en conjunto con PNUD para responder también al producto específico 1.1.10. Se inició el proceso para la implementación del observatorio de derechos en salud, para lo que DDHH/OPS y CEGS elaboró una propuesta de la estructura y metodología a seguir (diseño), además se realizó un encuentro con representantes comunitarios de los 5 municipios del Programa Conjunto. (10 personas, 2 por cada municipio, 6 hombres 4 mujeres) Se modificó el indicador de meta a % de avance en el diseño de la propuesta para la implementación del observatorio de derechos en salud.	76%	77,000	45,612	59%
1.1.9 # de planes participativos de hábitat familiar elaborados, # de familias con subsidios para construcción y/o mejora de viviendas, y # de familias con viviendas construidas en sitios seguros. LB: 0	1.1.9 400 familias cuentan con planes participativos de hábitat familiar, 400 subsidios aprobados para construcción y/o mejora de vivienda, y 100 familias cuentan con vivienda construida en sitio seguro.	Asistencia técnica y capacitación	1.1.9 Diseñar, capacitar y dotar de subsidios para el mejoramiento y/o construcción participativa de soluciones habitacionales innovadoras con enfoque de GR, género y pertinencia cultural	FOGUAVI, SECONRED, MUNICIPALIDAD, ONG, FONAPAZ, SCEP, PNUD	*Planes participativos Los técnicos del área de infraestructura y hábitat del PC/PNUD diseñaron una metodología para el abordaje de la formulación de planes participativos, dicha metodología aglutina el enfoque de patio hogar, vivienda saludable y hábitat seguro. La metodología considera tres etapas: i) Fase Diagnóstica y análisis del sitio; ii) Fase de formulación del plan; y iii) Una fase de validación del Plan. A la fecha se ha logrado que 200 familias cuenten con la fase diagnóstica y análisis de sitio, de los cuales 54 cuentan con un plan validado y finalizado. *Expendientes Personal de la Mesa Técnica de Vivienda, conformada por funcionarios de instituciones gubernamentales en coordinación con las Direcciones Municipales de Planificación y COCODES bajo el acompañamiento técnico del personal del PNUD/PC realizaron reuniones con las familias para dar a conocer los requerimientos de documentación necesarios para gestionar el subsidio ante FOGUAVI. Dichos documentos fueron compilados por las DMP, quienes con apoyo de la Mesa Técnica de Vivienda fueron ingresados al FOGUAVI. De los cuales se evaluaron a 999 familias, se presentaron a FOGUAVI 584, de los cuales 534 tiene dictamen de elegibilidad *Vivienda, Se ha iniciado la mejora habitacional de 6 familias ALERTA *Para finales de marzo se deberá haber cumplido con los 400 planes participativos, para evitar atrasos significativos en la fase de mejora habitacional. *Si para finales de mayo, no se cuenta con el desembolso de FOGUAVI, las familias únicamente accederán al subsidio del PC; limitando el acceso a una mejora significativa	47%	440,000	223,942	51%
1.1.10 # de planes de acción, diseño, capacitación y mejora de infraestructura comunitaria de agua y saneamiento, formulación, # de familias capacitadas en manejo y uso de agua y saneamiento con enfoque de gestión de riesgo. LB: 0	1.1.10 - 10 planes de acción, diseño, capacitación, mejora e infraestructura comunitaria de agua y saneamiento formulados. Familias de 10 comunidades capacitadas en manejo y uso de agua y saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo.	Asistencia técnica y capacitación	1.1.10 Diseño, capacitación y dotación de subsidios para el mejoramiento y/o construcción participativa infraestructura comunitaria con enfoque de GR.	PNUD, MUNICIPALIDAD, SECONRED, FONAPAZ, ONG, INFOM	Se realizó un mapeo básico de la situación de redes de agua en 56 comunidades, utilizando un instrumento sobre el Sistema de Información de Agua Potable y Saneamiento (SAS) proporcionado por el INFOM. A la fecha se ha priorizado 10 comunidades, de las cuales 8 cuentan con sus planes de acción, diseño y capacitación A la fecha no se ha realizado ninguna capacitación en el tema debido a que se busca lograr una homologación con las diferentes instituciones involucradas en la temática, referente a las herramientas y contenidos curriculares	40%	60,000	30,000	50%