

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour Trimestriel (1<sup>er</sup> Janvier au 31 Mars 2012)**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	Janvier à Mars 2012		
<b>Numéro et le titre du projet</b>	PBF/CAF/A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	UNFPA		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	CIFAD		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	10 Aout 2010		
<b>Budget total alloué</b>	US\$ 506,367		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	US\$ 506 307	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	100%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	US\$ 372 169	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	73,50%
<b>Date de clôture prévue:</b>	30/06/2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b>	<b>Pôle de développement et revitalisation des communautés.</b>	
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b> 50 groupements/associations dotés,	<p><b>Résultat attendu 1</b> : La capacité technique de production des associations/groupements des femmes renforcée et l'autonomisation de la femme améliorée</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du rapport annuel ;</li> <li>- Elaboration du PTA 2012,</li> <li>- Préparation de la mission de remise des crédits en espèces aux 50 groupements ;</li> <li>- Prise en charge de l'AAF</li> </ul>	<p><b>Contrainte(s)</b> : les multiples attaques perpétrés par les différents groupes armés sévissant dans la zone dont entre autres ; l'opération conjointe armée Centrafricaine et Armée Tchadienne pour neutraliser la base du Front Populaire pour le Redressement (FPF) du Général BABAKLADE attaques à rendu inaccessible les préfectures de la nan-Gribizi et de la haute Kotto. Cette situation a rendu impossible, la réalisation complète du plan de travail pour la période de Janvier à Mars 2012 qui prévoyait entre autres la réalisation des activités ci-dessous :</p> <p>L'organisation des missions de sensibilisation et de l'octroie de micro-crédit aux groupements,          La Mise en place des plates formes de gestion des caisses de solidarités et,          L'organisation des missions de suivi des activités des groupements/associations.</p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prolongation du projet au 30 juin</li> </ul>	

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

**Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)**

Note :

- Expliquez **brèvement**

Le projet est susceptible d'atteindre ses objectifs vu les réalisations faites à ce jour avec environs une réalisation de 68% des activités. Il est vrai que les activités étaient ralenties entre janvier et février. Cela s'explique par l'excitation qui planait sur les risques d'échec en ce qui concerne la remise des micro-crédit en espèce aux groupements du fait de la précarité de la situation sécuritaire qui prévoyait dans les deux zones du projet pendant cette période.

Le plan de travail pour les trois prochains mois prévoit la réalisation des activités ci-dessous :

- la dotation des groupements/Associations en micro-crédit,
- Mise en place des plates formes communautaires de gestion des caisses de solidarité,
- Réaliser l'audit et l'évaluation du projet.