

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)

Période couverte (Trimestre)	Janvier – Mars 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère du Plan et de l'Economie		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	03 Février 2010		
Budget total alloué	800 000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	800 000	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	553 147,64	% de fonds dépensés / budget total alloué:	69,14 %
Date de clôture prévue:	Décembre 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Le processus de consolidation de la paix en RCA est promu.		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>L'appui administratif est assuré au Comité de Pilotage du FCP et au renforcement des capacités des partenaires PBF</p>	<p>Résultat attendu 1 : Les capacités administratives, techniques du Secrétariat PBF sont renforcées pour une coordination efficace de tout le programme dans le pays.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tout le salaire du Personnel est payé au cours du 1er trimestre 2012 ; - Le Coordonnateur national PBF recruté le 15 Mars 2012 - Un 2ème chauffeur recruté le 20 Février 2012 - Deux réunions du Comité de Pilotage réalisées - Deux réunions des points focaux réalisées ; - Le Secrétariat Technique est régulièrement approvisionné en journaux de la place ; - Le Bureau du Secrétariat est régulièrement approvisionné en fournitures de bureau et produits d'entretien ; - Achat de trois onduleurs et d'un split courant Mars 2012 ; - Les véhicules sont régulièrement entretenus. 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Le report de traitement du dossier du Réseau des ONGs pour la Consolidation de la paix par le Comité de Pilotage PBF n'a pas permis l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des organisations de la société civile affiliées au Réseau.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <p>Pour le second trimestre 2012, le dossier du Réseau des ONGs pour la consolidation de la paix mérite l'attention des membres du Comité de Pilotage pour son approbation afin de permettre au Secrétariat PBF de programmer et de réaliser des ateliers de renforcement des capacités desdits partenaires PBF.</p>
<p>Les concepts de consolidation de la paix, au niveau national, sont acceptés, intériorisés et observés dans les comportements individuels et de groupes.</p>	<p>Résultat attendu 2 : Les activités, idées et concepts de consolidation de la paix sont promus à travers les ateliers de formations et séminaires</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le consultant international pour l'évaluation internationale est identifié et recruté ; - Le panel de recrutement des consultants nationaux est mis en place. 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Certaines activités programmées ne sont pas réalisées. L'initiative de l'activité « Renforcer les compétences techniques du Réseau de consolidation de la paix au sein du CIONGCA » ne dépend pas du Secrétariat mais du Comité de Pilotage PBF. La réalisation de l'activité « Organiser des missions d'échanges et de visites d'expériences Sud-Sud et Nord-Sud (PBC, PBSO) de la Coordination » nécessite l'approbation du Comité de Pilotage et des ressources financières plus importantes à mobiliser.</p> <p>Solution (s) proposé (es) :</p> <p>Procéder à la révision budgétaire pour la mise en œuvre des activités restantes</p>

Résultat attendu 3 : Les activités de reporting et de communication sont renforcées avec les partenaires nationaux (Ministères, agences UN, ONGs et associations) et internationaux (PBSO, PBC, MPTFO).

Réalisations accomplies

04 missions de monitoring réalisées au courant du 1er trimestre 2012 ;

Les rapports trimestriels et annuels ont été régulièrement postés sur le site de MPTFO ;

Une mission de reportage réalisées en Décembre 2011 ; les données sont en cours de traitement pour la production d'un film et d'un journal spécial sur les réalisations PBF en Centrafrique.

Contrainte(s) :

Périodicités de transmission des rapports non observées par certaines agences UN.

L'activité « Créer des espaces d'information sur le Fonds de Consolidation de la Paix en Centrafrique (Sites web Coordination SNU, bulletins, journées portes ouvertes, des émissions télé/radiodiffusées sur les projets PBF ...) » n'est pas encore réalisée faute de compétences requises dans le domaine.

Solution(s) Proposée(s) :

.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Dans l'ensemble, l'évaluation à mi-parcours des activités du premier semestre 2012 a montré que les activités ont été mises en œuvre et les résultats atteints à 75 %. Ceci démontre à suffisance, les efforts déployés par l'équipe du Secrétariat pour parvenir à ce pourcentage. Il suffirait tout simplement que le Comité de Pilotage PBF approuve les statuts et Règlement Intérieur du Réseau sus-mentionné pour que toutes les activités soient réalisées et que les résultats attendus soient conséquemment acquis pour prouver effectivement que le Secrétariat joue pleinement son rôle.