

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	1^{er} Janvier au 31 Mars 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/K8: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts.		
Agence bénéficiaire:	PNUD, CAR		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Programme d'Appui à l'Emergence d'un secteur financier Inclusif en RCA (PAES/SFI), PNUD. Ministère des Finances et du Budget Les Etablissements de microfinance agréés, L'Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance de Centrafrique (APEMF-CA)		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	Mai 2010		
Budget total alloué	800 000 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	604,880 USD	% de fonds engagés / budget total alloué:	75,61%%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	604,880 USD	% de fonds dépensés / budget total alloué:	75,61%%
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	Trois (03) mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	<p>Domaine de priorité d'investissement : Revitalisation économiques des communautés affectées par les conflits.</p> <p>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Favoriser l'accès des communautés affectées et appauvries par les conflits aux services financiers pour promouvoir les activités économiques, sécuriser les revenus et les transferts contre toutes les formes d'agression et de spoliation, et qui constituent des menaces à la consolidation de la Paix.</p>		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p>	<p>Résultat attendu 1 : Huit (08) agences d'Etablissement de Microfinance opérationnelles offrent des services financiers diversifiés aux populations dans huit localités</p> <p>Réalisations accomplies : 09 agences opérationnelles offrent des services financiers (Epargne, crédit, transfert d'argent) aux populations dans les localités de Bambari(1), Bossangoa (1), Damara(1), Sibut(1) et Bozoum(5). L'effet catalyseur du fonds a favorisé l'ouverture de trois nouvelles agences par la CEC Bozoum dans les localités de Ndim, ngaoundaye et Kouï.</p>	<p>Contrainte(s) : La situation sécuritaire à Bria n'a pas permis le démarrage des travaux dans cette localité.</p> <p>Solution(s) Proposée(s): réception provisoire des agences de Bangassou et Paoua et levée des réserves pour la réception définitive d'ici fin juin.</p>
	<p>Résultat attendu 2 : Les populations (femmes, jeunes, microentrepreneurs) sont formées et ont accès aux services financiers.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Accès des populations : L'appui du PBF a permis l'accès de 5 415 personnes additionnelles à fin mars 2012 soit au total 14 453 personnes dont 4 113 femmes.</p> <p>Information/Formations : Formation: Aucune formation organisée au 1^{er} trimestre</p> <p>Information et sensibilisation : 70 jeunes informés et sensibilisés dont 25 femmes sur la microfinance et la création d'emploi jeune.</p>	<p>Contrainte(s) : Sécuritaires</p> <p>Solution(s) Proposée(s): Les missions sont programmées e, fonction de la situation sécuritaire.</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09 agences opérationnelles pour une cible annuelle de 8 d'ici fin 2011 soit 11,50% de réalisation ; • 14 453 personnes dont 4113 femmes. ont accès aux services financiers pour une cible annuelle de 12 038 clients à fin décembre 2011, soit un taux de réalisation de 120%. • 2747 personnes informées et/ou formées pour une cible annuelle de 800 personnes d'ici fin 2011 soit 343,75% de réalisation. 		

Les efforts doivent se poursuivre en 2012 pour répondre aux attentes des populations notamment des femmes et jeunes membres des groupements et associations dans les localités rurales.

Des ressources additionnelles seront nécessaires pour l'extension de la couverture géographique des régions non couvertes par les EMFs dans le nord et le sud-est.

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?