

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel de 01/01/2012 au 31/03/2012

Période couverte (Trimestre)	Janvier – Mars 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	Projet : PBF/CAF/K-9 (UNJP/CAF/002/PBF) : Appui à l'insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d'accueil et à l'efficacité du centre d'apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé.		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion des Ex-Combattants et de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) ▪ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ▪ Agence Centrafricaine de Développement agricole (ACDA) : MDRA ▪ Agence Nationale de Développement de l'élevage (ANDE) : MDRA- 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	Octobre 2010		
Budget total alloué	650 000 \$ US		
Fonds engagés du budget total alloué¹	411 591 \$ US	% de fonds engagés / budget total alloué:	63,32%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	143 380 \$ US	% de fonds dépensés / budget total alloué:	22,06%

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Date de clôture prévue:	Mars 2012	Retard éventuel (mois):	3 Mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:	<p>Résultat attendu 1 : Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d'apprentissage de Bossembélé sont renforcées en vue de faire une véritable ferme école.</p> <p>Réalisations accomplies : La bergerie à but pédagogique est construite au centre de formation de Bossembélé. Le centre est doté en noyaux d'élevage et en intrants agricoles. Il ne reste que la mise en œuvre du forage</p>	<p>Contrainte(s) : Il y'a une sous estimation du coût des travaux dans les prévisions budgétaires en ce qui concerne particulièrement le forage. Le partenaire de mise en œuvre du forage (ICDI) a présenté une préforma de plus de 10 millions de F CFA , alors que le budget initial prévoyait seulement 400 000 FCFA.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Une analyse est en cours pour s'assurer des disponibilités budgétaires pouvant permettre un réajustement en vue de réaliser le forage.</p>	
	<p>Résultat attendu 2 : Les jeunes sont formés, équipés et suivis pour réussir leur insertion socio-économique.</p>	<p>Contrainte(s) : Certains pionniers n'ont pas construit leurs bâtiments d'élevage.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Appui technique aux pionniers par les cadres du projet et les autorités locales ainsi que les parents des bénéficiaires.</p>	

	<p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 238 jeunes sur un total de 268, soit 89% sont formés, équipés et suivis dans le cadre de leur insertion. - Ils ont reçu les kits en cultures vivrières et maraichères ainsi les matériels pour la construction des bâtiments d'élevage. - 60% ont reçu leurs kits animaux à savoir les porcins et les caprins en fonction de l'option des pionniers. 	.
	<p>Résultat attendu 3 : Un appui favorisant l'insertion socio-économique des jeunes est mis en œuvre.</p> <p>Réalisations accomplies : Une mission conjointe réunissant les consultants de la FAO et les cadres de la JPN a sillonné les zones du projet pour la distribution des animaux mais aussi pour des appuis conseils multiformes dans le cadre d'une insertion intégrée et durable des pionniers</p>	<p>Contrainte(s) : RAS (Rien à signaler)</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : RAS (Rien à signaler)</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p>		