

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Janvier à Mars 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/K-10 (UNJP/CAF/001/PBF-AGR) : Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et d'auto-emploi dans le secteur agropastoral des zones de conflits.		
Agence bénéficiaire:	FAO		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ACDA, ANDE.		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	1.800.000 \$US		
Fonds engagés du budget total alloué¹	1 580 808,59 \$US	% de fonds engagés / budget total alloué:	87,82%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	975.247,59 \$US	% de fonds dépensés / budget total alloué:	54,18%
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	Trois (3) mois au démarrage (proposition de rallonge pour 3 mois après le mois de Mars 2012, c'est-à-dire Juin 2012). Il faut signaler que le projet a connu encore un mois et demi de retard du à la présence de la peste porcine africaine survenue dans les localités de Bozoum et Paoua. C'est après la tenue du Comité Technique de Suivi le 9 Mai 2012 que les activités ont aussitôt repris.
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :		Les montants engagés attendent les matériels et services commandés ou en cours de livraison pour effectuer des paiements définitifs.

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

les effets		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:	<p>Résultat attendu 1 : Les ménages agricoles potentiels éligibles pour bénéficier de l'appui sont recensés et les plans d'opération pour l'intervention sont élaborés.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les ménages sont recensés entièrement • Ils ont été formés à 90% et le projet a été prolongé jusqu'en Juin 2012 	<p>Contrainte(s) : Le nombre de ménages retenu est de 960 bénéficiaires.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :L'ANDE et l'ACDA ont réussi a identifié tous les bénéficiaires de leur zone de juridiction à 100%. Elles ont participé à la formation sur le terrain en faveur des Bénéficiaires. Il ne reste que la formation de niveau 1 en faveur des partenaires, Chefs de Secteur des zones de conflits (10 localités).</p>
960 ménages agricoles prévus OK	<p>Résultat attendu 2 : Environ 960 ménages agricoles, soit 4.800 personnes vulnérables disposent de matériel leur permettant de créer des unités mixtes agropastorales de type porcherie et maraîchage ou vivrier et chèvrerie.</p> <p>Réalisations accomplies : En ce moment on a identifié en tout 960 (100%)</p> <p>Des intrants ont été achetés (matériels de construction des divers locaux des élevages)</p> <p>Combien de bénéficiaires ont été formés (dont combien de femmes) ?</p> <p>Ouham : 194/227 ; Ouham-Péndé : 160/180 ;</p> <p>Nana-Grébizi : 27/30 ; Basse-Kotto : total des 9 localités= 384/407; les bénéficiaires des M'Brès n'ont pas été formés suite à l'arrêt de la mission par la sécurité des NU de Bangui.</p>	<p>Nombre de bénéficiaires arrêté à 960. En ce moment les 100% des Bénéficiaires ont été identifiés dans l'Ouham-Péndé, l'Ouham, la Nana-Grébizi et la Basse-Kotto.</p> <p>Pas de contrainte à l'identification des bénéficiaires</p> <p>La fourniture des porcs n'a pas été faite à cause de l'apparition de la peste porcine africaine dans les localités de Bozoum et Paoua. En ce moment on attend la décision du Comité Technique de Suivi pour déclencher le mécanisme de poursuite des activités des porcs.</p> <p>Il reste celle de la Nana-Grébizi (M'Brès) : 10%.</p>

	<p>Il ne reste que la formation de premier niveau destinée aux Chefs de Secteurs ANDE et ACDA, prévue pour la première quinzaine de Juin 2012.</p> <p>On peut estimer à plus de 32% le nombre de femmes formées par rapport aux hommes.</p>	
	<p>Résultat attendu 3 : Les ménages agricoles bénéficiaires sont appuyés dans la gestion des unités mixtes agropastorales.</p> <p>Réalisations accomplies : Le Bénéficiaires ont reçu des kits agricoles et des sujets d'élevage (caprins), il reste les porcins dont le processus d'appel d'offre a été lancé mais dont le problème de la PPA qui a sévi à Bozoum et Paoua n'a pas permis de déclencher la situation.</p> <p>Combien de bénéficiaires ont reçu des kits et quels genres de kits ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Les kits ont été distribués et cette distribution se poursuit; on ne peut pas donner de chiffres exacts. 2) Un tableau final de la situation sera présenté à la fin des opérations de distribution 3) Les kits sont : <ol style="list-style-type: none"> a) Maraîcher/porcs : (brouettes, houes, machettes, arrosoirs, limes, semences, pelles, engrais, pesticides, râteaux, bâches) b) Vivriers/caprins : (machettes, pelles, seaux, bâches, limes, haches, engrais, semences) c) Pour les différentes constructions des locaux de porcs et caprins les kits se composent : (tôles, faîtières, pointes, chaînes, cadenas,) d) Nous pouvons estimer que les distributions 	<p>Le Comité Technique de suivi doit se prononcer sur la situation de la peste porcine africaine ; car selon les Techniciens et la mission de la Consultante en agronomie les mortalités sont arrêtées.</p> <p>La contrainte est la situation sécuritaire dans l'arrière pays qui n'a pas permis aux uns et aux autres d'aller sur le terrain.</p>

	des kits de l'unité caprins/vivriers ont atteint plus de 90%. ?	
	<p><u>Résultat attendu 4</u> : Les besoins en formation sont déterminés</p> <p><u>Réalisations accomplies</u> Les formations programmées ont été réalisées en faveur des bénéficiaires en niveau 2 en Décembre 2011 et en Janvier 2012 pour consolider les connaissances et les acquis des bénéficiaires soient 90% au total.</p>	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes? <p>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <p><i>Après livraison des produits aux bénéficiaires, nous avons constaté que la vie et la paix ont commencé a revenir dans les villages dévastés par les effets de la guerre.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les Bénéficiaires dans la Sous-préfecture de Paoua (Commune de Nana-Barya) ont repris la reconstruction de leurs cases détruites. • La fabrication des briques, le nettoyage des sites et la reprise des cours pour les écoliers a démarré (ce qu'on n'avait pas vu en Juillet et Août : peut 		

être la période des vacances scolaires pouvait justifier cette absence ?)

- Les points d'eau potable sont fréquentés par les populations retirées en brousse
- L'absence des barrières érigées par les non loyalistes

- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?

- C'était prévu que les Bénéficiaires soient opérationnels dans leurs unités mixtes agropastorales (nous avons constaté que ceux de l'unité mixte : caprin/vivrier sont opérationnels) ; ceux de l'unité mixte : porcin/maraîchage attendent encore, mais ont déjà reçu leurs kits de construction de leur porcherie et les semences maraîchères ; il ne reste que les porcins.

- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?

- Bons exemples: Disponibilité des partenaires à mettre en œuvre le projet ;
- Mauvais exemples: retard dans la mise en œuvre ; mauvaise identification des bénéficiaires : les Partenaires ont orienté les choix pour ceux qui sont dans les villes et moins pour ceux et celles qui sont éloignés.

- Comment vous allez améliorer la performance des projets pour atteindre les résultats escomptés

- Avec la mission d'évaluation et de suivi opérée en Décembre 2011, il sera question de délocaliser certaines actions en faveur des nouveaux Bénéficiaires pour les affecter dans les zones excentriques (axes plus éloignés : exemple village de Barya, Béboura 1 et 2, etc. dans la Sous-préfecture de Paoua) et les communes de M'Bélisma dans la Basse-Kotto où des bénéficiaires ont été recensés sur les axes éloignés du centre urbain de Mobaye.