

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento

Semester: 1-12

País	Panama
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento
Número de informe	
Período del informe	1-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * OIT * OPS/OMS * UNICEF
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Autoridades Tradicionales de la Comarca Ngäbé Bugle * Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca. * Gobernación * Ministerio de Economía y Finanzas * Ministerio de Educación * Ministerio de Salud * Municipios de Kusapín y Kankintú

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

OPS/OMS	\$3,726,550.00
OIT	\$448,330.00
UNICEF	\$325,120.00
Total	\$4,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

OPS/OMS	\$3,726,550.00
OIT	\$448,330.00
UNICEF	\$325,120.00
Total	\$4,500,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

OPS/OMS	\$2,751,970.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$293,260.00
Total	\$3,420,983.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

OPS/OMS	\$2,370,881.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$293,260.00
Total	\$3,039,894.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Contraparte	MINSA	\$226,890.00	\$76,630.00	\$76,630.00	\$76,630.00
Contraparte	MINSA	\$226,890.00	\$76,630.00	\$76,630.00	\$76,630.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
-------------------	--------------	-----------	---------------------------	--------------------------------------

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Progreso en resultados

Continua fortaleciéndose el modelo de gobernanza de los servicios de agua y saneamiento con enfoque de género, intercultural y acción participativa de actores claves del gobierno local (alcaldes y autoridad tradicional), sociedad civil, usuarios y otros, con articulación nacional, regional, distrital y comunitario.

El empoderamiento de diferentes grupos de interés (mujeres, brigadas de niños y jóvenes, grupo de docentes, Equipos de Planes de Seguridad del Agua (PSA), Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, jóvenes emprendedores, comerciantes, promotores de salud) continua fortaleciéndose de forma progresiva traducida en una mejor organización y participación de las comunidades en actividades que favorecen mejores condiciones de higiene y saneamiento en las viviendas, patios y comunidades. Se nos ha reconocido como una buena experiencia el fortalecimiento del liderazgo femenino la cual será sistematizada como caso de estudio con fondos provenientes de la estrategia de Gestión del Conocimiento para la ventanilla programática GED (DEG-KM), Marianne Kjellén, punto focal.

Por medio de los Planes de Seguridad de Agua las comunidades fortalecen sus Juntas Administradoras de Agua logrando una mejor operación y mantenimiento. Con una visión diferente cuidan el recurso desde la fuente de captación hasta el último grifo en las comunidades. Evalúan los riesgos a los que están expuestos sus sistemas y actúan con medidas preventivas para mitigar o eliminar los riesgos, en este sentido se valora, con una buena aceptación cultural, los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se construyen en el marco del PC. Las comunidades mismas comparten experiencias entre ellas y con las otras dos regiones de la Comarca. Adicionalmente se preparan para la ejecución de un Proyecto de Agua y Saneamiento. Con relación al fortalecimiento para la sostenibilidad de los sistemas se nos reconoce el esfuerzo que realizan las comunidades para la operación y mantenimiento de sus acueductos y hemos sido escogido para la producción de un Video participativo sobre el mecanismo y trabajo de las Juntas Administradoras de Aguas Regionales (JAAR) y el servicio y gestión que prestan en las comunidades indígenas con fondos provenientes de la estrategia de Gestión del Conocimiento para la ventanilla programática GED (DEG-KM), Marianne Kjellén, punto focal.

Progreso en productos

Nueve (9) comunidades con sistemas de agua potable y Juntas Administradoras de Agua que fortalecidas con los equipos PSA y desarrollados y validados comunitariamente sus Planes preparadas para la sostenibilidad de las obras entregadas.

Plan de Manejo de Microcuenca (sistema más complejo ya que tres comunidades comparten sus componentes) desarrollado e implementándose, la JAAR de Kankintú administra fondos de uno de los proyectos contemplados en el Plan "Restauración de Bosque de Galería, y el Plan de Manejo de la Reserva Hídrica del acueducto de la comunidad de Ñorteño (comunidad pequeña con un sistema de menor complejidad) compartió experiencia con tres comunidades que implementan su plan.

Una (1) de las comunidades de las dos que serán cubiertas en un 100% con saneamiento, se encuentra en un 90% de avance en el proceso de construcción de sus Sistemas

de Fosas Sépticas con Filtro de Arena que son construidas con mano de obra de las comunidades capacitada por el PC. Experiencia que es valorada por el Ministerio de Salud por la forma en participa la comunidad y se promueve el proceso de apropiación de las obras y fortalece la organización comunitaria.

En cuanto al acompañamiento técnico y entrega de información del PC a las diferentes misiones del BID y AECID encargadas de la formulación del nuevo proyecto de agua y saneamiento se logra que el Modelo que hemos desarrollado sea considerado en la ejecución del nuevo proyecto y que las comunidades no cubiertas por el PC de Gobernanza fueran incluidas en las prioridades 1 y 2 incluso para las comunidades que no fueron cubiertas con saneamiento por el PC de Gobernanza.

En proceso dos (2) sistematizaciones de buenas experiencias con fondos provenientes de la estrategia de Gestión del Conocimiento para la ventanilla programática GED (DEG-KM), Marianne Kjellén, punto focal.

Culminación de las actividades específicas de la OIT con énfasis en sensibilización y aplicación de la “Guía de difusión del convenio 169”; apoyo a la capacitación y acompañamiento de los miembros de los diferentes JAARs; realización de talleres de formación en CODE y EGE, con énfasis en jóvenes; apoyo a los socios en desarrollo de planes de negocio vinculado a posibilidades empresariales producto del programa conjunto; apoyo general a las comunidades y las autoridades tradicionales; entre otros.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

1.) El Modelo de Gobernanza del agua y saneamiento con participación de actores, enfatizando en el acceso de las comunidades a la información y conocimiento, participación en la definición y priorización de los problemas y participación en la Toma de decisiones y ejecución.

1a.) Estrategia que propone el PC post – ejecución:

Consolidar el modelo de gobernanza mediante las siguientes medidas:

- Vigilar la inclusión de las lecciones aprendidas del PC de Gobernanza en las nuevas revisiones de la política de agua y saneamiento.
- Abogacía de las agencias de Naciones Unidas antes las instituciones del MINSA y MEF para reforzar con financiamiento fortalecimiento del recurso para el seguimiento experimentado por el PC.
- Transferencia de principios y valores del modelo de gobernanza al nuevo proyecto financiado por AECID con intermediación del BID
- Masificar la difusión sostenida del PC.
- Dar continuidad al empoderamiento social por todos los medios.

2.) Acceso universal a los servicios de agua y saneamiento

2a.) Estrategia que propone el PC post – ejecución:

Apalancamiento de recursos por parte de AECID – BID para el acceso de infraestructuras a las otras áreas no cubiertas por el PC.

Con recursos multilaterales y bilaterales del fondo español se continuará el financiamiento del programa de agua y saneamiento con el enfoque del PC de Gobernanza.

3.)Protección de las reservas hídricas de los acueductos

3a.) Estrategia que propone el PC post – ejecución:

Desarrollados planes de manejo integrado de las microcuencas con base comunitaria en los nuevos sistemas construidos aprovechando la metodología de planes de seguridad de agua.

4.) Empoderamiento comunitario

4a.) Estrategia que propone el PC post – ejecución:

Fortalecimiento de la organización y participación comunitaria mediante la consolidación de los grupos de interés implicados:

- JAAR
- Equipo PSA
- Mujeres y jóvenes emprendedores
- Médicos y personal de salud;
- Autoridades locales-tradicionales.

Difusión masiva del material publicado con el PC

Se realizó la comunicación de la salida de las agencias por la finalización del PC en diciembre del 2012.

¿Hay dificultades para la ejecución?

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
No se presentan dificultades internas según el listado.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

La principal dificultad de origen externa en este semestre se dio entre los meses de enero a marzo debido a la lucha del pueblo Ngäbé Bugle que se mantuvo en las calles con cierre de todas las vías de acceso a la Comarca. Se dieron fuertes enfrentamientos entre la Policía y pueblos indígenas del país. Esta situación no permitió la ejecución de las actividades planificadas por el PC. Esta situación le representa al PC un atraso. Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, está relacionada con el difícil acceso geográfico a las comunidades incluidas en el PC. El Ministerio de Salud nos solicitó no entrar a la Comarca hasta no tener su autorización. Lo ocurrido en Panamá fue noticia a nivel internacional.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Una vez recibida la comunicación de autorización para entrar a la Comarca se reactivó el programa y la comunidad nos recibió con el mismo entusiasmo y disposición para continuar trabajando. Recientemente se han instalado antenas (una sola empresa) que nos permiten comunicarnos por celular a algunas de las comunidades. Procuramos utilizar este avance lo cual nos mantiene mejor comunicados. Continuamos en algunos casos las comunicaciones por medio de mensajería o aprovechando los eventos

periódicos del PC y otras actividades realizadas por las agencias a nivel local. También se realizan a través de medios de comunicación (emisoras que se escuchan en las comunidades).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a una oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este funcionaria tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil) para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, “tomar el pulso” del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de intercambio.

Siguen implementándose las estrategias de Seguimiento y Evaluación establecidas durante el proceso de fortalecimiento y mejora realizada el año pasado en la materia, tanto a nivel general como específico dependiendo de las particularidades y momentos de cada PC. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas. Adicionalmente, el “concepto” del Grupo de SyE se ha ampliado para tratar otros temas transversales vinculados a la comunicación e incidencia.

En cuanto a la C&I durante el periodo cubierto por este informe se realizó un taller conjunto con la participación de alrededor de 40 puntos focales y Gerentes en materias de comunicación y relaciones públicas de las Agencias y Contrapartes nacionales para establecer una hoja de ruta conversada y creada de manera conjunta. Como resultado de este taller se está coordinando la elaboración de un “informe conjunto de resultados y logros” como producto de conocimiento principal, del cual otros sub-productos adaptados a las distintas audiencias identificadas transmitirían los mensajes acordados por los programas.

Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país.

En este contexto sigue la coordinación y la convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinación con otras iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs.

En el caso de este PC se ha logrado articular con programas anteriores de la OPS para mejorar la efectividad y desempeño de las gestiones del PC en la zona de intervención. En cuanto a la sostenibilidad el “modelo de gobernanza” y las comunidades que no se podrán atender dentro del marco del programa conjunto, a solicitud de la AECID, se han realizado intercambios para ver como darle continuidad al trabajo iniciado dentro del marco de este programa con nuevos fondos provenientes de España que se canalizarán directamente a través del MINSA y el BID.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	32	TdRs consensuados	documentos impresos y electrónicos
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	32	Agenda de Trabajo y TdRs consensuados	Informes en formatos de cada agencia y del MINSA. Documentos impresos y electrónicos.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	31	Agendas de reuniones de programa de gira. Informes de misiones.	Documentos impresos y electrónicos.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
 Ligeramente involucrados false
 Bastante involucrados false
 Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos
 Gestión: Contratación pública
 Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

el Comité de Gestión del Programa lo dirige la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en calidad de copresidente y el Representante Líder del gobierno en calidad de copresidente.

Numero de reuniones del CGP

6

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada false
Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas con el acompañamiento de las agencias participantes en el PC fortalecen el modelo participativo en los dos distritos, con la promesa cumplida de extenderlo a otras zonas de la comarca y fuera de la comarca. En los mecanismos de coordinación del PC participan las instituciones del gobierno junto con las agencias de naciones unidas y se logra la participación activa de líderes y miembros de las organizaciones y autoridades tradicionales. Esta es una experiencia innovadora que está sirviendo de modelo de organización y participación intersectorial y comunitaria. Es un modelo descentralizado con enfoque territorial en poblaciones indígenas que apelarivamente es apropiado por las instancias gubernamentales lo cual perfila luces de sostenibilidad. No es fácil es complejo, pero con buenos resultados de gobernanza.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia de comunicación concentra su accionar en dos líneas: 1. Comunicación para el Desarrollo: La comunicación continua y armónica entre los niveles de ejecución del PC permite consensos hacia una acción conjunta de desarrollo. 2. Comunicación institucional: El PC involucra un gran número de actores, por lo cual se mantiene una estrategia de comunicación institucional y de relaciones corporativas con acceso a la información de todos los socios del PC. La estrategia de comunicación del PC está ayudando a incidir en medio de comunicación, donantes claves y particularmente en las mismas comunidades beneficiadas, con lo cual se ha creado un escenario positivo para nuevas inversiones.

Actores/interlocutores clave: El pueblo indígena Ngäbé Bugle posee estructuras internas de consulta y toma de decisiones, en cuanto el PC de Gobernanza reconoce, respeta y logra que participen estas estructuras en la ejecución y evaluación del mismo.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acostamientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa sí

Coaliciones/redes sociales sí

Grupos ciudadanos locales sí

Sector privado sí

Instituciones académicas sí

Grupos de comunicación y periodistas sí

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión



Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

Las giras conjuntas que realizan las organizaciones participantes y socios ejecutivos.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento		2073 8100%) de los hogares. el 1658 (80%) de los hogares y escuelas se han capacitado sobre la importancia del recurso agua en el año uno, 415 (20%) en el año dos. El 1451 (70%) de los hogares y escuelas se han capacitado en el año uno, 415 (20%) en el año dos y (19%) en el año tres.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento.		76 (100%) de las JAARs. 15 (20%) de las JAARs capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 23 (30%) en el año tres. 45 (60%) de las JAARs capacitadas en la planificación y priorización de inversiones para garantizar la sostenibilidad en el año uno, 23 (30%) en el año dos y 8 (10%) en el año tres.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso hídrico mediante acciones locales e institucionales.

Diseñados 61 (80%) de los proyectos del PC con participación comunitaria en el año uno y 15 (20%) en el año dos, estos resultados se verificarán sobre la línea base que se desarrolla en este programa. Construidos 11 (15%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 27 (35%) en el año tres. 750 (100%) personal del MINSA, autoridades y miembros de las JAAR. Capacitados 225 (30%) del personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 225 (30%) en el año tres. Capacitados 150 (20%) del personal del MINSA y de las JAAR para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 300 (40%) en el año tres.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Como se ha mencionado en los informes anteriores el PC de Panamá goza de alta importancia de parte de las autoridades del país y se reconoce que está contribuyendo con el logro de los ODM específicamente con el ODM7. Las autoridades nacionales, regionales y han reconocido la contribución del PC en el alcance de las metas del milenio.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Listado de información/Gestión de información y conocimiento:

CARPETASARCHIVOS

Documentos marcos de diseño del PC Documento Marco del PC y sus anexos
Formación Empresarial

Objetivo central, proporcionar herramientas y mecanismos básicos y sencillos con relación a formación empresarial.

Guía del Facilitador

Guía Metodológica de Formación empresarial

Planificación y prevención de
necesidades de agua potable

Esta guía está diseñada para ser aplicada por líderes y responsables asignados por las comunidades para la gestión de las Juntas de Administradoras de Acueductos Rurales JAAR.

Maneja un componente de planificación participativa, con un enfoque constructivista, con la finalidad de facilitar estrategias de corto y mediano plazo para solucionar el problema de acceso a agua potable en las comunidades indígenas. Guía del Facilitador
Guía Metodológica para Planificación y prevención de necesidades de agua potable
Guía de Saneamiento e Higiene Escolar

Objetivo es ayudar a los niños y niñas a conocer la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos naturales tanto renovables y no renovables del planeta tierra. Guías de Primero a Sexto Grado

Manuales para capacitación a las Juntas Administradoras de Agua (JAAR) Saneamiento

Contabilidad Simple

Protección de Fuentes

Mantenimiento de Acueductos Rurales

Programa Educativo sobre enfermedades de transmisión hídricas y saneamiento

Dirigido a las Juntas Administradora de Acueductos y líderes comunitarios Plan de Capacitación

Módulos:

MODULO 1: Introducción a las enfermedades de transmisión hídricas

MODULO 2: Prevención de enfermedades de transmisión hídricas

MODULO 3: Promoción de la Salud

Material didáctico lavado de manos (2) diagramaciones con pasos de lavado de manos (a color)

Plan de Manejo Socio Ambiental de la Microcuenca del Río Sirain Diagnóstico Socioeconómico, cultural y ambiental de la microcuenca del río Sirain Plan Socio Ambiental para el manejo de la microcuenca del Río Sirain.

Plan de Manejo Socio Ambiental para la propuesta de Reserva Hídrica del acueducto de Norteño Diagnóstico Socioeconómico, cultural y ambiental del área propuesta para reserva hídrica del acueducto.

Acompañamiento Técnico a líderes, Autoridades locales y tradicionales para la gestión de proyectos y recursos financieros para la implementación del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Sirain Metodología

Proceso del acompañamiento técnico.

Resultados

Estrategia de comunicación del Programa Conjunto de Gobernanza

Objetivo: Contribuir al logro de las metas del Programa Conjunto con actividades coordinadas con todos los actores, generando concienciación, sensibilización y conocimiento para la consecución de los ODM, en particular el 7 y su meta de reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable. Estrategia de comunicación

Cronograma de Actividades

Planes de Seguridad del Agua (PSA) con base en la Guía de calidad de Agua de la OMS Manual Metodológico, paso a paso

Presentaciones didácticas de los 11 Módulos que del Manual de PSA

Siete (7) PSA elaborados validados comunitariamente y publicados.

Video que sintetiza el proceso de PSA

Documento Línea Basal y Monitoreo Cuestionario

Documento monitoreo

Documento Línea Basal

Metodología de Abordaje del PC Metodología de abordaje

Reglamentación de la estructura del PC Unidad de Coordinación Técnica regional (UCTR) y la Unidad de Coordinación Distrital (UCD)

Modelo de PC

Otros Archivos 01. Guía Metodológica, aspectos jurídicos,

Administrativos técnicos y ambientales

Objetivo: Apoyar a la JAAR en ellos estudios de los temas relacionados con los servicios de agua y saneamiento.

02. Plan de la Vigilancia de la Calidad de Agua

03. Plan Monitoreo y Seguimiento del PC

04. Publicación por medio electrónico e impreso de la experiencia del PC y los avances de los ODM en las comunidades involucradas. Estas publicaciones se lograron mediante programas regionales de la OPS/OMS con sede en WDC en el marco de Rostros, Voces y Lugares y los ODM.

05. Criterio de Selección de las comunidades

06. Manual Comunitario para



Preparativos y Respuesta a Desastres. Este Manual se elaboró con fondos adicionales de la OPS/OMS.

La experiencia de la comunidad de Bisira, Distrito de Kankintú, Comarca Ngäbe Buglé en Panamá.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 4

Instituciones privadas

Núm. Total 2

ONG

Núm. Total 4

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 22

Funcionarios

Núm. Total 30

Núm. Mujeres 15

Núm. Hombres 15

Ciudadanos

Núm. Total 5809

Núm. Mujeres 2906

Núm. Hombres 2903

Otras. Especificar

Núm. Total 5809

Núm. Mujeres 2906

Núm. Hombres 2903

Planes de Seguridad de Agua, metodología de gestión de riesgo para proveedores de agua de consumo. La experiencia de su implementación en el marco del PC de Gobernanza esta siendo considerada en el proceso de formulación de las políticas del Subsector de Agua y saneamiento.

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 18

Sistema de saneamiento

% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional US\$ 817,544

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto 8,431,300

Presupuesto Local

% Total 252

% Inspirado por el programa conjunto 2,072,793

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 12
Núm. Local

Plans

National 1
Local 1

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Son el marco regulatorio e institucional en donde se deben enmarcar todas las actividades. El cumplimiento de las mismas son un indicador de que la población dispone de agua segura y condiciones adecuadas de saneamiento. Existen normas dictadas por el Ministerio de Salud con relación al manejo y administración de los sistemas de acueductos rurales que han pasado por un reciente proceso de revisión en donde se ha reforzado las capacidades locales de los técnicos del MINSA y de las Juntas Administradoras de los Acueductos Rurales.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios

Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios

La Dirección de Planificación de Salud actualmente, está en el proceso socialización de las Políticas de Salud y los subsectores (Agua y Saneamiento y otros), sus Objetivos Estratégicos, sus Líneas de acción y su Instrumentación e Implementación a través del Plan Estratégico Nacional del Sector Salud, donde el Ministerio de Salud por Ley es el rector del en el subsector de agua y saneamiento.

Para darle sostenibilidad a las Políticas de Salud, se emitió el Decreto Ejecutivo No 1302 del 22 de noviembre del 2011, que desarrollo la Política Nacional de Salud y sus Lineamientos Estratégicos y dicta otras disposiciones.

Publicado en la Gaceta Oficial No 26919-A del 24 de noviembre de 2011.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural 2,200,000

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total 3
Núm. Urbano
Núm. Rural 3

Instituciones públicas locales

Núm. Total 2
Núm. Urbano
Núm. Rural 2

Instituciones privadas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos	5809
Núm. Mujeres	2903
Núm. Hombres	2906

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% Kusapún de 31% a 34%. Kankintú de 20% a 35%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	2 Municipios
Núm. de comunidades urbanas	
Núm. de comunidades rurales	9

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida

Escolarización infantil
Preciso asequibles
Otro. Especificar

Emprendimiento.

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	73
Núm. Mujeres	1174
Núm. Hombres	1144
% de grupos étnicos	100

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	9774
Núm. Niños	2000
Núm. Mujeres	4000
Núm. Hombres	3774
% de grupos étnicos	100

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias Juntas Administradoras de Acueductos Rurales
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

Núm. Nacional
Núm. Local 14

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 9

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua

Nueve (9) comunidades intervenidas con obras disponen de Planes de Seguridad del Agua (PSA).

Plan Socio Ambiental para el Manejo de la Microcuenca del Río Siraín y Plan de Manejo de la Propuesta de Reserva hídrica del acueducto de la Comunidad de Norteño



Plan de Vigilancia y Control de la calidad del agua, con participación comunitaria y enfoque de género

Capacitaciones y asistencia técnica a la JAAR y Equipos de PSA con relación a la Contabilidad Simple de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 28 que establece las "Normas básicas para el uso racional del agua de los acueductos rurales para la protección, conservación de sus fuentes de abasto y de sus área de influencia y algunas disposiciones específicas para la administración, operación y mantenimiento de estas obras sanitarias."

Plan de monitoreo y Seguimiento del PC de Gobernanza (junio 2,011 - diciembre de 2013)

Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (septiembre del 2010)	Meta total estimada para el PC (diciembre del 2012)	Resultados de Monitoreo						Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis	Observaciones
				junio de 2011	diciembre de 2011	junio de 2012	diciembre de 2012	junio de 2013	diciembre de 2013					
				1	2	3	4	5	6					
1. Dismuyen las tasas de morbilidad asociadas a enfermedades de origen hídrico y saneamiento inadecuado	1.1. Prevalencia de diarreas en la población infantil (menores de cinco años)	17% Kusapín	Disminuir un 10%	13	20	6				Cuestionarios Registros mensual de incidencia de diarreas. Registros de mortalidad de los Centros y Puestos de salud de las comunidades de Kuspín y Kankintú.	Supervisiones a las comunidades de manera conjunta Registros mensuales y anuales del Ministerio de Salud	1. Hay abordaje y adaptación intercultural en el diseño del programa conjunto y sus herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación	La Dirección de Epidemiología de la Comarca nos informa que los resultados han sido calculados con datos hasta el mes de abril de 2012. Dado los acontecimientos ocurridos en la Comarca (enero - marzo de 2012) la atención en los Centros de Salud no fue normal los pacientes eran enviados a Chiriquí Grande.	
		56% Kankintú	Disminuir un 10%	31	24	20						2. Hay participación activa de autoridades locales, organizaciones comunitarias y habitantes de zonas de intervención en todas las etapas del programa conjunto.		
												3. Por lo tanto, hay minimización de riesgo de no aceptación por parte de comunidades indígenas.		
								4. Alianzas con instituciones educativas y de investigación de la región permiten promover el apoyo técnico al programa conjunto en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí aún luego de su período de implementación						
52% Bisira	Disminuir un 10%	36	26	27					5. Hay riesgo de escasa participación de autoridades locales por estructura administrativa y política altamente centralizada. Existe proyecto de ley de					

5. Desarrollada las capacidades locales para el funcionamiento de microempresas	1.1. Número de personas (mujeres y hombres) de diseño y construcción de sistemas de agua y saneamiento y otros negocios en las comunidades de intervención del PC.	0	5	4	7					Registros de inscripción de las microempresas	Inspecciones bimensuales a las JAARs en sus comunidades	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF	OIT no ha actualizado este indicador
	5.2. Número de personas (mujeres y hombres) que mejoran la capacidad de comercialización de sus productos.	0	90	60	75					Reportes mensuales y semestrales de los promotores del PC.			OIT no ha actualizado este indicador
	5.3. Número de JAARs con Personería Jurídica	4	9	5	6	13				Resoluciones firmadas por el Ministerio de Salud	Inspecciones bimensuales con las JAARs en sus comunidades realizadas por los inspectores de saneamiento ambiental del MINSa y promotores de las Agencias		De las 19 comunidades que no fueron intervenidas con obras 4 tienen su personería jurídica.
6. Conocimiento de los aspectos ambientales del mantenimiento	6.1. Nueve (9) comunidades intervenidas por el PC cumplen normas básicas para el uso racional del agua, para la protección y	0	9	0	6	9				Planes socio ambiental para el manejo de la microcuenca de los acueductos; Planes de Seguridad de agua;	Registros, observación directa, Cuestionarios cada seis	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS	

7. Organización y participación comunitaria	7.2. Número de mujeres que ejercen cargo dentro de las directivas de las JAAR	0	30	25	25	25				Acta de toma de posesión de la directiva	Informes semestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT	Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.	
INDICADORES CUALITATIVOS														
Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)		Resultados del monitoreo											
			Jun. de 2011	Dic. de 2011	Jun. de 2012	Dic. de 2012	Dic. de 2013	Riesgos e Hipótesis						

<p>8. Aumento de oportunidades económicas para hombres, mujeres y jóvenes. Contribución al ODM 1.</p>	<p>8.1. Nuevos negocios y fortalecimiento de los existentes.</p>	<p>La Comarca Ngabé Buglé tiene el promedio más bajo de ingreso anual de cualquier área, provincia o comarca en el país. Con la mayoría de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema.</p>	<p>Creación de grupos de jóvenes empresarios, redes de pequeños negocios y una asociación de profesionales Ngabes. Vinculación de estos jóvenes empresarios con Programas para impulsar el emprendimiento indígena de Paanamá (IMEIP) que ayudan a la construcción de planes de negocio y proveen un pequeño fondo de capital semilla.</p>	<p>Continúa el proceso de fortalecimiento grupos y redes. Nueva alianza con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participación de dos jóvenes emprendedores en eventos internacionales (Italia) para compartir experiencias</p>	<p>Hombres y mujeres capacitados por el PC asumieron la construcción de sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales, demostrando que las comunidades indígenas capacitadas y empoderadas pueden llevar adelante sus propias soluciones. Esta oportunidad les a representado aumento de oportunidades económicas ya que son ellos mismos los albañiles y ayudantes de albañiles contratados.</p>	<p>La falta de acompañamiento y seguimiento de las acciones iniciadas por parte del MINSA post ejecución puede ser la causa de que no se pueda registrar la información.</p>
---	--	---	--	--	---	--

<p>9. Participación de niños y adolescentes en las actividades de capacitación del PC. Contribución al logro del ODM 2</p>	<p>9.1. Niños y adolescentes líderes de grupos con la responsabilidad de capacitar a sus compañeros en procesos de saneamiento y de agua segura</p>	<p>En la comarca Ngabé Bugle el 70% de los hombres y menos del 50% de las mujeres se autocalifican como analfabetas.</p>	<p>Incremento de la motivación de los niños para asistir y desempeñarse mejor en sus clases.</p>	<p>Finaliza el año escolar 2011 con una buena motivación de los niños y niñas que forman parte de las brigadas</p>	<p>Localmente se logro reclutar 20 jóvenes de la comunidad y capacitar a 14, que voluntariamente han trabajado en la construcción de los SFS con filtro de arena, para aprender. Incrementando así la mano de obra calificada en la comunidad, para poder asumir el reto de la construcción de sus propio sistemas sanitarios.</p>		
	<p>Mujeres informadas sobre sus derechos, sobre las formas de evitar, reducir y responder a la violencia doméstica, el liderazgo y autoestima. Participan activamente por su rol frente al agua y su nivel de afectación</p>	<p>Las mujeres se quedaban en casa y tenían miedo de participar. Antes las mujeres no tenían iniciativa.</p>	<p>Incremento de la participación de las mujeres en las actividades comunitarias. Creación de redes de mujeres replican sus conocimientos llevando el aprendizaje adquirido a otras mujeres de su comunidad, a mujeres de otras comunidades y a sus propias</p>	<p>Aumenta el número de mujeres líderes que se suman a la red y se incrementan las jornadas de replica de conocimientos a otras mujeres de su comunidad, de otras comunidades y a sus propias familias. Son representadas en 3 eventos internacionales (Paragua, España e Italia) en donde</p>	<p>Las mujeres participan y se capacitan como albañiles y ayudantes de albañil para la construcción de los sistemas de fosas sépticas con filtro de arena en las comunidades de Cerro Neque y Bisira. En los equipos PSA participan en las inspecciones de evaluación de riesgos de sus</p>		

<p>10. Empoderamiento de mujeres. Contribución al logro del ODM 3</p>			<p>familias. Ahora las mujeres ocupan cargos directivos en la gran mayoría de Juntas y en este sentido la equidad de género ha permitido ir más allá del simple enfoque para lograr resultados positivos en el sector de agua, esto debido a que las JAAR se han beneficiado porque las mujeres.</p>	<p>comparten sus experiencias de liderazgo y en agua y saneamiento.</p>	<p>sistemas y participan con voz en las reuniones comunitarias al momento de tomar decisiones. Ejemplo. Las mujeres de Pomankiary evaluaron un problema en su fuente de captación y tomaron la decisión de reparar el daño identificado e informarlo a la Coordinación del PC para contactar al Contratista ya que sabían que este estaba cubierto por la garantía de tres años que tiene el sistema.</p>			
	<p>11.1 Capacidades instaladas en lideres y líderes comunitarios para una mejor organización y participación en los diferentes grupos de interés (JAARs, Equipos PSA, jóvenes emprendedores, mujeres, comerciantes).</p>	<p>Las comunidades no se involucraban en la</p>	<p>Las JAAR han participado en el diseño de los acueductos y han interactuado con el PC y las firmas constructoras para retroalimentar el proceso de construcción.</p>	<p>Tres (3) comunidades han</p>	<p>Familias completas que conforman comunidades han participado en todo el recorrido que se requiere para el diseño, desarrollo e implementación de sus sistemas de agua; identificar la mejor fuente de captación para lograr abastecer a toda la comunidad en cualquier época del año; lograr conformar comités para el mantenimiento oportuno de todo el sistema de abastecimiento del agua ha sido una meta más que se ha</p>			
	<p>11.2. Comunidades fortalecidas y con número de planes de</p>							

<p>11. Organización, empoderamiento y participación de grupos de interés sensibilizados y formados por el PC. Contribución al logro del ODM 8.</p>	<p>trabajo elaborados de forma participativa para la sostenibilidad de sus acueductos.</p>	<p>construcción de sus acueductos; desconocían los componentes del sistema; no se preparaban para la operación y mantenimiento de los sistemas. Las JAAR no tenían liderazgo dentro de las comunidades.</p>	<p>Los equipos PSA apoyan a las JAAR y se disponen de planes de acción que van desde la microcuenca hasta el último grifo en la comunidad. Agua segura compromiso de todos para poder disponer de agua en cantidad, de calidad, de forma continua, a todos los usuarios del sistema (cobertura) y a costo razonable se fortalece como lección aprendida en las comunidades intervenidas.</p>	<p>finalizado e implementan sus PSA y Plan de Vigilancia de la calidad del agua. Tres (3) comunidades han finalizado y validado su Plan de manejo de Microcuenca con cuatro (4) Programas con sus carteleras de proyectos.</p>	<p>podido lograr gracias al empeño y compromiso de las comunidades y al acompañamiento del Programa Conjunto de Gobernanza a través de OPS/OIT/UNICEF/MEF Y EL MINSA que han sido fundamental para descubrir en los moradores/as de estas comunidades el potencial que tienen a la hora de organizarse por un bien común... contar con agua en sus hogares. Es importante señalar que al pensar en sostenibilidad ya no se tiene que pensar en personas ajenas a la comunidad; los propios usuarios/as han demostrado la capacidad y el compromiso necesarios para lograr una sostenibilidad en el tiempo.</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera: 30 de junio de 2012

PRODUCTO 1.1.	ACTIVIDADES	AÑO 3						ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada				
		T1	T2	T3	T4	T5	T6			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 Desarrolladas las capacidades de la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida (Agencia responsable: UNICEF. Participación de OPS/OMS y OIT)	Revisión, elaboración y publicación de materiales de salud ambiental para los miembros de la comunidad con enfoque integral incluyendo información sobre enfermedades asociadas a la falta de saneamiento.			x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,050	50,050	44,609	43,269	86
	Ejecución de actividades de comunicación	x	x	x	x	x	x	OPS/OMS, UNICEF, OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	8,000	8,000	8,000	8,000	100
	Realización de talleres a miembros de la comunidad (Comités de Salud y organizaciones comunitarias) para prevención de enfermedades			x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	20,000	20,000	20,000	20,000	100
	Elaboración de materiales de manejo de agua potable, saneamiento ambiental e higiene escolar con pertinencia cultural y género para centros educativos (y familias asociadas a ellos)		x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,000	50,000	45,000	50,000	100
	Elaboración y difusión de material de educación sobre Convenio OIT 169 y su relación con el tema sanitario (a ser difundida en los talleres asociados con este producto)			x	x			OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	37,000	37,000	37,000	37,000	100
	Sub total									165,050	165,050	154,609	158,269	96
1.2. Aumentadas las capacidades de las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento (Agencia responsable: OIT. Participación de OPS/OMS y UNICEF)	Elaboración y edición de guías metodológicas para la formación de micro empresas de construcción con poblaciones rurales e indígenas, adaptadas a la cultura de los grupos poblaciones de la zona de intervención.							OIT	MINSA, JAAR	22,000	22,000	22,000	22,000	100
	Talleres de capacitación técnica para 80 potenciales miembros de ME de diseño y construcción.		x	x				OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	198,000	198,000	198,000	198,000	100
	Asistencia Técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.		x	x	x			OIT	MINSA, JAAR	88,000	88,000	88,000	88,000	100
	Elaboración de materiales para la capacitación de las JAARs en la planificación integrada de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento	x	x	x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58,850	58,850	58,850	58,850	100

3592

OPS/OMS y UNICEF)	Talleres de capacitación para las JAARs en gestión y mantenimiento de agua potable y saneamiento			x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	55,000	55,000	50,000	55,000	100.0
	Sub total											421,850	421,850	416,850	421,850
1.3. JAARs capaces de planificar participativamente inversiones para la sostenibilidad de su propia organización, en el contexto del desarrollo sostenible.	Asistencia técnica a las JAARs para su fortalecimiento económico, financiero y contable; y desarrollo de actividades económicas en el sector de saneamiento.		x	x	x				OIT	MINSA/JAAR	56,000	56,000	56,000	56,000	100
	Cinco talleres semestrales de seguimiento y evaluación de las actividades de las JAARs.				x				OIT	MINSA/JAAR	18,000	18,000	18,000	18,000	100
	Subtotal											74,000	74,000	74,000	74,000
Producto 2.1. Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios (Agencia responsable OPS/OMS, Participación OIT y UNICEF.	Levantamiento de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base con metodología participativa.	x	x						OPS/OMS	MINSA, JAAR	60,000	60,000	60,000	60,000	100
	Actividades para el monitoreo de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base (con metodología participativa)				x	x			OPS/OMS	MINSA, JAAR	100,000	100,000	72,596	63,373	63
	Elaboración de diagnóstico de calidad del agua (bacteriológico, físico químico, presencia de metales pesados, otros)				x	x			OPS/OMS	MINSA, JAAR	43,000	43,000	42,108	42,108	98
	Diseño de plan de vigilancia de calidad del agua con enfoque de género y juventud, incluyendo componentes de MINSA y Comités de Salud, autoridades locales comunitarias	x	x						OPS/OMS	MINSA, JAAR	10,000	10,000	10,000	10,000	100
	Capacitación técnica de Comités de Salud de MINSA, autoridades locales y organizaciones comunitarias en gestión, supervisión, seguimiento y evaluación del programa comunitario de vigilancia y protección del agua (incluye elaboración de guías de vigilancia de calidad de agua)	x	x	x	x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	33,000	33,000	33,000	33,000	100
	Asistencia técnica para acciones de vigilancia y protección del agua.				x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	32,000	32,000	32,000	32,000	100
	Subtotal											278,000	278,000	278,000	278,000

Asistencia técnica para formulación de planes participativos municipales	x	x						UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	99,000	99,000	99,000	99,000	100
Monitoreo comunitario de formulación e implementación de los planes municipales			x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	41,000	41,000	22,000	22,000	54
Construcción de soluciones para el abastecimiento de agua potable para 2,073 viviendas.	x	x	x	x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	1,632,204	1,632,204	1,632,204	1,329,604	81.5
Construcción de 2,073 soluciones para manejo sanitario de excretas.			x	x	x	x		OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	902,469	902,469	202,787	184,168	20.4
Sub total										2,952,673	2,952,673	2,205,695	1,875,253	63.5
Presupuesto Planeado										3,613,573	3,613,573	2,851,154	2,529,372	70.0
Costos estimados de coordinación										313,034	313,034	223,111	179,490	57.3
Formulación + monitoreo y evaluación										279,000	279,000	120,154	114,468	41.0
Costos indirectos de apoyo a la gestión										294,393	294,393	294,393	294,393	100.0
Total										4,500,000	4,500,000	3,488,812	3,117,723	69.3

77.52915556