



PEACE BUILDING FUND - RDC (PBF)

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) N° 11363
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Avril à Juin 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	« Community Recovery and Reintegration Programme »CRRP. 00074113		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Organisations de la société civile : <ul style="list-style-type: none"> - Sud Kivu : AVUDS, AVREO, CARITAS Bukavu, PLD - Nord Kivu : CARITAS DEVELOPPEMENT, OIM, CARE INTERNATIONAL, SOPREDU, ETN, BLESSES DE GUERRE, - Maniema : AVD, FORECAP, LDM - Ituri : ADRA, OIM, FAO, CARITAS 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:			
Budget total alloué	4.405.342 dollars USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	400.000 dollars USD	% de fonds engagés / budget total alloué:	9%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	3.232.787,19 dollars USD	% de fonds dépensés / budget total alloué:	71%
Date de clôture prévue:	Fin juin 2012	Retard éventuel (mois):	Jusque décembre 2012
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels):	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Indicateurs pour mesurer les effets		
<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p> </p>	<p>Résultat attendu 1 :</p> <p>Produit attendu 1.1. Leçons tirées à travers une évaluation des programmes DDR dans l'Ituri et dans le Nord et le Sud-Kivu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La position du gouvernement est que le programme de DDR est clôturé officiellement, par conséquent, tous les projets (et fonds disponibles) doivent être clôturés d'ici fin 2012 - Les interventions de réinsertion socio-économique menées dans le domaine des activités génératrices des revenus individuelles ou communautaires manquent des bases solides et ne se réalisent pas dans un cadre plus stratégique - le PNUD a appuyé plusieurs centres et maisons d'apprentissage et de formation professionnelle, notamment sur les plans des infrastructures et équipements, mais la qualité d'enseignement n'est pas toujours garantie et les diplômés ne sont pas appuyés pour démarrer réellement le métier appris - Les actions de structuration au niveau des producteurs et des communautés, ainsi que les initiatives renforcement des capacités des services de l'Etat devraient idéalement être conduites avec l'implication effective des autorités (provincial, local et sectoriel) dans toutes les phases de projets/programmes afin d'en assurer un minimum de cohérence et de pérennité. <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Tirant les leçons de la mise en œuvre des programmes DDR en Ituri, dans le Nord et le Sud-Kivu, des ajustements ont dû être opérés dans l'approche :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le processus de finalisation des projets DDR est en cours et l'évaluation finale du CRRP est en préparation 2) L'option a été levée de conduire une analyse des filières prometteuses est nécessaire pour mieux cadrer les interventions 3) Discussions avec l'INPP et la JICA pour assurer un appui afin d'améliorer la qualité de l'enseignement, avec l'appui du gouvernement (ministère de l'emploi/artisanat). 4) Discussions avec le PASMIF pour un appui aux diplômés sous forme d'un fonds de roulement/fond de démarrage ou une autre option similaire mais applicable dans la zone d'intervention du CRRP. 5) Améliorer l'efficacité des structures de coordination du Programme : Coordinateur Technique national, Comité Technique de Suivi, Comité de pilotage du projet 	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les interventions complémentaires au CRRP/PBF financées par d'autres bailleurs ne sauront pas être exécutées même à 50%, ce qui va affecter la mobilisation des fonds auprès des mêmes bailleurs pour d'autres thématiques - La faible capacité des autorités provinciales et locales à s'approprier le processus ; les autorités provinciales ne se sont pas réellement engagées dans le plaidoyer pour un achèvement normal du processus DDR <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appui à une meilleure préparation des missions de la partie national : en cours - Séances d'information sur les procédures d'exécution des projets PNUD : Kindu, 15 juin - CTS des 4 provinces organisés sur base des TdR redéfinis au plus tard le 31 mai 2012

	<p>Résultat attendu 2 :</p> <p>Produit attendu 1.2. Ex-combattants volontaires pour la réintégration Réintégration socio économique durable de 850 ex combattants et 290 membres de leurs communautés d'accueil au Nord et au Sud-Kivu</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 366 ex-combattants localisés au Nord-Kivu, ainsi que 207 membres de leurs communautés d'accueil 2) Suivi de proximité des unités de production mis en place précédemment dans le CRRP présente les résultats suivants: <ul style="list-style-type: none"> - 46 géniteurs caprins ont mis bas et sont en stabulation, - 2200 plantules reboisées dans le cadre de l'environnement. - suivi de productivité de 2 moulins, 4 presses à huile, 4 salons de coiffure. 1 atelier de Cordonnerie, production et vente des blocs ciment, 2 salons de couture, 16 petits commerces manufacturés et produits divers. 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Faible capacité de mise en œuvre de certaines ONG du Maniema</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <p>Procédure en cours d'examen pour la résiliation des contrats avec AVD, FORECAP et LDM.</p>
<p>Les capacités locales de production, de stockage et de commercialisation sont renforcées dans les aires d'intervention du programme</p>	<p>Résultat attendu 3 :</p> <p>Produit attendu 1.3. Des activités économiques prometteuses identifiées</p> <p>Un premier inventaire des filières économiques porteuses dans la zone du Programme au Nord et au Sud-Kivu</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>En juin 2012, l'inventaire des filières porteuses est lancé simultanément au Nord-Kivu et au Sud-Kivu en prélude d'une analyse plus approfondie d'ici décembre 2012 Le rapport d'inventaire est en cours de finalisation dans les deux provinces</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Harmonisation de l'approche méthodologique et de la compréhension par les consultants des résultats attendus</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deux Consultants nationaux recrutés dont un pour chaque province - Des discussions sur Skype pour des échanges entre, d'une part la Coordination du Programme à Kinshasa et, d'autre part l'équipe du PNUD/Bukavu ou Goma et le Consultant
	<p>Résultat attendu 4 :</p> <p>Produit attendu 1.4. Des programmes de formation pour les activités prometteuses développées.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Institut Nioka en Ituri réhabilité et équipés à 98% pour 249 bénéficiaires dont 64 jeunes femmes 2) CAP/MAP Mungwalu en Ituri, construction achevée à 100% et en attente des équipements 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Insuffisance de budget TARC ayant conduit à la suspension de la réhabilitation des centres de formation professionnelle au Maniema</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <p>Option prise d'analyser désormais en profondeur la pertinence de toute intervention en matière de réhabilitation/équipement de centre de formation : contenu du programme, demande du marché local...</p>

	<p>Résultat attendu 5 :</p> <p>Produit attendu 1.8. Les activités économiques et les échanges commerciaux sont redynamisés</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Une baleinière communautaire de 40 T construite et opérationnelle ; groupements villageois de producteurs structurés, un comité de gestion communautaire installé et opérationnel ; l'évacuation des produits agricoles assurée aux 210 ménages ciblés; 2) Poursuite des travaux de réhabilitation du Pont Luila reliant Kindu à Kasongo, pour l'écoulement de la production de 7500 ménages agricoles du territoire de Kasongo dans la province du Maniema. Taux d'exécution physique à fin juin 2012 : 69%. 3) 219 OP et MUSO sont en cours de structuration et de renforcement à Walungu, Bunyakiri, Luvungi et Kalehe au Sud-Kivu en prévision de leur mise en contact avec des IMF 4) Prospection des possibilités locales faite auprès de MECRE/Bunia et concertation des organisations d'appui aux MUSO de l'Ituri en cours 	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragilité de l'exploitation commerciale des baleinières - Lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation du pont Luila sur l'axe Kindu-Kasongo - Faible présence des IMF dans les localités de la zone d'intervention du CRRP <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une étude diagnostique sur le transport et le désenclavement au Maniema est en cours de finalisation pour proposer des solutions durables - Un Expert en réhabilitation a été mobilisé pour assurer le contrôle de qualité des travaux, tandis qu'un mécanisme de suivi de proximité est assuré par l'équipe technique du PNUD Maniema - Une étude sur les stratégies et mécanismes de rapprochement entre IMF et MUSO est en préparation.
	<p>Résultat attendu 6 :</p> <p>Produit attendu 1.11. Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés et consolidés</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 nouveaux Noyaux d'Alliance Communautaire (NAC) formés en techniques de communication par les théâtres et les activités culturelles, au Nord-Kivu ; 2) 52 membres des Mutuelles de Solidarité (MUSO) formées en techniques de gestion et de cohabitation pacifique 3) 30 bénéficiaires du programme de réinsertion ont été installés dans leurs villages d'origine à Lubero, dans le Nord-Kivu 4) Les capacités de 31 médiateurs socio communautaires de l'Ituri renforcée 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Faible présence des IMF dans la zone du Programme de réintégration</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etude sur l'utilisation des radios communautaires de la zone comme outils de changement de comportement en cours de réalisation et couvrant l'Ituri, le Nord et le Sud-Kivu - Etude sur stratégies et mécanismes de rapprochement des IMF vers les MSO en cours d'élaboration
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques</p> <p><u>Note :</u> Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptés? 		