

Section I: Identification and JP Status

Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres

Semester: 1-12

País	Panamá
Ventana Temática	Desarrollo y el sector privado
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres
Número de informe	
Período del informe	1-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * UNCTAD * PNUD * ONUDI * OMT
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa (AMPYME) * Autoridad del Turismo de Panamá (ATP) * Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) * Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) * Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,493,100.00
FAO	\$1,839,500.00
ONUDI	\$2,067,168.00
UNCTAD	\$797,732.00
OMT	\$802,500.00
Total	\$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,312,865.00
FAO	\$1,261,985.00
ONUDI	\$1,441,218.00
UNCTAD	\$556,179.00
OMT	\$570,868.00
Total	\$5,143,115.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$243,356.00
FAO	\$121,162.00
ONUDI	\$58,850.00
UNCTAD	\$63,413.00
OMT	\$281,853.00
Total	\$768,634.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$805,722.00
FAO	\$814,194.00
ONUDI	\$1,166,900.00
UNCTAD	\$478,196.00
OMT	\$235,263.00
Total	\$3,500,275.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
-------------------	--------------	-----------	---------------------------	--------------------------------------

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

En enero de 2012 se tomó la decisión de focalizar la acción del PC a tres provincias y 6 Distritos, modificando sensiblemente el diseño original del PC. Sucesivamente, como resultado de la misión de evaluación intermedia, en Abril de 2012 se ha redefinido el entero marco estratégico del PC, reduciéndolo a dos Resultados y cuatro Productos, de los cuales dos son nuevos (Fondo microcrédito y Centros Innovación)

Progreso en resultados

R1 - El proceso de desarrollo económico local con base en los ODMs ha ido fortaleciéndose en las provincias de Coclé y de Veraguas. Se ha llevado a cabo reuniones con Alcaldes y Representantes de Corregimiento, talleres y reuniones con las mesas temáticas y el consejo de Desarrollo Local en Santa Fe y en Barú, como espacios de dialogo público-privado existentes en los territorios. El PC ha participado activamente en actividades folklóricas, culturales y feriales en conjunto con otras entidades públicas del estado, los gobiernos locales y sus beneficiarios. Se ha identificado el turismo como eje de desarrollo en dos de las tres provincias: Coclé y Veraguas. Se ha avanzado en la creación del Diplomado en DEL, estableciendo acuerdos con la UNACHI y con la UTP, que están interesadas en implementarlo a nivel provincial(a través de una carta del Director de Coclé).

R2- Se ha avanzado en el desarrollo de iniciativas empresariales asociativas, dirigidas al mejoramiento de la producción/servicios, comercialización y organización, fortaleciendo las capacidades de gestión empresarial de los beneficiarios, quienes se han vinculado a comercios establecidos en muchos casos. Los beneficiarios asociados en redes y otras formas asociativas, participan activamente de los espacios de dialogo publico-privados impulsados en el marco del Resultado 1. La calidad de los productos y los procesos de los beneficiarios han determinado, para el sector artesanal un incremento sensible de los ingresos familiares.

Progreso en productos

1.1. Coclé: se ha formalizado la mesa temática turismo y artesanía con la elección de su Organismo directivo, con un 50% de participación de mujeres. En Coclé, se ha definido el sector turismo como eje de desarrollo local, por los participantes públicos y privados de la mesa y por el Programa. Se ha definido una ruta prioritaria para la intervención del PC, de acuerdo con ATP y los demás socios nacionales, que coincide con una mayor concentración de beneficiarios en esas áreas. Se están definiendo con ATP las facilidades turísticas a implementar a lo largo de la ruta. Se han llevado a cabo reuniones con Alcaldes y Representantes de Corregimiento para ver posibles cooperaciones y sinergias en la implementación de la ruta turística. Se ha elaborado un plan de fortalecimiento y asistencia a los miembros de la mesa temática, de acuerdo a las necesidades detectadas por el Comité de la mesa de Entrenamiento y Capacitación, se está en conversaciones con INADEH para solicitar cursos de Ingles Básico, cursos de guías turísticos y preparación de alimentos para beneficiarios del programa, miembros de la mesa, y otros para los miembros de la mesa. Veraguas: se ha establecido una alianza con el Consejo de Desarrollo Local; se inició un proceso de fortalecimiento organizativo del Consejo; se está iniciando la implementación de un proyecto de agroturismo relacionado al DEL de Santa Fe, diseñado por el Consejo y aprobado por ECADERT. Chiriquí: se han establecidos contactos con el Consejo de Desarrollo Local, para su revitalización. Se han definidos acuerdos formales con la UTP de Coclé y la UNACHI de Chiriquí para la creación del diplomado en DEL, previsto para final de año.

2.1. Ha proseguido el proceso de fortalecimientos de las capacidades empresariales de los beneficiarios. En el sector artesanal se ha logrado un promedio de aumento de los ingresos familiares del 52.67% con respecto al año base. Se ha organizado la participación del PC y de las redes de artesanos constituidas, en la Feria nacional de Artesanía para agosto 2012. Se ha publicado catálogos de los productos artesanales, con sus productos codificados, con los que los artesanos han visitado comercios y recibido pedidos. Se está impartiendo capacitación en diseño y color a los artesanos de productos que usan fibra vegetal, o para seguir en el proceso de mejora de la oferta artesanal. En el sector agro estamos trabajando en la etapa de “parcelas demostrativas” con los 6 grupos de Coclé y levantando una primera lista de rubros de interés con potencial de mercado (desde la perspectiva de los productores) en Veraguas. En el sector turístico se están desarrollando las actividades de capacitación y asistencia a los grupos beneficiarios de las tres provincias, en relación con los objetivos DEL.

2.2.. Se han identificados dos Centros para crearse: Coclé y Veraguas. Se ha acordado con AMPYME el proceso de creación de los CIDER, que quedarán cargo de AMPYME una vez terminado el PC. Se empezó el diseño concreto de la estructura, funciones y objetivos de los dos CIDER.

2.3. Se ha acordado con el MEF y el Instituto Panameño de Cooperativas (IPACOO) la forma de crear un fondo de microcrédito para empresas rurales en los territorios de intervención, cuya puesta en marcha está prevista para enero 2013

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

A las medidas tomadas y descritas en el informe anterior se añade:

- acuerdo entre los socios para institucionalizar los CIDER a través de una ley del Estado.
- participación de IPACOO en el PC como aliado, a nivel de los dos resultados, con especial énfasis en el tema microcrédito, CIDER, y beneficiarios del Producto 2.1
- talleres realizados para la capacitación de formadores de REDNOMIPEM sobre la formación empresarial con enfoque de género en ADIM Nicaragua
- participación de las autoridades locales (alcaldías y corregimientos) en la programación y gestión de los planes de DEL (Coclé y Veraguas).

¿Hay dificultades para la ejecución?

Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Como señalado en el Informe de Evaluación de Medio término el diseño original del PC resultó poco focalizado y muy ambicioso en relación al tiempo de ejecución y en relación al alcance de los resultados.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Como señalado en el Informe de Evaluación de Medio término el diseño original del PC resultó poco focalizado y muy ambicioso en relación al tiempo de ejecución y en relación al alcance de los resultados.

Además en el diseño original, la capacidad instalada que el PC iba a dejar estaba toda enfocada a las habilidades de los beneficiarios sin dejar instrumentos concretos al sistema panameño que pudieran seguir su acción de cambio, una vez terminado el Programa.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Durante el periodo cubierto por el informe no se registran dificultades de origen externo.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Redefinición estratégica del PC, con elaboración de un POA focalizado a pocos territorios y emprendimientos con posibilidad de éxito en el mercado, en el corto plazo. Enfoque en beneficiarios ya asociados. Reducción a dos Resultados y 4 Productos.

Creación de un fondo de microcrédito para emprendimientos rurales.

Creación de dos Centro de Innovación y Demostración para Emprendimientos Rurales (CIDER) sobre el modelo de los CITEs del Perú, cuya gestión futura pasa estará a cargo de AMPYME en fuerza de una ley del Estado.

Implementación de la Estrategia de Comunicación cuya entrega del plan está prevista para julio (a cargo de la empresa INEDIT, contratada en mayo 2012)
Fortalecer desde el punto de vista operativo y técnico los comités DEL y las mesas temáticas.

Implementar concretamente las dos rutas turísticas identificadas con ATP (Coclé y Veraguas).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a una oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este funcionaria tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil) para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, "tomar el pulso" del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de intercambio.

Siguen implementándose las estrategias de Seguimiento y Evaluación establecidas durante el proceso de fortalecimiento y mejora realizada el año pasado en la materia, tanto a nivel general como específico dependiendo de las particularidades y momentos de cada PC. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas. Adicionalmente, el “concepto” del Grupo de SyE se ha ampliado para tratar otros temas transversales vinculados a la comunicación e incidencia.

En cuanto a la C&I durante el periodo cubierto por este informe se realizó un taller conjunto con la participación de alrededor de 40 puntos focales y Gerentes en materias de comunicación y relaciones públicas de las Agencias y Contrapartes nacionales para establecer una hoja de ruta conversada y creada de manera conjunta. Como resultado de este taller se está coordinando la elaboración de un “informe conjunto de resultados y logros” como producto de conocimiento principal, del cual otros sub-productos adaptados a las distintas audiencias identificadas transmitirían los mensajes acordados .

En este contexto sigue la coordinación y convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinación con otras iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs.

En el tema DEL se están coordinando las iniciativas de la Dirección de Desarrollo Rural del MIDA, quien creó los Consejos Locales de Desarrollo, junto con el MEF y con AECID en los programas de intervención que ellos tienen en Santa Fe de Veraguas.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	Reuniones interagenciales semanalmente.Elaboración de TdRs d emanera conjunta	Actas de reunión y programación de giras. Documentos (TdRs)	reuniones de trabajo e intercambio de correos.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Elaboración del modelo de intervención conjunta por territorios.	Minutas de reuniones, informe de seguimiento semestral, otros documentos y presentaciones.	Reuniones y entrega de documentos.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Realización de la Pasantía a Ecuador (OMT-ONUDI-REDNOMIPEM-MICI-ATP- MIDA Artesanos/as).	Itinerarios y Coordinación fon Organizadores, Carta de interés de la gobernación.	Documentos electrónicos e impresos, Reuniones.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El comité de Gestión del PC se dirige por el PNUD en su calidad de Agencia Líder en coordinación con la OCR.

Numero de reuniones del CGP

El CGP se ha reunido 10 veces.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada false
Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Sede propia

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

Para la apropiación, alineamiento y rendición la gerencia del PC, las agencias de NU, las contrapartes nacionales y la representante de la sociedad civil han desarrollado diversos mecanismos: 1) reuniones mensuales del Comité de Gestión Técnica ordinario, más las reuniones extraordinaria sobre temas específicos 2) participación de las contrapartes de cada agencia de NU en la definición del contenido de los TdR, de los planes de trabajo y de las acciones a realizar 3) Participación de las autoridades locales en algunos talleres organizados por el PC, 4) el PC ha organizado e impulsado muchas reuniones en temas de (DEL) con Gobernaciones, Alcaldías, Concejales; además con las comunidades beneficiarias y con las Instituciones descentralizadas de los Ministerios 5) se han establecido 2 mesas temáticas en Coclé y se ha establecido un plan de trabajo con el Consejo de Santa Fe (compuestos por 46 organizaciones de la sociedad civil) 6) se ha rediseñado el SIMON, un instrumento de consulta on-line para las agencias de gobierno y la sociedad civil, para que su uso sea más amigable.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Se ha formulado una estrategia de comunicación e incidencia a través de INEDIT. Su implementación es prevista a partir del mes de septiembre 2012, cuyo Objetivo General es posicionar el Modelo de Desarrollo Económico Local impulsado por el Programa como una forma de mejorar los ingresos de las familias rurales mediante la innovación. Además sus objetivos específicos son:

- Contribuir a promover el desarrollo humano y la consecución de los ODM, así como a los objetivos del Programa mediante el desarrollo económico local.
- Potenciar el conocimiento de los sectores rurales de intervención como espacios de desarrollo económico innovadores.
- Promover la vinculación de todas las acciones a nivel nacional y territorial en las distintas instancias de las instituciones gubernamentales, gobiernos locales, beneficiarios, empresarios y sociedad civil.

De acuerdo a la reformulación del PC, como primer punto de las acciones de comunicación la agenda y la prioridad del Programa son:

- Planes de Desarrollo Económico Local
- Fondo Revolvente y capital semilla
- CIDER (Centros de Innovación y Demostración para Emprendimientos Rurales).
- Asistencia técnica en innovación a los beneficiarios

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras

Hasta la conclusión del PC, está previsto crear puntos de consulta e información en los territorios. Además los CIDER tendrán esta función. Acciones específicas de promoción y comunicación serán implementada de acuerdo a la Estrategia de comunicación elaborada.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Procesos locales de desarrollo de micro emprendimientos más eficientes y eficaces, basados en la participación del sector privado en asociaciones con el sector público		<p>a. Percepción favorable del incremento de micro emprendimientos implementado bajo mejores condiciones de desarrollo local</p> <p>b. Incremento de las capacidades locales, para mejorar las condiciones del desarrollo económico local</p> <p>c. Alianzas estratégicas público-privadas generadas han mejorado el clima de negocios</p>	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los microemprendedores.		<p>a. Incremento de la cartera de micro financiamiento en las áreas de intervención a nivel de provincias</p> <p>b. Incremento en las operaciones de micro financiamiento en las áreas de intervención a nivel de provincias</p>	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Reducción de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas .

a. Índice de calidad de cartera (Morosidad, Castigo y Recuperación)

b. Porcentaje de beneficiarios del programa en las áreas de influencia que han presentado solicitudes financieras y recibido microcréditos.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado microemprendimientos sostenibles para mejorar su condición de vida.

a. % de planes de negocios impulsados por el PC que han iniciado su implementación

b. % de ME que expresa la utilidad (mayor capacidad) del PC para sus acciones

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional

Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Las normas que se encuentran en proceso de elaboración para el Turismo rural a nivel de micro emprendimientos serán para uso nacional y es una contribución del PC a la ATP que es parte de la sostenibilidad para la generación y fortalecimiento de los emprendimientos en turismo rural.

En relación con los Planes Nacional, las actividades del PC se enmarcan dentro del Plan Maestro de Turismo de Panamá y fortalecen el desarrollo de actividades que la ATP debe realizar dentro de él, de allí que el PC está contribuyendo al desarrollo de los cimientos del Turismo Rural en Panamá.

Se está elaborando un texto de ley para la institucionalización de los CIDER, que se prevé presentar en la Asamblea Legislativa (por AMPYME) antes de fin de año.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Emprendedores

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Microempresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Pequeñas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Medianas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Grandes empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores financieros

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Otras. Especificar

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Textil y manufacturero
Turismo

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total	6	
Microempresas		
PYMES		
Explotaciones agrícolas	5	
Cooperativas	1	
Other		

Servicios desarrollo empresarial

Total	46	
Microempresas		
PYMES		
Explotaciones agrícolas	39	
Cooperativas	7	
Otras		

Acceso a financiación

Total		
Microempresas		
PYMES		
Explotaciones agrícolas		
Cooperativas		
Otras		

Certificación

Total		
Microempresas		

PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Otras. Especificar

Total 15
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas 14
Cooperativas 1
Otras

Fortalecimiento organizacional.

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores 37
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres 10
Hombres 17

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores 98
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres 37
Hombres 61

Acceso a financiación

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros

Mujeres
Hombres

Certificación

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Otras. Especificar

Agricultores 81
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres 30
Hombres 51

Fortalecimiento organizacional.

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Mejora en el nivel de comercialización
Acceso a nuevos mercados: Nacional
Agregación e integración de pequeños productores

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters

Total

Núm. empresas participantes
 Total individuos participantes
 Núm. hombres participantes
 Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total	1
Núm. empresas participantes	
Total individuos participantes	21
Núm. hombres participantes	12
Núm. mujeres participantes	9

Asociaciones de agricultores

Total	5
Núm. empresas participantes	
Total individuos participantes	77
Núm. hombres participantes	49
Núm. mujeres participantes	28

Asociaciones de empresarios

Total	
Núm. empresas participantes	
Total individuos participantes	
Núm. hombres participantes	
Núm. mujeres participantes	

Otras. Especificar

Total	
Núm. empresas participantes	
Total individuos participantes	
Núm. hombres participantes	
Núm. mujeres participantes	

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Clusters

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total 2

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes 17

Núm. mujeres participantes 8

Asociaciones de empresarios

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes