

Section I: Identification and JP Status

Preventing and managing child malnutrition in highly vulnerable regions

Semester: 1-12

Country	Senegal
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	MDGF-2042-I-SEN
Program title	Preventing and managing child malnutrition in highly vulnerable regions

Report Number	
Reporting Period	1-12
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * UNESCO * UNICEF * WFP * WHO
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementing Partners

Budget Summary

Total Approved Budget

FAO	\$660,000.00
UNICEF	\$3,575,000.00
UNESCO	\$495,000.00

WHO	\$385,000.00
WFP	\$385,000.00
Total	\$5,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

FAO	\$660,000.00
UNICEF	\$3,575,000.00
UNESCO	\$495,000.00
WHO	\$385,000.00
WFP	\$385,000.00
Total	\$5,500,000.00

Total Budget Committed To Date

FAO	\$384,075.00
UNICEF	\$234,011.00
UNESCO	\$349,672.00
WHO	\$2,867,509.71
WFP	\$139,194.00
Total	\$3,974,461.71

Total Budget Disbursed To Date

FAO	\$384,075.00
UNICEF	\$177,627.00
UNESCO	\$336,837.00
WHO	\$2,807,485.07
WFP	\$120,323.00
Total	\$3,826,347.07

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would

require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
------	-------	-------	----------	----------	----------

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Direct	5	5	National Institutions	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
Direct	118	118	Local Institutions	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
Direct	2,236,000	0	Ciudadanas/mujeres	Homestead Food Production and Diversification
Direct	2,064,000	0	Citizens/Men	Therapeutic Feeding Programmes

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Please describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

Progress in outcomes

Cinq agences du SNU (UNICEF ; UNESCO ; OMS ; PAM ; FAO) et leurs partenaires nationaux (Cellule de lutte contre la Malnutrition (CLM/Primature) ; Division de l'Alimentation, de la Nutrition et de la Survie de l'Enfant (DANSE/Ministère de la Santé et de l'Action Sociale) ; Direction de l'Horticulture (DHORT/Ministère de l'Agriculture) ; Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN/Ministère de l'Education) ; Institut de Technologie Alimentaire (ITA/Ministère de l'Industrie) sont chargés conjointement de la mise en œuvre du programme. Cette approche concertée, coordonnée et complémentaire, prend en compte les spécificités des mandats, les expériences et les avantages comparatifs de chaque agence pour une réponse holistique au problème de la malnutrition.

Cette conjonction d'efforts nonobstant le retard noté dans la mise à disposition des fonds 2012 a permis d'avoir des résultats dépassant de loin ceux qui seraient atteints au moyen d'efforts conduits séparément. Aussi le Programme a-t-il contribué substantiellement dans la zone d'intervention à:

•

- La validation au niveau national des résultats de l'enquête SMART réalisée en novembre décembre 2011 avec la contribution significative des fonds du programme
- La restitution au niveau décentralisé et la tenue de missions d'évaluation conjointe suite à la validation de l'enquête Smart 2011. Ceci a permis de faire d'une part le plaidoyer au niveau central et décentralisé sur la situation nutritionnelle imputable en partie à la situation du sahel mais surtout d'identifier les goulots et GAP afin d'y remédier
- La réalisation de plusieurs missions de suivi et d'échanges autour du programme
- La réalisation d'une enquête nutritionnelle sur les 45 départements du Sénégal sous le leadership de la CLM et dont les résultats seront validés incessamment
- La contribution à la mise en œuvre du plan de riposte qui a permis de (i) renforcer durant ce semestre les capacités de 90 prestataires de santé, 50 Equipes Cadre de District (ECD), 44 pédiatres sur la prise en charge de la malnutrition aigue sévère et (ii) de prendre en charge environ 700 enfants malnutris sévères dans les zones d'interventions avec le plumpynut, le F100, le F75.
- Le renforcement des capacités du personnel des GIE sur (i) les techniques de transformation des céréales locales, des fruits et légumes; (ii) la maintenance et l'entretien des équipements de transformation agroalimentaire; (iii) les aspects liés à l'intérêt nutritionnel des produits locaux, l'hygiène, la sécurité sanitaire des aliments, les bonnes et mauvaises pratiques alimentaires
- La formation de 4500 femmes réparties dans 150 classes alpha sur les aspects liés à la nutrition, l'hygiène et la santé
- La tenue de 2 sessions de formation en PCIME à l'intention des prestataires de la région de
- La formation d'élus locaux des régions de Sédhiou, Kolda, Diourbel sur le plan opérationnel des interventions à haut impact sur la mortalité infanto juvénile pour une meilleure pérennisation et appropriation du programme survie de l'enfant par les collectivités locales
- La tenue d'un atelier de réflexion sur l'intégration de la malnutrition aigue sévère dans la surveillance intégrée des maladies et de riposte pour le système de routine. La mise en place d'une surveillance nutritionnelle active permettrait de donner à temps l'alerte sur des crises, mener une riposte adéquate et suivre l'efficacité de la réponse
- Le renforcement de la couverture en services de nutrition communautaire matérialisé à travers l'extension des services de la CLM dans 7 autres collectivités locales.
- Le Suivi post formation des prestataires formés en TETU

- La supplémentation et le déparasitage d'environ 90% des enfants de moins de 5 ans au mois de juin
- Le Suivi Promotion de la Croissance (SPC) de 95.192 enfants de 0-2 ans et mères/gardiennes d'enfants
- Les activités de dépistage de la malnutrition au niveau communautaire avec la CLM ont permis de toucher 412 174 enfants de 6-59 mois et d'identifier 911 enfants MAS référés dans les structures sanitaires pour une prise en charge adéquate. 16196 enfants malnutris modérés identifiés sont pris en charge dans les FARNE localisés dans les sites communautaires
- La mise à disposition et l'installation d'équipements de production au niveau des 4 GIE sélectionnés
- La dotation en petits matériels et en intrants agricoles (semences, engrais, etc.) aux bénéficiaires des régions de Tambacounda et de Kédougou
- La production par les régions de Diourbel, Louga, Matam, Kolda, et Sédhiou de 520 tonnes de légumes (carotte, navet, aubergine, tomate, chou, pomme de terre, oignon, jaxatu pastèque, gombo, ...) dont 20 % ont été consommés et 80 % commercialisés
- La réalisation de dossiers d'appels d'offres pour le fonçage de 16 puits, la réhabilitation de 11 puits ainsi que la construction de 40 bassins de reprise en vue d'améliorer l'accès à l'eau

En termes de communication il est noté :

- la conception et la diffusion de publipostage à la télévision pour renforcer la compréhension et l'adhésion de la population au Programme de prévention et de prise en charge de la malnutrition aigue sévère
- la conception d'un support de communication destiné au niveau communautaire intégrant la prise en charge de la malnutrition aigüe. Il sera largement diffusé dans les régions du programme durant le deuxième semestre
- La réalisation de 156 émissions radiophoniques sur des thèmes aussi variés que l'allaitement maternel, la diarrhée, la malnutrition, le paludisme. Les statistiques des 26 radios sélectionnées estiment la cible touchée à environ 220.717 femmes

Progress in outputs

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Other. Please specify

Le retard du virement de la dernière tranche (fin avril 2012) a plus ou moins porté préjudice au respect de la planification initiale. Ainsi, faute de moyens financiers, certaines activités sont :

- *Reportées à la campagne maraichère prochaine (pour avoir raté celle de l'année en cours s'agissant de la composante Fao_Dhort)*
- *À l'arrêt (pour arriérés de motivation des facilitateurs retenus par la composante Unesco_Daln)*
- *Reprogrammées sine die s'agissant de la composante Unicef_Unicef_Danse*

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

Ces difficultés externes aux Pc Nesa se résument comme suit :

- Le manque de professionnalisme de certains GIE officiant de manière informelle : pas de bureaux administratifs dans leurs locaux, déficit de personnel compétent surtout de comptable pour s'occuper de la gestion financière et administrative de l'entité. C'est le cas notamment de Ganndé 2 de Matam et de Zeina Production International de Louga.
- La mobilité du personnel de santé rendant difficile la mise en œuvre et l'efficacité du plan de formation
- La grève des prestataires de santé qui ont comme stratégie la rétention d'information
- La mauvaise campagne agricole de l'année dernière liée à un retard dans l'installation des pluies, à des pauses pluviométriques ayant touché tout le sahel et qui a impacté sur les performances
- L'instabilité politique liée aux élections présidentielles et législatives
- La campagne électorale présidentielle de février - mars 2012 qui a plus ou moins ralenti les activités d'enseignement/ apprentissage

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Comme mesures palliatives, il est convenu de :

- Négocier la continuité des enseignements dans les centres d'alphabétisation jusqu'à régularisation des indemnités
- Appuyer et encadrer davantage les GIE sélectionnés
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de riposte qui verra la contribution des fonds Nesa
- Renforcer les capacités techniques des agents du Ministère de la Santé
- Accentuer le plaidoyer à l'endroit des autorités et syndicats pour une issue heureuse des hostilités entre les deux entités
- Contractualiser avec les associations de professionnels de la santé notamment de pédiatres pour la mise en œuvre effective des programmes de formation et de suivi post formation (PCIME et TETU)

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

Les mécanismes de coordination et de décisions qui sont mis en place pour assurer un processus et une (des) réalisation(s) conjoint(es) sont,

- l'organisation de réunions de coordination régulières au niveau nationale
- la tenue de comités régionaux de suivi au niveau régional
- Les missions conjointes de supervision sur le terrain conviant toutes les parties prenantes du niveau national et local
- Les missions de suivi de l'Unité coordination avec la pleine participation du niveau local

- la planification conjointe des activités
- Le partenariat entre le Pam et l'Unesco dans le cadre des actions de sensibilisation à travers les radios communautaires
- Le partenariat entre l'Oms et L'Unicef pour une gestion intégrée des fonds qui a permis d'assurer les formations sur la PCIME/PECMAS/ Nouveaux standard d'une manière efficiente
- Le partenariat entre Oms_Pam_Unicef sous le lead du Ministère de la Santé dans le cadre du plan de riposte

La collaboration entre les autres programmes conjoints financés par le MDGF quant à elle, se résume à

- La participation aux différentes réunions des autres programmes Conjoints
- Le partage de toute documentation produite dans le cadre de la mise en œuvre des programmes conjoints

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs				
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs		1	Rapport d'enquête	Enquête SMART Rapports d'activités
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs		2	Rapport de mission d'évaluation Ministère de la santé Plan de riposte disponible	Système d'information Rapports d'activités

Dans le but de renforcer la synergie :

- L'Unicef et l'Oms ont noué un partenariat via la Division de l'Alimentation, de la Nutrition et Survie de l'Enfant (DANSE). Il s'est agi d'un « matching » des fonds pour le financement des activités de formation sur les nouvelles normes Oms, la prise en charge des cas de malnutrition sévère et la PCIME
- Par ailleurs, l'Unicef, le Pam et l'Oms à travers la Danse vont fédérer leurs efforts pour asseoir un plan de riposte et bouter la malnutrition hors des zones déclarés à risque de survenue de malnutrition.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

- Not Involved false
- Slightly involved false
- Fairly involved true
- Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
Management: procurement
Management: service provision
Management: other, specify

Who leads and/or chair the PMC?

le CGP Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM)

Number of meetings with PMC chair

2

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Management: budget
Management: service provision

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved false
Fully involved true

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Management: budget
Management: service provision

AUTRES: vulgarisation de l'intervention en vue de la pérennisation

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Current situation

La situation actuelle en termes d'appropriation se traduit par (i) l'amélioration de la visibilité du programme à travers les Mass Medias ; (ii) la meilleure coordination entre les agences des Nations Unies pour les interventions concernant la lutte contre la malnutrition ; (iii) le meilleur alignement des interventions supportées par les agences dans les

domaines de la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire avec les politiques nationales dans ces domaines ; (iv) le meilleur positionnement des partenaires nationaux dans leurs rôles de leaders quant à la mise en œuvre des politiques et stratégies ; (v) l'existence d'un cadre local d'échange présidé par la plus haute autorité locale (gouverneur) ; (vi) l'implication des collectivités locales dans la prise en charge de la malnutrition ; (vii) l'engagement des autorités religieuses, politiques et administratives ; (viii) le fort taux de fréquentation des classes ouvertes pour enseigner des thèmes accés sur la santé, la nutrition, les bonnes règles d'hygiène et de santé

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true
No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

Le PC a développé une stratégie de communication institutionnelle visant à assurer la visibilité du programme à l'échelle nationale. Ce plan non encore mis en œuvre depuis sa validation en 2011, a été réduit à ce qui suit :

- La production de la page semestrielle Nesa
- La réalisation de trois insertions dans trois magazines et journaux du Sénégal
- La réalisation d'une documentation audiovisuelle des différentes composantes du programme NESA

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations	x
Social networks/coalitions	x
Local citizen groups	x
Private sector	
Academic institutions	x
Media groups and journalist	x
Other	

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

Capacity building/trainings

Others

- *Des activités de communication de type causerie sur la promotion de comportements favorables à la nutrition et la santé sont menées au niveau des sites de nutrition communautaires.*
- *Des séances de mobilisation sociale pour une adhésion de la communauté aux activités du PC sont régulièrement organisées par les collectivités locales et les AEC (agences d'exécution communautaire) en partenariat avec la CLM.*
- *Des émissions radiophoniques sur des thèmes aussi importants que l'allaitement maternel, la diarrhée, le suivi promotion de la croissance et le dépistage de la malnutrition aigue sont également réalisées au niveau local par la CLM, la DALN appuyées des autres intervenants du programme au niveau local.*
- *Des réunions de restitution communautaires sont organisées par les AEC au cours desquelles sont présentés les résultats atteints notamment ceux liés aux activités de nutrition communautaire*
- *Des séances de dégustation effectuées lors des missions de formations sur la transformation et la fortification des céréales locales ont été offertes à la population en vue de découvrir et de vulgariser la farine fortifiée produite dans les unités appuyées par le PC Nesa via la composante Pam_Ita*

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

JP Outcome

Beneficiaries

1. Les capacités des communautés locales, en particulier des groupes vulnérables sont renforcées dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile

Cible 2 : réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion de la population souffrant de la faim.

JP Indicator

Value

Indicator ODM: Prévalence de l'insuffisance pondérale
Indicateur PC: Au moins 80% des enfants 6-59 mois sont dépistés trimestriellement par le MUAC

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

JP Outcome

Beneficiaries

2. Le programme de PCIME clinique et communautaire, et la prise en charge de la malnutrition aiguë sont mises en œuvre dans tous les districts ciblés

Cible 5 : réduire de deux tiers d'ici 2015 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans.

JP Indicator

Value

Indicator ODM:Taux de mortalité des moins de 5 ans
Indicateur PC:Au moins 85% des enfants de moins de 5 ans des zones d'intervention sont supplémentés en vitamine A et déparasités 2 fois par an

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

JP Outcome

Beneficiaries

JP Indicator

Value

3.. Les programmes de communication pour un changement de comportement sur le plan sanitaire sont renforcés.

4. Le système d'alerte précoce est amélioré à tous les niveaux et permet une prise de décision rapide en cas de crise

5. Le pilotage et le suivi – évaluation sont renforcés

Cible 6 : réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle d'ici 2015

Indicator ODM:Taux de mortalité maternelle

Indicateur PC:

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Les interventions conduites dans le cadre du Programme Conjoint Nutrition sont conformes aux priorités définies par le Pays. Elles permettent aux agences du Système des Nations Unies de disposer non seulement de ressources adéquates mais surtout de jouer un rôle clé dans leurs domaines de compétences respectifs, en mettant en relief leurs avantages comparatifs. Ces programmes conjoints viennent soutenir les efforts déployés pour l'accélération de l'atteinte des OMD et plus particulièrement la mise en œuvre des Stratégies Nationales.

Ainsi, le PC Nesa a contribué substantiellement à la réalisation et la diffusion de l'enquête SMART 2011 de même qu'à l'élaboration et la mise en œuvre du plan de riposte contre la crise alimentaire du sahel qui risque de compromettre les avancées notées.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Une compréhension du canevas de rapport (Rapport de suivi créneau thématique Enfance, Sécurité Alimentaire et Nutrition) est nécessaire en vue d'harmoniser la méthode de remplissage des différentes rubriques du rapport par les structures nationales notamment au niveau de (i) « bénéficiaires directs et indirects », (ii) « Approches intégrées mises en avant pour l'élimination de la faim et la malnutrition chez les enfants », « Plaidoyer et intégration de l'accès à l'alimentation et à la nutrition de l'enfant dans les politiques pertinentes »

A l'avenir, il serait plus judicieux d'impliquer la coordination dans la confection des outils de collecte

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No. 16 196
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Children from 2 to 5

Total No. 17107
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5

Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Women

Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total 16196

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children from 2 to 5

Total 16896

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children older than 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Women

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

Men

Total

No. Urban

No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 18%
Targeted Area %

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National 9%
% Targeted Area

Stunting prevalence

% National
% Targeted Area

Anemia prevalence

% National 54%
% Targeted Area

Comments

Les stratégies de communication menées au niveau communautaires portent essentiellement sur :

- les activités de CIP (Communication inter personnelle) classiques (causerie ; entretien individuel ; sketch etc.)
- les émissions radiophoniques diffusées par les radios communautaires
- les activités novatrices : cercles de solidarité des femmes enceintes (i) stratégies grand-mères (ii) mères VISA (iii)
- Chaque trimestre des activités de mobilisation sociales sont organisées au niveau des sites par l'Agences d'Exécution Communautaire (AEC)
- Parallèlement, les Collectivités locales, dans le cadre de la convention ANCR/CLM, organisent trimestriellement des activités de mobilisation sociale au niveau des villages
- Les AEC ont noué des partenariats avec les radios communautaires de façon à toucher un public plus large
- Lors des VAD (visite à domicile) et des autres stratégies de prise en charges de la malnutrition aigue modérée (FARNE « foyer d'apprentissage, de réhabilitation nutritionnelle et d'éveil », Regroupements hebdomadaires) , des activités de communication pour un changement de comportement sont mises en œuvre.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women

Boys

Food fortification

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant Women

Boys

School feeding programmes

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant women

Boys

Behavioural change communication

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant women

Boys

Gender specific approaches

National

Local

Urban

Local

Girls

Pregnant Women

Boys

Interventions targeting population living with HIV

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify

National
Local
Urban

Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies
National X
Local

Laws
National
Local

Plans
National
Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National 2
Local 1
Total 3