

Section I: Identification and JP Status

Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y saneamiento

Semester: 1-12

País	Paraguay
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y saneamiento
Número de informe	
Período del informe	1-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* OIT * OPS/OMS * PNUD * UNICEF

Socios Ejecutivos

- * Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
- * Gobernación de Boquerón
- * Gobernación de Caazapá
- * Instituto Nacional del Indígena (INDI)
- * Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex)
- * Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
- * Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
- * Ministerio del Interior
- * Municipalidad de Abai
- * Municipalidad de Filadelfia
- * Municipalidad de Mcal. Estigarribia
- * Municipalidad de Moisés Bertoni
- * Secretaría de la Mujer (SM)
- * Secretaría del Ambiente (SEAM)
- * Secretaría Técnica de Planificación (STP)
- * Universidad Católica de Asunción (UCA)
- * Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$1,514,510.00
UNICEF	\$981,623.00
OPS/OMS	\$590,105.00
OIT	\$555,762.00
Total	\$3,642,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,514,510.00
UNICEF	\$981,623.00
OPS/OMS	\$590,105.00
OIT	\$555,762.00
Total	\$3,642,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$1,276,852.00
UNICEF	\$625,756.00
OPS/OMS	\$562,670.00
OIT	\$473,744.00
Total	\$2,939,022.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$763,322.00
UNICEF	\$488,778.00
OPS/OMS	\$524,643.00
OIT	\$473,744.00
Total	\$2,250,487.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Participación en los gastos	Suecia (WATSAN)	\$305,000.00	\$35,000.00	\$165,000.00	\$105,000.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de

una "planta de tratamiento de agua en una aldea" experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Hombres	1,360	2,247	Ciudadanos/hombres	Construccion de capacidades
Mujeres	1,360	1,132	Ciudadanas/mujeres	Construccion de capacidades
Instituciones Nacionales	35	93	Instituciones Nacionesles	Construccion de capacidades
Instituciones locales	400	381	Instituciones locales	Apoyo a la creacion de contratos modelo

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

1) Mayor involucramiento de las autoridades en el Comité Directivo Nacional, en cuanto al protagonismo en la toma de decisiones con respecto al rumbo del PC. Dicho comité se ha ampliado incorporando a técnicas/os del Comité de Gestión.

A su vez el Comité de Gestión del Programa se ha consolidado como espacio de coordinación y articulación entre instituciones del sector y incluso de la cooperación internacional.

2) Se ha promovido la gestión del conocimiento en diagnósticos, estudios, foros de discusión, talleres y publicaciones socializadas con instituciones del sector.

3) El PC se ha consolidado como uno de los referentes para instituciones, incluso para aquellos con mayor financiamiento, que utilizan resultados del programa.

Progreso en resultados

Se ha iniciado procesos de discusión en temas relacionados a género e interculturalidad con diversos actores del sector incluyendo a la Secretaria de la Mujer y áreas de SENASA relacionados a pueblos indígenas con miras a la formulación de políticas públicas.

Continúa el proceso de fortalecimiento a instituciones locales y nacionales responsables de la prestación de servicios a través de capacitaciones y elaboración de herramientas.

Se promueve el fortalecimiento y el empoderamiento de la ciudadanía con miras a la promoción y protección de sus derechos, con el involucramiento con perspectiva de género de las comunidades en espacios de intercambio nacional e internacional y en la construcción de un esquema de contratación comunitaria.

Se ha establecido las condiciones para la participación de la ciudadanía y las instituciones públicas locales y nacionales en la formulación y ejecución de un modelo demostrativo para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.

Progreso en productos

El documento del informe final del ERCA que ha sido socializado por especialistas de ERSSAN y DIGESA, con los técnicos e instituciones del sector. En base a este documento se ha elaborado un documento de planificación de acciones futuras a corto, mediano y largo plazo.

Como parte de la estrategia de difusión del PC se desarrollaron 8 Talleres Nacionales, 4 Talleres Locales y 2 Reuniones de presentación de resultados del programa.

Se ha consensado un plan de capacitación para la gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales a través de la publicación de materiales: Guía del facilitador y Manual de saneamiento básico para Gobernaciones y Municipios, Vol.1-2-3-4.

Se ha elaborado una propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento para las Juntas y Comisiones de Saneamiento.

Ha sido elaborada y validada una guía metodológica de Planes de Seguridad del Agua en tres comunidades asistidas por el PC.

Se han presentado los resultados de la encuesta a usuarios y proveedores 2011. Se publicaron los resultados del Análisis de la Encuesta Indígena y Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento 2009.

Se identificaron tecnologías de sistemas de agua potable y saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Se propició un espacio de análisis sobre la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento de entidades gubernamentales, con actores de varias instituciones del sector. Como resultado se elaboró un plan de acción hacia la sostenibilidad.
 - Fortalecimiento de la coordinación de cooperación técnica para el sector, con participación del PC en reuniones interinstitucionales
 - Apoyo a la STP con la contratación de un experto en materia de políticas públicas, para propiciar el enlace entre los organismos públicos del sector en distintos niveles.
 - Apoyo a SENASA con la contratación de un experto en agua y saneamiento para coordinar las acciones del PC a nivel interno e interinstitucional.
 - Apoyo a DIGESA en la promoción para el uso del Plan de Seguridad del Agua (PSA), fortaleciendo las capacidades y potencialidades de sus funcionarios.
 - Apoyo para el desarrollo de laboratorios regionales de calidad de agua con el mejoramiento de la vigilancia sanitaria y la capacitación a los funcionarios, para lo cual se realizó un curso intensivo con una experta internacional y se están estructurando los laboratorios.
 - Fortalecimiento de instituciones capacitadoras (SENASA- SNPP) a través de la firma de un Convenio para la implementación de un Plan de Capacitación a Funcionarios de municipios y gobernaciones y comunidades seleccionadas.
 - Reuniones con los coordinadores de programas y reuniones bilaterales con los diferentes programas de SENASA (FOCEM, BID, BANCO MUNDIAL) para coordinar y promover acciones conjuntas.
- Todas estas iniciativas contribuyen a desarrollar capital social, capacidades locales e institucionales necesarias para dar continuidad y sostenibilidad de las acciones del PC

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación con el Gobierno

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Como consecuencia de los últimos cambios gubernamentales: ministros de la Secretaría Técnica de Planificación, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, principales contrapartes nacionales del programa. la implementación normal de varias actividades del PC se han visto afectadas.

De igual manera la implementación de algunas actividades como la ejecución de las obras demostrativas y la consultoría sobre definición de políticas públicas de manera consensuada entre las instituciones más relevantes del sector (DAPSAN, SENASA, ERSSAN) han tenido un considerable retraso. El inicio de obras en comunidades indígenas del Chaco se ha retrasado por inundaciones inauditas en una zona semi-desértica en épocas de sequía. Las consultas a nivel del gobierno central sobre los lineamientos de políticas públicas ha llevado más tiempo de lo previsto inicialmente.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Con algunos actores nuevos se reiniciará el proceso de cabildeo para que sigan apoyando al Programa Conjunto. Se promoverá la continuidad de los espacios de trabajo interinstitucional como el Comité de Gestión y la toma de decisiones de carácter político relevante al Comité Directivo Nacional. Estos cambios requieren de un tiempo adecuado

para darle continuidad a las acciones de manera consensuada entre los nuevos actores que se incorporan al proceso. En este contexto se ve la necesidad de contar con mayor tiempo para finalizar algunos procesos iniciados.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Dos programas conjuntos financiados por el FODM, coordinan acciones, especialmente en aspectos logísticos (se comparten los costos de un chofer y un vehículo), administrativos y de seguridad (se comparten los costos). Se ha implementado una nueva modalidad de la reunión del Comité Directivo Nacional. A pedido del Ministro de la Secretaria Técnica de Planificación, esta reunión se ha ampliado a las instituciones involucradas del sector y se realiza en forma coordinada entre los Programas Conjuntos de Agua y Saneamiento con el de Oportunidades.

Se ha logrado unificar criterios entre ambos programas para que las convocatorias a reuniones del Comité Directivo Nacional coincidan en la misma fecha y la presentación de informes periódicos al Gobierno sea con un mismo formato de presentación. En este sentido también se coordina la elaboración de informes, presentaciones y productos a ser entregados.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
-------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------------

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	20	Convenio, contratos, informes parciales y final Convenio. Informe final, sistematización Listado de participantes Plan de Comunicación del PC. Lista de participantes Informes de viajes Registro fotográfico Actas de compromiso	Reuniones interagenciales y del Comité de Gestión. Presentaciones realizadas. Seminario realizado. Consultora seleccionada. Reuniones y presentaciones realizadas. Recorrido y reuniones con las comunidades indígenas. Reunión con las autoridades locales.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	6	TORs y convenio. Informes parciales y final. Difusión en prensa. Actas de reuniones técnicas. Documento final. Documentales	Reuniones interagenciales técnicas. Toma de muestras y procesamiento. Presentación realizada y validación en terreno. Reuniones técnicas. Presentación realizada. Trabajo en el terreno.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	23	Informes de reuniones. Informes de misiones.	Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas

Gestión financiera:

Ejecución conjunta de actividades 1.1.2 y 1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y UNICEF)

ERCA (OPS, UNICEF y PNUD)

Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD)

PIAR (OIT y UNICEF)

Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF)

PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).

PSA de Comunidades Indígenas del Chaco (OPS y PNUD)

Taller de Sostenibilidad en AyS (PNUD-OIT)

Gestión de Planificación:

Plan 2011 presentado a las autoridades locales en 4 municipios, 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)

Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT)

Planificación con nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)

Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Planificación para Implementación Conjunta de Cursos de Capacitación en comunidades con el SNPP. (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Taller de Verificación de Indicadores y Planificación de Cronograma para el año 2012 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Taller de Sostenibilidad en AyS (PNUD-OIT)

Talleres de contratación comunitaria (OIT-PNUD)
Diseño de Políticas de A&S (PNUD-OIT-UNICEF-OPS)
Talleres de Inicio de Obras en Caazapá (PNUD-OIT-UNICEF-OPS)
Reuniones sobre capacitaciones de Microempresas (OIT-PNUD)
Selección de Consultora para Auditoría Social (PNUD-OIT-OPS)

Estudios analíticos:

Análisis del ERCA de sistemas y pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).
Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, UNICEF, OPS y OIT).
Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF).
Identificación y diseño de tecnologías apropiadas en A&S (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Diagnósticos:

Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS)
Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PNUD).

Misiones:

5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT)
1 misión a Caazapá - Abaí y Bertoni (PNUD, OPS)
1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)
1 misión al Chaco (UNICEF, OPS)
1 visita a comunidades de Caazapá (UNICEF, OIT, PNUD)
1 visita a comunidades de Caazapá (UNICEF, OPS, PNUD)
1 Misión a Caazapá (OIT-PNUD)
1 Misión al Chaco (OPS-PNUD-OIT)
1 Misión a Encarnación (OPS-PNUD-UNICEF)
1 Misión al Chaco (UNICEF- OPS)

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Secretaría Técnica de Planificación

Numero de reuniones del CGP

3 (de enero a junio de 2012)

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Participación en eventos del PC, diagnósticos participativos, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones, identificación y diseño de tecnologías apropiadas.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento (PSA) y priorización de inversiones (PIAR).

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Organismo ONU

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,

evitando interpretaciones y opiniones personales

1. Gobierno: El Comité de Gestión del Programa se reúne con regularidad y con el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación. Se ha fortalecido el protagonismo de SENASA/DASOC en la implementación de capacitaciones a organizaciones comunitarias y de Juntas de Saneamiento. Se consolida el espacio de articulación y coordinación interinstitucional de las instituciones del sector y de la cooperación internacional.
2. Sociedad civil: se han procesado las encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las comunidades seleccionadas. La sociedad civil participa activamente a las convocatorias del PC como capacitaciones, Congresos y Seminarios relacionados al sector.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Materiales comunicacionales de apoyo:

Paneles para exhibición de fotografías y publicaciones

Manual de Normas Gráficas

7 Trípticos: 1) información general sobre el programa conjunto, 2) Plan de Seguridad del Agua, 3) Logros del programa - conjunto, 4) Análisis de la Encuesta Nacional Especializada en Agua y Saneamiento, 5) Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena, 6) Análisis de la Encuesta a Usuarios de Servicios de Agua y Saneamiento, 7) Análisis de Encuesta a Proveedores de Servicios de Agua y Saneamiento

Folleto Block de Notas con información del PC

Carpetas, CDs, Banners (4), Backpodium

6 Rotafolios para comunidades nivaclé en lengua autóctona.

Canales de comunicación interna: Ysyry, boletín electrónico interinstitucional, equipos de comunicación conformados; conformación de base de datos, biblioteca física y virtual.

Canales de comunicación externa: sitio web www.aguaysaneamiento.gov.py, y www.undp.org.py, publicaciones en prensa escrita.

Eventos, Congresos y Foros del sector:

Sostenibilidad en A&S: Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos 2012; Día Mundial del Agua 2010-2011-2012; Congreso Juntas de Saneamiento; Congreso de AIDIS 2010-2011; Taller de Recursos Hídricos – SEAM; Agua y Juventud, Foro Agua Horqueta, Itapúa y Oviedo

Exposición de productos del PC

Presentación de Rotafolios

Lanzamiento de Manuales de Capacitación a Juntas de Saneamiento

Exposición permanente con paneles de fotografías y publicaciones en la STP y gobiernos locales.

Publicaciones:

- 1- Regulación y Prestación de Servicios del Sector Agua Potable y Saneamiento,
- 2- Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009 (Reimpresión)
- 3- Manuales de Capacitación a Juntas de Saneamiento (5 volúmenes)
- 4- Manual de Saneamiento Básico para Gobernaciones y Municipios (5 volúmenes)
- 5- Mecanismos Legales e Instrumentos de Inversión a Largo Plazo para la Financiación de Políticas de Agua Potable y Saneamiento.
- 6- Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena sobre Agua Potable y Saneamiento 2009
- 7- Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de Agua Potable y Saneamiento 2009
- 8- Análisis de Encuesta a Usuarios y Usuarías sobre la Calidad del Servicio de Agua y Saneamiento
- 9- Análisis de Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de Agua y Saneamiento
- 10- Resumen Proceso de Formulación de Planes de Seguridad del Agua

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa 0

Coaliciones/redes sociales 3

Grupos ciudadanos locales 1

Sector privado 4

Instituciones académicas 2

Grupos de comunicación y periodistas 1

Otras 1

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Encuestas de hogares

Fomento/formación de capacidades

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.		Plan y Estrategia sectorial elaborada participativamente con los actores del sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.		Informe de auditoría social y participación ciudadana.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados		Modelo financiero público privado diseñado e implementado.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.		10 comunidades rurales dispersas y 4 comunidades indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades.	

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El programa ha propiciado varios espacios de discusión ciudadana, con la correspondiente sistematización, con lo cual ha desarrollado una importante contribución con los documentos publicados y difundidos a través de la página web del PC:

Regulación y prestación de servicios del sector agua potable y saneamiento,
Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009 (Reimpresión)
Manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento (5 volúmenes)
Manual de saneamiento básico para Gobernaciones y Municipios (5 volúmenes)
Mecanismos legales e instrumentos de inversión
Encuesta Comunitaria Indígena 2009
Encuesta Especializada en Agua Potable y Saneamiento 2009

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 95

Instituciones privadas

Núm. Total 28

ONG

Núm. Total 24

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 127

Funcionarios

Núm. Total 567

Núm. Mujeres 190

Núm. Hombres 367

Ciudadanos

Núm. Total 1043

Núm. Mujeres 679

Núm. Hombres 609

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento

Sistema de saneamiento

% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 7
Núm. Local

Plans

National
Local 32

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El Diseño de una Política de A&S, iniciado desde el PC a través de reuniones y discusiones con la sociedad civil y las instituciones gubernamental, es un aporte fundamental para el planteamiento y la discusión de las acciones nacionales y regionales que el país necesita para mejorar el acceso y los servicios de A&S en zonas rurales.

Los 4 PSA elaborados constituyen un análisis de los riesgos de los sistemas de agua y saneamiento. Como consecuencia de los PSA, se ejecutarán acciones dirigidas a disminuir los factores de riesgo y garantizar la calidad del agua.

En el marco de la priorización de inversiones en el sector agua potable y saneamiento. Se ha culminado el proceso denominado PIAR II, con 22 funcionarios de DASOC-SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia, capacitados y 28 comunidades asistidas en Caazapá (13) y en Boquerón (15).

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable

Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	6000000
Núm. Urbano	3000000
Núm. Rural	3000000

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	98
Núm. Urbano	56
Núm. Rural	42

Instituciones públicas locales

Núm. Total	46
Núm. Urbano	46
Núm. Rural	

Instituciones privadas

Núm. Total	204
Núm. Urbano	52
Núm. Rural	152

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de

toma de decisiones

Núm. Organizaciones 127
Núm. Mujeres 264
Núm. Hombres 679
% de grupos étnicos

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total
Núm. Niños
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% de grupos étnicos

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas 1
Instituciones privadas 430
Organizaciones comunitarias 127
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

Núm. Nacional
Núm. Local

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 127

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua
Otros

Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.

6° Informe Semestral

Junio - 2012

Programa Conjunto
“Fortaleciendo Capacidades para la Definición y Aplicación de Políticas en Agua y Saneamiento”
Ventana de Gobernanza Económica – MDGF-1910



b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Este marco de monitoreo correspondiente al periodo reportado incorpora las mejoras realizadas por el equipo del programa Conjunto con el apoyo de la experta en Monitoreo y Evaluación. Se revisaron indicadores, metas, métodos de recolección y de verificación de acuerdo tanto a las necesidades del sector en el país como a la viabilidad en términos de recursos disponibles por el Programa Conjunto y la factibilidad socioeconómica de implementación en el país. Cabe resaltar que el marco ha sido confeccionado en base al escenario de la extensión de 10 meses aprobada.

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas								
1.1.- Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD	1.1.1- Primera Evaluación Rápida de Calidad de Agua (ERCA) de Sistemas y primer ERCA para pozos someros	No existe	Informe de Evaluación de la Calidad del Agua a nivel nacional, elaborado y de Sistemas y primer ERCA para pozos someros elaborado al final del tercer año	Se realizó la Evaluación Rápida de Calidad del Agua (ERCA) de sistemas y de pozos. Los datos se procesaron y sistematizaron, las informaciones están consolidadas en el documento del informe final, que ha sido socializado por especialistas de ERSSAN y DIGESA, con los técnicos e instituciones del sector que participan en el PC.	✓ Documento del informe final en formato impreso y digital.	Elaboración de informes mensuales de avance.	OPS	Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC. Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector.
	1.1.2- Cuestionario único para el sector de agua y saneamiento elaborado intersectorialmente, y validado con la población meta.	Actual Cuestionario de la Encuesta de Hogares.	Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento, actualizado y validado, en el segundo semestre del PC.	Meta alcanzada. La DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de agua y saneamiento, en el segundo semestre del PC, acorde a las guías del JMP.	Documento cuestionario de encuesta. www.undp.org.py/	Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos relativos a la incorporación de la perspectiva de género	UNICEF	Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector.
	1.1.3- Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos	Se cuenta con una base de datos en planilla Excel.	Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM, para el 1er. año del proyecto	Meta alcanzada. Sistema del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM desde el año 1	<u>Página WEB de la SEAM</u> http://www.seam.gov.py/recursos_hidricos/lo_gin.php			

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.1.- Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD	1.1.4- Actualización del Análisis del sector del agua potable y saneamiento	El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998.	Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento, culminado para el segundo año del programa.	Meta alcanzada. Informe concluido, socializado y distribuido. Propició la creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN/MOPC. Proporciona una base para lineamiento de políticas del sector. En 2011 se imprimió el resumen ejecutivo con masiva distribución.	Documento del <u>análisis sectorial</u> http://cerocin.co/clientes/senasa/wp/wp-content/uploads/2011/09/Actualizacion_Analisis_Sectorial_de_Agua_y_Saneamiento_de_Py1.pdf	Elaboración de informes mensuales de avance.	OPS	
	1.1.5- Informe de cumplimiento de las metas (meta 7 ítem C) del milenio.	Se cuentan con informes de cumplimiento de ODM	Contar con un informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM para el fin del tercer año. Analizada la encuesta de agua y saneamiento y ERCA de sistemas y pozos someros	Encuesta de agua y saneamiento; y ERCA Plan de acción elaborado. Requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM, en proceso de elaboración.	Documento del informe sistematizado y publicado	Elaboración de informes mensuales de avance.	PNUD	
	1.1.6- Número de talleres realizados de difusión del PC y sus resultados.	No aplica.	8 talleres nacionales y 6 locales para el final del tercer año	8 Talleres nacionales: Sostenibilidad en A&S, Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos 2012, Foros “Día Mundial del Agua ” 2010- 2011- 2012, Congreso AIDIS 2011, Taller de Recursos Hídricos – SEAM, Congreso de Juntas de Saneamiento - 4 Foros locales: Agua y Juventud, Foro Agua (Horqueta, Itapúa y Oviedo) - 2 Presentaciones PC (Agua y Juventud, MOPC)	Programa de eventos Lista participantes con información desagregada por sexo e identificada población indígena Publicaciones difundidas	Informes talleres realizados c/ lista de participantes por sexo.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.	1.1.7- Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo implementada	Sistemas de información dispersos y aislados y de acceso restringido.	Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, implementada al final del programa en el gobierno central y en al menos 2 Dptos.	Se levantaron datos de A&S en Caazapá y Boquerón. Está en proceso el análisis de los datos para la redacción de un documento a ser presentado por el PC.	Sistema en funcionamiento a través de la página WEB de Agua y Saneamiento	Elaboración de informes mensuales de avance.	UNICEF	
1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas	1.2.1 N° de personas que participan en Talleres y reuniones de Propuestas de cambio normativo.	No aplica.	Realización de 8 talleres a nivel nacional y 10 reuniones de discusión finalizado para el segundo año	Meta alcanzada: Se realizaron 5 talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, sobre el marco regulatorio actual.	Relatorías de los talleres Documento con nuevas propuestas	Elaboración de informes por taller.	PNUD	
	1.2.2- Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento para comunidades rurales dispersas e indígenas.	No existe el Plan Nacional. Análisis Sectorial como lineamiento de Política.	Contar con una Política y un Plan del sector, presentado para el Año 4. Incluye la Adjudicación, Talleres Regionales, Borrador de propuesta, Validación, Producto Final	Se iniciaron actividades con la aprobación de ajustes de consultores y plan de trabajo por parte de SENASA Y DAPSAN. Se realizan reuniones semanales con instituciones públicas y CG. Se cuenta con borrador de lineamiento de políticas públicas.	Documento con la Política y el Plan con perspectiva de género.	Elaboración de informes bimestrales de avance.	PNUD	
1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas	1.2.3- Propuesta de cambio normativo a la ley y proceso administrativo del sector de agua y saneamiento	Marco regulatorio vigente.	4 propuestas de regulaciones a ser presentadas en el tercer año.	Meta alcanzada Se cuenta con 4 propuestas y 1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRHH. Se realizaron talleres de validación con instituciones del sector.	Relatoría de los talleres Documentos de propuestas de cambio normativo a la ley y proceso administrativo Listado de participantes de talleres/reuniones.	Elaboración de informes mensuales de avance.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas	1.2.4- Propuestas de cambios legales y administrativos con perspectiva de género.	Legislación actual existente	Propuesta de normativa y proceso administrativo para el uso intensivo de mano de obra local, elaborados y socializado, para el año 2	Concluida: Documento de "Análisis del marco jurídico aplicable a contrataciones de infraestructura de AP&S con UIMO; Tres propuestas de modificaciones: Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Proyecto de Decreto: medidas para promover la participación de las micro y Mypes" / Modelos de cláusulas contractuales a ser incorporadas en contratos del SENASA. Seminario-taller intercambio de experiencias Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S de Nicaragua y Panamá	Documento conteniendo propuestas de cambios legales y administrativos. Relatoría del encuentro de intercambio	Elaboración de informes parciales trimestrales y finales.	OIT	
	1.2.5- N° de participantes de Talleres y reuniones de discusión, promoción y cabildeo de propuestas ante poderes públicos competentes	No aplica.	20 personas por 5 talleres y 4 municipios y 4 dependencias del gobierno central x 10 reuniones de discusión al final del Programa	Consultor contratado. El plan de trabajo está en proceso de verificación.	Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo e identificada población indígena	Elaboración de informes bimensuales de avance.	PNUD	
1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos	1.3.1- Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión en A y S de los gobiernos locales.	No existe.	Plan y herramientas de capacitación diseñados para el 1er semestre del Año 4, Incluye Programas de Talleres, Contenidos edición e impresión	Concluida. Se publicaron los materiales: Guía del facilitador y Manual de saneamiento básico para Gobernaciones y Municipios, Vol.1-2-3-4. Los cuales fueron entregados a DASOC/SENASA como institución contraparte y solicitante de la cooperación.	Documento del Plan y set de materiales en formato impreso y digital para las capacitaciones.	Elaboración de informes periódicos de avance.	OPS	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidos.	1.3.2- N° de personas capacitadas sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria.	Existe uso de manos de obra local sub remunerada y no sistematizada	350 personas capacitadas en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria, al final del Programa	Se ha elaborado una guía conceptual sobre: "Contratación comunitaria para la gestión sostenible de sistemas de agua potable y saneamiento rural". Material validado por DASOC	Documento del Plan de capacitación. Documento de sistematización de los talleres. Número de talleres realizados y participantes	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.	OIT	
	1.3.3- N° de personas capacitadas en proyectos de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades	No existe	Plan de capacitación de proyectos de agua y saneamiento implementada en 4 municipalidades y 2 gobernaciones con 24 funcionarios/os claves capacitadas/os para el Año 4	Consultoría en implementación, está recabando información para elaborar la propuesta de programa de capacitación a capacitadores con metodología, presupuesto y cronograma, como así también a funcionarios públicos y comunidades seleccionadas validada con el PC, SNPP y SENASA.	Informes de talleres realizados y listados de participantes.	Elaboración de informes mensuales de avance.	UNICEF	
	1.3.4- N° de personas capacitadas en contratación local con micro y pequeñas empresas locales diseñado e implementado en instituciones de nivel central y en al menos 3 municipios	Marco normativo vigente sobre contrataciones públicas.	50 personas vinculadas a microempresas locales capacitadas	Consultor internacional contratado. Borrador del plan elaborado Convenio firmado con SNPP y SENASA para iniciar capacitaciones de todas las agencias en forma coordinada, para realizarse en forma simultánea a las obras de infraestructura.	Documento conteniendo el Plan diseñado y relatoría de talleres de capacitación.	Informes bimestrales de avance.	PNUD	
	1.3.5- Número de talleres de consulta con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento.	No aplica.	N° de talleres en al menos 3 municipalidades para el año 3. Mismo indicador Relacionada Act. 1.2.2	Se iniciaron actividades con la aprobación de ajustes de consultores y plan de trabajo por parte de SENASA Y DAPSAN. Se realizan reuniones semanales con instituciones públicas y CG, para la discusión de propuestas. Actividad relacionada con Act. 1.2.2.	Documento de las relatorías de los talleres realizados.	Elaboración de informes bimestrales de avance.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.	1.3.6- N° de comunidades que cuentan con planes de inversiones.	Existe escasa o nula participación en planes de inversión	20 comunidades de 4 municipalidades cuentan con Planes de inversiones en base al PIAR, para finales del año 3	Meta alcanzada. Culminado proceso denominado PIAR II, con 22 funcionarios de DASOC - SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia capacitados. Total comunidades en Caazapá: 13 Total comunidades en Boquerón: 15 Todas cuentan con planes de inversión consensuados, en el proceso estuvieron involucradas DASOC-SENASA, Gobernación de Boquerón y de Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia, Moisés Bertoni, Abaí	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos. Documento sistematizado de la recolección de datos, mapas y planes de inversión. Documento de sistematización	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.	OIT	
1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad.	1.4.1- N° de juntas de saneamientos que participan del plan de capacitación	No existe un plan de capacitación en SENASA.	Al menos 60 Juntas y Asociaciones de Juntas capacitadas en técnicas de gestión y de mantenimiento de sistemas al 1° semestre del 4° año. Plan de capacitación, herramientas y 15 talleres	Meta alcanzada. Se ha implementado el Plan de capacitación en talleres con técnicos de SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones de Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones de Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo de un agente comunitario para las traducciones al idioma autóctono	Documento del plan y set de materiales impresos y en formato digital. El listado de los participantes a los talleres e informe de talleres	Elaboración de informes mensuales.	OPS	
	1.4.2- Propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de A&S para las Juntas de Saneamiento	Legislación y modelos de contratos actuales.	Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de A&S elaborada y difundida, en 5 talleres, al final de Programa.	Concluido. Informe en etapa final de elaboración para ser presentado al CG.	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos.	Elaboración de informes mensuales	OIT	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad.	1.4.3- Guía metodológica para el desarrollo de Planes de Seguridad del Agua (PSA) para 3 tipos de sistemas	Los prestadores no cuentan con guías metodológicas para elaborar planes de seguridad.	Guía metodológica para elaborar plan de seguridad para tres tipos de sistemas, construida y divulgada. A principios del Año 4 se habrán validado: Manual del Plan de seguridad de agua. Guías metodológicas para cada uno de los sistemas. Plan de cada uno de los sistemas	Se presentaron los PSA en las comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San Ramón. La guía se publicó en forma de tríptico "Agua Segura" con amplia difusión. Las Guías fueron validadas y sistematizadas.	Guías en formato impreso y digital El listado de los participantes a los talleres. Documentos conteniendo la validación y sistematización de cada uno de los sistemas	Elaboración de informes mensuales	OPS	
1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.	1.5.1- Modalidad de participación público-privada diseñada.	Alianzas público-privadas existentes en el sector de agua potable.	Contar con un documento de participación público-privada al final del Año 3	Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado.	Documento con nueva modalidad de participación público-privada.	Elaboración de informes mensuales	PNUD	
	1.5.2- N° personas representantes de instituciones, organizaciones que conocen las experiencias de otros países acerca de tipos de alianzas innovadoras, serán transferidas en eventos de difusión.	Experiencias de alianzas nacionales e internacionales.	250 Personas alcanzadas que conocen experiencia de otros países, acerca de tipos de alianzas innovadoras, en participación pública-privada del sector agua y saneamiento, difundidas para el segundo.	Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado.	Documento de la sistematización de los eventos realizados. Listado de participantes a los eventos.	Elaboración de informes mensuales	OIT	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.								
2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial.	2.1.1- Datos cualitativos y cuantitativos de calidad del servicio de agua y saneamiento	No existe.	N° encuestas realizadas a usuarios y proveedores del sistema en 4 distritos sobre el nivel de satisfacción del servicio. 4 Grupos Focales y N° entrevistas en calificadas para el final del Año 3	Documento de “Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena” y la “Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento 2009”. Se cuenta con los documentos finales resultantes de 1.000 encuestas realizadas a usuarias/os de sistemas y proveedores de Mcal. Estigarribia, Abaí, Bertoni y Central. Se desarrollaron 4 grupos focales y entrevistas a usuarias/os.	Documento análisis de la Encuesta comunitaria Indígena y la Encuesta Nacional de agua y saneamiento 2009 Plan de análisis de las encuestas, Informes de grupos focales y entrevistas en profundidad. Fichas aplicadas de entrevistas y encuestas aplicadas. Filmaciones de los grupos focales.	Informes cuali – cuantitativo de los servicios de agua y saneamiento de la población seleccionada	PNUD	Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a A&S. Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de gestión por parte de las instituciones del Gob. Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales con la ciudadanía.
	2.1.2. Número personas y número de Organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social p/ Año 4.	No existe.	N° Personas y N° organizaciones de al menos 3 municipios. Un informe Auditoría Social s/ servicios de AP&S e informe de promoción de la participación ciudadana implementados en Boquerón y Caazapá p/ final Año 4	Contrato adjudicado. Convenio firmado con SNPP y SENASA para iniciar capacitaciones de todas las agencias en forma coordinada, para realizarse en forma simultánea a las obras de infraestructura.	Informe sobre auditoría social. Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo.	Informes periódicos de avance.	PNUD	
	2.1.3- Número de Personas y organizaciones que participan en talleres sobre rendición de cuentas	No existe.	N° Personas y N° organizaciones. Rendición de cuentas diseñadas e implementados en los departamentos de Boquerón y Caazapá para el Año 4	Contrato adjudicado. Convenio firmado con SNPP y SENASA para iniciar capacitaciones de todas las agencias en forma coordinada, para realizarse en forma simultánea a las obras de infraestructura.	Informe s/ rendición de cuentas. Registro de participantes con información desagregada por sexo.	Informes periódicos de avance.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
2.2 Proceso de diálogo comunitario para pro-mover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada.	2.2.1- Mapas de riesgo y planes de acción en 4 municipios.	No existe.	4 municipios cuentan y 2 gobernaciones con mapas de riesgos y planes de acción al final del Año 4	Plan de Actividades de UCA, en proceso de verificación final para inicio de la ejecución	Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción.	Informes periódicos de avance.	PNUD	
	2.2.2- Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento.	Modelos y tecnologías utilizadas en el país.	Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento identificadas y sistematizadas, para el 2° semestre del año 2	Meta alcanzada. Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país hasta la fecha. Los resultados fueron presentados en un taller nacional.	Informe sobre tecnologías identificadas.	Informes mensuales de avance	UNICEF	
	2.2.3- Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento.	Planes de comunicación de las agencias.	Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento diseñado e implementado en 4 municipios y 2 gobernaciones p/ año 4.	En proceso de elaboración de materiales gráficos educativos, sobre derecho al agua potable, ambiente saludable, hábitos de higiene y manejo responsable del agua; y la campaña radial, en español y lenguas indígenas seleccionadas	Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación	Informes mensuales de avance	UNICEF	
3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñado e implementado en distritos seleccionados								
3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.	3.1.1 Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo	No existe.	Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado para el primer año.	Meta alcanzada. Informe presentado sobre mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo. Documento publicado y presentado.	Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión.	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital	PNUD	Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento.
	3.1.2- Modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales,	No existe	Contar con un modelo financiero para gobiernos locales para el primer semestre del tercer año	Dadas las dificultades para la implementación de esta actividad el Comité de Gestión ha decidido no continuar con la misma, reasignando los recursos para fortalecer el componente de obras.	Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional. Lista participantes en presentaciones a los gob. locales y central	Informes periódicos de la consultoría	PNUD	Riesgo político derivado de proceso electoral municipal.

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.	3.2.1- Plan y estructura financiera	No existe.	Una estructura financiera para 4 distritos realizada para el final del Programa	Dadas las dificultades para la implementación de esta actividad el Comité de Gestión ha decidido no continuar con la misma, reasignando los recursos para fortalecer el componente de obras.	Documento del Plan y estructura financiera	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.	PNUD	
	3.2.2- Plan de capacitación diseñado e implementado	No existe.	Plan de capacitación diseñado e implementado en 2 distritos de Caazapá y 2 distritos de Boquerón, hasta el final de la ejecución de las obras	Concluida. Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento. Se realizaron los talleres en las comunidades.	Relatorías de las capacitaciones.	Informes periódicos. Informes finales de las actividades.	PNUD	
4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados								
4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.	4.1.1- Sistema de Vigilancia de la Calidad del agua adoptado a nivel nacional y validado en 3 municipalidades.	No se cuenta con un sistema de control y vigilancia de la calidad del agua	Sistema para garantizar el control (ente regulador) y vigilancia (MSPBS) de la calidad del agua, construido y validado en 3 municipios Convenio o acuerdo 2 Laboratorios regionales (Caazapá y Concepción) Al final del Año 4	Está en proceso la evaluación de la calidad de agua en comunidades a ser intervenidas por el PC, para tener datos de Línea de Base. Se adquirieron equipos e insumos para laboratorios y se capacitaron a analistas. Se plantea la posibilidad de centralizar los laboratorios en DIGESA y que ésta se encargue de la Vigilancia a nivel país, fortaleciendo su laboratorio a través del PC. El convenio entre MSPyBS y ERSSAN se encuentra para la firma, pero con el cambio de autoridades del Gobierno, se dificultaría la firma dentro del plazo del PC).	Documento del acuerdo interinstitucional entre ERSSAN y MSPyBS.	Elaboración de informes mensuales	OPS	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones. Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
	4.1.2- Nuevas tecnologías para agua potable identificada y diseñada.	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en agua usadas en el país.	Contar con dos nuevas tecnologías para el tercer trimestre del Año 4	Se identificaron y diseñaron las tecnologías apropiadas en Agua y Saneamiento para los Departamentos de Boquerón y Caazapá. Los prototipos se están construyendo en cada departamento como modelo para promoción social. A la vez, se inicia la fase de identificación y diseño de tecnologías apropiadas en Agua y Saneamiento para las diferentes sub-regiones del país, a fin de contar con una guía a nivel nacional.	Propuestas de nuevas tecnologías en agua aprobadas y validadas.	Elaboración de informes mensuales	UNICEF	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones. Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.
4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.	4.1.3- Nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en saneamiento usadas	Contar con dos nuevas tecnologías para el tercer trimestre del Año 4	Se identificaron y diseñaron las tecnologías apropiadas en Agua y Saneamiento para los Departamentos de Boquerón y Caazapá. Los prototipos se están construyendo en cada departamento como modelo para promoción social. A la vez, se inicia la fase de identificación y diseño de tecnologías apropiadas en Agua y Saneamiento para las diferentes sub-regiones del país, a fin de contar con una guía a nivel nacional.	Propuestas de nuevas tecnologías en saneamiento aprobadas y validadas.	Elaboración de informes mensuales	UNICEF	
	4.1.4- Herramientas para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para A&S.	Existe metodología de uso de mano de obra gratuita como contrapartida	Metodología de bajo costo e intensiva en empleo, incorporada en las tecnologías de agua y saneamiento, para el Año 4	Capacitación planificada con PNUD y OIT. En proceso contratación de consultor para capacitaciones	Materiales impresos y digitales sobre metodologías.	Informes de Avance e informe final.	OIT	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.	4.1.5- Sistemas de agua y saneamiento construidos en comunidades rurales dispersas.	No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.	Construcción de modelos replicables en agua y saneamiento 10 comunidades rurales dispersas de Caazapá para el Año 4	Ya han sido contratadas dos ONGs para la construcción de obras en las comunidades de Caazapá. Comenzaron trabajos en las comunidades.	Sistemas de agua y saneamiento construidos	Informe y recepción de obras, registro fotográfico.	PNUD	
	4.1.6- Sistemas de agua y saneamiento en comunidades indígenas del chaco central.	No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.	Construcción de al menos 4 modelos replicables en A&S en comunidades indígenas del Chaco para fines del 4° año.	Están identificadas las contrapartes ejecutoras y administradoras de la ejecución de la actividad. En proceso de cierre de los documentos a fin de proceder a los desembolsos.	Sistemas de agua y saneamiento construidos	Informe y recepción de obras, registro fotográfico.	UNICEF	
	4.1.7- N° de personas de comunidades rurales de Caazapá, capacitadas para la aplicación de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo en programas pilotos.	Existen aplicadas en otro tipo de proyectos (mantenimiento de caminos) en MOPC		100 Personas capacitadas Integrantes de 10 comunidades rurales dispersas capacitadas en UIMO para el final del año 4	Consultor internacional contratado. Consultoría en proceso de implementación.	Documento de sistematización de talleres.	Informes de Avance e informe final, Planillas de asistencia a talleres.	OIT
4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.	4.2.1- N° de personas de comunidades indígenas se capacitan para incorporar el uso de metodología intensiva de empleo para el mantenimiento de obras.	No existe	140 Integrantes de 14 comunidades capacitadas en uso de metodología intensiva en empleo para el mantenimiento de las obras para el final año 4	En proceso de organización de capacitaciones para comunidades asistidas	Documento de sistematización de talleres.	Informes de Avance e informe final.	OIT	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.	4.2.2- N° de comunidades rurales dispersas asistidas	No existe.	Por lo menos 10 comunidades rurales asistidas y capacitadas en gestión de A&S para el final del 4° año 5 personas por comunidad	Convenio firmado con SNPP y SENASA para iniciar capacitaciones de todas las agencias en forma coordinada, para realizarse en forma simultánea a las obras de infraestructura.	Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de beneficiarios de la capacitación.	Informe de Capacitaciones	PNUD	
	4.2.3- Asistencia técnica y capacitación a comunidades indígenas para gestión en A&S	No existe.	4 comunidades indígenas capacitadas en gestión de agua y saneamiento para el final del año 4	Están identificadas las contrapartes ejecutoras y administradoras de la ejecución de la actividad. En proceso de cierre de los documentos a fin de proceder a los desembolsos.	Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de capacitados	Informe de Capacitaciones	UNICEF	
	4.2.4- N° de promotores de salud de comunidades, capacitados para brindar apoyo en el uso de la tecnología adoptada	Las comunidades no cuentan con conocimientos para la gestión sostenible de las obras de agua potable y saneamiento.	N° promotoras/es de salud en 10 comunidades rurales dispersas e indígenas han sido capacitada agua potable, uso de letrina y prácticas de gestión sostenibles de los sistemas de A y S hasta final de las obras	Con DASOC/SENASA se están planificando las capacitaciones y se verifican los instrumentos a ser utilizados, como parte del acompañamiento a las obras de A y S.	Contar con las guías o manuales para la capacitación. Listas de participación de la capacitación a los promotores de salud de las 10 comunidades	Elaboración de planillas mensuales	OPS	

6° Informe Semestral

Junio - 2012

Programa Conjunto
“Fortaleciendo Capacidades para la Definición y Aplicación de Políticas en Agua y Saneamiento”
Ventana de Gobernanza Económica – MDGF-1910



c. Marco de resultado del PC con información financiera

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto	Desembol	Comprom.	% ejec
1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.							512.266	444.472	492.776	96%
1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional.	OPS	X	X	X	X	DIGESA, ERSSAN, SENASA, ESSAP	86.742	82.930	85.660	99%
	UNICEF		X	X			13.311	13.311	13.311	100%
1.1.2 Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1)	UNICEF	X				DGEEC, ERSSAN, ESSAP, SENASA	25.002	25.002	25.002	100%
1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH	PNUD	X				SEAM - DGEEC	33.919	33.919	33.919	100%
1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento	OPS	X				MOPC, STP, ERSSAN, SENASA, SEAM, DIGESA	109.312	109.312	109.312	100%
1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y del as necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)	PNUD	X	X		X	SAS - MH - MOPC	80.000	72.916	72.916	91%
1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)	UNICEF	X	X		X	SAS - MH - MOPC	0	0	0	0%
1.1.6 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.	PNUD	X	X	X	X	MOPC - ERSSAN	63.980	52.655	52.655	82%
1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.	UNICEF			X	X	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones selecc.	100.000	54.426	100.000	100%
1.2. Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas							213.803	144.660	202.240	95%
1.2.1 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.	PNUD	X	X	X		STP -MOPC -ERSSAN - SENASA - Gobiern/municip -ESSAP S.A	3.599	3.599	3.599	100%
1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.	PNUD			X	X	STP -MOPC -ERSSAN - SENASA - Gobiern/municip -ESSAP	55.708	18.647	49.811	89%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto	Desembol	Comprom.	% ejec
1.2.3 Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado.	PNUD			X		MOPC - ERSSAN, Gobiernos, municipios	57.940	57.940	57.940	100%
1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de MdO para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.	OIT	X		X		ERSSAN, SENASA, MUNICIPIOS, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	69.970	64.304	64.304	92%
1.2.5 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.	PNUD				X	MOPC/ERSSAN/ SENASA	26.586	170	26.586	100%
1.3. Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas							339.251	201.565	306.447	90%
1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.	OPS	X	X	X	X	MOPC, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados	13.806	195	13.806	100%
1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas (*).	OIT	X	X		X	Gobernaciones y Municipios Seleccionados	108.484	107.380	107.380	99%
1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.	UNICEF	X	X	X	X	Gobernaciones y Municipios Seleccionados	47.405	9.322	46.073	97%
1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres	PNUD			X	X	ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados	30.000	10.507	20.507	68%
1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector A&S en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas.	PNUD			X	X	ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados	55.861	11.342	55.861	100%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto	Desembol	Comprom.	% ejec
1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*).	OIT	X	X	X		Municipios seleccionados, Juntas y Asociac. de Juntas de Saneamiento.	83.695	62.819	62.819	75%
1.4. Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad							196.933	167.704	167.704	85%
1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de J. de Saneamiento y Asociaciones de J. de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de J. de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres	OPS	X	X	X		SENASA, ERSSAN, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	98.565	91.487	91.487	93%
1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres	OIT	X	X	X	X	Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	31.000	16.235	16.235	52%
1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.	OPS	X	X	X	X	SENASA, DIGESA, ERSSAN, Juntas y Comisiones de Saneamiento, ESSAP, Regiones Sanitarias	67.368	59.982	59.982	89%
1.5. Alianzas innovadoras en A&S con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT							18.769	10.098	10.098	54%
1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas	PNUD			X		MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.	0	0	0	0%
1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras	OIT	X	X			MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.	18.769	10.098	10.098	54%
TOTAL PRODUCTO 1							1.281.022	968.498	1.179.264	92%
2.1. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.							76.070	34.995	34.995	46%
2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.	PNUD		X	X		ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento Seleccionadas.	34.070	34.070	34.070	100%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto	Desembol	Comprom.	% ejec
2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).	PNUD				X	ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	22.000	0	0	0%
2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades	PNUD				X	Gobernaciones, Municipalidades, Juntas de Sanea. y Asoc. de Juntas de Saneamiento.	20.000	925	925	5%
2.2. Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.							219.714	172.707	194.823	89%
2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud.	PNUD			X	X	Municipalidades y Comunidades seleccionadas	91.460	66.568	66.568	73%
2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas	UNICEF	X	X			SENASA, y Comunidades seleccionadas.	61.057	61.057	61.057	100%
2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión	UNICEF			X	X	Comunidades, Juntas de Saneamiento y Asoc. de Juntas de Saneam. selecc.	67.197	45.082	67.198	100%
TOTAL PRODUCTO 2							295.784	207.702	229.818	78%
3.1. Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.							46.392	46.392	46.392	100%
3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.	PNUD	X				MOPC - MH	42.848	42.848	42.848	100%
3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.	PNUD	X	X	X	X	MOPC, MINISTERIO DE HACIENDA	3.544	3.544	3.544	100%
3.2. Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.							45.450	36.798	40.387	89%
3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.	PNUD				X	Municipios seleccionados. Sector privado.	15.647	12.058	15.647	100%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto	Desembol	Comprom.	% ejec
3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.	PNUD	X	X	X	X	GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS	29.803	24.740	24.740	83%
TOTAL PRODUCTO 3							92.842	83.190	86.779	94%
4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.							853.309	199.641	538.224	63%
4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.	OPS	X	X	X	X	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Municipios y Hospitales Regionales seleccionados	54.365	46.924	46.949	86%
4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.	UNICEF			X	X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	64.800	64.785	64.800	100%
4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.	UNICEF			X	X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	64.800	45.401	64.800	100%
4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.	OIT				X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	20.000	18.210	18.210	91%
4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.	PNUD				X	Comunidad.	317.739	1.304	317.739	100%
4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.	UNICEF				X	Comunidades indígenas.	306.605	1.105	3.814	1%
4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.	OIT				X	Comunidades rurales dispersas. Gobiernos locales	25.000		21.912	88%
4.2. Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.							66.632	5.600	6.839	74%
4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para AP&S en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.	OIT				X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	25.000	0	0	0%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto	Desembol	Comprom.	% ejec
4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.	PNUD				X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	5.000	0	0	0%
4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.	UNICEF				X	Comunidades y líderes indígenas	27.365	0	0	0%
4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras).	OPS				X	Promotores de salud	9.267	5.600	6.839	74%
TOTAL PRODUCTO 4							919.941	205.241	545.063	59%

Actividad	Agencia NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Presupuesto asignado	Desembolsado	Comprometido	% Ejecución
TOTAL PROGRAMÁTICO						2.588.589	1.464.632	2.040.924	
Evaluación intermedia	PNUD		X			0			0%
Evaluación final	PNUD				X	20.000			0%
Contratación de personal	OIT	X	X	X	X	98.868	98.961	98.961	100%
	PNUD	X	X	X	X	301.065	187.942	254.349	84%
	UNICEF	X	X	X	X	130.961	99.647	108.848	83%
	OPS	X	X	X	X	106.396	87.584	106.396	100%
Alquiler y Misceláneos	OIT	X	X	X	X	36.316	36.316	36.316	100%
	PNUD	X	X	X	X	104.661	72.822	87.822	84%
	UNICEF		X	X	X	8.901	5.422	6.635	75%
	OPS		X	X	X	5.429	5.429	5.429	100%
Misiones nacionales	OPS				X	250			0%
Misiones Internacionales	OIT	X	X	X	X	2.302	1.151		50%
Agency Management Support	OIT	X	X	X	X	36.358	36.358		100%
	PNUD	X	X	X	X	99.080	54.805		55%
	UNICEF	X	X	X	X	64.218	64.218		100%
	OPS	X	X	X	X	38.605	35.200	36.810	95%
TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS						1.053.410	785.855	898.098	85%
TOTAL PROGRAMA CONJUNTO						3.642.000	2.250.487	2.939.022	81%