

CADRE DE SUIVI DU PROGRAMME CONJOINT TAMKINE

Résultats attendus Produits	Indicateurs	Niveau de référence (baseline)	Objectif global du PC (cible)	Réalisation de l'objectif à ce jour	Sources et moyens de vérification	Méthodes de collecte	Responsabilités	Risques et hypothèses
Résultat 1								
Les politiques publiques, les programmes et plan d'action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.								
PRODUIT 1 : Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l'approche genre.	<u>Indicateurs :</u> 1- Nombre de Lois et de textes d'application élaborés en matière de LCVFF en harmonie avec les engagements internationaux - 2 lois en 2011 :réforme code pénal - loi sur le travail domestique SNLCVF évaluée (cible 2010) plan d'action d'implication des hommes(cible 2011/2012)	<u>Baseline 2007 :</u> Processus de réformes juridiques sensible au genre et aux DHFF et harmonisation des lois est engagé. Engagement de la société civile pour l'aboutissement des réformes. Besoin d'évaluation et d'actualisation de la SNLCVF. Besoin de consolidation et d'opérationnalisation de l'Observatoire National de LCVFF.	N/A : Le programme a été conçu selon l'approche de gestion axée sur les résultats, et ne dispose donc pas d'objectifs dans son cadre de suivi initial. Le présent cadre de suivi a été révisé et mis à jour pendant le semestre précédent, et les indicateurs ont été affinés.	N/A: Prenant en considération la remarque précédente, cette colonne rapporte, à titre d'exemple, les réalisations de certains indicateurs : - 2 projets de lois en cours - 1 projet de loi adoptée par le gouvernement en 2011	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010. - 2011 - 2012	MDSFS MJ ONG partenaires du produit	Absence d'instruments de l'institutionnalisation de la LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles (budget, mandat, structures, etc.). Changement de gouvernement Les niveaux variables ou inadaptés des capacités et d'expertises des acteurs en matière de LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles, particulièrement dans les régions. L'aspect multisectoriel du travail au niveau régional insuffisamment développé. Les
Produit 2 : Des connaissances, données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF.	<u>Indicateurs :</u> 1- Données sensibles au genre sur la violence, le budget-temps et la discrimination salariale disponibles et partagées	<u>Baseline 2007 :</u> Les connaissances, données et savoirs sur la VFG insuffisantes.	- N/A	Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes réalisée et données disponibles	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations.	HCP MEFP	Les

						<u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010. - 2011 - 2012		résistances sociales et culturelles en matière d'égalité de genre. Le faible engagement des collectivités locales et les services extérieurs de l'Etat dans la réalisation des résultats du programme. Lenteur dans la mise en œuvre des activités de LCVFF et l'autonomisation des femmes et j fille pourrait entraver la réalisation des résultats attendus. La faible implication des bénéficiaires en raison de l'effet social dont ils peuvent être victimes.
Produit 3 : Système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs de suivi et d'évaluation des	1- Nombre de personnes concernées bénéficiaires formées (Cible 2010) 1- Applications du SII actualisées	<u>Baseline 2007 :</u> Données et indicateurs parcellaires sur la VFG et	N/A	1- nombre de bénéficiaires formées 183 personnes 1- SII VFG	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du	MDSFS MJ MS SN GR	

politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles sont opérationnels.	2- SII implanté au niveau des 05 départements et opérationnels dans les six régions (Cible 2010)	l'autonomisation des femmes et filles. Absence de plans d'action multisectoriels intégrant la LCVFF dans les 6 régions. -		institutionnel harmonisé et opérationnel au niveau des départements suivants : MDSFS, MJ (2 cours d'appel et 5 tribunaux de première instance), GR (198 brigades et 24 compagnies), SN (33 cellules et 178 arrondissements), MS (14 UPE)		rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.		
Produit 4 : Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel.	1- Nombre d'ateliers organisés en faveur des décideurs publics, des parlementaires et ONG (cible : 2010) 2- Nombre de bénéficiaires décodeurs publics, parlementaires et ONG (cible : 2010). 3- Nombre de lignes budgétaires inscrites réservée à LCVFF (cible : 2010) 4- Nombre de programme sectoriels tenant compte de la LCVFF (cible : 2010) 5- Nombre ministères concernés intégrant réforme budgétaire axée sur résultats sensibles au genre (cible : 2010)	<u>Baseline 2007 :</u> BSG en cours d'institutionnalisati on. Politiques nationales en matière de LCVFF ne disposent pas de ressources suffisantes (humaines, financières et techniques). -	- N/A	- Projet de renforcement des capacités des ONGs, des élus (es) en matière de planification et de budgétisation sensibles au genre est en cours (2régions) : 30 élus (es), 20 ONGs, 10 services extérieurs	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MEF ONG partenaires du Produit	
Résultat 2 Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.								
Produit 5 Les acteurs de 6 régions sont dotés d'outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l'intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF.	1- Respect du planning 2- Nombre de communes disposant d'un SI genre par région 4- Nombre de structures ou unités chargées de l'intégration du genre dans la gouvernance locale 5- Nombre de commune disposant	<u>Baseline : 2007 :</u> Dispositif CBMS pour le développement d'informations et d'indicateurs de suivi combinant	N/A	10 communes rurales (phase test) - Nouvelle charte communale a instauré la commission équité égalité des	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de	DGCL ONG partenaires du produit	

	<p>d'un PCD sensible au genre. 1- Mise en application du décret de l'application (Cible : 2010). 2- 100% des communes rurales juin 2010 et 100% des municipalités urbaines disposant d'un SI gendérisé < 35.000 hab). 3- 100% des communes rurales juin 2010 et 100% des municipalités urbaines possédant un PCD sensible au genre < 35.000 hab)</p>	<p>tous les niveaux d'observation individuel, ménage et communauté en tant que support à la programmation et l'affectation de ressources pour l'autonomisation des femmes et des filles expérimenté dans deux communes (urbaine et rurale) par le Ministère de l'Economie et des Finances Possibilité d'intégration de l'approche genre dans le Système d'information communale en cours de développement par la DGCL. Possibilité d'amendement de la Charte communale pour y intégrer l'approche genre. - 5 communes ont travaillé sur le budget genre (élus, fonctionnaires et associations</p>		<p>chances dans les conseils communaux -Projet de formation et d'appui à la constitution d'un réseau de femmes élues locales, pour la BSGL est en cours (4 régions) Mapping des méthodologies d'appui à l'élaboration des PCD en cours. Mapping accompagné d'analyse d'intégration du genre</p>		<p>suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations.</p> <p><u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.</p>		
<p>Produit 6 Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de</p>	<p>1- Nombre de régions dotées de mécanismes de coordination institutionnalisés entre les ONG et les SEE</p>	<p><u>Baseline 2007</u> : Pratique du dialogue et de la Coordination</p>	N/A	<p>1- Processus d'institutionnalisati</p>	<p>- Rapports périodiques et d'évaluation</p>	<p><u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de</p>	<p>MDSFS MJ MS GR</p>	

LCVFF sont renforcées.	2- Nombre d'actions d'appui par région en terme de formation, de sensibilisation et d'échange 1- 6 régions en 2011) 2- 3 par région en 2011	entre acteurs institutionnels et la société civile dans le domaine de la LCVFF insuffisante et non formalisée. -		on des MEC achevé 2- cible achevée		mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	SN ONG partenaires du produit	
Résultat 3 Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies.								
Produit 7 Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d'écoute, santé, justice, police, gendarmerie.	1- Référentiel des compétences, normes et standards diffusés dans les six régions (cible : 2011) 2- Nombre de régions dotées de chaînes multisectorielles opérationnelles : 6 en 2011	<u>Baseline 2007</u> : Chaîne de prise en charge des femmes et filles victimes des violences non structurée et non harmonisée. Processus d'élaboration de référentiels de compétences pour une prise en charge des femmes et filles victimes des violences en cours. Capacités inadéquates des intervenants institutionnels et de la société civile en matière de prise en	N/A	- Le référentiel a été diffusé dans les 6 régions. Cible achevée - La modélisation des chaînes multisectorielles est en cours	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MDSFS MJ MS ONG partenaires du produit	

		charge des femmes et filles victimes des violences. Absence de plans d'action multisectoriels intégrant la LCVFF dans les 6 régions. -						
Résultat 4								
Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.								
Produit 8 Accès amélioré des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d'autonomisation économique, sociale et politique.	1- Nombre d'activités génératrices de revenu fonctionnelles mises en place dans deux régions 2- Nombre d'actions d'appui en termes de sessions de formation, de sensibilisation et de communication réalisées au profit des intervenants des CMF 3- Nombre d'espaces multifonctionnels mis en place ou consolidés (2010) 4- Nombre d'actions réalisées au profit des FFVV, y compris les migrantes et les réfugiées, pour le développement et l'identification des AGR et pour la lutte contre le travail précoce des petites filles : 7 en 2010	<u>Baseline 2007</u> : Espaces insuffisants offrant des prestations inadaptés, notamment en matière de VFG. -	N/A	-12 projets générateurs de revenus en cours dans 2 régions 2- 6 ateliers 3- 3 espaces multifonctionnels consolidés 4- 7 actions, cible atteinte	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MAPM MS FOO MDSFS	
Résultat 5								
Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d'éducation et de formation.								
Produit 9 : Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d'éducation et de formation.	1- Le nombre d'institutions ayant bénéficié d'actions de sensibilisation dans les 6 régions (cible: 2010) 2- Le nombre de population par catégorie et par sexe formés en DHFF dans les 6 régions (cible : 2010)	<u>Baseline 2007</u> : Persistance de la culture stéréotypée des rôles malgré les efforts des différents intervenants. Légitimation	N/A	1- 5 Ateliers de formations au niveau régional, 14 actions de sensibilisation dans les régions 2- plus de 2000 bénéficiai	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ;	MDSFS MEN MC MAIH ONG partenaires du produit	

		sociale de la violence à l'égard des femmes et des filles.		res directs et indirects -de nouveau cibles sont inclus(500 hommes et garçons à travers des focus groupes		- Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

Résultat 6 : Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d'activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies

<p>Produit 10 : Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent programme conjoint</p>	<p>D'ici 2008 (premier trimestre) Une unité de gestion opérationnelle</p> <p>D'ici 2010 Nombre d'action de Coordination des activités avec tous les acteurs pertinents réalisés</p> <p>D'ici 2010, degré d'efficacité du système de communication entre les intervenants</p> <p>D'ici 2010 Degré d'utilisation du plan de travail par les intervenants</p> <p>D'ici 2010, Nombre de rapport programmation et des plans de travaux annuels communs au CGP</p> <p>D'ici 2010, Nombre d'actions de suivi des interventions en exécution</p> <p>D'ici 2010, Nombre de rapports élaborés : plan de mise en œuvre, bilans semestriels, bilans annuels</p> <p>D'ici 2010 Réalisation effective des audits</p>	<p>les capacités techniques et institutionnelles du MDSFS pour la coordination et le suivi évaluation du programme conjoint ont besoin d'être renforcées</p>	<p>N/A</p>	<p>- unité de gestion opérationnelle – cible achevée - 7 CGPs 9 CNCs -25 CSPs - 11 rapports trimestriels - 5 rapports semestriels -2 rapports annuels - évaluation à mi parcours - Action Learning -Modélisation du programme finalisée et traduit en anglais</p>	<p><u>Sources d'information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités ; - Rapports d'évaluation - Compte rendu - Revue annuelle ; - Système de suivi continu /Monitoring. - Visites de terrain <p><u>Moyens de vérification</u> Système de suivi de la mise en œuvre du programme.</p>	<p><u>Méthodes de collecte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <p><u>Périodicité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2008 ; - 2009 ; - 2010. - 2011 - 2012
--	---	--	------------	---	--	---