



FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport semestriel de mise à en œuvre (Janvier à Juin 2012)

Période couverte (Trimestre)	Premier Semestre 2012	
Numéro du projet et le titre du programme	BDI/A-9 : Programme de Consolidation de la paix à travers l'appui à la réintégration socio-économique durable en faveur des personnes affectées par le conflit	
ID Project :	00079938	
Agences bénéficiaires:	BIT, FAO, ONU FEMMES, PNUD, UNFPA, UNHCR	
Lieu :	BUBANZA, BUJUMBURA RURAL, CIBITOKÉ	
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre ; Ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ; Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation ; Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ; Ministère de l'Intérieur 2. CNTB, BMCM, ABAVANDIMWE, CACERISE, PARESI, DPAE, Centre Formation Rurale (CFR), SRDI, BIT, FAO, ONU FEMMES, PNUD, UNFPA, UNHCR, CAFOB 	
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:		
Budget total alloué en USD	10, 000,000	
Engagements¹ en USD	723,370.00	% des engagements / budget total alloué : 7.23%
Dépenses effectives en USD	431,147.00	% des dépenses effectives / budget total alloué : 4.31 %
Fonds engagés (Engagements + Dépenses effectives)	1,154,517.00	% Fonds engagés / budget total alloué : 11.55%
Date de clôture prévue:	23 septembre 2013	Retard enregistré (mois): 5 mois

¹ Engagements : contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières pour lesquels les paiements n'ont pas encore été effectués

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Les communautés, les structures étatiques et les organisations de la société civile au niveau local prennent en charge les besoins de relèvement socio-économique et participent effectivement au processus de consolidation de la paix et de la réintégration durable.</p> <p>Indicateurs pour mesurer les effets</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : Renforcement de l'Etat de droit, consolidation de la bonne gouvernance et promotion de l'égalité de genre (Axe du CSLP-II)</p> <p>Résultat stratégique : Les groupes vulnérables sont réintégrés et réinsérés dans la sphère sociale et économique (CSLP II-Axe 1)</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>Effet 1 : La coordination nationale est renforcée ; les structures décentralisées ont les capacités nécessaires pour conduire une planification locale participative, améliorer la gestion foncière, assurer la cohésion communautaire pour fournir des services de qualité.</p>		

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>Produit 1.1. La structure de coordination (Groupe Sectoriel Réintégration et Relèvement Communautaire) est renforcée en Matériel, Supervision et suivi, Capacité technique, Formation</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • % (M/F) du personnel du MSNDPHG et Points focaux en réintégration formés en matière de planification participative ; • Existence d'une base de données fonctionnelle sur les RDExC ; • Niveau de fonctionnement des groupes de travail. 	<p>Résultats attendus</p> <p>1.1.1. Appuyer le fonctionnement du Secrétariat à la coordination du Groupe Sectoriel Relèvement communautaire, Rapatriement et Réintégration en: Matériel, Supervision et suivi, Capacité technique, Formation</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le processus de recrutement des consultants pour appuyer le MSNDPHG dans l'élaboration d'un Plan d'action de renforcement des capacités en coordination est en cours de finalisation. • Le processus de sélection du Consultant chargé de la mise en place d'une base de données et la formation des cadres du Ministère de la Solidarité pour sa gestion est en cours de finalisation. • Capacité opérationnelle du Secrétariat à la coordination du Groupe Sectoriel Relèvement Communautaire, Rapatriement et Réintégration, renforcée par la dotation en matériel et fourniture de bureaux. Le processus d'acquisition du matériel et mobilier de bureaux est en cours de finalisation. 	<p>Contraintes</p> <p>Le Ministère va bientôt déménager vers de nouveaux locaux plus spacieux ce qui a retardé la réhabilitation et l'équipement matériel du Secrétariat à la Coordination.</p> <p>Solutions proposées</p> <p>Initier le processus d'achat des équipements matériels en attendant le déménagement.</p>
<p>Produit 1.2. Les structures décentralisées, provinciales et communales sont renforcées pour répondre aux besoins de réintégration socio-économique des populations affectées par le conflit et le relèvement communautaire.</p>	<p>Résultat attendu 1.2.2 :</p> <p>Une série de guides sur les pratiques de réintégration en français et en kirundi est élaborée.</p>	<p>Contraintes</p> <p>Rien à signaler</p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de livrets de la Stratégie Nationale distribués; 	<p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Des matériels, mobiliers de bureaux et matériels roulant (Motos) sont en cours d'achat pour renforcer les capacités opérationnelles des structures provinciales et communales de suivi du programme de la réintégration (les Comités Provinciaux de Développement (CPD) et les Comités communaux de développement Communautaires (CCDC), • Acquisition de 248 bicyclettes dont 176 pour renforcer les structures décentralisées de suivi (CCDC et CPD) ; • Recrutement d'un consultant pour la finalisation de l'élaboration du manuel de procédures de l'approche 3x6 : (3 phases en 6 étapes : <i>Inclusion/ engagement et accès au revenu par les services de reconstruction Sociale ; Appropriation/épargne et joint venturing ; Durabilité/investissement et expansion des marchés</i>) ; • Elaboration en cours du Guide sur le processus d'identification des bénéficiaires, les manuels de sensibilisation et le cadre opérationnel de suivi-évaluation ; 	<p><u>Solutions proposées</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de structures locales appuyées dans la résolution pacifique des conflits. 	<p><u>Résultat attendu 1.2.3.</u> : La Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB) est appuyée pour la résolution des conflits fonciers, la gestion et l'analyse des données liées aux litiges fonciers, en tenant compte du code foncier, de la Lettre de politique foncière et d'autres documents de référence.</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Renouvellement du contrat de partenariat pour 2012, entre le HCR et la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB) avec une mise à disposition des 	

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de conflits résolus par la CNTB et les structures locales (Bashingantahe). 	<p>fonds nécessaires pour la continuité de ses opérations commencées en 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation le 18 et 19 Avril de 2 ateliers de formation à l'endroit des agents de suivi de la CNTB sur le terrain, • Organisation du 24 au 26 janvier d'un atelier de formation sur le nouveau Code Foncier • Organisation d'un atelier sur la résolution pacifique des conflits en date du 21 au 23 mars. <ul style="list-style-type: none"> • 1,864 nouveaux conflits fonciers ont été enregistrés dont 669 à Bubanza et 54 à Cibitoke ; • 927 conflits fonciers résolus dont 83 à Bubanza et 96 à Cibitoke. Globalement, 46. % des conflits sont réglés à l'amiable, 40% par décision et 14 % orientés vers d'autres mécanismes de médiation ; • 2 descentes en moyenne, effectuées sur le terrain par la CNTB, dans les provinces où il y a le plus de conflits, à savoir Bubanza et Cibitoke ; 	<p><u>Contraintes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nombre des nouveaux conflits fonciers continue à augmenter un peu partout. • Certaines parties impliquées dans les conflits fonciers refusent de comparaître. • Les bornes des parcelles sont souvent déplacées par les habitants. <p><u>Solutions proposées :</u> Une série d'ateliers est en cours au niveau communal/collinaire pour sensibiliser les populations sur la nécessité de comparaître et de respecter les jugements rendus.</p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>Produit 1.3. Les Groupes réintégrés vivent progressivement en harmonie avec les communautés d'accueil en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes.</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existence d'une base de données exhaustive des personnes déplacées internes du pays • Nombre de services communautaires exécutés ensemble et cogéré par la population d'accueil et les RDExC 	<p>Résultat attendu :</p> <p>1.3.4. Le Gouvernement est appuyé pour la réintégration durable des personnes déplacées internes (PDI) à travers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un profilage de tous les sites de PDI et leur population; • préparer une proposition de politique de solutions durables pour les PDI basé sur les résultats du profilage <p>Réalisations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un rapport sur le profilage des Personnes déplacées Internes (PDIs) a été produit par le Groupe de Travail sur les Personnes Déplacées Internes (GTPDI) avec l'appui de l'Administratrice Principale de Protection du HCR (PROCAP), chargée d'appuyer le projet PDIs et le GTPDI pendant 6 mois. • Préparation en cours pour l'organisation de 2 ateliers de validation du rapport.. 	<p>Contraintes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certaines données statistiques étaient erronées alors que les données du rapport présentent une sensibilité politique. • Report des ateliers de validation du rapport suite à leur coïncidence avec les activités préparatoires du Gouvernement pour les célébrations du Cinquantenaire de l'Indépendance du pays. • La formulation d'une stratégie nationale de solutions durables ne peut pas commencer avant la validation du rapport sur le profilage des PDIs. <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les partenaires ont dû se rencontrer plusieurs fois en marge du GTPDI pour avancer dans la finalisation du rapport ; <p>Echanger avec les partenaires pour l'organisation des 2 ateliers de validation.</p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • % des ex-enfants soldats ayant bénéficié de la réintégration 	Rien à signaler pour l'instant	
<ul style="list-style-type: none"> • % d'adultes associés (H/F) réintégrés. 	Rien à signaler pour l'instant	
<ul style="list-style-type: none"> • % des rapatriés (H/F) réintégrés. 	Rien à signaler pour l'instant	
<p>Effet 2 : Les communautés, y-compris les RDExC et autres vulnérables, ont un accès équitable aux services sociaux de base et au logement et elles participent effectivement à la gestion et assurent les services sociaux de base.</p>		
<p>Produits : 2.1 L'accès aux services sociaux de base est assuré pour les RDExC et autres groupes vulnérables (soins de santé primaire accessibles, eaux, hygiène et assainissement effectif, scolarisation accessible et fonctionnelle dans les communautés d'accueil)</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de structures d'hygiène et assainissement réhabilitées • Nombre de kms de réseau d'eau réapprovisionnés • Nombre de kms de réseau d'eau construits • % de la population ayant accès à l'eau potable • 	<p>Résultat attendu :</p> <p>2.1.1. Procéder à une évaluation participative de la situation en matière d'eau et assainissement des communautés ciblées.</p> <p>Réalisations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation de la situation et identification des besoins prioritaires en eau en province Cibitoke. • Sélection du partenaire d'exécution, CACERISE, dont le projet a été approuvé par le Comité Provincial d'Approbation des Projets (CPAP) à Muzenga/Cibitoke pour l'aménagement de 9 Km du réseau d'approvisionnement en eau potable, 6 réservoirs et 8 bornes fontaines. • Identification de 50 bénéficiaires d'emplois 	<p><u>Contraintes</u></p> <p>Rien à signaler</p> <p><u>Solutions proposées</u></p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
	temporaires ; <ul style="list-style-type: none"> Le processus de sélection des projets et des partenaires pour les provinces Bujumbura et Bubanza est en cours ainsi que le décaissement de la première tranche pour CACERISE. 	
<p>Produit 2.2. Un logement durable et de qualité est garanti aux RDExC et autres groupes vulnérables.</p> <p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de maisons auto- construites Nombre de RDExC propriétaires de leur habitation. 	<p><u>Résultat attendu :</u></p> <p>2.2.1. Appuyer la construction de 1000 abris pour le groupe cible (rapatriés Burundais)</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Des matériaux de construction composés de tôles BG32, faîtières, de clous ordinaires et de sacs de ciment ont été commandés pour le projet HCR/Habitat 2012. Réception de l’essentiel des matériaux et l’autre partie est attendue en juillet. Signature d’un accord de partenariat entre le HCR et PARESI pour la mise en œuvre du projet Habitat 2012 dont les 1 000 abris du PBF qui sont déjà réparties dans les 3 provinces comme suit : 450 maisons à Cibitoke en communes Buganda (152), Mugina (30), Murwi (28) et Rugombo (240) ; 200 abris à Bubanza en commune Bubanza (57), Gihanga (89) et Mpanda (54) et 350 unités à Bujumbura Rural en commune Bugarama (100), Kabezi (70), Muhuta (103) et Mutimbuzi (77). Sélection des familles rapatriées bénéficiaires des abris en cours d’exécution jusqu’en août ainsi que d’autres activités préparatoires au démarrage des constructions. 	<p><u>Contraintes</u></p> <p>Rien à signaler</p> <p><u>Solutions proposées</u></p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • Nombre de maisons construites • Nombre de maisons construites & occupées par des RDExC. 	<p><u>Résultat attendu :</u> 2.2.2. Construction de 405 maisons par les déplacés internes afin de permettre leur propre retour sur les collines</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification et mise à disposition des sites de construction par les autorités provinciale et territoriales. • Sélection des partenaires d'exécution (BMCM et ABAVANDIMWE), approbation des projets par CPAP et contractualisation pour la construction de 100 maisons en briques stabilisées à Bubanza et Cibitoke ; • Identification en cours pour 180 bénéficiaires d'emplois temporaires; • Le processus de sélection et approbation du projet est en cours pour Bujumbura Rural, ainsi que le décaissement de la première tranche. 	<p><u>Contraintes</u></p> <p>L'identification du terrain a pris du temps à Bujumbura Rural car le premier terrain proposé était insuffisant et inapproprié pour abriter 105 maisons.</p> <p><u>Solutions :</u></p> <p>Octroi d'un nouveau terrain par l'administration Provinciale</p>
<p>Effet 3 : Les systèmes de production et l'entrepreneuriat local sont améliorés et diversifiés pour assurer la sécurité alimentaire des ménages, la réintégration socio-économique durable des populations affectées par le conflit et contribuer ainsi à trouver une solution durable aux questions foncières.</p>		

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>Produits 3.1. Les communautés ont les capacités techniques et financières pour monter des entreprises locales (agricoles et non agricoles) novatrices, génératrices d'emploi et de revenus ayant une valeur ajoutée pour la consolidation de la paix.</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualité de la formation aux métiers en entreprise et en centre d'apprentissage • Nombre de personnes (H/F) formées aux métiers en entreprise • Nombre de personnes (H/F) formées en centre d'apprentissage • Nombre d'associations nouvellement formées • Nombre de ménages utilisant effectivement les nouvelles techniques agricoles • Proportion de femmes RDExC ayant bénéficié de ressources agricoles (cheptel, formation) • Nombre d'entreprises durables et productives ayant bénéficié d'un soutien 	<p>Résultat attendu 3.1.1.</p> <p>Réaliser 7 Etudes de marché</p> <p>Réalisations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etudes en cours de préparation sur les opportunités de réintégration des RDExC par secteur d'activités par les partenaires retenus dans le cadre d'appui aux projets pilotes de transformation agro-alimentaire (Tomate, riz, maïs, fruits et légumes, miel, pêche) ; • Evaluation des besoins en réhabilitation et en équipement de 3 Centres d'Enseignement des Métiers dans les 3 Provinces. Les locaux octroyés à Bujumbura Rural et à Cibitoke sont en bon état. • Evaluation des besoins en réhabilitation et en équipement de 3 Centres Jeunes dans les 3 Provinces. 	

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de Centres d'Enseignement des Métiers réhabilités et équipés 	<p><u>Résultat attendu :</u> 3.1.2. Réhabilitation et équipement de 3 Centres d'Enseignement des Métiers suivant les filières identifiées dans 3 provinces.</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le processus de sélection des partenaires d'exécution pour la réhabilitation du Centre d'enseignement des métiers à Bubanza et l'installation électrique au Centre d'enseignement des métiers de Bujumbura rural est en cours de finalisation; • Le processus d'acquisition des équipements des 3 Centre d'enseignement des métiers est en cours de finalisation. 	<p><u>Contraintes</u></p> <p>Rien à signaler</p> <p><u>Solutions proposées</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de Centres Jeunes (CJ) réhabilités et équipés 	<p><u>Résultat attendu :</u> 3.1.3. Réhabilitation et équipement de 3 centres pour Jeunes via les activités de création rapide d'emploi temporaire pour des Jeunes (50% jeunes femmes et filles).</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et approbation par le CPAP, des partenaires d'exécution pour la construction du Centre pour Jeunes de Gihanga en briques stabilisées à Bubanza et à Cibitoki. • 60 bénéficiaires d'emplois temporaires sont en cours d'identification • Le processus d'acquisition des équipements des 3 Centre pour Jeunes est en cours de finalisation. • Le processus de sélection et d'approbation du projet à 	

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
	Bujumbura-Rural est en cours de finalisation;	
	<p><u>Résultat attendu :</u></p> <p>3.1.5. Appui à la formation de métiers pour 2000 RDExC (filère courte)</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Des missions exploratoires réalisées sur terrain pour rencontrer les acteurs clés impliqués et collecte d'informations préliminaires sur les Coopératives et les Centre d'enseignement des métiers. • 2 TDRs sont en finalisation pour le recrutement des partenaires d'exécution et le consultant international qui assurera la formation des formateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contraintes : • Les activités n'ont pas pu être mise en œuvre avant la mise en place du Coordinateur de projet.
	<p><u>Résultat attendu :</u></p> <p>3.1.10. Appui à la structuration des associations et coopératives agricoles (formation en gestion d'ASBL/ développement économique, intégration de l'agriculture de marché...).</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des TDR pour la réalisation d'une étude diagnostique des associations et coopératives promoteurs d'AGR. • Identification de 11 Organisations de Producteurs Agricoles (OPA) dans les communes de Mpanda et 	

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
	<p>Kabezi, province Bubanza totalisant 2000 ménages pour un appui en formation suivant un plan déjà préparé.</p> <p>Résultat attendu :</p> <p>3.1.11. Faciliter aux REDExC et à leurs associations l'accès aux services des micro-finances notamment les femmes et les jeunes.</p> <p>Réalisations :</p> <ul style="list-style-type: none"> Echanges entre le MSNDPHG, l'ONU-FEMME et la Banque Centrale du Burundi sur les modalités de gestion du fonds de micro crédit et les mécanismes d'accès pour les bénéficiaires vulnérables. 	
	<p>Résultat attendu :</p> <p>3.1.12. Renouvellement des contrats entre les Institutions de Micro Finance (IMFs) et les Agences du SNU pour les anciens Projets <i>Jeunes et femmes</i>.</p> <p>Réalisations :</p> <p>Les TDR pour la sélection des IMF avec qui les contrats seront renouvelés, sont en cours de finalisation.</p>	
<p>Produit 3.2. Les systèmes de production agricoles et non agricoles sont diversifiés et renforcés en vue d'assurer la sécurité alimentaire des populations affectées par le conflit.</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de micro-entreprises créées dans des 	<p>Résultat attendu :</p> <p>3.2.1. Renforcer les capacités des producteurs par la formation au moyen de l'approche « Champ Ecole paysan » (CEP)</p> <p>Réalisations :</p>	<p>Contraintes</p> <p>La démarche CEP/CEC se base sur la participation des communautés afin qu'elles déterminent les problématiques qu'elles souhaitent solutionner. Ce processus demande un temps de démarrage long mais</p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>domaines identifiés comme porteurs à la suite de projets de création rapide d'emplois temporaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> Niveau de revenu des associations agricoles et non-agricoles appuyées/créées Situation alimentaire dans les communes appuyées. 	<ul style="list-style-type: none"> Mise au point de la méthodologie Champ Ecole Paysan et Elaboration d'un projet pilote de mise en œuvre. 	<p>qui s'avère bénéfique.</p> <p>Solutions :</p> <p>Le processus va être initié par une formation des facilitateurs.</p>
	<p>Résultat attendu :</p> <p>3.2.2. Promouvoir la diversification des productions agricoles et animales (horticulture maraîchère et fruitière et unités d'élevage de poules pondeuses et/ou de chair, apiculture).</p> <p>Réalisations :</p> <p>Activités préparatoires à la mise en œuvre, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> Une étude diagnostique sur l'élevage dans les 3 provinces Préparation des lettres d'accord avec les partenaires d'exécution (DPAEs, Centre Formation Rurale, SRDI) pour la mise en œuvre des activités de traction bovine, de diffusion des caprins et de développement de l'apiculture à Cibitoke. 	<p>Contraintes :</p> <p>L'esprit de dépendance à l'aide est encore actif au sein communautés bénéficiaires.</p> <p>Solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser l'approche participative dès la planification ; Formation et sensibilisation des bénéficiaires à l'auto développement ; Faciliter l'accès aux micro crédits et gestion de l'épargne.
<p>Produit 3.3. Les services et les infrastructures d'appui à la production et à la commercialisation sont mis en place/renforcés</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Niveau de revenu des ménages extra-agricoles. Nombre de micro-entreprise et d'association s'appuyant sur les infrastructures nouvellement créées ou réhabilitées. 	<p>Résultat attendu :</p> <p>3.3.3. Appui aux unités visant la conservation et la transformation de la production agricole et à la commercialisation des produits (hangars de stockage, points de vente, unité de transformation etc.).</p> <p>Réalisations :</p>	

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Existence d'un système de gestion communautaire des infrastructures construites ou réhabilitées • 	<p>Activités préparatoires à la mise en œuvre, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un forum a été organisé avec l'Agence burundaise de Promotion des Investissements (API) et la Coopération Technique Belge (CTB) pour formuler une stratégie de développement des investissements et des exportations dans les filières agroalimentaires et industrielles au Burundi. • Visite d'évaluation des besoins de 2 usines intervenant dans la production des concentrés de tomate (CAPAD) et des huiles essentielles (RUGOFARM) à Cibitoke et centre maraîcher du MINAGRIE. • Une étude diagnostique réalisée sur l'élevage dans les 3 provinces en partenariat avec les services vétérinaires des DPAEs. • Elaboration d'un document de projet de renforcement du conditionnement, de transformation et commercialisation du poisson et pisciculture améliorée. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Qualité des structures créées ou réhabilitées dans le cadre de projets de création rapide d'emplois temporaires. • Existence de structures d'encadrement et d'orientation socio-économique des femmes 	<p><u>Résultat attendu :</u> 3.3.5. Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles dans les périmètres irrigués à travers la création rapide d'emplois temporaires (aménagement des bassins versants, des marais et mise en valeur des terrains agricoles, reboisement).</p> <p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Une étude technique de faisabilité pour la réhabilitation de la zone des marais de Nyamabere est en cours d'exécution. • Activités préparatoires à la mise œuvre des projets comme les visites sur terrains, élaboration des TDRs.... 	<p><u>Contraintes</u></p> <p>Rien à signaler</p> <p><u>Solutions proposées</u></p>

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>Coordination du Programme</p>	<p><u>Réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en place des mécanismes de coordination et de suivi du Programme, à savoir : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'unité de Gestion ○ Le Comité Technique de Suivi (CTS) • Organisation de la première réunion du CTS • Organisation des réunions de suivi- coordination avec le Ministère de Tutelle et les 6 Agences des NU impliquées ; • Révision des Termes de Référence du CTS ; • L'élaboration et approbation du PTA 2012 et des Plans de Travail Trimestriels (PTT) ; • Identification des axes de complémentarité et synergie entre les 6 Agences impliquées; • Un million de dollars mobilisé auprès du PNUD pour appuyer le programme, notamment la construction des Maisons en briques stabilisées. 	<p><u>Contraintes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Une bonne partie d'activités n'ont pas pu être mise en œuvre avant la mise en place du Comité Technique de Suite et de l'Unité de Gestion. • Les exigences de la sécurité des NU n'ont pas autorisé d'ouvrir les antennes provinciales pour faciliter le suivi des activités du Programme. <p><u>Solutions proposées</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Unité de gestion est opérationnelle depuis mai 2012 • Collaborer avec les structures de suivi existantes au niveau Provinces et des communes pour réaliser un suivi de proximité

Effets / Produits / Indicateurs	Résultats attendus et réalisations	Contraintes et solutions proposées
<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :</p> <p>Le premier semestre 2012 a été essentiellement consacré aux activités préparatoires pour faciliter le démarrage effectif des activités du programme, à savoir: l'élaboration et l'approbation du plan de travail annuel opérationnel, la conception des outils de gestion et de suivi et évaluation du Programme, l'identifications des partenaires et la contractualisation des accord de partenariat, la recherche de complémentarité et synergies inter Agences ainsi que la consultation de l'administration et des communautés à la base sur les activités et les sites d'implantations des principales réalisations du programme. Aussi, la période a été caractérisée par l'identification des partenaires de base par les agences NU. Le développement du Programme PBF autour de la Stratégie Nationale de Réintégration socioéconomique des populations affectées par le conflit, à travers la forte implication des acteurs locaux nationaux engagés dans la réintégration des RDExC, démontre à suffisance que les actions évoluent vers l'atteinte des objectifs et des résultats du programme. En effet, les acteurs nationaux et locaux participent aux différentes étapes de mise en œuvre des activités et l'approche participative contribue à leur renforcement des capacités. Cela constitue une amorce vers l'appropriation et la pérennisation des acquis du programme.</p> <p>Au cours du troisième trimestre, un grand nombre de RDEXC vont se retrouver ensemble avec les autres membres de la communauté dans des activités diversifiées pour la reconstruction, la réintégration socio-économique et la cohésion sociale.</p>		