

Section I: Identification and JP Status

Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Semester: 1-12

| | |
|---------------------------------|---|
| País | Guatemala |
| Ventana Temática | Infancia, seguridad alimentaria y nutrición |
| Proyecto Atlas MDGF | |
| Título del programa | Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición. |
| Número de informe | |
| Período del informe | 1-12 |
| Duración del programa | |
| Fecha oficial de comienzo | |
| Organizaciones NU participantes | <ul style="list-style-type: none"> * FAO * OPS/OMS * FNUAP * UNICEF * PMA |
| Socios Ejecutivos | <ul style="list-style-type: none"> * Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicapán, Guatemala * Gobiernos Locales * Ministerio de Agricultura * Ministerio de Educación * Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social * Municipalidades * Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional |

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

| | |
|--------------|-----------------------|
| PMA | \$2,228,703.00 |
| UNICEF | \$1,248,690.00 |
| FNUAP | \$399,752.00 |
| OPS/OMS | \$1,180,424.00 |
| FAO | \$2,442,431.00 |
| Total | \$7,500,000.00 |

Cantidad total transferida hasta el momento

| | |
|--------------|-----------------------|
| PMA | \$2,228,703.00 |
| UNICEF | \$1,248,690.00 |
| FNUAP | \$399,752.00 |
| OPS/OMS | \$1,180,424.00 |
| FAO | \$2,442,431.00 |
| Total | \$7,500,000.00 |

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

| | |
|--------------|-----------------------|
| PMA | \$2,228,703.00 |
| UNICEF | \$1,248,690.00 |
| FNUAP | \$399,752.00 |
| OPS/OMS | \$1,180,424.00 |
| FAO | \$2,442,431.00 |
| Total | \$7,500,000.00 |

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

| | |
|---------|----------------|
| PMA | \$1,886,347.06 |
| UNICEF | \$1,145,056.80 |
| FNUAP | \$327,240.01 |
| OPS/OMS | \$908,491.74 |
| FAO | \$2,054,440.26 |

Total **\$6,321,575.87**

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

| Tipo | Donante | Total | Para 2010 | Para 2011 | Para 2012 |
|------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
|------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

| Tipo beneficiario | Planificados | Cubiertos | Categoría de beneficiario | Tipo de bienes o servicios prestados |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|
|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

AMBITO COMUNITARIO

4,796 familias participan en el Programa, se han organizado para mejorar su SAN y han constituido juntas directivas que comienzan a incorporarse a las Comisiones Comunitarias de SAN. Los alcaldes comunitarios y las autoridades tradicionales de la comunidad incorporan, a partir del 2011, el tema de reducir la desnutrición crónica y de la seguridad alimentaria nutricional, como una consigna comunal. Se han formado a 215 madres consejeras en la estrategia y se ha consolidado la estrategia de comunicación

AMBITO INSTITUCIONAL DE SALUD PÚBLICA

Se desarrolló, con el personal técnico del área de salud de Totonicapán, el instrumento técnico para la sistematización de la “sala situacional” relacionada con nutrición. Este instrumento epidemiológico ha sido aceptado por el Ministerio de Salud y se ha comenzado a capacitar al personal a nivel nacional para ser utilizado en todo el país. Se ha dotado de equipo técnico para los programas de salud reproductiva y nutrición al 100% de los Servicios de Salud del departamento. Este avance garantiza que se pueda implementar un enfoque de atención con mejor calidad.

AMBITO MUNICIPAL

Se han organizado y se mantienen activas las Comisiones Municipales de SAN. Por lo menos tres Concejos Municipales (presididos por el Alcalde) han asignado fondos propios para programas de SAN.

AMBITO DEPARTAMENTAL

Se contribuyó con el trabajo de incidencia y abogacía que logró que el Consejo Departamental de Desarrollo asignara 24 % de su presupuesto ordinario (11 millones de quetzales) para inversión destinada a mejorar la SAN en las comunidades priorizadas por las Comisiones Municipales de SAN.

Progreso en resultados

Resultado 1

Al momento se está trabajando con más del 100% de familias consideradas en el segmento de subsistencia e infra subsistencia. El ciclo productivo de Maíz ha iniciado en marzo del presente año. Las familias continúan implementando prácticas en sus parcelas de milpa y en el patio/hogar, orientadas a fortalecer sus sistemas productivos familiares. Se continúa el proceso formación de promotores comunitarios y el fortalecimiento de la red departamental de promotores. Se concreta en el semestre la apertura de las Agencias Municipales de Extensión del MAGA apoyadas por este proyecto. Estas agencias del MAGA serán las que proporcionen los servicios de Extensión y FAO acompañara con asistencia técnica y apoyo metodológico.

Se han identificado las familias en el estrato de excedentarios y se espera que en el próximo semestre se inicie el fortalecimiento productivo y comercial, se tiene contemplada la contratación de un técnico especialista que brinde el acompañamiento a los grupos seleccionados.

Resultado 2

Las actividades en el Resultado 2 son ejecutadas bajo la responsabilidad técnica de OPS, se ha avanzado en el equipamiento y suministros de los servicios de Salud. Se ha integrado Equipo de Trabajo para caracterización de Círculo de Calidad a nivel del Área de Salud, se ha capacitado en materia de derechos de salud y nutrición, fortalecimiento a los medios locales de difusión con el apoyo de la URL en aspectos técnicos para la TV en temas de salud y nutrición y finalmente se ha recopilado información en los Distritos

de Salud para la elaboración del documento final sobre la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de desnutrición.

Resultado 3

Las actividades son ejecutadas con la SESAN y las municipalidades bajo la responsabilidad de PMA al momento se logrado el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Alimentaria Nutricional del departamento, esto incluye el apoyo a la organización y funcionamiento de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria así como a la estructura participativa de las comunidades en el ámbito del sistema de Consejos de Desarrollo. Es importante resaltar el involucramiento cada vez mayor de los ocho Alcaldes y los Concejos Municipales. La SESAN ha logrado importantes avances en el logro de apoyos financieros, humanos, técnicos y físicos para lograr la reducción de la desnutrición crónica.

Progreso en productos

Producto 1.1.

- Las acciones desarrolladas se orientan a consolidar los procesos iniciados, considerando ya la salida del programa conjunto.
- 43 juntas directivas continúan procesos de formación en su fase III para mejora la identificación y priorización de demandas y la presentación de propuestas de proyectos ante el COMUDE.
- Se desarrollan eventos de sensibilización a nuevas autoridades comunitarias sobre el tema SAN, DC, DA, etc.
- 28 grupos de familias que participan el en programa conjunto están representadas en las COCOSANES.
- Desarrollo de 6 talleres para el fortalecimiento de las COCOSANES, estando pendientes los municipios de Momostenango y Santa Maria Chiquimula.
- Desarrollo de 80 eventos para el fortalecimiento de la organización de las familias en el marco de la SAN.
- Coordinación con MINEDUC el desarrollo de acciones de manera conjunta.
- 64 líderes y lideresas finalizan diplomado sobre Priorización de problemas y Perfilación de proyectos productivos, actividad en coordinación con SERJUS.
- Desarrollo de 1 gira con representantes del MAGA, SESAN, MSPAS y Municipalidades para conocer experiencia en acciones de articulación interinstitucional generadas por el programa PESA en el oriente del país.
- Desarrollo de 1 gira para conocer el funcionamiento de las COCOSANES en los departamento de Zacapa y El Progreso, producto de la intervención del PESA en ese territorio.

Producto 1.2.

- Continua el fortalecimiento logístico, técnico y metodológico a 8 agencia municipales de extensión del MAGA.
- 281 promotores comunitarios (48 hombres y 233 mujeres), fortalecen sus conocimientos y mejoran la capacidad para transferir conocimientos a familias participantes.
- 4077 familias continúan proceso de capacitación y reciben asistencia técnica por parte de los promotores y equipos municipales de extensión del MAGA.
- 4077 familias implementan prácticas en su sistema milpa para mejorar la reservas en un 15% (conservación de suelos, mantenimiento de acequias, barreras vivas, producción de abono orgánico, siembra en curvas a nivel, establecimiento de parcelas de maíz en doble surco, parcela de haba y frijol), y prácticas en su patio-hogar para la diversificación de la dieta y mejorar la vivienda (separación de ambiente, manejo de filtros purificadores de agua, manejo de estufas mejoradas, huertos familiares, manejo de granjas de aves, profilaxis, manejo de plantas medicinales, concentrados caseros, módulos de hongos).
- 54 promotores y promotoras inician diplomado sobre Agricultura Sostenibles y SAN, está pendiente el desarrollo del IV módulo para su finalización.
- Se conmemora el Día Mundial del Agua y el Día Internacional del Ambiente con la participación de niños, niñas, jóvenes y señoritas de centros educativos del departamento.
- Se realiza un concurso departamental con el lema Agua y Seguridad Alimentaria a nivel de escuelas de educación primaria.
- Se desarrollan 8 talleres para validar el reglamento de funcionamiento de los Comités de Huertos Escolares pedagógicos.
- Desarrollo de 8 gira de intercambio de experiencias para la transferencia de conocimientos de campesino a campesino.
- 500 familias y 40 escuelas cuentan con los insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia.

- 1000 familias cuentan con filtros para el tratamiento de agua para consumo humano, actividad que ha generado resultados positivos en las familias.
- 3750 familias protegen su patrimonio pecuario al participar en 129 campañas de profilaxis animal, en donde se inmunizaron a 25,800 animales.
- Se han elaborado 3 términos de referencia para la contratación de empresas que realizaran las sistematizaciones definidas en el POA.
- 133 CEA's identificados y en proceso de fortalecimiento para la transferencia de conocimientos de forma horizontal.
- 1 red de promotores comunitarios se fortalece a través de procesos de capacitación iniciados.
- Desarrollo de 5 talleres para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, metodológicas de los equipos municipales de extensión de MAGA y el análisis de los avances de las acciones a nivel municipal.
- Se elaboran los planes de cierre administrativo, técnico y el plan de sistematización de las acciones correspondientes a FAO.
- Se tuvo la visita de representantes de la AECID en Guatemala para conocer los avances en las acciones realizadas por el PC.
- Se tuvo la visita de autoridades del MAGA para conocer el funcionamiento del Sistema Nacional de Extensión y las actividades desarrolladas por las familias para mejorar sus sistemas productivos.

Producto 1.3.

- Reunión de coordinación y planificación con la Dirección Departamental de Educación y CTA's.
- 8 talleres municipales para la validación de reglamentos y para conocer experiencias exitosas en la implementación de los huertos escolares.
- 6 reuniones mensuales ordinarias del consejo departamental de huertos escolares pedagógicos.
- 4 Giras de intercambio de experiencias realizadas a nivel local, para conocer los avances de la práctica en el departamento.
- 46 huertos escolares pedagógicos implementados.
- Se realiza 1 evento para el Lanzamiento del proyecto de huertos escolares pedagógicos en el departamento, esta actividad se realizó en los años 2010 y 2011.
- Se realiza la convocatoria para el desarrollo del 3er. concurso departamental de huertos escolares pedagógicos.
- 18 eventos para el fortalecimiento de la organización de los comités de huertos escolares pedagógicos en los 8 municipios del departamento.
- Desarrollo de 20 eventos para fortalecer el uso del huerto escolar pedagógico como herramienta pedagógica por parte de los docentes de las escuelas atendidas.
- 203 maestros son capacitados y participan activamente en la implementación de HEP.
- 4593 niños participan en la implementación y manejo de los huertos escolares pedagógicos.
- Desarrollo de visitas de asistencia técnica para el seguimiento y acompañamiento en el manejo de HEP.
- 1228 jóvenes participan en procesos de capacitación y formación en temas cívicos, sociales y productivos, como parte de las acciones desarrolladas por el promotor juvenil de las agencias de extensión del MAGA.
- Los planes de comunicación municipal han avanzado en la implementación según lo programado para el 2012. Se ha avanzado en la sistematización de la estrategia de comunicación.
- Se ha concluido la consolidación de la caja de herramientas de materiales utilizados para la implementación de los planes municipales de comunicación.
- Los planes de comunicación municipal han avanzado en la implementación según lo programado para el 2012. Se ha avanzado en la sistematización de la estrategia de comunicación.

Producto 1.4.

- 19 grupos de productores que desarrolla actividades productivas generadoras de ingresos en el departamento son apoyados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la mejora de su actividad productiva.
- Se continúa con el seguimiento en la ejecución de la carta de acuerdo por parte de FUNDAP.
- 701 familias son apoyadas técnicamente para el fortalecimiento de sus actividades productivas.
- Desarrollo de 4 giras con grupos productores para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de sus capacidades productivas y comerciales.

- Participación en 2 ferias para la promoción de comercial de productos de agroindustria.
- Desarrollo de 2 talleres para fortalecer los procesos de enseñanza en BPA's, BPM's Y BPE's.
- Productores participan en 2 congresos a nivel nacional: el primero sobre Producción de tomate bajo invernadero y el segundo sobre Uso seguro de pesticida en cultivos a campo abierto e invernaderos.
- 281 líderes de los grupos han participado en actividades de intercambio de experiencias y congresos a nivel nacional.
- Se inician acciones para la certificación en el año 3
- 14 escuelas de los ocho municipios comienzan el proceso de certificación en los tres niveles (Escuelas Saludables)
- 15 escuelas de los ocho municipios avanzan al nivel dos de certificación
- 10 escuelas de los ocho municipios pasan a nivel uno de certificación
- Para poder llegar al nivel tres los actores claves, Consejos Educativos, docentes, escolares reciben educación alimentaria nutricional y el 90% asiste a las capacitaciones.
- Revisión del reglamento de tienda escolar a nivel nacional.
- Elaboración del recetario para productos de los huertos escolares y recetas locales.
- Estudio de hábitos de higiene de escolares
- Estudio de hábitos alimentarios de escolares y padres de familia
- Estudio antropometría de peso y talla en todos los escolares
- Entrega de equipo antropométrico a las escuelas (pesas, talímetros)
- Elaboración de ruletas de la higiene para todas las escuelas saludables.
- Producto 1.5
- Identificación y negociación con grupos que tengan potencial para capitalizar incentivos.
- Elaboración de propuesta de estrategia de capitalización de incentivos.
- 26 grupos continúan el proceso de capitalización de incentivos, actividad que permite la reinversión del capital para el fortalecimiento de las actividades desarrolladas por las familias.
- Q265, 935.50 es la cantidad que los grupos han capitalizados hasta el momento.
- 8 talleres para el fortalecimiento de la organización comunitaria sobre Administración y Gestión de fondos capitalizados, esta acción ha sido coordinada con la Asociación CDRO.
- Extensionistas y promotores de otros proyectos FAO conocen la experiencia generada por los grupos en aspectos de capitalización en el departamento.
- 1 gira de intercambio para conocer experiencias sobre Capitalización de Incentivos y Manejo Administrativo de Bancos Comunales, con juntas directivas de grupos que están capitalizando.
- R2
- Producto 2.1
- Se adquirió los insumos de micronutrientes para cubrir a la población menor de 5 años.
- Implementada la estrategia de la atención nutricional a nivel de hospital y CAIME
- Integrado Equipo de Trabajo para caracterización de Círculo de Calidad a nivel del Área de Salud
- Identificación de procesos sujetos a mejora para atención al grupo materno infantil dentro de la estrategia AIEPI.
- Definición de elementos a incluir en el componente de calidad de atención.
- Consultoría para identificación del imaginario de calidad de atención a nivel de usuarios y servicios (en proceso).
- Inventario de equipo, insumos para la atención en los grupos prioritarios del PC e instrumentos de registro y reporte para el fortalecimiento del sistema de información lo que ha facilitado la planificación de actividades de los servicios de salud
- 9 centros de salud (Momostenango cuenta con 2 distritos) cuentan con: equipo de cómputo funcionando para el apoyo al sistema de información oficial, con equipo

antropométrico, equipo e insumos para la atención de mujeres en edad fértil (control prenatal y postnatal), dotación de micronutrientes espolvoreados (zinc y vitamina A), y medicamentos para el tratamiento de casos de desnutrición aguda sin complicaciones de acuerdo al protocolo vigente del MSPAS.

-26 Puestos de Salud: cuentan con equipo de cómputo funcionando para el apoyo al sistema de información oficial, cuentan con equipo antropométrico funcionando, con equipo antropométrico, equipo e insumos para la atención de mujeres en edad fértil (control prenatal y postnatal), dotación de micronutrientes espolvoreados (zinc y vitamina A), y medicamentos para el tratamiento de casos de desnutrición aguda sin complicaciones de acuerdo al protocolo vigente del MSPAS.

-Implementación de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna en CAP y CAIME.

-Diseño e implementación del Plan Anual de Capacitación normas de atención nutricional conjuntamente con la DAST.

-Elaboración de Línea de Base sobre la Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna.

-Remodelación de las instalaciones para el banco de leche humana de Hospital Nacional de Totonicapán (en fase final).

-Equipamiento complementario a Banco de Leche Humana del Hospital Nacional de Totonicapán, en apoyo a la Política Nacional de Nutrición Pediátrica Hospitalaria.

-Protocolo para atención de bajo peso al nacer a nivel hospitalario (en proceso de elaboración)

-Manual normativo para la implementación del Programa de Micronutrientes (en revisión a nivel central con PROSAN).

-Identificación de material de apoyo para las actividades de promoción de la salud en los servicios de salud (Banco de Recursos MSPAS).

Producto 2.2

-Avance en el desarrollo del plan de capacitación continua para el personal de salud en relación a derechos humanos y relación a la SAN según lo programado, así como en la formación de juntas directivas, COCOSANes, y beneficiarios del PC en el nivel local.

-Incremento del 15% de coberturas en suplementación con micronutrientes en grupos objetivo de la población de Totonicapán.

-Sistema de vigilancia nutricional implementado en la red de servicios de salud.

-Detección y atención de casos de desnutrición aguda por medio del barrido nutricional 2012 levantado por los servicios de salud.

-Implementación de sistema de monitoreo al sistema de vigilancia nutricional en la red de servicios de salud de la DAST

Producto 2.3:

-Personal médico y paramédico de los servicios de salud de Totonicapán capacitado a través del Diplomado semipresencial “Módulos de epidemiología para la prevención de enfermedades transmisibles –MOPECE-”

-Personal capacitado en la calidad de los datos en los instrumentos de registro y reporte, boleta de monitoreo, fichas de notificación obligatoria de casos de desnutrición aguda, ficha de seguimiento de casos, flujograma de información, oportunidad y representatividad.

-Diseño e implementación del sistema de monitoreo en el uso adecuado de la sala situacional en la red de servicios de salud de la DAST (entrenamiento de campo en proceso de ejecución).

-Implementada la SS de salud y nutrición en el 100% de los servicios de salud de la DAST, incluyendo la extensión de cobertura.

-Seguimiento de casos Desnutrición Aguda

-Verificación diagnósticos de Desnutrición Aguda en la comunidad.

-Equipamiento para el centro de salud de San Andrés Xecul “distrito modelo para la vigilancia epidemiológica” en Totonicapán.

-Socialización de situación epidemiológica de la DA dentro de las COMUSANES.

-Planificación de una política dirigida a la oficina municipal de seguridad alimentaria y nutricional.

-Sensibilización al personal de salud sobre la importancia de su participación para el análisis y toma de decisiones dentro de la COMUSAN en tema de seguridad alimentaria y nutricional.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Desarrollo de propuestas y estrategias para la implementación de actividades de manera conjunta con instituciones de gobierno, que consoliden el liderazgo a nivel local.
- Formación y capacitación a los equipos técnicos de las agencias municipales de extensión del MAGA sobre aspectos metodológicos y tecnológicos.
- Formación y fortalecimiento de redes comunitarias y municipales de promotores y promotoras voluntarios.
- Consolidación de la organización comunitaria y de los procesos generados para su vinculación a espacios de discusión y definición de propuestas.
- Vinculación de autoridades municipales en los procesos para lograr el apoyo y que el tema SAN este en la agenda del gobierno municipal.
- Análisis de las acciones en coordinación con autoridades del MAGA, MSPAS, SESAN y MINEDUC a nivel local para vincular las intervenciones a las prioridades del gobierno en el marco del Pacto Hambre 0.
- Desarrollo de actividades de manera conjunta con instituciones de gobierno, para atender de manera integral la problemática de INSAN.
- Trasferencia de metodologías y tecnologías validadas por PC-ISAN a equipos técnicos del MAGA y Ministerio de Salud para su difusión y aplicación.
- Vinculación de autoridades comunitarias y municipales en procesos de seguimiento y acompañamiento de acciones del programa.
- Se está capacitando e informando a la población, a través de los grupos comunitarios conformados, sobre la desnutrición crónica y la importancia de cómo atenderla y prevenirla desde sus hogares.
- Apoyo a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional con la contratación de 8 monitores, 7 para Totonicapán y uno para el departamento de Huehuetenango.
- El trabajo del observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional se está trabajando con la SESAN y 4 Universidades de tal manera que pueda ser sostenible al terminar el proyecto.
- Se están apoyando los Programas que el Ministerio de Salud implementa a través de la construcción de capacidades y competencias del personal y la dotación de insumos.
- Se ha apoyado la organización comunitaria a través de la conformación de redes de capital humano proporcionándoles metodologías y tecnologías agrícolas, así como herramientas de consejería y estrategias educativas.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar

-Hemos tenido retrasos en la adquisición de insumos agrícolas y materiales para la implementación de prácticas a nivel de la milpa y el patio/hogar de las familias participantes.

-Persisten dificultades, ahora mínimas, para la coordinación con otros resultados del programa conjunto.

-Se retrasó el proceso de incorporación del técnico en comercialización para el apoyo a grupos con actividades productivas generadoras de ingresos

-Dificultad en el registro y reporte de información para alimentar el Sistema de Información de Salud.

-La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel central interfirió en los procesos de diseño del componente de calidad y definición de indicadores del PC.

-La información interna ha fluído lentamente y esto ha retrasado la actualización de la base de datos del sistema de monitoreo

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

-Hemos tenido retrasos en la adquisición de insumos agrícolas y materiales para la implementación de prácticas a nivel de la milpa

y el patio/hogar de las familias participantes.

- Persisten dificultades, ahora mínimas, para la coordinación con otros resultados del programa conjunto.
- Se retrasó el proceso de incorporación del técnico en comercialización para el apoyo a grupos con actividades productivas generadoras de ingresos
- Dificultad en el registro y reporte de información para alimentar el Sistema de Información de Salud.
- La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel central interfirió en los procesos de diseño del componente de calidad y definición de indicadores del PC.
- La información interna ha fluido lentamente y esto ha retrasado la actualización de la base de datos del sistema de monitoreo

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Cambio de autoridades de gobierno, desacelera el proceso a nivel local y provoca retrasos en la implementación.
- Ha habido cambios en el personal técnico de las instituciones y esto también afecta la implementación
- Prioridades del gobierno central y gobiernos municipales no necesariamente coinciden con las acciones planificadas.
- Actividades agrícolas prioritarias para las familias, ya que da inicio el ciclo agrícola

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Acercamiento con autoridades municipales para negociar y definir acuerdos de cooperación entre el PC y las municipalidades.
- Negociar con familias el desarrollo de las acciones planificadas sin perjudicar el desarrollo de su actividad agrícola
- Fortalecer los espacios para la planificación conjunta a nivel municipal con técnicos de otros resultados y agencias.
- Elaboración anticipada de los requerimientos de insumos previendo el tiempo que conlleva el proceso administrativo correspondiente.
- Compartir información sobre estrategias de intervención con otras agencias y equipos municipales.
- Visibilizar al donante y a las agencias de las Naciones Unidas como entes garantes de la implementación de acciones de manera imparcial.
- Ejecutar las propuestas para la institucionalización de acciones a través de los entes municipales de las contrapartes fortaleciendo el liderazgo local del Ministerio de Agricultura, Salud y la secretaría de Seguridad Alimentaria.
- Socialización de actividades desarrolladas a las autoridades locales
- Garantizar la participación comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
- Fortalecer las capacidades técnico-metodológicas y administrativas de las organizaciones locales.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
No false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

1. Se planifica conjuntamente con directores y/o delegados departamentales de tres ministerios el de Agricultura, Salud y Educación, así como con la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
2. Se tiene reuniones mensuales de monitoreo y de coordinación a nivel municipal con todo el equipo
3. En la estructura del programa participan representantes de gobierno en distintos niveles.
4. Se sostienen reuniones con el Comité Técnico.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor a la fecha | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
|---|---------------------|------------------|---|---|
| Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución | 2 | enero-junio | Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundación Tigo \$ 2,000,000.) Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del Valle y USAID \$ 500,000.) Ambas para el Departamento de Huehuetenango. Alianza con la Academia 4 universidades para el tema del Observatorio SAN | Construcción y/o remodelación de 100 escuelas. Generación de reporte de estatus de estrategia |
| Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | | | |
| Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | | | |

Este año se ha dificultado las misiones conjuntas, ya que con el nuevo gobierno a nivel central se esta apoyando las nuevas autoridades para identificar las políticas en materia de nutrición que se implementaran en los proximos 4 años.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false



Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Se reúne a nivel departamental y se ha reunido 2 veces

Numero de reuniones del CGP

1 reunión del comité Gerencias

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Presupuestos

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

Análisis de la problemática y soluciones de la Desnutrición Crónica, recolección de información

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Delegación de la Secretaria de Seguridad alimentaria y nutricional.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto

a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

-Si hay apropiación ya que tanto en el tema agrícola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestación de dichos servicios se están generando modelos que finalmente se entregará al gobierno para ser replicados a nivel nacional. Adicionalmente el personal del R1 y R3 son parte de la estructura del MAGA y SESAN y responde a las directrices y políticas de dichas instituciones.

-En el tema de alineación el programa conjunto está alineado a las políticas que se están implementando en el país, apoyando las diferentes acciones de lo que el gobierno actual ha denominado "Plan Hambre Cero"

-Se está fortaleciendo la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formación y capacitación del sistema de concejos de desarrollo en el departamento

-Rendición de cuentas se está haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperación, 3 de las agencias trabajan con la cuenta única, transfiriendo el dinero a gobierno a través del Ministerio de Finanzas.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí. Se viene trabajando en dos ámbitos: (1) institucionalmente con los alcaldes municipales y los coordinadores municipales del Ministerio de Salud, Agricultura y Educación, el tema central es la reducción de la desnutrición crónica. (2) también se trabaja con los medios de comunicación locales, especialmente radio y televisión, con quienes se aprovecha para difundir mensajes clave que motiven la participación social para lograr la reducción de la desnutrición a través de la estrategia de los 1000 días.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

*Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.*

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado 2
Instituciones académicas 4

Grupos de comunicación y periodistas 1
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

-Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.

-Se ha apoyado la organización comunitaria a través de la conformación de redes de capital humano proporcionándoles metodologías y tecnologías agrícolas, así como herramientas de consejería y estrategias educativas.



Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

USAID y la Universidad del Valle de Guatemala continúo el apoyo en el fortalecimiento de la estrategia de “Escuelas Saludables” con el Programa de Escuelas abiertas. Con el apoyo de la Fundación TIGO se inició el año 2012 en 50 escuelas de 17 municipios del Departamento de Huehuetenango como parte del Programa de Escuelas del Milenio. El aporte es directo al remozamiento de escuelas. Adicionalmente se está trabajando con personal académico de 4 Universidades para el diseño e implementación del Sistema de Alerta Temprana, tratando de buscar la sostenibilidad en el tiempo como parte del apoyo de ellos al sector gobierno.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total 12526
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total 6,464
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total 100,000
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total 12526
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total 6,464
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

Hombres

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional 19.3
% Área de acción 32.7

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

% Nacional 0.9
% Área de acción 0

Prevalencia de atrofia en el crecimiento

% Nacional 43.4
% Área de acción 74.2

Prevalencia de anemia

% Nacional 47.7
% Área de acción 47.5

Comentarios

Los resultados que se tienen del Programa Conjunto no son oficiales

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Fortificación de alimentos

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas



Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas escolares de alimentación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Comunicación de cambios en el comportamiento

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Enfoques específicos al género

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Intervenciones dirigidas a personas con VIH

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas de alimentación terapéutica

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Vacunaciones

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Otros. Especificar

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional

Núm. Local

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición

| | |
|---------------|---|
| Núm. Nacional | 1 |
| Núm. Local | 1 |
| Núm. Total | 2 |

| Resultados previstos (resultados y productos) | Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos) | Línea de Base | Meta total estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos) | Responsabilidades de las Agencias. | Riesgos y presunciones |
|---|--|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán. | | | | | | | | |
| 1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC. | Número de comunidades organizadas por la SAN. | 0 | Al menos 40 grupos organizados trabajando por SAN con la participación de al menos 50% de mujeres. | 43 grupos organizados y trabajando de manera comprometida a favor de la SAN en igual número de comunidades, con alta participación de mujeres (85% de mujeres participantes y 15% hombres). | Actas de reunión de los grupos. Listado de las comunidades atendidas. Registro de participantes desagregados por sexo | Visita a comunidades Semestral | La FAO diseña y valida los instrumentos para recolectar la información y realiza las visitas a comunidades y reuniones mensuales. | Existe poco interés de los hombres en participar en las actividades del programa. |
| | Número de familias organizadas por la SAN. | 0 | 4500 familias organizadas por la SAN. | Actualmente están trabajando de manera organizada por la SAN 4796 familias, conocen las causas de la Desnutrición crónica y sus efectos. | Base de datos con registros familiares | Registros se alimentan periódicamente. Registro mensual | La FAO actualiza periódicamente los registros de familias y de comunidades. Equipo de FAO en coordinación con MAGA desarrollan las visitas y reuniones a nivel comunitario y municipal. | |
| | Número de organizaciones de mujeres con estructura definida trabajan por la SAN. | 0 | Al menos el 50% de hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente (viudas, madres solteras, hogares desintegrados, etc.) se incorporan al programa. | El 40% de familias participantes en las actividades del programa conjunto son liderados por mujeres, sin embargo, la participación y/o representatividad de las familias por mujeres es del 85%. | Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos. | Reuniones mensuales de equipos municipales del PC. Reuniones semestrales de revisión. Reuniones de análisis | La FAO actualiza periódicamente los registros de familias y de comunidades. Equipo de FAO en coordinación con MAGA desarrollan las visitas y reuniones a nivel comunitario y municipal. | |
| 1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo. | No. de familias participantes incorporan al menos dos alimentos nutritivos a la dieta de consumo, al menos dos veces por semana producidos por ellas mismas. | 0 | Al menos el 80% de las familias participantes incrementan la producción de alimentos para autoconsumo en al menos 15%. | Indicador pendiente de medición, sin embargo se puede informar que el 100% de familias participantes disponen de capacitación y asistencia técnica para la mejora de los sistemas productivos familiares. | Registros familiares y comunitarios de producción. Planillas de entrega de insumos. Registro de familias | Visitas de análisis de registros productivos. Semestral | La FAO diseña y valida los instrumentos para recolectar la información y realiza las visitas a comunidades y reuniones para el análisis de | Se presentan fenómenos climáticos que afectan el rendimiento de los cultivos. En época seca el nivel de producción de alimentos para autoconsumo baja considerablemente ya que la mayoría de familias participantes no cuentan con agua para regar las hortalizas y otros cultivos. |
| | | | Al menos el 80% de familias participantes han incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo, al menos 2 veces/semana, producidos por ellas mismas. | Indicador pendiente de medición. A la fecha se ha pasado la encuesta de frecuencia de consumo y se está haciendo el análisis. Sin embargo, se puede informar que el 87% de familias participantes producen alimentos para el autoconsumo e incorporan alimentos nutritivos a la | Registro de prácticas implementadas. Registros de capacitación | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | dieta. | | | | |
| | | | Al menos el 80% de familias lideradas por mujeres que participan en el programa incrementan en 15% la producción de alimentos para el autoconsumo. | Indicador pendiente de medición, se está haciendo el análisis de información de la boleta de caracterización de sistemas productivos. Sin embargo, se puede informar que el 100% de familias lideradas por mujeres participantes en el programa incorporan nuevos alimentos nutritivos a su dieta producidos por ellas mismas. | | | |
| | | | Al menos el 80% de hogares liderados por mujeres incorporan nuevos alimentos nutritivos en su dieta. | Indicador pendiente de medición; a la fecha se ha pasado la encuesta de frecuencia de consumo y se está haciendo el análisis. Sin embargo, se puede informar que el 87% de los hogares participantes producen al menos 3 nuevos alimentos en su patio. | | | |
| Número de familias que reciben incentivos para la implementación de prácticas para la producción de alimentos para el autoconsumo | 0 | 1,500 familias en el año 1, 2,000 familias en el año 2 y 1,000 familias en el año 3 reciben insumos agrícolas, para un total de 4,500 familias. | 4796 (100%) familias cuentan con insumos agrícolas (incentivos), para la implementación de prácticas a nivel de la milpa y patio y para el fortalecimiento de sus actividades productivas y comerciales. | Registros firmados de entrega de insumos, actas comunitarias, fotografías. | Realización anual de encuesta "evaluación". Según fecha de inicio del PC cada 12 meses. | La FAO diseña los instrumentos para recolectar la información para la evaluación de las acciones bajo su responsabilidad. | |
| Porcentaje de familias que aumentan sus reservas de maíz en al menos un 15%. | 0 | El 80% de las familias aumentan sus reservas de maíz en al menos 15%. | El 32% de familias incrementaron la reserva de maíz por encima del 17%; el 45% de familias incrementaron la reserva de maíz en un rango del 5-12% y el 23% familias restantes participantes incrementaron la reserva de maíz en menos del 2 31% de familias cuentan con silos metálicos de 8 quintales y mejoran la infraestructura de almacenamiento de granos básicos, de esta manera se reducirán los niveles de pérdida por mal almacenamiento. | Registros del grupo comunitario. Caracterización de sistemas de producción. | Informe de actividades Visitas de seguimiento. Semestral. Ver calendario agrícola | Equipo técnico de FAO en conjunto con el MAGA realizan visitas de asistencia técnica de seguimiento. FAO diseña y valida los instrumentos para recolectar la información. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | Número de huertos escolares pedagógicos establecidos. | 0 | 40 huertos escolares pedagógicos establecidos. | 44 huertos escolares pedagógicos están implementados y son utilizados como recurso didáctico en el proceso de enseñanza. | Base de datos de HEP (no. de docentes, no. de alumnos). | Visita a escuelas. Eventos de capacitación desarrollados. | La FAO en conjunto con el MAGA y el MINEDUC definen y desarrollan temática de capacitación dirigida a docentes y padres de familia, coordinan visitas de asistencia técnica y seguimiento. FAO diseña instrumentos para generar y almacenar la información. | |
| | Número de comités de huertos escolares conformados y funcionando. | 0 | 40 comités de huertos escolares funcionando adecuadamente. | 44 comités de huertos escolares organizados y funcionando para el manejo de los Huertos Escolares Pedagógicos | Base de datos. Reglamento. Registros e instrumentos de seguimiento. | | | |
| | Número de docentes capacitados en temas SAN y uso del huerto como herramienta pedagógica. | 0 | Al menos 250 docentes se capacitan en SAN y uso del huerto como herramienta pedagógica. | 203 docentes fortalecen sus conocimientos en temas SAN y utilizan el huerto escolar pedagógico como herramienta de enseñanza | Base de datos de escuelas con huertos. Plan de capacitación. Fotografías | | | |
| | Número de establecimiento que incorporan en la refacción escolar alimentos producidos en los huertos. | 0 | Al menos 20 establecimientos incorporan los productos del huerto escolar a la refacción escolar. | 29 establecimientos han incorporado la producción del huerto escolar a programas de alimentación escolar. | Base de datos de escuelas, registros de producción. | Visita a escuelas. Eventos de capacitación desarrollados. Boletas de producción y preparación de menús. | | |
| 1.3. 4,500 familias adquieren buenas prácticas alimentario nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables. | Número de familias que implementan al menos 5 buenas prácticas de hogar saludable (HS). | 0 | 2500 familias implementan al menos 5 buenas prácticas de hogar saludable. | 2087 familias han incorporado al menos cinco prácticas en su vivienda, de las más importantes están: Pisos y paredes saludables, estufas ahorradoras de leña, filtros para el tratamiento de agua para consumo humano, separación de ambientes humano-humano, humano-animal. | Informe de encuesta en hogares | Encuesta en hogares | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. La FAO diseña boleta instrumentos para verificar el establecimiento de prácticas por familias en su vivienda. En conjunto con MAGA se recolecta la información. | Los patrones culturales se resisten a la incorporación de otros alimentos diferentes a la dieta familiar actual. Existe poco interés de la población en participar, especialmente las mujeres. La burocracia administrativa en el Ministerio de Educación interfirió en algunas actividades programadas por el PC. |
| | Número de mujeres participantes en el programa que son apoyadas por la red de madres consejeras. | 0 | Al menos el 85% de mujeres participantes en el programa son apoyadas por la red de madres consejeras. | 100% de las mujeres participantes en los grupos, son beneficiados por champañas de IEC, acompañamiento de madres consejeras y apoyo en educación alimentario nutricional | Registro de asistencia a reuniones de grupos de madres | Revisión trimestral de los listados de asistencia | PMA presenta los informes. | Poco interés de padres y niños ya que, esperan que se les de algún incentivo económico a cambio de la información que brindan |
| | Número de Escuelas Certificadas como | 0 | 25 escuelas certificadas en el 1er nivel, 15 escuelas en | 0 escuelas certificadas Se inician acciones para la | Lista de chequeo de los criterios | Visitas de monitoreo y supervisión | Coordina FAO. Participa OPS/OMS | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Saludables en el año 3 | | el 2do nivel y 5 escuelas en el 3er nivel | <p>certificación en el año 3 de 12 Escuelas certificadas como saludables.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Escuelas Saludables 2010-2012, elaborado 2. 100 % Consejos Educativos capacitados en ocho temas de doce: 3. 100% Docentes capacitados en temas de salud y nutrición 4. 100% Escolares que recibieron educación alimentaria nutricional: 5. Tienda Escolar: implementación del Reglamento departamental de tiendas saludables. 7. Equipamiento de Escuelas: 8. Dotación de Balanzas y tallímetros. <p>100% de Escuelas Cuentan con Ruletas de la higiene y rincones saludables.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Uso del recetario para productos de los huertos escolares y recetas locales. 10. Elaboración de materia lúdico en salud y nutrición para impartir clases a los alumnos(domino, lotería de la nutrición) 11. 43 huertos escolares implementados y 43 Comités de Huertos Escolares Pedagógicos funcionando | técnicos de certificación de "escuelas saludables". Base de datos de escuelas. Fotografías. | Entrevistas Visitas de observación | y PMA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes. | |
| | No. de familias que incrementan las prácticas óptimas de alimentación infantil | 0 | 25% de incremento para cada práctica. | | | | | |
| 1.4 Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder económicamente a una alimentación adecuada. | Número de familias incrementan sus ingresos económicos en al menos 20% a partir de su actividad agrícola productiva. | 0 | 450 familias incrementan sus ingresos económicos en un 20% | La medición del indicador no se ha realizado, ya que se depende del ciclo agrícola. Sin embargo, se puede informar que 701 familias organizadas, equivalentes al 93% de las de familias que desarrollan actividades productivas organizadas en 19 grupos implementan prácticas para el incremento de sus | Registros de reuniones de trabajo con las organizaciones comunitarias. | Registros de reuniones de trabajo con las organizaciones comunitarias. | La FAO diseña los instrumentos para recolectar la información y realiza las visitas a comunidades. En coordinación con FUNDAP y el MAGA realiza las | Las condiciones de acceso al mercado se dificultan por la crisis financiera, en especial para las familias y organizaciones campesinas. La ocurrencia de fenómenos naturales afecta negativamente la |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | | ingresos, reciben asistencia técnica y capacitación. 11% de familias lideradas por mujeres que desarrollan actividades productivas implementan prácticas para el incremento de sus ingresos, reciben asistencia técnica y capacitación. | | | reuniones mensuales con organizaciones para analizar el avance en el logro del producto. | producción hortícola. |
| | Número de grupos que incorporan al menos 5 buenas prácticas para la mejora de sus actividades productivas. | 0 | 9 grupos implementan al menos 5 buenas prácticas para la mejora de sus actividades productivas. | Actualmente se está en proceso de implementación de las buenas prácticas. | Base de datos de grupos con registros de prácticas implementadas. | Encuesta | | |
| | Porcentaje de familias lideradas por mujeres indígenas que incrementan sus ingresos económicos al menos en 20% a partir de su actividad productiva | 0 | Al menos el 50% de mujeres que desarrollan actividades productivas incrementan sus ingresos económicos en al menos 20%. | La medición de los ingresos aún no se ha realizado debido a que los proyectos productivos están en su fase de producción y no de cosecha | Informe Final de la ventana | Encuesta | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. | |
| | Número de grupos que implementan 2 instrumentos o herramientas de control y registro de producción | | 9 grupos cuentan con instrumentos y registros administrativos para el control de ingresos y egresos. | 12 grupos han fortalecido su organización empresarial y el proceso administrativo y financiero para el control de sus actividades productivas. Actualmente se ha iniciado el proceso de validación de instrumentos y herramientas de control. | Base de datos de grupos. Instrumentos validados y utilizados. | Reuniones mensuales y visitas de asistencia técnica | | |
| 1.5 Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización. | Número de comunidades con fondos capitalizados a través de incentivos. | 0 | Al menos el 24 comunidades capitalizan los incentivos recibidos. | 26 comunidades que han sido apoyadas con incentivos capitalizan. Actualmente se cuenta con un monto de Q265,935.50 quetzales capitalizados | Registros comunitarios de organización. | Registros de libros contables | La FAO en conjunto con el MAGA desarrollan las visitas de asistencia técnica y proporciona libros para los registros contables a los grupos que capitalizan. | Las organizaciones y/o grupos campesinos no están preparados para implementar instrumentos de política económica rural. |
| | Número de grupos comunitarios que administra sus fondos capitalizados. | 0 | Al menos 10 grupos cuentan con instrumentos para la administración de los fondos capitalizados. | 22 grupos cuentan con instrumentos para la administración de los fondos capitalizados (libro de caja, recibos, cuaderno de aportes individuales y reglamentos) | Registros formales de la comunidad y las organizaciones | Visita a comunidades y grupos | | |
| Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán. | | | | | | | | |
| 2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y | Proporción de servicios de salud que cumplen con los | 0 | En el año 3 el 80% de los servicios de salud cumplen | 0 Meta en proceso. | Libros de inventarios de los | Visitas a los servicios en el segundo semestre | Coordina: OPS/OMS | La estructura y funcionamiento del sistema |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género. | estándares de calidad para la entrega del paquete básico de nutrición en los niños/as menores de 5 años captados en los SS. | | con el 85% de los estándares de calidad para la entrega del paquete básico de nutrición en los niños/as menores de 5 años, captados en los SS. | <p>1) Equipamiento complementario en la red de SS (antropométrico y de cómputo)</p> <p>2) Instrumentos para la identificación de los imaginarios y definiciones de calidad del personal de salud y de las comunidades servidas por la red de servicios del primer nivel de atención en 8 municipios de Totonicapán.</p> <p>3) Se inicia el desarrollo de herramientas para valorar la calidad de atención en el primer nivel de la red de servicios en 8 municipios de Totonicapán.</p> <p>4) Instrumentos para la evaluación del conocimiento y uso de AIEPI y normas nacionales de atención en 8 municipios de Totonicapán.</p> | servicios de salud. Instrumentos diseñados para la identificación de los imaginarios. Herramientas utilizadas para establecer la calidad de atención. Evaluación del uso y conocimiento del AIEPI en el personal de la red de servicios de salud. | 2012. Informes finales de la consultoría con los productos esperados, segundo semestre 2012 | Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes. | de salud a nivel central interfirió en los procesos de diseño del componente de calidad y definición de indicadores del PC, por otro lado la asignación presupuestaria tardía y los procesos administrativos de la agencia han interferido en el logro de los objetivos de este resultado. |
| Proporción de niños/as menores de 5 años y mujeres en edad fértil, captados por los servicios de salud mejorados, que reciben el paquete básico de nutrición. | 0 | 0 | En el año 3 el 90% de los niños/as, menores de 3 años, captados por los servicios de salud mejorados, reciben el paquete básico de nutrición. | 0 Aplica igual que los centros de salud. | <i>Registros de cada servicios</i> | <i>Visitas de monitoreo</i> | | |
| | 0 | 0 | En el año 3 el 90% de mujeres en edad fértil, captados por los servicios de salud mejorados, reciben el paquete básico de salud reproductiva. | <p>100% de los servicios cuentan con equipo de cómputo funcionando para el apoyo a la captación de información del cuadernillo 5ª al SIGSA WEB.</p> <p>100% de los servicios cuentan con equipo antropométrico funcionando.</p> <p>100% de los Servicios cuentan con equipo e insumos para la atención de mujeres en edad fértil, con énfasis en el control prenatal y postnatal.</p> <p>70% de los servicios están dotados con micronutrientes espolvoreados,</p> | <i>Registros de cada servicios</i> | <i>Visitas de monitoreo durante el segundo semestre.</i> | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | y 100% con zinc y vitamina A. 100% de los servicios están dotados con los medicamentos para el tratamiento de casos de desnutrición aguda sin complicaciones de acuerdo a protocolo. | | | | |
| | | 0 | | 26 Puestos de Salud: 100% de los servicios cuentan con equipo de cómputo funcionando para el apoyo al sistema de información oficial. 100% de los servicios cuentan con equipo antropométrico funcionando. 100% de los servicios cuentan con equipo e insumos para la atención de mujeres en edad fértil, con énfasis en el control prenatal y postnatal. 100% de los servicios están dotados con micronutrientes espolvoreados, zinc y vitamina A. 100% de los servicios están dotados con los medicamentos para el tratamiento de casos de desnutrición aguda sin complicaciones de acuerdo a protocolo. | <i>Registros de cada servicio</i> | <i>Visitas de monitoreo</i> | <i>Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.</i> | |
| | 50 % de los servicios de salud brindan atención nutricional con calidad a la niñez menor de 3 años | 0 | Capacitación del personal de los servicios de salud en el uso de herramientas metodológicas para el mejoramiento de la calidad de la atención nutricional | 1 Plan para la capacitación del personal de la DAST en normas de atención oficiales. Se realizó el diplomado de Normas de Atención al personal médico y paramédico de la DAST. | <i>Listas de asistencia de los informes de capacitación.</i> | <i>Visitas de monitoreo Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013</i> | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | 0 | Inventario de recursos humanos, insumos, equipo e instrumentos de registro para el mejoramiento en la prestación de servicios de salud nutricional | 100% de servicios cuentan con el inventario de equipo, insumos para la atención en los grupos prioritarios del PC e instrumentos de registro y reporte para el fortalecimiento del sistema de información lo que ha facilitado la planificación de actividades de los servicios de salud. | Informes de inventario. | Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 | | |
| | | 0 | Revisión y elaboración de material educativo con pertinencia cultural, para los servicios de salud | Pendiente de reproducción, juego de cuadros y gráficas para estimaciones del estado nutricional de niños(as) | Material elaborado | | | |
| | | 0 | Fortalecimiento del componente de educación alimentario y nutricional del MSPAS incluye módulo de inducción | Diseño del plan Anual de Capacitación en Salud Nutricional | Copia del Plan anual | Anual | | |
| | | 0 | Fortalecimiento de los programas de suplementación con micronutrientes del MSPAS | Diseño del plan Anual de Capacitación en Salud Nutricional. | | | | |
| | Por lo menos, el hospital Departamental certificado como servicios de salud amigos de la lactancia materna | 0 | Impulsar la implementación de la estrategia de la atención nutricional a nivel de hospital y CAIMI | 100% en la implementación de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna en Hospital Nacional de Tonicapán. 10% en la implementación de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna en CAP y CAIMI. 80% de Capacitación por audiencia (personal HNT y madres). 100% en la ejecución de Línea de Base sobre la Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna. 100% de organización de la Clínica de Lactancia Materna. | Plan de trabajo. Informes mensuales de avance | | Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes. | |
| | | | Elaboración e | 1 Protocolo elaborado actualmente | Copia de Protocolo | | Coordina: | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | implementación del protocolo para el manejo nutricional de niños y niñas con bajo peso al nacer | en proceso de revisión por PROSAN Central del MSPAS. 1 Protocolo para establecer la prevalencia de bajo peso al nacer en el Hospital Nacional de Tonicapán. | | | OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes. | |
| | | | Implementación del banco de leche humana en el hospital | 100% de la construcción y remodelación de las instalaciones para el banco de leche humana. 100% en equipamiento e insumos para el funcionamiento del BLH. Contratación de recurso humano para iniciar el funcionamiento del BLH. | Copia de planos. Copia de cotizaciones | | Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes | |
| 2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niños y niñas menores de 3 años y mujeres en edad fértil mediante una demanda informada a servicios integrales. | Proporción de familias beneficiadas por el PC, que conocen sus derechos en materia de salud y nutrición, de la niñez menor de 5 años y mujeres en edad fértil. | 0 | En el año 3, el 60% de familias beneficiadas por el PC conocen sus derechos en materia de salud y nutrición, de la niñez menor de 5 años y MEF. | 15% de incremento en la cobertura de suplementación con micronutrientes en grupos objetivo de la población de Tonicapán | Registros de atención (SIGSAS) | Visita semestral de monitoreo. Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 | Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes. | Falta de estandarización de población meta por parte de los Servicios de Salud de la DAST. Falta de coordinación entre los programas del MSPAS a nivel local, aumenta las oportunidades perdidas en la población beneficiada. Inadecuado uso del SIGSA WEB refleja bajas coberturas de suplementación. Implementación de sistemas paralelos de información. Debido al inadecuado uso del SIGSA WEB es la transición del sistema de información, para lo cual en el POA 2012 se tienen que reflejar actividades que fortalezcan las competencias y habilidades del personal institucional para la mejora continua del sistema. Falta de personal para la |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | digitación de información en el SIGSA, en los servicios, hace inoportuna y no es representativa. Falta de interés en la población por supuestos efectos indeseables de los micronutrientes. |
| | Proporción de grupos organizados de las 40 comunidades beneficiadas por el PC fiscalizan que se monitoree el crecimiento y desarrollo de niños/as menores de 5 años. | | En el año 3, el 80% de los grupos organizados de las 40 comunidades beneficiadas por el PC fiscalizan que se monitoree el crecimiento y desarrollo de niños/as menores de 5 años en los servicios de salud. | 100% de servicios de salud con un sistema de vigilancia nutricional implementado y funcionando. Diseño y validación de un sistema de monitoreo al sistema de vigilancia nutricional en la red de servicios de salud de la DAST | Informes mensuales de cobertura de los componentes de nutrición y salud reproductiva de la red de servicios de salud. | Recepción mensual de informes y visita semestral de monitoreo | Coordina: OPS/OMS Participa: UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes. | No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN. Falta de sensibilización del personal de salud acerca de la importancia de la vigilancia epidemiológica. |
| | Cobertura de suplementación con Chispitas a niños/as menores de 3 años, captados por los servicios de salud. | | Incremento del 30% de la suplementación con chispitas a niños/as menores de 5 años durante los años 1,2 y 3, captados por los servicios de salud. | | | | | |
| 2.3. Diseño y puesta en operación del Sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva a nivel municipal como base para el sistema nacional. | Proporción de servicios que cuentan con una base de datos actualizada (SIGSA WEB) sobre el estado nutricional de niños/as menores de 5 años y de salud reproductiva en los 8 municipios de Totonicapán a partir del año 2. | 45 servicios en los 8 Distritos de Salud | 100% de los servicios de salud del departamento de Totonicapán cuentan una base de datos actualizada, (SIGSA WEB) sobre el estado nutricional de niños/as menores de 5 años y de salud reproductiva, a partir del año 2. | 1. Elaborado el sistema de monitoreo a las acciones de salud por parte del personal de DAST. 2. Personal capacitado en la calidad de los datos en los instrumentos de registro y reporte, boleta de monitoreo, fichas de notificación obligatoria de casos de desnutrición aguda, ficha de seguimiento de casos, flujograma de información, oportunidad y representatividad. 100% de los cuadernos 5ª 2010 de la red de servicios de salud de la DAST, ingresados al SIGSA WEB. 90% de los cuadernos 5ª 2011 de la red de servicios de salud de la DAST, ingresados al SIGSA WEB. 100% de la información del barrido | Copia del sistema de monitoreo. Informes de capacitación. | | Coordina OPS/OMS | Poco interés del personal de salud de la DAST para dar importancia a la calidad de los datos. |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|---|--|--|------------------|--|
| | | | | nutricional 2011 de la red de servicios de la DAST, actualizada en la base de datos diseñada para este propósito. | | | | |
| | Proporción de municipios que cuentan con sala situacional de salud reproductiva y nutrición desarrolladas participativamente en el año 2. | 52 servicios | 8 salas situacionales municipales desarrolladas participativamente a partir del año 2 | 52 salas situacionales de salud y nutrición implementadas y funcionando. 25% de COMUSAN presentan sala situacional de salud y nutrición participativamente. | Fichas con la clasificación del estado nutricional de los niños que consultan a los servicios, así como los instrumentos de recolección y tabulación de datos de acuerdo al SIGSA. | Segundo semestre 2012 visitas de acompañamiento. | Coordina OPS/OMS | La alta rotación del personal en los servicios, demanda de un sistema permanente de capacitación en esta temática. |
| | Un documento elaborado de sistematización de la experiencia del sistema de vigilancia nutricional en Totonicapán, en el año 3. | 52 servicios | Cada Distrito de salud cuenta con un documento sobre la sistematización del sistema de vigilancia nutricional, en el año 3. | En proceso | Fichas de notificación obligatoria de casos de desnutrición aguda. Uso del protocolo de SVE. | Monitoreo bimensual a los servicios de salud. | OPS/OMS | |

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar la ENRDC

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN en el marco del sistema nacional de planificación estratégica territorial municipal. | Número de municipios que cuentan con Planes de SAN como parte del Plan de Desarrollo Municipal. | 0 | En el año 3, 1 plan estratégicos territoriales departamental. | 8 (Se hace la aclaración que Totonicapán sólo tiene 8 municipios, de los cuales 7 ya tienen su respectivo plan de seguridad alimentaria y nutricional) a esto se le suma los 11 de Huehuetenango que inicialmente fueron planteados) al respecto se suman en acciones 18 gobiernos municipales. Adicionalmente, se apoyado las acciones de CODESAN a nivel departamental. | Documento de plan estratégico departamental. | Reuniones semestrales de monitoreo. Semestral | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. | Las instituciones responsables de la ENRDC no reconocen el liderazgo de la SESAN. |
| | Numero de propuestas aprobadas por la CODESAN, COMUSAN Y COCOSAN para la implementación de Proyectos de SAN. | 1 | En el año 3, 100% de COMUSAN en operación con la formulación de planes estratégicos y operativos. Diferenciar por niveles. | 8 COMUSANes 2 COCOSANes | Informes de ejecución mensual de actividades de los equipos municipales de comunicación o subcomisiones de | Reuniones mensuales de EMC o subcomisiones de comunicación. | UNICEF por medio de CECODE asesora y acompaña a los EMC o subcomisiones de comunicación. | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | comunicación (según el caso) | | | |
| | Número de documento de Consignas comunitarias en SAN en aplicación por autoridades comunitarias. | 1 | 44 consignas elaboradas y en aplicación. | 1 | Un documento elaborado y validado. | Talleres de construcción y validación. | PMA con la participación y consenso de los integrantes de la CODESAN. | |
| | Número de funcionarios públicos a nivel departamental, municipal y comunitario informados sobre el problema de la desnutrición. | 0 | En el año 3, el 80% de 100 funcionarios públicos están informados sobre el problema de la desnutrición que prevalece en el departamento. | 127 Departamentales 501 autoridades comunitarias. 209 funcionarios municipales Informado sobre la SN y hambre cero | Nóminas de asistencia a reuniones, informes de incidencia | Entrevistas semestrales. Semestral | PMA provee e integra los informes. | |
| | Número de CODESAN, COMUSAN Y COCOSAN fortalecidas. | 0 | Reactivar las Comisiones de SAN –CODESAN, COMUSAN Y COCOSANES con las autoridades institucionales, municipales electas y los actores sociales. | 1 CODESAN 8 COMUSAN 36 COCOSAN | Actas municipales, COMUDES y/o COMUSAN Actas de la autoridad comunitaria de constitución de cada COCOSAN | Reuniones COMUSAN. Semestral | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. | |
| | Número de niños y niñas con desnutrición aguda monitoreadas. | | 100% de casos de desnutrición aguda, monitoreados. | 47 casos monitoreados | Informes de referencia | | | |
| | Número de municipios que asignan presupuesto propio para proyectos de SAN. | | 8 planes estratégicos municipales que incorporan acciones para la seguridad alimentaria y nutricional en el Plan de Desarrollo Municipal. | 8 planes estratégicos | Planes elaborados | Reuniones y actas | PMA con la participación y consenso de los integrantes de las instituciones locales | |
| | Número de personas que desarrollan actividades de propias de SAN. | | 1 Plan operativo municipal de intervención comunitaria para COCOSANES en la comunidad asociada al PC | 8 Planes municipales de SAN | Registros | Registros | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | Número de CODESAN, COMUSAN Y COCOSAN tienen habilidades de comunicación para promover aprendizajes con relación a la ENRDC. | | 1 CODESAN, 8 COMUSAN y 42 COCOSAN | 8 COMUSANes 2 COCOSANes | Informes de ejecución mensual de actividades de los equipos municipales de comunicación o subcomisiones de comunicación (según el caso) | Reuniones mensuales de EMC o subcomisiones de comunicación. | UNICEF por medio de CECODE asesora y acompaña a los EMC o subcomisiones de comunicación. | Depende que primero se conformen las COCOSANes, para luego fortalecerles en habilidades de comunicación. |
| | Número de personas que conforman la autoridad municipal y comunitaria aplican la información relacionada a la ENRDC para reducir la desnutrición en las comunidades. | | El 80% de líderes municipales y comunitarios aplican la ENRDC en sus comunidades | El 100% de las municipalidades se han involucrado en la COMUSAN 80% de las municipalidades han indicado la intención de promover proyectos para la SAN desde las comunidades (Consejos de Desarrollo) | Registro de participación en COMUSAN Acuerdos desde la COMUSAN (actas) | Actas de COMUSAN | UNICEF por medio de CECODE asesora y acompaña a los EMC o subcomisiones de comunicación. | |
| | Número de personas de las familias asociadas al PC utilizan la información generada en los procesos de aprendizaje para tratar y prevenir la desnutrición en el hogar. | | El 90% de personas que participan en el PC tienen prácticas adecuadas en el cuidado y alimentación de los niños, a nivel del hogar | Esto lo hace el Resultado 1 con las visitas a los hogares (educadora extensionista), habría que revisar lo que ellos colocaron. Nosotros medimos intención de práctica al finalizar cada actividad educativa y según los datos el 100% muestra intención de practicar lo aprendido (boleta CCC) | Consolidado de boletas de cambio de comportamiento aplicadas por actividad educativa realizada | Boletas de registro de cambio de comportamiento aplicadas al finalizar cada actividad educativa (al 10% de participantes) | UNICEF por medio de CECODE asesora y acompaña a los EMC o subcomisiones de comunicación. | |
| 3.2. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán. | En el año 3 existe un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que genera información relacionada con SAN en el Departamento de Totonicapán. | 0 | El sistema de alerta temprana genera reportes trimestrales a partir del segundo semestre del año 3. | 0 | Reportes | Visitas semestrales de monitoreo Semestrales Consolidación de informes trimestrales | PMA provee e integra los informes. | No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN. |
| | Número de documento con información con relación a la SAN generada desde las comunidades, elaborado. | | Al primer trimestre del año 3, se tiene sistematizada la información generada desde las comunidades, para sustentar el SAT. | 1 Documento | | | | |
| | Planes estratégicos territoriales de las instituciones de las comisiones de SAN de Totonicapán, toman en consideración la información generada por | 0 | A partir del segundo semestre del año 3, la información sistematizada es tomada de referencia para la planificación estratégica territorial en los ámbitos respectivos. | 8 | Planes | Reuniones semestrales de monitoreo. Semestrales | Acompañar el proceso técnico y monitorear avances | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | SAT. | | | | | | | |
| | Las instituciones académicas y de la sociedad civil utilizan la información generada para incidir en la toma de decisiones. | | A partir del segundo semestre del año 3, las instituciones académicas y la sociedad civil utilizan la información del SAT para incidir en la toma de decisiones de las Comisiones de SAN. | 0 | | | | |

Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 4.1. Se ha establecido el sistema de Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. | Avance del 33% de ejecución física en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3 | 0 | 33 % año 1 77 % año 2 100 % año 3 | 66% año 1 77% año 2 84% año 3 | Reportes de progreso estándar | Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente. | PMA provee e integra los informes | Los mecanismos de coordinación y los sistemas administrativos no favorecen la contratación oportuna de la Unidad Ejecutora y personal vinculado. Procesos administrativos lentos. |
| | Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. Avance del 33% de ejecución financiera en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3. | 0 | 33 % año 1 77 % año 2 100 % año 3 | 22% año 1 65% año 2 70% año 3 | Reportes de progreso estándar. | Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente. | PMA provee e integra los informes. | |

ALIANZAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

| Metas anuales específicas | Organismo de la ONU | ACTIVIDADES | PLAZO TRIMESTRES | | | | Asociado en la Ejecución | PRESUPUESTO PREVISTO | | | | | Ejecución | | | |
|--|---------------------|---|--|----|----|----|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Fuente de Financiación | Descripción del Presupuesto | Remanente año 2 | Solicitado año 3 | Total a ejecutar año 3 | Monto comprometido | Monto ejecutado | % de cumplimiento | |
| | | | 1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 Sensibilizar a 40 autoridades comunitarias en temas SAN. | FAO | Realizar reuniones para la coordinación de acciones con los responsables del resultado de <i>Identificación de Necesidades de las Comunidades Organizadas para el Marco de la SAN</i> | X | | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 4,500.00 | 4,500 | 191.00 | 4,308.60 | 100.0 | |
| | | Sensibilizar en temas SAN a autoridades comunitarias a nivel municipal | X | | | | | | Capacitación de socios | 2,000.00 | 2,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 2,866.93 | 69.9 | |
| | | | | | | | | | Costos directos | 4,500.00 | 3,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,334.26 | 71.1 | |
| 1.1.2 Formar y capacitar a 40 juntas directivas de las comunidades organizadas que trabajan por la SAN | FAO | Elaborar el plan de capacitación por módulo sobre priorización y perfilación de proyectos | X | | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,131.97 | 3,868.03 | 100.0 | |
| | | Desarrollar los módulos de capacitación sobre priorización y perfilación de proyectos | X | X | | | | | Capacitación de socios | 16,100.00 | 6,400.00 | 22,500.00 | 0.00 | 3,214.93 | 14.3 | |
| | | Seguimiento del segundo proceso de formación a J.D. | X | X | | | | | Costos directos | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,766.52 | 19.6 | |
| | | Realizar giras de intercambio de experiencias | | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Realizar la evaluación final del proceso de capacitación | | | X | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 Fortalecer las capacidades de 3750 familias para su organización en el marco de la SAN | FAO | Capacitar en los temas: Organización y participación comunitaria, liderazgo, Identificación y priorización de necesidades, SAN, etc. | X | X | X | | MAGA | MDG-F | Capacitación de socios | 3,000.00 | 5,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 4,783.14 | 57.6 | |
| | | Brindar asistencia técnica y acompañamiento a grupos de familias en temas organizativos enfocados a la SAN | | | | | | | Personal | 0.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | 4,750.00 | 4,200.00 | 100.0 | |
| | | | | | | | | | Costos directos | 6,500.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 3,416.67 | 40.2 | |
| 1.1.4 Apoyar la integración de 40 grupos de familias organizados a las COCOSANES | FAO | Acompañar a las asambleas para la conformación de las COCOSANES | X | X | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 5,440.00 | 4,410.00 | 100.0 | |
| | | Desarrollar los módulos de capacitación sobre funciones de | | | X | | | | Capacitación de socios | 3,200.00 | 4,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 13.9 | |
| | | Realizar gira de intercambio de Experiencias | | | X | | | | Costos directos | 7,000.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,463.14 | 16.3 | |

1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|------|-------|-----------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1.2.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Agrícola Local | FAO | Capacitar a equipos técnicos municipales de Extensión Agrícola | X | X | X | | MAGA | MDG-F | Capacitación de socios | 21,500.00 | 15,800.00 | 37,300.00 | 15,000.00 | 18,591.89 | 90.1 |
| | | Capacitar a promotores comunitarios en temas de los enfoques Organización, Milpa, Patio, Hogar y SAN | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Desarrollar módulos de Diplomado en Extensión, Agricultura sostenible y SAN | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Realizar intercambios de experiencias | | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Fortalecer centros de enseñanza y aprendizaje. | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | MAGA | MDG-F | Personal | 1,084.44 | 41,790.75 | 42,875.19 | 8,987.04 | 33,888.15 | 100.0 | |
| | | | | | | | | Costos directos | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 33.3 | |
| 1.2.2 Capacitar y brindar asistencia técnica a 3750 familias en temas de Milpa y Patio-hogar | FAO | Capacitar a familias en aspectos de Agricultura Sostenible (Milpa y Patio) | X | X | X | X | MAGA | MDG-F | Capacitación de socios | 2,100.00 | 21,400.00 | 23,500.00 | 6,000.00 | 8,706.00 | 62.6 |
| | | Capacitar a familias en aspectos de Hogar saludable y SAN | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Realizar intercambios de experiencias (giras y días de campo) | X | X | | | | | | | | | | | |
| | | Desarrollar eventos de capacitación dirigidos a grupos de jóvenes en aspectos de agricultura sostenible, hogar | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | PMA | | X | X | | MAGA | MDG-F | Suministros | 23,018.12 | 100,000.00 | 123,018.12 | 39,808.25 | 83,209.87 | 100.0 |
| 1.2.3 Implementar practicas de agricultura sostenible y hogar saludable por parte de familias participantes | FAO | Dotar de insumos para la implementación de las prácticas de Agricultura Sostenible y hogar | X | X | | X | MAGA | MDG-F | Insumos y suministros | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 74,042.20 | 83,559.94 | 101.7 |
| | | Brindar asistencia técnica (visitas comunitarias) para la implementar practicas de Milpa. | X | X | X | X | | MDG-F | Personal | 0.00 | 119,872.25 | 119,872.25 | 62,218.97 | 57,653.28 | 100.0 |
| | | Brindar asistencia técnica (visitas comunitarias) para la implementación practicas en | X | X | X | X | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Brindar asistencia técnica (visitas comunitarias) para la implementar practicas de Patio | X | X | X | X | | MDG-F | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.4 Fortalecer a 40 comités de HEP | FAO | Socializar y validar el reglamento del funcionamiento del comité | X | | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,900.00 | 4,100.00 | 100.0 |
| | | Capacitar para el fortalecimiento de los comités de HEP. | X | X | X | | | MDG-F | Capacitación de socios | 2,100.00 | 11,300.00 | 13,400.00 | 2,500.00 | 8,184.66 | 79.7 |
| | | Realizar intercambios de Experiencias | X | X | | | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Capacitar a docentes para el fortalecimiento de conocimientos para la utilización del HE como herramienta pedagógica. | X | X | X | | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Realizar visitas de asistencia técnica para la implementación de HEP | X | X | X | X | | | MDG-F | Personal | 0.00 | 57,765.00 | 57,765.00 | 32,179.08 | 25,585.92 |
| | | | | | | | | Costos directos | 6,000.00 | 2,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 1,400.00 | 16.5 | |
| 1.2.5 Elaborar sistematizaciones y Publicaciones | FAO | Elaborar sistematización de experiencia de Huertos Escolares | | X | X | X | MAGA | MDG-F | Contratos | 20,000.00 | 6,228.00 | 26,228.00 | 0.00 | -8,159.39 | -31.1 |
| | | Elaborar estudio de caso de capitalización de incentivos | | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Elaborar Manual de practicas del Enfoque Milpa en Totonicapán | | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Reproducir materiales de capacitación. | X | | | | | | | | | | | | |
| | | Reproducir documentos técnicos | X | X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Costos | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,922.61 | 14.8 | |
| 1.2.6 Realizar acciones de visibilidad y comunicación | FAO | Participar en el día internacional de la Mujer Rural | | | X | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 12,844.00 | 12,844.00 | 3,459.07 | 5,660.17 | 71.0 |
| | | Participar en el día del Agua | | X | | | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Participar en el día de la Tierra | | X | | | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Participar en el día Mundial de la Alimentación | | | | X | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Organizar la Premiación de HEP a nivel Municipal y Departamental | | | | X | | MDG-F | | | | | | | |
| | | Organizar las visitas de autoridades centrales de MAGA, | | X | X | | | MDG-F | | | | | | | |
| | Elaborar material de promoción, difusión e información | X | X | | | MDG-F | Costos directos | 10,000.00 | 7,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 564.17 | 3.2 | | |
| PMA | | | X | | | MAGA | MDG-F | Suministros | 20,652.00 | 0.00 | 20,652.00 | 9,430.64 | 11,221.36 | 100.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1.2.7 Realizar el seguimiento y la evaluación del Resultado | FAO | Evaluar sistemas productivos para la medición de indicadores | X | | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 14,300.00 | 21,700.00 | 100.0 |
| | | Desarrollar reunión de trabajo de | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Elaborar informes mensuales de | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Elaborar informes trimestrales | X | | | X | | | | | | | | | |
| | | Elaborar informe semestral | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar estrategia de salida | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar plan de cierre técnico | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar el plan de cierre | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar el plan de sistematización | | X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 Asistencia técnica internacional. | FAO | Elaborar términos de referencia para visitas de especialistas | X | X | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,093.93 | 3,406.07 | 100.0 |
| | | Coordinar visita de especialista en Buenas Practicas Agrícolas | | X | | | | | Contratos | 35,113.00 | 0.00 | 35,113.00 | - | 0.00 | 0.0 |
| | | Coordinar visita de especialista en Gestión del riesgo agropecuario | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Coordinar visita de especialista en HEP para e desarrollo de | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Coordinar visita de oficial de proyecto | | | | X | | | | | | | | | |

1.3. Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|-----------------------|----------|-------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1.3.1 Fortalecer y dar seguimiento a la madres consejeras y grupos de apoyo operando | PMA | Fortalecimiento de educadoras en temas básicos de salud y nutrición | X | X | | | MSPAS | MDG-F | Personal | 2,728.76 | 35,300.00 | 38,028.76 | 14,766.30 | 23,262.46 | 100.0 |
| | | Materiales e insumos a las educadoras | X | X | X | X | | | Capacitación de socios (segundo seminario de educadoras) | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,130.49 | 18.8 |
| | | Selección y capacitación de consejeras comunitarias | X | X | X | X | | | Suministros (materiales de capacitación) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 886.08 | 29.5 |
| | | Eventos municipales para presentación de MCs y entrega de | X | | | | | | Capacitación de socios (refacciones para reuniones con madres consejeras) | 4,278.00 | 0.00 | 4,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Elaboración de 30 paquetes extra de materiales para MCs | X | | | | | | Suministros | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,421.87 | 40.4 |
| | | | | | | | | | Suministros (diplomas, gafetes, marcos y vinílicos) | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 73.31 | 18.3 |
| | | | | | | Otros costos directos | 1,552.00 | 0.00 | 1,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|---|---|---|---------------|-------|--|------|-----------|-----------|------|------|------|-----|
| 1.3.2. 40 escuelas de comunidades seleccionadas con entornos saludables y educación alimentaria y nutricional. | OPS | Seguimiento e implementación plan Escuelas y Entornos Saludables, en las 40 escuelas seleccionadas | X | X | X | X | MSPAS-MINEDUC | MDG-F | Personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | | Seguimiento a la implementación de la estrategia de huertos escolares pedagógicos | X | X | X | X | | | Capacitación de socios | 0.00 | 31,160.01 | 31,160.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | | Seguimiento a la implementación de la capacitación a educadoras de salud y nutrición | X | X | X | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | | Socialización e implementación de Reglamentos: Tienda Escolar y Refacción Escolar | X | X | | | | | Contratos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | OPS | Detección de necesidades y fortalecimiento de buenas prácticas de higiene de escolares | X | X | | | MSPAS-MINEDUC | MDG-F | Otros Costos Directos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Actualización permanente de diagnostico "Cuan Saludable es | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Implementación del Plan de Educación Virtual | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | OPS | Educación Alimentaria Nutricional: maestros, Consejos Educativos, escolares y padres de familia. | X | X | X | | MSPAS-MINEDUC | MDG-F | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Adecuación de material educativos en salud, alimentación y nutrición para maestros, escolares, Consejos Educativos y adres de familia. | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Articulación con instituciones que trabajan el tema de Escuelas Saludables en Totonicapán | X | X | X | X | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|---|--------|-------|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 1.3.3. Fase III de Estrategia de IEC en alimentación y nutrición, implementada: Estructuras de comunicación existentes en los municipios fortalecidas. | UNICEF | Ejecución de planes de comunicación municipal | X | X | X | CECODE | MDG-F | Otros costos directos | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | | monitoreo de la implementación de los planes municipales y de los conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación y nutrición | | | X | | | X | Contratos | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 88.2 |
| | | Desarrollo de caja de herramientas de materiales utilizados para la implementación de los planes municipales de comunicación. | X | X | X | | | | Suministros, equipo, transporte, etc. | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 100.0 |
| | | Sistematización de la Estrategia de IEC | X | X | X | | | | Otros costos directos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1.3.4. Fortalecer a un consejo Técnico Asesor de HEP para su funcionamiento | FAO | Realizar reuniones Ordinarias de | X | X | X | X | MAGA | MDG-F | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| | | Firmar Acuerdos y compromisos por parte de instancias que integran el CHEP. | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. Realizar concurso de Huertos Escolares | | Desarrollar eventos de evaluación a nivel municipal para selección | | | X | | MAGA | | | | | | | | |
| | | Desarrollar eventos de evaluación a nivel Departamental para | | | X | | | | | | | | | | |

| 1.4. Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder a una alimentación adecuada. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------|------|--------|-----|------|-------|------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1.4.1. Implementar 10 planes de comercialización | FAO | Capacitar en BPM's a grupos con actividades productivas | X | X | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 4,951.14 | 10,648.86 | 100.0 |
| | | Capacitar BPE's a grupos de | X | X | | | | | Capacitación de socios | 1,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,700.00 | 85.6 |
| | | Brindar asistencia técnica para la Implementación de BPM's y BPE's | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Dotar de insumos para la implementación de BPM's y BPE's | X | X | | | | | | | | | | | |
| | | Realizar intercambios de experiencias | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Dar seguimiento a la estrategia de producción comercial de alimentos | X | X | X | X | | | MAGA | MDG-F | Otros costos directos | 6,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.4.2. Implementar 10 planes de Producción. | FAO | Capacitar en BPA's a grupos de productores. | X | X | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 350.00 | 5,800.00 | 100.0 |
| | | Capacitar aspectos productivos a grupos de productores. | X | X | | | | | Capacitación de socios | 13,890.00 | 9,600.00 | 23,490.00 | 5,000.00 | 5,700.00 | 45.6 |
| | | Brindar asistencia técnica para la Implementación de BPA's | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Dotar de insumos para la implementación de BPA's | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Realizar intercambios de experiencias | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Costos directos | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 533.00 | 4.4 | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Fortalecer la organización para la producción y comercialización | FAO | Brindar asistencia técnica para el fortalecimientos de las estructuras organizativas | X | X | X | X | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 5,301.54 | 86.9 |
| | | Capacitaren temas de organización y capitalización | X | X | | | | | Otros Costos Directos | 6,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 500.00 | 6.3 |
| | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Al menos 750 productores cuentan con insumos para la producción comercial | PMA | | X | X | X | X | MAGA | MDG-F | Suministros | 152,000.00 | 54,300.00 | 206,300.00 | 150,000.00 | 6,461.82 | 75.8 |
| | | | | | | | | | Personal | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,097.43 | 2,002.57 | 100.0 |
| | | | X | X | X | X | | | Otros costos directos | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.0 |

| 1.5. Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.5.1. Fortalecer capacidades organizativas para el manejo de fondos productos de la capitalización de 40 grupos | FAO | Negociar acuerdos y | X | X | X | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 2,250.00 | 4,700.00 | 100.0 |
| | | Capacitar en manejo administrativos de fondos capitalizados. | X | X | X | | | Capacitación de socios | 3,000.00 | 12,900.00 | 15,900.00 | 2,350.48 | 3,086.69 | 34.2 |
| | | Realizar intercambios de experiencias | X | | X | | | Otros costos directos | 6,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5.0 |
| | 1.5.2. Apoyar a 10 grupos con instrumentos para la administración de fondos capitalizados | FAO | Revisar y ajustar herramientas e instrumentos para la administración de fondos de capitalización | X | | | MAGA | MDG-F | Personal | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 4,663.45 | 5,436.55 |
| | | Realizar Visitas de asistencia técnica a grupos que capitalizan | X | X | X | | | Otros Costos Directos | 6,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 1,225.64 | 2,500.00 | 37.3 |
| Resultado 1 | | | | | | | | | 467,716.32 | 937,260.01 | 1,404,976.33 | 501,086.59 | 508,181.49 | 71.8 |

| Metas anuales específicas | Organismo de la ONU | ACTIVIDADES | PLAZO TRIMESTRES | | | | Asociado en la Ejecución | PRESUPUESTO PREVISTO | | | | | Ejecución | | |
|--|---|--|---|-----------------------|-----------|----------|--------------------------|---|---|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Fuente de Financiación | Descripción del Presupuesto | Remanente año 2 | Solicitado año 3 | Total a ejecutar año 3 | Monto comprometido | Monto ejecutado | % de cumplimiento |
| | | | 2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. 50 % de los servicios de salud brindan atención nutricional con calidad a la niñez menor de 3 años. | OPS | Diseño e implementación del componente de calidad para la entrega de servicios en salud nutricional para menores de 3 | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Personal | 2,742.00 | 69,403.00 | 72,145.00 | 22,689.21 | 30,159.14 | 73.3 |
| | OPS | Capacitación del personal de los servicios de salud en el uso de herramientas metodológicas para el mejoramiento de la calidad de | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Capacitación a Socios | 19,688.00 | 9,926.00 | 29,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | OPS | Inventario de recursos humanos, insumos, equipo e instrumentos de registro para el mejoramiento en la prestación de servicios de | X | X | | | MSPAS | MDG-F | Suministros, mercancia, equipo y transporte | 33,498.00 | 0.00 | 33,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | OPS | Revisión y elaboración de material educativo con pertinencia cultural, para los servicios de salud. | X | X | | | MSPAS | MDG-F | | | | | | | |
| | OPS | Fortalecimiento del componente de educación alimentario y nutricional del MSPAS (diseño e implementación y evaluación del plan anual de capacitación en salud nutricional) | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | | | | | | | |
| | OPS | Fortalecimiento de los programas de suplementación con micronutrientes del MSPAS (promoción, dotación de insumos y capacitaciones) | MSPAS | MDG-F | Contratos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 25,816.80 | 159.85 | 324.7 | | | | |
| MSPAS | | | MDG-F | Otros costos directos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 179.02 | 820.98 | 50.0 | | | | | |
| 2.1.2.a Por lo menos, el hospital Departamental certificado como servicios de salud amigos de la lactancia materna | OPS | Impulsar la implementación de la estrategia de la atención nutricional a nivel de hospital y CAIME. | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Personal | 0.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | 4,615.50 | 7,150.48 | 83.9 |
| | | | | | | | | | Capacitación a Socios | 0.00 | 18,950.00 | 18,950.00 | 3,555.84 | 3,555.84 | 37.5 |
| | OPS | Elaboración e implementación del protocolo para el manejo nutricional de niños y niñas con bajo peso al nacer . | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Otros costos directos | 0.00 | 3,427.00 | 3,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | | | Contratos | 11,042.00 | 5,000.00 | 16,042.00 | 875.04 | 1,758.63 | 16.4 |
| OPS | Implementación del banco de leche humana en el hospital | X | X | | | MSPAS | MDG-F | Suministros, mercancia, equipo y transporte | 28,683.00 | 10,000.00 | 38,683.00 | 103.10 | 0.00 | 0.3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 2.1.3. 100% de los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención conocen y aplican el programa atención con calidad a mujeres en edad fértil. | UNFPA | Armonizar en el nivel central un programa de calidad en la atención de salud reproductiva y nutrición con los programas de atención y USME del Ministerio de Salud. Tomando como base experiencias previas. | X | X | | | MSPAS | MDG-F | personal | 5,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 18,805.00 | 11,195.35 | 100.0 |
| | | | | | | | MSPAS | MDG-F | Consultorias Nacionales | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 7,713.00 | 9,800.00 | 83.4 |
| | UNFPA | Socialización y aplicación del programa de calidad de atención de salud reproductiva y nutrición en los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención | | X | X | | MSPAS | MDG-F | suministros, mercancia, equipo y transporte | 30,000.00 | 30,898.00 | 60,898.00 | 25,000.00 | 29,991.56 | 90.3 |
| | | | | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Capacitación a Socios | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.0 | 835.48 | 5.6 |
| | UNFPA | Fortalecimiento del conocimiento de las normas de atención de salud reproductiva incluyendo lo relacionado a la vigilancia epidemiológica de la salud reproductiva y nutrición | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Capacitación a socios | 5,000.00 | 13,000.00 | 18,000.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| UNFPA | Fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión en la | | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Supervisión y monitoreo | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 411.62 | 23.5 | |
| 2.1.3. 60 % de los servicios de salud cuentan con los insumos necesarios para una atención de calidad. | UNICEF | Adquisición y distribución de micronutrientes múltiples en polvo | | X | X | | MSPAS | MDG-F | Suministros, mercancia, equipo y transporte | 62,620.00 | 84,800.27 | 147,420.27 | 30,453.45 | 116,966.8 | 100.0 |
| | | | | | | | | | Capacitación a Socios | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.0 |
| | | Adquisición y distribución de zinc | | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Personal | 2,080.00 | 32,000.00 | 34,080.00 | 17,040.00 | 17,040.00 | 100.0 |
| | | Monitoreo y supervisión de coberturas | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Otros costos directos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.0 |

2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niñ@s menores de 3 años y mujeres en edad fértil

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|--------|-------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2.2.1. Incorporación de la Comunicación para el Desarrollo desde la Dirección del Área de Salud | UNICEF | Seguimiento a los planes de comunicación elaborados por cada distrito de salud en 2010 | X | X | X | X | CECODE | MDG-F | Suministros, mercancia, equipo y | 0.00 | 12,433.00 | 12,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Desarrollo de un plan de capacitación continua para personal de salud de 1er y 2do nivel en relación a derechos humanos y derecho a la SAN y la salud reproductiva incluyendo la | X | X | X | | VNU | MDG-F | Contratos | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,401.00 | 7,599.00 | 100.0 |
| | | Desarrollo de un plan de actividades para sensibilización y formación de las juntas directivas de familias beneficiarias del Programa Conjunto, integrantes de COCOSANes, madres consejeras y promotores de salud en relación a derechos humanos, derecho a la SAN, salud | X | X | | | VNU | MDG-F | Personal | 5,557.18 | 30,967.00 | 36,524.18 | 0.00 | 36,524.18 | 100.0 |
| | | | | | | | | | Capacitación a Socios | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 100.0 |

| 2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|---|---|---|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.3.1. Un sistema de vigilancia nutricional adaptado y funcionando a nivel de los 8 municipios del departamento. | OPS | Seguimiento al fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional a nivel central, de Área, centros de salud, puestos de salud y | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Contratos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 12,461.65 | 249.2 |
| | | | | | | | | | Capacitación a Socios | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 714.00 | 3,593.21 | 33.1 |
| | OPS | Seguimiento a las acciones de mejoramiento de la calidad del dato, registro y envío de la información de la atención nutricional | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Suministros, mercancia, equipo y transporte | | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,292.05 | 1,023.02 | 93.2 |
| | | | | | | | | | Personal | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 | 384.14 | 0.00 | 8.1 |
| | | | | | | | | | Otros costos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.2. 34 salas situacionales de servicios institucionales incorporan el tema de nutrición y salud reproductiva. (incluyendo extensión de cobertura) | OPS | Seguimiento al fortalecimiento de la implementación de salas situacionales (recursos humanos, capacitación e insumos) | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Suministros, mercancia, equipo y transporte | 2,727.00 | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | | | Capacitación a Socios | 2,987.00 | 5,000.00 | 7,987.00 | 0.00 | 1,462.08 | 18.3 |
| | OPS | Integración de sala situacional de nutrición y salud reproductiva | X | X | X | X | MSPAS | MDG-F | Contratos | 4,223.00 | 5,000.00 | 9,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | | | Personal | 12,600.00 | 7,012.99 | 19,612.99 | 17,299.89 | 2,897.49 | 103.0 |
| | | | | | | | | | Otros costos directos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2.3.3. 8 Comisiones de Salud, están informados sobre la situación de nutrición y salud reproductiva de su municipio. | OPS | Fortalecimiento de la participación de salud en Comisiones de SAN (COMUSAN, CODESAN, COCOSANES), para incorporar el análisis de la sala situacional de | x | x | x | x | MSPAS | MDG-F | Contratos | 0.00 | 3,896.00 | 3,896.00 | 0.00 | 3,710.81 | 95.2 |
| | | | | | | | | | Suministros, mercancia, equipo y transporte | 8,275.00 | 3,000.00 | 11,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | OPS | Capacitación para fortalecer la participación de salud en COMUSANES (dotación de | x | X | X | x | MSPAS | MDG-F | Capacitación a Socios | 9,377.00 | 6,000.00 | 15,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | | | Personal | 0.00 | 57,351.00 | 57,351.00 | 28,060.16 | 26,777.35 | 95.6 |
| | | | | | | | | | Otros costos directos | - | 3,740.00 | 3,740.00 | 4,092.17 | 92.17 | 111.9 |
| RESULTADO 2 | | | | | | | | | | 260,869.18 | 575,930.26 | 836,799.44 | 239,089.37 | 344,086.71 | 69.7 |

| Metas anuales específicas | Organismo de la ONU | ACTIVIDADES | PLAZO TRIMESTRES | | | | Asociado en la Ejecución | PRESUPUESTO PREVISTO | | | | | Ejecución | | | |
|--|---------------------|---|--|----|----|-------|--------------------------|------------------------|--|--|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Fuente de Financiación | Descripción del Presupuesto | Remanente año 2 | Solicitado año 3 | Total a ejecutar año 3 | Monto comprometido | Monto ejecutado | % de cumplimiento | |
| | | | 3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Estrategia de Abogacía e Incidencia para implementar el PESAN y para posicionar la ENRDC; formulada y construida de manera participativa y consensuada. | PMA | Aplicación del proceso estrategia de abogacía e incidencia para la implementar el PESAN orientada a la reducción de la desnutrición crónica y aguda. | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Personal | 0.00 | 8,740.00 | 8,740.00 | 0.00 | 8,740.00 | 100.0 | |
| | | | | | | | | | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 244.58 | 40.8 | |
| | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 193.09 | 32.2 | |
| | | Mapeo situacional de SAN y actores institucionales y sociales con relación a la SAN; fundamentalmente, de nuevas autoridades nacionales, departamentales y municipales. | X | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 244.58 | 40.8 |
| | | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.0 |
| | | Impresión de documento de la Estrategia de Abogacía e Incidencia | X | | | | | SESAN | MDG-F | Contrato | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | Calibdeo con autoridades institucionales y municipales que inician funciones en el 2012 (1 CODESAN, 7 COMUSAN, 40 | X | | | | | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.0 |
| Gestión ante los Concejos Municipales para la emisión de acuerdos municipales de creación de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional | X | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 174.76 | 69.9 | | |
| Acompañamiento a los COMUDES para la integración de las COMUSAN que han sido creadas por acuerdo municipal y que sean reconocidas por este órgano colegiado | X | X | X | X | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 204.82 | 69.9 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|--|-------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| | | Reactivación y acompañamiento de CODESAN, las COMUSAN y COCOSAN con la definición de roles de los actores institucionales; MAGA, Salud, MINEDUC, entre otros (Se incluirá a las instituciones y dependencias que aún no tienen representación; salud reproductiva, Dirección de Centros, puestos de salud, Centros de Convergencia, y otros) | X | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 594.16 | 99.0 | |
| | | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.0 | |
| | | | | | | | | | | Otros costos directos | 0.00 | 15,474.00 | 15,474.00 | 15,474.00 | 0.00 | 100.0 | |
| 3.1.2. Desarrollo de competencias para la implementación de la estrategia de abogacía con las entidades que formulan y establecen políticas públicas que inciden en la reducción de la desnutrición crónica, | PMA | Sensibilización con nuevas autoridades (1 CODESAN, 7 COMUSAN, 40 COCOSAN de Totonicapán y las que correspondan de Huehuetenango) SE INCLUYE A CONALFA de Totonicapán y Huehuetenango. | X | X | | | | SESAN | MDG-F | Personal | 0.00 | 12,846.50 | 12,846.50 | 12,846.50 | 0.00 | 100.0 | |
| | | | | | | | | | | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 419.42 | 69.9 | |
| | | | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 150.39 | 21.5 |
| | | Capacitación en Legislación en SAN (Alcaldías comunitarias y municipales, e instituciones) | X | X | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 419.34 | 69.9 |
| | | | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 209.00 | 700.00 | 909.00 | 0.00 | 909.00 | 100.0 |
| | | Revisión y actualización de Planes Territoriales Estratégicos en SAN de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria de cada municipio y de la CODESAN | X | | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 419.42 | 69.9 |
| | | | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 225.22 | 32.2 |
| | | Validación de Planes Territoriales Estratégicos en SAN (Se incluye ALFABETIZACIÓN) | X | X | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 419.42 | 69.9 |
| | | | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 1,348.69 | 700.00 | 2,048.69 | 0.00 | 375.47 | 18.3 |
| | | Acompañamiento y asistencia técnica de Planes Territoriales Estratégicos en SAN en el marco de las COMUSAN y CODESAN | X | X | X | X | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 108.00 | 600.00 | 708.00 | 0.00 | 494.91 | 69.9 |
| | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 110.35 | 15.8 | | |

especialmente
 SESAN MAGA,
 MINEDUC y
 MSPAS.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------|-------|--|--------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| Monitoreo de la implementación de Planes Territoriales Estratégicos en SAN | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 128.29 | 18.3 |
| Monitoreo integral de casos Desnutrición Aguda | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Personal | 0.00 | 12,846.50 | 12,846.50 | 4,282.86 | 8,563.64 | 100.0 |
| Entrega de Asistencia Alimentación a familias con hijas e hijos con desnutrición aguda. | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 125.17 | 17.9 |
| Categorización de comunidades con riesgo de INSAN a requerimiento de SESAN central y comunidades | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 615.33 | 700.00 | 1,315.33 | 0.00 | 241.06 | 18.3 |
| Sistematización de CONSIGNAS de SAN | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 419.42 | 69.9 |
| | X | X | X | X | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 128.29 | 18.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|--------|-------|--|--------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--|--|
| 3.1.3. Organizaciones municipales y locales fortalecen sus habilidades de comunicación para promover el aprendizaje de acciones en alimentación y nutrición relacionadas a ENRDC | UNICEF | Implementar una estrategia de salida, delegando prospectivamente la responsabilidad de los Equipos Municipales de Comunicación dentro de la COMUSAN | | | X | X | SESAN | | | | | | | | | | |
| | | Formación de autoridades y líderes municipales en SAN para la inclusión de temas de SAN y ENRDC en planes municipales con enfoque de derechos. (Asistencia Técnica a la CODESAN y COMUSAN en la elaboración de Perfiles de Proyectos de Seguridad Alimentaria en el formato del SNIP, que aplican a fondos de los COMUDES y CODEDE para | | | X | X | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.0 | | |
| | | Desarrollo de Plan de Formación para el fortalecimiento de comunicación para el desarrollo para autoridades y actores municipales | X | X | X | | CECODE | MDG-F | Contratos | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.0 | | |
| | | Formación de COCOSANes en el tema de Auditoria social para la SAN. (Formación y acompañamiento a las COCOSAN para prioricen y gestionen en los COCODES y COMUDE, la demanda de acciones SAN con fondos del | | | X | X | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 526.00 | 10,000.00 | 10,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | |
| 3.1.4. Equipos municipales trabajan en en la implementación, monitoreo y evaluación de los planes para mejorar el acceso a la información en SAN y ENRDC | UNICEF | Monitoreo de la implementación de los planes de las COMUSAN/Equipos Municipales de comunicación | | | | | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 50.0 | | |
| | | Fortalecimiento y funcionamiento de los de espacios de divulgación de acciones de COMUSAN/Equipos Municipales de Comunicación | | | X | X | SESAN | MDG-F | Contratos | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.0 | | |
| | | | | | | | SESAN | MDG-F | Otros costos indirectos | 0.00 | 4,269.73 | 4,269.73 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | |

3.2. El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Tonicapán.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|--|-------|-------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 3.2.1. La información que generan las instituciones del departamento (MAGA, MSPAS, SEGEPLAN, es sistematizada. | PMA | Implementación del sistema de alerta Temprana | X | X | X | | | SESAN | MDG-F | Personal | 0.00 | 15,052.23 | 15,052.23 | 4,663.34 | 10,388.89 | 100.0 | |
| | | Revisión de definiciones de SAT | X | | | | | | | | Capacitación a socios | 249.49 | 550.00 | 799.49 | 0.00 | 523.92 | 65.5 |
| | | Sistematización de datos de SAT que ya existen en las instituciones. | X | | | | | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 238.25 | 18.3 | |
| | | | | | | | | | | Contratos | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 100.0 | |
| 3.2.2. Las instituciones corresponsables de la SAN y de la reducción de la desnutrición crónica cuenta con información oportuna para la toma de decisiones. | PMA | Sistematización de información de SAT | X | X | X | | | SESAN | MDG-F | Personal | 3,215.90 | 11,836.33 | 15,052.23 | 2,353.77 | 12,698.46 | 100.0 | |
| | | Socialización de información de SAT con COMISIONES de SAN | X | X | X | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 349.52 | 69.9 | | |
| | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 274.90 | 18.3 | | |
| | | Formulación de planes de implementación y cronograma de ejecución de SAT | X | X | | | | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 238.25 | 18.3 | |
| | | | | | | | | | | Capacitación a socios | 6,000.00 | 500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 4,543.71 | 69.9 | |
| | | Elaboración de informe ejecutivo de las acciones del R3 | | | | | X | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 464.93 | 415.90 | 880.83 | 0.00 | 161.43 | 18.3 | |
| contratos | 10,000.00 | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.0 | | | |
| 3.2.3. El observatorio de Alerta Temprana en SAN ha sido implementado en el Departamento de Tonicapán. | PMA | Conformación de la Red Académica para la implementación del Observatorio de SAN en el departamento. | X | | | | SESAN | MDG-F | Personal | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 100.0 | | |
| | | | | | | | | | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 384.87 | 18.3 | | |
| | | Definición de lineamientos para la implementación del Observatorio de SAN. | X | | | | | SESAN | MDG-F | Capacitación a socios | 11,000.00 | 1,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 8,737.90 | 69.9 | |
| | | Implementación del Observatorio de SAN. | | X | X | | | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 91.63 | 18.3 | |
| Contratos | 8,000.00 | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 100.0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|-------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------|
| 3.2.3 La delegación de SESAN de Tonicapán cuenta con un Modelo de Observatorio en SAN para compartirlo con otros departamentos. | PMA | Recopilación de informaciones que se generan en el observatorio de SAN. | X | X | X | SESAN | MDG-F | Personal | | 12,052.23 | 12,052.23 | 12,052.23 | 0.00 | 100.0 | |
| | | Publicación de informaciones y experiencias del observatorio de SAN | | | | | | | Capacitación a socios | 7,500.00 | 500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,592.26 | 69.9 |
| | | | | | X | X | SESAN | MDG-F | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 1,998.53 | 2,651.31 | 4,649.84 | 0.00 | 433.96 | 9.3 |
| | | | | | | | | | Contratos | 8,000.00 | 500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 100.0 |
| | | | | | | | | | Otros costos indirectos | 0.00 | 15,474.00 | 15,474.00 | 15,474.00 | 0.00 | 100.0 |
| RESULTADO 3 | | | | | | | | | 76,135.87 | 203,051.73 | 279,187.60 | 155,546.70 | 70,402.75 | 80.9 | |

| Metas anuales específicas | Organismo de la ONU | ACTIVIDADES | PLAZO TRIMESTRES | | | | Asociado en la Ejecución | PRESUPUESTO PREVISTO | | | | | Ejecución | | | |
|--|---------------------|--|--|----|----|----|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Fuente de Financiación | Descripción del Presupuesto | Remanente año 2 | Solicitado año 3 | Total a ejecutar año 3 | Monto comprometido | Monto ejecutado | % de cumplimiento | |
| | | | 4.1. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Unidad de coordinación en operación | PMA | Coordinación y gestión del | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Personal | 0.00 | 69,850.00 | 69,850.00 | 35,675.75 | 34,174.25 | 100.0 | |
| | | Alianzas del Programa Conjunto con otras entidades, asistencia a | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Capacitación | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.0 | |
| | | Facilitar mecanismos de comunicación, cooperación y coordinación interagencial e institucional | | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Suministros y transporte | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,726.85 | 57.6 |
| | | | | | | | | | | Otros costos directos | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.0 |
| 4.1.3. Sistema de seguimiento en operación (incluye evaluación de medio termino y visibilización del PC) | PMA | Monitoreo y evaluación | X | X | X | X | SESAN | MDG-F | Personal | 0.00 | 36,950.00 | 36,950.00 | 19,862.88 | 17,087.12 | 100.0 | |
| | | Sistematización de experiencias | | | X | X | | | Suministros y transporte | 0.00 | 6,008.00 | 6,008.00 | 6,008.00 | 0.00 | 100.0 | |
| | | Evaluación final | | | | | | | Contrato | 0.00 | 14,050.00 | 14,050.00 | 14,050.00 | 0.00 | 100.0 | |
| | | | | | | | SESAN | MDG-F | Otros costos directos | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 100.0 | |
| RESULTADO 4 | | | | | | | | | 0.00 | 133,258.00 | 133,258.00 | 76,996.63 | 54,988.22 | 99.04 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 0.00 | 1,849,500.0 | 2,654,221.4 | 972,719.3 | 977,659.2 | 73.48 | | |

| Agencia | Remanente año 2 | Solicitado año 3 | Total a ejecutar año 3 | Monto comprometido | Monto ejecutado | % de cumplimiento |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| OPS | 140,612.0 | 297,892.0 | 438,504.0 | 116,676.9 | 95,622.7 | 48.4 |
| UNICEF | 70,783.2 | 310,770.0 | 381,553.2 | 147,894.5 | 196,230.0 | 90.2 |
| UNFPA | 50,000.0 | 100,898.0 | 150,898.0 | 52,518.0 | 52,234.0 | 69.4 |
| FAO | 248,087.4 | 674,200.0 | 922,287.4 | 254,984.0 | 374,511.7 | 68.3 |
| PMA | 295,238.8 | 465,740.0 | 760,978.8 | 400,646.0 | 259,060.8 | 86.7 |
| Total | 804,721.4 | 1,849,500.0 | 2,654,221.4 | 972,719.3 | 977,659.2 | 73.5 |
| Costos indirectos | | 131,104.0 | 131,104.0 | 0.0 | 131,104.0 | 100.0 |
| Gran Total | | 1,980,604.0 | 2,785,325.4 | 972,719.3 | 1,108,763.2 | 74.7 |

| Resultado | Remanente año 2 | Solicitado año 3 | Total a ejecutar año 3 | Monto comprometido | Monto ejecutado | % de cumplimiento |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| R1 | 467,716.3 | 937,260.0 | 1,404,976.3 | 501,086.6 | 508,181.5 | 71.8 |
| R2 | 260,869.2 | 575,930.3 | 836,799.4 | 239,089.4 | 344,086.7 | 69.7 |
| R3 | 76,135.9 | 203,051.7 | 279,187.6 | 155,546.7 | 70,402.8 | 80.9 |
| R4 | 0.0 | 133,258.0 | 133,258.0 | 76,996.6 | 54,988.2 | 99.0 |
| Total | 804,721.4 | 1,849,500.0 | 2,654,221.4 | 972,719.3 | 977,659.2 | 73.5 |
| Costos indirectos | | 131,104.0 | 131,104.0 | 0.0 | 131,104.0 | 100.0 |
| Gran Total | | 1,980,604.0 | 2,785,325.4 | 972,719.3 | 1,108,763.2 | 74.7 |