



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 juin 2010

Période couverte :	Avril – mai – juin 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K-2 « Relance Socio-Economique des populations affectées par les conflits		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>CARITAS CENTRAFRIQUE</i>		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 Novembre 2008		
Montants engagés:¹	300.000 \$ US	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	193.211 \$ US	Pourcentage du montant approuvé:	64.40 %
Date de Clôture prévue:	Décembre 2010	Retard (mois):	4 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : 150 groupements d'agriculteurs et d'éleveurs bien formés.	- Réalisation d'une formation sur les techniques culturelles à 89 Membres des groupements de Bossangoa, 98 membres des groupements de Kaga Bandoro et Sibut et 55 de Damara Bogangolo et 22 de Bossembélé, soit un total 264 bénéficiaires et 147 groupements atteints.	98%
Résultats 2 : Acquisitions des outillages et d'intrants agricoles	<ul style="list-style-type: none">- Achat de 30 décortiqueuses à arachide- Achat de 230 pousses pousses- Achat de 52 sacs de 50 Kgs engrais complexes- Achat de 26 sacs de 50 Kgs d'Urée- Achat de 4050 boutures améliorées de manioc	54%

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

Résultat 3 150 groupements suivis et dotés d'intrants agricoles	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation des missions de suivi et de restitution de la formation sur les techniques culturales auprès de presque 120 groupements par les ADL de chaque zone d'intervention du Projet, soit 45 groupements pour la zone Nana Gribizi et Kémo, 47 pour l'Ombéla M'Poko et 28 pour l'Ouham - Mission d'achat et de distribution de boutures améliorées de maniocs, des engrais complexes et d'Urée par l'équipe de coordination du Projet à Bossangoa. 	30%
--	---	-----

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<ul style="list-style-type: none"> - Pendant cette période, les difficultés majeures rencontrées sont celles liées à la caducité des prix des intrants et location des véhicules, initialement prévus dans le budget du projet et la hausse actuelle. - Retard considérable dans la transaction bancaire (2 mois de retard).
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> - Réduction de la quantité des dotations initialement prévus et l'adapter aux prix du jour, ceci après une bonne sensibilisation des groupements à cet effet.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>Ce projet va systématiquement vers la réalisation de ses objectifs sur le plan quantitatif pour la relance socio économique des greniers détruits ; seulement il faudrait envisager à la fin du projet, un mécanisme pour la pérennisation de ces acquits, afin de permettre l'implication effective et positive de ces groupements, dans la conception des plans de développement local.</p>