



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 juin 2010

Période couverte :	Avril-juin 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	<i>PBF/EMER/2 Inclusive Political</i>		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>Comité de Suivi des Recommandations du Dialogue Politique Inclusif (CSRDP)</i>		
Budget du Projet (PBF) :	\$ 200,000.00		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	<i>Second tranche 18 Mar 2010</i>		
Montants engagés:¹	\$46,291.50	Pourcentage du montant approuvé:	23,15%
Montants dépensés:²	\$25,856.56	Pourcentage du montant approuvé:	12,93%
Date de Clôture prévue:	31 décembre 2010	Retard (mois):	

Objectifs/Résultats :	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Le suivi des recommandations du DPI est assuré	Cinq sessions et réunions du CSRDP ont été organisées au 30 juin 2010	11,82%
Résultats 2 : Les résultats des activités du CSRDP sont diffusés	Des émissions radiodiffusées visant à diffuser largement les résultats des travaux du CSRDP et à permettre au public de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations du DPI ont été organisées mensuellement.	33,33%

¹ Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

² Les déboursements concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

Résultat 3 : La Communauté nationale est impliquée dans la mise en œuvre des recommandations et la communauté internationale apporte son appui	Une mission d'information et de sensibilisation sur la mise en œuvre des recommandations du DPI et l'implication de la population dans ce processus a été organisée en mars/avril dans tout l'arrière-pays (33 villes).	25%
---	---	-----

Défis rencontrés et plan d'action		
Défis et difficultés rencontrés :	<ol style="list-style-type: none"> 1. La faible capacité de gestion du CSR DPI et la période d'apprentissage de la modalité d'exécution (NEX) a aussi causé quelques difficultés (nature des dépenses pris en charge par le projet, conformité des dépenses avec le PTA, établissement du formulaire FACE, processus d'achat...) 2. La non-mise à disposition par le Gouvernement du budget de fonctionnement du CSR DPI depuis le mois de janvier 2010 a constitué une entrave au bon fonctionnement du Comité 3. Au cours de la mission de sensibilisation dans l'arrière pays, la mission de la zone Centre et Nord-Ouest a eu des difficultés à traverser les zones de rébellion. 	
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ol style="list-style-type: none"> 1- Un contact permanent avec le point focal du CSR DPI a permis un début d'appropriation du NEX (élaboration du FACE, conception des rapports, respect du PTA, planification des activités, contenu des dossiers, conception d'un model de bon d'achat, de contrat...). Des mesures sont entrain d'être prises pour mieux renforcer ses capacités 2- Implication par le Comité des responsables et représentants des différents mouvements politico-militaires présents à Bangui dans la préparation des prochaines missions. Les escortes seront alors constituées des éléments de ces mouvements politico-militaires lorsque les missions traverseront leur zone d'influence 	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>D'une manière générale, les activités menées à ce jour sont conformes au plan de travail et vont dans le sens de l'atteinte des résultats escomptés. Toutefois, deux facteurs importants sont à prendre en compte pour l'atteinte dans les délais des résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réussite du DDR en cour permettra la réalisation sans entrave des activités de sensibilisation et d'implication de la population de l'arrière-pays dans l'application des recommandations du DPI ; - La détermination des nouvelles dates de l'organisation des élections générales.