




Informe Anual Consolidado de Avances Noviembre 2010 - Marzo 2011



**Programa Conjunto (FAO, OPS/OMS y PNUD)
Reducción de las Vulnerabilidades para Contribuir al
Proceso de Desarrollo Rural en los Municipios de las
Cuencas del Río Coatán y Alto Suchiate, del Departamento
de San Marcos**



**Diagonal 4 "A" 3-62 zona 4
Oficinas San Pedro,
Sacatepequez, San Marcos**

**15 avenida "A" 14-40 zona 10
colonia Oakland II
Oficinas en Ciudad de Guatemala**



Programa Conjunto Desarrollo Rural Coatán Suchiate San Marcos

INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE AVANCES

PERÍODO DEL INFORME: NOVIEMBRE 2010 – MARZO 2011

Participating Organization(s)

FAO
OPS
PNUD

Implementing Partners

MAGA
SEGEPLAN
MSPAS

Programme Title & Number

- Programme Title: Desarrollo Rural Coatán Suchiate
- Programme Number 00076433
- MDTF Office Atlas Number: 00060638

Country, Locality(s), Thematic Area(s)¹

Guatemala, San Marcos

Programme/Project Cost (US\$)

Pass-Through Funding:

Contribution of Sweden: US\$ 5,510,000

FAO: US\$ 1,780,000

OPS-OMS: US\$ 1,749,000

PNUD: US\$ 1,981,000

Other Funding:

MAGA En especie

MSPAS En especie

SEGEPLAN En especie

TOTAL USD 5,510,000

Programme Duration (months)

Overall Duration: 36 meses

Start Date²: 14 de octubre de 2010

End Date: 13 de octubre de 2013

Programme Assessments/Mid-Term Evaluation

Assessment Completed - if applicable *please attach*

Yes No Date: _____

Mid-Evaluation Report – if applicable *please attach*

Yes No Date: _2012_____

Submitted By

- Name: Julio Martinez
- Title: Oficial de Programa
- Participating Organization (Lead): PNUD
- Email address: julio.martinez@undp.org

¹ Priority Area for the Peacebuilding Fund; Sector for the UNDG ITF.

² The start date is the date of the first transfer of the funds from the MDTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the [MDTF Office GATEWAY](http://mdtf.undp.org) (<http://mdtf.undp.org>).

INDICE

PRIMERA PARTE: INFORME NARRATIVO

I	ACRÓNIMOS	4
II	OBJETIVO	5
III	RECURSOS	5
IV	IMPLEMENTACIÓN Y ARREGLOS DE MONITOREO	7
V	RESULTADOS	9
VI	PLAN DE TRABAJO FUTURO	14

SEGUNDA PARTE: FINANCIAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE AGENT FOR THE PERIOD 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010

1.	Source and Use of Fund	18
2.	Donor Deposits	18
3.	Transfer of Funds	19
4.	Delivery	19
5.	Expenditure	20
6.	Interest	22
7.	Accountability and transparency	22

ANEXOS:

1	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO BASADO EN INDICADORES	23
2	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MICROCUENCA, COMUNIDADES Y FAMILIAS	35
3	CANTIDAD DE COMUNIDADES Y FAMILIAS SELECCIONADAS	36
4	REPORTAJE FOTOGRÁFICO	37
5	MAPAS DE CUENCAS	46

ACRONIMOS

COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
COLRED	Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
COMRED	Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres
CODRED	Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres
CORNASAM	Coordinadora de Recursos Naturales de San Marcos
CODEMARN	Coordinadora Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CDN	Comité Directivo del Nacional
CGP	Comité Gerencial del Programa
DMP	Dirección Municipal de Planificación
EPS	Ejercicio Profesional Supervisado
FOGUAVI	Fondo Guatemalteco para la Vivienda
FONAPAZ	Fondo Nacional para la Paz
FAO	Organización para la Alimentación y la Agricultura (siglas en inglés: Food and Agriculture
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
IDH	Índice de Desarrollo Humano
INAB	Instituto Nacional de Bosques
INAP	Instituto Nacional de Administración Pública
INFOM	Instituto Nacional de Fomento Municipal
INSIVUMEH	Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
GR	Gestión de Riesgo
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN	Ministerio de Recursos Naturales
MICIVI	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
MINEDUC	Ministerio de Educación
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia social
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMM	Oficina Municipal de la Mujer
ONG	Organización No Gubernamental
OPS-OMS	Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud
OT	Ordenamiento Territorial
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PIOT	Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PRODOC	Documento de Proyecto
PUNO	Organizaciones Participantes del SNU
SCEP	Secretaría Ejecutiva de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SECONRED	Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SNEA	Sistema Nacional de Extensión Agrícola
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
UMGER	Unidad Municipal de Gestión de riesgo
USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala

I Objetivo

La FAO, OMS/OPS y PNUD establecieron el Programa Conjunto (PC) “Reducción de las vulnerabilidades para contribuir al proceso de desarrollo rural, en los municipios de las cuencas del Coatán y Alto Suchiate, del departamento de San Marcos” en Guatemala a mediados de 2010. Las Organizaciones Participantes de Naciones Unidas (PUNOs) seleccionaron al PNUD/MDTF Office como Agente Administrativo (AA) del Programa Conjunto.

El Programa Conjunto (PC) “Reducción de las vulnerabilidades para contribuir al proceso de desarrollo rural, en los municipios de las cuencas del Coatán y Alto Suchiate, del departamento de San Marcos” se focaliza en una zona históricamente excluida, que abarca cinco (5) municipios (Tacaná, Tajumulco, Ixchiguán, Sibinal y San José Ojetenam) donde aún prevalecen las causas que dieron origen al conflicto armado (más del 90% de la población está en algún grado de pobreza). El PC aborda los desafíos que plantea el Plan de Desarrollo Rural Integral del Gobierno (mayo 2009), apoyando y fortaleciendo dicho proceso.

El PC tiene como **fin** “Fortalecer el proceso de desarrollo rural en las cuencas del Coatán y Alto Suchiate”. Para ello plantea un **objetivo de programa** “Reducir las vulnerabilidades en salud, hábitat comunitario y oportunidades productivas rurales de la población y el territorio desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural” a ser alcanzado mediante cuatro resultados:

1. *Familias campesinas de infra subsistencia y subsistencia mejoran su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos y su hábitat comunitario y familiar seguro desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural.*
2. *Actores de la sociedad civil fortalecidos para participar en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres.*
3. *Los gobiernos locales e instituciones sectoriales de los 5 municipios fortalecen sus capacidades y estructuras para la gestión del desarrollo territorial en el marco de los consejos de desarrollo.*
4. *Programa operando con su sistema de monitoreo y evaluación implementado.*

El PC contribuye principalmente al logro del primer efecto del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), el cual se indica a continuación: “Para el año 2014 se ha fortalecido la gestión ambiental, con la participación organizada de la población y reducido el riesgo a desastres, existe mayor aprovechamiento de la energía renovable y un mayor acceso a servicios de agua potable y saneamiento, con énfasis en las poblaciones más vulnerables a los riesgos climáticos y geológicos de Guatemala.”

II Recursos

El modelo financiero del PC es financiación común o “Pass Through”, que consiste en que el donante (Suecia en este caso) canaliza los fondos a través de un Agente Administrativo (AA). Las PUNO

seleccionaron al PNUD/MDTF como AA del Programa Conjunto, quien a través de la oficina sede funciona como el agente de distribución, por medio del mecanismo de fondo en fideicomiso (Trust Fund), dentro del marco del convenio entre el Gobierno de Suecia y PNUD. PNUD/MDTF recibe los depósitos de Suecia según las condiciones del convenio, y desembolsa a cada una de las sedes de las PUNO (FAO, OPS y PNUD) para que ellas usen sus mecanismos internos para la administración de los fondos.

Recursos Financieros

El Gobierno de Suecia aporta los fondos para este PC por un monto total de 40 millones de Coronas Suecas –SEK-, equivalentes a USD5,510,000 en el momento de firma del convenio de cooperación (SAA).

El Gobierno de Guatemala aporta al PC, cofinancia la implementación de agencias municipales de extensión (MAGA) y subsidios para construcción y mejoramiento de vivienda en la medida que se vayan presentando los casos al Fondo Guatemalteco de la Vivienda –FOGUAVI, en común acuerdo con las municipalidades de San Marcos, que participan en el PC: Tacaná, Sibinal, Tajumulco, San José Ojetenam e Ixchiguan. Asimismo, las instancias gubernamentales correspondientes contribuyen al impacto del proyecto con su financiamiento de los proyectos relacionados a los Planes de Desarrollo Municipal en dichos municipios.

El proceso de firma del PRODOC y del MOU demoró más de lo esperado, lo cual atrasó la asignación de fondos desde la Oficina MDTF a las organizaciones FAO, OPS y PNUD en las sedes. La transferencia luego de la firma ha sido más ágil en el caso de FAO y PNUD. En el caso de OPS, los fondos fueron asignados a principios de diciembre de 2010, a partir de esta fecha se tuvo disponibilidad para comenzar las acciones del OPS.

Recursos Humanos

El cuadro abajo indica los recursos humanos contratados por el PC, con detalles sobre el puesto, género y origen, el siguiente cuadro facilita el análisis.

	Organización SNU/Puesto	Programa/ Operación	Internacional/ Nacional	Género	Identidad Étnica
1	FAO/Directora Temática	Programa	Nacional	F	Maya Kiché
2	FAO/Asistente Administrativa	Operación	Nacional	F	Ladina/Mestiza
3	FAO/Auxiliar Técnica de Información y Comunicación	Programa	Nacional	F	Ladina/Mestiza
4	FAO/Experta en Organización	Programa	Nacional	F	Ladina/Mestiza
5	FAO/Experto en Seguimiento y Evaluación	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
6	FAO/Técnico Agropecuario	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
7	FAO/Técnico en Recursos Naturales	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
8	OPS/Coordinador Resultado 2	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
9	OPS/Consultora Seguimiento y Monitoreo	Programa	Nacional	F	Ladina/Mestiza
10	OPS/Asistente Administrativa	Operación	Nacional	F	Ladina/Mestiza
11	OPS/Piloto	Operación	Nacional	M	¿?
12	PNUD/Coordinadora General PC	Programa	Nacional	F	Holandesa
13	PNUD/Administradora PC	Operación	Nacional	F	Ladina/Mestiza
14	PNUD/Asesor en Gestión de Riesgo	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
15	PNUD/Especialista en M&E	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
16	PNUD/Especialista en Infraestructura	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
17	PNUD/Coordinador Resultado 3	Programa	Nacional	M	Ladina/Mestiza
18	PNUD/Técnica en Infraestructura	Programa	Nacional	F	Ladina/Mestiza
19	PNUD/Técnico en Gestión de Riesgo	Programa	Nacional	M	Maya Mam

20	Asistente Maestranza	Operación	Nacional	F	Ladina/Mestiza
21	Piloto Guatemala	Operación	Nacional	M	Ladina/Mestiza
22	Piloto San Marcos	Operación	Nacional	M	Maya Kaqchikel
23	Asesora M&E	Programa	Internacional	F	Sueca-Uruguayaya

Total de RRHH	Prog.	Oper.	Intern.	Nac.	F	M	Ind	No Ind
23	16	7	1	22	11	12	3	20
100%	70%	30%	4%	96%	48%	52%	13%	87%

El 70% de los recursos humanos es de Programa, el 30% de Operación. Con relación al género, cabe mencionar que el 48% de los recursos humanos es femenino, el 52% masculino. En Programa, ese porcentaje baja al 44%, en Operación sube al 56%. En la Unidad de Coordinación existe un balance favorable de género: 50% femenino, 50% masculino. En cuanto a pertinencia cultural, se nota que el 96% es contratación nacional, el 4% internacional. Además, cabe destacar que el 13% del personal es de origen Maya.

IV Implementación y Arreglos de Monitoreo

Implementación

El PC es implementado directamente por las organizaciones participantes del SNU, FAO, OPS y PNUD. Varios de los profesionales contratados por FAO, OPS y PNUD tienen experiencias directivas y técnicas en programas previas en el área de intervención y buenas relaciones con las autoridades municipales y sectoriales. Además, una parte del equipo coordinador y técnico apoyó el diseño del PC.

La coordinación interagencial es una modalidad integral, en un marco de complementariedad. Para lograr una coordinación corresponsable en la implementación y ejecución del PC se están realizando las gestiones para el establecimiento del Comité Directivo Nacional (CDN) y el Comité Gerencial del Programa (CGP), quienes cuentan con representación del Gobierno (nacional y municipal) y de las Agencias Participantes. Estos comités se caracterizan por la toma de decisiones por consenso. El principal rol del CDN, cuya primera reunión anual está planificada para mayo 2011, es proveer la orientación estratégica al PC. El CGP, quien se reúne trimestralmente a partir de mayo 2011, es responsable de facilitar la coordinación operativa en el territorio, entre los diferentes actores, conforme las orientaciones emanadas del CDN, respecto a las acciones previstas en el PC. Los Comités del PC también constituyen espacios de identificación de aprendizajes y guían los ajustes en las líneas estratégicas y operativas del PC.

Se estableció la Unidad de Coordinación integrado por la Coordinadora General, tres Coordinadores de Resultado (uno por cada agencia). Las responsabilidades de la Unidad de Coordinación se entretajan horizontal- y verticalmente en Marco de Resultados del PC para promover sinergias, evitar duplicaciones y lograr una óptima articulación interagencial (de acuerdo a la expertise de cada agencia) y una interdependencia técnica-política al conjunto del programa. Para asegurar estos efectos se realizan reuniones de coordinación, técnicas y de articulación.

El equipo de recursos humanos contratado asesora, coordina e implementa las actividades, en común acuerdo con las municipalidades e instituciones sectoriales. Se realizan actividades de formación y

capacitación para fortalecer capacidades en producción y comercialización de alimentos, uso y manejo de los recursos naturales con enfoque de Microcuenca, hábitat comunitario y gestión de riesgo, y salud y entorno saludable a personal de las cinco Municipalidades involucradas, a integrantes de los Consejos de Desarrollo, y a las instituciones sectoriales en San Marcos, así como a organizaciones sociales y a familias participantes.

La Coordinación General del PC junto con asesores en gestión de riesgo, en infraestructura, y M&E operan desde la ciudad de Guatemala, con frecuentes viajes a San Marcos, manteniendo líneas de coordinación estrecha con las instituciones socias para asegurar la canalización de recursos nacionales para subsidios de vivienda y la financiación de los Planes Municipales de Desarrollo de los municipios participantes en el PC. El equipo de coordinación de resultados opera desde la cabecera departamental de San Marcos, junto con el equipo técnico y mantiene estrecha coordinación y articulación de actividades con las oficinas municipales y las delegaciones departamentales de las instituciones anteriormente mencionadas.

Cabe mencionar que FAO y PNUD están utilizando bienes de proyectos anteriores para la implementación de las acciones en terreno³. Además, el PC utiliza las instalaciones del Centro Operativo de FAO en San Marcos, y las instalaciones que anteriormente sirvieron a ProHabitat en la Capital. En el PC se han aplicado procedimientos estándares para los procesos de adquisición de bienes y servicios y de contratación de personal.

Arreglos de Monitoreo

El PC ha conformado un equipo de monitoreo compuesto por consultores de las 3 agencias. El consultor del PNUD cumple también el rol de coordinación general de monitoreo. Se ha contratado una consultora internacional, quien está apoyando el diseño del Sistema de Auto-monitoreo y Monitoreo, así como asesoría para levantamiento de línea de base, como parte del resultado 4 del PC. A través de este Sistema se espera identificar lecciones aprendidas, las cuales serán incorporadas durante la implementación del PC en ejercicios anuales de automonitoreo que realizarán el análisis de resultados, constituyendo la base para los informes anuales y la elaboración de cada POA. El rol de la consultora será de continua asesoría a la coordinación general del programa y al equipo de monitoreo durante todo el proceso de levantamiento de la línea de base, la construcción de instrumentos y el proceso de monitoreo en el campo. Este proceso será conducido por el equipo de monitoreo y la coordinación general con la asesoría de la consultora internacional.

Estudios y evaluaciones

Como el PC recién está iniciando su operación (noviembre 2010) aún no se han realizado ninguna evaluación o estudio. A principios de 2012, se realizará una evaluación de medio término. Como parte del diseño del Sistema de Auto Monitoreo y Monitoreo, y específicamente del levantamiento de la línea de base, se está llevando a cabo un análisis de las condiciones iniciales de los niveles de vulnerabilidad de las familias e instituciones participantes. Además, cabe mencionar que la misión de visita al área del PC, del Sr. Tomás Hofer, Oficial Técnico de la Sede de FAO Roma, estudió la viabilidad del PC en cuanto a la selección de microcuencas. Informe se adjunta al presente.

³ FAO: Proyecto OSRO/GUA/601/SWE, Proyecto financiado por Suecia con ejecución técnica de FAO, finalizado en julio 2009. PNUD Proyecto ProHabitat, financiado por Suecia y otros donantes, finalizado en diciembre 2010.

V Resultados

La Matriz del POA 2010 que conforma el Anexo 12.4 del PRODOC planifica iniciar en junio 2010 con las actividades preparativas de conformación de equipos, operativas y de coordinación para iniciar en el tercer mes las actividades sustantivas y técnicas.

El PC inició en noviembre 2010 con las actividades preparativas. En los primeros cuatro meses de implementación del PC se ha logrado crear las condiciones para un acelerado avance durante el 2011, con miras a recuperar los cuatro meses de atraso inicial. El PC ha incorporado lecciones aprendidas y buenas prácticas derivadas de programas anteriores enfocados en recuperación post-desastres y desarrollo rural en el área de intervención. Conforme se ha mencionado anteriormente, se han contratado profesionales con experiencias en dichos programas, lo cual ha facilitado el arranque inmediato y oportuno de las actividades sustantivas.

Resultado 1 - Familias campesinas de infra subsistencia y subsistencia mejoran su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos y su hábitat comunitario y familiar seguro desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural.

Durante los primeros cuatro a cinco meses, la Matriz del POA 2010 planifica haber finalizado la priorización y selección de 10 microcuencas y 50 comunidades. También planifica haber iniciado: 1) la identificación y priorización participativa de 2,600 familias, 2) la planificación participativa comunitaria para el mejoramiento de los Sistemas de Milpa (granos básicos y conservación de suelos) y Patio-Hogar (huertos, animales de patio, plantas medicinales), 4) la identificación de personas que conocen y practican la medicina alternativa y tradicional, 5) el diseño y reproducción de material didáctico para la capacitación a familias, promotores e instituciones.

El PC, y en coordinación con MAGA, y las Direcciones Municipales de Planificación –DMP- de los cinco municipios participantes (Tacaná, Tajumulco, Sibinal, San José Ojetenam e Ixchiguán), realizó la identificación y priorización de microcuencas y comunidades sobre la base de criterios elaborados conjuntamente, con asesoramiento del Sr. Tomás Hofer, Oficial Técnico de la Sede de FAO Roma, y avanzó en la selección de 6 de las 10 microcuencas originalmente planificadas⁴, 56 comunidades, seis más de lo originalmente planificado, y 2,076 familias, 80% lo planificado. Además, se avanzó en el reconocimiento y recolección de información de microcuencas (mapas, información técnica, diagnósticos y planes de manejo de Microcuenca) y la socialización del PC con municipalidades, líderes, lideresas y autoridades comunitarias. La selección de comunidades se realizó de manera coordinada entre PC, Municipalidades, MAGA. (Ver Anexo 2: Criterios de Selección y Anexo 3: Cantidad de Comunidades y Familias seleccionadas por Municipio y Microcuenca).

Se realizaron visitas conjuntas para verificar en terreno congruencia de la selección, durante las cuales se verificaron condiciones de vida, cultivos principales, servicios básicos, estado de vivienda. Además, se identificaron acciones conjuntas a implementar en temas relacionadas con Salud, Vivienda y Producción Agropecuaria.

⁴ El oficial técnico de FAO Roma recomienda concentrar el PC en únicamente cinco microcuencas para concentrar y visibilizar

En cuanto a Producción Agropecuaria, el PC priorizó 780 familias, con quienes se ha identificado varias prácticas de milpa y patio para implementar. De todas las prácticas descritas, cada familia decide cuales implementar, con asistencia técnica del PC y MAGA. La mayoría de familias han requerido asistencia técnica en el manejo de producción de ganado ovino. Se han seleccionado 71 promotores agropecuarios voluntarios (52 hombres y 19 mujeres) en 31 comunidades (71% de lo planificado). En algunas comunidades se seleccionaron a 2 o 3 promotores debido a la cantidad de familias participantes. Capacitó a 63 promotores (Sibinal, Tacaná y San José Ojetenam) sobre funciones y los principios de extensión agropecuaria. La capacitación responde al plan general de capacitación dirigido a promotores, consensado entre equipo técnico y MAGA. Además 13 promotores de 10 comunidades con potencial productivo de Chile Pimiento, Tomate y papa han participado en giras de transferencia de conocimientos y actualización de técnicas de producción, organizado por la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala.

FAO ha consensado con MAGA, fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria – SNEA- a través de la implementación de agencias municipales de extensión en cada uno de los municipios apoyados por el PC. FAO dotará insumos para la implementación de prácticas de parte de los promotores (as) y familias participantes, capacitación a los equipos de extensión y promotores voluntarios. En coordinación con MAGA se elaboró una ruta crítica de acciones que conlleva la implementación de las agencias municipales de extensión, a partir del 02 de mayo del presente año.

Tomando como base el estudio técnico “Estrategia de Manejo de Áreas Degradadas” elaborado por UICN, el PC ha identificado 14 comunidades para la implementación de obras de manejo de suelos (Manejo de regeneración natural, conservación de suelos, reforestación, protección de fuentes de agua, entre otras). En reuniones de trabajo con UICN se ha intercambiado información sobre el manejo de áreas degradadas y se han realizado recorridos en terreno para conocer el trabajo de las comunidades en ese ámbito.

Se está ajustando el contenido del programa radial “SAN en Tu CASA”, desarrollado por el Proyecto FAO-ALTIPLANO (GCP/GUA/001/SPA). Se han identificado las radios emisoras comunitarias, con quienes se está negociando las transmisiones del programa, en coordinación con las mesas sectoriales de salud y seguridad alimentaria en Ixchiguán y Sibinal y a través de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria en San José Ojetenam, coordinado por las DMP.

En el campo de salud, el PC ha avanzado en la recopilación de información sobre perfil epidemiológico de los pobladores de los municipios seleccionados, así como en la recopilación de información sobre servicios de salud y escuelas localizadas en las comunidades seleccionadas. También realizó un análisis de instrumentos para recolección de información base de la situación de salud en 2,600 familias. Revisó entidades y profesionales que pueden realizar el análisis de datos y levantamiento de encuestas para diagnóstico situacional y un taller de análisis de metodologías para determinación de riesgos a la salud en comunidades vulnerables. Asimismo, gestionó con un comité de bioética para identificar protocolos para estudios de campo con población.

Se avanzó en la selección de 561 familias (80% de lo planificado), para la mejora de su hábitat familiar. El PC estableció alianzas con FOGUAVI, la Mesa Técnica de Vivienda y SECONRED, en función de iniciar el trámite para la obtención de 561 subsidios plenos para la construcción de vivienda (Q28,500 para vivienda y Q28,500 para lote con agua y saneamiento). Para obtener los subsidios plenos se deberá contar con la certificación de causa y daño de SECONRED, la cual será emitida en la primera semana de abril 2011, para las comunidades correspondientes. Este aporte potencial de parte de FOGUAVI, permitirá ampliar con fondos del PC, el alcance de este resultado en el ámbito del hábitat familiar.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura de agua y saneamiento en las comunidades, y establecer alianzas que complementen estos trabajos, el PC está finalizando el mapeo de obras de infraestructura llevadas a cabo por instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los cinco municipios. En este sentido, ya se ha identificado una potencial alianza para estudios de saneamiento con MARN en los cinco municipios para complementar asistencia técnica y fondos nacionales provenientes del Consejo de Desarrollo Departamental.

Resultado 2 - Actores de la sociedad civil fortalecidos para participar en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres.

El POA 2010 planifica en los primeros cuatro meses de implementación del PC, la identificación de organizaciones locales con potencial para establecer alianzas y brindar servicios. Además, planifica iniciar actividades preparativas (identificación actores, diseño y reproducción de materiales) para el fortalecimiento de capacidades a grupos de productores organizados, prestadores de servicios de salud y organizaciones sociales para la planificación del territorio. Planifica asimismo la sensibilización e inicio de constitución y fortalecimiento de las Coordinadoras Locales de Riesgos (COLRED) y los Gestores Locales de Riesgos, para la gestión del territorio y preparación a respuestas. Finalmente plantea el inicio de intercambios de experiencias con poblaciones y actores locales para transferir conocimientos e información sobre extensión y promotoría rural, atención integral en salud, y planificación territorial.

Se identificaron a tres asociaciones de productores para ser capacitadas en la mejora de su producción y mercadeo. MAGA San Marcos ha iniciado un mapeo de las instancias que brindan servicios de extensión agrícola en el departamento, en el marco del Consejo de Planificación del Sector Público Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico Departamental CODEP San Marcos, con miras a la sistematización de experiencias sobre extensión y promotoría rural planificada para el segundo semestre de 2011. Dos extensionistas de la Cooperación Unión y Progreso, San Pablo Toacá del municipio de Tacaná, han participado en el VI Congreso Nacional de Horticultura sobre técnicas de producción de tomate, chile pimiento, semilla de papa certificada, buenas prácticas agrícolas y de manufactura y finalmente proceso de encadenamiento productivo para cultivo de hortalizas.

Se avanzó en la recopilación de información sobre organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de salud, medicina tradicional, y terapeutas maya populares.

Se elaboraron términos de referencia para convocar a organizaciones sociales de manifestar su interés y experiencias para evaluar su potencial para establecer alianzas y brindar servicios. La convocatoria se realizará a principios de abril 2011. Se inició la preparación de la curricula de formación y capacitación a COCODES en gestión de riesgo (GR) y planificación territorial (PT), en común acuerdo con SECONRED y otros socios (MARN, SEGEPLAN, INAB, INFOM), que conforman la Comisión Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CODEMARN). En Ixchiguan se avanzó en la capacitación de gestión de riesgos a las organizaciones sociales presentes en el municipio.

El PC ha iniciado un proceso de intercambios de experiencias en la temática de gestión de riesgos y planificación territorial en el marco de la Comisión de Recursos Naturales de San Marcos –CORNASAM-. Esta Comisión es un espacio de reflexión, análisis y propuestas de iniciativas orientadas a la reducción de vulnerabilidades institucionales, ambientales, educativas y de salud, entre otras, en la cual participan instituciones gubernamentales, no gubernamentales, la USAC/San Marcos y cooperación internacional, a través de un proceso de acreditación formal. Se logró la acreditación de FAO, OPS y PNUD en dicha instancia. Como producto de este proceso de intercambio de experiencias se ha logrado incorporar el

enfoque de gestión de riesgos en la currícula de formación interinstitucional que la CORNASAM promoverá a nivel departamental. FAO, en coordinación con la CORNASAM, participó en la elaboración del Plan Operativo 2011 de las microcuencas de Esquichá y Coatancito.

PNUD ha iniciado un proceso de intercambio de conocimientos y experiencias con la Comisión de Acompañamiento para la recuperación del conocimiento y saberes de los Pueblos de Guatemala en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, un espacio interinstitucional liderado por SECONRED, y con el Consejo Mayor Mam de San Marcos, con la finalidad de establecer alianzas y una agenda de trabajo, que permitirá la incorporación del enfoque de pertinencia cultural del PC, a través de la recuperación y comprensión de los mecanismos ancestrales de incidencia existentes en el territorio, y del concepto de gestión de riesgo y planificación territorial desde la cosmovisión maya.

Resultado 3 - Los gobiernos locales e instituciones sectoriales de los 5 municipios fortalecen sus capacidades y estructuras para la gestión del desarrollo territorial en el marco de los consejos de desarrollo.

El POA 2010 planifica, en los primeros cuatro meses, la presentación del PC a autoridades nacionales, departamentales y municipales, el inicio de la identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales e instituciones sectoriales.

El PC ha sido presentado a nivel central, departamental y municipal, con la finalidad de socializar el enfoque, las áreas geográficas, intervenciones e identificar mecanismos de coordinación y complementariedad. A nivel central, se hicieron presentaciones a las autoridades de SEGEPLAN, SECONRED, MARN, MICIVI/FOGUAVI, FONAPAZ, INFOM y la SCEP. A nivel departamental se realizaron reuniones con las delegaciones sectoriales y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la CORNASAM y CODEMARN. A nivel municipal se desarrollaron intercambios con las corporaciones municipales, las DMP, las Oficinas Municipales de la Mujer, las Oficinas Municipales Forestales y de Medio Ambiente.

A través de estos intercambios se establecieron acuerdos para la coordinación, alineación, armonización y apropiación de los enfoques y estrategias de intervención del PC, para la gestión de desarrollo en los municipios participantes. Entre los aspectos logrados cabe destacar: 1) identificación de comunidades y familias en forma participativa; 2) gestión de subsidios para soluciones habitacionales; 3) incorporación del enfoque de gestión de riesgo en los Planes de Desarrollo Municipal; 4) intercambio de experiencias entre los cinco municipios. Durante estos intercambios se identificaron experiencias de algunas DMP válidas para ser replicadas en los demás municipios. Un ejemplo de ello es el caso de Ixchiguán quien viene impulsando la coordinación interinstitucional, a través del establecimiento de cuatro Mesas Intersectoriales de: Fortalecimiento Institucional, Salud, Educación y Producción. Debido al éxito de dicho mecanismo, San José Ojetenám, ya decidió replicar dicha experiencia en su municipio, acción que el PC promoverá en las demás municipalidades participantes. A partir de las solicitudes de acompañamiento y apoyo del PC, por parte de la Mesa de Fortalecimiento Institucional –MFI- de Ixchiguán, se logró: 1) socializar el enfoque de gestión de riesgos con los integrantes de la MFI y planificar, para inicios de abril, su réplica a las demás Mesas; 2) generar lineamientos para el enfoque de gestión de riesgos en el municipio, y 3) planificar, para mediados de abril, una presentación y feria de conocimientos sobre Indicadores de Desarrollo Humano - IDH- y Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-, a 250 actores clave para la gestión del desarrollo en los cinco municipios.

FAO ha establecido acuerdos con las Municipalidades, en alianza con UICN y Proyecto Mi Cuenca, encaminados en la definición de acciones complementarias, recursos técnicos y humanos, enfocados en el proceso de elaboración, actualización y ejecución de planes de manejo de Microcuenca. Se ha consensado la elaboración del plan de manejo de Microcuenca de Malacate y la actualización del plan de manejo de Microcuenca de Esquichá. Además, a las municipalidades de San José Ojetenam y Sibinal se les facilitará apoyo técnico y metodológico para la micro regionalización con enfoque de Micro cuencas. Se realizó una gira de intercambio de experiencias entre los equipos del PC y UICN en la Microcuenca de Esquichá para conocer experiencias generadas a través de proyectos piloto de agua y saneamiento, propuesta de un proyecto comunitario de Pago por Servicios Ambientales PSA, sobre el manejo de bosques y trabajo respecto a la organización del Comité de agua y gestión de riesgo en la microcuenca.

Se conformó una comisión de trabajo integrada por personal del MAGA y de la FAO para elaborar una propuesta de un plan de capacitación en desarrollo productivo sostenible, tomando como base el Plan General propuesto por la Dirección de Extensión del MAGA, el cual se socializó con los integrantes CODEP San Marcos, quienes propusieron ajustes al respecto.

OPS realizó la coordinación con el MSPAS del nivel central y nivel local (áreas y distritos de salud), para consensuar el inicio de las actividades de diagnóstico situacional en salud.

Conjuntamente con SEGEPLAN se ha identificado la necesidad de realizar un diagnóstico institucional del sistema de Consejos de Desarrollo en sus diferentes niveles, (CODEDE, COMUDE, COCODE) con el fin de identificar fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas del funcionamiento de dicho sistema. En abril del 2011 se iniciará el proceso de diagnóstico utilizando la metodología FODA en el CODEDE y en los cinco COMUDE situación que nos brindará los lineamientos a seguir para su fortalecimiento.

En lo referente a los PDM se han realizado una serie de reuniones con los funcionarios de SEGEPLAN para revisar los insumos generados durante el proceso de planificación, lográndose incorporar el enfoque de gestión de riesgo en dichos instrumentos. Así mismo, se llevaron a cabo actividades con las corporaciones municipales y las DMP para la revisión y validación de los PDM, obteniendo el compromiso político de utilizarlos como instrumento orientador del desarrollo de sus municipios, a través de la asignación de fondos municipales y de los Consejos de Desarrollo, para la financiación de los proyectos contenidos en los PDM y promover que los usen las instituciones sectoriales.

En cuanto al Sistema de Coordinadoras de Reducción de Desastres, se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres -CODRED-, a través de su reestructuración y actualización del Plan Departamental de Emergencias. En abril, se identificarán las necesidades de fortalecimiento específicas, en cuanto a transferencia de conocimientos, instrumentos y equipamiento relacionados al accionar de dicha coordinadora. Con relación a las COMRED y COLRED se ha trabajado conjuntamente con los delegados de la SECONRED de San Marcos para generar un instrumento que permita evaluar el funcionamiento de dichas instancias y generar los planes de fortalecimiento institucional.

Resultado 4 - Programa operando con su sistema de monitoreo y evaluación implementado.

El POA 2010 planifica el inicio de la operación del PC en junio de 2010. Para los primeros cuatro meses de vida del PC se tenía programado el diseño del Sistema de (Auto) Monitoreo, el inicio del levantamiento de la línea de base, y el inicio de las primeras reuniones interagenciales y de contrapartes.

El PC inició su operación en noviembre de 2010. En los primeros cuatro meses de implementación, se realizaron una serie de reuniones interagenciales, con contrapartes (funcionarios sectoriales y DMP) que dio como resultado la integración y validación por todos los sectores y actores involucrados del POA 2011. Con el acompañamiento de la consultora internacional en monitoreo y evaluación, se avanzó en el diseño del Sistema de (Auto) Monitoreo y en la creación de condiciones para el levantamiento de la Línea de Base, productos que se esperan finalizar durante los próximos meses.

Se han realizado varias reuniones de coordinación inter-agencial, técnicas y operativas internas del PC, a través de las cuales se han logrado establecer condiciones que favorecen la articulación y coordinación interagencial, socializando y armonizando instrumentos, enfoques y metodologías de trabajo.

Se han desarrollado condiciones básicas para la conformación de los Comités Directivo y Gerencial, los cuales serán establecidos formalmente durante mayo de 2011.

VI PLAN DE TRABAJO FUTURO

Durante 2011 el PC proyecta llevar a cabo las acciones identificadas en el POA 2011. A continuación se da un breve resumen por resultado.

Resultado 1 - Familias campesinas de infra subsistencia y subsistencia mejoran su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos y su hábitat comunitario y familiar seguro desde una perspectiva de derechos con enfoque de género y pertinencia cultural.

El PC finalizará el proceso participativo de selección de microcuencas, comunidades, familias y promotores. Con las familias de infra y subsistencia se facilitará asistencia técnica para la implementación de prácticas encaminadas a la mejora en disponibilidad de alimentos, a través de dos subsistemas familiares: Milpa y Patio. A nivel comunal se estarán implementando obras de manejo de suelos en áreas degradadas a nivel de finca, comunal y Microcuenca. Se desarrollará el programa radial SAN en Tu CASA, y, en apoyo al MAGA, se implementará las agencias municipales de extensión agrícola en cada uno de los municipios, en el Marco del Sistema Nacional de Extensión Agrícola -SNEA-.

Se finalizará la elaboración del diagnóstico situacional de salud en 2600 familias y su análisis con enfoque causa-efecto, así como la elaboración de un plan de acción partiendo de la situación de salud con los aspectos más relevantes de la misma, priorizados conjuntamente con la comunidad. También se realizarán propuestas de forma participativa sobre mejoras en la vivienda, su entorno y de los aspectos productivos, de tal manera que se fortalezcan los aspectos de promoción y prevención de los riesgos a la salud. Además, se tiene planeado identificar a los actores que practican la medicina alternativa y tradicional y realizar acuerdos con el Ministerio de Salud y la Dirección de Área de Salud para mejorar la red de servicios de salud y la calidad de atención y el trabajo integrado en las comunidades principalmente en la atención integral del neonato y la madre. Espera también preparar un plan de acción de medidas inmediatas para el sistema de vigilancia y nutrición comunitaria que se desarrollará mediante actividades participativas.

Se elaborarán planes conceptuales, funcionales y esquemáticos de 400 sitios de hábitat familiar. Se realizará el diseño participativo y construcción de al menos 100 viviendas, y la mejora de 300 viviendas existentes. Además, se realizará 10 estudios de infraestructura de agua y saneamiento. Se diseñará la curricula para la capacitación comunitaria en GR y planificación territorial –PT- y se implementará al menos dos módulos de dicha curricula durante el 2011.

Resultado 2 - Actores de la sociedad civil fortalecidos para participar en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres.

Durante el 2011 el PC desarrollará los procesos de fortalecimiento de las organizaciones de productores/as, enfocado en la gestión y negociación con fines de mejorar la producción y comercialización de las familias con potencial productivo y empresarial, para la mejora de los ingresos familiares y se estará desarrollando el proceso de fortalecimiento de las capacidades del recurso humano local en temas de comercialización, diversificación y cadenas productivas, así como la implementación de tecnología amigable con el medio ambiente.

Asimismo, en el campo de salud, se realizará la identificación y selección de organizaciones sociales prestadoras de servicios de salud y el establecimiento de alianzas para implementar las intervenciones en gestión de riesgo, planificación territorial y mejora del hábitat comunitario y familiar. Se capacitará a por lo menos 3 ONGs para que apoyen en la implementación del modelo de salud incluyente en los 5 municipios del proyecto. Se impartirán talleres de capacitación a personal de ONGs de los 5 municipios para mejorar las intervenciones de salud mental orientados a la convivencia familiar y a reducir la violencia intrafamiliar y violencia basada en género. OPS hará las coordinaciones necesarias con el nivel central del MSPAS y la Dirección de Área de Salud para la implementación del modelo y los apoyará en el proceso de organización comunitaria para conformar comités destinados a la vigilancia de la salud y a realizar intervenciones en las 4 demoras que producen muerte materna y violencia intrafamiliar. Todo esto, acompañados de procesos de capacitación en el tema.

Se seleccionarán las organizaciones sociales y establecerán alianzas para implementar de las intervenciones en gestión de riesgo, planificación territorial y mejora del hábitat comunitario y familiar. Se capacitará a las organizaciones aliadas en dichas temáticas. Se realizarán diagnósticos del funcionamiento institucional de los COCODE y COLRED en las 56 comunidades y se realizará un mapeo de organizaciones comunitarias activas en las 56 comunidades seleccionadas. Además, se revisará y validará la currícula de formación de los Gestores Locales de Riesgos –GLR-.

Resultado 3 - Los gobiernos locales e instituciones sectoriales de los 5 municipios fortalecen sus capacidades y estructuras para la gestión del desarrollo territorial en el marco de los consejos de desarrollo.

Se desarrollará un proceso de fortalecimiento a las Instituciones Sectoriales (MAGA) y municipalidades para la planificación del Desarrollo Rural a través de la definición e implementación conjunta con actores locales, de planes de manejo de microcuenca con enfoque de gestión de riesgo, capacitación y asistencia técnica para la promoción del manejo y conservación de los recursos naturales suelo, agua y bosque y la asistencia técnica a órganos de coordinación comunitaria.

Se realizará un diagnóstico del funcionamiento institucional del CODEDE, COMUDE, DMP, OMM, CODRED, COMRED y capacitación en GR y PT. Se apoyará la publicación y divulgación de los PDM en los cinco municipios y en la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación de los PDM. Se acompañará al gobierno local y nacional en la generación de la estrategia de gestión de recursos nacionales para financiación de los proyectos contenidos en los PDM. Se diseñará conjuntamente con las autoridades locales el funcionamiento de las futuras Unidades Municipales de Gestión de Riesgos a

crearse en las municipalidades y del plan de capacitación, y la definición de la ruta metodológica del ordenamiento territorial. Se definirá el proceso de formación de la comunidad escolar en GR, conjuntamente con MINEDUC y SECONRED.

El PC realizará un mapeo de la red de servicios de salud en los 5 municipios seleccionados, identificando recurso humano y fortaleciendo el análisis de perfiles epidemiológicos en conjunto con el fortalecimiento para la conformación de salas de situación. Se hará un diagnóstico situacional sobre calidad de atención a pacientes y de la capacidad resolutive de los servicios de salud en los 5 municipios. Se divulgará la estrategia municipios saludables y se sensibilizará a los 5 municipios para que se adhieran a la misma y conformen o fortalezcan sus comisiones municipales de salud y posteriormente se prepararán los planes de acción en salud. Se apoyará en la implementación del modelo de salud incluyente de calidad y calidez que atiende a la persona según ciclo de vida y diferencias marcadas por el género. OPS identificará los determinantes y variables que causan violencia intrafamiliar, basada en género y se brindará apoyo al MSPAS para la implementación de protocolos y normas de atención e intervención. Realizará un diagnóstico de la situación de riesgo que presentan los establecimientos de salud ante eventos de desastres o emergencias naturales o sanitarias. Así mismo se preparará el plan de acción para su fortalecimiento. Se brindará apoyo al MSPAS para la implementación de la estrategia de entornos saludables priorizando los aspectos relacionados a las comunidades, su hábitat, escuelas y viviendas.

Resultado 4 - Programa operando con su sistema de monitoreo y evaluación implementado.

El PC realizará el levantamiento de la línea de base en los próximos meses y finalizará el diseño del Sistema de (Auto) Monitoreo, el cual se pondrá a prueba entre agosto y noviembre de 2011. Se establecerá el Comité Gerencial del Programa –CGP- y el Comité Directivo Nacional –CDN-, instancias a los cuales se presentará el POA 2011 y del informe 2010 para su revisión y aprobación respectivamente. Se diseñará la Estrategia de Comunicación, el Plan de Comunicación, Plan de Información y la página web del PC. Se completará el recurso humano para fortalecer al equipo técnico. Se elaborará el POA 2012.

Cambios realizados en el marco del programa

En cuanto al **Área Geográfica** se realizó un cambio en la cantidad de microcuencas a atender en el territorio, que surge en noviembre 2010 por recomendación del Oficial Técnico Internacional del PC de parte de FAO Roma. Se propone bajar la cantidad de microcuencas de 10 a 6, manteniéndose las cantidades de comunidades y familias a atender, 50 y 2600 respectivamente. Este cambio favorece la concentración de la atención y el impacto del PC, tomando en cuenta la extensión de las microcuencas de 10km² a 50 km², con 10 a 25 comunidades en cada una.

En el **Marco de Resultados** se cambió el producto específico numeral 1.1.6 por solicitud de MAGA, con el fin del fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión, impulsado por dicha institución. Producto 1.1.6 original: “*Extensionistas prestando asistencia técnica a familias para el mejoramiento de la producción agropecuaria para el mercado*”. El Producto 1.1.6 cambiado: “*5 agencias de extensión municipal prestando asistencia técnica a familias para el mejoramiento de la producción agropecuaria de consumo y mercado.*” Así mismo, MAGA sugirió cambiar “*rehabilitación de suelos*” por “*manejo de suelos*” correspondiente al producto específico 1.2.4 Además, se sugiere ampliar el producto 4.6 que dice originalmente: “*Página Web del Programa desarrollada*”, a: “*Estrategia de Comunicación e Información Pública diseñada e implementada*”, para darle más alcance e incluir allí los planes de comunicación e información pública programados en el PRODOC (pg28).

Durante el proceso de diseño del Sistema de Monitoreo y revisión de indicadores, con asesoramiento de la Consultora Internacional en M&E, se vio la necesidad de mejorar la redacción de los Resultados 2 y 3 y sus Productos para asegurar que los Resultados se enfoquen en Efectos, o sea el uso y aplicación de capacidades por socios, y que los Productos se enfoquen en el fortalecimiento de capacidades. El Sistema de Monitoreo será presentado a finales de mayo de 2011, con lo que se gestionará la aprobación del nuevo Marco de Resultado, que incorpora los ajustes recomendados.

PART II

FINANCIAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE AGENT FOR THE PERIOD

1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010

1. Source and Use of Fund

During 2010 the total amount of funding received from Sweden by JPRD through the pass-through fund mechanism amounted to US\$952 thousand. In addition, the fund earned an interest income of US\$3,000. The total amount of funds available is US\$955 thousand as summarized below.

Table 1. Financial Overview (US\$ Thousands)

	Prior Years as of 31 Dec	Current Year Jan- Dec 2010	TOTAL
Sources of Funds			
Gross Donor Contributions		952	952
Fund Earned Interest Income		3	3
Interest Income received from Participating		-	-
Refunds by Administrative Agent		-	-
Other Revenues		-	-
Total: Sources of Funds		955	955
Use of Funds			
Transfer to Participating Organizations		858	858
Refunds received from Participating		-	-
Net Funded Amount to Participating		858	858
Administrative Agent Fees		10	10
Direct Costs		-	-
Bank Charges		-	-
Other Expenditures		-	-
Total: Uses of Funds		867	867
Balance of Funds Available with		87	87
Net Funded Amount to Participating		858	858
Participating Organizations' Expenditure		49	49
Balance of Funds with Participating		809	809

Out of the total amount of US\$955 thousand available in 2010, US\$858 was transferred to the partner organizations, and US\$10,000 (being 1% of the donor contribution received) was apportioned to the AA.

By 31 December 2010, 90% of the donor contribution received during the reporting period was transferred to JP partner organizations, leaving US\$87,000 as the balance of funds available.

2. Donor Deposits

Sweden contributed the total amount of funds to the Guatemalan Rural Development JP. Table 2 provides a summary of this information.

Table 2. Donor Contributions (US\$ Thousands)

	Prior Years	Current Year	TOTAL
Swedish International Development Cooperation	-	952	952
Total	-	952	952

3. Transfer of Funds

All contributions received through the pass-through mechanism are apportioned to the JP partner organizations in the allocation approved by the JP steering committee, based on each partner organizations' budget as drawn from the approved annual joint work plan.

In 2010, UNDP received the largest share of pass-through funding, taking 47% of total contributions received. PAHO/WHO received 28% and FAO received 25%. Details of the total amounts received by each partner organization are provided in Table 3 below.

Table 3. Transfers/ Net Funded Amount by Participating Organization (US\$ Thousands)

Participating Organization	Prior Years		Current Year		TOTAL	
	Approved Amount	Net Funded Amount	Approved Amount	Net Funded Amount	Approved Amount	Net Funded Amount
FAO	-	-	212	212	212	212
PAHO/WHO	-	-	240	240	240	240
UNDP	-	-	406	406	406	406
Total	-	-	858	858	858	858

4. Delivery

As the JP implementation started in November 2010, only 5,73% of the total amount of US\$858 transferred to partner organizations, had been spent as at 31 December 2010 as shown in Table 4.

Table 4. Financial Delivery Rate (US\$ Thousands)

Joint Programme	Net Funded Amount	Expenditure			Delivery Rate (%)
		Prior Years as of 31 Dec 2009	Current Year Jan-Dec 2010	Total	
JP Guatemala Rural Development	858	-	49	49	5.73
Total	858	-	49	49	5.73

5. Expenditure

Table 5.1 reflects expenditure as categorized in the UNDG approved 6-category expenditure format. As November and December 2010 was the starting phase of the JP, the highest percentage of expenditure was on personnel (54%), second highest expenditure was on other direct (preparative) costs (32%), and still few expenditure was on training of counterparts (5%) and contracts (9%). The 7% of total expenditure, as indirect costs was the percentage agreed upon in the JP MoU.

Table 5.1. Total Expenditure by Category (US\$ Thousands)

Category	Expenditure			% of Total Programme Costs
	Prior Years as of 31 Dec 2009	Current Year Jan-Dec 2010	Total	
Supplies, Commodities,	-	0	0	0.13
Personnel	-	25	25	53.77
Training of Counterparts	-	2	2	4.60
Contracts	-	4	4	9.09
Other Direct Costs	-	15	15	32.41
Programme Costs Total	-	46	46	100.00
Indirect Support Costs	-	3	3	7.00
Total	-	49	49	

Expenditure reported for the year 2010 was submitted by the headquarters of the Participating UN Organizations through the MDTF Office reporting portal. They were then extracted, analyzed and summarized by the MDTF office and verified by the country office AA with delegated authority. A summary of the reported expenditure is given in Table 5.2.

Table 5.2. Financial Delivery Rate by Participating Organization (US\$ Thousands)

Project No and Project Title	Participating Organization	Total Approved Amount	Net Funded Amount	Total Expenditure	Delivery Rate (%)
00076433 JP GTM Rural Development	FAO	212	212	24	11.09
00076433 JP GTM Rural Development	PAHO/WHO	240	240	0	0.00
00076433 JP GTM Rural Development	UNDP	406	406	26	6.33
Total		858	858	49	5.73

An analysis of expenditure by Participating UN Organization, as detailed in Table 5.3, shows that of the 2010 direct expenditure of US\$ 46 against the total contributions of US\$ 858 thousand, disbursed to the participating UN organizations, FAO and UNDP had a similar share of the total expenditure at 48% and 52%, respectively. As PAHO/WHO received their share in contribution at the country office recently in December 2010, this partner could not start execution until 2011.

Table 5.3. Expenditure by Participating Organization, with breakdown by Category (US\$ Thousands)

Participating Organization	Net Funded Amount	Total Expenditure	Expenditure by Category							% of Programme Costs
			Supplies, Commodities Equip & Transport	Personnel	Training of Counterparts	Contracts	Other Direct Costs	Total Programme Costs	Indirect Support Costs	
FAO	212	24	-	12	2	4	3	22	2	7.00
PAHO/WHO	240	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
UNDP	406	26	-	12	-	-	12	24	2	7.00
Total	858	49	-	25	2	4	15	46	3	7.00

An analysis of each Participating UN Organization's expenditure against the individual amounts allocated to each of the Participating Organization (as summarized in Table 5.2 and Table 5.3) through the pass-through mechanism, in the 2010 starting phase of the Guatemalan Rural Development JP, shows that FAO and UNDP had low delivery at 11% and 6% respectively, while PAHO/WHO didn't yet start delivery in 2010.

6. Interest

Finally, Table 6 reflects the interest received by the JP and shows that US\$3,000 interest was received at Fund level and no interest had been received at Agency level in 2010.

Table 6. Received Interest at the Fund and Agency Level (US\$ Thousands)

	Prior Years as of 31 Dec 2009	Current Year Jan-Dec 2010	TOTAL
Administrative Agent			
Fund Earned Interest Income	-	3	3
Total: Fund Earned Interest Income	-	3	3
Participating Organization (PO) Earned Interest Income			
Total: Interest Income received from PO	-	-	-
TOTAL	-	3	3

7. Accountability and transparency

In 2010, the MDTF Office officially launched the MDTF Office GATEWAY (<http://mdtf.undp.org>). It is a knowledge platform providing real-time data from the MDTF Office accounting system, with a maximum of two-hour delay, on financial information on donor contributions, programme budgets and transfers to Participating Organizations. It is designed to provide transparent, accountable fund-management services to the United Nations system to enhance its coherence, effectiveness and efficiency. Each MDTF and JP administered by the MDTF Office has its own website on the GATEWAY with extensive narrative and financial information on the MDTF/JP including on its strategic framework, governance arrangements, eligibility and allocation criteria. Annual financial and narrative progress reports and quarterly/semi-annual updates on the results being achieved are also available. In addition, each programme has a Factsheet with specific facts, figures and updates on that programme.

The GATEWAY provides easy access to more than 5,000 reports and documents on MDTFs/JPs and individual programmes, with tools and tables displaying related financial data. By enabling users in the field with easy access to upload progress reports and related documents also facilitates knowledge sharing and management among UN agencies. The MDTF Office GATEWAY is already being recognized as a 'standard setter' by peers and partners.

The most current information on the Guatemala Rural Development Joint Programme can be found in the Guatemala Rural Development Joint Programme website of the GATEWAY.

ANEXO 1 - ANALISIS DE DESEMPEÑO BASADO EN INDICADORES

Resultado (R) Producto (P)	Indicador de Desempeño (Indicador de Producto=IP)	Indicador de Línea de Base (ILB)	Indicador de Meta (IM)	Meta Logrado (ML)	Razones por variaciones (si existen)	Fuente de Verificación	Comentarios
R1 - Familias campesinas de infra subsistencia y subsistencia mejoran su salud, su seguridad alimentaria, sus ingresos y su hábitat comunitario y familiar seguro desde una perspectiva de derechos con enfoque de Gestión de Riesgos, de género y pertinencia cultural.							
P1.1 2600 familias con crecimiento en sus medios de vida.	IP 1.1 # de familias que acceden a por lo menos cuatro de los cinco servicios ofertados por el PC.	ILB 1.1 En proceso de levantamiento	IM 1.1.1 - 50 comunidades más vulnerables de las cuencas de los ríos Coatán y Suchiate de 5 municipios seleccionadas para participar en el PC.	56 comunidades más vulnerables de las cuencas de los ríos Coatán y Suchiate de 5 municipios seleccionadas para participar en el PC		FAO	100%
			IM 1.1.2 - 2600 familias seleccionadas para participar en el componente agropecuario.	Seleccionadas 2076 familias.		FAO	80%
			IM 1.1.3 - 700 familias identificadas y seleccionadas para la mejora de su hábitat familiar.	561 familias identificadas y seleccionadas para la mejora de su hábitat familiar		PNUD – Asesor en Infraestructura	80%
			IM 1.1.4 - 780 familias priorizadas implementan 5 prácticas en cada componente (milpa y patio hogar) y 1820, 1 o 2 prácticas.	780 familias priorizadas.		FAO	100%
			IM 1.1.5 - 100 promotores seleccionados y capacitados en enfoque milpa y patio/hogar y alimentación familiar, y 780 familias priorizadas reciben asistencia técnica por parte de los promotores.	71 promotores comunitarios (voluntarios) seleccionados. 42 promotores en capacitación (funciones del promotor y principios de extensión		FAO	71%

				agrícola).			
			IM 1.1.6 Agencias de extensión municipal prestando asistencia técnica a familias para el mejoramiento de la producción agropecuaria de consumo y mercado.	A iniciarse en mayo 2011.	MAGA solicitó cambio para fortalecer SNEA	FAO	Familias priorizadas para iniciar las acciones en terreno por MAGA con apoyo técnico y metodológico de FAO.
			IM 1.1.7 - 5 comunidades han conformado y manejan fondos grupales.	Planificado para iniciar en abril 2011.		FAO	
			IM 1.1.8 - 2600 familias diagnosticadas (en salud).	Planificado para el primer semestre 2011. 20 % de avance.		OPS – Coordinador de Resultado	Se han realizado reuniones de sensibilización a dirigentes comunitarios sobre el PC en salud.
P1.2 50 comunidades fortalecidas en su organización para la gestión de su desarrollo con enfoque de gestión de riesgo y su incidencia en los COMUDES.	IP 1.2 # de comunidades fortalecidas en su organización y con capacidades para gestionar su desarrollo en los espacios del Sistema de Consejos de	ILB 1.2 En proceso de levantamiento	IM 1.2.1 - 1 currícula de capacitación en OT elaborada. 22 comunidades sensibilizadas en gestión de riesgo y OT.	Programada para el segundo semestre 2011.		PNUD – Asesor en Gestión de Riesgo	
			IM 1.2.2 - 50 grupos de familias cuentan con planes de mejoramiento del sistema milpa y patio/hogar y 22 ejecutan sus planes.	Planificado para llevarse a cabo de marzo a noviembre 2011.		FAO	Se identificó las prácticas a implementar dentro de los planes de manejo.
			IM 1.2.3 - Programa radial SAN en Tu CASA en dos municipios, con pertinencia cultural e idiomas locales.	Planificado para llevarse a cabo de marzo a noviembre 2011.		FAO	En proceso la construcción de la propuesta en coordinación con actores locales de los municipios.

Desarrollo, con enfoque de gestión de riesgo.	IM 1.2.4 - 8 comunidades priorizadas con obras de manejo de suelos.	Planificado para llevarse a cabo de marzo a diciembre 2011. 14 comunidades identificadas.	En acuerdo con MAGA se cambió a “manejo” en vez de “rehabilitación” de suelos que es a más largo plazo.	FAO	En proceso la priorización de comunidades en coordinación con DMP’s.
	IM 1.2.5 - Actores en medicina alternativa y tradicional de 22 comunidades identificados y bajo acuerdo para trabajo integrado con el Sistema de Servicios de Salud en la atención integral del neonato y la madre, prevención y atención de enfermedades propias de la infancia.	Planificado para llevarse a cabo en 2011. Se está haciendo el inventario de los actores. Se ha avanzado en la identificación de ONG y organizaciones indígenas que practican medicina tradicional. Falta inventario de terapeutas indígenas.		OPS – Coordinador de Resultado	
	IM 1.2.6 - 22 comunidades establecen un Plan de Acción para el sistema de vigilancia y nutrición.	Segundo semestre 2011		OPS – Coordinador de Resultado	Se han identificado instrumentos y herramientas que pueden ser aplicados en la zona.

Resultado (R) Producto (P)	Indicador de Desempeño (Indicador de Producto=IP)	Indicador de Línea de Base (ILB)	Indicador de Meta (IM)	Meta Logrado (ML)	Razones por variaciones (si existen)	Fuente de Verificación	Comentarios
-------------------------------	---	----------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

R2: Actores de la sociedad civil fortalecidos para participar en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres.

P2.1 Las organizaciones comunitarias, asociaciones de	IP 2.1 # de organizaciones comunitarias, # de asociaciones de agricultores y # de asociaciones de mujeres que incrementan su participación en los procesos de desarrollo.	Por definir	IM 2.1.1 3 ONGs identificadas para la implementación de acciones, y 3 ONGs capacitadas en los niveles 1 y 2 de GR y PT	10 ONGs identificadas para la identificación de acciones. Capacitación programada para iniciar en junio 2011.		PNUD – Asesor en Gestión de Riesgo	
			IM 2.1.2 COCODES de 22 comunidades capacitadas en los niveles 1 y 2 en GR y PT.	Programado para iniciar en julio de 2011.		PNUD – Asesor en Gestión de Riesgo	
			IM 2.1.3 2 organizaciones de agricultores identificadas para conformar alianza en el tema de producción comercial.	Planificado para mayo 2011.		FAO	
			IM 2.1.4 Por lo menos 2 asociaciones prestadoras de servicios identificadas y con acuerdo para trabajo conjunto.	Planificado para el segundo semestre 2011. Se tiene lista preliminar.		OPS	

agricultores y asociaciones de mujeres incrementan su participación en los procesos de desarrollo.			IM 2.1.5 Tres asociaciones de productores capacitados y con planes de mejora de su producción y mercadeo en ejecución.	Planificado para mayo 2011.		FAO	
			IM 2.1.6 Dos empresas rurales proveedoras de bienes y servicios, creadas y con un plan de fortalecimiento organizativo y empresarial.	Planificado para iniciar en junio de 2011.		FAO	
			IM 2.1.7 Una sistematización de experiencias sobre extensión y promotoría rural.	Planificado para iniciar en abril, en coordinación con el MAGA.		FAO	
			IM 2.1.8 Dos asociaciones de productores identificadas y capacitadas para la conformación y manejo de fondos.	Planificado para iniciar en abril 2011.		FAO	
			IM 2.1.9 Diez extensionistas capacitados en temas que mejoran la diversificación, comercialización y cadenas productivas.	Planificado para iniciar en abril 2011.		FAO	
			IM 2.1.10 5 ONGs capacitadas en	Planificado para iniciar en el segundo semestre 2011, después del diagnóstico		OPS	

			coordinación con el MSPAS sobre el modelo de salud incluyente.	situacional.			
			IM 2.1.11 30% del Personal de ONGs capacitados en temas de salud mental, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.	Planificado para iniciar en el segundo semestre 2011.		OPS	
Producto 2.2 Organizaciones inciden en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE).	IP 2.2 # de organizaciones que inciden en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE).	Por definir	IM 2.2.1 22 COCODES evaluados para la definición de la agenda de acompañamiento para su incidencia en los espacios de toma de decisiones.	Programado iniciar en mayo 2011.		PDMs. Actas. Agendas. Listados de asistencia a COMUDES Documentos de proyectos.	
			IM 2.2.3 22 COLRED con evaluación de capacidades para definición de agenda de acompañamiento. Currícula en gestión de riesgo para formación de COLRED y GLR diseñada y validada.	Evaluación de capacidades de COLRED programado para iniciar en mayo 2011. Inicio de diseño de currícula programado para abril 2011.		PDMs. Actas. Agendas. Listados de asistencia a COMUDES. Documentos de proyectos.	
			IM 2.2.4 22 comités conformados y capacitados en vigilancia de salud para intervenir en las cuatro demoras que producen muerte materna y violencia intrafamiliar.	Planificado para el segundo semestre 2011.		OPS MSPAS/OPS	

Resultado (R) Producto (P)	Indicador de Desempeño (Indicador de	Indicador de Línea de Base (ILB)	Indicador de Meta (IM)	Meta Logrado (ML)	Razones por variaciones (si existen)	Fuente de Verificación	Comentarios
Producto 3.1 Diagnósticos sobre el funcionamiento y necesidades de las municipalidades, organismos sectoriales (con presencia en los 5 municipios) y del sistema de consejos de desarrollo.	IP 3.1 % de avance de cada uno de los 5 diagnósticos sobre el funcionamiento y necesidades de las municipalidades, organismos sectoriales (con presencia en los 5 municipios) y del sistema de consejos de desarrollo.	ILB 3.1 En proceso de levantamiento	IM 3.1.2 - 5 diagnósticos de funcionamiento y necesidades de COMUDE elaborados.	Planificado iniciar en mayo 2011		DMP MAGA, SEGEPLAN MSPAS CONRED	
			IM 3.1.1 - 5 diagnóstico de la institucionalidad agrícola a nivel municipal elaborados			MAGA	Según POA 2011 se inicia el proceso a partir del mes de Agosto.
			IM 3.1.3 - Mapeo de la red de servicios de salud del sector, recurso humano, institucional y comunitario (sala de situación).	15% de avance, planificado para finalizar en el segundo semestre de 2011.		MSPAS	Se está realizando
Producto 3.2 Planes de Desarrollo Municipal incluyen la demanda sectorial con enfoque de gestión de riesgo.	IP 3.2 # de planes de desarrollo municipal que incluyen la demanda de al menos 3 sectores (salud, agropecuario, e infraestructura) con enfoque de	ILB 3.2 En proceso de levantamiento.	IM 3.2.1 - 2 planes de manejo de microcuencas elaborados o actualizados. Ejecución participativa de planes de manejo de microcuenca elaborados.	Planificado iniciar en abril en alianza con UICN.		FAO	
			IM 3.2.2 - 1 currícula de formación de COCODES organizados y/o rehabilitados, y 5 COMUDES capacitados (Nivel 1) en gestión de riesgo y	Planificado iniciar en julio de 2011.		Sistema de Consejos de Desarrollo.	

gestión de riesgo.		formulación de PDM.				
		IM 3.2.3 - Plan de funcionamiento y capacitación de la UMGER diseñado.	Planificado iniciar en julio de 2011.		DMP Sistema de Coordinación de Reducción de Desastres	
		IM 3.2.4 - Plan de promoción y fortalecimiento de las OMM diseñado.	Planificado iniciar en junio de 2011.		DMP	
		IM 3.2.5 - 5 municipios cuentan con una evaluación retrospectiva y prospectiva de la asignación presupuestaria de la inversión pública, y una estrategia de gestión de recursos para el financiamiento de los PDMs elaborada.	Planificado iniciar en mayo de 2011.		DMP SEGEPLAN	
		IM 3.2.6 - Una ruta metodológica de OT en el ámbito municipal diseñada.	Planificado iniciar en mayo de 2011.		DMP SEGEPLAN	
		IM 3.2.7 - Una ruta metodológica de OT en el ámbito municipal con énfasis en salud, diseñada.	Planificado iniciar en el segundo semestre 2011		SEGEPLAN MSPAS	
		IM 3.2.8 - 6 eventos de capacitación dirigido a autoridades locales (Órganos de coordinación COCODE, consejo de microcuenca, alcaldes	Planificado iniciar en mayo 2011.			

			comunitarios) sobre enfoque de microcuencia e importancia del PMMC.				
			IM 3.2.9 - 25 extensionistas del MAGA capacitados en desarrollo productivo sostenible.	Plan de capacitación coordinado con MAGA en proceso de elaboración		MAGA	
			IM 3.2.10 - 1 modelo de salud incluyente diseñado.	Planificado para el segundo semestre 2011.		MSPAS	Se están preparando procedimientos y se han realizado reuniones de coordinación con la Unidad de Planificación Estratégica y la Dirección del SIAS.
			IM 3.2.11 - 1 programa de atención sobre violencia intrafamiliar y violencia con enfoque de género diseñado.	Planificado para el segundo semestre 2011.		MSPAS	
			IM 3.2.12 - 1 estrategia de capacitación y acompañamiento a equipos de respuesta a emergencias diseñada.	Planificado para el segundo semestre 2011.		MSPAS	
Producto 3.3 Dirección departamental del Ministerio de Educación de San Marcos integra en la currícula de	IP 3.3 Temática de gestión de riesgo integrada a la currícula de escuelas primarias con el	ILB 3.3 El tema de gestión de riesgos no forma parte de la currícula	IM 3.3.1 - 1 currícula de formación docente diseñada y validada.	Planificado iniciar en mayo de 2011.		MINEDUC CONRED	
			IM 3.3.2 - 5 COMRED con diagnóstico del estado de	Planificado iniciar en		CONRED	

primaria el tema de gestión de riesgos.	aval de la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.	de primaria.	situación del funcionamiento institucional.	mayo de 2011.			
			IM 3.3.3 - Fase 1 de la estrategia de municipios saludables con enfoque de gestión de riesgo diseñada para cinco municipios.	Segundo semestre 2011.		MSPAS MINEDUC	Se ha avanzado en la identificación de escuelas de las zonas y se está levantando el estado situacional.

Resultado (R) Producto (P)	Indicador de Desempeño (Indicador de Producto=IP)	Indicador de Línea de Base (ILB)	Indicador de Meta (IM)	Meta Logrado (ML)	Razones por variaciones (si existen)	Fuente de Verificación	Comentarios
-------------------------------	---	----------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Resultado 4 - Programa operando con su sistema de monitoreo y evaluación implementado

P4.1 Sistema de Automonitoreo y Monitoreo funcionando	IP 4.1 % de avance en el diseño del Sistema de automonitoreo y monitoreo, y % de avance en la implementación del Sistema de automonitoreo y monitoreo.	ILB 4.1 No existe un Sistema de Auto monitoreo ni Monitoreo.	IM 4.1.1 - Términos de referencia para el diseño del sistema de monitoreo elaborados.	1 TDR para el diseño de monitoreo elaborados.		FAO	100%
			IM 4.1.2 - POA 2011 del Programa conjunto elaborado y aprobado por el CDP, sistema de automonitoreo y monitoreo diseñado, y sistema de automonitoreo y monitoreo implementado.	POA 2011 elaborado y consensuado por los diferentes sectores y actores. Pendiente de aprobación por CDP en mayo 2011. Se ha avanzado la integración de Matrices de Resultados y Productos, y la definición de Indicadores.		Asesora en M&E	50% - El diseño del Sistema se finaliza a principios de mayo 2011, su implementación se completa en noviembre.

P4.2 Línea de base elaborada.	IP 4.2 % de avance en la elaboración de línea de base.	ILB 4.2 No existe Línea de Base del PC.	IM 4.2.1 - TDRs elaborados y consensados para el proceso de levantamiento de línea base y análisis de la información. Instrumento de colección de información elaborado, y línea de base del PC diseñada.	En revisión está la primera versión de TDR para elaboración de línea de base; se finaliza en abril 2011. Se está consensando boleta de información familiar.		Coordinación General	30% - Se tiene programado finalizar los instrumentos de colección de información en mayo 2011. Para julio se finaliza elaboración de línea de base.
P4.3 Evaluaciones realizadas.	IP 4.3 % de avance en las evaluaciones de medio término y final.	ILB 4.3 No se ha realizado ninguna evaluación.	IM 4.3.1 – Procesos de evaluación conducidos.	Planificada la evaluación de medio término: segundo año. Evaluación final: último semestre.		Coordinación General	0%
P4.4 Componentes operando.	IP 4.4 # de componentes operando.	ILB 4.4 Ningún componente está operando.	IM 4.4.1 - Componente agropecuario coordinado y operando.	Componente agropecuario coordinado y en operación desde noviembre 2010.		FAO	100%.
			IM 4.4.2 - Componente de salud coordinado y operando.	Componente de salud coordinado y en operación desde marzo 2011.		OPS	100%
			IM 4.4.3 - Componente de hábitat y gestión de riesgo coordinado y operando.	Componente en hábitat y gestión de riesgo coordinado y en operación desde noviembre 2010.		PNUD	100%
P4.5 Coordinación Interagencial y con contrapartes realizada.	IP 4.5 % de realización de coordinación según planificación	ILB 4.5 Existe una experiencia previa de programas post	IM 4.5.1 - 12 reuniones interagenciales y con copartes realizadas (en 2011).	Se realizaron las reuniones planificadas durante el período del informe.		Coordinación General	25%
			IM 4.5.2 - 4 Reuniones operativas	Se realizaron las reuniones planificadas		OPS	25%

		desastres.	realizadas. (en 2011).	durante el período del informe.			
			IM 4.5.3 - 4 Reuniones técnicas realizadas. (en 2011)	Se realizaron las reuniones planificadas durante el período del informe.		FAO	25%
P4.6 <u>Original 2010:</u> Página Web del Programa desarrollada. <u>Ajustado 2011:</u> Estrategia de Comunicación e Información diseñada e implementada.	IP 4.6 % de avance en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación e información.	ILB 4.6 Existe la Estrategia de Comunicación del SNU en la que debe incorporarse el PC.	IM 4.6.1 - 1 plan de comunicación elaborado.	Planificado para iniciar en mayo 2011		Coordinación General	0%
			IM 4.6.2 - 1 Plan de información elaborado.	Planificado para iniciar en mayo 2011.		Coordinación General	0%
			IM 4.6.3 - 1 página WEB creada y actualizada cada mes con información de la ejecución del PC.	Planificado para iniciar en mayo 2011.		Coordinación General	0%
			IM 4.6.4 - 1 Plan de información y 1 plan de comunicación en operación.	Planificado para iniciar en julio 2011.		Coordinación General	0%

ANEXO 2 – CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MICROCUENCA, COMUNIDADES Y FAMILIAS

Microcuencas	Comunidades	Familias
Características fisiográficas (altura, drenaje y disección)	Disposición y compromiso de la población y líderes comunitarios para participar en el PC.	Comprendido entre los grupos vulnerables en condiciones de infra subsistencia, subsistencia y excedentarios.
Permita seguimiento a trabajo anteriores de FAO y PNUD	Ubicación geográfica (grado de dispersión) dentro de las microcuencas identificadas (conformando un mismo corredor).	No ser beneficiarios de otro programa de desarrollo con oferta temática similar al PC (no recibir los mismos beneficios, pueden ser actividades complementarias).
Suelos degradados	Carencia de servicios básicos	Prioridad a mujeres como jefa de hogar o viuda.
Considerar la diversidad de actividades que presenta la Microcuenca (recursos naturales – suelo, agua, bosque-, productivos).	Categorización al riesgo de inseguridad alimentaria.	Disponibilidad de tiempo y compromiso para participar en las actividades del PC.
Interés de los Gobiernos Municipales y consejos de Microcuenca (donde existe).	Nivel de presencia institucional (poca)	Interés de retribuir a la comunidad los beneficios recibidos por incentivos.
Que debido a su ubicación permita extrapolar experiencias hacia la sub cuenca y cuenca.	Que permita replicar experiencias	Familias con hijos (as) en estado de desnutrición.
Posibilidad logística para ofrecer asistencia técnica y oportuna con facilidades de acceso a mercados.	Facilidad de seguimiento de actividades anteriores realizados por FAO/PNUD.	Familias con viviendas en alto riesgo.
Considerar microcuencas conformando un mismo corredor para evidenciar impactos.	Comunidades con viviendas en alto riesgo	Familias que carecen de servicios básicos.
Microcuencas con poca presencia institucional		Que practiquen actividades agropecuarias y actividades no agropecuarias.
Dos Microcuencas de la Cuenca del Coatán (con mayor potencial) y tres Microcuencas parte alta del río Suchiate (suelos pendientes y degradados).		

ANEXO 3 – CANTIDAD DE COMUNIDADES Y FAMILIAS SELECCIONADAS POR MUNICIPIO Y MICROCUENCA

No.	Municipio	Comunidades	Familias
1	San José Ojetenam	11	498
2	Ixchiguán	6	402
3	Sibinal	13	407
4	Tajumulco	14	428
5	Tacaná	12	341
TOTAL		56	2076

No.	Microcuenca	Comunidades	Familias
1	Las Barrancas	9	490
2	Sibinal	8	260
3	Malacate	2	59
4	Cutzulchimá	14	428
5	Coatancito	10	457
6	Esquichá	13	382
TOTAL		56	2,076

ANEXO 4 – Reportaje Fotográfico



Conformación de Mesas Sectoriales (DMP) San José Ojetenam 6 de abril 2011



Participación en Mesa de Fortalecimiento Institucional, Ixchiguan. Participación desarrollada durante abril 2011



En estos eventos es notable la participación de hombres y mujeres de diversas edades . En esta fotografía, el participante señala las partes de una cuenca sobre una maqueta.



Fortalecimiento a consejos de microcuenca en este caso de la microcuenca del río Sibinal, en el municipio de Sibinal, San Marcos. Este evento se realizó el 17 de mayo de 2011. En esta fotografía, la participante señala las partes de una cuenca en una maqueta.



Visita realizada por miembros del PC a las comunidades de San Pedrito, Esquipulas y Nuevo Progreso, del Municipio de San José Ojetenam San Marcos, visita realizada en Abril 2011



Gira de promotores Agropecuarios de los Municipios de San José Ojetenam, Tacaná, Sibinal, Tajumulco e Ixchiguán, en donde se conoció la experiencia de producción de tomate, chile pimiento y cebolla bajo invernadero, realizada en 1 de abril 2011



Consultora del PNUD en Promoción de IDH y ODM



Entrega del PDM por el Alcalde Municipal de San José Ojetenam a la representante de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN.



Palabras de apertura durante el acto de constitución del Comité Gerencial del Programa Conjunto a cargo de Maynor Estrada de FAO. Actividad realizada el martes 18 de mayo



Juramentación de los miembros del Comité Gerencial del Programa Conjunto por el Jefe Departamental del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Actividad realizada el martes 18 de mayo



Caserío El Rincón, San José Ojetenam. En estas visitas se puede constatar las condiciones precarias del Hábitat Comunitario. Visita realizada en marzo 2011



Sanajabá, Tacaná, en esta comunidad hay casas inhabitables. Visita realizada en marzo 2011



San Rafael Iguil, San José Ojetenam, las comunidades se ven en la necesidad de habitar en lugares altamente riesgosos. Visita realizada en abril 2011



Sibinal, en esta comunidad se registra un clima muy húmedo, lo que pone en riesgo viviendas como las que se ven en esta fotografía. Visita realizada en abril 2011



Entrega de PDM por parte de la Municipalidad de Ixhiguan a la representante de SeGEPLAN



Juegos durante la Feria del Conocimiento, a cada participante se le entregaron premios que consistieron en una calculadora, un cuaderno, lápices y llaveros. 14 de abril 2011



Documentos y Productos comunicacionales entregados a los asistentes durante la Feria del Conocimiento esta feria se realizó el 14 de abril 2011



Acto de Protocolo Feria del conocimiento, Socialización y Promoción IDH y ODM. Apertura el evento a cargo del Alcalde Municipal de Ixchiguan.

ANEXO 5 – Mapas de Cuencas

*Ver Documento Adjunto