



# Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos

Plan Anual de Trabajo, 2010  
Revisado al 30 de junio

Unidad de Coordinación Seguimiento y Evaluación

Santo Domingo, R. D.

15 de julio del 2010

El presente informe es fruto de un trabajo coordinado y consensuado por todas las agencias participantes en el Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos: PNUD, FAO, OPS, ONUSIDA, UNFPA, OIT y PMA.

Transcurridos los primeros meses de ejecución y el lanzamiento del programa en la zonas de intervención junto a los potenciales beneficiarios, cada agencia tuvo la oportunidad de junto a los asociados, revisar su programación en cuanto a actividades y presupuestos para el segundo semestre del 2010, resultando el Plan de de Trabajo Revisado que presentamos. Al respecto, cabe destacar que no se han realizado cambios estructurales a nivel de metas y productos.

Todas las agencias participantes y las instituciones asociadas han manifestado su compromiso con el Programa Conjunto, lo que se evidencia en su integración en las actividades a fin de lograr el impacto deseado por el programa en los tiempos establecidos.

En este Plan de Trabajo Revisado a junio del 2010, se puede apreciar el nivel de avance logrado por el Programa en el ultimo trimestre, periodo en el cual se logró establecer contacto con las comunidades y las asociaciones de productores a fin de determinar los beneficiarios específicos del Programa, iniciar las acciones esperadas durante el período y prepararnos para el segundo semestre del año, período en el cual se incrementaran las actividades a nivel de campo.

Unidad de Coordinación Seguimiento y Evaluación

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Observaciones	Plazo				Asociado en la ejecución	Presupuesto		
				T1	T2	T3	T4		Fuente de financiación	Monto	Ejecutado
Efecto 1 Aumentar la competitividad incorporando nueva tecnología productiva a través del crecimiento de mercados inclusivos											
Producto del Programa Conjunto 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos											
1.1.1 Pequeños productores con voluntad y compromiso de participar en la innovación para la competitividad de la producción de banano, miembros de por lo menos una asociación de productores, identificado	PNUD	Identificación y selección de pequeños productores de banano para el mercado externo con voluntad de participar en la innovación para la competitividad		X	X			SEA/CNC	MDG-F	8,894.98	2,326.49
1.1.2 Empresas privadas (principales exportadores, entidades financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso racional de la energía, identificadas y comprometidas	PNUD	Identificación y selección de proveedoras de financiamiento, equipos y tecnología para el riego y sistema para el uso racional de la energía, con voluntad y compromiso de participar en la innovación para la competitividad energía.		X	X	X	X	CNC	MDG-F	8,894.98	0.00
1.1.3 Instituciones del sector público (INDRHI, UERS, BAGRICOLA, SEA, entre otros) y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía	FAO	Labores de abogacía en instituciones públicas sobre las limitaciones de los pequeños productores de banano para mejorar la infraestructura productiva de riego.			X	X	X	CNC	MDG-F	2,447.49	0.00

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano  
Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.  
Plan de Trabajo Anual Revisado a junio 2010

1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores/exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa desarrolladas y fortalecidas	PNUD	Labores de abogacía entre los diferentes actores del sector privado que integran la cadena de valor del sector banano para establecer alianzas estratégicas para incremento de la competitividad y fortalecer las existentes.			X	X	X	CNC	MDG-F	88,949.78	38,441.20
1.1.5 Por lo menos tres asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto	PNUD	Talleres a las asociaciones de productores seleccionadas para fortalecer sus capacidades empresariales y gerenciales acompañamiento a las asociaciones seleccionadas en prácticas empresariales y gerenciales.				X	X	CNC	MDG-F	67,123.57	2,069.94
Total Producto Conjunto 1.1										176,310.80	42,837.63

Producto del Programa Conjunto 1.2. Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años.											
1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	FAO	Identificación y selección de la tecnología de riego y sistema de provisión de energía para la producción de banano.			X	X	X	INDHRI	MDG-F	34,000.00	0.00
		Estudio de las condiciones técnicas, económicas y financieras para la selección, contratación, puesta en marcha e implementación del sistema de riego seleccionado.				X	X	INDHRI	MDG-F	28,000.00	0.00
		Diseño e implementación de la modalidad de financiamiento del sistema de riego seleccionado mediante componente de: subsidio, crédito y trabajo (con aportes posibles del INDRHI, Gobierno, proveedores, exportadores, sistema financiero y beneficiarios).					X	BAGRICOLA	MDG-F	28,000.00	0.00
	Total Meta									90,000.00	0.00
1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	PNUD	Estudio y diseño de propuestas para evaluar fuentes de energía convencionales y alternativas para racionalizar el uso de energía en productores y áreas productoras de banano.				X	X	INDHRI, UERS	MDG-F	121,390.73	0.00
		Estudios para formular propuesta programática de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) basada en eficiencia energética				X	X	INDHRI, UERS	MDG-F	8,609.27	0.00
Total Meta									130,000.00	0.00	
Total Producto Conjunto 1.2									220,000.00	0.00	

Efecto 2 Mejora de la competitividad mediante la incorporación de I&D, de los TICs, sistemas de gestión de riesgos, sistemas de comercialización y mercadeo de banano para el mercado interno y a exportación y capacitación empresarial											
Producto del Programa Conjunto 2.1 Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose											
2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano	FAO	Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano, su adaptación			X	X	X	IDIAF	MDG-F	50,000.00	0.00
		Estudios de factibilidad y recomendaciones para la industrialización del banano				X	X	IIBI	MDG-F	50,000.00	0.00
		Estudios sobre la diversificación de la producción en zonas productoras de banano.				X	X	IDIAF	MDG-F	45,000.00	0.00
		Total Meta									145,000.00
2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Montecristi, Valverde y Azua, para uso de los pequeños productores	PNUD	Diseño y puesta en marcha (equipamiento y capacitación del personal) de sistema de información para comercialización y producción de banano en una de las zonas productoras				X	X	CNC, INDOTEL, INDRHI, SEA, SEMARENA	MDG-F	131,400.00	0.00
		Total Meta									131,400.00
2.1.3 Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor final en los mercados de destino	FAO	Diseño y establecimiento de una estrategia de posicionamiento de marca y denominación de origen del banano para el mercado internacional.				X	X	CNC, ONAPI, INESPRES	MDG-F	24,000.00	0.00
		Diseño y establecimiento de una estrategia de comercialización conjunta /colectiva del banano en el mercado interno por parte de los pequeños productores mediante alianzas con grandes cadenas de supermercados y mercados agropecuarios.				X	X	CNC, ONAPI, INESPRES	MDG-F	11,580.00	0.00
		Total Meta									35,580.00

2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado que permita incrementar en al menos un 20% el acceso al crédito de los pequeños productores de banano	PNUD	Diagnóstico del mercado de crédito para el banano, que incluya la evaluación de instrumentos de financiamiento existentes en el mercado y de otras herramientas de financiamiento alternativas (tales como sociedades de garantías recíprocas SGRs, descuento de facturas mediante factoring, leasing, warrants) para atender necesidades de financiamiento del ciclo productivo y comercial del sector bananero			X	X	X	CNC	MDG-F	53,369.87	0.00
		Total Meta									53,369.87
2.1.5 Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada	FAO	Estudio para identificación de zonas vulnerables a inundaciones y respuesta ante esos riesgos.			X	X	X	SEA, SEMARENA, INDRHI	MDG-F	40,985.00	0.00
		Total Meta									40,985.00
2.1.6 Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de las asociaciones seleccionadas con capacidades empresariales, gerenciales y técnicas desarrolladas y aplicadas	FAO	Identificación de las necesidades de capacitación de los productores			X	X		SEA, CNC	MDG-F	8,000.00	0.00
		Diseño e implementación de los programas de capacitación.					X	SEA, CNC	MDG-F	7,000.00	0.00
		Total Meta									15,000.00
2.1.7 Necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de capacitación formal diseñados e implementados	PNUD	Identificación de necesidades de capacitación de trabajadores y diseño de programas de capacitación.				X	X	CNC, SEE	MDG-F	14,610.17	0.00
		Total Meta									14,610.17

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano  
Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.  
Plan de Trabajo Anual Revisado a junio 2010

2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Montecristi, Valverde y Azua, para promover el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas.	OIT	Elaborar un mapeo de actores claves institucionales de las zonas de incidencia del Programa.		X	X	X		SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	10,779.52	1,200.00	
		Elaborar y homologar Normas Técnicas de Competencia Laboral para el sector bananero, y promover su aplicación por las instituciones locales de formación profesional.		X	X	X		SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	11,429.57	0.00	
		Talleres para asistencia técnica y promoción del empleo local, mediante la aplicación de la metodología OIT PIAR - Planificación Integral del Acceso Rural con enfoque de desarrollo comunitario y utilización de recursos locales	La OIT está en proceso de identificar consultores especializados en la metodología PIAR		X	X	X		SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	6,250.00	0.00
		Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de seguridad y salud y para el desarrollo de programas de VIH-SIDA en los lugares de trabajo siguiendo las recomendaciones y normas de la OIT.				X	X		SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	8,500.00	0.00
		Total Meta										36,959.09

2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y participación laboral.	OIT	Desarrollar un programa de capacitación y mejoramiento de la aplicación efectiva de la normativa nacional e internacional en materia laboral, en particular los Convenios Fundamentales y prioritarios de la OIT.				X	X	SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	12,767.09	0.00
		Promover el valor y la importancia de los principios contenidos en el Convenio 129, con el objeto de que sean incorporados en el Sistema de Inspección Laboral de las zonas de intervención del Programa.				X	X	SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	13,831.02	0.00
		Promover los derechos de la mujer trabajadora en el entorno del Programa.				X	X	SET, AUTORIDADES LOCALES	MDG-F	7,979.54	0.00
		Total Meta									34,577.65
2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los programas de microcrédito y cooperativas	UNFPA	Elaboración de un paquete de capacitación y orientación para mujeres productoras y trabajadoras sobre acceso al crédito y realización de talleres de socialización del material				X	X	SEM	MDG-F	15,000.00	0.00
		Total Meta									15,000.00
Total Producto Conjunto 2.1										522,481.78	0.00

Efecto 3 Participación pública y privada en la prestación de servicios económicos y sociales ligados a los productores y trabajadores del sector bananero											
Producto del Programa Conjunto 3.1 Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual											
3.1.1 Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	PMA	Estudio de costo efectividad para la inclusión del banano en el desayuno escolar.			X	X	X	CNC, SEE	MDG-F	10,571.85	0.00
		Labores de abogacía en la Secretaría de Educación para vincular a los productores de banano de las zonas como proveedores del desayuno escolar		X	X	X	X	CNC, SEE	MDG-F	5,900.72	5,404.86
		Total Meta									16,472.57
3.1.2 Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de los mismos	ONUSIDA	Coordinación con ONGs existentes y laborando dentro de la comunidad en procura de lograr un empoderamiento comunitario para la promoción de los servicios de salud relacionados con VIH/SIDA			X	X	X	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	MDG-F	5,938.00	5,257.28
		Capacitación al personal local que trabaja en ONG para promoción de los servicios de salud relacionados con VIH/SIDA.			X	X	X	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	MDG-F	20,176.43	2,772.88
		Jornadas de capacitación en la comunidad				X	X	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	MDG-F	10,000.00	0.00
		Enlace con gobiernos locales en procura de lograr un empoderamiento comunitario			X	X	X	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	MDG-F	8,593.00	0.00
		Total Meta									44,707.43

3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras.	OPS	Plan de acción integral jerarquizando las intervenciones de mayor impacto para las comunidades de las zonas productoras.			X	X		SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	18,647.51	3,000.00	
		Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en las plantaciones y plantas empacadoras de banano de las zonas productivas.					X	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	3,702.00	0.00	
		Fortalecimiento de la red de servicios de atención a enfermedades con énfasis en malaria, tuberculosis, VIH y otras identificadas como de mayor incidencia en la zona			X	X	X		SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	68,641.59	34,775.00
		Fortalecimiento de los programas de información, promoción y participación comunitaria en torno a la incidencia de estas enfermedades.			X	X	X		SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	7,445.37	4,500.00
		Total Meta									98,436.47	42,275.00
3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las comunidades ubicadas en las zonas productoras de banano seleccionadas	OPS	Actividades de capacitación y promoción de la salud de los trabajadores, y comunidad en las zonas productoras.				X	X	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	5,000.00	500.00	
		Realizar investigaciones sobre los riesgos ocupacionales y laborales a los que están expuestos los trabajadores en las zonas productoras				X	X	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	7,874.27	0.00	
		Implementar la estrategia de ambiente saludable en el trabajo.					X	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	5,500.00	0.00	
		Fortalecer los Comités locales de salud favoreciendo la integración de los productores de banano.			X	X	X		SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	3,000.00	0.00
		Total Meta									21,374.27	500.00

3.1.5 Incorporación de los productores miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano (tanto trabajadores como no trabajadores, residentes en los bateyes al régimen subsidiado de salud de la seguridad social	OPS	Identificación de potenciales beneficiarios de SENASA a partir del SIUBEN en las zonas de ejecución del proyecto.				X	X	SESPAS, SEA, CNSS, SENA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	5,500.00	0.00
		Promover la afiliación de los productores y trabajadores pobres en la zona de ejecución del proyecto a la seguridad social.					X	SESPAS, SEA, CNSS, SENA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	4,449.46	0.00
		Promover el establecimiento de estancias infantiles y fortalecer las existentes en las zonas productoras de banano					X	SESPAS, SEA, CNSS, SENA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	MDG-F	4,449.46	0.00
		Total Meta									14,398.92

3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones de salud sexual y reproductiva y seguridad familiar	UNFPA	Encuentros de capacitación a mujeres productoras afiliadas a las asociaciones en empoderamiento y derechos de las mujeres				X	X	SEM	MDG-F	5,000.00	0.00	
		Charlas diferenciadas por género a productores y trabajadores agrícolas, sobre salud sexual y reproductiva.				X	X	SEM	MDG-F	5,000.00	0.00	
		Jornadas municipales de capacitación con el personal de Salud Pública sobre las Normas y Protocolos de Salud Sexual y Reproductiva	Por retraso en la llegada de los recursos		X	X	X		SEM	MDG-F	7,351.43	0.00
		Capacitación diferenciada por género sobre prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y acoso sexual en el lugar de trabajo						X	SEM	MDG-F	5,000.00	0.00
		Jornadas municipales con el personal del Ministerio Público, Policía Nacional y del Poder Judicial, sobre prevención y atención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer						X	SEM	MDG-F	7,000.00	0.00
		Total Meta										29,351.43
3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales en sus hogares	UNFPA	Apoyo a las autoridades municipales en la elaboración de un plan de gestión de riesgos de desastres en las zonas agrícolas de intervención del proyecto					X	X	SEM	MDG-F	11,948.92	0.00
		Total Meta										11,948.92
Total Producto Conjunto 3.1										236,690.01	0.00	

Efecto 4: sistema de gestión de conocimiento comunicación y difusión del proyecto instalado y operando												
Producto del Programa Conjunto 4.1. Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto												
4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando	PNUD	Diseñar estrategia de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto. Inicio de implementación		X	X	X	X	CNC	MDG-F		93,302.83	1,144.34
Total Producto Conjunto 4.1.1										93,302.83	1,144.34	
Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	PNUD	Coordinar y dar seguimiento a la implementación del Programa Conjunto		X	X	X	X	CNC	MDG-F		145,845.04	45,073.66
Total Monitoreo y evaluación										145,845.04	45,073.66	
Formulación										20,000.00	20,000.00	
Total										1,418,337.00	262,468.28	
Costos Indirectos ONUSIDA										5,805.57	183.14	
Costos Indirectos PNUD										51,954.00	759.37	
Costos Indirectos FAO										26,061.00	139.00	
Costos Indirectos PMA										678.00	678.00	
Costos Indirectos OPS										19,025.00	0.0	
Costos Indirectos UNFPA										3,941.00	0.0	
Costos Indirectos OIT										5,448.00	927.56	
Total Indirectos										112,911.57	2,687.07	
Total General										1,531,248.00	265,155.35	