

## Section I: Identification and JP Status

### Building social capital to reduce violence: A new transition in El Salvador

#### Semester: 2-11

Country	El Salvador
Thematic Window	Conflict Prevention and Peacebuilding
MDGF Atlas Project	63852
Program title	Building social capital to reduce violence: A new transition in El Salvador

Report Number	
Reporting Period	2-11
Programme Duration	
Official Starting Date	2009-07-30

Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ILO</li> <li>* PAHO/WHO</li> <li>* UNDP</li> <li>* UNFPA</li> <li>* UNICEF</li> </ul>
--------------------------------	--

Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Alcaldía Municipal de San Salvador</li> <li>* Consejo Nacional de Seguridad Publica</li> <li>* Ministerio de Justicia y Seguridad Publica</li> </ul>
-----------------------	---

#### Budget Summary

##### Total Approved Budget

UNDP	\$4,171,850.00
UNICEF	\$1,526,890.00

UNFPA	\$1,104,240.00
ILO	\$879,540.00
PAHO/WHO	\$817,480.00
<b>Total</b>	<b>\$8,500,000.00</b>

**Total Amount of Transferred To Date**

UNDP	\$2,696,183.00
UNICEF	\$937,786.00
UNFPA	\$762,910.00
ILO	\$518,415.00
PAHO/WHO	\$577,800.00
<b>Total</b>	<b>\$5,493,094.00</b>

**Total Budget Committed To Date**

UNDP	\$1,986,983.00
UNICEF	\$745,246.00
UNFPA	\$617,405.00
ILO	\$375,705.00
PAHO/WHO	\$540,000.00
<b>Total</b>	<b>\$4,265,339.00</b>

**Total Budget Disbursed To Date**

UNDP	\$1,846,885.00
UNICEF	\$745,246.00
UNFPA	\$617,405.00
ILO	\$315,326.00
PAHO/WHO	\$350,698.00
<b>Total</b>	<b>\$3,875,560.00</b>

**Donors**

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cost Share		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Counterpart	UCA,UES, UTE, AMSS, UNFPA reg.,OACNUDH, PROARTE,FUSALMO	\$531,872.00	\$0.00	\$531,872.00	\$0.00

#### DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

#### Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Instituciones nacionales	2	23	National Institutions	Improvement of Citizen's Security
instituciones locales	1	27	Local Institutions	Improvement of Citizen's Security
hombres	12,000	3,526	Citizens/Men	Provision of Infrastructures and Services
mujeres	15,000	4,563	Citizens/Women	Provision of Infrastructures and Services
Centros escolares y centros de formacion	3	4	Schools	Provision of Infrastructures and Services
jovenes insertados laboralmente y en proceso de formacion laboral	200	47	Citizens/Men	Creation of Economic Opportunities

<b>Beneficiary type</b>	<b>Targetted</b>	<b>Reached</b>	<b>Category of beneficiary</b>	<b>Type of service or goods delivered</b>
Jovenes insertados laboralmente y en proceso de formacion laboral	200	57	Citizens/Women	Creation of Economic Opportunities
jovenes participantes actividades de liderazgo, formacion en habilidades para la vida, festivales deportivos y culturales y cultura ciudadana	500	4,756	Youth/Male	Provision of Infrstructures and Services
jovenes participantes actividades de liderazgo, formacion en habilidades para la vida, festivales deportivos y culturales y cultura ciudadana	500	3,801	Youth/Female	Access to Justice
Instituciones nacionales y locales socias	2	2	National Institutions	Support to Policy and Law Development

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### **Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)**

Apoyo a las instancias nacionales responsables de la seguridad ciudadana en: el diseño de marcos normativo; el fortalecimiento de espacios de diálogo, búsqueda de consensos y articulaciones; desarrollo de capacidades e Inicio de proceso para consolidar un modelo nacional de gestión local de la seguridad.

A nivel local, en San Salvador, el Programa ha contribuido a posicionar en la agenda municipal estrategias integrales para la reducción y prevención de la violencia que incorporan componentes de desarrollo de capacidades institucionales participación juvenil, cultura ciudadana; prevención de conflictos comunitario, prevención de violencia de género e intrafamiliar; espacios públicos seguros, , prevención del delito, prevención de violencia armada. Generando, a la vez condiciones, mediante la capacitación, el desarrollo de capacidades institucionales, el acompañamiento técnico, el intercambio de experiencias y la documentación, condiciones para que las acciones sean sostenibles.

#### **Progress in outcomes**

El Programa Conjunto ha implementado en el segundo semestre 2011 el 33% de las actividades planificadas para ese periodo, alcanzando una ejecución anual del 73%. Los avances más significativos, de este periodo se registran en los efectos 2 (43%), 4 (39%) y 3 (38%). El resultado 1, tuvo una disminución en su ejecución, al reportar solamente el 12% y una ejecución anual aproximada del 56%. Se debe destacar que en el año, las actividades del resultado 3, han sido casi ejecutadas en su totalidad (97%), lo que es una ilustración del compromiso y apropiación del municipio de San Salvador en la implementación del Programa

#### **Progress in outputs**

Producto 1.1: Se ha finalizado el mapa de cooperantes en materia de seguridad ciudadana en coordinación con el Vice Ministerio para el Desarrollo; Producto 1.2 se ha aprobado la política municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana, finalizada la sistematización del Plan Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad e iniciado el proceso de implementación. Producto 1.3 Instalada la instancia de coordinación municipal para la prevención del delito con participación de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Defensa Nacional, Cuerpo de Agentes Municipales y Alcaldía Municipal de San Salvador; se inauguro el Observatorio Metropolitano y se ha producido el segundo boletín bimensual, con datos desagregados de jóvenes y mujeres; en cuanto al Observatorio Ciudadano, se ha definido las alianzas estratégicas para la instalación, se cuenta con el diseño del mismo y estan tomados los acuerdos para su funcionamiento; el COAMSS inició el proceso de implementación del acuerdo para el fortalecimiento del Observatorio Metropolitano, ha iniciado la compra de equipo para los CAM y ha producido 2 boletines; . Producto 1.4 se está finalizando la reproducción y diseño de formatos para la divulgación de la primera investigación sobre juventud y violencia y se apoyó al CONJUVE en la realización del JUVENTOUR, espacio de oportunidades para jóvenes. Producto 1.5 Finalizado el diplomado "Acceso a la justicia con dignidad" con la participación de ochenta y ocho profesionales, operadores y formadores de las escuelas del sector justicia y seguridad. Producto 2.1 finalizadas cinco obras de infraestructura y entregadas a la comunidad, desarrollado talleres para la formulación de normas del uso de los espacios e iniciados y en proceso talleres participativos para la elaboración de planes de sostenibilidad y mantenimiento de los espacios recuperados, elaboradas cuatro carpetas y en proceso de licitación para la recuperación de igual cantidad de espacios públicos, finalizada la formación en administración deportiva a dinamizadores comunitarios y en procesos elaboración del programa de becas para dinamizadores. Producto 2.2 En seguimiento a la ordenanza contravencional, se ha culminado el proceso de revisión y aprobación de la misma en armonización con la recién aprobada Ley Contravencional. Formación inicial de un equipo motor con 30 representantes comunitarios, para la construcción de los materiales, mensajes de la segunda fase de la campaña "Yo decido vivir en paz" la cual cuenta con un enfoque de mayor participación ciudadana

local; se ha iniciado la formación a 75 promotores de cultura ciudadana y la identificación de problemas de convivencia e iniciado la elaboración de diez proyectos para mejorar los problemas identificados. Producto 3.1 Finalizada la construcción, equipamiento y elaborado modelo funcional de un centro de encuentro juvenil. Se ha fortalecido las capacidades, el empoderamiento y liderazgo de cuatrocientos treinta jóvenes, con un proceso permanente de formación, animación y acompañamiento socio cultural, logrando un acercamiento y relaciones de confianza ejerciendo una influencia positiva y una oferta de oportunidades alternativas de organización ciudadana, y expresión juvenil frente al riesgo de involucrarse a grupos violentos; elaboradas con asistencia técnica veintiocho iniciativas de expresión juvenil para el manejo del tiempo libre de violencia y el derecho a la recreación, establecidos los mecanismos de ejecución y seguimiento a las expresiones juveniles. Producto 3.2 Desarrollados planes de acción por jóvenes estudiantes de tres centros escolares con participación y apoyo de la comunidad, padres y madres de familia, maestros, Unidad de Salud, Policía Nacional Civil, Alcaldía de San Salvador, elaborada sistematización del proyecto en centros escolares e iniciado el proceso para el seguimiento; formación a ochenta personas facilitadoras para la reproducción de la metodología “También soy Persona”; finalizado el levantamiento de información censal, iniciado el proceso de definición de estrategia de reinserción al sistema de educación formal y no formal; iniciada la formulación participativa de un programa marco de reinserción de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley con énfasis en medio abierto. Producto 3.3 programa de becas para formación vocacional funcionando con atención a la fecha de 60 jóvenes, modelos de intermediación laboral funcionando colocando a la fecha cuarenta y cinco jóvenes; en proceso diseño del modelo de intervención y gestión del fondo de capital semilla para microemprendimientos juveniles. Producto 4.1 implementación de la veda de armas en veinte municipios y difusión de los resultados de la veda de armas mediante la participación en diferentes foros e intercambios de experiencia; plan estratégico de prevención de violencia armada elaborado; conformación de subcomisiones de prevención del delito y la inseguridad. Producto 4.2 Instalación de mesa técnica para control de la violencia armada con la participación de Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Republica, Ministerio de Justicia y Seguridad Publica

#### **Measures taken for the sustainability of the joint programme**

Durante este semestre se ha avanzado en la implementación de acciones encaminadas a la sostenibilidad del Programa. Una de las más importantes es el proceso sistemático que se desarrolla a favor del fortalecimiento de capacidades en las instituciones nacionales y locales socias. En esta lógica y aprovechando la presencia física del Programa en el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, se está apoyando al equipo de PREPAZ en la construcción de una metodología de gestión local de la seguridad, que sirve como plataforma para la implementación de la Estrategia de Prevención de violencia. Asimismo, el trabajo que se realiza con la sociedad civil y con las comunidades es una de las apuestas importantes en la sostenibilidad de las acciones ante los posibles cambios que pueden surgir en el periodo electoral. Durante este ultimo trimestre se inició un ejercicio comunitario que dió como resultado proyectos de promoción de valores de cultura ciudadana que seran implementados por la misma comunidad, poniendo un precedente importante de formación y experiencia de gestión entre los vecinos.

De manera general, se ha iniciado una discusión en el Comité de Gestión para definir una estrategia de sostenibilidad que sea implementada en el año 2012. La visión que se ha planteado es que El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, CONJUVE y la alcaldía de San Salvador continúen las acciones de prevención de la violencia de forma integral, basándose en el modelo de trabajo instalado por el Programa Conjunto.

#### **Are there difficulties in the implementation?**

Coordination with Government

Coordination within the Government (s)

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

#### **What are the causes of these difficulties?**

External to the Joint Programme

#### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

Las dificultades más importantes a las que se enfrenta el Programa se refleja en la limitada ejecución de las actividades del Efecto 1 (este último semestre se avanzó solamente

el 12% en el cumplimiento de las actividades previstas). Estas dificultades están relacionadas con el cambio del CNSP al CONJUVE quien, en el marco del Programa, es la instancia responsable de las áreas de gestión del conocimiento; en este proceso, el cambio de referentes, la discusión de visiones y prioridades ha sido compleja y todavía a la fecha, se están buscando los mecanismos que permitan encontrar las sinergias que permitan conservar la perspectiva inicial del Programa y las prioridades del CONJUVE. Por otro lado, otra dificultad que se mantiene en el Programa es que debido a las características de la acción de prevención que se apoya, los procesos administrativos son complejos. Las zonas de implementación son de alto riesgo, la campaña electoral polariza posturas haciendo que la búsqueda de proveedores de servicios sea lenta y en muchos casos infructuosa, duplicando los tiempos de adquisiciones, afectando los tiempos de ejecución de las mismas. Por otro lado, durante este año, se ha encontrado que debido a que todas las actividades se están ejecutando de manera simultánea en los territorios, la convocatoria a los diferentes grupos de beneficiarios, especialmente a los jóvenes ha sido compleja y ha requerido de esfuerzos extras de parte de los socios, especialmente de la Alcaldía de San Salvador

#### **Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

El principal desafío de origen externo que enfrenta el Programa continua siendo la falta de un liderazgo nacional claro en el tema de prevención de violencia, bajo el cual se logren establecer los mecanismos de coordinación que orienten y capitalicen los logros del Programa, se tomen decisiones, se hagan alianzas, apuestas comunes y sobre todo se garantice la sostenibilidad de los esfuerzos. En el nivel local, el actual alcalde de San Salvador, anunció su candidatura para un nuevo periodo, lo que coloca a la estructura política de la Alcaldía en una acción proselitista. En esta fase preelectoral las coordinaciones entre el Gobierno local y nacional se vuelven más complejas, se complejiza la toma de acuerdos y la ejecución de las actividades que requieren de mecanismos articulados bajan ritmo.

#### **Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

La presencia del equipo del Programa en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (es importante señalar que en las mismas instalaciones está ubicado el CONJUVE) facilita el encuentro con los socios y permite un dialogo más fluido y permanente, facilitando el seguimiento y acompañando las decisiones que permiten una mayor sinergia entre la agenda institucional y la del Programa de manera oportuna y cotidiana. Se mantienen las practicas de la implementación de procedimientos administrativos transparentes, competitivos en los que tanto, los socios, como las agencias participan, de esta manera se garantizan las condiciones para contratar a los proveedores que más ventajas técnicas ofrecen.

## **2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One**

#### **Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

#### **If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes  
No

#### **What types of coordination mechanisms**

Durante el ultimo semestre del año, se continuó implementado las medidas tomadas: seguimiento a la planificación única, implementado el plan de adquisiciones elaborado. Se mantienen las reuniones semanales de seguimiento. Se ha definido una reunión mensual con contrapartes en la que se socializan y evalúan los avances de los distintos efectos del programa conjunto. También se tienen programadas reuniones semanales de la Unidad de Coordinación con la Alcaldía Municipal, a fin de optimizar los tiempos de decisión

de la contraparte y facilitar la visión conjunta y articulada del trabajo en los territorios. Se le ha dado seguimiento a las estrategias temáticas en función de los resultados esperados, que ordenan la participación de las agencias en la consecución de cada uno de los resultados previstos y la articulación con las contrapartes, optimizando los recursos y facilitando la participación de los socios, según sus competencias. Durante este semestre, se ha retomado la coordinación con los otros dos programas conjuntos del MDG-F en El Salvador, de tal manera de compartir las buenas prácticas, dificultades y desafíos, a fin de entablar mecanismos comunes de implementación interagencial y de articulación con contrapartes. Se ha aportado recursos para disponer de un comunicador común y de una especialista de monitoreo y seguimiento que articula el tema entre los tres programas.

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs				
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	4	2	Documentos informes minutas de reunion	Archivos
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	24	15	Informes Documentos de sistematizacion fotografias	Archivos

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

**Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not Involved      false  
 Slightly involved      false  
 Fairly involved      true  
 Fully involved      false

**In what kind of decisions and activities is the government involved?**

Policy/decision making  
 Management: budget  
 Management: procurement  
 Management: service provision

**Who leads and/or chair the PMC?**

El Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, a traves del Vice ministro de Justicia y Seguridad

**Number of meetings with PMC chair**

3 veces  
13 de junio  
7 de julio  
14 de diciembre

Para efectos de la evaluacion intermedia, el Comite de Gestión funcionó como COmité de Referencia, en el proceso preparatorio tuvo 2 reuniones, 2 durante la visita de campo de la evaluadora y 2 posteriores para la revision del informe y la propuesta del Plan de Mejora

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Management: service provision  
Management: other, specify

*Particularmente, el Programa está apoyando la conformación de un Observatorio de la Sociedad Civil que está conformado por FLACSO, FUNDAUNGO y FUSADES, que por su bagaje institucional y desempeño en el ámbito técnico y académico, gozan de un sólido prestigio y credibilidad tanto a nivel del Estado como de la sociedad en general. Y que para el ejercicio del observatorio, ponen a disposición del esfuerzo conjunto, su experiencia en gestión del conocimiento e información, así como su experticia en incidencia en políticas públicas. El Observatorio como iniciativa se propone realizar un ejercicio ciudadano de monitoreo de las políticas de seguridad pública y convivencia, que contribuya a: generar conocimiento de calidad; mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información; monitorear, evaluar e incidir en políticas públicas de seguridad ciudadana; fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas; promover la participación ciudadana; profundizar el debate público informado; proporcionar insumos para el diseño de propuestas, políticas, estrategias y metodologías para la gestión de la seguridad ciudadana*

*Para la implementación de las actividades específicas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participación de instituciones de la sociedad civil que tienen la capacidad específica y la disponibilidad para apoyar los procesos y el desarrollo de las capacidades en los socios nacionales y locales. Estos participan mediante alianzas, convenios o mediante prestación de servicios.*

*Gestión: Prestación de servicios*

*Para la implementación de las actividades específicas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participación de instituciones de la sociedad civil que tienen la capacidad específica y la disponibilidad para apoyar los procesos y el desarrollo de las capacidades en los socios nacionales y locales. Estos participan mediante alianzas, convenios o mediante prestación de servicios.*

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved false  
Fully involved true

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Policy/decision making

Management: other, specify

*Como se reportó el semestre pasado, los miembros de las comunidades seleccionadas participan activamente en los diferentes procesos territoriales del Programa. Durante este semestre la participación de las comunidades ha sido a través de la identificación de participantes para las diferentes actividades de formación, el diseño de la campaña de cultura ciudadana, el seguimiento del desarrollo de obras físicas y la elaboración de planes de dinamización.*

*Los vecinos y vecinas de las comunidades han participado activamente en la identificación de problemas de convivencia en sus comunidades y en la elaboración de proyectos enfocados en la promoción de valores relacionados con la cultura ciudadana, los cuales serán desarrollados en el primer semestre del 2012*

**Where is the joint programme management unit seated?**

National Government

**Current situation**

El Programa goza de apoyo político, tanto a nivel nacional como local. A nivel nacional, posee el reto de lograr la articulación del CONJUVE y lograr alinearse, sin perder la visión y los objetivos del Programa, a las visiones y prioridades de los nuevos titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y posicionar adecuadamente los temas de interés. Durante el último semestre se han realizado espacios de socialización de resultados de los diferentes procesos emprendidos y realizado importantes actividades de intercambios de experiencias : Feria de logros en las comunidades en las que se implementa el Programa, como un espacio para que los vecinos y vecinas vean la acción integral del Programa a través del conocimiento de sus diferentes componentes, así como una oportunidad para que las instituciones y el Programa rindan cuentas sobre su ejercicio.

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true

No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

La estrategia de comunicación busca apoyar la acción y el logro de los objetivos del Programa Conjunto propiciando canales y procesos de comunicación interagencial e interinstitucional, y gestionando las relaciones con sus públicos externos de forma que conozcan, se apropien y participen de las acciones que se desarrollan.

Con la estrategia se promueve un enfoque de comunicación integral que considere aspectos institucionales, de relaciones públicas, pero también de comunicación social. Se buscará que las personas con las que el Programa Conjunto trabaja sean sujetos de la comunicación, que desarrollen capacidades para comunicar y participen en la formulación y difusión de los mensajes y las acciones de comunicación.

Siempre que sea posible, las acciones de comunicación se planificarán y realizarán con las personas y comunidades, cuando no se pueda, sus voces deben estar

representadas.

La estrategia ha identificado como públicos internos a las instituciones de gobierno que participan en el Programa Conjunto: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública y Alcaldía Municipal de San Salvador, a las agencias de Naciones Unidas participantes: UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, OIT, PNUD, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Comité de gestión y el Comité Directivo Nacional. Con estos públicos se trabajará en procesos y herramientas de comunicación para que todos conozcan las acciones y decisiones del Programa Conjunto, mejore la capacidad para prever o reaccionar ante temas relevantes y se incremente su capacidad de trabajar en equipo.

Los públicos externos son: Medios de comunicación, comunicadores y periodistas, Comunidades del distrito V y VI de San Salvador, Sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, Liderazgos de opinión, Actores clave: empresarios, deportistas, artistas. Con estos públicos se generarán alianzas alrededor de la construcción de cultura de paz, tanto académicas como sociales y comunitarias. Para lograrlo se impulsará la campaña "Yo decido vivir en paz" donde cada comunidad construirá normas de convivencia en las que se planteen nuevas formas de relacionarse en los centros escolares, los espacios públicos y en los hogares.

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations

Social networks/coalitions

Local citizen groups

Private sector

Academic institutions            1Observatorio Ciudadano

Media groups and journalist

Other

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Household surveys

Open forum meetings

*Reuniones periodicas, asambleas y boletines*

## Section III: Millenium Development Goals Millenium Development Goals

### Additional Narrative Comments

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

El Programa Conjunto de reducción de violencia y construcción de capital social está vinculado a diferentes ODMs de una forma transversal. Principalmente, contribuye a mejorar las condiciones de vida y el estándar de calidad y bienestar de la población atendida, disminuyendo los factores asociados a la violencia y conflictos, fortaleciendo el tejido social y el sistema de oportunidades educativas (ODM2), laborales y económicas, especialmente para mujeres y jóvenes (ODM3). De manera que las consecuencias son asociadas a la reducción de la pobreza y el respeto a los derechos humanos, logros relativos al ODM1. La estrategia de construcción de capital social abarca diferentes facetas del desarrollo de los grupos vulnerables mientras se espera reducir los índices de violencia, especialmente a través de la disminución del uso de armas de fuego.

El Programa utiliza la estrategia de fortalecer capacidades tanto a nivel nacional como local enfocándose a la puesta en marcha de acciones a nivel municipal. Las municipalidades hacen partícipes a las comunidades que atienden y se establecen vínculos para la rendición de cuentas y empoderamiento de las mujeres y jóvenes de bajos ingresos o poblaciones excluidas tradicionalmente de las oportunidades de acceso a los recursos. Por tanto, se esperan impactos en la reducción de la pobreza extrema y el hambre, lo cual, también se consigna en logros para el ODM 1.

Finalmente, puesto que parte de una concepción integral de los determinantes de la violencia. La concepción del fenómeno de la violencia y la criminalidad tiene un factor común en el espacio urbano, además de otros determinantes asociados a las características sociodemográficas, económicas y de la estructura urbana de las comunidades, de manera que el Programa ha financiado el mejoramiento de los espacios públicos, tratando de utilizar los espacios con un enfoque de sostenibilidad ambiental, por lo que se pueden también esperar contribuciones indirectas en el ODM 7.

El Programa plantea la necesidad de atender, en especial a las mujeres y jóvenes en el ámbito educativo y en especial los grupos en condiciones de exclusión por estar en procesos de medidas penales y administrativas, para lo cual se plantean estrategias de apoyo a nivel nacional para incorporar modelos de medio abierto y reinserción social. De manera que también se relaciona con los ODM 2, 3 con el enfoque de derechos.

El CAISA es un centro integral de atención de jóvenes, con un enfoque en la salud emocional y mental de los participantes, por tanto, también se espera trabajar el tema de mejora de la provisión de los servicios de salud para los jóvenes, especialmente mujeres. Por esta razón se puede esperar vinculaciones y contribuciones de largo plazo para el objetivo 5, de mejorar la salud materna y en especial el acceso a la salud sexual y reproductiva.

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

Es relevante, para el proceso de implementación del Programa el reciente cambio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Con este fin, se comparte la siguiente

informacion:

El Presidente Mauricio Funes nombró como jefe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública desde Diciembre de 2011, al general de división en situación de retiro David Munguía Payés, convirtiéndose en el primer militar en asumir la seguridad pública en El Salvador tras la firma de los Acuerdos de Paz.

La dirigencia del partido FMLN a través del cual el Presidente de la República llegó al poder, cuestionó el nombramiento del militar retirado, y en su momento aseguró que este tipo de acciones representan un retroceso del espíritu de los Acuerdos de Paz. Similares posiciones hicieron públicas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los Derechos Humanos, sectores académicos y la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia.

En medio de estos señalamientos, el nuevo Ministro recibió dos lineamientos del Presidente de la República: “construir una verdadera política de unidad nacional y mostrar resultados concretos en la lucha cotidiana de las fuerzas del orden contra el crimen organizado y los delincuentes que operan en el país”.

Este funcionario que, durante dos años y medio, fungiera como Ministro de la Defensa Nacional, anunció que su enfoque de trabajo estará basado en una estrategia de mayor contundencia para golpear a las pandillas y al crimen organizado, con el propósito de bajar su accionar delictivo. Asimismo se ha comprometido a reducir los homicidios en un 30% al finalizar el actual gobierno. A la fecha ha realizado varias propuestas, entre ellas; crear una nueva unidad élite para combatir a las pandillas y otra para proteger el transporte colectivo; propiciar la creación de un “subsistema de leyes” en el cual esté incluida la Ley de Proscripción de Pandillas; privatizar los centros penales, tanto la construcción de infraestructura, como su gestión. Adicionalmente, en a anunció que están valorando la posibilidad de declarar estado de sitio en las zonas con mayores niveles de criminalidad del país.

La línea expresa de trabajo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en este momento se concentrado en acciones de control. Al finalizar el año, no se había sostenido reunion con el nuevo titular.

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 National capacities to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

#### 1.1 Type/number of new mechanisms (supported by the joint programme) that respond to popular demands/dissatisfaction related to existing and/or potential sources of conflict (i.e. denial of rights, urban violence, discrimination, etc.)

##### Policies

No. National  
No. Regional  
No. Local

##### Laws

No. National  
No. Regional  
No. Local      1 Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador

##### Plans

National  
Regional  
Local

##### Forums/roundtables

National  
Regional  
Local

##### Working groups

National      1 Mesa tematica de prevencion de violencia armada  
Regional  
Local

##### Dialog clubs

National

Regional  
Local

**Cooperation agreements**

National  
Regional  
Local

**Other, Specify**

National  
*Planes comunitarios elaborados con jovenes para la promocion de la cultura ciudadana y la expresion positiva juvenil.*  
Regional  
*Planes comunitarios elaborados con jovenes para la promocion de la cultura ciudadana y la expresion positiva juvenil.*  
Local  
*Planes comunitarios elaborados con jovenes para la promocion de la cultura ciudadana y la expresion positiva juvenil.*

**1.2 Please briefly provide some contextual information on the above mentioned mechanisms and the country/municipality where it will be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact)**

Mesa de Prevencion de violencia armada (Armas Pequeñas y Ligeras - APL)

En los últimos 10 años, el país ha registrado un fuerte incremento de los homicidios, el cual se relacionan en su mayoría con el crimen organizado y las pandillas, y el 80% de estas muertes violentas son cometidos con armas pequeñas y ligeras (APL), según datos de la Policía Nacional Civil, Esta situación constituye una grave amenaza para el desarrollo de los habitantes y del país, reducen las oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible y resolver los problemas como las desigualdades y de la pobreza.

En este contexto marcado por altos índices de homicidios, robos y lesiones cometidos con armas de fuego, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha impulsado la conformación de una mesa de control de APL con el propósito de aunar esfuerzos entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil, a fin de mejorar la regulación y el control de las armas de fuego que circulan en el país.

Las instituciones de la mesa de control de armas, coordinada por el Vice-Ministerio de Justicia, con el apoyo del Programa Conjunto de Prevención de la Violencia y Construcción de Capital Social en El Salvador (MDG-F), colegiaron el siguiente plan de trabajo, que desarrollará tres componentes:

- a) Consolidar los sistemas de información, con énfasis en las APL procesadas por sistema de justicia.
- b) Prevenir el uso de APL en los casos de violencia intrafamiliar
- c) Identificar los puntos de entrada y salida de las APL ilegales en el país

Ordenanza Contravencional

Las Alcaldías de conformidad al Código Municipal, constituyen la unidad política administrativa primaria que se organiza bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, volviéndose necesario establecer regulaciones para la Convivencia Ciudadana, determinando las políticas educativas apropiadas para tal fin. Esto es posible mediante una Ordenanza Contravencional que tiene como objetivo instaurar normas de convivencia ciudadana, promocionar, preservar la seguridad ciudadana y prevenir la violencia social en los espacios públicos y privados de los municipios. Esta contravención, faculta a la Autoridad Administrativa Municipal el poder solucionar las contravenciones existentes, por medio de la ley antes mencionada y las Ordenanzas vigentes.

En el marco del Programa se ha revisado la Ordenanza Contravencional y se ha armonizado a la Ley recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa. Esta Ordenanza ya ha sido sancionada por el Concejo Municipal y a entrado en vigencia.

### **1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns**

#### **Total No. Citizens**

Total  
% Ethnic groups  
Total Urban  
No. Urban Women  
No. Urban Men  
Total Rural  
No. Rural Women  
No. Rural Men

#### **Youth under the age of 25 years**

Total  
Total Urban  
No. Urban Women  
No. Urban Men  
Total Rural  
No. Rural Women  
No. Rural Men

#### **IDPs/Refugees**

Total No.  
Total Urban  
No. Urban Women  
No. Urban Men  
Total Rural  
No. Rural Women

No. Rural Men

**Other, Specify**

Total No.

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

Total Urban

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

No. Urban Women

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

No. Urban men

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

Total Rural

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

No. Rural Women

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

No. Rural Men

*La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais. En el caso de la Ordenanza, su alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador*

## 1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented

**Total**

No.

**Youth**

No.

% of ethnic groups

**Women**

No.

% ethnic groups

**Ethnic groups**

No

**Other, Specify**

No.

% ethnic groups

**2 Capacity to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened**

**2.1 Number of organizations and individuals with strengthened capacity in the following areas**

Violence

Conflict mediation

Conflict resolution

**Religion Leaders**

No.

% ethnic groups

**Community Leaders**

No. 250

% ethnic groups

**Citizens**

No. Women 195

No. Men 212

% ethnic groups

**Judges**

No.

% ethnic groups

**Policeman**

No. 150  
% ethnic groups

**Civil servants**

No.  
% ethnic groups

**Government representatives**

No. 200  
% ethnic groups

**Youth organizations**

No. 16  
% ethnic groups

**Community based organizations**

No. 16  
% ethnic groups

**3 Impact of violent conflict reduced and/or mitigated**

**3.1 Number and type of violent incidents reported in the area of intervention through formal and informal channels**

Social incidents (e.g. riots)  
Crime (Violent incidents)  
Ethnic groups related  
Other, specify

**Comments**

**b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto: Prevención de violencia y construcción de capital social**  
**Informe 2011- 2**

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
<b>Efecto Directo No. 1:</b>  <b>Incrementada la capacidad de construir acuerdos y la efectividad de las instituciones del Estado vinculadas a la temática y de la sociedad civil en el nivel nacional y local.</b>	1. Porcentaje de ejecución de plan nacional y local	"0" No se dispone de plan nacional ni local de seguridad ciudadana	ME.1. Dos (2) componentes del Plan Nacional implementadas al menos al 50%	A medir en junio 2012	Reportes de ejecución de MJSP y del Programa	Revisión documental Registro de datos para informes <b>Anual/ Semestral</b>	PNUD	<p>Las autoridades nacionales y municipales tienen voluntad de establecer coordinación y sinergias interinstitucionales.</p> <p>Las elecciones de enero y marzo 2009 no afectan el clima de relaciones institucionales y la ejecución del programa.</p>
	2. Número de instituciones a nivel nacional y local participantes en comités de convivencia y seguridad ciudadana	"0" Es una referencia válida para el punto de partida de la medición.	ME.2. Por lo menos 12 instituciones del Gobierno Central y tres instituciones autónomas municipales	7 instituciones del Gobierno Central (58%) y 1 institución Autónoma Municipal participan en comités (30%)	-Actas de creación -Memorias de reuniones	Revisión documental Registro de datos de UCP <b>Anual/ Semestral</b>	Todas las agencias: convocatorias institucionales y apoyo técnico	
	3. Número de comités interinstitucionales de convivencia y seguridad ciudadana fortalecidos y/o funcionando en las comunidades seleccionadas	"0" No existe Comité	ME.3. Al menos un Comité interinstitucional a nivel municipal fortalecido y funcionando	A medir en junio 2012	-Actas de creación -Memorias de reuniones	Revisión documental Registro de datos de UCP <b>Anual/ Semestral</b>	Todas las agencias: convocatorias institucionales y apoyo técnico	
	4. Conocimiento de la existencia de los comités y otros espacios de apoyo comunitario para la resolución de problemas y prevención de la violencia en las comunidades seleccionadas	2.3% de los encuestados conoce comités de prevención y/o convivencia	ME.4. Cincuenta por ciento (50%) de los encuestados conoce de la existencia comités de prevención y/o convivencia	A medir al final de Programa con encuesta	Matriz de indicadores finales del Programa Resultados de encuesta Bases de datos	Encuesta en las comunidades seleccionadas (Distrito V y Distrito VI) <b>Al finalizar el Programa</b>	Todas las agencias a través de los proyectos específicos	

	5. Confianza en los comités y otros espacios de apoyo comunitario para la prevención de violencia en las comunidades seleccionadas	64% de quienes conocen los comités de prevención y/o convivencia confían en ellos	ME.5. (75% ) de quienes conocen los comités de prevención y/o convivencia confían en ellos	A medir al final de Programa con encuesta	Matriz de indicadores de finales del Programa Resultados de encuesta Bases de datos	Grupo focal Encuesta en las comunidades seleccionadas (Distrito V y Distrito VI) <b>Al finalizar el Programa</b>	Todas las agencias a través de los proyectos específicos	
--	--	---	--	---	---	---	--	--

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
<b>Producto 1.1</b> Formulado un plan nacional participativo de prevención de violencia y fomento de la seguridad ciudadana, con perspectiva de género y enfoque de derechos	1. Política Nacional de Justicia y seguridad pública y convivencia formulado	0 política nacional existente	M.1 Política Nacional de Seguridad y Convivencia aprobada y en implementación	Política Nacional de Seguridad y Convivencia aprobada	Documento de plan.	Informes Anuales <b>Trimestral</b>	MJSP  PNUD	
	2. Nivel de participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de formulación de planes, políticas y otros instrumentos de fomento a la seguridad a nivel nacional	La participación de los hombres es mayor que de las mujeres en los procesos de formulación de acciones de política de seguridad	M2. Al menos un 30% de mujeres participa en las acciones de política y planeación de la prevención de violencia a nivel nacional	Se ha cumplido en un 146%  Han participado un 56.3% y Mujeres: 43.7 %	Sonde rápido y listado de participantes en los procesos de política y planificación operativa de la política nacional	Registro de asistencia  Revisión documental <b>Trimestral</b>		
	3. Número de instrumentos de planificación nacional contempla las necesidades de seguridad ciudadana de las mujeres, NNA y jóvenes.	0 instrumento existente	M3. Al menos un (1) instrumento contempla una sección o capítulo sobre las necesidades de seguridad ciudadana de M, NNA y jóvenes	La Política Municipal y la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia disponen de	Documento de plan nacional elaborado y validado con mujeres y jóvenes	Revisión documental e indicativa del contenido del plan <b>Trimestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
				un apartado sobre Mujeres, NNA y Jóvenes Se dispone de una política municipal de genero Se dispone de una política municipal de NNAA				
<b>Producto 1.2</b> Formulado un plan participativo de prevención de violencia y fomento de la seguridad ciudadana y convivencia para el municipio de San Salvador, con enfoque de género y derechos	4. Nivel de aprobación de la política municipal de convivencia, mediación y seguridad	0 política municipal existente	M4. Un plan operativo municipal de convivencia, mediación y seguridad con enfoque de género aprobada y en proceso de implementación	Política aprobada y plan operativo de la política elaborados Plan implementado en un 50% Actualmente en ejecución	Documento de política aprobado Documento de plan operativo formulado Informes Alcaldía Municipal	Revisión del documento Entrevistas a referentes del Consejo municipal <b>Trimestral</b>	PNUD UNFPA	
	5. Nivel de participación equitativa de mujeres y hombres que participan en los procesos de formulación de planes, políticas y otros instrumentos de fomento a la seguridad a nivel local	0 participación equitativa	M5. Al menos un 30% de mujeres participa en las acciones de política y planeación de la prevención de violencia a nivel nacional y/o local.	Se incluyó la presencia de grupos de mujeres en los procesos  A medir en el próximo trimestre del 2012	Sondeo rápidos de las participantes  Listas de asistencia a presentaciones de políticas.	Registro de asistencia  Revisión documental <b>Trimestral</b>		
	6. Número de instrumentos de planificación local contempla las necesidades de seguridad ciudadana	0 instrumento	M6. Al menos un instrumento de planificación contempla las necesidades de seguridad	Se han elaborado 4 instrumentos y mecanismos que incluyen el enfoque de	Documentos elaborados	Revisión documental Grupo focal de mujeres participantes <b>Trimestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
	de las mujeres, NNA y jóvenes		ciudadana de las mujeres, NNA y jóvenes.	derechos de los grupos de mujeres y NNA 1. Plan estratégico de MJSP 2. Plan de Convivencia Mediación y seguridad de la Alcaldía 3. Plan de implementación de Política de Genero 4. Plan de implementación de Política de NNAA				
<b>Producto 1.3</b> Generada información cuantitativa y cualitativa como insumo para políticas públicas y planes de prevención de violencia y seguridad en los ámbitos nacional y local.	7. Nivel de información y/o reportes de situación de violencia generados por los observatorios presentados a tomadores de decisión a nivel nacional y local	0 reportes de situación de violencia existentes	M7. Observatorio municipal sobre seguridad, mediación y convivencia generando información funcionando	2 informes elaborados a la fecha	Reportes generados de la situación de violencia en el país	Revisión del informe  Entrevistas de tomadores de decisión en el sector <b>Trimestral</b>	OPS  PNUD	
	8. Número de reportes en los observatorios con datos desagregados de NNA, jóvenes y mujeres	0 reportes que incluyen determinantes sociales existentes	M8a. Al menos un reporte generado por el observatorio metropolitano con datos desagregados	100% (2) informes generados por el Observatorio metropolitano con datos desagregados	Reportes generados del observatorio Investigación realizada con base en la información del observatorio	Revisión documental  Entrevistas con referentes claves de tomadores de decisión en el sector		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
			M8b. Al menos 2 informes y/o investigaciones generadas por observatorio ciudadano (interinstitucional)	Avance de un 60% en el diseño del observatorio y se está en proceso de firma del acuerdo		Entrevistas con los gestores de los observatorios a nivel nacional y local  <b>Trimestral</b>		
<b>Producto 1.4</b> Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento para contribuir a un debate informado.	9. Nivel del proceso de formulación conjunta del documento de estrategia de gestión del conocimiento	0 estrategia de gestión de conocimiento formulada	M9. Se diseña y aprueba en un 100% y de forma conjunta la estrategia	Se ha avanzado en un 30% el diseño metodológico	Documentos de estrategia Listas de asistencia, materiales producidos	Revisión documental Archivos de agencias <b>Trimestral</b>	OPS PNUD	
	10. Nivel de implementación de las actividades del Plan de trabajo de la estrategia de gestión del conocimiento	0 actividades implementadas	M10. Se implementa en un 100% el plan de trabajo aprobado de la estrategia de gestión del conocimiento	Se medirán avances el próximo trimestre	Plan de trabajo aprobado por las contrapartes	Revisión documental Sondeo de impacto de estrategia <b>Trimestral</b>		
			M10a. Se utilizan al menos 3 mecanismos de debate informado	Están programadas para el próximo trimestre en adelante	Informes de eventos Listas de participante			
<b>Producto 1.5</b> Operadores de las instituciones y sociedad civil cuentan con capacidad para diseñar, implementar y evaluar planes de	11. Número de operadores de instituciones nacionales capacitados para el diseño, evaluación de planes de prevención y	0 operadores de instituciones nacionales capacitados o formados	M11. Sesenta (60) funcionarios públicos capacitados en gestión de políticas de seguridad ciudadana	Se ha duplicado la meta en un 208%. Se han capacitado a 125 funcionarios municipales formados en	Listas de asistencia	Revisión de informes de actividades  Encuesta/Entrevistas y/o grupo focal operadores clave	PNUD UNFPA	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
prevención de la violencia, seguridad y convivencia ciudadana.	atención de violencia social y de género. Datos desagregado por institución, mujeres y hombres			gestión de políticas de seguridad ciudadana.		<b>Trimestral</b>		
			M11a. PNC y CAM implementando protocolo de intervención comunitaria con enfoque de género y derechos	En un 30% el proceso de elaboración el protocolo. Se realizó, primero un intercambio de experiencias con Brasil para apoyar este proceso	Ensayos de estudiantes participantes en el diplomado.			
			M11b. Ochenta (80) formadores de escuela de capacitación judicial, escuela de capacitación Fiscal y ANSP capacitados	Se ha cumplido en un 110% Se han formado 88 formadores participando de un proceso que esta en un 95 % ejecutado	Documento metodológico de formación			
	12. Número de personas de la sociedad civil capacitados en temas de prevención de violencia, seguridad y convivencia ciudadana. Datos desagregados : mujeres, hombres y jóvenes	0 personas de la sociedad civil capacitadas	M12. Sesenta personas de la sociedad civil capacitadas.	Se ha programado estas acciones para el próximo semestre	Listas de asistencia Ensayos de estudiantes participantes en el diplomado. Documento metodológico de formación	Revisión de informes de actividades Encuesta de salida y/o Grupo focal de participantes <b>Trimestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsable	Riesgos e hipótesis
<b>Efecto Directo No. 2:</b>  <b>Espacios públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el municipio de San Salvador.</b>	6. Nivel de riesgos y de percepción de seguridad en los Distritos V y VI del municipio de San Salvador Datos desagregados por sexo y grupos de edades de NNA y jóvenes	Datos municipales: 64% consideran las relaciones entre vecinos como muy buena o buena Nivel de severidad en la problemática de la comunidad: 32% consideran que violencia se debe a normas de convivencia 47% de tolerancia entre las comunidades 5% están de acuerdo en portar armas de fuego	ME.6 La probabilidad de riesgo en los lugares recreativos habilitados y la percepción de seguridad en los Distritos V y VI (o en barrios/colonias) mejora con relación a los datos municipales	A medir a junio 2012	Bases de datos Reportes de seguimiento del Programa	Encuesta de hogar Encuesta de jóvenes (CENSO de las comunidades <b>Anual Semestral</b>	PNUD UNICEF UNFPA	
			ME6a. El nivel de tolerancia entre vecinos aumenta	A medir a junio 2012				
	7. Nivel de uso y valoración de las condiciones en las que se encuentran los espacios públicos municipales Datos desagregados por: mujeres, NNA y jóvenes	50% valoran como bueno el lugar de encuentros juveniles, lo utilizan 35%. 40% valoran como bueno las canchas deportivas, utilizan 42% 37% las canchas e instalaciones de recreación infantil 37% las zonas verdes y parques Datos de Jóvenes y Hogares	ME.7 Las personas utilizan más los espacios recreativos habilitados y la valoración de las condiciones de los espacios públicos municipales es positiva para la reconstrucción del tejido social mejora La opinión de las personas beneficiadas cambia positivamente	A medir a junio 2012	Bases de datos Reportes de seguimiento del Programa  Sondeos de calidad de las personas beneficiadas	Encuesta/sondeo en las comunidades Grupos focales  <b>Anual/ Semestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
<b>Producto 2.1:</b> Incrementada la construcción de acuerdos para la utilización de espacios públicos y la recuperación de áreas críticas seleccionadas	13. Número de mecanismos e instrumentos para elaborar acuerdos, planes de gestión y de sostenibilidad con las comunidades seleccionadas instalados  Datos desagregados por: institución/sector, mujeres y hombres participando en la recuperación de espacios públicos de las áreas seleccionadas (empresa privada, alcaldía y comunidad)	No existe ningún mecanismo, e instrumento para la gestión y sostenibilidad de espacios público	M13. Al menos una mesa intersectorial y de recuperación y sostenibilidad del centro histórico instalada.	100% ejecutado	Actas de conformación de mesas intersectoriales	Registros de datos  Informes del Programa	PNUD  UNICEF	
			8a. Al menos 3 acuerdos o planes dinamizadores de gestión y de sostenibilidad implementados con las comunidades seleccionadas	100% ejecutada. Tres (3) planes elaborados: 1. Comunidad Iberias C1 2. Iberias A y B, 3. Concepción Don Bosco	Acuerdos/actas de comités comunitarios  Registro de asistencia de empresas y otros funcionarios Planes/acuerdos para dinamizar espacios	Entrevistas focalizadas en las mesas y comités  <b>Trimestral</b>		
	14. Número de espacios públicos recuperados en las áreas críticas seleccionados con la comunidad	8 espacios públicos con probabilidad de ser recuperados	M14. Ocho (8) espacios públicos recuperados y en uso	60% de espacios disponibles y en uso (5 espacios recuperados y en uso)	Fotografías de antes y después Planos y diseños de los espacios Documentos de carpetas técnicas.	Revisión documental Registros del Programa  Visitas de campo <b>Trimestral</b>		
15. Nivel de cobertura aumentada de servicios recreativos disponibles a las comunidades atendidas	0	M15. Treinta y dos (32) dinamizadores de espacios públicos capacitados y apoyados con becas para incentivar el uso de espacios recuperados	103% cumplida. Treinta y tres (33) dinamizadores capacitados en administración deportiva, trabajando en la organización comunitaria	Fotografías de espacios habilitados Informes de los comités	Grupos focales de personas de las comunidades aledañas a los espacios públicos habilitados			

	15a. Porcentaje de población atendida con base a la población estimada de las comunidades seleccionadas desagregada por sexo y edad	"0" Espacios no disponibles para servicios recreativos	M15a. Personas que utilizan los espacios en relación a la población en las comunidades).  M15b. Porcentaje de NNA jóvenes que utilizan en promedio mensual los espacios con relación a la población de jóvenes identificada en los distritos	Se medirá el número de personas que utilizan los espacios  Se tomará en cuenta la opinión de los jóvenes que utilizan los espacios habilitados.  Se medirá el próximo semestre y en diciembre 2012	Datos de alcaldía y comunidades  Opiniones de personas de las comunidades	Sondeo/Grupo focal de jóvenes que utilizan los espacios en la actualidad. <b>Semestral/trimestral</b>		
<b>Producto 2.2:</b> Promovida una nueva cultura ciudadana de respeto a las personas y las normas de convivencia.	16. Número de instrumentos para promover la cultura de la paz en las comunidades seleccionadas	No existen instrumentos que promuevan la cultura de la paz en las comunidades seleccionadas	M16. Al menos una (1) ordenanza de convivencia ciudadana diseñada y en aplicación en las comunidades seleccionadas	100% La ordenanza diseñada y aprobada en armonización con Ley de Contravención	Informes de la Alcaldía de San Salvador	Informes de consultorías <b>Semestral/trimestral</b>	PNUD  UNFPA  UNICEF	El empoderamiento de la AMSS y de la PGR para la consecución del proyecto.
	17. Nivel de relaciones con los vecinos (tolerancia) y respeto a las personas en las comunidades seleccionadas	47% de nivel promedio de tolerancia	M17. Aumento de un 10% (del promedio ponderado) en el nivel de tolerancia y mejora de relaciones y respeto entre los vecinos en las comunidades	A medir a junio 2012	Base de datos Informes y registros del Programa	Testimonios de personas de la comunidad Sondeo/encuesta en las comunidades <b>Semestral/trimestral</b>		
	18. Número de personas y nivel de conocimiento de las normas contravenciones en las comunidades seleccionadas	64% conocen "algo" de las normas de convivencia en las comunidades	M18. Dos (2) campañas de educación y comunicación en normas de convivencia implementadas, con participación de jóvenes	Una campaña desarrollada en un 100% en 2011.  La segunda iniciada y en un 40% de ejecución.	Documento de Sistematización Audiovisual y memoria fotográfica de campaña Otros documentos elaborados	Revisión documental  Monitoreo de medios <b>Trimestral</b>		

	Datos desagregados por sexo y edad.			Se cuenta con la conformación y capacitación del equipo motor (30 personas 50% de jóvenes). Se medirán el nivel de conocimiento de normas en las comunidades en Junio 2012				
	19. Número de mecanismos apoyados para RAC Número de personas que conocen los RAC (resolución alternativa del conflicto) en las comunidades seleccionadas	Un (1) centro de mediación funcionando en la Alcaldía Municipal  15% de las personas encuestadas conocen los servicios de mediación de la Alcaldía Municipal	M19. Al menos 3 centros escolares en las comunidades seleccionadas implementando programa de mediación escolar y comunitaria	0% ejecutado	Documento de Sistematización	Revisión documental		
M19a. Centro de mediación PGR, Alcaldía de San Salvador funcionando			El centro está instalado y equipado en un 100% No está abierto aún al público Se tomarán mediciones el próximo semestre	Audiovisual y memoria fotográfica de la inauguración del Centro de mediación	Monitoreo de medios			

---

			M19b. Al menos un 25% de las personas encuestadas de las comunidades seleccionadas conocen los servicios de RAC de la alcaldía municipal fortalecido	Mediciones en las comunidades en diciembre 2012, luego de la puesta en marcha de RAC en su plena capacidad.	Otros documentos elaborados	Encuesta/ sondeo de conocimiento de las RAC en la comunidad <b>Trimestral</b>		
--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--	--

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<b>Efecto Directo No. 3:</b>  <b>Incrementadas las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitario de los y las jóvenes en el municipio de San Salvador.</b>	8. Porcentaje de jóvenes excluidos del sistema formal de educación incorporadas a oportunidades de aprendizaje	Número de jóvenes hasta 19 años que no estudian, que no acceden a oportunidades en las comunidades seleccionadas Dato: Censo de Hogares y Jóvenes de las comunidades	ME8. Al menos un 60% de jóvenes de las comunidades se incorporan en oportunidades de aprendizaje al finalizar el PC	En proceso A medir a junio 2012	Lista de matrícula en los centros educativos	Registro de matrícula Registros/fichas de jóvenes atendidos por el PC	Todas las agencias Alcaldía municipal Organizaciones no gubernamentales	
			ME8a. Al menos un 50% de los jóvenes que no participan en oportunidades de desarrollo, se comprometen al desarrollo personal y/o comunitario	En proceso A medir a junio 2012	Lista de atención en CAISA Registros del PC	Registro de actividades del PC/agencias responsables Encuesta/sondeo a jóvenes atendidos <b>Anual/semestral</b>		
	9. Número de programas de atención integral se diseñan e instalan con énfasis en currículo integral para ofrecer mejores oportunidades de desarrollo y laborales a jóvenes en las comunidades	0	ME9. Al menos 6 programas con enfoque integral para los jóvenes en las comunidades seleccionadas	En proceso A medir a junio 2012	Documentos curriculares de Programas diseñados Planes de trabajo de las entidades	Revisión documental		
			ME9a. Al menos el 30% de jóvenes que participan realizan un proyecto de vida y cambian su percepción de desarrollo personal	En proceso A medir a junio 2012	socias Registros de la Alcaldía	Grupos focales de jóvenes atendidos en los programas de atención integral del PC Casos/historias de éxito/vida <b>Anual/semestral</b>		
	10.A. Número de jóvenes atendidos en total. B. En la bolsa de trabajo que logran oportunidades laborales	0	ME10. A. Se atiende a 700 jóvenes en diferentes con énfasis en desarrollo personal/comunitario ME10. B. Al menos un 10% de jóvenes atendidos en bolsa	En proceso A medir a junio 2012	Listas de participantes Registro de jóvenes atendidos	Revisión documental Grupos focales Casos/historias de vida de los jóvenes <b>Anual/semestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<b>Producto 3.1</b> Creados y fortalecidos espacios y mecanismos de participación y expresión, desde y para los jóvenes	20. Número de espacios de encuentros juveniles habilitados y equipados	0 <i>iniciativas</i> de expresión cultural juvenil contra la violencia impulsadas en S.S	M20. Al menos 3 espacios de encuentro juvenil habilitados, equipados y funcionando con estándares de calidad	Se avanzó a un 30 % de la meta prevista. Un espacio habilitado. El 70% en proceso de licitación (2 espacios).	Registros de la alcaldía, CAISA Registros del PC	Revisión documental <b>Trimestral</b>	Alcaldía Municipal de San Salvador, ONG  OPS	
	21. Porcentaje de jóvenes capacitados en liderazgo que participan en iniciativas organizativas y de expresión juvenil de las comunidades	10% capacitados en liderazgo en las comunidades de Distrito V y VI	M21. Quinientos (500) jóvenes de municipios de San Salvador formados en liderazgo y asociacionismo juvenil	420 jóvenes formados en expresiones juveniles 90% ejecutado.	Registros de participantes	Revisión documental	UNFPA	
			M21.a Al menos un 60% provienen de las comunidades de distrito V y VI seleccionadas.	Cumplimiento 150%. Ya que 90% procede las comunidades	Listas de eventos	Encuestas o Sondeos con los jóvenes <b>Trimestral</b>		
22. Número de iniciativas y mecanismos institucionales para fortalecer/crear espacios de expresión cultural juvenil contra la violencia	0 <i>iniciativas</i> de expresión cultural juvenil contra la violencia en S.S	M22. Al menos doce (12) eventos de expresión juvenil implementadas por los jóvenes dinamizadores  M22a. De los cuales un 50% son proyectos de vida  M22b. Un 30% son expresiones culturales  M22c. Tres convenios	Formulados proyectos de expresión juvenil, e inicio de entrega de insumos para el desarrollo, seguimiento y asistencia técnica.  A medir junio 2012.	Listas de participantes  Videos Fotografías  Convenios institucionales firmados	Revisión documental <b>Trimestral</b>			

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<b>Producto 3.2</b> Incrementadas oportunidades educativas que promuevan la permanencia en la escuela y fomentan la convivencia, en centros escolares seleccionados.	23. Número de escuelas implementan programas de prevención de violencia y reducción de conflictividad con el modelo del PC Desagregados por sexo y grupos de edad.	0 escuelas implementando programas de prevención de violencia en el marco del programa conjunto	M23. Un mínimo de 3 escuelas implementando estrategias de prevención donde participan docentes, estudiantes y padres y madres de familia	Finalizada y cumplida al 100% la primera fase de implementación de estrategia de prevención en 3 escuelas. En proceso segunda fase  Con la participación de 140 docentes, 3000 estudiantes y gobiernos estudiantiles	Documentos de acuerdos, Documentos, materiales, boletas.	Revisión documental  Visita a centros escolares  Grupo focal para medir efectividad de campaña en las comunidades atendidas o centros escolares <b>Trimestral</b>	Alcaldía Municipal de San Salvador, Ministerio de Educación  Instituto Salvadoreño de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.  UNICEF	
		0 programas de reducción de la conflictividad en las escuelas	M23a. La estrategia Todos a la escuela llega a quinientos (500) jóvenes.  Al menos el 50% son niñas, mujeres jóvenes y madres adolescentes	En proceso elaboración de estrategia de seguimiento de segunda fase.	Informes de Ministerio de Educación Minutas de reuniones. Listados de jóvenes inscritos en centros escolares			
	24. Porcentaje de jóvenes reintegrados a las escuelas.	0 jóvenes reintegrados a las escuelas	M24. Doscientos (200) jóvenes en conflicto con la Ley reincorporados al sistema educativo y en formación vocacional	10% ejecutado  En proceso Iniciada consultoría para elaboración del programa marco de inserción de jóvenes en conflicto con la ley en medio abierto.	Listados de participación	Registros en las escuelas Registros del PC <b>Trimestral</b>		



Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos e hipótesis
<p><b>Efecto Directo No. 4:</b></p> <p><b>Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada</b></p>	<p>11. Modelos de mecanismos inter-institucionales a nivel nacional y municipal para la prevención y reducción de la violencia armada implementados y funcionando</p>	<p>0 modelos de prevención de violencia armada</p> <p>0 mecanismos interinstitucionales nacionales funcionando</p> <p>0 mecanismos interinstitucionales funcionando a nivel del municipio de San Salvador.</p>	<p>ME11. Un modelo validado sistematizado de prevención de violencia armada a nivel municipal</p> <p>ME11a. Al menos 3 mecanismos interinstitucionales a nivel nacional para la prevención de la violencia armada implementados</p> <p>M11b. al menos un mecanismo inter-institucional en el municipio de San Salvador funcionando</p> <p>M11c. Un Decreto Ejecutivo de veda de armas de fuego en espacios públicos de San Salvador aprobado y vigente</p>		<p>Documento de sistematización</p> <p>Registro y actas de reuniones</p>	<p>Entrevistas con referentes clave</p> <p>Grupo focal de personal involucrado en la Alcaldía, PNC y otras instancias participantes en la implementación</p> <p><b>Anual/ Semestral</b></p>	<p>PNUD</p>	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
<b>Producto 4.1</b> Diseñada e implementada una estrategia para la prevención y reducción de la violencia armada, diferenciada para hombres y mujeres en el municipio de San Salvador	28. Nivel de implementación de estrategia integral de la violencia armada implementada a nivel municipal con énfasis en las comunidades seleccionadas	"0" vedas de armas a nivel municipal funcionando (dato de referencia)	M27. Estrategias de prevención de violencia implementada en un 100% y sistematizada al finalizar el PC	1 estrategia implementada en un 100%	Estadísticas Ministerio de la Defensa  Estadísticas PNC	Documento de estrategia aprobado  Plan de acción de estrategia	Alcaldía Municipal de San Salvador, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública  PNUD:	
			M27a. Al menos x vedas y (x) decomisos de armas de fuego en el municipio de San Salvador y con énfasis en espacios públicos	4 vedas de armas y 325 armas de fuego decomisadas en el municipio de San Salvador	Análisis de tendencias de datos (regresión)	Revisión de datos portes de PNC  <b>Trimestral/s emestral</b>		
	29. Número de ciudadanos que apoyan la restricción de armas de fuego, desagregado por sexo y edad.	Línea de base: 95% de los encuestados apoyan este tipo de medida.	M28. Un 100% de los encuestados en el municipio de San Salvador y comunidades seleccionadas apoyan	A medir en junio 2012	Boletas de encuestas Informes de resultados Informe de monitoreo de medios	Encuesta al finalizar la campaña y puesta en marcha de estrategia <b>Trimestral/s emestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
	30. Nivel de conocimiento de la campaña para promoción de espacios públicos libres de armas	Línea de base: 35% de los encuestados conoce una campaña	M29. Un 80% de las personas encuestadas del municipio y/o de las comunidades conocen al menos un mensaje de la campaña de sensibilización y/o promoción de espacios públicos libres de armas	A medir en junio 2012	Boletas de encuesta Informes de resultados Monitoreo de campaña	Encuesta al finalizar la campaña y puesta en marcha de estrategia <b>Trimestral/semestral</b>		
<b>Producto 4.2</b> Consolidado un mecanismo interinstitucional para el registro y rastreo de armas.	31. Nivel de desarrollo de capacidades institucionales del sector para en el registro y rastreo de armas mejorado	"0"	M30. Un mecanismo interinstitucional para el registro y rastreo de armas implementado	A medir en junio 2012	Reportes MD, PNC, FGR  Estadísticas CSJ	Perfil de entrada y salida de los participantes  Encuesta a referentes claves de los mecanismos creados	PNUD	
			M30a. Doscientos (200) funcionarios miembros de PNC, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la República y Jueces capacitados en el tema de sistemas para el rastreo de armas	A medir en junio 2012	Lista de participantes en los eventos  Materiales de las capacitaciones	<b>Semestral</b>		

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
	32. Nivel de consolidación de mecanismos técnico operativo para aplicar medidas judiciales de protección a víctimas y decomiso de armas	"0"	M31. Al menos un mecanismo para el rastreo de armas de fuego y municiones y estandarización de sistemas de información fortalecidos (Comisión técnica)	A medir en junio 2012	Registros y documentos elaborados Documento del diseño del mecanismo y su funcionamiento Procedimiento de estandarización de sistemas	Revisión documental  Entrevistas a miembros de la comisión técnica  <b>Semestral</b>		
			M31a. Al menos el protocolo para aplicación de medidas de protección a víctimas de violencia basada en género y decomiso de armas a victimarios se aprueba	A medir en junio 2012	Documento del protocolo aprobado			

<b>Resumen Presupuestario Estimado</b>	
<b>Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha</b>  <b>\$ 8,500,000</b>	OIT: \$879,540 OPS/OMS: \$817,480 UNFPA: \$1,104,240 UNICEF: \$1,526,890 PNUD: \$4,171,850 Total <b>\$8,500,000</b>
<b>Presupuesto Total Transferido hasta la fecha</b>	OIT: \$518,415 OPS/OMS: \$577,800 UNFPA: \$762,910 UNICEF: \$937,786 PNUD: \$2,696,183 Total <b>\$5,493,094</b>
<b>Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)</b>	OIT: \$375,705 OPS/OMS: \$540,000 UNFPA: \$617,405 UNICEF: \$745,246 PNUD: \$1,986,983 Total <b>\$4,265,339</b>
<b>Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)</b>	OIT: \$315,326 OPS/OMS: \$350,698 UNFPA: \$617,405 UNICEF: \$745,246 PNUD: \$1,846,885 Total <b>\$3,875,560</b>

**a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera**

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

**Monto total previsto para el conjunto del PC:** Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

**Monto total comprometido:** Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

**Monto total desembolsado;** Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

**% Cumplimiento:** Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos totales previstos a la fecha

Efecto Directo PC: 1- Incrementada la capacidad de construir acuerdos y la efectividad de las instituciones del Estado vinculadas a la temática de la sociedad civil en el nivel nacional y local.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1. Formulado un plan nacional participativo de prevención de violencia y fomento de la seguridad ciudadana	1.1.1) 1 mecanismo de coordinación entre MJSP-CNSP y Alcaldía Municipal de San Salvador.				PNUD	CNSP, MJSP, Alcaldía Municipal de San Salvador, COMURES y COAMSS	40,000	39,897	39,897	100%

	1.1.2) 1 Plan Nacional de prevención de Violencia diseñado y en implementación a partir del 2do año.				PNUD	CNSP, MJSP, Alcaldía Municipal de San Salvador, PNC, Sector Justicia, Univ., Empresa Privada	80,000	63,297	63,297	79%
1.2 Formulado un plan nacional participativo de prevención de la violencia y fomento de la seguridad ciudadana y convivencia para el municipio de San Salvador.	1.2.1) Una instancia de coordinación entre la Alcaldía de San Salvador, MJSP, el CNSP y la PNC.				PNUD	Alcaldía de San Salvador, MJSP, CNSP, PNC, COAMSS, organizaciones comunitarias y de sociedad civil, univ.	9,000	2,839	2,839	32%
	1.2.2) Plan Municipal de Prevención de la Violencia y fomento de la seguridad ciudadana....				PNUD	Alcaldía de San Salvador, CAM, PNC, MJSP, comités municipales, mesa ciudadana de mujeres, organizaciones de la sociedad civil	75,000	63,033	63,033	84%
	1.2.3) Unidad de Genero de AMSS fortalecida				UNFPA	Alcaldía de San Salvador, ISDEMU	60,000	60,000	60,000	100%
1.3 Generada información cuantitativa y cualitativa como insumo para políticas públicas y planes de	1.3.1) 23 instituciones cuentan con sistemas de registro y análisis de información homologados a nivel local.				OPS	CNSP, MSPAS, Alcaldía de San Salvador, PNC, COAMSS, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía.	100,000	100,000	100,000	100%

1.4. Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento para contribuir a un debate informado	1.3.2) 40 funcionarios encargados de registro y análisis de información capacitados			OPS	CNSP, MSPAS, Alcaldía de San Salvador, PNC, COAMSS, Instituto de Medicina Legal	32,000	32,000	32,000	100%
	1.3.3) Un Observatorio metropolitano (AMSS) de violencia equipado y funcionando a partir del 2o año....			PNUD	COAMSS	278,300	209,199	69,101	25%
	1.3.4) Un Observatorio ciudadano equipado y funcionando a partir del 2o año			PNUD	ONG, empresa privada, FUNDEMUCA, universidades	150,000	86,937	86,937	58%
	1.4.1) 3 Investigaciones sobre temas claves de violencia a nivel nacional realizadas y difundidas			OPS	CNSP	160,000	110,000	61,777	39%
	1.4.2) 18 Eventos de análisis sobre violencia y difusión de información realizados			PNUD	CNSP, MJSP, Alcaldes, COAMSS, sector justicia, PNC, CAM, Universidades	90,000	29,962	29,962	33.29%
	1.4.3) 3Eventos de intercambio (nacionales e internacionales) de experiencias y buena prácticas sobre seguridad ciudadana desarrollados			PNUD	CNSP, MJSP, Alcaldía Municipal de San Salvador, COAMSS, COMURES, Universidades	71,000	6,788	6,788	10%
	1.4.4) 3,000 Funcionarios y personas claves reciben información periódica a partir del 2o año			PNUD	CNSP, Alcaldía de San Salvador, COAMSS, COMURES, universidades, organizaciones de la sociedad civil	65,000	45,071	45,071	69%

	1.4.5) 10 Medios de comunicación implementando estrategia de opinión pública sobre violencia a partir del 2o año			PNUD	Medios de Comunicación	53,000	26,311	26,311	50%
	1.4.6) 8 Medios de comunicación aplicando manual de línea editorial para tratamiento responsable de información a partir del 2o año.			PNUD	Medios de Comunicación	9,000	0	0	0%
1.5. Operadores de las instituciones y sociedad civil cuentan con capacidad para diseñar, implementar y evaluar planes de prevención de violencia, seguridad y convivencia ciudadana.	1.5.1) 120 Funcionarios públicos y representantes de sociedad civil capacitados en gestión de políticas de seguridad ciudadana a partir de 1er año.			PNUD	CNSP, Alcaldía Municipal de San Salvador, COAMSS, MJSP, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial	100,000	75,899	75,899	76%
	1.5.2) PNC y CAM implementando protocolo de intervención con enfoque comunitario, enfoque de género y derechos			PNUD	PNC, CAM, MJSP, CNSP	40,000	0	0	0%
	1.5.3) 80 Formadores de la Escuela de Capacitación Judicial, Escuela de Capacitación Fiscal y ANSP capacitados en prevención de violencia y atención de violencia de género a partir del 2o año.			UNFPA	UTE/ escuelas de capacitación sector de justicia	125,000	92,323	92,323	74%
<b>Total</b>						<b>1,537,300</b>	<b>878,604</b>	<b>858,503</b>	<b>56%</b>

Efecto Directo PC: 2 - Espacios Públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el Municipio de San Salvador.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1. Incrementada la construcción de acuerdos para la utilización de espacios públicos y la recuperación de áreas críticas seleccionadas.	2.1.1) Instituciones de gobierno nacional y local concertan con empresa privada y actores sociales mecanismos de participación en el proceso de recuperación del Centro Histórico.				PNUD	AMSS	25,000	0	0	0
	2.1.2) 8 Espacios públicos recuperados y en uso (5 en el 2o año y 3 en el 3o).				PNUD	Alcaldía Municipal de San Salvador,	921,700	489,324	489,324	53%
	2.1.3) Espacios públicos recuperados gestionados con participación comunitaria				UNICEF	Alcaldía de San Salvador	15,000	13,429	13,429	90%

	2.1.4) Planes de dinamización social de espacios recuperados tomando en cuenta los intereses específicos de los distintos grupos poblacionales, diseñados e implementados.			UNICEF	Alcaldía de San Salvador	300,000	178,516	178,516	60%
	2.1.5) 32 Dinamizadores de espacios públicos recuperados funcionando con apoyo de fondo de becas a partir del 2o año.			UNICEF	Alcaldía de San Salvador	35,000	13,429	13,429	38%
2.2. Promovida una nueva cultura ciudadana de respeto a las personas y las normas de convivencia	2.2.1) 1 Ordenanza de convivencia ciudadana diseñada y en aplicación a partir del 2o año, en el municipio de S. S.			PNUD	Alcaldía de San Salvador, CNSP	40,000	27,996	27,996	70%
	2.2.2) 1 Campañas de información, educación y comunicación en normas y valores de convivencia implementadas.			UNFPA	Alcaldía Municipal de San Salvador, CNSP, MJSP	272,000	117,176	117,176	43%
	2.2.3) 200 Jóvenes, agentes comunitarios y líderes locales formados y funcionando como promotores de cultura ciudadana a partir del 2o año.			UNFPA	Alcaldía de San Salvador, CNSP	100,000	31,590	31,590	32%

2.2.4) Al menos 3 Centros Escolares en los Distritos V, VI y Centro Histórico implementando programa de mediación escolar y comunitaria a partir del 2o año.			UNICEF	Alcaldía de San Salvador, MINED	145,000	23,416	23,416	16%
2.2.5) Procedimientos y materiales de apoyo del programa de mediación de la PGR y AMSS actualizados en el 1er año.			UNICEF	PGR y Alcaldía Municipal de San Salvador	55,000	84,593	84,593	154%
2.2.6) 2 Centros de mediación PGR-Alcaldía San Salvador equipado y funcionando a partir del 2o año.			UNICEF	PGR y Alcaldía Municipal de San Salvador	25,000	98,374	98,374	393%
<b>Total</b>					<b>1,933,700</b>	<b>1,077,843</b>	<b>1,077,843</b>	<b>56%</b>

Efecto Directo del PC: 3 Incrementada las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitarios de los y las jóvenes en el municipio de San Salvador.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC Monto Total	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1. Creados y fortalecidos espacios y mecanismos de participación y expresión, desde y para los jóvenes.										
	3.1.1) Al menos 3 espacios de encuentro juvenil habilitados, equipados y funcionando a partir del 1er año.				OPS	Alcaldía Municipal de San Salvador, MSPAS, Secretaría de la Juventud, ONG locales	472,000	298,000	156,921	33%
	3.1.2) 500 Jóvenes de S. S. formados en liderazgo y asociacionismo juvenil.				UNFPA	Alcaldía de San Salvador, con los comités de Salud Comunitaria, juventud, cultura y género.	165,000	124,000	124,000	75%
	3.1.3) Convenios con instituciones públicas y privadas para impulsar participación, asociacionismo y voluntariado juvenil,				UNFPA	Alcaldía Municipal de San Salvador	60,000	35,000	35,000	58%
	3.1.4) Eventos de expresión juvenil implementadas por jóvenes dinamizadores realizados				UNFPA	Alcaldía Municipal de San Salvador	240,000	133,754	133,754	56%

3.2. Incrementadas las oportunidades educativas que promuevan la permanencia en la escuela y fomentan la convivencia, en centros escolares seleccionados.	3.2.1) Un mínimo de 3 Centros Escolares seleccionados implementando estrategias de convivencia y prevención de violencia: 600 Estudiantes de Centros Escolares seleccionados capacitados en habilidades para la vida, patrones de crianza y gestión de la conflictividad.				UNICEF	MINED	412,000	209,726	209,726	51%
	3.2.2) 500 Estudiantes cubiertos por la estrategia "Todos a la Escuela", de los cuales al menos 50% son niñas, mujeres jóvenes y madres adolescentes.				UNICEF	MINED, ONGs	300,000	53,456	53,456	18%
	3.2.3) 200 Jóvenes en conflicto con la ley penal reincorporados al sistema educativo y en formación vocacional.				UNICEF	MINED, AMSS, UJJ, ISNA	140,000	70,308	70,308	50%
3.3. Fortalecidas oportunidades de formación vocacional y de inserción laboral de la población juvenil, incorporando las	3.3.1) 150 Jóvenes capacitados de los cuales al menos 10% son jóvenes en conflicto con la ley penal y 30% madres adolescentes en coordinación con el CFL.				OIT	Alcaldía de San Salvador, MINTRAB	522,000	240,681	202,382	38%

	3.3.2) Fortalecer el sistema de intermediación de empleo y la Oficina Local de Gestión de Empleo				OIT	Alcaldía de San Salvador, MINTRAB	75,000	75,000	73,812	98%
	3.3.3) 15 iniciativas de microemprendimiento juvenil, asociatividad y comercialización, con énfasis en mujeres				OIT	Alcaldía de San Salvador	225,000	60,024	39,132	17%
<b>Total</b>							<b>2,611,000</b>	<b>1,299,949</b>	<b>1,098,492</b>	<b>42%</b>

Efecto Directo PC: 4 Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Ejecutado	% Cumplimiento
4.1. Diseñada e implementada una estrategia para la prevención y reducción de la violencia armada en el municipio de San Salvador.	4.1.1) 1 recurso de veda de armas de fuego en espacios públicos de S. S. aprobado y vigente en cada año.				PNUD	MJSP, Alcaldía de San Salvador	15,000	12,136	12,136	81%
	4.1.2) 3 Campañas de fiscalización y decomiso de armas implementadas en S. S.				PNUD	MJSP, Alcaldía de San Salvador	120,000	62,482	62,482	52%
	4.1.3) 3 Campañas de reducción de armas implementadas con enfoque de género y participación comunitaria.				PNUD	MJSP, AMSS	170,000	95,842	95,842	56%
4.2. Consolidado un mecanismo interinstitucional para el registro,	4.2.1) Fortalecimiento de los procesos de registro control y custodia de armas de fuego				PNUD	MJSP, AMSS	95,000	38,379	38,379	40%

	4.2.2) Comisión Técnica para el rastreo de armas de fuego y municiones, y estandarización de sistemas de información fortalecido.			PNUD	MJSP, AMSS	125,000	0	0	0
	4.2.3) Protocolo para aplicación de medidas de protección a víctimas de VBG y decomiso de armas a victimarios aprobado y funcionando a partir del 2o año.			PNUD	MJSP, AMSS	26,000	0	0	0
<b>TOTAL</b>						<b>551,000</b>	<b>208,839</b>	<b>208,838</b>	<b>38%</b>

Coordinación, Comunicación, Monitoreo y Evaluación										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Ejecutado	% Cumplimiento
Preparación					PNUD	N/A	18,000	12,014	12,014	67%
Unidad de Coordinación del PC.					PNUD	N/A	772,925	497,874	497,874	64%
Comunicación y Advocacy					PNUD	N/A	170,000	40,369	40,369	24%
Monitoreo y Evaluación					PNUD	N/A	340,000	37,486	37,486	11%