

Section I: Identification and JP Status

Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”

Semester: 2-11

País	Nicaragua
Ventana Temática	Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * OPS/OMS * PNUD * UNICEF * PMA
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Gobierno regional de la RAAN * Gobiernos Municipales de Bonanza, Siuna y Prinzapolka * Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) * Ministerio de Educación (MINED) * Ministerio de Relaciones Exteriores * Ministerio de Salud * Secretaría de desarrollo de la Costa Caribe (SDCC)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

UNICEF	\$2,396,849.00
OPS/OMS	\$149,618.00
FAO	\$1,668,292.00
PMA	\$146,947.00
PNUD	\$638,294.00
Total	\$5,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

UNICEF	\$1,776,371.00
OPS/OMS	\$149,618.00
FAO	\$1,561,028.00
PMA	\$102,343.00
PNUD	\$429,900.00
Total	\$4,019,260.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

UNICEF	\$1,169,539.00
OPS/OMS	\$67,239.00
FAO	\$1,302,654.00
PMA	\$73,510.00
PNUD	\$293,635.00
Total	\$2,906,577.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

UNICEF	\$1,169,539.00
OPS/OMS	\$67,239.00
FAO	\$1,211,743.00
PMA	\$65,090.00
PNUD	\$293,635.00

Total **\$2,807,246.00**

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
Participación en los gastos	FAO, UNICEF, OPS, PMA, PNUD	\$0.00	\$49,900.00	\$61,900.00	\$0.00
Contraparte	ALCALDIA, GRAAN, MINSA, MINED, MAGFOR, SDCC, BENEFICIARIOS	\$66,761.00	\$122,720.00	\$189,481.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Mujeres	2,000	2,000	familias	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
Niños en edad escolar	4,890	5,011	niñas de mas de 6 años	Programas escolares de alimentación

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

En el marco de la implementación del Programa Conjunto Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición en cinco territorios indígenas, durante el último semestre del 2011 se logró;

1. Desarrollo de capacidades técnicas del personal de salud en la implementación y seguimiento de acciones de promoción en nutrición a embarazadas, puérperas y niñas menores de cinco años, así como el fortalecimiento de capacidades comunitarias para mejorar el estado nutricional de niños y niñas en las 42 comunidades participantes.
2. Facilitar la coordinación de acciones complementaria entre el gobierno, organismos, empresa privada y las comunidades. Estos espacios han generado financiamiento complementario a los fondos disponible, logrando la Alcaldía de Bonanza gestionar con la empresa privada HEMCO el financiamiento de U\$67000 para la construcción de la primera casa materna que tiene una capacidad de 15 camas lo que contribuirá a reducir significativamente la muerte materna.
3. Aporte significativo en la Seguridad Alimentaria y Nutrición de las 2000 familias participantes con la diversificación de la producción al dotarles semillas y material vegetativo que contribuye al incremento de la disponibilidad de alimentos, para el consumo, comercialización y semilla para la siembra. Durante el 2010 un total de 1028 familias cosecharon 5000 qq de frijoles y 5135 qq de maíz a pesar de factores climáticos adversos (sequia). La producción de frijoles logró garantizar el consumo de cinco meses de alimento a una ración de 2 libras diarias por familia (FAO) que garantizó el sustento diario hasta la próxima época de siembra denominada postrera (septiembre).

La merienda incentivo el fortalecimientos de los Comité de Apoyo Escolar (CAE), donde docentes y padres de familia garantizaron la preparación y consumo de alimentos a un total 5019 niños y niñas, de esta manera se disminuyeron los niveles de deserción y se incremento el rendimiento académico.

La implementación del programa fortalece el proceso de planeación estratégica al integrarse los distintos sectores (MAGFOR, MINSA, MINED) y niveles de gobierno nacional, regional, municipal y territorial, las acciones desarrolladas fortalecen la capacidad de gestión y la participación activa de las comunidades en el modelo Integrado Tuktan Yamni.

Progreso en resultados

Resultado 1. La implementación del programa conjunto ISAN ha logrado fortalecer la Salud Comunitaria con el desarrollo de un Conjunto de prestaciones materno infantil que facilitaron: acciones de promoción y prevención, detección precoz y desarrollo de actividades comunitarias que permitieron el acercamiento de los servicios de Salud a la población participante destacándose:

1. La realización de 10 Brigadas Médicas Móviles Integrales donde se han atendido un total de 13246 personas que se beneficiaron de los siguientes servicios: captación de 328 embarazadas, 148 puerperios, 2379 inmunizaciones, 1821 VPCD, 8415 Charlas individuales, 88 charlas grupales sobre control de enfermedades vectoriales, otras atenciones 303 prueba de VIH y PAP.

2. Implementación del Programa PROCOSAN con el seguimiento a la ganancia de peso de 735 niños menores de dos años. Esto implicó la adecuación a la Costa Caribe de las normas y guías de alimentación y nutrición a embarazadas, puérperas y niñez menor de cinco años.

3. En proceso de reforzamiento el sistema comunitario de Salud a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal institucional (enfermeras) y capacitación de la red de 136 brigadista, 100 parteras y 47 líderes de Salud en atención prenatal, parto, puerperio y nutrición.

4. En el marco de lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias participantes se les dotó de material vegetativo y semillas certificadas de arroz, frijoles y maíz con comprobada adaptación a zona para siembra del ciclo agrícola 2011. Obteniendo un rendimiento promedio de 10 quintales por manzanas de frijoles y 9.6 quintales de maíz. En una muestra al azar del 10% de la población participante, se determinó que el destino de la producción es la siguiente: el 61% fue utilizado para el consumo familiar, el 16% se destinó como semilla y el excedente 21% fue comercializado para sufragar otros gastos (vestimentas y medicina) a un costo promedio de U\$40 por quintales de frijol y U\$ 10 el maíz.

Así mismo se complementaron estas acciones al dotar a las escuelas primarias con la última entrega de la merienda escolar, lográndose beneficiar un total de 42 centros escolares de primaria y capacitándose un total de 318 miembros del Comité de Alimentación Escolar (CAE).

Resultado 2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y desarrollo de mecanismos de articulación, alineación y apropiación entre el Gobierno Central, Regional, municipales y cinco Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) que permitirán impulsar la creación del Modelo Integrado por el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte (CRAAN)

Resultado 3. El Programa Conjunto cuenta con un plan de Comunicación e incidencia que fue aprobado en la XI reunión de comisión coordinadora. Así mismo se encuentran aprobados los planes operativos de trabajo para la estrategia de cambios de comportamientos y divulgación de los ODM.

Progreso en productos

1.1 A nivel institucional se desarrollan procesos participativos que incluyen la planificación y ejecución de actividades conjuntas entre los socios participantes impulsando el fortalecimiento institucional a través del reforzamiento de los servicios de Salud con equipamiento médico y no médico y fortalecimiento de los conocimientos técnicos del personal de salud en cinco municipios.

A nivel comunitario se contribuye en acercar los servicios de Salud a la población participante a través de la realización de diez brigadas médicas en el último semestre, monitoreo a 12 puestos de salud, mapeo de 328 mujeres embarazadas, fomento de actividades de prevención (malaria, diarrea) y se capacitan a brigadista, parteras y líderes de salud.

1.2 Entrega de material vegetativo y semillas al 100% de 2000 familias beneficiarias conteniendo (semillas de granos básicos, musáceas, raíces, tubérculos, frutales y hortalizas). Las semillas entregadas contenían alta potencia genética (certificada) y con adaptabilidad comprobada a la zona que permitiera disponer de granos para los próximos tres ciclos agrícolas.

Dotados 1028 familias con material y equipo de apoyo para la producción conteniendo: barriles plástico, básculas, carpas plásticas, sacos, bolsas plástica) a la producción, secado y almacenamiento de granos y semillas.

Entrega de paquete avícola (6 gallinas y 1 gallo, zinc, mallas, grapas, clavos) al 1028 beneficiarios, pendientes el 49% de los participantes.

1.1.3 Construida una casa materna en Bonanza para mujeres embarazadas de escasos recursos provenientes de zonas rurales alejadas. En la construcción de esta casa materna la empresa privada HEMCO aportó la cantidad de U\$67,000. Queda pendiente el equipamiento y la entrega formal al comité de apoyo ya conformado para su funcionamiento.

1.4.3 Capacitados 318 miembros del CAE en buenas prácticas de higiene y preparación de la merienda escolar en cuatro territorios indígenas.

1.4.4 Supervisadas 42 escuelas y abastecidas con la merienda escolar a 3019 niños y niñas en edad escolar de primaria de los cinco territorios indígenas.

2.1 El Modelo Integrado se encuentra en la fase de diseño, señalando que el Consejo Región Autónoma Atlántico Norte (CRAAN) será el responsable del diseño y aprobación del Modelo Integrado con el acompañamiento técnicos de los otros socios participantes del programa.

2.2 La Alcaldía de Prinzapolka se encuentra en revisión del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) donde ha incorporado un acápite sobre la Seguridad Alimentaria y nutrición. A nivel de territorios el Gobierno Mayangna Sauni BAS, Sauni Arungka y Sauni As han incorporado en sus planes territoriales la SAN.

3.1 Aprobado el Plan de Comunicación e incidencia del Programa Conjunto y los POA para ejecutar el Efecto tres han sido aprobados la comisión coordinadora del programa conjunto. Así mismo se encuentra en fase de reproducción documentación para la divulgación de la ley Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

La implementación y adopción del Modelo Integrado sustentará las bases para la sostenibilidad del Programa Conjunto, se pretende incluir al Modelo Integrado en los diferentes instrumentos de planificación estratégicos desde el ámbito regional, municipal y territorial que serán la base para la formulación y gestión de programas o proyectos de inversión.

La decidida participación de todos los actores socios incluyendo participantes y las autoridades tomadores de decisión (consejales regionales y municipales) permitirá adoptar el Modelo Integrado como una herramienta para entrelazar esfuerzos entre actores privados, Organismos no Gubernamentales, organizaciones y comunitarios a fin de acelerar la disminución de la desnutrición crónica y anemia en niños menores de cinco años. El compromiso y vínculo de las autoridades de salud para asumir cada una de las actividades y apropiarse de las acciones en nutrición garantizará la sostenibilidad del Programa, las cuales formarán parte del quehacer diario en conjunto con las demandas de los líderes comunitarios y GTIs.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

Lograr el consenso de las decisiones a lo interno del Programa entre las agencias y contrapartes. Señalando que el 2011 hubo retraso en firmas de los PAT de educación y la falta de acuerdo entre el PINE-MINED y SEAR que disputaban responsabilidad técnica y financiera en la ejecución de las actividades programáticas.

Retrasos en la transferencia a las contrapartes por procedimientos administrativos-financieros de las agencias o por mecanismos internos de las instituciones regionales.

Falta de articulación a nivel local/territorial de todos los componentes (salud, educación, alcaldías, producción) debido a que no está diseñado el Modelo Integrado. Además, la falta de operatividad de los equipos técnicos en los territorios.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

1. Retrasos en la ejecución de las actividades Programáticas por falta de estructuras operativas en el territorio durante ocho meses en el primer año.

Durante la implementación del Programa se destaca las demoras en la adquisición de equipamiento, medios de movilización, contrataciones, pagos de salario y viáticos del personal que inciden en la operatividad y ejecución de las metas propuestas.

2. Falta de ejecución de actividades programáticas señalando la nula ejecución del producto 2.3 relacionado a la creación de un sistema único en SAN.

3. Debilidad en la gestión para la ejecución del efecto 3 y sus respectivas actividades programáticas que incide en la falta de implementación de la estrategia de comunicación para la promoción de cambios de comportamiento.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El difícil acceso a las comunidades y el alto grado de dispersión entre las comunidades seleccionadas dificulta la entrega del paquete productivo, incrementando los costos, tiempo y la cantidad de personal requerido.

Limitada disponibilidad de recursos técnicos de las contrapartes MINSA, MAGFOR y MINED, así como la falta de medios de movilización limita el desarrollo de las actividades programadas y la sostenibilidad de las acciones.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

1. Avanzar en el diseño del Modelo Integrado que permitirá promover la ejecución articulada de acciones entre los diferentes niveles de gestión del PC-ISAN en conjunto con las Agencias del SNU a fin de evitar contratiempos en ejecución de acciones.
2. Operativizar el funcionamiento de los Equipos Técnicos mediante la realización de sesiones de trabajo territoriales mensuales abordando los tres efectos.
3. Contratar a personal administrativo del programa que pueda monitorear el avance de la ejecución financiera.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

En Nicaragua se elaboran informes mensuales de seguimientos a los Programas Conjuntos tanto financiera y técnicamente que permiten conocer las principales dificultades que enfrenta su implementación.

El Comité Directivo Nacional se reúne semestralmente con cada Programa F-ODM en conjunto con la institución y agencia líder. Así mismo se realizan reuniones extraordinarias del CDN para conocer los principales avances de los Programas F-ODM y discutir las dificultades existentes y las medidas a tomar.

Existe coordinación interagencial que contribuye al monitoreo y la integralidad de las acciones implementadas en los territorios.

Contratado dos recursos humanos para Monitoreo y Evaluación, divulgación entre las ventanas de los F-ODM

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	23	31	Informes	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1	2	Informes	
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	4	5	Informes	

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

El PC-ISAN ha sido promotor de la participación de todos los niveles involucrados en la RAAN sin embargo, la interlocución de varios niveles de gobierno toma mas tiempo al procurar el consenso de todas las partes.

La sociedad civil está completamente involucrada, a través de los grupos étnicos y sus gobiernos territoriales Indigenas quienes han sido participes desde la definición del Programa.

Los diferentes procedimientos administrativos existen en el SNU y contrapartes ejecutoras limita el desarrollo efectivo de las actividades programáticas y causa descontento a nivel de los beneficiarios cuando hay retrasos en la ejecución de acciones planificadas.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Gobierno Regional Autonomo del Atlántico Norte (GRAAN), reuniendose 10 veces

Numero de reuniones del CGP

La Comisión Coordinadora del Programa Conjunto se ha reunido once veces.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada false
Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno local

Alcaldía de Prinzapolka

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

Los Programas Conjuntos permiten fomentar la interacción de diferentes sectores y niveles de Gobiernos que interactúan para promover una participación efectiva y alineada de la cooperación.

El PC-ISAN ha sido promotor de la participación de todos los niveles involucrados en la RAAN, sin embargo, la interlocución de varios niveles de gobierno toma más tiempo al procurar el consenso de todas las partes.

La sociedad civil está completamente involucrada, a través de los grupos étnicos y sus gobiernos territoriales Indígenas quienes han sido participes desde la definición del Programa.

Los diferentes procedimientos administrativos existen en el SNU y contrapartes ejecutoras limita el desarrollo efectivo de las actividades programáticas y causa descontento a nivel de los beneficiarios cuando hay retrasos en la ejecución de acciones planificadas.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia de incidencia y comunicación va dirigida a la población beneficiada, principalmente a familias y cuidadores de niños y niñas menores de cinco años de los territorios indígenas comprendidos en el Programa. Con ello se pretende promover cambios de comportamientos nutricionales con el propósito de disminuir la desnutrición

crónica y prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 2 años, acelerando el logro de los ODM 1, 3, 4 y 5.

La estrategia fundamental a utilizarse son: capacitación, promoción de espacios de diálogos, movilización social e incidencia, coordinación interinstitucional. Se pretende sensibilizar al público a través la utilización de medios de comunicación masiva y comunicación directa cara a cara basado en las costumbres ancestrales de comunicación oral.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales

Sector privado

Instituciones académicas 02

Grupos de comunicación y periodistas 21

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

Asambleas comunitarias.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años	2000	-Proporción de familias que han incrementado su disponibilidad de alimentos, para el 2012. -Proporción de mujeres embarazadas que han mejorado nutricionalmente su dieta, para el 2012. - Proporción de niños menores de 2 años que han mejorado nutricionalmente su dieta, para el 2012.	2000.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Visualizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre los diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuestos.		Proporción de presupuesto asignados a programas para la disminución de la desnutrición crónica en la niñez (controles de atención prenatal, vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo de casas maternas)	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Las familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años

600

Para 2012, las prácticas alimentarias (Frecuencia, consistencia, calidad y cantidad por grupo de edad y estado fisiológico) han mejorado en un 30%.
Para el 2012 las prácticas higienicas por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30%.
Para el 2012 las prácticas de salud por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30%.
Para el 2012 el 100% de prevalencia de lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total
Núm. Urbano 0
Núm. Rural
Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total	2000
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	2000
Núm. embarazadas	179

Hombres

Núm. Total	1991
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	1991

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional 21.7%
% Área de acción 31.7%

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

% Nacional
% Área de acción

Prevalencia de atrofia en el crecimiento

% Nacional
% Área de acción

Prevalencia de anemia

% Nacional 11.8%
% Área de acción 57%

Comentarios

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural 2000
Núm. Niñas 1491
Mujeres Embarazadas 179
Núm. Niños 1609

Fortificación de alimentos

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Programas escolares de alimentación

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Comunicación de cambios en el comportamiento

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Enfoques específicos al género

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Intervenciones dirigidas a personas con VIH

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas de alimentación terapéutica

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Vacunaciones

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural 2379
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Otros. Especificar

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional

Núm. Local 05

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Total

Programa Conjunto "Modelo Integrado Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni

Matriz de Monitoreo del Programa Conjunto

Item	Producto	Indicadores	Meta	Grado de Avance			Medios de verificación	¿Qué falta hacer?	Responsables
				%	Valoración	Descripción			
Efecto 1 : Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.									
1.1	Familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años	Para 2012, Las prácticas alimentarias (Frecuencia, consistencia, calidad y cantidad por grupo de edad y estado fisiológico) han mejorado en un 30 %.	162			Promocionando el desarrollo de actividades comunitarias a fin de sensibilizar al público participante y promover el cambio de actitud con relación a las prácticas alimentarias	Informes, base de datos	Fortalecer capacidades y promover el cambio de actitud en las poblaciones beneficiarias.	SILAIS/SRI A SALUD Y COMISIÓN DE SALUD
		Equipamiento a 5 subsedes y 4 Centros de Salud en los cinco territorios	9	60%		Fortalecidos con insumos médicos y no médicos cuatro centros de salud en Siuna, Bonanza, Rosita y Prinzapolka	Actas de entregas	Dotar con insumos a subsedes ubicadas en los cinco territorios indígenas	SILAIS/SRI A SALUD Y COMISIÓN DE SALUD
		Para 2012, Las prácticas higiénicas por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30 %.	162			Sensibilizándose a los participantes a través del desarrollo de actividades comunitarias:Brigada Moviles, Charlas, Capacitaciones a través de divulgación radial, capacitacion a parteras, lideres y beneficiarios para que mejoren sus prácticas higienicas	Informes, base de datos estadísticos	Sensibilizar a autoridades, público participante y autoridades	SILAIS/SRI A SALUD Y COMISIÓN DE SALUD
		Para 2012, las prácticas de salud por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30 %.	1220			El MINSA esta brindando a los territorios prestaciones institucionales (vigilancia, acciones comunitarias de salud y nutrición, capacitaciones, visitas medicas integrales a la familia.	Informes, base de datos estadísticos	Desarrollar acciones de promoción en los territorios	SILAIS/SRI A SALUD Y COMISIÓN DE SALUD
		Construida la casa materna de Bonanza, habilitada y equipada la casa de Prinzapolka	2	1		Construida la casa Materna de Bonanza y en proceso el equipamiento de la casa materna de Prinzapolka	Informes	Iniciar con el levantamiento de la obra gris (infraestructura) y equiparla	ALCALDIA/ SS/OPS
		Para el 2012, el 100% de prevalencia de lactancia materna exclusiva en los menores de seis meses	409			Fomentada la lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses habiendo mayor impacto en el territorio Prinzu Awala en Prinzapolka	Estadísticas del MINSA		MINSA/SS/ CRAAN

1.2	Familias han incrementado su estabilidad en la disponibilidad de alimentos	Para el 2012, el 90% de las familias, disponen de granos básicos (arroz, frijoles y maíz) 12 meses en el año	2000	80%		Fortalecimiento al sector productivo con la entrega de semillas, material vegetativo y equipo de apoyo para la producción agrícola. En el 2010 participaron un total de 1029 familias y 971 nuevas familias se incluyeron en el 2011. Este paquete productivo está garantizado a las familias participantes material genético, semilla para consumo y comercio.	Actas de entrega, informes	Pendiente de entregar solamente tres insumos (botas, sacos de macen, plástico) de los 25 que contenía el paquete productivo a las 1029 familias.	MAGFOR/CRAAN/CRAAN, GTI, ALCALDIA
1.3	Aumentada la participación de la mujeres en las organizaciones comunitarias trabajando en la seguridad alimentaria nutricional	Para el 2012, la participación de las mujeres en organizaciones trabajando en SAN es del 60 %	1200	7%		La mujer es la participante principal del PC-ISAN y está incentivando que ellas participen en las estructuras comunitarias existentes según las formas organizativas tradicionales	Actas de conformación de núcleos, informes	Iniciar con el proceso de promoción y sensibilización	MAGFOR/CRAAN/CRAAN, GTI, ALCALDIA
1.4	Establecidas huertos comunales en 42 comunidades para el 2012	No. de centros educativos que disponen de huertos escolares para mejorar la variedad de alimentos y complementar la merienda escolar	42	38%		Capacitados los docentes y equipados 42 centros con material (semillas, mallas, carretas, palas) para el establecimiento de los huertos	Actas de entrega y de informes de huertos establecidos	Los Comités Escolares y estudiantes establecieron un total de 31 huertos escolares en cuatro territorios indígenas.	PINE-MINED, CRAAN-GRAAN
		No. Docentes y miembros del CAE capacitados en manejo de sistemas productivos	252	87%					PINE-MINED, CRAAN-GRAAN
		No. Docentes y miembros del CAE, capacitados en buenas prácticas de higiene y en la preparación de la Merienda	252	51%		Fortalecida las capacidades de 43 miembros de CAE en dos territorios Mayangnas.	Memoria de capacitación	Capacitar a 150 maestros y padres de familia miembros del CAE para el 2011	MINED/CRAAN-GRAAN
		No. de Escuelas supervisadas y abastecidas con utensilios para el consumo de la Merienda Escolar.	36	100%		Garantizada la merienda escolar en 36 escuelas	Actas de entrega, informes de CAE	Distribuir la merienda a las 42 comunidades	MINED/CRAAN-GRAAN

Efecto 2: Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni -Muih Bin Muihni

2.1		Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional divulgada en los cinco territorios	42			Formulada, aprobada y en proceso de ejecución la estrategia para la divulgación de la ley en la región.	Documento de la estrategia	Transferir los fondos a la región para ejecutar la estrategia en los cinco territorios	CRAAN/GRAAN/SES SAN.
2.2	Los Gobiernos Regionales, municipales se apropian e incluyen en sus Planes de Desarrollo Municipal el Modelo Integrado	Para el 2012, los planes municipales de Bonanza, Prinzapolka y Siuna, tienen incluido el Modelo Integrado	3	1		La alcaldía de Prinzapolka ha incluido en su PDM la SAN	Documento PDM	Siuna y Bonanza pendiente a incluir en su PDM la SAN	Alcaldía, Secretaria Salud, CRAAN
		Visitas de seguimiento al modelo integrado por la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe, para el 2012	9	4		La Secretaria de Desarrollo esta fortaleciendo las capacidades de tomadores de decisión a fin de armonizar el trabajo conjunto que implementan los Ministerios.	Informes, memoria de talleres	Visita al territorio Mayagnas Sauni Bas y Territorio Miskito Prinzu Ahuya Uhm	SDCC, CRAAN-CRAAN
		No. De territorios indígenas y Alcaldías que coordinan esfuerzos con otras ventanas, para el 2012	8	3			Informes, memoria de talleres		SDCC, CRAAN-CRAAN
		No de Territorios que incluyen en los planes de Desarrollo el tema de SAN	5	2		El Territorio Mayangna Sauni Bas han incluida la SAN en su plan de Desarrollo Territorial	Documento del Plan Territorial	Cuatro territorios indígenas incluyas en su Plan de Desarrollo Territorial la SAN	GTI, ALCALDIA, CRAAN-GRAAN
		No de Cabildos donde los GTI han participado presentando propuesta en SAN	9	2		02 territorio han presentado su plan de desarrollo a la municipalidad (Siuna y Bonanza	Acta de sesión	Tres territorios presenten propuestas en los Cabildos	Alcaldía-GTI
2.3	Implementado el Sistema Único de Información de SAN	Para el 2012, 3 bases de datos (MINSA, MINED, MAGFOR) generando información para alimentar el sistema	3	0					MINED, CRAAN, CRAAN, MAFOR Y SILAIS
Efecto 3 Visibilizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto									
		Para 2012, la participación de maestros/as, en actividades que promueven la nutrición infantil	26	36		Fortalecidos los conocimientos a docentes y estudiantes sobre los ODM en los cuatros territorios indígenas.	Memoria de talleres	Capacitar a los maestros en ODM y Ley 693	CRAAN/GRAAN/SES SAN.

3.1	Aumentada la participación de los diferentes actores para promover el derecho de la nutrición infantil	Sistematizada experiencia del programa, en el 2012	1				Memoria, publicaciones		CRAAN/G RAAN/SES SAN.
		Desarrollada y Evaluada una estrategia de comunicación sobre nutrición infantil, para el 2012	1	100%		La estrategia se encuentra formulada y aprobados el Plan Operativo Anual	Informes	Ejecutar la estrategia de comunicación en los cinco territorios de intervención	CRAAN/G RAAN/SES SAN.
		Proporción de presupuesto asignado a programa de disminución de la desnutrición crónica (Controles de la Atención Prenatal, Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo, Casas Maternas)		0%		Revisados tres Planes de Desarrollo Municipal encontrando que no existe el tema de SAN.	Informes, certificación de los consejos municipales	Inclusión del Modelo en tres Planes de Desarrollo Municipal para posteriormente gestionar fondos.	CRAAN/G RAAN/SES SAN.
3.2	Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada	Para el 2012, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional divulgada a nivel regional	1	0%		En proceso de implementación el plan de comunicación e incidencia que garantizará la divulgación de la ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional	Informes, viñetas, documentales	La ley fue reglamentada previo a la ejecución del programa Conjunto	CRAAN/G RAAN/SES SAN.
		Estructuras de participación definidas en la Ley 693, organizadas y capacitadas a nivel regional, municipal Y territorial/Comunitario	3	0%		El CRAAN incidirá en los niveles municipales y regional a fin de impulsar la creación de las estructuras de participación incluidas en la ley 693	Actas de conformación de comites a nivel municipal		CRAAN/G RAAN/SES SAN.



PROGRAMA CONJUNTO INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Efecto 1. Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimento y mejorando nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.										
Producto del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto año 2	Monto Total Comprometido al 31/12/2011	Monto Total Desembolsado Al 31/12/2011	% Cumplimiento
Producto 1.1 Familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años	1.1.1 Implementación del Conjunto de prestaciones de salud a nivel institucional adaptado a la zona indígena y considerando la pertinencia y diversidad cultural	x	x	x	UNICEF	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud	1140837	740309	740309	65%
	1.1.2 Implementación de los programas comunitarios adaptados a la zona indígena y considerando la pertinencia y diversidad cultural	x	x	x	UNICEF	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud	252610	187386	187386	74%
	1.1.3.1. Construcción y equipamiento de casas maternas en Bonanza y rehabilitación de la casa materna en Prinzapolka	x	x		OPS	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud/MINSA	117700	67239	67239	57%
	1.1.3.3. Capacitación de personal en la aplicación de nuevos estándares de crecimiento en niños menores de cinco años	x	x	x	OPS	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud/MINSA	31918	0	0	0%

Producto 1.2 Familias han incrementado su estabilidad en la disponibilidad de alimento	1.2..1 Capitalización de las familias con la entrega a mujeres de un paquete productivo pertinente culturalmente	x	x	x	FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud	1136875	1136875	1052527	93%
	1.2.2 Establecimiento de red de promotores rurales	x	x	x	FAO		12305	4119	4119	33%
	1.2.3 Acompañamiento y seguimiento		x		FAO		141625	108262	108262	76%
Producto 1.3 Aumentada la participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias trabajando en la seguridad alimentaria nutricional	1.3.1 Organización de grupos comunitarios, considerando las formas de organización autonómicas		x	x	FAO	Alcaldías de Bonanza, Prinzapolka y Siuna	41436	0	0	0%
	1.3.2 Asistencia técnica en liderazgo, asociatividad, gestión del riesgo y género				FAO	Alcaldías de Bonanza, Prinzapolka y Siuna	41436	0	0	0%
Producto 1.4. Comunidades han establecido huertos comunales en la misma cantidad de centros educativos para mejorar la variedad de alimentos y complementar la merienda escolar	1.4.1.1. Capacitación a maestros y miembros del comité de Alimentación escolar			x	FAO	Delegaciones municipales de educación, directores de	49665	26808	20244	41%
	1.4.2 Establecido y funcionando el Programa de huertos Comunitarios en 42 escuelas, para el 2012			x	FAO	Delegaciones municipales de educación, directores de escuelas, comites de alimentación escolar	29920	19904	19904	67%
	1.4.2 Acompañamiento y apoyo técnico				FAO		35648	6326	6326	18%

	1.4.3 Capacitados 42 maestros y 210 padres/madres de familia miembros del comité de alimentación escolar en buenas practicas de hiegene y en la preparaciòn de la merienda, para el 2012			x	PMA	Delegaciones municipales de educaciòn, directores de escuelas, comites de alimentaciòn escolar	17833	19498	11661	65%
	1.4.4. 42 escuelas supervisadas y abastecidas con utensilios para el consumo de la merienda escolar para el 2012			x	PMA	Delegaciones municipales de educaciòn, directores de escuelas, comites de alimentaciòn escolar	23005	17359	16776	73%
					PMA	Acompañamiento técnico	28691	19104	19104	67%
						Apoyo al traslado de merienda	32814	17549	17549	53%
Incluye GMS	efecto 1				TOTAL		3134318	2370738	2271406	72%

Efecto 2. Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo integrado en Nutrición Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOC	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido al 31/12/09	Monto Total Desembolsado Al 30/09/2011	% Cumplimiento
	Establecimiento de mecanismo institucionales sostenibles a nivel local y nacional para asegurar la integraciòn efectiva		x	x	PNUD	Gobierno Regional del Atlàntico Norte	9630	10121	10121	105%

Producto 2.1 Las instituciones, Gobiernos Regionales, municipales y territoriales operativizan el modelo integrado.	2.1.2.1. Movilización y sistematización de aportes		x	PNUD/SDCC	Gobierno Regional del Atlántico Norte	17120	17120	17120	100%
	2.1.3.1. Capacitación a gobiernos municipales y regionales		x	PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza,	38520	24832	24832	64%
	2.1.3.2. Equipamiento a gobiernos municipales y regionales		x	PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza,	19260	12273	21953	114%
	2.1.3.3. Coordinación y esfuerzos con otras ventanas		x	PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza,	24716	952	952	4%
Producto 2.2 Los Gobiernos Regionales, municipales se apropian e incluyen en sus planes de Desarrollo Municipal el Modelo Integrado	2.2.1.1. Revisión de los planes municipales e incorporación de temas de SAN y modelo integrado		x	PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzanolka	19260	19547	13697	71%
	2.2.2.1 Apoyo al seguimiento que realicen los gobiernos municipales y regionales (Actividades de monitoreo)			PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y	58636	54776	54776	93%

	2.2.2.1. Participación en cabildos municipales y asambleas comunitarias				PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	18618	16093	16093	86%
Producto 2.3 Implementado el sistema Unico de información de SAN.	2.3.1.1. Establecimiento de brechas de información.				FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza,	25038	0	0	0%
	2.3.2.1. Capacitación y difusión de reportes				FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza,	17120	0	0	0%
	2.3.2.2. Equipamiento a los gobiernos municipales y regionales				FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	19260	0	0	0%
					TOTAL		267178	155714	159544	60%

EFECTO 3. Visualizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto										
Productos del Programa	Actividad	AÑOS			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOC	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido al 31/12/09	Monto Total Desembolsado Al 31/12/10	% Cumplimiento
Producto 3.1 Aumentada la participación de los diferentes autores para promover el derecho de la nutrición infantil	3.1.1.1. Divulgación de la estrategia de comunicación sobre nutrición infantil como derecho ODM			x	PNUD	GRAAN/MINED	83043	83043	0	0%
	3.1.1.2. Capacitación a maestros y niños sobre OMD I, 2 Y 3				PNUD	GRAAN/MINED	12840	11843	11843	92%
	3.1.1.3 Divulgación de la estrategia de comunicación sobre cambios de comportamientos en nutrición infantil				UNICEF	GRAAN/MINSA	112350	7124	7124	6%
	3.1.2.1. Elaboración de documentos de sistematización				PNUD	GRAAN/MINSA	5778	5778	0	0%
	3.1.3.1. Intercambios, foros, encuentros y debates				UNICEF	MINSA	25680	0	0	0%
Producto 3.2 Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada	3.2.1.1. Divulgación de la estrategia de comunicación.				FAO	CSJ, Gobierno Regional y Municipales, Ministerios de Salud, Educación y MAGFOR.	10700	361	361	3%
TOTAL							250391	108149	19328	8%

UNIDAD COORDINADORA FUNCIONANDO									
Monitoreo y seguimiento		x		UNICEF	GRAAN-CRAAN	31938	12842	12842	40%
Divulgación del Modelo Integrado		x		UNICEF	CRAAN-GRAAN	20000	0	0	0%
Unidad Coordinadora		X		UNICEF		144806	163698	163698	113%
Línea de Base	x			UNICEF	CRAAN-GRAAN	48150	58180	58180	121%
Ejecución de Auditoría Externa al PC			X	UNICEF	CRAAN-GRAAN	0	0	0	0%
Realizada una evaluación final del PC-ISAN			X	UNICEF	CRAAN-GRAAN	0	0	0	0%
Unidad Coordinadora		X		PNUD		122479	122248	122248	100%
TOTAL US\$						367373	356968	356968	97%

RESUMEN DEL PROGRESO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2		Monto total previsto año2	Monto Total comprometido 31/12/2011	Monto total desembolsado al 31/12/2011	% de cumplimiento	% de Compromiso
Incluidos* 0.7%	Total UNICEF	1776,371.00	1169539	1169539	66%	66%
	Total OPS	149,618.00	67239	67239	45%	45%
	Total PMA	102,343.00	73510	65090	64%	72%
	Total FAO	1561,028.00	1302654	1211743	78%	83%
	Total PNUD	429,900.00	293635	293635	68%	68%
	TOTAL PROGRAMA CONJUNTO II AÑO DE	4019,260.00	2906577	2807246	70%	72%