

Programme de réintégration communautaire et de relèvement à l'Est de la RDC (CRRP)

Code ATLAS du projet : 00074113

Project ID : 74026 (PBF/COD/B-1)

RAPPORT ANNUEL 2012



Les Ex combattants devenus opérateurs économiques

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DES PARTENAIRES: PNUD –BCPR ET PBF



Table des matières

INTRODUCTION.....	3
1. OBJECTIFS	4
1.1. OBJECTIF GENERAL	4
1.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES	4
2. STRUCTURE DU CRRP	4
3. LES ORIENTATIONS IMPORTANTES PRISES PENDANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET	4
4. RESSOURCES	4
5. LA ZONE D'INTERVENTION.....	5
6. RESULTATS ATTEINTS	5
6.1. PROVINCE DU NORD-KIVU	5
6.2. PROVINCE DU SUD-KIVU	7
6.3. PROVINCE DU MANIEMA.....	8
6.4. DISTRICT DE L'ITURI.....	8
7. LEÇONS APPRISES.....	8
8. LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE	9
9. SITUATION FINANCIERE DU PROJET EN 2012	10
ANNEXE : DETAIL DES ACTIVITES ET REALISATIONS	11

Introduction

Le Programme de Réintégration et Relèvement Communautaire dans l'Est (CRRP) est une initiative du PNUD qui vise la réinsertion des ex-combattants par une approche communautaire, afin d'assurer un retour durable à la vie civile et une diminution du potentiel de recrutement par les groupes armés et un renforcement des capacités des communautés d'accueil.

Les interventions appuyées par le PNUD, notamment à travers le Programme de Réintégration et Relèvement Communautaire dans l'Est (CRRP), s'inscrivent dans le cadre de la Quatrième composante de la Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilité de l'Est de la RDC (ISSSS), en soutien au Plan de Stabilisation et de Reconstruction de l'Est du Congo élaboré par le gouvernement de la RDC (STAREC) et dont l'objectif est de «stabiliser l'Est de la République Démocratique du Congo en améliorant l'environnement sécuritaire et en restaurant l'autorité de l'Etat dans les zones autrefois contrôlées par les groupes armés, en facilitant le retour et la réintégration des personnes déplacées et réfugiées, et en accélérant la relance des activités économiques».

L'intervention du CRRP se concentre sur l'appui aux retournés (personnes intérieurement déplacées et réfugiés), avec une attention particulière sur les ex-combattants, les autres groupes vulnérables et les communautés d'accueil en général, dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et le Nord Katanga. Plus spécifiquement, il s'agit, d'une part d'appuyer le processus de démobilisation des ex combattants issus des groupes armés signataires des actes d'engagement et, d'autre part d'assurer leur réinsertion socio-économique durable au sein de leurs communautés d'accueil respectives.

Ce programme complète les actions humanitaires concernant les crises et les situations d'urgence, et ses activités se focalisent sur les zones à forte concentration de retournés, des ex-combattants et d'autres populations affectées par la guerre qui constituent les communautés d'accueil elles-mêmes. Avec son potentiel pour la transition vers le développement, afin d'améliorer les conditions de vie (économique, sociale, politique) et la vie quotidienne des populations, le CRRP contribue également à la réduction des risques de reprise des conflits dans ces régions, en créant de meilleures perspectives économiques.

Le projet vise la réinsertion des ex-combattants associés à d'autres groupes vulnérables par une approche communautaire afin d'assurer leur retour durable à la vie civile normale et diminuer le risque de recrutement des jeunes et des ex-combattants par les groupes armés. Il vise aussi le renforcement des capacités des communautés d'accueil.

Le CRRP a été complété par le projet «stabilisation et de réinsertion de la sécurité dans le Nord et Sud-Kivu», financé par l'USAID sous la référence: PIO Grant # AID-623-G-11-00005 et clôturé depuis juin 2012. En juin 2012, un nombre total de 4177 éléments des groupes armés (dont 12% de femmes) et 1651 membres vulnérables de la communauté (y compris 49% des femmes) ont été réinsérés dans leur communauté à travers le CRRP, avec des contributions principales de financement par le PNUD / BCPR et du Fonds de consolidation de la paix.

Le projet, d'une durée initiale de 18 mois, a démarré en mars 2010 mais a été prolongé en vue de prendre le temps de mettre en œuvre les changements qui avaient été opérés après la première année d'exécution. La clôture définitive doit intervenir en 2013, par conséquent, le présent rapport, qui est le dernier de la série des rapports annuels du projet présentera les réalisations du Programme de Réintégration et Relèvement Communautaire dans l'Est durant la période allant du 15 novembre 2011 au 31 décembre 2012.

1. Objectifs

1.1. OBJECTIF GENERAL

Le but de ce programme est de poser les bases favorables au développement durable, à travers des actions de pacification et de stabilité.

1.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Assurer la réinsertion socio-économique de 465 combattants dont 432 du Nord-Kivu et 33 du Sud-Kivu et 125 membres des communautés.
- Assurer le suivi et l'accompagnement de 985 anciens cas d'ex-combattants réinsérés depuis un à deux ans.

2. Structure du CRRP

Le programme est structuré autour de cinq composantes principales:

- 1) Identification des groupes cibles et des activités économiques de réinsertion
- 2) Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des ex-combattants et des retournés,
- 3) Renforcement des capacités des autorités locales et des communautés, et promotion de la bonne gouvernance,
- 4) Amélioration de l'accès aux Services Sociaux de base à travers la reconstruction et/ou réhabilitation des infrastructures sociales au sein des communautés avec une concentration élevée des retournés et/ou des ex-combattants,
- 5) Revitalisation et mobilisation communautaire à travers la promotion des moyens de vie durables, comprenant des activités génératrices de revenu.

3. Les orientations importantes prises pendant la mise en œuvre du projet

- Le Parcours idéal de réintégration des XC devrait être documenté et redéfini
- 985 ex-combattants et 449 vulnérables réintégrés en 2011 bénéficient en 2012 d'un appui-conseil pour leur activité économique.
- 30 CLPD sont fonctionnels à Walikale et Beni
- La stratégie du PNUD en matière de radio communautaires et cohésion sociale est définie pour l'Est
- 235 XC (soit 57%) dont 51 femmes XC (soit 21% de femmes) réintégrés en 2011 ont bénéficié d'un appui-conseil pour leur activité économique en 2012 (constitution d'une épargne au sein d'un groupe solidaire ou dans une coopérative).

4. Ressources

Au cours de l'année 2012, les ressources financières utilisées pour le projet CRRP s'élèvent à 2.683.428,93 USD. Mais il y a lieu de mentionner les interventions du projet USAID qui est un projet à part entière mais complémentaire au CRRP se sont élevées à un total de 187.308,55 USD.

5. La zone d'intervention

Les activités du CRRP au cours de l'année 2012 ont été réalisées dans les entités suivantes :

Province du Nord-Kivu, territoires de Beni, Masisi, Lubero, Nyirangongo, Rutshuru et Walikale

Province du Sud-Kivu, territoires d'Idjwi et Kalehe

Province du Maniema, territoires de Kindu, Kailo, Pangi, Kasongo, Kabambare

District de l'Ituri, territoires d'Aru et de Mahagi

6. Résultats atteints

En 2012, les activités du CRRP ont été, dans leur majorité, réalisées dans la province du Nord-Kivu où les interventions devaient être menées complémentaires à celles du Projet USAID, arrêté à la fin de juin 2012.

6.1. PROVINCE DU NORD-KIVU

Au total, 304 ex-combattants ont été réinsérés au Nord-Kivu selon la répartition ci-après :

Territoire de Walikale, 85 ex-combattants (dont 3 femmes), ainsi que 44 personnes vulnérables de la communauté (dont 29 femmes) sont réinsérés. Le suivi des anciens cas d'ex-combattants réinsérés 145 Ex-combattants et 63 associés civils pendant 10 mois par le partenaire OIM.

Territoire de Masisi, 190 ex-combattants (188 hommes et 2 femmes) ont été réinsérés sur les 210 attendus.

Territoire de Rutshuru, 29 ex-combattants ont été réinsérés sur les 49 attendus

Les réalisations peuvent être détaillées de la manière suivante :

❖ Identification

L'identification des éléments résiduels et vérification de leur profil, de leur origine et de l'activité économique souhaitée, ont été réalisées à travers 4 projets de réinsertion des ex-combattants qui sont actuellement en phase de finition. Au 4ème trimestre 363 XC ont été identifiés sur les 417 attendus (soit 87%), répartis comme suit :

- Rutshuru 22/ 51 soit 43 % ; 25 vulnérables dont 24 femmes et 1 homme
- Masisi 204/204 soit 100% ; 86 vulnérables dont 75 femmes et 11 hommes
- Walikale : 84/87, soit 97% ; 3 femmes ex combattants, 44 membres des communautés dont 27 femmes et 17 hommes
- Goma et Nyiragongo : 23/45 soit 51%; 23 femmes membres des communautés d'accueil

❖ Structuration et organisation

Suite à la sensibilisation de 418 personnes la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) et la sensibilisation de 573 autres personnes sur le concept Mutuelle de Solidarité MUSO, les résultats suivants ont pu être obtenus :

- Walikale : 35 MUSO initiées, ainsi que 53 groupes solidaires constitués de 129 membres et qui permettent aux membres de développer ensemble des AGR, telles que la culture vivrière, ou le petit élevage.
- Goma et Nyiragongo : 365 AVEC constituées, au sein desquelles 285 femmes et 80 hommes ayant reçu un appui pour développer une AGR

❖ Information et formation

97 jours de formation ont été organisés dans 2 centres d'apprentissage en métier de menuiserie, pâtisserie à Lubero en faveur de jeunes détenteurs d'unités de production à savoir :

- les gestionnaires de l'atelier de fabrication de meubles qui est installé par un groupe de 5 bénéficiaires,
- 17 femmes qui font le petit commerce de vivres et qui bénéficient de micro-crédit dans la coopérative Coodefi à Butembo
- 13 pâtisseries pour la cuisson de pain simple et galette.

6 agents de terrain des ONG partenaires d'exécution ont été formés sur les techniques de réinsertion socio-économique des victimes de violences sexuelles à travers les AVEC et AGR.

51 sont formés en AGR et dans le petit commerce à Goma et Nyiragongo,

1 bénéficiaire est en formation en mécanique automobile ;

1 bénéficiaire est en formation en conduite automobile.

De la sensibilisation des bénéficiaires (ex-combattants, dépendants, vulnérables) et des communautés d'accueil sur les droits humains, genre et violence sexuelle et basée sur le genre, des actions de Counselling psycho-social des éléments résiduels pour la détraumatisation (démobilisation « mentale ») ont été menées. 41 ex-combattants (14 femmes et 27 hommes) ont bénéficié d'un accompagnement psychologique afin d'atténuer leur traumatisme

239 bénéficiaires ont appris à lire et à écrire dont 131 personnes (incluant 104 femmes actives) à Lubero et 106 à Masisi.

❖ Réintégration économique durable dans leur communauté

- 5 ateliers d'apprentissages en métiers tenus par des maîtres artisans sont fonctionnels et accueillent 207 ex-combattants (2 femmes et 205 hommes) et 108 vulnérables (98 femmes et 10 hommes) y acquièrent, en alternance, les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus.
- A Lubero, 44 bénéficiaires ayant terminé la formation initiale ont reçu un kit de réinsertion afin de leur permettre de débiter une AGR
- 146 ex-combattants de Masisi et 29 ex-combattants de Rutshuru et Lubero ont reçu le kit de réinsertion après la formation sur les filières porteuses. Ainsi, des unités de productions ont été mises en place dont 2 ateliers de menuiserie, 3 salons de coiffure, - 1 boulangerie mobile, L'élevage dont 318 géniteurs chèvres sont disponibles.

❖ Renforcement des comités locaux de suivi pour la réintégration des ex-combattants

4 Comités villageois dans 4 groupements réalisent le suivi des bénéficiaires impliqués dans les activités de culture vivrière, petit élevage, couture, alphabétisation, microcrédit, reboisement communautaire.

33 comités locaux existants ont été identifiés et redynamisés pour renforcer les activités de sensibilisation et intégration de bénéficiaires dans leurs secteurs d'activités.

Un suivi de 163 anciens bénéficiaires dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenu a été réalisé afin de leur apporter un appui-conseil.

5 CLPD sont fonctionnels à Walikale et 10 à Beni. 360 membres de 18 CLPD de Beni (dont 10 sont fonctionnels) et 138 membres de 7 CLPD de Walikale (dont 5 sont fonctionnels) ont amélioré leurs compétences en matière de résolution des conflits et les communautés ont une meilleure connaissance des rôles et responsabilités des CLPD dans la réponse aux conflits auxquels elles sont confrontées grâce à une formation en analyse des conflits et planification du développement de leurs milieux. Ces formations ont abouti à la rédaction de 400 fiches identifiant 1300 cas de litiges pour lesquels les CLPD devront apporter une réponse.

2 nouveaux CLPD ont été installés au chef-lieu de territoire de Lubero et dans la ville de Butembo.

La diffusion de messages radios, d'émissions radios (24 émissions, diffusées dans 5 radios locales répartis dans 2 chefferies, 2 collectivités et la ville de Beni) et des rencontres communautaires (églises, meeting) ont permis de sensibiliser les communautés sur les rôles et responsabilités des CLPD dans la résolution pacifique des conflits.

❖ Création de pré-coopératives intégrant ex-combattants et membres de communautés

437 personnes (dont 292 femmes et 145 hommes) sont membres de 10 groupes solidaires et développent des activités d'épargne/crédit (3 comptes ouverts une coopérative). Parmi eux 3 groupes de bénéficiaires constitué des 13 personnes chacun ont ouverts des comptes communs. ils sont affiliés à la coopérative COODEFI et succursales installées dans les villages de Lubero.

❖ Suivi conjoint des ex-combattants déjà réintégrés

6 associations locales susceptibles d'accompagner les bénéficiaires et les intégrer dans leurs activités classiques après la fin du projet ont été identifiés et appuyés par les partenaires : il s'agit de : ALPM ASODE, ADDE pour Walikale, ETN et SANOKI.

Dans le cadre des projets communautaires à Walikale, plus de 3915 personnes (2024 hommes et 1891 femmes) dans 4 villages ont été sensibilisés sur le projet communautaire de réinsertion.

Dans le territoire de Walikale, 30 ménages de planteurs de palmiers à huile et 20 ménages de pisciculteurs dans les villages de Kailenge, Nyamianda et Kirundu ont bénéficiés de formations sur les techniques d'entretien des palmerais et l'utilisation du palmier à huile, des étangs piscicoles et la mobilisation et gestion des ressources disponibles afin de réaliser une auto prise en charge de leur activité.

❖ Protection des infrastructures sociales de base,

A Walikale, le drainage de 370 mètres linaires de caniveaux a été réalisé dans le cadre de projets communautaires. Ce drainage bénéficie au bureau de la Police Spéciale de Protection de l'Enfance et de la Femme (PSPEF) qui a été construit par le PNUD dans cette zone. La piste d'atterrissage de la Monusco, l'hôpital général de Walikale, le stade de football de jeunes, le camp de policiers...

❖ De la protection de l'environnement

Dans le cadre des projets communautaires liés à l'environnement : 8871 plantules d'arbre pour le reboisement ont été distribués ; 412 eucalyptus ont été plantés le long de la route ; 3630 plantules grevillea couvrent 8,5 hectares sur 6 sites de reboisement communautaires. 432 bénéficiaires dont 316 femmes ont été encadrés par le groupe solidaire. 5 pépinières scolaires disponibles en faveur de 830 élèves et 168 enseignants. 23.123 plantules ont été distribuées aux concessions des églises et des chefs locaux à Lubero et à Masisi.

6.2. PROVINCE DU SUD-KIVU

13 ex combattants et 36 membres vulnérables de la communauté identifiés ont été validés pour suivre la formation en gestion des AGR.

13 ex combattants et 36 membres vulnérables de la communauté ont opéré le choix du contenu de leurs kits de petit commerce suivant leur milieu.

13 ex combattants et 36 membres de la communauté ont été formés en technique de gestion et comptabilité du petit commerce (étalage)

49 bénéficiaires dont 13 ex combattants et 36 membres de la communauté dont 29 femmes jouissent aujourd'hui d'une autonomie financière grâce à l'exercice du petit commerce dans leurs villages respectifs.

SEARCH FOR COMMON GROUND a amorcé les conflict scan et les campagnes de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les communautés dans les territoires de Kalehe (lieu de réinsertion des ex combattants) et à Idjwi.

Les mécanismes locaux de résolution pacifique des conflits sont en cours de renforcement dans les territoires de Kalehe et d'Idjwi.

6.3. PROVINCE DU MANIEMA

Evacuation des produits agricoles assurée aux 210 ménages pour la plupart dirigée par les femmes; avec une baleinière de 40 tonnes

1529 bénéficiaires, parmi lesquels 1070 Ex C et 459 membres des communautés d'accueil ont été complètement réintégrés à travers des activités agropastorales, plomberie, briqueterie, miniserie, maçonnerie et autres à Kindu, Kailo, Pangi, Kasongo, Kabambare

6.4. DISTRICT DE L'ITURI

1 CAP/MAP finalisé au taux de réalisation de 80% /100 % de construction mais en attente d'équipement à Mongbwalu

1 CAP/MAP finalisé à Bunia aux taux de réalisation de 100% et assure l'encadrement 250 jeunes dont 75 femmes en corps des métiers: plomberie, mécanique, ajustage/soudure, maçonnerie, électricité et menuiserie

Un système d'adduction des eaux achevé et fonctionnel aux taux de réalisation de 100% à l'ITPA Pimbo au bénéfice de 77 personnes dont 26 femmes et 51 hommes.

1 Dépôt de stockage, séchage, saloir et transformation des produits de pêche est achevé, équipé en palettes et opérationnel au bénéfice de 30 jeunes dont 10 femmes pour une population de 15.783 dont 10.307 femmes à Kasenyi .

4 conseils (36 jeunes dont 12 femmes) de la jeunesse sont rendus opérationnels à Bunia, Mongbwalu, Komanda et Mahagi travers un appui au service de la Jeunesse à Bunia.

2/ 4 services Etatiques (, Plan, Jeunesse, Agriculture et Environnement) disposent d'un Plan de Travail Semestriel actualisé orienté vers les résultats.

3/Initiative pilote Inter agence des appuis aux services Etatiques évaluée

4/Un plan de suivi de formation permanente des agents du service du Plan est mis en place et effectif 50 acteurs dont 15 femmes et 35 hommes étatiques et non étatiques formés sur les documents des politiques provinciales

PTA du district cours de l'élaboration

7. Leçons apprises

Les leçons apprises par les ONG ayant obtenus des financements dans la réinsertion durable des ex combattants et jeunes désœuvrés ainsi que les membres des communautés d'accueil entre autres FAO

pour les fonds BIT, UNICEF, PNUD fond USAID, UEPNDDR, IGZ etc au cours des actions de réinsertion des ex-combattants adultes et adolescents et des jeunes utilisés peuvent être synthétisées comme suit :

- La majorité des jeunes ex-combattants n'ont pas eu la chance de terminer les études primaires.
- Les jeunes servent dans les groupes armés et dans les mines par manque d'opportunités durables pouvant les encadrer pour une vie digne,
- Le séjour dans les groupes armés détruit les mœurs des jeunes et ils arrivent au stade de vouloir se marier sans avoir des moyens financiers nécessaires pour contracter un mariage accepté culturellement, ce qui favorise les violences sexuelles surtout contre les femmes. Aussi, les jeunes filles désœuvrées et désespérées s'adonnent aux activités qui les exposent aux violences sexuelles
- Les parents sont devenus très pauvres du aux effets des guerres récurrentes et l'absence d'une politique gouvernementale de promotion de l'emploi, de l'agriculture, de réforme foncière, des gestions de l'armée, la mauvaise gouvernance et l'injustice
- La conception des projets d'encadrement des jeunes basée sur des distributions soit du bétail ou des biens qui sont aussitôt vendus pour subvenir aux besoins urgents de vie. La peur d'investir vue l'instabilité politique et sécuritaire qui va conduire à leur perte par des pillages périodique.

La mise en place d'un cadre de concertation des partenaires de mise en œuvre et l'implication de la partie nationale comme outil pédagogique pour l'échange d'expériences et des leçons apprises ainsi qu'un instrument de suivi évaluation de proximité qui a favorisé l'appropriation nationale et la confiance entre les intervenants et les bénéficiaires.

8. Les difficultés rencontrées par les partenaires de mise en œuvre

Plusieurs partenaires de mis en œuvre ont dû suspendre leurs activité dans certains sites couverts par le projet de réinsertion durable des Ex- combattants.

A Walikale, de juillet à août 2012, les activités de l'OIM ont été délocalisées suite aux affrontements entre les groupes armés qui ont sévit dans ce territoire. Néanmoins les activités suivantes ont été réalisées:

Par ailleurs, dans **le territoire de Rutshuru**, l'environnement politique et sécuritaire apparaît difficile à évaluer suite à la guerre qui sévit au Nord Est dans le groupement de Bukoma, Jomba, Gisigari, Rugari, Busanza et Bweza. La guerre qui oppose l'armée gouvernementale aux rebelles du M23 s'étend au et au Sud Est dans ce territoire et va jusque **dans le territoire de Nyiragongo** proche de la ville de Goma où CARE INTERNATIONAL a difficile à mener des activités de suivi évaluation. Cela n'a pas permis au partenaire Caritas de travailler dans certains villages de territoire de Rusthuru. Notons que 49 ex-combattants sont concernés par ce projet

A Lubero, La première phase du projet a été caractérisée par une forte tension dans la zone d'intervention due aux défections dans l'armée régulière, à la multiplicité des groupes armés, événements qui se sont transformés en rebellions qui ont provoqués les déplacements massifs des populations, les tueries, pillages des troupeaux et grainiers de ces populations. Les cités de Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Butembo ont battu le record dans la criminalité si bien que les activités du projet y ont tourné au ralenti, particulièrement à Kanyabayonga où nous avons momentanément arrêté.

L'activité d'identification suivi de localisation des bénéficiaires dispersés à travers les collines et allées dans les villages très éloignés des grands centres géographiques des bénéficiaires dans différents sites a été une véritable charge.

9. Situation financière du projet en 2012

Fonds	PBF		BCPR		Total	
	Budget	Dépenses	Budget	Dépenses	Budget	Dépenses
Nord-Kivu	284.434,55	333.556,55	637.905,12	441.852,22	922.339,67	775.408,77
Sud-Kivu	123.050,00	38.442,35	60.696,97	93.077,76	183.746,97	131.520,11
Maniema	184.855,88	54.124,49	-	48.040,08	184.855,88	102.164,57
Ituri	155.999,00	508.205,98	336.322,00	270.267,93	492.321,00	778.473,91
Kinshasa	775.165,59	331.008,88	75.000,00	93.697,00	850.165,59	424.705,88
DDR gouvernance	49.999,82	30.577,39	-	-	49.999,82	30.577,39
TOTAL	1.573.504,84	1.295.915,64	1.109.924,09	946.934,99	2.683.428,93	2.242.850,63

ANNEXE : Détail des activités et réalisations

B. Présentation des actions menées par les partenaires en rapport à la réintégration des ex-combattants dans les zones d'intervention du projet avec l'appui des partenaires de mise en œuvre :

a) TERRITOIRE DE LUBERO -BENI

Activités	Niveau de réalisation	changement constaté dans les bénéficiaires	Information sur les bénéficiaires
I. IDENTIFICATION ET REINSERTION DES 30 BENEFICIAIRES			
1. Formation professionnelle - Pâtisserie - Menuiserie	97 jours de formation 2 centres d'apprentissage 105 jours de formation dans 2 centres d'apprentissage	Cuisson : pain simple, ndazi, galette. Fabrication : chaises, tabourets, tables, lits, portes,....	-6 bénéficiaires à Lubero et Kirumba - 4 bénéficiaires à Kipese et Lubero
- Coiffure	92 jours de formation 1 salon de coiffure pour l'apprentissage	Maitrise de la coiffure homme et femme	-1 bénéficiaire
- Art culinaire	Formation suspendue suite à l'insécurité dans le milieu	Vente d'huile de palme	3 bénéficiaires à Kanyabayonga
2 Unités de production existantes - Publiphone - Vente de vivres	58 jours de fonctionnement de 2 publiphones - 54 jours de fonctionnement - 2 dépôts de vente de vivres	2 Kiosques installés pour - vente d'unité et téléphones - charges téléphones -Vente de la farine de manioc - Vente d'huile de palme et autres vivres	5 bénéficiaires à Kirumba et à Musienene 5 bénéficiaires à Kikuvo et à Musimba
- Petit élevage des porcs	-120 jours de suivi de -12 porcs dans 6 porcheries individuelles	- Prendre l'élevage comme une profession - Poids moyens 45Kg	-6 bénéficiaires à Kikuvo et à Kaseghe
3. Localisation des bénéficiaires	10 villages du centre de concentration des bénéficiaires	-Bénéficiaires connus par la communauté	- Kanyabayonga, - Kaseghe, Kipese, Lubero, Musienene, Musimba, Butuhe - Vurondo, Kirumba
4. Comité de gestion des unités de production	- 2 pour publiphones - 2 pour dépôts de vivre - d'autres en cours de formation	-Esprit de travail en équipe développé	- 45 bénéficiaires - 10 groupe solidaire et ILD, - agglomération respectives.
II. ACCEPTATION SOCIAL ET SUIVI DE LA COMMUNAUTE			
1. Groupes solidaires autres organisations existantes	- 10 groupes solidaires - 10 ILD - 3 Organisations sous traitances	Appui aux activités de la réinsertion durable des vulnérables et suivi de proximité pour la pacification de la contrée.	-30bénéficiaires -15autres nouveaux résiduels -732habitants dont 431 femmes -3Chefferies +4cités
2. Animation et sensibilisation	-1 descente des animateurs dans tous les sites - 3 émissions radiodiffusées organisés à Lubero -1 réunion de	Capacités des bénéficiaires directs et indirects renforcées sur le suivi des activités de réinsertion durable dans la contrée	-30bénéficiaires -15 autres nombreux résiduels - Les groupes solidaires et ILD

	sensibilisation tenue par chaque groupe solidaire		
3. Centre psychosocial	<ul style="list-style-type: none"> -1 réunion dans les 5 points d'écoutes - 16 personnes écoutées dans 5 sites - 2 centres d'apprentissage en coupe-couture et tricotage ouverts à Lubero, Musienene et Muhila - 2 centres d'apprentissage défilage des paniers - 2 salons de coiffure et tressage de cheveux 	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités sur les le fonctionnement d'un point d'écoute. - Accompagnement psychosociale et orientation vers les branches spécialisées. - Réinsertion Socio-économique des filles-mères, orphelins, déplacés et veuves à travers l'apprentissage des métiers. Idem idem 	<ul style="list-style-type: none"> - 45 bénéficiaires -10 Groupes Solidaires - 5 points d'écoute - 62 bénéficiaires dont 47 filles à Lubero, Musienene, Muhila -18 filles –mères - 2 filles-mères et - 6 jeunes garçons désœuvrés
4. Implication des services étatiques	-7services : Agriculture, Développement Rural, femme et famille, A.N.R, D.G.M, culture et art, environnement, ...	<ul style="list-style-type: none"> - protection Kits de réinsertion, autres intrants et produits -Suivi de proximité des activités dans leurs rayons d'action. 	<ul style="list-style-type: none"> -10 groupes solidaires -30bénéficiaires -15 autres résiduels -10 ILD. - 3 sous-traitants
5. Alphabétisation des vulnérables	2 séances d'échange avec les formateurs	Renforcement des capacités de formateurs et encouragement de alphabétisés	131 alphabétisés dont 104 femmes -3 sites d'alphabétisation
6. Cadre de concertation	<ul style="list-style-type: none"> -1 CLD Territoire de Lubero et Ville de Butembo - 4 Comités villageois 	Suivi et pérennisation des activités de la réinsertion socio-économique	-Bénéficiaires directs et indirects résiduels en Territoires de Lubero et Beni.
III.AUTONOMISATION DE GROUPES SOLIDAIRES PAR LES MICROPROJET COMMUNAUTAIRE			
1. Groupes solidaires et ILD fonctionnels	- AECDI, AFAM, TUMAINI LETU, APDU, SYDEPROVU, TUKAS, T.P.T, FASS, UPDKI	- Entreprise d'activités suivantes : cultures de vivre, petit élevage, couture, alphabétisation, micro- crédit, reboisement communautaire	-45 bénéficiaires +732 habitants encadrés par 10 groupes solidaires et ILD
2. Activités des sous traitance	<ul style="list-style-type: none"> - 6 descentes de supervision des activités - 3 contacts avec différentes autorités locales. - Différents échanges avec les bénéficiaires au bureau 	- Renforcement de capacité des bénéficiaires et conseils	- 45 bénéficiaires - 10 groupes solidaires et ILD
3. Protection de l'environnement et assainissement -site de Lubero	<ul style="list-style-type: none"> - 6 séances de préparation de la journée de l'arbre du 10/10/2012 - 672 plantules Eucalyptus repiqués -300 plantules eucalyptus distribuées aux églises locales à Lubero repiquées -412 plantules 	<ul style="list-style-type: none"> - Thème sur l'importance de l'arbre et les conséquences du reboisement non contrôlé -lutte contre le réchauffement climatique. -Lutte contre les érosions sur l'axe routier Lubero- Kasugho 3 km et Kipese-Mubana 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 écoles - 3 églises - 3 églises locales - Population habitat Kipese,cité de Lubero et Kasugho - E.P MUTINGA

Site de Musienene	d'eucalyptus reboisées le long de la route -1998 plantules grévilea robusta repiquées à Musienene -820 plantules rosina repiquées à Musienene -1332 plantules grévilea repiquées -228 plantules reboisées dans la concession de la chefferie de Baswagha -98 plantules eucalyptus plantée le long de la route	- Education à la protection de l'environnement 40 ares couverts - Protection route monument Musienene bureau chefferie de Baswagha - Pour pratique de la théorie apprise - Fertilisation du sol et protection du bureau contre le vent	-Paroisse catholique Ivatama - Chefferie de Baswagha - Groupement Ngulo -140 élèves -36 enseignants -18 participants à la séance
Chefferie de Bashu Butuhe - Malio	-2904 plantules déjà repiquées -188 plantules grévilea distribuées aux élèves et enseignants -62 plantules grévilea distribués au chef coutumier - 150 plantules distribuées à l'église catholique de Muhila - 150 plantules distribuées à l'Institut Muhila	-Fertilisation du sol et délimitation de la concession Idem	-358 participants à la Séance -148 élèves ; - 18 enseignants
4. Activités sur la paix et la réconciliation.	- Participation à la séance organisée par la société civile à Butembo - Participation à 3 émissions radio - Séance d'élaboration programme 2013 planètes radio	- Stratégie à prendre pour faire pression sur les autorités politiques - Dénonciation de l'insécurité - Planification activités 2013	- Population des territoires des Lubero et Beni - Osc et radios communautaires du territoire de Lubero
5. Etang piscicole	- Fertilisation de l'étang 2 fois par mois - Alimentation alevins 4 fois par mois - Planter les paspalum notatum - Visites des étudiants stagiaires de l'ISEAB	- Alimentation des alevins - Protection de la digue pour éviter l'érosion - Avoir de notions sur la pisciculture	- 26 membres de groupes solidaires - 2 communautés villageoises - 8 étudiants
V. SUIVI ET EVALUATION			
1. Mission de supervision, suivis et évaluation des activités	-1 descente animateur SOPREDU par site - 3 Organisations sous traitance sur terrain - 1 visite autorités locale par site	Voir l'évolution des activités afin de prendre des nouvelles stratégies	- 45 bénéficiaires - 10 groupes solidaires - Autorités locales
2. Visibilité	- 4 panneaux métalliques - 3 panneaux en planches - 8 petites pancartes pour pépinière - Ecris sur étang piscicole	Pour rendre visible les activités de réinsertion et le bailleur de fond dans la contrée	- Lubero – Kabos - Kaseghe - Kikuvo – Kipese – Muhila - 3 sites de reboisement

	- 3 pancartes en planche pour site d'alphabétisation		- Etang piscicole - 3 sites d'alphabétisation
Situation d'anciennes installations des unités de production socio économique			
- Menuiserie - Coiffure - Pâtisserie - Elevage des chèvres	- 2 ateliers de menuiserie existants - 3 salons de coiffure existants - 1 boulangerie mobile - 318 chèvres	Résolution des certains problèmes socio-économiques : alimentation, scolarisation des enfants, mariage, soins médicaux,...	- 4 bénéficiaires à Lubero et à Ituri - 12 bénéficiaires à Luvango, Kamandi, Kivako -1 bénéficiaire à Kitatumba - 68 bénéficiaires à Kaseghe, Mounoli, Kagheri, Vuuyakondomuia, Bulotwa
Groupes solidaires	- 13 groupes solidaires opérationnels	Activités principales : culture de vivre, petit élevage, vente de vivres,...	- 9 sites de concentration des bénéficiaires en Territoire de Lubero
Protection de l'environnement	- 6 sites de reboisement communautaires existants - 5 pépinières scolaires - 8,5 hectares couverts - 1360 arbres plantules longs de l'axe routier - 3630 plantules grevilea disponibles - 1 descente de suivi des activités	-Lutte contre le déboisement intempestif du parc de Virunga - Apprendre aux élèves la protection de l'environnement - Lutte contre le réchauffement climatique - Lutte contre l'érosion et éboulement - Pour l'agroforesterie - Education à la protection de l'environnement	- Musienene, Lubero, Kagheri, Kitsombiro, Vukununu - 830 élèves - 168 enseignants - Eglise locale, école, autorités locales - Axe routier en territoire de Lubero et Beni - 98 bénéficiaires, 9 sites de concentration
Bénéficiaires	Bénéficiaires directs, bénéficiaires indirects encadrés par le groupes solidaires, les écoles, les églises, les autorités locales	Conscience de travail en groupe	- 98 bénéficiaires dont 22 femmes - 432 bénéficiaires dont 316 femmes
Visibilité	Pancartes métalliques existants	Faire connaître les activités et les bailleurs	Musienene, Lubero, Kaseghe, Kirumba et Kanyabayonga

b) TERRITOIRE DE MASISI ET RUTSHURU PAR L'ONG CARITAS

village	Kit remis installés	Ex-co	Vulnérable	Nom du groupe	Actions menées
KISTHANGA CENTRE	3 Moulins	15	6	IMANI	Location terrain, construction de 3 dépôts en planche de 6m sur 2m, de 3 moulins avec générateur pour chaque moulin, formation de 21 membres en technique des meuniers, marketing et gestion, constitution du comité de contrôle. Suivi par le cadre de concertation présidé par le chef de village. Partage des dividendes en moyenne de 3\$ par jour.
	Groupe Electrogène	4	2	MAPENDO	Construction de hangar de 7m sur 3m, tirage de ligne de transport électrique sur 125 m dans 2 quartiers, distribution du courant dans 21 ménages, couvrant hebdomadaire de 14\$ par famille, paiement des frais d'adhésion de 15\$ au groupe électrogène communautaire.
	2 Cinés Vidéos	3	2	UMOJA	Location salle dans la ville, connexion au groupe électrogène communautaire, ouverture du ciné 2 fois par jour matinée et soirée, paiement de 0,4\$ par personne, versement des recettes au compte de la tontine, paiement frais loyer partage des dividendes hebdomadaire d'une moyenne de 30\$
	Elevage de chèvres	20	10	TUSIKILIZAN E	3 chèvres distribuées par bénéficiaires, qui vont paître individuellement dans le village. 6 femelles sont en gestation, 2 boucs sont disponibles dans le village, paiement de 0,6\$ frais de saillie pour les éleveurs du village qui utilisent le bouc,
	Petit Commerce	6	3	AFYA YETU	3 boutiques sont ouvertes pour alimenter les villageois en produits manufacturés et alimentaires. Les bénéficiaires organisent une tontine, l'approvisionnement des boutiques se fait dans les grans magasin de la ville. par un membre du groupe convoie les marchandises acheté suivant la réquisition communautaire.
MWESO	1 Salon De Coiffure	2	1	LA CONFIANCE	Location salle, installation de matériels constitués de groupe électrogène, tondeuses, miroirs, pinceau, chaises plastiques et autres, production de 1\$ de paiement par coiffure homme et 1,5\$ coiffure femme. Partage des dividendes estimés à 4 \$ par jour
KASHUGA	Carburant	5	2	TUENDELEE	Installation sur la route de l'étalage des carburant (essence, pétrole, mazout, vente individuelle, caisse collective ouverte à raison de 1\$ par semaine.
NYANZALE	Petit Commerce	6	4	UNION FAIT LA FORCE	3 boutiques ouvertes alimentent la cité en produits divers et alimentaires. Les bénéficiaires de chaque boutique organisent un système de crédit rotatif ou tontine qui permet à un membre de bénéficier de 60\$. Ils s'approvisionnent tantôt à Rutshuru tantôt à Kitchanga par un membre du groupe qui amène

village	Kit remis installés	Ex-co	Vulnérable	Nom du groupe	Actions menées
					la réquisition communautaire.
	<i>Elevage des chèvres</i>	5	2		En tout, 21 chèvres distribuées en raison de 3 chèvres par bénéficiaire. 3 femelles sont en gestation, 2 boucs font des rotations chez les bénéficiaires directs et les font louer auprès des particuliers à 500Fc.
	<i>Carburant</i>	4	2	AFYA NJEMA	Revente du carburant (essence et mazout) auprès des motocyclistes, camionneurs et autres particuliers. Le gain est de 0,5\$ par litre vendu.
	<i>Moulin</i>	3	1	TUSIOGOPE	Formation de 4 membres en technique des meuniers (2 de Nyanzale et 2 de Kikuku) et formation de tous les membres en marketing et gestion. Construction d'un hangar du moulin et 1 dépôt en planche de 3m sur 2m. constitution du comité de contrôle. Suivi par le chef de village.
KIKUKU	<i>Moulin</i>	3	1	AMANI	Partage de recette journalière de 60% entre les bénéficiaires soit 2,5\$ par personne et 40% soit 5\$ verser à la caisse de mutuelle pour l'épargne.
GIHONDO	<i>Carburant</i>	7	4	HAKI ZETU	Revente de l'essence et du mazout auprès des motards, camionneurs et autres particuliers. Le gain est de 0,5\$ par litre vendu.
	<i>Petit Commerce</i>	1	1	MWANGAZ A	1 kiosque ouvert alimente la cité en produits divers et alimentaires. un système de crédit rotatif permet à un membre de bénéficier de 60\$ chaque mois. Ils s'approvisionnent tantôt à Kiwanja par le président du groupe
MPATI	<i>Salon De Coiffure</i>	4	1	SENS UNIQUE	Location salle, installation de matériels constitués d'un groupe électrogène, 2 tondeuses, 5 miroirs, 2 pinceau, 5 chaises plastiques, 4 tubes et autres, production de 0.6\$ de paiement par coiffure homme et 1,1 \$ coiffure femme. Partage des dividendes estimés à 2 \$ par jour
	<i>Ciné Vidéo</i>	3	1	TURIBWAM E	Location salle, dotation d'un groupe électrogène, deux baffles, un lecteur DVD, d'un écran téléviseur et vingt litres de carburant. Projection ciné 2 fois par jour, paiement de 0,22\$ (200Fc) par personne, versement de la recette journalière (11,11\$) auprès du caissier du crédit rotatif (ou tontine) après partage des dividendes de 1,66\$ par membre, paiement frais loyer partage des dividendes hebdomadaires d'une moyenne de 30\$.
	<i>Elevage</i>	5	2		21 chèvres distribuées à 7 bénéficiaires. 1 bouc leur est disponible.
NYAKARIBA	<i>Salon De Coiffure</i>	3	1	TUTAFIKA	Location salle, installation de matériels constitués d'un groupe électrogène, 2 tondeuses, 5 miroirs, 2 pinceau, 5 chaises plastiques, 4 tubes et divers (savon, poudre, ...), production de 1,11\$ de paiement par coiffure

village	Kit remis installés	Ex-co	Vulnérable	Nom du groupe	Actions menées
					homme. Partage des dividendes estimés à 2 \$ par jour
	<i>Elevage des chèvres</i>	12	6		18 chèvres distribuées à 18 bénéficiaires. 5 chèvres sont en gestation, 1 bouc fait des rotations chez les bénéficiaires.
MOKOTO	<i>Elevage des chèvres</i>	6	3		3 chèvres sont remises à chaque bénéficiaire et 1 bouc de saillie est accordé à tous.
KIBARIZO	<i>Elevage des chèvres</i>	7	3		Un bouc est accordé à 10 bénéficiaires qui ont reçu 30 chèvres dont 6 en gestation.
KIBARIZO	<i>Publiphone</i>	2	1		Location d'une maisonnette-publiphone, dotation de deux téléphones de recharge et 100 unités vodacom et 100 supercell
LUSHEBERE	<i>Moulin</i>	4	2	ASIFIWE	Formation de 4 membres en technique des meuniers, en marketing et gestion. Construction d'un hangar du moulin et 1 dépôt en planche de 3m sur 2m. constitution du comité de contrôle. Suivi par le chef de village. Partage de la recette journalière en raison de 60% aux bénéficiaires soit 2,5\$ par personne et 40% soit 5\$ à garder.
MPANAMO	<i>Moulin</i>	5	1	SONGA MBELE	Formation de 5 membres en technique des meuniers, en marketing et gestion. Construction d'un hangar du moulin et 1 dépôt en planche de 3m sur 2m. constitution du comité de contrôle. Suivi par le chef de village. Encaissement de 5\$ chaque jour et partage de 10\$ entre bénéficiaires directs du groupe.
RUBAYA	<i>Moulin</i>	5	1	TUWE UMOJA	Formation de 5 membres en technique des meuniers, en marketing et gestion. Construction d'un hangar du moulin de 3m sur 2m. constitution du comité de contrôle appuyé par l'association de suivi. Suivi par le chef de poste. Encaissement de 5\$ chaque jour et partage de 10\$ entre bénéficiaires directs du groupe.
	<i>Couture</i>	14	9	KAZI NI KAZI	Formation continue de 23 membres
KIVUYE	<i>Elevage des chèvres</i>	5	4		Un bouc est accordé à 9 bénéficiaires qui ont reçu 27 chèvres dont 3 en gestation.
KIBABI	<i>Moulin</i>	5	1	DIEU MERCI	Formation des membres en technique des meuniers, en marketing et gestion. Construction d'un hangar du moulin de 4m sur 3m. constitution du comité de contrôle appuyé par l'association de suivi. Implication du chef de localité. Encaissement de 4\$ chaque jour et partage de 12\$ entre bénéficiaires directs du groupe.
KINIGI	<i>Groupe Electrogène</i>	5	2	YESU NI JIBU	Formation de 5 membres pendant deux mois en technique d'entretien et de dépannage du groupe électrogène, apprentissage des notions de ligne et câble électrique. Construction de hangar de 7m sur 3m, tirage de ligne de transport électrique sur 200m dans tout le

village	Kit remis installés	Ex-co	Vulnérable	Nom du groupe	Actions menées
					village, distribution du courant dans 50 ménages, couvrant hebdomadaire de 10\$ par famille, paiement des frais d'adhésion de 15\$ au groupe électrogène communautaire.
KALENGERA	<i>Elevage des chèvres</i>	4	2		18 chèvres remises à 6 bénéficiaires. 5 chèvres sont en gestation, 1 bouc fait des rotations chez les bénéficiaires
NYANGE	<i>Elevage des chèvres</i>	2	1		9 chèvres sont remises à 3 bénéficiaires. 3 chèvres sont en gestation.
	Total	175	82		
Activités/ Tâches		Etat d'avancement des activités		Ecart	Observation
Activité 1 <i>La protection de l'environnement est assurée par le reboisement de 160.000 plantules.</i>		- 120.237 plantules en pépinières plantées en territoire de Masisi dont 29.920 à Masisi centre, 39.272 à Buabo, 16.600 à Rubaya et 34.445 à Sake ont été distribuées aux écoles, églises, bords des routes, marchés, aux institutions publiques et aux particuliers.		- 39763 plantules en germe seront distribuées au trimestre suivant	Prévu au trimestre suivant.
Activité 2 <i>La formation Technique et Professionnelle de 259 ex-combattants et 130 membres de la communauté d'accueil est assurée.</i> • Formation et renforcement des capacités de 259 ex-combattants et 130 vulnérables membres des communautés d'accueil en entrepreneuriat, alphabétisation (50% des bénéficiaires) et la prise en charge psychothérapeutique sont assurées.		- 232 ex-combattants parmi lesquels 13 anciens cas et 110 vulnérables ont été formés dans divers domaines par trois partenaires techniques opérationnels (ALPN, APFED et GAIDER). - 148 personnes dont 110 vulnérables membres de la communauté d'accueil apprennent à lire, écrire et à calculer dans 3 centres d'apprentissage opérationnels depuis aout 2012 (Rubaya, Masisi et Kitchanga). - 41 personnes bénéficient d'un suivi psycho social pour étude de comportement en masse en territoire		- 60 personnes restent à former : 40 ex-combattant (20 du territoire de Masisi et 20 de Rutshuru) et 20 vulnérables (10 du territoire de Masisi et 10 de Rutshuru) - 37 personnes apprendront à lire, écrire et calculer dans 3 centres d'alphabétisation qui seront ouverts dans le territoire de Rutshuru - 41 personnes feront l'objet d'une étude psychothérapeutique individuelle	29 ex-combattants et 15 vulnérables non encore formés suite à la situation sécuritaire au centre de Rutshuru

village	Kit remis installés	Ex-co	Vulnérable	Nom du groupe	Actions menées	
		de Masisi				
Activité 3 <i>Réintégration/Réinsertion des 259 ex-combattants et 130 membres de la communauté d'accueil et élaboration et appui des microprojets /Remise des kits.</i>		- 175 ex-combattants du territoire de Masisi (dont 13 anciens cas) et 29 ex-combattants du territoire de Rutshuru ont reçu leurs kits ou la moitié de leurs kits en appui à leurs microprojets. - 82 vulnérables membres de la communauté d'accueil ont reçu leurs kits ou la moitié de leurs kits en appui à leurs microprojets.			- 77 ex-co du territoire de Masisi (dont 20 qui devront être formés) recevront leurs kits dans le trimestre suivant. - 20 ex-combattants du territoire de Rutshuru seront identifiés, sensibilisés et formés avant de leur doter des kits. - 48 vulnérables recevront leurs kits dans le trimestre suivant.	L'identification, sensibilisation et formation des cas résiduels continuera en même temps que la remise des kits à ceux qui ont été formés.
Activité 4 <i>Suivi et évaluation</i>		- Suivi de proximité assuré par les animateurs de Caritas et les associations locales sous-traitant. - Suivi et évaluation effectués une fois par l'équipe du PNUD			Rien à signaler.	Réalisé durant la durée du projet.

C) GOMA- NYIRAGOGNGO PAR CARE INTERNATIONAL

Partenaire	Noms des groupes solidaires	Activités entreprises	Nbre de membres	Statuts des membres
SANOKI	ASIFIWE	Vente vivres et produits divers	7	2 Ex-combattants 5 Mca
	LA BENEDICTION	Vente essence	3	1 Ex-combattants 2 Mca
	LA BENEDICTION	Vente vivres et produits divers	3	1 Ex-combattants 2 Mca
	ESPOIR	Vente vivres et produits divers	6	2 Ex-combattants 4 Mca
	SINGLETON	Chauffeur privé	1	1 Mca
ETN	KITUMAINI	Vente Haricots	6	4 Ex-combattants 2 Mca
	AMANI	Vente des planches	7	2 Ex-combattants 5 Mca
	YESU NI JIBU	Vente Haricots	4	1 Ex-combattants 3 Mca
	UMOJA NINGUVU	Vente essence	8	5 Ex-combattants 3 Mca
	SINGLETON	Mécanicien indépendant	1	1 Ex-combattants

Trois filières de réinsertion retenues dont le petit commerce avec 44 bénéficiaires, la mécanique et la conduite automobile avec 2 bénéficiaires.

Partenaire	Filières de réinsertion	Ex-combattants			Membres de la communauté			Total			Observation
		H	F	T	H	F	T	H	F	T	
ETN	Mécanique auto	1	0	1	0	0	0	1	0	1	Un ex-combattant
	Petit commerce	15	0	15	0	10	10	15	10	25	
Sous total		15	0	15	0	11	11	15	11	26	
SANOKI	Conduite auto	0	0	0	0	1	1	0	1	1	Une femme vulnérable
	Petit commerce	7	0	7	0	12	12	7	12	19	
Sous total		7	0	7	0	13	13	7	13	20	
Total général				22			24	22	24	46	

d) OIM Territoire de Walikale

Résultats escomptés	Indicateurs cibles objectivement vérifiables	Résultats atteints	Taux de réalisation	Explication de l'écart
88 éléments résiduels et 44 vulnérables membres des communautés d'accueil identifiés et bénéficient d'une réintégration économique durable dans leur communauté	85% de réussite de projet de réinsertion socioéconomique et psychologique des Ex-Combattants et la cartographie dressée	127 bénéficiaires dont 83 ex-combattants localisés dont 3 femmes et 44 vulnérables identifiés	96,2%	Une descente a été effectuée à Kashebere et Kibua, sites qui sont restés inaccessibles depuis le lancement du projet. Les animateurs reviendront avec les données qui seront reportées dans le rapport trimestriel de décembre 12.
Identification de 132 bénéficiaires directs du projet.	Nombre de bénéficiaires directs identifiés et localisés.	127 personnes dont 83 ex-combattants, 44 vulnérables.	96,2%	Mobilité des Ex-Combattants.
2.1. Information et formation des bénéficiaires	Nombre des bénéficiaires sensibilisés, formés et renforcés à 90% sur le climat de collaboration et de paix et doté de la capacité de gestion de microprojets des bénéficiaires.	95 personnes formées dont 45 ex-combattants, 34 vulnérables membres de la communauté d'accueil, 04 membres des initiatives locales de développement et 12 animateurs du partenaire. Dans 4 autres sites	70%	Le projet prévoit les thèmes transversaux et les formations spécifiques. Pour les thèmes transversaux, le site de Walikale a pris en compte tous les bénéficiaires directs du projet du site de Walikale, y compris un formateur pour le reste de 05 autres sites.

		(Hombo, Ntoto, Kibua et Kashebere) l'activité s'est poursuivie. Les statistiques seront données. 35 bénéficiaires ont fini la formation en petit commerce (divers articles) à Walikale Centre.		
Réinsertion durable de 132 bénéficiaires.	Nombre de cas assistés, comportement de bénéficiaires positivement amélioré, Nombre de kits remis.	Aucun	0%	Cette activité sera mise en œuvre dans les prochaines étapes.
88 éléments résiduels sont acceptés socialement au sein de leurs communautés et les ex-combattants déjà réintégrés sont suivis	Nombre des MUSO créés par 407 bénéficiaires encadrés et autres personnes productrices habitants le site du projet, Nombre de personnes sensibilisées.	315 personnes sensibilisées sur le concept MUSO (Mutuelle de Solidarité) dont 126 femmes.	30%	L'activité s'étend dans d'autres sites du projet et d'autres étapes sont planifiées.
Prise en charge psycho sociale communautaire.	Nombre de personnes prises en charge par la communauté et habitant dans un même environnement.	Formation des 6 assistants psychosociaux, tenue de 2 conférences sur la de traumatisation (à Walikale et à Hombo). 34 participants dont 7 femmes. Contact avec les équipes de football locales et le service étatique compétent	30%	L'activité s'étend dans d'autres sites du projet et d'autres étapes sont planifiées.
Suivi et appui – conseil des 407 bénéficiaires (363 anciens et nouveaux Ex-Combattants et 44 MCA)	Nombre des structures organisationnelles existantes.	25 anciens bénéficiaires suivis dont 5 femmes	9%	L'activité produit des effets d'entraînement
Activité 1 : Vulgarisation des arbres fruitiers				
1.1. Identification des Bénéficiaires.	Nombre de ménages identifiés.	1526 ménages identifiés.	41,3%.	Activité permanente.

1.2. Sensibilisation des Bénéficiaires	Nombre de bénéficiaires sensibilisés.	2 067 personnes sensibilisées.		Activité permanente.
1.3. Formation des moniteurs agricoles et bénéficiaires sur les techniques culturales des arbres fruitiers.	Nombre des moniteurs agricoles formés.			
1.4. Préparation et semis des germais et pépinières sur les 4 sites.	Nombre de champs exploités pour la mise en place des germais.			
1.5. Distribution des plantules aux ménages bénéficiaires.	Nombre des plantules distribuées.			
2. Entretien des étangs piscicoles et des palmerais				
2.1. Animation, Sensibilisation et Identification des bénéficiaires.	Nombre de ménages identifiés et sensibilisés.	50 bénéficiaires (30 palmeristes et 20 pisciculteurs) dont 30% des femmes ont été sensibilisés et identifiés parmi-eux 9 ex-combattants.	100%	