



**FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)**  
**[PAYS Guinée]**

**ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET**

**POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2013**

No & Intitulé du projet	PBF/IRF-19 ID 00075358 Projet d'Appui à la Médiation Internationale en Guinée		
Organe(s) bénéficiaire(s) <sup>1</sup> :	PNUD UNOWA		
Partenaires d'exécution (gouvernement, institutions de l'ONU, ONG, etc.)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acteurs de la transition</li><li>- Parties politiques</li><li>- Facilitateurs</li><li>- National Democratic Institute</li><li>- Search for Common Ground</li><li>- Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)</li></ul>		
Site:	Conakry		
Budget total approuvé <sup>2</sup>	634.935 USD		
Fonds engagés <sup>3</sup>	52 759 USD	% de fonds engagés / budget total approuvé:	100%
Dépenses <sup>4</sup> :	49 014 USD	% de dépenses / budget total: (taux d'exécution)	93%
Date d'approbation du projet:	Juin 2010	Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)	3 mois
Date de démarrage du projet:	Juin 2010		
Date prévue pour la	31 Juillet 2013		

<sup>1</sup> Veuillez noter que, s'il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.

<sup>2</sup> Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.

<sup>3</sup> Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d'activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires

<sup>4</sup> Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.

clôture opérationnelle du projet:			
Domaine de résultats attendus par le PBF <sup>5</sup>	Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet): Médiation		
Évaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d'ensemble du projet (à la fois en termes de résultats et de produits)</i></li> </ul> <p>Le projet a été exécuté dans la perspective d'élections législatives dont la date a été sans cesse repoussée. Durant la période de couverte par le rapport les progrès majeurs accomplis se déclinent comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Une amélioration sensible des relations entre les acteurs politique et le pouvoir dans le cadre du dialogue politique inter-guinéen. Cet état de fait a permis de réduire les tensions et baisser considérablement la violence.</li> <li>2. L'ouverture d'un dialogue politique inclusif entre le pouvoir et les partis d'opposition en vue de convenir des modalités d'organisation des élections législatives. Cet état de fait à permis une évolution des positions les plus radicales, et l'ouverture d'une opportunité pour une conclusion pacifique de la transition politique.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Utiliser les indicateurs et l'objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent formulaire)</i></li> </ul> <p><u>. <i>Produit 1 : Les élections législatives sont organisées dans un cadre politique apaisé :</i></u></p> <p>1)- <i>Déploiement d'une équipe de facilitation pour permettre un dialogue politique inclusif sur les modalités d'organisation des élections.</i></p> <p>Suite à une requête du Président de la République en Avril 2013, les Nations Unies ont désigné un facilitateur international en la personne du Représentant du Secrétaire Général (RSG) de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djinit.</p> <p>Le déploiement du facilitateur international et de son équipe a permis de décriper la tension sociopolitique qui était devenue palpable. La qualité des conseils, orientations et avis fournis a permis de restaurer une confiance minimale entre les différents acteurs politique, les autorités et la Commission Electorale Nationale Indépendante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?</i></li> </ul> <p>Les résultats immédiats obtenus, fruit des actions de l'équipe de facilitation se déclinent comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'engagement des parties en présence de sursoir aux manifestations de rues en vue de la recherche d'une solution collectivement</li> </ol>		

<sup>5</sup> Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).

discutée de manière inclusive. Grâce à la facilitation du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'ouest, les contacts entre les acteurs politiques ont permis l'obtention d'un accord pour l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les modalités d'organisation des élections législatives. Au fil des jours (d'avril à juin) les positions des parties à la négociation ont évolué sur un certain nombre de questions et la perspective de la signature d'un accord politique est désormais d'actualité.

- 2) L'engagement du Président à sursoir à la tenue des élections législatives en vue de permettre que les conditions minimales de transparence et d'exclusivité du scrutin remplies. A cet égard, la date initiale du 30 juin pour la tenue des législatives a été reportée à une date que l'accord politique permettra de fixer.

- *Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?*

Les activités réalisées au cours de la période ont produit un impact important sur le processus de consolidation de la paix et de prévention de la violence électorale. En particulier, compte tenu de tous les résultats immédiats apportés par l'ouverture du dialogue politique sous les auspices de la facilitation des Nations Unies, les violences ont été réduites et l'environnement politique a bénéficié d'une décrispation.

La décrispation de la tension entre les acteurs politiques au plus haut niveau a permis l'amélioration du climat social et l'arrêt des manifestations violentes.

*Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?*

- *Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?*

Les principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont liées à la nature hautement politique de l'activité, et la nécessité de surveiller de près les avancées en vue d'éviter les risques de rechute dans la spirale de la violence.

En outre, les activités du premier semestre 2013 ont été exécutées sur base des ressources résiduelles 2012, dès lors elles se sont limitées à la consolidation des initiatives enclenchées.

- *Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d'ici à la fin de l'année?*

La disponibilité d'une nouvelle allocation budgétaire permettra

d'accompagner la poursuite du dialogue jusqu'à la conclusion d'un accord politique. Par ailleurs un appui technique sera déployé pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord politique obtenu.

- *Faut-il adapter les stratégies du projet?*

Au regard du contexte électoral, les interventions du projet restent pertinentes.

## EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D'INDICATEURS

	<b>Indicateurs de performance</b>	<b>Données de référence en tant qu'indicateurs</b>	<b>Cibles fixées en termes d'indicateurs</b>	<b>Cibles atteintes</b>	<b>Raisons expliquant l'écart éventuel</b>	<b>Risques</b>
<b>Produit 1: Les élections législatives sont organisées dans un cadre politique apaisé</b>	Disponibilité d'un accord politique entre les acteurs du processus électoral	Tensions entre les partis de l'opposition et ceux de la mouvance	1.1. 1 accord politique est signé 1.2. Equipe de facilitation du dialogue en place	1)- <i>Déploiement d'une équipe de facilitation pour permettre un dialogue politique inclusif sur les modalités d'organisation des élections.</i>  2)- <i>Existence d'une volonté commune des acteurs à signer un accord politique de sortie de crise</i>	N/A	Manque de volonté des acteurs politiques  Dégénérescence de la violence