

Section I: Identification and JP Status

Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales

Semester: 1-12

País	Bolivia
Ventana Temática	Desarrollo y el sector privado
Proyecto Atlas MDGF	UNJP/BOL/044/SPA
Título del programa	Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales
Número de informe	
Perido del informe	1-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-10-01
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * OIT * PNUD * UNICEF * ONUDI * PMA
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) * Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras (MDRyT) * Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF) * Programa de Alianzas Rurales ;PAR (EMPODERAR) * Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) * Promueve Bolivia (PROBOLIVIA) * Servicio Nacional de Sanidad Agrícola y Ganadera.(SENASAG) * Vice Ministerio de la Mediana y Pequeña Empresa (VMPE)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO	\$3,254,809.00
PNUD	\$1,441,356.00
ONUDI	\$1,538,337.00
UNICEF	\$427,998.00
PMA	\$909,500.00
OIT	\$428,000.00
Total	\$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO	\$3,484,121.00
PNUD	\$2,117,474.00
ONUDI	\$632,907.00
UNICEF	\$427,998.00
PMA	\$909,500.00
OIT	\$428,000.00
Total	\$8,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO	\$284,789.00
PNUD	\$608,646.00
ONUDI	\$83,303.00
UNICEF	\$32,222.00
PMA	\$208,188.00
OIT	\$8,000.00
Total	\$1,225,148.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO	\$1,288,234.00
PNUD	\$1,429,721.00
ONUDI	\$179,272.00
UNICEF	\$116,987.00
PMA	\$392,156.00
OIT	\$126,550.00
Total	\$3,532,920.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	GIZ, FAUTAPO, PRODII, AeA	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
Contraparte	GOBIERNOS MUNICIPALES	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Productoras ecológicas	2,500	2,400	granjeras/mujeres	Construcción de capacidades en planificación en negocios y generación de productos
Productores ecológicos	2,500	3,601	Granjeros/hombres	Construcción de capacidades en planificación en negocios y generación de productos
Productoras (acceso a bancos comunales)	300	200	Ciudadanas/mujeres	Construcción de capacidades en planificación en negocios y generación de productos

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

- El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la resolución Ministerial No. 020 de Enero de 2012, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha aprobado la Norma Técnica Nacional de Sistemas Participativos de Garantía (SPG), para la identificación (“certificación”) de productos ecológicos y fomento del consumo y comercio local y nacional; delegando al CNAPE y su Unidad de Coordinación, el cumplimiento, ejecución, aplicación y difusión de la misma. Esta norma permitirá a los consumidores del país tener amplio acceso a los productos ecológicos, especialmente alimentos. Esta Norma fue elaborada participativamente por pequeños productores, instituciones con vocación ecológica (ejecutoras del Programa Conjunto) y el CNAPE, y se encuentra en pleno proceso de aplicación. Los primeros certificados de SPG fueron entregados ya por la Ministra de Desarrollo rural en acto público.

-Se ha complementado la capacitación a 6.001 agricultores, sobre prácticas de cultivo agroecológicas bajo la metodología de campesino a campesino en 8.061 Has., cuyos productos serán certificados en transición o ecológicos con el Sello Nacional Ecológico. La producción está siendo destinada al autoconsumo y los excedentes a la comercialización a través de la promoción en ferias locales, municipales y departamentales; otra alternativa de comercialización se está generando a través de los compromisos de compra de productos ecológicos para el desayuno escolar.

- Las acciones de las Agencias se han concentrado en fortalecer los Comités Ecológicos Municipales, asistiendo no sólo a productores, sino también a los ejecutivos de los gobiernos municipales a través de la difusión y capacitación sobre los objetivos que persigue el PC en torno a la agricultura ecológica.

Progreso en resultados

En aplicación a la Ley 3525, el CNAPE en ejercicio y con plena participación de sus consejeros, aprobó en grande, el Manual de Funciones que contribuirá a la institucionalidad y dará sustento legal a los Comités Ecológicos Municipales.

Los Comités Ecológicos Municipales son reconocidos por la sociedad civil y por los gobiernos municipales (a través de ordenanzas municipales), para que actúen con derecho al control de la producción ecológica y accedan a recursos municipales para su funcionamiento.

La norma técnica del SPG se encuentra en plena socialización, con autoridades del gobierno central, departamental y municipal para su puesta en práctica a nivel nacional, más allá del grupo meta definido por el Programa Conjunto.

Se ha acompañado a productores de comunidades campesinas (de pequeña agricultura) con, vocación productiva ecológica y compromiso a la producción ecológica, los cuales, han implementado prácticas agroecológicas bajo la metodología de campesino a campesino, asegurando la producción diversificada para autoconsumo, con calidad nutritiva y generación de excedentes para el comercio nacional con valor agregado (uso del sello) potenciando formas directas de comercialización.

Las comunidades seleccionadas han intercambiado experiencias respecto a estrategias y prácticas (producción de insumos ecológicos -abonos, repelentes-, diversificación, manejo de suelos y otros), se cuenta con plantas comunales de bioinsumos, las cuales funcionan bajo reglamento comunitario y con mano de obra comunal y productos nativos.

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPGs), se encuentra en pleno proceso de implementación, el mismo que contribuirá a la producción y comercialización identificada de productos ecológicos.

La capacitación, el intercambio de experiencias y la revalorización de conocimientos, están generando volúmenes de producción para autoconsumo y excedentes para comercialización. La promoción de productos ecológicos se lleva a cabo a nivel local (intercambiando productos, semillas y ahora, bio insumos), a nivel municipal, (mediante ferias ecológicas, que de acuerdo a las regiones reciben diversas denominaciones); generando estrategias de venta como los mini-mercado ecológico en Chayanta, tienda ecológica en Uriondo, raymi ecológico en Sipe Sipe.- A nivel departamental viene emergiendo la feria ecológica de Tarija y a nivel nacional se está potenciando la Bio Bolivia, espacios donde productores y consumidores afirman su convicción con lo ecológico y venta/compra no sólo de productos primarios sino transformados en harinas de cereales andinos, encurtidos, mermeladas, miel procesada y otros. Como parte de la estrategia de comercialización, se concertaron compromisos de compra de productos ecológicos con municipios y mancomunidades, como insumos para el desayuno escolar.

El establecimiento de bancos comunales ha generado alternativas para el acceso al financiamiento en los que participan productores de 3 municipios. Como complemento las productoras están siendo capacitadas en manejo contable y se fortalece su cultura de ahorro.

Se ha identificado propuestas innovativas que contribuyen a la producción ecológica y que son financiadas por los Fondos Concursables, como agua para riego. Está en proceso de establecimiento la bolsa de productos ecológicos en municipios del altiplano. Se han otorgado semillas en tres municipios bajo la modalidad de fondos rotatorios, los cuales son administrados por los Comités Ecológicos Municipales.

Progreso en productos

La Unidad de Coordinación del CNAPE, ha generado alianzas y establecido condiciones de interés común, con organizaciones sociales y organizaciones ecológicas para la construcción participativa de la Estrategia de Producción Ecológica, así como la actualización de la Política de producción ecológica, que responderán a las necesidades de tres macro regiones del país.

Se tiene un diagnóstico de la realidad de la producción ecológica en Bolivia que se complementará con un estudio comparativo de la producción ecológica versus la convencional, que coadyuvarán al sustento de la estrategia.

Se está implementando el funcionamiento de Sistemas Participativo de Garantía involucrando a 222 comunidades, las familias de productores recibirán la certificación para sus productos como ecológico o en transición; existe demanda creciente al respecto.

El CNAPE ha deliberado (en el marco de la Ley 3525), su institucionalidad como unidad desconcentrada y ha aprobado en grande el Manual de Organización y Funciones.

Los Comités Ecológicos están incidiendo en autoridades municipales, para la asignación de fondos de fomento a la producción ecológica; mismos que serán materializados en proyectos y compromisos en presupuestos de los gobiernos municipales y departamentales.

En coordinación con las organizaciones sociales de Tarija, se encuentra en proceso de conformación el segundo Comité Ecológico Departamental.

Los gobiernos municipales están reconociendo y empoderando a los Comités Ecológicos Municipales. Varios municipios (Zudañez, Tomina, Yamparaez, Samaipata, Patacamaya y Sicaca Sica) otorgaron ambientes para el desarrollo de actividades de los comités.

Los comités ecológicos de Padcaya, Uriondo, Yamparaez, elaboraron 3 propuestas de producción ecológica los cuales serán incluidos en las cartas orgánicas municipales.

Los comités ecológicos de Yamparaez, Zudañez, Tomina, Padcaya, Pocoata, Uriondo, Samaipata, Mairana y Caracollo, han preparado la documentación respaldatoria para el

trámite correspondiente de la resolución municipal de reconocimiento.

13 comités ecológicos organizados gestionaron recursos de contraparte por un monto de Bs. 770.000, mismos que están en proceso de ejecución

El SENASAG está ejerciendo su rol como autoridad de fiscalización, colaborando a los SPGS

En Tarija, fue construida participativamente (instituciones ejecutoras, la UC-CNAPE, comités ecológicos de Uriondo y Padcaya, comunidades y productores ecológicos) una propuesta de desarrollo ecológico denominado “ complejo ecológico productivo” plasmado en una propuesta técnica. Se encuentra proceso tres iniciativas similares.

Se ha generado material de apoyo para la promoción de las diferentes ferias de los municipios priorizados.

Se han construido herramientas participativas de comunicación, que sirven de inducción para el cambio de productores convencionales a ecológicos, en los municipios de Patacamaya y Caracollo.

Se tienen cartillas que reflejan la experiencia de la conformación de los comités las cuales están siendo sociabilizadas en los municipios priorizados del PC.

288 comunidades se encuentran en pleno proceso de producción ecológica.

6.001 productores están informados sobre el alcance y beneficios de la producción ecológica y la Norma Técnica del SPG.

3.899 productores se encuentran en proceso de producción en 8.061 Has.

2.074 productores reciben apoyo en la comercialización de sus productos.

2.593 productores reciben acompañamiento en la verificación para la certificación de producto en transición o ecológico

2.593 productores están implementando prácticas y mejoras tecnológicas de cosecha y post cosecha.

Se tienen 16 centros comunales de producción de bio-insumos que funcionan bajo reglamento interno.

Se tiene una elevada concertación social y compromisos mancomunados para implementar 4 complejos ecológicos productivos que beneficiaran al menos 11 municipios del PC. Se ha elaborado el anteproyecto de Ley para el Comercio Justo.

Se ha generado material para la capacitación de productores ecológicos en derechos de la niñez y principios de responsabilidad social (a través de alianzas con el SEDEGES).

En los municipios de Achocalla, Caracollo y Padcaya, han sido identificadas escuelas en las que se está desarrollando y validando un modelo de educación, en el que se incorpora conocimientos y técnicas para la producción ecológica.

Se ha diseñado, de manera participativa, material educativo sobre agricultura ecológica que está en proceso de sociabilización de parte de profesores a alumnos, para su posterior impresión. En el municipio de Chayanta, se capacita a alumnos escolares en temas de biodiversidad a través del establecimiento de jardines botánicos, en el que se involucra a los padres de familia.

Se tiene el documento de diseño para el establecimiento de un fondo de apoyo a la producción ecológica (fondo rotatorio – fideicomiso)

Se tiene acuerdos con la Mancomunidad de Municipalidades para la Alimentación Escolar de Chuquisaca, para la compra de productos ecológicos primarios y transformados de los municipios (en principio) Tomina, Zudañez y Yamparaez y otros municipios que participan en el Programa Conjunto. Las compras contemplan los siguientes productos:

MUNICIPIO/PRODUCTO PARA LA VENTA

Villa Alcalá Galletas de Amaranto y Miel

Tomina Amaranto, Maní tostados, Trigo pelado, Maíz Culli

Zudañez Trigo redención, Maní, Api morado

Yamparaez Trigo pelado, Maíz amarillo

En los municipios de Patacamaya, Sica Sica y Caracollo se desarrolla una prueba piloto de bolsa de productos ecológicos

A través de los fondos concursables se beneficiaron 267 familias de 4 comunidades de los municipios de Patacamaya, con acceso a agua para riego, a través de obras de cosecha de agua.

200 productores reciben capacitación para acceder a un financiamiento a través de la elaboración de planes de agro negocios que ingresarán a estos Fondos
85 socios de del municipio de Zudañez se benefician con la conclusión de un Centro de Transformación de cereales
240 productoras de 12 comunidades conforman 12 bancos comunales, quienes han desarrollado habilidades en el manejo contable financiero

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Los Comités Ecológicos, que son uno de los componentes estratégicos que garantizará la sostenibilidad del programa, han desarrollado su capacidad autogestionaria que le ha permitido el reconocimiento local y municipal (se han emitido ordenanzas municipales de reconocimiento) además de haber logrado la gestión y asignación de recursos para el fomento a la producción ecológica, así como la asignación de espacios físicos para su operatividad. En el marco de la autogestión estos comités han generado propuestas para el desarrollo del circuito productivo y por ende asegurar su sostenibilidad. El reconocimiento del Estado hacia la producción ecológica, a través de la aprobación de la norma técnica nacional del SPG así como su implementación contribuyen a la sostenibilidad de la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos. Esta implementación se basa en garantías solidarias que redundara en la credibilidad del producto ante los consumidores.

Los anteriores aspectos contribuyen a la conformación, establecimiento de complejos ecológicos, los cuales ya han desarrollado propuestas y conformado sus equipos técnicos. Finalmente, el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, está siendo transferido a las regiones, garantizará la transparencia de las acciones de los comités, complejos y actividades de las instituciones ejecutoras, ante la comunidad y autoridades gubernamentales.

Se está adecuando la institucionalidad del CNAPE y el apoyo financiero gubernamental (TGN) comprometido. En este sentido el gobierno ha mostrado su predisposición a la asignación de recursos del tesoro general de la nación destinados al fomento de la producción ecológica (gestión iniciada en fecha pasada), para lo cual ha delegado al MDRyT, y a los concejeros del CNAPE, para trabajar en la institucionalidad del CNAPE. Se dieron los primeros pasos, logrando la aprobación en grande de la estructura, manual de organización y funciones, que regirán el accionar de la institución referente de la producción ecológica en Bolivia.

¿Hay dificultades para la ejecución?

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Como en todo accionar, existen dificultades de diverso orden, pero ninguna es insalvable. Se enuncia líneas abajo las dificultades de orden interno como externo.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- La falta de dominio de un idioma nativo (quechua o aymara) de facilitadores contratados por OIT ha limitado la comunicación de estos con los productores.
- Se realizaron acercamientos entre beneficiari@s de los bancos comunales e instituciones ejecutoras (que realizan la capacitación, acompañamiento a productores ecológicos), con el propósito de incorporarlos en todas las actividades del PC, sin embargo aún persiste el problema en los municipios de Pocoata (Potosí) y Caracollo (Oruro).
- Pese al esfuerzo y la generación de herramientas que faciliten la recolección de información respecto a los resultados de la producción ecológica, aún persiste la falta de sociabilización de estos resultados, repercutiendo negativamente en la elaboración de planes, estrategias y proyectos.
- Persiste la dificultad en la inscripción de recursos, requisito que se exige a entidades ejecutoras gubernamentales, lo que incide en demoras tanto en ejecución física como financiera.
- Demoras en firmas de cartas de acuerdo con ejecutoras.
- Las diferencias en los sistemas administrativos de las agencias genera conflictos en la consolidación de información financiera y en el traspaso de recursos a las instituciones ejecutoras.
- La evaluación de medio término recomendó redefinir alcances y metas; dicha recomendación se traduce en la construcción y aprobación de un nuevo plan de trabajo que guía la ejecución de actividades durante la presente gestión y el primer semestre del 2013, sin embargo, dichas modificaciones no están siendo apropiadas y menos aún no se

identificaron mínimos comunes en la implementación de metodologías y estrategias.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Poca oferta de profesionales con experiencia en producción ecológica.
- Por conflictos sociales presentados (paro de transportes, marcha del TIPNIS, demanda de mineros y la COB), se han obstaculizado el desarrollo de actividades programadas por el PC.
- De acuerdo a la línea de base levantada al inicio del programa, el 14% de los productores identificados con potencial productivo ecológico presenta diferentes grados de analfabetismo, lo cual repercute en la implementación de la ley 3525 y de la norma técnica del sistema participativo de garantías.
- La rotación y cambios de directores, aún persisten en gobiernos municipales y departamentales, originando incumplimientos en compromisos para la consolidación de los comités ecológicos (gestión) y la asignación de recursos de fomento a la producción ecológica.
- El cambio climático (lluvias y sequías), afectó en el ciclo productivo de los cultivos
- La falta de vinculación caminera, caminos en mal estado y la baja disponibilidad de medios de transporte, disminuyen la promoción y oferta de productos ecológicos en mercados locales, municipales y departamentales.
- La modificación del calendario escolar a nivel nacional, ha generado el retraso de actividades en la implementación de modelos de educación técnica que incorporen prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Se han incorporado facilitadores con amplio conocimiento de la realidad rural del país y que adicionalmente tengan dominio de un idioma nativo.
 - Se ha socializado las listas de beneficiarios de los bancos comunales a las instituciones ejecutoras, las cuales están en proceso de inclusión en las actividades de producción ecológica.
 - Serán condicionantes para la firma de las nuevas Cartas de Acuerdo, la regularización de la recolección, consolidación y actualización de los datos productivos correspondientes a la segunda fase
 - Se encuentra en fase de sociabilización las estrategias de comercialización y comunicación
 - Se han realizado reuniones, conjuntas con las otras ventanas y el VIPFE, identificándose cuellos de botella en cuanto a la inscripción de recursos y se han generado compromisos de parte del VIPFE, para aclarar y coadyuvar a la agilización de los procesos de inscripción.
 - Se han realizado reuniones periódicas con los responsables administrativos a fin de mejorar los formatos que permitan consolidar la información financiera.
 - Se llevó a cabo un taller sobre el plan de acción 2012 – 2013, donde se socializó, aclaró y acordó los roles de los comités ecológicos municipales, la estructura de los complejos ecológicos productivos y la priorización de municipios que conformarán el comité ecológico departamental.
 - Las actividades programadas fueron sujeto de ajuste en función al calendario escolar modificado, por lo que algunas actividades programadas serán concluidas hasta la conclusión del calendario escolar (entre octubre y noviembre)
 - Se han realizado adendas en las cartas de acuerdo de la gestión 2011, que permiten el cumplimiento de lo programado.
 - El analfabetismo es un problema estructural por lo que el PC, ha dispuesto el acompañamiento de parte de los coordinadores regionales y el responsable del establecimiento de los SPG.
 - Frente al cambio de autoridades y técnicos de los gobiernos departamentales y municipales, se ha redoblado esfuerzos de empoderamiento de los comités ecológicos para temas de gestión de organización y de recursos, los cuales actualizan y sociabilizan el alcance del PC, con las autoridades públicas correspondiente.
 - El trabajo de campo ha permitido la identificación de medidas y prácticas agroecológicas que permiten mitigar las pérdidas por los efectos del cambio climático.
- Para paliar los efectos de la falencia de vías de acceso a las comunidades, se ha organizado centros de acopio

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Sí, porque el MANUD da respuesta a los ODM y el diseño de este PC ha permitido, en el resultado 1, generar la normativa que permite identificar productos ecológicos destinados al autoconsumo y a mercados locales. En el resultado 2, ha permitido, el incremento de familias productoras que aplican prácticas de preservación del medio ambiente y en el resultado 3, se ha velado por la participación y el acceso a recursos económicos con la participación equitativa de mujeres.

En febrero del presente año, se llevó a cabo el Taller sobre el Plan de Acción para el 2012 y 2013, donde se ha propuesto acciones para fortalecer los mecanismos de coordinación entre el PC y los distintos programas. Asimismo, las acciones del PC responden a los planes sectoriales tanto del MDR&T, como del MDPyEP. Además existe el liderazgo, de parte del Estado, que permite la coordinación y el alineamiento de varias ventanas que responden a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Se ha acordado realizar la presentación de resultados de manera conjunta a la población en general, en el segundo semestre de la presente gestión.

La OCR está planeando un evento de alto nivel sobre la contribución de los PCs a la seguridad alimentaria.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1	1	Lista de participantes en el comité de selección	Actas de selección y contratos elaborados.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1	1	Lista de participantes	Acuerdos arribados líneas de actividades a incorporarse en el plan de trabajo
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM				

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

El Gobierno, en la parte decisiva ha coadyuvado en la aprobación, por Decreto Ministerial, de la Norma Técnica del Sistema Participativo de Garantías.

El gobierno fiscaliza todas las actividades que se llevan adelante, lo propio sucede con los gobiernos municipales y departamentales, quienes por la participación de la sociedad civil, están generando solicitudes de de rendiciones de cuenta a nivel municipal. En este sentido ya se originó la rendición de cuentas en Sica Sica (primer ejercicio, después de realizar un cronograma para el resto de municipios priorizados).

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

La líder del Comité de Gestión es la Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que a su vez es presidenta del CNAPE (instancia que se ha reunido dos veces). Y el CGP se ha reunido una vez.

Numero de reuniones del CGP

1 vez entre febrero y mayo

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Otras. Especificar

En los municipios de acción, los comités ecológicos (instancias público privadas) se han convertido en el eje articulador de las acciones en pro de la producción ecológica. Son participes en procesos de concertación, diseño y en la implementación de las acciones del PC, Asimismo coadyuvan en el apalancamiento de recursos de contraparte de sus gobiernos municipales y la gestión de políticas favorables a la producción ecológica (ordenanzas, cartas orgánicas entre otros).

La sociedad civil responde al programa de acción del ACCRA, a través de las organizaciones sociales en las rendiciones de cuenta, de los gobiernos municipales, espacios en los que opinan, aprueban o rechazan los informes o bien sugieren reorientación de las acciones. Para un mayor involucramiento de la sociedad civil y comunitaria el PC está programando rendiciones de cuenta en cada uno de los municipios priorizados.

Asimismo, en los consejos escolares de los municipios, coadyuvan a la implementación de campañas de protección del medio ambiente, educando a los niños sobre el respeto a la naturaleza, uso y manejo de residuos sólidos.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

Con los Comités Ecológicos ya constituidos se garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto a la producción ecológica y más aún en el establecimiento de los sistemas participativos de garantía, donde se deben conformar comités de garantía, los cuales involucran a oferentes y demandantes de productos.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

La sede del CGP, está en la ciudad de La Paz, las sesiones son llevadas en ambientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

permitirá la identificación en mercados nacionales.

Sociedad Civil: esta apropiándose del PC, en función al establecimiento y consolidación de los comités ecológicos y la conformación de los complejos, así como ha participado a través de las organizaciones sociales en el diagnóstico del estado situacional de la producción ecológica. Varias organizaciones de productores acompañan los progresos del PC.

Sector Privado: este sector está representado y participa activamente en el Consejo Nacional de Producción Ecológica, a través de la cámara nacional de exportadores de Bolivia, con quienes se generó una propuesta de producción ecológica para la inserción en mercados a través de la transformación de productos.

Ciudadanía: está representada en la conformación de los comités de garantía (consumidores), que verifican el cumplimiento de la norma técnica del SPG, y emite una calificación a los productores como ecológicos o en transición.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

El PC está demandando mayor incidencia en las comunidades donde se desarrolla la producción ecológica, por tanto la estrategia de comunicación ha centrado su accionar en la generación de alianzas con medios locales y municipales, para potenciar la promoción de la producción ecológica. Asimismo la estrategia de comunicación aúna esfuerzos con la estrategia de comercialización, identificando al productor, consumidor y autoridades de gobierno como público meta.

Se está haciendo énfasis en las siguientes áreas temáticas:

- El contenido y técnicas de la agricultura ecológica sostenible (como la agro biodiversidad, las técnicas de producción, la conservación de suelos, el manejo de agua, el conocimiento local, etc.)
- La agricultura ecológica, los desastres naturales y el cambio climático (como la contribución de la AE a evitar la erosión y deslizamientos, a capturar carbono, a manejar las cuencas, etc.)
- La agricultura ecológica y la buena alimentación (como la valoración de productos de valor nutritivo y tradicionales; la importancia de la, diversidad en la dieta, la garantía de productos ecológicos; alimentos con poderes medicinales, etc.)
- Las experiencias de los productores y procesadores de alimentos ecológicos, así como de entidades públicas y privadas (éxitos, dificultades y fracasos)
- Las normas e instrumentos de la agricultura ecológica (como la ley 3525; los sistemas de certificación para la exportación y sistemas de garantía con control social para consumo nacional (Sistemas Participativos de Garantía - SPG)
- Comunicación especializada del Gobierno.

Los objetivos de la comunicación por públicos son los siguientes:

Productores: se ha logrado un ambiente de respeto a la producción ecológica, respeto del medio ambiente y cultura ecológica.

Consumidores: Diferencian y valoran la producción local, reconociendo las bondades de los productos ecológicos, como alternativa de buena salud (ferias locales municipales y departamentales).

Autoridades de gobierno e instancias privadas: son los aliados estratégicos para la promoción y fomento a la agricultura ecológica.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Otras (usar recuadro a continuación)

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

La estrategia de comunicación ha contribuido a que las autoridades gubernamentales muestren voluntad política en la aprobación de la norma técnica de un sistema participativo de garantías. Así como el reconocimiento de los comités ecológicos mediante ordenanzas municipales.

Ha contribuido a incrementar el número de productores ecológicos en zonas deprimidas coadyuvando a lograr uno de los objetivos del milenio como es la erradicación de la

pobreza y el hambre.

La difusión de las bondades de los productos ecológicos ha motivado la participación de consumidores en ferias de promoción y venta de productos ecológicos.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales 13 Alianzas conformados en Comités Ecológicos Municipales

Sector privado 12 Instituciones y asociaciones

Instituciones académicas : Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andrés La Paz

Grupos de comunicación y periodistas 1: Radio Patria Nueva, 1 Canal 7. "En el primer semestre de esta gestión se han fortalecido estas alianzas (descritas en estas líneas así como en las de arriba), con un objetivo general que articula a los agentes sociales, para que estos promuevan y realicen actividades orientadas al logro de los ODM"
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Otras

Se han desarrollado talleres, reuniones de planificación y rendiciones de cuenta, en torno a la convocatoria de los comités ecológicos, los cuales generan oportunidad de mayor participación ciudadana y comunitaria

En el desarrollo de actividades del programa conjunto se vio que las ferias son actividades comunitarias que generan intercambio de experiencias así como la actualización de información, y este fue el medio de promoción e información sobre los avances del PC.

Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Los Comités Ecológicos municipales en la medida que se han fortalecido, han incursionado en otros espacios relacionados con la producción ecológica, como la protección del medio ambiente, en el que involucran a la sociedad civil. Además propician la conformación y consolidación de los Complejos Ecológicos, que articulan a varios municipios y Comités, con el objetivo de erradicar la pobreza, incluir la participación equitativa de la mujer, inclusión de los sectores más marginados y coadyuvar a la preservación del medio ambiente.

De esta manera, se está dando respuesta a tres de los ODM, a los cuales se encuentra enfocado el PC

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Es importante recalcar que el CNAPE, por mandato de la Ley 3525 (Capítulo III), es creada con el objeto de “promover, normar, gestionar y apoyar lineamientos de políticas de desarrollo de la producción ecológica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario ecológico y de recursos forestales no maderables”..... En este sentido, hasta la fecha, ha trabajado en 18 municipios. De los cuales los del norte de Potosí, Chuquisaca y de la región altiplánica, son consideradas como las más deprimidas de Bolivia. La incidencia en estos municipios es con el principio de preservar la madre tierra y por ende el medio ambiente, con prácticas y criterios agroecológicos promoviendo el paso de una agricultura convencional a la ecológica, en este sentido se está trabajando no solo en la preservación, sino en la reversión de daños, precisamente en zonas consideradas como las de mayor pobreza o aquejadas por alta contaminación. Por su parte, en su accionar y consolidación el CNAPE, está trabajando para promover la participación de la mujer en las decisiones de las organizaciones que se van creando, como ser los Comités Ecológicos Municipales y los Complejos Ecológicos, así como la visibilización productiva de la mujer.

De esta manera, el CNAPE, contribuye a la consecución de tres de los ocho objetivos del milenio, cuales son: Erradicar la pobreza y el hambre, promover la equidad de género y autoestima de la mujer y asegurar la sostenibilidad del medio ambiente. Asimismo, el CNAPE postula como prioridad, mejorar e incrementar la producción para autoconsumo y comercializar los excedentes. Entre las metas fijadas, se ha establecido lograr un incremento en la producción del 10%, por lo que implícitamente, se elevarán los niveles de consumo de 6.001 familias que hasta la fecha están registradas como beneficiarias del programa y que ello contribuirá a el incremento de consumo de energía alimentaria. Bajo el esfuerzo compartido de pequeños productores, organizaciones sociales e instituciones con experiencia en la producción ecológica, se propuso la norma técnica nacional del SPG, la cual fue aprobada por el gobierno nacional en clara muestra de su predisposición a impulsar y participar en la producción ecológica. El establecimiento y la viabilidad de los SPGs, radica en generar opciones económicas, culturales y ecológicamente aceptables, que garanticen la calidad de los productos ecológicos, para su consumo en los mercados locales y nacionales. Además de visibilizar el trabajo que desempeña la mujer en el sector productivo, así como su precepto de conservar el medio ambiente.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional 4; 1: Ley 3525, de fomento a la producción Ecológica. 2: Ley 144 Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 3: Ley 071 Derechos de la Madre Tierra. 4: Ley 1333 Medio Ambiente. Núm. Local
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 1: Norma técnica nacional de los Sistemas Participativos de Garantía, aprobada mediante resolución ministerial en enero del presente año 1: Reglamento de Comités Ecológicos, artículo 10 de la ley 3525, en proceso de elaboración y consulta
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional ; Estrategia de Agricultura Ecológica, En proceso de avance, se realizó el diagnostico del estado actual de la agricultura ecológica
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Hasta el presente semestre, en Bolivia sólo existía la certificación ecológica por tercera parte (empresas certificadoras), que estaba dirigida fundamentalmente al a exportación. Curiosamente, los consumidores domésticos no podían comprar un producto etiquetado como ecológico porque el procedimiento para eso no existía. Análogamente, un productor que hubiera querido vender un producto ecológico como tal, y aprovechar de esa condición, tampoco podía hacerlo, por la misma razón: ausencia de una norma, un procedimiento, y sobre todo, de una etiqueta creíble, oficial y reconocible.

Para resolver este problema el PC ha elaborado la Norma Técnica Nacional de los Sistemas Participativos de Garantía. Los SPGs son una alternativa de Garantía respecto a la certificación de tercera parte. Ambos se dirigen a reconocer y garantizar la calidad y el manejo de los productos ecológicos provenientes de la producción, recolección,

transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales no maderables desde la garantía de los propios productores, pero la certificación mediante SPGS es más barata, más simple, reside en la educación y confianza de los productores y no en un inspector externo. Otro de los beneficios de los SPGs es que se genera un mayor involucramiento de los consumidores, se generan mayores compromisos comunitarios, y en consecuencia un aumento de la confianza y la credibilidad de la calidad ecológica de los productos. El PC piensa que la aprobación de la NTN sobre SPGs tiene capacidad de cambiar el panorama de la oferta de productos ecológicos (especialmente de alimentos) en el país. Esta norma tiene nueve capítulos 49 artículos y anexos.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores

Núm. Total 6001 productores
Núm. Urbano 6001 productores de manera directa a través de la intervención del PC. Aproximadamente a 72.000 familias pertenecientes a 65 organizaciones comunales
Núm. Rural

Emprendedores

Núm. Total La norma técnica del SPG, es a nivel nacional y beneficia a todos los productores ecológicos en el manejo de la producción, transformación y comercialización y a los consumidores de productos ecológicos.
Núm. Urbano
Núm. Rural

Microempresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Pequeñas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Medianas empresas

Núm. Total 6
Núm. Urbano
Núm. Rural 6

Grandes empresas

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

Proveedores financieros

Núm. Total 5

Núm. Urbano

Núm. Rural 5 instituciones especializadas en brindar acceso a créditos para el pequeño productor rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total 4

Núm. Urbano 4

Núm. Rural

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Otras, especificar:

La norma técnica nacional de SPG, está dirigida a:

-Productores, recolectores silvestres, transformadores y comercializadores sean estos: individuos, familias o grupos de productores bajo diferentes formas organizativas, de origen indígena, originario o campesino.

-Consumidores sean estos: individuales, familias o grupos de diferentes formas organizativas.

-Evaluadores o evaluadoras.

-Integrantes del Comité de Garantía.

-Representante del SPG

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total 3 por parte de PRO BOLIVIA

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Other

Servicios desarrollo empresarial

Total 4 por parte de PRO BOLIVIA

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Acceso a financiación

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras 220 productoras organizadas en Bancos Comunales

Certificación

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Otras. Especificar

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores 6.001
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Acceso a financiación

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Certificación

Agricultores 2074
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Otras. Especificar

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total 15

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes 15 Asociaciones

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Clusters

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total



Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA VENTANA DEL SECTOR PRIVADO 2012

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
				Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
<p>1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica. El Gobierno cuenta con políticas públicas fortalecidas en temas de producción ecológica y desarrollo productivo territorial. Nuevos instrumentos de diseño e implementación de política en uso. Normas, procedimientos y políticas públicas en producción ecológica propuestas al poder legislativo. Cuadros estables del Gobierno ejerciendo sus funciones en relación a la producción ecológica.</p>	1.1.	Se tiene la metodología para el la elaboracion de la estrategia/politica, y consultores en proceso de contratacion, diagnostico institucional elaborado, estudio comparativo en proceso.	Revisión de la documentación oficial	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	PND, no contempla como estrategia productiva el apoyo a la política de producción ecológica
	1.2.a.	Se ha aprobado en grande el manual de funciones y procedimientos del CNAPE, los que contribuyen a su institucionalidad. Se esta realizando consultas en aspectos juridicos para la respectiva legalidad.	Documentos del Manual de funciones y procedimientos aprobados en grande. Actas de las cesiones de los concejeros.	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	No existen acuerdos y voluntad política para el establecimiento de un Consejo de fomento a la producción ecológica
	1.2.b. Nuevo POA	La gestión de recursos se encuentra en estatu quo, hasta la aprobación en detalle del manual de funciones y procedimientos	Inscripción de la UC CNAPE en el Ministerio de Hacienda	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	
	1.2.c. Nuevo POA	Se ha desarrollado un taller con las instituciones ejecutoras, a fin de sociabilizar experiencias adquiridas e identificación de innovaciones y resultados cualitativos, para su inclusión en el informe de seguimiento. Se ha presentado al SNU, el avance físico de resultados de acuerdo al sistema de seguimiento, el mismo que permite la retroalimentación de información para la toma de decisiones.	Sociabilización del SM&E a través de la página web	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	

1.2.d. Nuevo POA	11 SPGs en proceso de implementación, tres de ellos ya tienen autorización. En ajuste un software de seguimiento a la emisión del sello ecológico y cuantificación de resultados.	Documento de la Norma del SGP y software en operación	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	
1.3.	Autoridades municipales conocen SPG, Se encuentra en construcción la agenda para la capacitación a representantes y autoridades del gobierno central	Listado de participantes en talleres y giras de estudio Informes de los capacitadores	No Aplica	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	Rotación de personal capacitado, discontinuidad en la gestión
1.4.	Tarea cumplida y en proceso de evaluación (anterior POA)	Listado de participantes en talleres y giras de estudio				ONUDI - PRO-BOLIVIA	
1.4.a.	Tarea cumplida y en proceso de evaluación (anterior POA)	Listado de participantes en talleres y giras de estudio Informes de los capacitadores				ONUDI - PRO-BOLIVIA	
1.4.a. Nuevo POA	Actualmente se aplica la metodología de promoción y comercialización de productos ecológicos a través de la organización e institucionalización de ferias locales, municipales y departamentales. Ejemplo Raymi ecológico de Sipe Sipe, bio ferias, eco ferias.	Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas	No Aplica	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE-PROBOLIVA	Existe menor número de mujeres en cargos de decisión
1.4.b. Nuevo POA	Han sido consensuados 25 emprendimientos de transformación 1 para la producción de semilla ecológica, en base a complejos ecológicos	Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas. Verificación in situ	No Aplica	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - PROBOLIVIA - AOPEB	Existe menor número de mujeres en cargos de líder
1.5.a1. Nuevo POA	3 Comités ecológicos del altiplano son reconocidos por medio de ordenanzas municipales, 5 en proceso; se valida el rol de fiscalizadores de la producción ecológica y gestores de recursos de fomento a la producción ecológica. 13 comités ecológicos en el presente semestre gestionaron recursos de contraparte por un monto de Bs. 770.000. 3 comités ecológicos tienen propuestas de producción ecológica, para su inclusión en las cartas orgánicas de los municipios de Padcaya, Uriondo y Yamparaez.	Informes de articuladores. Verificación in situ	Proceso = % de avance (Check list)		Mensual	UC-CNAPE - AOPEB	

1.5.a2. Nuevo POA	Existen compromisos de financiar proyectos por aproximadamente 10 millones de Bs (Tarija y Chuquisaca), proyectos en proceso. Los comités ecológicos de Uriondo y Padcaya cuenta con propuestas técnicas que permitirán el apalancamiento de fondos de contra parte.	Informes de actividades de los consejos	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - AOPEB	
1.5.b. Nuevo POA	Iniciado el proceso de conformación del complejo ecológico de Tarija, el cual tiene una propuesta técnica construida participativamente y coordinada por los comités ecológicos municipales. Se ha conformado el equipo técnico del Complejo Ecológico Productivo del Altiplano.	Documentos de planes elaborados	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - AOPEB	
1.6. Nuevo POA	En proceso de implementación el Sistema Participativo de Garantía en 11 municipios.	Certificaciones extendidas a los productores	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE Regionales	
1.7. Nuevo POA	Recursos TGN comprometidos, Gestionados fondos de contraparte para el fomento a la producción ecológica en 13 municipios por un monto de Bs. 770.000. Se estan haciendo contactos con otras fuentes.	Informe de PNUD Informe UC-CNAPE	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	Los financiadores priorizan otras paises de intervención.
1.8. Nuevo POA	Junto a la estrategia de comercialización (en proceso de implementacion) se han difundido los principales logros del programa conjunto así como promocionado los productos ecológicos en ferias locales, municipales y departamentales.	Informe de UC-CNAPE Sondeos de campo	No Aplica	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	
1.9. Nuevo POA	Se cuenta con documentos para editarlos. En proceso de contratacion el profesion@l responsable de la elaboracion de guías metodológicas.	Un documento de estrategia elaborado	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y meta)	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
				Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
Resultado 2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.	2.1.a. Nuevo POA	6.001 productores están informados sobre la ley 3525 y la norma técnica del Sistema Participativo de Garantías. 2.593 productores mejoran prácticas de post cosecha.	Informes de progreso de entidades ejecutoras Encuestas por muestreo	No Aplica	M. Planificación	Mensual	INIAF, PASA, AOPEB, AGRECOL, AeA, OIDV, PRIDII CNAMCIOB "BS"	
	2.1.a.1. Nuevo POA	3.899 productores emplean prácticas agroecológicas en sus sistemas productivos.	Informes de progreso de entidades ejecutoras Encuestas por muestreo	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	INIAF, PASA, AOPEB, AGRECOL, AeA, OIDV, PRIDII CNAMCIOB "BS"	
	2.1.b. Nuevo POA	2.593 productores reciben acompañamiento en la verificación para la certificación de producto en transición o ecológico.	Informes de progreso de entidades ejecutoras Encuestas por muestreo	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	INIAF, PASA, AOPEB, AGRECOL, AeA, OIDV, PRIDII CNAMCIOB "BS"	
	2.1.c. Nuevo POA	Se cuenta con identificación de proceso de post grado. En proceso de contratación responsable para implementar diplomado en PE y SPG.	Convenio con Universidades	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - FAO	
	2.1.d. Nuevo POA	Curricula en proceso de elaboración. Contratación de responsable en proceso y se inicia acciones en agosto	Convenio con autoridad gubernamental que certifique por competencias.	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - FAO	
	2.2. Nuevo POA	Existen experiencias a sistematizar y se reportará el próximo trimestre	Informe de ejecutoras	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	INIAF, PASA, AOPEB, AGRECOL, AeA, OIDV, PRIDII CNAMCIOB "BS"	

2.3.a. Nuevo POA	En proceso de establecimiento los Sistemas Participativos de Garantía (conformación de comités de garantía y fiscalización del SENASAG)	Convenios entre municipios y comités ecológicos para la inclusión de productos ecológicos en los insumos para el desayuno escolar.	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - FAO	
2.3.b. Nuevo POA	Se tiene un documento de comercialización el cual esta en proceso de sociabilización	Documento de estrategia	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE - OIT	
2.4.	En proceso el establecimiento del modelo de educación en agricultura ecológica, en los municipios de Achocalla, Caracollo, Padcaya y Batallas.	Informe de UNICEF Visita a escuelas	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check List M. Planificación	Mensual	AOPEB	
2.5.	Han sido identificados 15 emprendimientos de transformación en base a complejos ecológicos. En concordancia con el punto 1.4.b	Informe de PNUD - ONUDI Visita a emprendimientos	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check List M. Planificación	Mensual	PRO-BOLIVIA - AOPEB - UC-CNAPE	
2.6.	Documento elaborado sobre la propuesta de establecimiento de un fondo rotativo. Convenio firmado con la Mancomunidad de municipios de Chuquisaca, para la compra de productos ecológicos transformados o no que serán incluidos en la alimentación complementaria escolar.	Información de PMA y Gobiernos municipales Información desde los emprendimientos	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check list	Mensual	UC-CNAPE Regionales	Los grupos de productores no alcanzan los volúmenes de producción esperados para su procesamiento.
2.7.	Se adquirió, almacenes portátiles, balanzas, carretillas hidráulicas, paletas plásticas, contenedores apilables, burritos de almacen y cámara de frío expandible, para la logística de transformación.	Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	PMA	Existencia de restricciones administrativas.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de)	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y)			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
				Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
Resultado 3. Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales	3.1.	Identificados 3 municipios (Patacamaya, Sica Sica y Caracollo) para el establecimiento de la prueba piloto de una bolsa de productos ecológicos.	Entrevistas a entidades financieras Informe de PNUD	Informe especial PNUD	Check List	Mensual	PNUD	Los estudios podrían demostrar que no es factible la creación del producto.
	3.2. y 3.4.	267 familias beneficiadas con los fondos concursables, agua para riego. 200 productores elaborando planes de agronegocios para acceder a los fondos concursables. 86 socios se han beneficiado con la conclusión de un centro de transformación de cereales.	Informe de PNUD Verificación de los sistemas de agua. Entrevista a los beneficiarios	Informe especial PNUD	Check List	Mensual	PNUD	Retraso en las convocatorias
	3.5.	241 productoras de 12 comunidades conforman 12 bancos comunales, y reciben capacitación en el manejo contable financiero.	Informes de UNICEF Visita a bancos comunales	No Aplica	Check List M. Planificación	Mensual	UNICEF	

Nota: De acuerdo a las recomendaciones de la evaluación de medio término, se realizarán ajustes y modificaciones en el plan de trabajo, que guían las acciones en las gestiones 2012 y 2013. Asimismo aclarar que este plan de trabajo fue construido y consensuado con todos los actores del PC.

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO CON INFORMACION FINANCIERA

PRODUCTOS	ACTIVIDAD	Lineas de gasto	Presupuesto Total 2012/2013	Ejecutado Junio 2012	Comprometido a Junio 2012	Dedicado a Junio 2012	% de Cumplimiento	Agencia ONU	SOCIOS	
Productos 1.1. del programa: Una Estrategia Nacional de Agricultura Ecológica y Política Nacional de Producción Ecológica. Elaborado participativamente, aprobado por el CNAPE, CGP y el MDRyT.	1.1.1 Elaboración de la Estrategia y Política nacional de Producción Ecológica	8 talleres departamentales, experto en planificación, producción ecológica y en Facilitación y apoyo Legal (SICOES)	55.000		10.000	10.000	18%	PNUD	UC CNAPE	
			15.000		5.500	5.500	37%	PNUD		
	1.1.2. Concertación con actores de fomento a la agricultura ecológica y definición de acuerdos y convenios formales para la obtención de recursos Público-Privados en base al Plan Estratégico. (buscar dinero para el plan a nivel local)	3 talleres de diálogo para acciones e inversiones concurrentes (Sus.2000 c/evento), Compromisos y acuerdos	25.766					0%		PNUD
	1.1.3. Coordinación interministerial, con Organizaciones Sociales y otros Actores Nacionales, Regionales y Locales, para la implementación del Plan Estratégico y Política de la Agricultura Ecológica.	1 taller Foro nacional de dialogo entre sociedad civil y gobierno para implementar la estrategia y política de producción ecológica.	10.000					0%		PNUD
	1.1.4. Estudios de caso, informe y publicación de comparación de la producción ecológica Vs producción convencional en municipios priorizadas y otros casos. (en tres pisos ecológicos)	Contratación de consultoría por producto, relevamiento de datos de campo con tres tesis, apoyo logístico (transporte, comunicación, alimentación y otros)	10.000		10.000	10.000	100%	PNUD		
Subtotal 1.1.			115.766	0	25.500	25.500	0%	PNUD		
Producto 1.2. a) del programa: El CNAPE funcionando como ente desconcentrado con nuevos proyectos en negociación y alianzas con otras entidades del sector publico y del sector privado.	1.2.1.. Aprobación por el MDRyT y CNAPE de la institucionalidad según procedimientos estatales.	3 Sesiones extraordinarias del CNAPE en el proceso de aprobación (incluye viajes al interior), Taller de presentación de la institucionalidad	10.000				0%	FAO	UC CNAPE	
	1.2.2. Gestión de reuniones ordinarias y extraordinarias del CNAPE (Mínimamente 4 por gestión).	Gestión de sinergias y firmas de acuerdo con aliados estratégicos	0				0%	FAO		
Producto 1.2. b) UC-CNAPE instalada, en mejoramiento continuo, acorde a su rol y fortalecimiento institucional.	1.2.3. Aplicación de Manual de procedimientos y Manual de funciones,	Gastos de publicación en aplicación del Manual organizativo y de funciones	500				0%	FAO		
	1.2.4. Gestión de recursos TGN y otras fuentes.	Reuniones de elaboración de la propuesta, seguimiento.	11.759				0%	FAO		
	1.2.6 Fortalecimiento de la unidad administrativa para manejo de recursos.	Equipamiento, consultoría, gastos e pasajes y viáticos y un sistema de administración en funcionamiento, reportes al SIGMA administración	8.692	2.693		2.693	31%	FAO		
	1.2.7. Equipo Técnico y administrativo de la UC CNAPE establecido con los recursos para pago de servicios, compra de bienes y uso de insumos asegurados hasta Junio 2013.	Equipo tecnico administrativo de acuerdo al nivel salarial del MDRyT, con asignación de responsabilidades, gastos operativos de funcionamiento. (Anexo D)	323.195	106.754		106.754	33%	FAO		
	1.2.8. Evaluación Final del PC	Consultoría, gastos de viajes y viáticos.	15.000				0%	FAO		
Producto 1.2. c) Un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación (SM&E) mejorado e implementado.	1.2.9. Entrega oportuna de información	Talleres de seguimiento mensuales	1.000				0%	FAO		
	1.2.10. Alimentación de información	Instalación de software en línea	550				0%	FAO		
	1.2.11. SM&E instalado en la página web accesible a unidades regionales.	Paquete computarizado para generar herramientas de acceso al sistema	1.000				0%	FAO		
	1.2.12. Apropiación del SM&E y alimentación de datos por unidades regionales.	Gastos de recolección de información y validación de parte de regionales.	500				0%	FAO		
	1.2.13.- Analisis y consolidación de reportes.	Publicación de reportes en web e impreso	1.000				0%	FAO		
	1.2.14.- Reportes gerenciales con información validada para la toma de decisiones estratégicas y operativas.	Validación en campo con familias de productores de base y autoridades comunales y municipales	10.950				0%	FAO		
Producto 1.2. d) Un sistema de otorgación y seguimiento al uso del Sello Ecológico (CNAPE, instancia que autoriza el uso del sello)	1.2.15. Generación de base de datos de producción ecológica y alimentación constante.	Consultor de apoyo para sistematización, alimentación, procesamiento. Consultor de apoyo para seguimiento (1/2 tiempo). Emisión de sellos, gastos en pasajes y viáticos en apoyo a la demanda del funcionamiento de los SPG en municipios adyacentes.	6.000				0%	FAO		
	1.2.16.- Emisión, administración y seguimiento al uso del sello SPGs.	Seguimiento (1/2 tiempo) al uso del sello, emisión de sello (impresión), apoyo a implementación de SPGs en municipios adyacentes.	24.000				0%	FAO		
Subtotal 1.2.			414.146	109.447	0	109.447	26%	FAO		
Producto 1.3. 30 representantes del	1.3.1. Seminarios y otros eventos de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones involucradas en la agricultura familiar ecológica.	Realización de un foro trimestral sobre	7.000				0%	PNUD		
		Gastos de participación de miembros del CNAPE y autoridades de gobierno en el Encuentro Latinoamericano de Agricultura Ecológica.	7.000		4.000	4.000	57%	PNUD		
		Reuniones de la mesa técnica del sector quinero.	0				0%	PNUD		

CNAPE y autoridades del Gobierno Central y dirigentes de las organizaciones sociales han sido capacitados, y gestionan proyectos y recursos para promover la agricultura ecológica.	1.3.2. Realización de talleres y otros eventos, en temas como: Fiscalización, certificación Norma ISO 65, otros, para exportación, con énfasis en el sector quinero.	Co-organización y realización de cursos en producción sostenible (apoyo con expertos y otros)	5.000				0%	PNUD	UC CNAPE
		Elaboración de norma para la producción sostenible de la quinua.	1.000				0%	PNUD	
	1.3.3. Reuniones ordinarias del CNAPE para tomar decisiones y orientación estratégica.	Tres o más reuniones ordinarias del CNAPE (incluye viajes al interior de dos miembros). Tres o más reuniones del Directorio del CNAPE (viáticos y pasajes aéreos)	3.976		2.000	2.000	50%	PNUD	
Subtotal 1.3.			23.976	0	6.000	6.000	25%	PNUD	
Producto 1.4. a) Una metodología de comercialización sostenible construida participativamente (en el marco de los complejos ecológicos Integrales).	1.4.1. Una metodología de	Contratación de consultoría, elaboración	0	0	0	0	0%	FAO	UC-CNAPE PRO-BOLIVIA AOPEB
	1.4.2. Capacitación de líderes en producción ecológica y desarrollo productivo territorial. (realizado)	Capacitación y apoyo a la organización empleando la metodología.	3.041	2.959		2.959	97%	ONUUDI	
Producto 1.4. b) 20 emprendimientos de transformación de productos ecológicos implementados participativamente (líderes capacitados y Comités Municipales) coadyuvan a la sostenibilidad de los Comités Municipales de Producción Ecológica.	1.4.3. Elaboración participativa de propuestas de inversión para transformación de productos (en el marco de CEI y coordinación con CEMs, bajo la metodología de comercialización sostenible)	Identificación participativa de emprendimientos de transformación, contratación de consultores para elaborar el diseño técnico, viáticos, desplazamiento y logística, pruebas de laboratorio.	73.342		73.342	73.342	100%	FAO (ONUUDI)	
	Subtotal ONUDI			3.041	2.959	0	2.959	97%	
Subtotal FAO			73.342		73.342	73.342	100%	FAO	
costo administrativo FAO			2.824				0%	FAO	
Subtotal 1.4. (FAO y ONUDI sin costo)			76.383	2.959	73.342	76.301	100%		
Producto 1.5. a1) Al menos 8 Comités Municipales de Producción Ecológica (CMPEs) y 2 Comités Departamentales (CDPEs) han desarrollado capacidades y actitudes para encarar de manera sostenible la agricultura, promocionan, gestionan servicios y generan políticas locales a favor de la producción ecológica.	1.5.1. Elaboración e implementación de reglamentos y acompañamiento al funcionamiento de los Comités Ecológicos Municipales y Departamentales.	Dos facilitadores (articuladores) de comités Departamentales y Municipales (fortalecen a CDPEs y CMPEs y elaboran propuestas de complejos ecológicos integrales)	39.600	8.618	5.000	13.618	34%	ONUUDI	
		Desplazamientos departamentales Municipales y viáticos de los dos facilitadores.	31.300	6.418	10.489	16.907	54%	ONUUDI	
		Talleres para fortalecimiento de Comités Ecológicos Municipales y departamentales. Acompañamiento al desarrollo de actividades, emprendimientos, elaboración de propuestas y gestión de recursos.	25.353	4.828	3.000	7.828	31%	ONUUDI	
		Equipamiento de las unidades técnicas de CDPEs y CMPEs (materiales de escritorio, mobiliario, motos y otros)	54.180		15.000	15.000	28%	FAO (ONUUDI)	
	1.5.2. Fortalecimiento a procesos organizativos municipales y departamentales.	Gastos de elaboración de una cartilla de socialización de los comités ecológicos municipales.	0			0	0%	FAO (ONUUDI)	
		Sesiones Planificadas de los CMPEs, orientados a su autogestión, seguimiento y toma de decisiones estratégicas. (aprobación de propuestas políticas y productivas, gestión de resoluciones municipales, de CMPEs y CDPEs entre otros)	8.000			0	0%	FAO (ONUUDI)	
		Apoyo en la elaboración de cartas orgánicas (Insertar el fomento a la agricultura ecológica y funcionamiento de CMPEs). Talleres y movilización de CMPEs.	10.485		3.000	3.000	29%	FAO (ONUUDI)	
		Apoyo en organización de encuentro de municipios ecológicos. (reuniones preparatorias) Seguimiento a estrategias definidas en el encuentro. Conformación de Municipios ecológicos desde los CMPEs y gobiernos departamentales.	11.749		400	400	3%	ONUUDI	
		Intercambio de avances y experiencias entre CMPEs (reuniones y foros trimestrales).	4.000		1.000	1.000	25%	ONUUDI	
		Producto 1.5. a2) Gestión de dos proyectos con gobernaciones (Tarja y otro por definir), para financiar acciones de producción ecológica en sus Servicios de Agricultura y/o Medio Ambiente y al funcionamiento de Unidades Técnicas de producción.	1.5.3. Elaboración de proyectos/programas y apalancamiento de recursos de Gobernaciones y otras fuentes de financiamiento.	Foros/talleres para incidir en Estrategias Departamentales a favor de la agricultura ecológica (Coordinación con Gobernación CDPEs, CMPEs y otros actores)	10.089			0	0%
Consultorías para elaboración y/o adecuación de proyectos y programas para la producción ecológica (5000/departamento)	10.000				6.000	6.000	60%	FAO (ONUUDI)	
Seguimiento al agendamiento de las propuestas en presupuestos de gobernación (CDPEs y CMPEs con apoyo de facilitadores y coordinadores regionales.)	2.485					0	0%	FAO (ONUUDI)	

Producto 1.5. b) Elaboración de planes de complejos ecológicos y 2 Departamentales (uno en proceso)	1.5.4 Elaboración del marco conceptual y guía metodológica para la implementación de 4 Complejos Ecológicos dentro del programa.	Contratación de consultorías por producto para el marco conceptual y guía metodológica para implementar complejos ecológicos	3.500			0	0%	FAO (ONUDI)	
		Consultoría por producto para la elaboración de propuestas para cuatro Complejos Ecológicos Integrales.	8.000		2.000	2.000	25%	FAO (ONUDI)	
		Talleres de socialización de planes municipales y agendamiento en POAs Municipales.	5.770			0	0%	FAO (ONUDI)	
	1.5.5. Apoyo a CMPEs en procesos administrativos y gestión de recursos.	Contratación de servicios de enlace administrativo entre el logro de resultados 1.4, 1.5 y 2.5	10.800		5.500	5.500	51%	ONUDI	
		Talleres municipales (de cuatro complejos ecológicos) para la identificación de demandas productivas. Gastos de material de escritorio, papelería, pasajes y viáticos.	8.000			0	0%	ONUDI	
	Consultoría de apoyo para la gestión de recursos.	10.029		1.500	1.500	15%	ONUDI		
Subtotal 1.5. FAO			112.509		26.000	26.000	23%	FAO	
costo administrativo FAO			5.426			0	0%	FAO	
Subtotal 1.5. ONUDI			140.831	19.864	21.389	41.253	29%	ONUDI	
Subtotal 1.5. (FAO Y ONUDI) sin costo			253.340	19.864	47.389	67.253	27%		
Producto 1.6. Los Sistema Participativo de Garantía "SPGs" aprobados e implementados en al menos 16 municipios.	1.6. 1. Elaboración y aprobación del procedimiento para la implementación de la Norma Técnica aprobada.	Apoyo Jurídico y reuniones con SENASAG	2.000			0	0%	FAO (ONUDI)	UC-NAPE SENASAG/A OPEB
	1.6.2. Elaboración y validación de la metodología -guía de procedimientos para el establecimiento de los SPG's en 16 municipios dentro el programa.	Fiscalización, acompañamiento a implementación de SPGs, elaboración de guía	11.068			0	0%	FAO (ONUDI)	
	1.6.3. Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.	Talleres y refuerzo metodológico del proceso SPG	5.000			0	0%	FAO (ONUDI)	
	1.6.4. Implementación en 16 municipios del PC, SPGs promovidos por las autoridades y actores locales con participación de consumidores.	Apoyo y seguimiento a SPGs (pasajes y viáticos)	10.391			0	0%	FAO (ONUDI)	
	Subtotal 1.6. (FAO)			28.459			0	0%	
costo administrativo FAO			998			0	0%	FAO	
Subtotal 1.6 (Onudi)			0			0	0%	ONUDI	
Subtotal 1.6 sin costo adm.			28.459			0	0%		
Producto 1.7. Financiamiento asegurado hasta fines del 2012 para la continuidad de las acciones emprendidas y la ampliación de cobertura a nivel nacional.	1.7.1 Elaboración de proyecto articulados a la Estrategia Nacional y oportunidades de financiamiento.	Reuniones de coordinación interinstitucional para socialización de procedimientos y metodologías de trabajo.	7.800			0	0%	PNUD	UC-NAPE
	1.7.2. Consolidación de negociaciones para recursos TGN para la ampliación de cobertura en el marco de la Estrategia Nacional.	Definiciones de prioridades del CNAPE, coordinación con el MDRyT y otros ministerios; presentación de propuesta y seguimiento.	0			0	0%	PNUD	
	1.7.3. Negociaciones con Municipios y Gobiernos para apalancar recursos (con contraparte del PC), para la producción ecológica y fortalecimiento de unidades técnicas de los CMPEs y CDPEs.	Pasajes y viáticos de personal técnico para el acceso a Gobiernos municipales, Comités Ecológicos Municipales, Comunidades, para la selección de actores de SPGs.	23.600		3.000	3.000	13%	PNUD	
	1.7.4. Negociaciones con fuentes externas de financiamiento (con contraparte del PC) para la ampliación de la cobertura del CNAPE, acorde a la Estrategia Nacional de Producción Ecológica.	Prestación de información, mediante eventos específicos, para la implementación y/o acompañamiento en los SPGs, entre actores que intervienen en el PC.	14.886		1.000	1.000	7%	PNUD	
	Subtotal 1.7.			46.286	0	4.000	4.000	9%	
Producto 1.8. El 80 % del Grupo Meta: productores/as, consumidores/as, autoridades locales y nacional conocen las ventajas de la producción ecológica y los principales logros del programa, a través de su estrategia de comunicación.	1.8.1. Ejecución de la estrategia de comunicación para difundir e incidir mediante la Política Estratégica y Ventajas sobre la producción y consumo de la producción ecológica.	Viajes y logística para elaboración y diseño de materiales de difusión (comunicación), Publicación y difusión en medios de televisión, cunas radiales, afiches, volantes, materiales didácticos.	30.000	107	2.000	2.107	7%	PNUD	UC-NAPE
	1.8.2. Vinculación y coordinación con la estrategia de comercialización.	Publicidad en la elaboración de materiales para la promoción de productos y plazas de comercialización, Promoción del sello ecológico y productos ecológicos.	11.000		2.000	2.000	18%	PNUD	
	1.8.3. Alianza con medios e instancias afines para potenciar la promoción e incidencia de la producción ecológica.	Eventos de diálogo y concertación de estrategia de comunicación con instituciones afines a la Agricultura Ecológica, Cofinanciamiento de campaña a favor de la agricultura ecológica, alimentación sana, y madre naturaleza.	12.100		2.000	2.000	17%	PNUD	
	1.8.4. Sondeo de percepciones de grupo meta mediante: muestreos, grupos focales y rendición pública de cuentas en forma regionalizada.	Elaboración de encuesta de percepción, en coordinación de coordinadores regionales e instituciones ejecutoras, Informe.	3.293		500	500	15%	PNUD	
	Subtotal 1.8.			56.393	107	6.500	6.607	12%	

Subtotal 1.8.			56.393	107	6.500	6.607	12%	PNUD	
Producto 1.9. Una estrategia de gestión del conocimiento para la producción ecológica en funcionamiento.	1.9.1. Elaboración y publicación de guías metodológicas de Campesino a Campesino en: Comités Ecológicos Municipales y Departamentales, producción y post cosecha ecológica, sistemas participativos de garantía, Comercialización sostenible, promoción de la agricultura ecológica, agricultura ecológica y técnica para su implementación.	Consultoría en elaboración de estrategia de gestión de conocimiento, trabajo de campo de validación (viajes y eventos con productores), consultoría por producto para sistematizar y publicar los siguientes documentos: Conformación y funcionamiento de comités ecológicos departamentales, experiencias ex post, funcionamiento de los SPGs, comercialización campesina sostenible, Promoción y técnicas para su implementación de la agricultura ecológica.	22.222		2.000	2.000	9%	FAO	UC CNAPE
	1.9.2. Capacitación a productores comunitarios ecológicos en principios de sostenibilidad, responsabilidad social y derechos de la niñez, vinculado a la estrategia de gestión de conocimiento.	Talleres para municipios priorizados en el Altiplano, valles y Santa Cruz.	10.000		10.000	10.000	100%	UNICEF	
	1.9.3. Publicación de guías metodológicas en: a) Producción y Post Cosecha, b) Sistemas Participativos de Garantía SPGs, c) Comercialización sostenible.	Conformación y funcionamiento de comités ecológicos departamentales, experiencias ex post, funcionamiento de los SPGs, comercialización campesina sostenible, Promoción y técnicas para su implementación de la agricultura ecológica.	34.444			0	0%	UNICEF	
	1.9.4. Organización del Encuentro Latinoamericano de Producción ecológica.	Reuniones de miembros (Pasajes terrestres), gastos de comunicación, aporte a la organización de la logística del evento.	12.779			0	0%	FAO	
	1.9.5. Intercambio de experiencias de producción ecológica sostenible, responsabilidad social entre productores exitosos en cada macro región.	Eventos de organización de los intercambios (gastos de desplazamiento), elaboración de memorias visuales, vistas de intercambio con productores (hombres y mujeres)	7.395			0	0%	FAO	
Subtotal 1.9. FAO			42.396	0	2.000	2.000	5%	FAO	
Subtotal 1.9 UNICEF			44.444	0	10.000	10.000	23%	UNICEF	
Subtotal 1.9.			86.840	0	12.000	12.000	14%		
TOTAL COMPONENTE 1			1.101.589	132.377	174.731	307.108	28%		0
PRODUCTOS	ACTIVIDAD	Líneas de gasto	Presupuesto					Agencia	SOCIOS
Producto 2.1 a) 5000 productores y productoras reciben capacitación y acompañamiento técnico en producción y post cosecha, mejorando su producción en un 5%.	2.1.1. Capacitación y acompañamiento a productores/as con metodologías participativas como Campesino a Campesino mediante: prácticas de agricultura ecológica, intercambio de experiencias, experimentación ecológica	Prestación de asistencia técnica y capacitación a miembros de Unidades Productivas Familiares, Aplicación de metodologías participativas de promoción y formación.	107.000		50.000	50.000	47%	FAO	INIAP, PASA, AOPEB, AGRECOL, Aea, OJDV, PRODII, CNMCI/OB "BS"
Producto 2.1. a1) Al menos el 80% del total de productores producen en aproximadamente 2.000 has (cuantificado en volúmenes, superficie, rendimientos, destino al autoconsumo y...	2.1.2. Apoyo a la producción con: - Producción de semillas preferentemente nativas. - Producción de Insumos locales para la comercialización	Incorporación de semilla certificada y la producción de semillas nativas para la producción ecológica en las Unidades Productivas Familiares (UPFs). Aplicación de tecnología aplicada en la...	112.777		5.000	5.000	4%	FAO	
Producto 2.1 b) De los 5000 capacitados, al menos el 50% organizados en 20 Sistemas Participativos de Garantía de SPGs cuentan con documentos de garantía, y acceden al uso del Sello ecológico/transición hasta el 2.013.	2.1.3. - Generación de metodología y plan formativo (en el marco de los CEI).	Prestación de asistencia técnica y capacitación respecto a la implementación de SPGs según la Norma Técnica y procedimientos de control del SENASAG.	3.000			0	0%	FAO	
	2.1.4. - Acompañamiento y seguimiento al funcionamiento de SPGs para la obtención del sello.	Realizar acompañamiento en la implementación de los procedimientos de aprobación de SPGs y obtención de sellos ecológicos.	20.000		8.000	8.000	40%	FAO	
	2.1.5. - Apoyo a SPGs en el costo directo de su organización y registro ante el SENASAG	Realizar acompañamiento y apoyar financieramente parte del costo con contraparte local, en la implementación de los SPGs y obtención de sellos ecológicos.	30.000			0	0%	FAO	
Producto 2.1 c) Hasta fines del 2012 se implementa un sistema de post grado (diplomado u otro) en temas inherentes a la Producción Ecológica y SPG (Con Universidades Público/Privados).	2.1.6 - Diseño curricular del curso	Reuniones de coordinación y otros eventos en la elaboración de la curricula de la formación.	3.000			0	0%	FAO	
	- Convocatoria, coordinación e implementación de módulos de diplomado	Contratación de coordinador/a del curso; implementación de los módulos de entrenamiento y capacitación.	20.000		5.000	5.000	25%	FAO	
	2.1.7. - Identificación de potenciales productores con capacidades para fortalecerlos como evaluadores de SPGs.	Reuniones con Ejecutoras del resultado 2.1. (PASA, INIAF y otros) y con autoridades municipales y SPGs para la identificación de evaluadores.	30.000		3.000	3.000	10%	FAO	
Producto 2.1 d) Hasta el 2013 se certifica (certificación por competencias o similar) al menos a 100 agricultores como expertos y como evaluadores de SPGs (50% mujeres)	- Fortalecimiento de capacidades.	Realización de talleres de refuerzo y módulos de malla curricular para fortalecimiento de capacidades de evaluadores de los SPGs.	30.000			0	0%	FAO	
	- Certificación por competencias.	Evaluación por competencias o similar para otorgar certificación a agricultores/as.	10.000			0	0%	FAO	
Subtotal 2.1.			365.777	0	71.000	71.000	19%	FAO	
	2.2.1. Identificar los problemas de cosecha y post cosecha y definición concertada con productores/as de sus mejoras tecnológicas.	Reuniones, talleres y otros eventos participativos para la identificación de los problemas de cosecha y poscosecha.	5.000		1.000	1.000	20%	FAO	

Producto 2.2. Se han identificado, validado y sistematizado mejores prácticas locales de post cosecha (2 por piso Ecológico) y son implementadas por 2.000 familias beneficiarias.	2.2.2. Intercambio de experiencias de cosecha y post cosecha.	Viajes de intercambio entre municipios y/o comunidades con experiencias validadas.	10.000		1.000	1.000	10%	FAO	INIAP, PASA, AOPEB, AGRECOL, AEA, OIUV, PRODII, CNMCIQB "BS"	
	2.2.3. -Identificación de líderes o miembros de los CEM/por municipio para el inicio de acciones de intercambio de experiencias en cosecha y post cosecha.	Reuniones, talleres y otros eventos participativos para la identificación y entrenamiento de líderes en promoción del mejoramiento de cosecha y poscosecha.	16.605		1.000	1.000	6%	FAO		
	2.2.4. Inversiones en técnicas apropiadas para post cosecha.	Implementación de tecnología apropiada para el mejoramiento de procesos de cosecha y poscosecha.	190.000			0	0%	FAO		
Subtotal 2.2.			221.605	0	3.000	3.000	1%	FAO		
Producto 2.3. a) 1.000 Productores/as de 100 comunidades comercializan sus productos con sello ecológico o en transición y mejoran al menos el 5% de sus ingresos por la venta de sus productos.	2.3.1. Apoyo a productores ecológicos para comercialización en mercados locales, municipales y departamentales. (comercialización directa)	Consultorías de Apoyo y asesoramiento técnico mediante instituciones ejecutoras en municipios priorizados mediante sondeos rápidos, intercambio de experiencias, acompañamiento para implementar, promoción del SPG.	30.000			0	0%	FAO	UC CNAPE	
Subtotal 2.3. a)			30.000	0	0	0	0%	FAO		
Producto 2.3. b) Estrategia de comercialización diseñada, validada y en proceso de implementación.	2.3.2. Validación del proyecto de ley sobre el Comercio Justo	Presentación del proyecto (elaborado en anterior gestión) en espacios de concertación (talleres y otros), socialización de la versión impresa del proyecto en mesas de concertación.	1.000			0	0%	OIT	UC CNAPE	
	2.3.3. Compatibilización del proyecto de ley sobre el Comercio Justo y la Ley 144 OECOMs.	Incorporación del proyecto en mesas de concertación	0			0	0%	OIT		
	2.3.4. Apoyo y acompañamiento en la organización de Ferias y publicidad (promoción) de productos ecológicos en mercado local, municipales y departamentales.	Elaboración de propuestas de inversión para la comercialización de productos en 4 CEIs.		8.000		8.000	8.000	100%		OIT
			Apoyo logístico: Transporte, comunicación local, refrigerio y otros en reuniones preparativas para fortalecer formas de comercio local (\$us.500 por municipio). Promoción mediante convocatoria y en medios de comunicación, apoyo al foro local de consumo, elaboración de reportajes y similares para promoción en ferias, impresión de pasacalles.	10.825			0	0%		OIT
	2.3.5. Inversiones para la comercialización de los productores/as ecológicos, a precio y condiciones justas, identificados en el 2.1. Promoción, logos, sello, envases y equipos de envases, equipamiento con	Inversión en stands (toldos) para 11 municipios, en estantes y mesas, cunas radiales, impresión de afiches, empaques para productos frescos y transformados.		106.725			0	0%		OIT
Subtotal 2.3. b)			126.550	0	8.000	8.000	6%	OIT		
Subtotal 2.3 (FAO Y OIT)			156.550	0	8.000	8.000	5%			
Producto 2.4. Cuatro Escuelas adoptan el modelo de educación en agricultura Ecológica.	2.4.1. Alumnos de primaria intercambian destrezas y conocimientos sobre Agricultura Ecológica.	Capacitación	10.000		10.000	10.000	100%	UNICEF	AOPEB	
	2.4.2. Capacitación de docentes sobre los principios y prácticas de Agricultura Ecológica, los aplican y los incluyen en la currícula educativa de las escuelas seleccionadas.	Talleres	10.000		10.000	10.000	100%	UNICEF		
	2.4.3. En base a las experiencias se construye un documento guía.	Gastos de publicación	2.222		2.222	2.222	100%	UNICEF		
Subtotal 2.4.			22.222	0	22.222	22.222	100%	UNICEF		
Producto 2.5 20 emprendimientos (11 municipios) para generar valor agregado a la producción ecológica, mediante transformación u otras formas	2.5.1. Elaborar e implementar plan de capacitación para: Socialización y aplicación de la estrategia de los Complejos Ecológicos en base del PND, para fortalecer los emprendimientos: circuitos de producción - generación de valor agregado (transformación u otras formas)-comercialización dentro el programa.	Elaboración de una guía metodológica	1.000			0	0%	ONU DI	PRO BOLIVIA, UC CNAPE	
		Implementación del plan de capacitación y/o socialización de la estrategia de los 4 complejos ecológicos dentro del PC de acuerdo a los grupos y rubros identificados.	5.000		5.000	5.000	100%	PNUD (ONU DI)		
	2.5.2. Acompañamiento y asesoramiento a la implementación de 20 emprendimientos colectivos de transformación y de los grupos de trabajo	Acompañamiento y asesoramiento para el proceso de implementación de las propuestas de transformación identificada por complejos ecológicos y o regional (pasajes y viáticos)	28.039		4.610	4.610	16%	PNUD (ONU DI)		
		Elaboración e implementación de sistemas de control de calidad de los productos con valor agregado.	5.000	4.622		4.622	92%	ONU DI		
		Apoyo a la obtención de registros sanitarios y otros requisitos para la comercialización de los productos ecológicos transformados (Gastos varios, costos de tramites, tasas, pasajes)	2.000	2.965		2.965	148%	ONU DI		

destinando el 90% del presupuesto para inversiones. (equipamiento y otros)	2.5.3. Adquisición de equipos, instalación y administración. Ejecución de proyectos de transformación de productos ecológicos dentro los completos ecológicos identificados en 1.4. generados en 1.5, 2.1 y 2.2.	Elaboración de un plan de adquisiciones de materiales y equipos para la implementación de propuestas de transformación de productos ecológicos	2.000			0	0%	PNUD (ONUDI)	AOPEB	
		Elaboración de pliegos de especificaciones para la cotización y adquisición de materiales de transformación y otros.	2.000			0	0%	PNUD (ONUDI)		
		Consultoría de apoyo técnico para la implementación de emprendimientos productivos.	27.400	20.546	5.457	26.003	95%	ONUDI		
		Adquisición de equipos y materiales (instalación y funcionamiento) de acuerdo al pliego de especificaciones.	589.844		350.000	350.000	59%	PNUD (ONUDI)		
		Instalación y funcionamiento (pruebas y elaboración de productos)	5.000			0	0%	PNUD (ONUDI)		
Subtotal 2.5. (PNUD)			631.883		359.610	359.610	57%	PNUD		
costo administrativo PNUD			22.667			0	0%	PNUD		
Subtotal 2.5 (ONUDI)			35.400	28.133	5.457	33.590	95%	ONUDI		
Subtotal 2.5. (FAO Y ONUDI)			667.283	28.133	365.067	393.200	59%			
Producto 2.6. Seis gobiernos Municipales compran productos ecológicos (o que contengan ingredientes ecológicos) de productores involucrados en el PC (solos o asociados en mancomunidades) para el desayuno escolar, ampliando los programas de alimentación.	2.6.2. Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, agencias del SNU, la UC CNAPE, las CPES, OEGAs y OECOMs, para fortalecer los programas de alimentación escolar.	Talleres de capacitación con autoridades facilitadores y productores, referidos a procedimientos de compras estatales.	3.229			0	0%	PMA	UC-CNAPE	
		Compra de productos ecológicos como materia prima o transformados a través de ONGs o mancomunidades: CHQ, Oriente, TJA, Altiplano (Sus.120.000/contrato) (con MAECH, AOPEB y AGRECOL.se comprometió \$us.235.058 en la gestión 2011)	274.271			0	0%	PMA		
		Talleres, Pasajes y viáticos	6.000			0	0%	PMA		
	2.6.2. Implementación de un Fideicomiso ecológico.	0			0	0%	PMA			
Subtotal 2.6.			283.500	0	0	0	0%	PMA		
Producto 2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución en 6 municipios.	2.7.1. Refacción/construcción y equipamiento de almacenes, priorizados (en proceso de concertación con actores, UC-CNAPE, CEMs, Gob. Municipales ejecutores)	equipamiento	100.500			0	0%	PMA	UC CNAPE	
		2.7.2. Elaboración de una propuesta para el funcionamiento de los centros de acopio, articulados a los Complejos Ecológicos y Comités Municipales.	Consultoría nacional	0			0	0%		PMA
		2.7.3. Acciones de coordinación y articulación de los centros de acopio con los volúmenes de productos de los/as productores/as apoyados con el programa, proyectos de transformación y comercialización.	Pasajes y viáticos	3.000			0	0%		PMA
		2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal, en logística, manejo de almacenes y los centros de acopio instalados.	Talleres	5.156			0	0%		PMA
Subtotal 2.7.			108.656	0	0	0	0%	PMA		
TOTAL COMPONENTE 2			1.825.593	28.133	469.289	497.422	27%			
Producto 3.1. Al menos 2 productos financieros creados y 2 nuevos mecanismos para la inversión y la diversificación productiva.	3.1.1. Prueba piloto para el establecimiento de la bolsa de productos ecológicos en base a la ruta crítica definida y municipios seleccionados.	Identificación de municipios y productos; acuerdos de negociaciones (compra-venta precio justo); establecimiento de un sistema de información interna y al público; entrega y pago de productos ecológicos.	50.000			0	0%	PNUD	PRO BOLIVIA, UC CNAPE.	
		3.1.2. Estudios de productividad y rentabilidad de producción de alimentos ecológicos. (en concordancia con el estudio comparativo definido en el 1.1.)	Experto en análisis de productividad y rentabilidad de alimentos ecológicos. Talleres en 4 complejos ecológicos. Elaboración de documentos final.	10.000			0	0%		PNUD
		3.1.3. Sistematización de las experiencias piloto de productos y mecanismos financieros del programa, para productores ecológicos.	Consultoría por producto para: sistematización, diseño y publicación, de documento (s) de mecanismos financieros	5.000			0	0%		PNUD
Subtotal 3.1.			65.000	0	0	0	0%	PNUD		

Producto 3.2 y 3.4. Un fondo financiero concursable de fomento a la producción ecológica, que permita el acceso al agua para riego y otras, a pequeños productores.	3.2.1. Establecimiento de criterios y lineamientos para la implementación de los Fondos Concursables para los 4 Complejos Ecológicos (reglamento).	Contratación de consultoría por producto para el diseño y elaboración de un documento guía de criterios y lineamientos de un fondo rotatorio; validación del documento guía con Comités Ecológicos.	1.000			0	0%	PNUD	UC CNAPE
	3.2.2. Conformación y funcionamiento de un Comité de selección (actores locales) de proyectos y emprendimientos comunales para el Fondo Concursable.	Selección de personas representativas. Capacitación a los representantes en evaluación y asignación de recursos. Sesiones de los comités de selección.	4.000			0	0%	PNUD	
	3.2.3. Apalancamiento de contraparte para el financiamiento de iniciativas (bajo el enfoque de Complejos Ecológicos Productivos: producción, transformación y comercialización). no	Gestión de recursos de contraparte interinstitucionales. Firma de convenios de asignación presupuestaria (inter institucional) para los fondos concursables.	8.000		2.000	2.000	25%	PNUD	
	3.2.4. Planificación y coordinación interinstitucional con actores locales para la implementación de los Fondos Concursables en 11 municipios del PC.	Reuniones preparatorias con municipios que conforman los complejos productivos. Asignación de recursos de contraparte del municipio. Convocatoria a concurso para selección de iniciativas	10.000		3.000	3.000	30%	PNUD	
	3.2.5. Inversión en agua para la producción, y en menores porcentajes para la transformación y comercialización para 11 municipios del PC.	Socialización del plan de capacitación de asistencia técnica en el manejo de los recursos. Desembolsos con recursos interinstitucionales a las iniciativas y propuestas ganadoras.	457.417	57.445	141.985	199.430	44%	PNUD	
	3.2.6. Proceso de acompañamiento y sistematización de la experiencia del Fondos Concursable.	UC CNAPE acompaña a Comités ecológicos, comité de selección, autoridades locales, al seguimiento y monitoreo de avance físico y ejecución presupuestaria. Contratación de	10.000		2.500	2.500	25%	PNUD	
Subtota. 3.2 y 3.4.			490.417	57.445	149.485	206.930	42%	PNUD	
Subtotal 3.3.			0			0	0%	PNUD	
Producto 3.5. Al menos 300 beneficiarios, se agregarán al menos 200 productores/as ecológicos/as (en el presente periodo) que conforman en total 6 bancos comunales en 3 municipios.	3.5.1. Evaluación y sistematización de la experiencia de los Bancos Comunales de la gestión pasada con la asociación Qulqi Wasi YuYay Japina.	Contratación de consultoría por producto para la sistematización de la experiencia en 3 municipios y elaboración de documento guía, validación del documento final de sistematización.	0				0%	UNICEF	UC-CNAPE
	3.5.2. Colocación y/o consolidación de cartera en nuevas comunidades con recursos frescos (por desembolsar)	Constitución y/o consolidación, de nuevos bancos comunales, y desembolso o consolidación de capital a bancos comunales.	44.000				0%	UNICEF	
	3.5.3. Acompañamiento al proceso de gestión financiera de los bancos comunales, con la inclusión de nuevos productores/as ecológicos. Previendo su sostenibilidad y autogestión, (con un monto no mayor al 10% de la cartera colocada)	Capacitación de socios de bancos comunales a miembros de los Comités ecológicos y autoridades locales. Acompañamiento para la autogestión de los bancos comunales.	4.321	1.683			39%	UNICEF	
	3.5.4. Apalancamiento de recursos para replicar la experiencia del establecimiento de Bancos Comunales, en base a la evaluación propuesta.	Fondos gestionados constituyen recursos frescos para nuevos desembolsos y apertura de nuevos bancos comunales.	2.000	0			0%	UNICEF	
Subtotal 3.5.			50.321	1.683	0	0	3%	UNICEF	
TOTAL COMPONENTE 3			0	605.738	59.128	149.485	206.930	34%	
TOTALES GENERALES USD			0.00	3.532.920	219.639	793.505	1.011.460	29%	