

Organization demandeur* Acronyme

Type d'allocation*

Titre de projet*

Code OPS

Code projet CHF *Si le projet est multi-cluster / secteur, indiquer le pourcentage d'activités pour chaque cluster / secteur*

Cluster primaire* Sous cluster

Cluster (2) Sous cluster (2)

Cluster (3) Sous cluster (3)

Cluster (4) Sous cluster (4)

Durée du projet*

Date de démarrage prévu* Date de fin prévu*

Résumé de projet*
(Max 2000 characters)

L'action proposée s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'appui au retour et de solutions durables coordonnée par OCHA avec un ensemble d'acteurs, dont ACTED, DRC et Yamacuir, et cible plus particulièrement les Personnes déplacées internes du site de Mpoko. Cette stratégie a été lancée à Bangui pour répondre aux besoins urgents des populations déplacées sur les sites de déplacés et des ménages vulnérables affectés par la crise dans les quartiers et couvre des champs d'action différents et complémentaires. Le site de Mpoko a été choisi en raison de l'urgence de redynamiser les retours pour les personnes de ce site, qui est le plus important de Bangui et menacé de fermeture.

Proposée en consortium entre ACTED, DRC et l'ONG nationale Yamacuir, l'action entend fournir une assistance intégrée aux populations déplacées directement dans les quartiers de retour, à travers un soutien à la reconstruction de maisons et un appui psychosocial. Ce projet visera en priorité les zones de retour des PDI de Mpoko à savoir le 3ème arrondissement et la commune limitrophe de Bimbo. Un aspect de communication sur le site de Mpoko pour encourager le retour des personnes déplacées dans leur quartier sera également intégré tout au long du projet.

Enfin le projet mettra l'accent sur la coordination avec les différents acteurs clés du retour, et notamment les autres ONG intervenants dans les quartiers. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de retour déjà mise en oeuvre par ACTED et DRC dans le 3è arrondissement et sera complémentaire des actions intégrées menées avec le soutien du PNUD et d'ECHO.

Bénéficiaires*

	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total
Résumé des bénéficiaires	4415		4595		9010
Le résumé des bénéficiaires inclut:					
Communautés hôtes et PDI M'Poko	4410		4590		9000
ONG nationale	5		5		10
					0
					0
					0
					0

Bénéficiaires indirects

Le projet bénéficiera indirectement aux personnes déplacées sur le site de Mpoko (20 985 personnes au 4/11/2014 - CMP) et plus spécifiquement aux déplacés et populations résidentes issus des quartiers ciblés. Ces quartiers seront définis en début de projet de manière participative.

Population cible

L'ensemble des personnes déplacées de Mpoko bénéficiera des activités de sensibilisation sur les sites et l'ensemble des personnes résidentes dans les quartiers de retour bénéficieront des activités de soutien psychosocial. Les populations ciblées sont les personnes déplacées victimes de destruction de maison, les personnes des quartiers de retour ciblés, victimes de traumatisme, etc.

Lien avec la stratégie d'allocation*
(Max 2000 caractères)

Ce projet fait appel au Fond Commun Humanitaire (CHF) en raison de son caractère urgent. L'attention de la communauté internationale est attirée par le gouvernement concernant le site de déplacés de Mpoko, qui compte encore 20985 personnes au 4/11/2014 d'après la CMP. Dans le cadre de la TaskForce d'Appui aux Retours et Solutions Durables, les partenaires de ce projet ont participé activement à la stratégie d'élaboration de plans d'action et d'une réponse intégrée. Forts de leurs expériences actuelles de travail en coordination dans les zones ciblées sur des projets d'appui au retour, ACTED, DRC et Yamacuir, en coordination avec les Clusters concernés et la TaskForce Appuis aux Retours et Solutions Durables, proposent donc de mettre en oeuvre cette stratégie en complémentarité des autres projets d'appui au retour, et en tant que projet pilote ciblant spécifiquement les déplacés du site de Mpoko.

Budget total du projet US\$ Contribution demandé au CHF US\$

Transferts aux partenaires d'implémentation

Partenaire	Type de partenaire	Budget US\$	Autres financements obtenus pour ce projet?	Source
DRC	ONG internation	75,000.00	<input type="text" value="N"/>	US\$

Yamacuir	ONG nationale	50,000.00
Total		125,000.00

Total	0.00

Coordonnées du point focal
de l'organisation dans le
pays*

Nom

Tél.

Titre

Email

Coordonnées du point focal
QG*

Nom

Tél.

Titre

Email

Commentaires sur la page
de couverture
(Max 4000 caractères)

Le projet soumis à ECHO en consortium entre ACTED et DRC comprend la reconstruction de 750 maisons dans les zones de retour de Bangui (3è, 5è, 6è arrondissements, Bimbo et Bégoua). La période de projet est de 8 mois, dès signature du contrat. Ce financement n'est pas encore confirmé, ECHO ne s'étant pas prononcé de manière définitive jusqu'à présent. Le projet présenté au CHF dans le cadre de ce call est indépendant du projet soumis à ECHO, et il n'y a pas de cofinancement à ce niveau mais une complémentarité des activités, ce qui explique la mention du projet ECHO lors de la première soumission.

* obligatoire

1. Contexte humanitaire *
 (Max 3500 caractères)

La République Centrafricaine fait face à une crise politique, militaire et humanitaire de grande ampleur ponctuée d'événements majeurs depuis décembre 2012, date à laquelle la Séléka a débuté sa conquête du territoire centrafricain, notamment la journée du 24 mars 2013 marquée par sa prise du pouvoir à Bangui. Cette crise multiforme a ensuite été aggravée avec les événements du 5 décembre 2013 caractérisés par de nombreux combats entre groupes armés dans la ville de Bangui et le déplacement de milliers de personnes sur des sites spontanés de déplacés dans la ville de Bangui. Cette crise a eu des répercussions politiques, économiques et humanitaires importantes.

La crise militaro-politique que connaît la RCA depuis fin 2012 a particulièrement affecté Bangui et la capitale connaît une crise humanitaire aiguë. Le déplacement massif de personnes sur des sites de déplacés (61,371 IDPs selon la CMP du 3 novembre sur 36 sites) et le prolongement de leur déplacement presque un an après la crise, liés principalement à la lenteur de la sécurisation de certains quartiers, sont des conséquences majeures de cette crise.

Malgré un nombre de déplacés toujours important, une dynamique de retour dans les quartiers affectés est toutefois en cours et la vie reprend peu à peu dans la plupart des arrondissements, même si cette dynamique ne reste qu'embryonnaire dans le 3ème arrondissement où les violences se poursuivent. Pour accompagner ce retour, une plateforme Appui au Retour et Solutions durables a été mise en place par OCHA et le PNUD pour accompagner le retour des personnes déplacées, retournées ou réfugiées dans leur quartier d'origine. Cette plateforme inclut des agences onusiennes, des représentants de l'Etat et des autorités locales, les forces de sécurité internationale, des bailleurs et des ONG internationales et locales. Sept piliers principaux ont été définis dans les termes de référence de cette plateforme : Sécurisation, Restauration de l'Etat de droit et reprise de l'administration, accès aux services de base, relance économique, Assistance au retour, Protection et cohésion sociale. ACTED, Yamacuir et DRC participent activement aux réunions et à la définition des plans d'action pour ces piliers en tant que lead, co-lead et participants, et sont des acteurs clés de cette dynamique d'appui au retour, notamment le Pilier 3 Accès aux services de base (ACTED, volet WASH), le Pilier 4 Relance économique (DRC et ACTED lead et co-lead), Pilier 5 Assistance au retour (ACTED co-lead), Pilier 6 Protection (DRC co-lead). Cette stratégie se concentre sur les arrondissements de retour à savoir le 3e, 4e, 5e et 8e, ainsi que les communes de Bimbo et Bégoua.

Le site de Mpoko est encore le plus gros site de déplacés de la capitale, menacé aujourd'hui de fermeture par les autorités gestionnaire du site. Ainsi une action d'appui au retour des déplacés de ce site est nécessaire afin d'encourager ce phénomène.

2. Analyse des besoins *
 (Max 3500 caractères)

Une vaste enquête a été menée par DRC sur l'ensemble des sites de déplacés de Bangui auprès d'environ 5,350 PDI entre juillet et août 2015 avec l'appui du LERSA. L'étude a pu mettre en évidence les causes du départ et les besoins pour le retour (retour de la sécurité, appui en reconstruction de maisons et AGR) par zone d'origine des PDI, la perception sécuritaire, le fonctionnement des services de base et a fourni des éléments importants pour élaborer une stratégie de communication/information visant à faciliter le processus de retour. Cette enquête sur les sites a montré que 90% des personnes déplacées sont prêtes à retourner dans leur lieu de vie d'origine ; cependant seulement 42% des PDI avaient réalisé des mouvements pendulaires dans leurs zones d'origine et parmi les PDI originaires du 3ème Arr. ce pourcentage tombait à 32%. De plus, seulement 55% des PDI connaissent des membres de leurs quartiers ou des voisins qui sont déjà retournés dans leur quartier d'origine, parmi les PDI du 3ème ce pourcentage est de 49%.

L'enquête de DRC a mis en évidence que l'accès à l'information est déterminant pour le choix du retour ou non des personnes déplacées dans leur quartier d'origine. L'enquête montre que plus les personnes déplacées ont des informations sur le lieu de retour, connaissent des voisins qui sont déjà rentrés, ou ont mené des mouvements pendulaires dans leurs quartiers, plus la probabilité du retour est forte. Il s'avère donc capital de sensibiliser et d'informer les PDI sur ce type d'initiatives afin de contribuer au processus de retour. Parmi les priorités pour le retour figurent principalement le désarmement des groupes armés (51%), la réparation de la maison (43%) et l'appui en termes d'AGR ou emploi (39%).

Une évaluation rapide a également été menée dans les zones de retour restantes à travers des entretiens avec les chefs de quartiers afin d'évaluer les besoins en termes de reconstruction de maisons en septembre 2014 par ACTED. Les résultats de cette évaluation rapportent 2600 ménages ayant leur maison détruite (3e, 5e, Boeing et Bégoua), et parmi eux environ 50% ayant la volonté de retourner et reconstruire leur habitation dans leur quartier d'origine à la date de l'enquête.

L'enquête de DRC a ciblé le site de Mpoko et les résultats montrent que 60% des déplacés de ce site proviennent du 3e arrondissement (surtout les quartiers Kina, Makambo et Gbayandombia), 12% du Gême (quartier Fatima) et 26% de Bimbo. Les partenaires proposent de cibler en priorité ces quartiers à travers un appui à la reconstruction de maison pour les PDI de Mpoko et la fourniture d'un appui psychosocial, et en appuyant les initiatives déjà enregistrées de retour et de nettoyage des quartiers (quartier Boulata notamment).

3. Justification de la demande de financement *
 (Max 3500 caractères)

ACTED est une organisation non gouvernementale créée en 1993 et dont le siège se trouve à Paris, présente en RCA depuis 2007 et opérationnelle à Bangui depuis 2013. ACTED dispose déjà d'une solide expérience dans l'appui des programmes d'urgence et dans les actions d'appui au retour des populations déplacées dans la ville de Bangui depuis janvier 2014. En effet, plusieurs projets sont déjà en œuvre, ACTED étant un acteur significatif de la relance économique en milieu urbain depuis août 2013, notamment des projets de cash for work/THIMO et plus récemment de formation professionnelle à Bangui dans le 3e arrondissement. Par ailleurs, un projet d'appui à la reconstruction d'habitations a été mené dans le 4e, le 5e arrondissement et Bégoua et a permis de reconstruire 303 maisons en 2014. Son expérience met en lumière l'interdépendance des activités de reconstruction de maisons et de relance économique pour susciter une dynamique de retour dans les quartiers. DRC dispose également d'une expérience préalable dans la cohésion sociale, l'appui psychosocial et la relance d'AGR dans le 3e arrondissement de Bangui. Le partenaire local Yamacuir est lui fortement impliqué dans les évaluations de maisons détruites dans les quartiers et le partenariat avec ACTED lui permettra d'obtenir une expérience dans la mise en œuvre d'activités de reconstruction de maisons à travers un renforcement des capacités. La solide expérience des partenaires dans les domaines d'interventions ciblés et complémentaires est à l'origine de ce consortium et démontre leur capacité d'intervention rapide sur les sites et dans les quartiers afin d'apporter un premier appui au retour pour les PDI. Les actions complémentaires menées par les partenaires dans les quartiers de retour permettront également de promouvoir une approche intégrée pour les PDI afin de créer des conditions favorables au retour.

Cette approche intégrée est déjà mise en œuvre par ACTED et DRC dans le 3ème arrondissement avec un financement PNUD et bientôt un financement ECHO et ACTED et Yamacuir ont déjà collaboré dans le cadre d'enquête de maison détruite à Bégoua en 2014 et le partage d'outils notamment. Cette expérience du partenariat sera prolongée dans le projet proposé.

Le consortium d'ONG propose ici d'appuyer la reconstruction de 150 maisons pour les PDI du site de Mpoko et de fournir un appui psychosocial dans les quartiers de retour aux retournés et résidents. L'approche choisie sera une approche intégrée dans les zones prioritaires de retour. Ainsi, une communication étroite sera maintenue avec le gestionnaire du site de Mpoko et avec les autorités locales dans les quartiers et sur le site, afin d'identifier les quartiers de retour et les intentions et initiatives des populations. Une campagne d'information et sensibilisation pouvant faciliter le retour et qui sera basée sur une forte participation des PDI aussi bien que des communautés résidentes sera conduite.

4. Description des bénéficiaires *
 (Max 2500 caractères)

Les bénéficiaires directs sont estimés à 9010 personnes. En effet, on estime à 9000 personnes ciblées (résidents et déplacés) à travers les campagnes de communication, de sensibilisation et l'appui psychosocial et 10 membres de l'ONG Yamacuir bénéficieront du renforcement de capacités. Parmi eux, 150 ménages (6 personnes/ménage, soit 900 personnes) bénéficieront d'un appui pour la reconstruction de leur maison. Les résidents seront indirectement ciblés par le projet, en raison du plaidoyer fait pour la réhabilitation des services de bases dans les quartiers et de l'aide apportée au retour. La communauté humanitaire bénéficiera enfin des leçons apprises de ce projet pilote, notamment les partenaires de la Task Force.


5. Complémentarité
 (Max 2000 caractères)

A Bangui, les ONG partenaires ACTED et DRC mettent déjà en place des projets intégrés d'appui au retour des personnes déplacées dans les quartiers à travers des programmes de relance économique (THIMO, AGR, formation professionnelle), de cohésion sociale, de protection ou de reconstruction de maisons financés par d'autres bailleurs (PNUD notamment) et permettant d'injecter de l'argent auprès des populations vulnérables et des déplacés ciblés en priorité, et d'assainir et nettoyer les quartiers ciblés. ACTED et DRC travaillent également sur une complémentarité de leurs actions dans le 3ème arrondissement avec le volet hard (THIMO/Maisons) par ACTED et un volet soft (Cohésion sociale/protection) par DRC. Ces projets participent depuis le début de l'année 2014 au retour des personnes déplacées dans leur quartier d'origine. Le projet proposé ici viendra compléter ces initiatives et sera intégré dans un plan d'action intégré plus global développé par les deux ONG et qui sera mis en œuvre grâce à un financement ECHO. Ce projet pilote qui devrait commencer début décembre permettra de combler les gaps du projet ici proposé, notamment en élargissant la sélection des bénéficiaires aux PDI d'autres sites et aux retournés dans les quartiers afin de ne pas créer de tensions dans un contexte très volatile et permettra d'intégrer des activités de cohésion sociale et de relance économique dans les quartiers afin de créer des conditions favorables au retour. Cette approche intégrée est au cœur des actions de la Task Force Appui au retour et Solution Durable et les expériences des partenaires dans le 4e et 5e arrondissements et Bégoua en témoignent.

Tout au long du projet, ACTED et DRC se baseront sur leur ancrage solide dans les quartiers de retour, notamment au 3e arrondissement et leurs liens étroits avec les autorités locales et les populations de cet arrondissement pour favoriser l'acceptance de leurs actions. La présence continue d'ACTED sur le site de Mpoko, avec notamment des activités de cash for work et de sensibilisation, permettra à l'ONG lead d'être bien acceptée sur le site durant tout le projet et de bénéficier de la confiance des chefs de zones et des PDI. Ces expériences des terrains d'intervention favoriseront donc la réussite du projet et la baisse des tensions si la sécurité reste stable.

Les partenaires mobiliseront également des personnels qualifiés pour mettre en œuvre les activités du projet, ayant déjà une connaissance des terrains (quartier et site de Mpoko) et des modalités d'intervention (reconstruction de maisons, sensibilisations de masses) afin de garantir le lancement rapide des activités, tout en respectant les SOP existants entre cohésion sociale et reconstruction de maison établis par les pilier 5 et 7 de la Task Force.

L'action proposée s'inscrit dans les stratégies et lignes directrices de la Task Force Solutions Durables, des objectifs du SPR 2015 pour la RCA (objectif spécifique 4) et des stratégies sectorielles des cluster. En termes d'abri, ACTED utilise l'ensemble des documents harmonisés par le Cluster Abri/NFI.



Objectif général du projet *
(Max 1000 caractères)

Contribuer au retour des Personnes Déplacées Internes sur le site de Mpoko dans leur quartier d'origine à Bangui et dans les sous-préfectures environnantes

Pour les projets multi-sectoriels, merci de remplir un cadre logique par cluster

Objectifs du Cluster	Objectifs du Plan de Réponse Stratégique (SRP)	Perc des activités
Objectif 2 (Cluster Abri/NFI): Des kits de réparation d'abris sont distribués aux familles retournant dans leur zone d'origine	Objectif 1 - Fournir une assistance humanitaire multisectorielle vitale aux personnes déplacées internes (IDP), ainsi qu'aux communautés hôtes, aux migrants et aux personnes retournées	100%

Contribution aux objectifs du Cluster
(Max 4000 caractères)

Le projet contribue à la réalisation de l'objectif 2 du cluster Abri/NFI dans le SRP 2014, en se focalisant sur les PDI de Mpoko qui souhaitent retourner dans leur quartier d'origine. L'objectif du projet proposé s'inscrit également dans la stratégie 2015 du Cluster Abri qui entend fournir une assistance pour le retour et pour la reconstruction des maisons endommagées en ligne avec le Cadre des Solutions Durables (OS 3). En effet, les 3 organisations (ACTED, Yamacuir et DRC) participent activement à la Task Force Appui au retour et Solutions durables, notamment dans le cadre du pilier 5 pour ACTED/Yamacuir qui concerne l'assistance au retour pour les PDI. Cette implication est un prolongement des activités des deux partenaires dans le domaine de la reconstruction de maisons à Bangui. En effet, ACTED en tant qu'agence co-lead du Cluster Abri/NFI et sur la base de son expérience solide depuis 2013, a fortement participé à la définition de la stratégie du Cluster en 2014 et 2015 ainsi qu'à l'atteinte des indicateurs du cluster.

Ce projet contribuera également à l'objectif 2 du cluster CCMC à travers les activités de communication dans le site de Mpoko et l'approche intégrée mise en oeuvre par ACTED/DRC dans les quartiers de retour. Enfin, les activités s'inscrivent dans le Plan de réponse Humanitaire 2015, notamment l'objectif spécifique 4 intitulé 'Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration'.

L'ensemble des activités proposées seront coordonnées avec les clusters concernés ainsi qu'avec la Task Force, principalement dans le cadre du comité de pilotage du projet qui réunira ces acteurs.

Effet 1 *
(Max 1000 caractères)

Appuyer le retour informé, volontaire et durable des personnes déplacées internes (PDI) sur le site de Mpoko vers leur quartier d'origine à travers une assistance à la reconstruction de leur maison à Bangui et dans la sous-préfecture de Bimbo

Produit 1.1 *
(Max 1000 caractères)

Les PDI sont sensibilisés et informés sur les opportunités d'assistance au retour dans leur quartier d'origine et accompagnés tout au long de leur retour dans les quartiers.

Hypothèses - Risques - Mitigation Produit 1.1

Insécurité dans les quartiers de retour et suspension des activités/ manque d'accès des équipes dans les quartiers ou sur le site: Les équipes suivent de très près et quotidiennement la sécurité dans la capitale et ajustent leurs actions et déplacements en conséquence. En cas de dégradation sécuritaire importante, les ONG suivront les différentes étapes des plans de sécurité spécifique à la RCA. En cas de situation nécessitant une suspension des activités, ACTED prendra contact avec le bailleur le plus rapidement possible pour discuter des différentes options et une relocalisation des activités pourra être envisagée.

Les déplacements de populations s'intensifient et modifient substantiellement la situation humanitaire dans les quartiers et la suspension des retours dans les quartiers: Les mouvements de populations sont suivis régulièrement sur le site de Mpoko par le gestionnaire du site, ainsi les partenaires pourront se concerter et prévenir le bailleur afin de prendre une décision sur les modalités d'intervention. Une concertation régulière sera menée pour évaluer les intentions de retour des PDI de Mpoko, notamment à travers la permanence et la réunion régulière dans les quartiers.

Les autorités locales, les acteurs sur le site (gestionnaire, chefs de zones) et les communautés ne soutiennent pas le projet et empêchent la réalisation des activités: L'ensemble des actions des partenaires seront réalisées en impliquant les communautés et les autorités locales à chaque étape afin de garantir leur mobilisation et leur soutien.

Manque ou absence de coordination entre les acteurs de la zone ciblée: un comité de pilotage au début du projet avec les ONG du consortium et les autres parties prenantes clés, notamment PU-AMI gestionnaire du site de Mpoko. Ce comité permettra de maintenir une bonne coordination entre les acteurs. Les ONG partenaires continueront de participer aux différents clusters en RCA et la Task force Solutions Durables afin de maintenir une coordination avec les autres acteurs intervenants dans les zones de retour.

Activity 1.1.1 *
(Max 1000 caractères)

1. Création d'un comité de pilotage pour assurer la coordination des activités du projet:

Au lancement du projet, un comité de pilotage sera formé par ACTED et inclura les partenaires du projet (DRC et Yamacuir) ainsi que les clusters concernés (Abri/NFI, CCMC, Protection...), les autorités locales des quartiers et arrondissements ciblés et la Task Force Appui au retour et solution durable. En tant que gestionnaire du site de Mpoko, PU-AMI sera partie prenante à ce comité ainsi que les ONG intervenant dans les quartiers ciblés sur des problématiques similaires et/ou complémentaires. Les forces internationales, garantes de la sécurité des quartiers ciblés, pourront également être consultées par le comité. Ce comité de pilotage aura pour rôle d'harmoniser les approches, de discuter des actions en cours et des difficultés rencontrées, et de coordonner les actions, rôle primordial afin de combler les gaps, d'éviter les doublons ou de créer des tensions dans les quartiers d'intervention. La stratégie de coordination des actions de l'ensemble des acteurs est primordial afin de garantir une approche intégrée favorisant le retour, sur le modèle des piliers de la Task Force existante. Le/la responsable de consortium ACTED sera chargé/e de développer des Termes de Références pour ce comité (fonction et composition) en début de projet.

Ce comité se réunira de façon régulière tous les mois durant toute la durée du projet et des réunions ad hoc pourront également être organisés si besoin. En parallèle, les membres du consortium se réuniront toutes les deux semaines pour discuter des avancées du projet.

Activity 1.1.2 *

(Max 1000 caractères)

2. Campagnes de sensibilisation et de communication auprès des PDI et dans les quartiers

Au lancement du projet, de grandes campagnes de sensibilisation et de communication seront organisées sur le site de Mpoko par les ONG partenaires, sur la base du plan de communication développé par DRC sur ses sites d'intervention. Ces campagnes porteront sur les modalités du projet, les composantes de l'appui au retour proposé dans les quartiers, la présentation de la situation dans les quartiers de retour à travers des interventions des chefs de quartier et d'anciens déplacés retournés. Elles permettront également aux déplacés de poser des questions sur le retour et ainsi de juger des intentions de retour et des trains potentiels.

Les campagnes et leur contenu sur le site de Mpoko seront discutées et réalisées en partenariat avec PU-AMI le gestionnaire du site. ACTED travaille sur ce site depuis décembre 2014 dans le cadre d'activités d'assainissement et de cash for work, et a ainsi développé des relations solides avec les chefs des zones du site, ainsi qu'avec les représentants des divers comités en place. Ainsi, son rôle majeur sur ce site et sa bonne image lui permettront de mobiliser fortement les acteurs pour ces réunions et ainsi de garantir que les messages de retour soient efficaces. De plus, des consultations sur le site avaient déjà été menées lors d'un précédent projet de reconstruction de maison. Ces consultations permettront aux équipes de cibler les quartiers avec le plus d'intentions de retour pour ce projet. Ce retour devra être volontaire et les quartiers ciblés dépendront de la phase initiale de information/communication et seront influencés par la sécurité dans la zone de retour, la volonté des PDI et le nombre de PDI par quartier.

Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation seront aussi menées dans les quartiers de retour directement afin de sensibiliser les autorités locales et les résidents aux retours en collaboration avec les comités de cohésion sociale de DRC. ACTED et ses partenaires disposent d'une solide expérience dans les quartiers de retour à travers de nombreuses activités menées (cohésion sociale, formation professionnelle, cash for work). A travers ces activités, des relations étroites et de confiance ont été tissées avec les autorités locales (mairie d'arrondissement, chefs de quartiers, leaders) et les ONG partenaires bénéficient d'une forte acceptation dans ces quartiers, notamment le 3è et le 6è. L'harmonisation de la communication sera primordiale pour éviter les tensions et créer les conditions adéquates pour un retour volontaire.

Activity 1.1.3

3. Mise en place de permanence dans les quartiers pour l'accompagnement et le suivi des personnes retournées
 Alors que la sensibilisation sera réalisée en priorité sur le site de Mpoko, une permanence sera installée dans les quartiers de retour (mairie, maison des jeunes, salles communes...) et tenue par un personnel ACTED afin d'assurer un suivi des personnes retournées. En effet, un système de recensement des PDI pourrait être mis en oeuvre sur le site de Mpoko par le gestionnaire PU AMI, et les partenaires souhaitent ici installer une structure de recensement des retournés directement dans les quartiers. Cette permanence permettra donc d'une part de communiquer des informations essentielles sur le projet et ses modalités, mais aussi de collecter des informations sur les retours effectifs des populations, ainsi que de créer un espace de discussion entre l'équipe du projet et les populations, afin de pouvoir réduire toutes les tensions qui pourraient surgir durant le projet. Un protocole de question/réponse sera mis en place pour cette permanence afin d'harmoniser les discours tenus. Deux fois par mois, des réunions seront également organisées avec des résidents et les autorités locales des quartiers ciblés afin de discuter de l'avancée des retours et du projet, de valider les listes de bénéficiaires et d'orienter les retournés non éligibles pour ce projet vers d'autres programmes d'aide au retour, notamment celui d'ACTED et DRC dans les mêmes zones de retour.

Indicateurs pour Produit 1.1

Indicateur	Bénéficiaires à mi-terme				Total	Bénéficiaires à la fin du projet				Total	
	Hommes	Femmes	Garçons	Fillles		Hommes	Femmes	Garçons	Fillles		
Indicateur 1.1.1	1 comité de pilotage du projet est créé et opérationnel durant la durée du projet										1
	Moyens de vérification										
	TDR, PV de création, liste des membres, feuilles de présences et minutes des réunions										
Indicateur 1.1.2	6 campagnes de sensibilisations de masse sont organisées sur le site de Mpoko et dans les quartiers de retour										20985
	Moyens de vérification										
	Compte rendu des séances, photo, rapports d'activités, listes de volontaires au retour										
Indicateur 1.1.3	12 réunions sont organisées avec les autorités locales et la société civile dans les quartiers										30
	Moyens de vérification										
	PV des réunions, listes de présences, rapport d'activités										
Indicateur 1.1.4	1 permanence est maintenue dans les quartiers de retour pour enregistrer et accompagner les retournés										1
	Moyens de vérification										
	Liste de présence, protocole de question/réponse, liste des visites, nombre de listes de retournés volontaires récupérées										

Produit 1.2 *
 (Max 1000 caractères)

Les personnes déplacées internes (PDI) dont les maisons ont été détruites sont appuyées pour la reconstruction de leur maison dans leur quartier d'origine

Hypothèses - Risques - Mitigation Produit 1.2

Inécurité dans les quartiers de retour et suspension des activités/ manque d'accès des équipes dans les quartiers ou sur le site: Les équipes suivent de très près et quotidiennement la sécurité dans la capitale et ajustent leurs actions et déplacements en conséquence. En cas de dégradation sécuritaire importante, les ONG suivront les différentes étapes des plans de sécurité spécifique à la RCA. En cas de situation nécessitant une suspension des activités, ACTED prendra contact avec le bailleur le plus rapidement possible pour discuter des différentes options et une relocalisation des activités pourra être envisagée.

Tensions entre bénéficiaires et non bénéficiaires: le projet ciblera en priorité les PDI du site de Mpoko directement dans leur quartier d'origine. Toutefois, afin d'éviter toutes tensions avec les résidents, les PDI en famille d'accueil et les PDI d'autres sites ayant perdu leur maison, ACTED apportera un appui à la reconstruction de maison à 700 ménages dans le cadre d'un autre projet.

Les déplacements de populations s'intensifient et modifient substantiellement la situation humanitaire dans les quartiers et la suspension des retours dans les quartiers : les mouvements de populations sont suivis régulièrement sur le site de Mpoko par le gestionnaire du site, ainsi les partenaires pourront se concerter et prévenir le bailleur afin de prendre une décision sur les modalités d'intervention.

Les matériaux de construction et les outils achetés localement ne sont pas disponibles et font l'objet d'une inflation exceptionnelle : un suivi des prix sera effectué régulièrement et les commandes passées en début de projet afin de pouvoir trouver des solutions rapides en cas de pénurie ou de problèmes d'approvisionnement.

Les autorités locales et les communautés ne soutiennent pas le projet et empêchent la réalisation des activités : l'ensemble des actions des partenaires seront réalisées en impliquant les communautés et les autorités locales à chaque étape afin de garantir leur mobilisation et leur soutien.

Manque ou absence de coordination entre les acteurs de la zone ciblée : un comité de pilotage au début du projet avec les ONG du consortium et les autres parties prenantes clés, notamment PU-AMI gestionnaire du site de Mpoko. Ce comité permettra de maintenir une bonne coordination entre les acteurs. Les ONG partenaires continueront de participer aux différents clusters en RCA et la Task force Solutions Durables afin de maintenir une coordination avec les autres acteurs intervenants dans les zones de retour.

Activity 1.2.1 *

(Max 1000 caractères)

1. Evaluation, identification et sélection des bénéficiaires
 Une enquête initiale sera menée par les équipes ACTED et Yamacuir afin d'identifier les ménages bénéficiaires du projet. Cette enquête sera menée dans les quartiers identifiés en partenariat avec les chefs de quartier et les acteurs locaux, ainsi qu'au niveau du site de Mpoko avec le soutien de PU-AMI, et sera précédée de réunions de présentation du projet et de sa méthodologie dans les quartiers et sur le site. L'enquête permettra d'évaluer à la fois les niveaux de destructions, le statut de propriété et les intentions de retour des population, à travers les étapes suivantes:

- Identification des PDI victimes des destructions de leur maison par les chefs de quartier et les chefs de zones directement sur le site, les acteurs locaux (comme les comités de cohésion sociale, autres comités sur le site) et PU-AMI. Les locataires seront également ciblés.
- Vérification des listes par ACTED/Yamacuir : enquête socio-économique et enquête technique des ménages pour identifier le niveau de destruction des maisons (3 niveaux identifiés par le Cluster Abri selon la gravité). Seuls les ménages ayant exprimé une vraie volonté de retour seront sélectionnés. Les ménages bénéficiaires seront ensuite sélectionnés sur des critères de vulnérabilité, et en fonction du niveau de destruction des maisons (niveaux 2 et 3).
- Logement, Terre et Bien (LTB) : vérification des titres de propriété des ménages et/ou validation communautaire (Fiche d'attestation de témoignage mise en place par ACTED en partenariat avec NRC). Les ménages tentant de s'approprier illégalement la propriété d'un autre ménage, absent ou déplacé, seront exclus du projet.
- Finalisation des listes de bénéficiaires par ACTED/Yamacuir et validation publique par les populations, et diffusion aux autorités locales.
- Des mécanismes de gestion des plaintes seront mis en place afin de faciliter la communication avec les bénéficiaires et les non bénéficiaires.

Une communication spécifique sera développée au niveau des quartiers et du site afin de déterminer les messages clés à diffuser auprès des communautés déplacées sur la base des SOP commun Cohésion sociale et Abris développés dans le cadre du pilier 5 de la Task Force. Après la sélection, des sensibilisations de masse seront organisées dans les quartiers ciblés auprès des bénéficiaires et des non bénéficiaires pour mobiliser des acteurs autour du projet, présenter le projet et ses objectifs, expliquer le rôle des comités d'abris créés, la participation communautaire demandée et le calendrier global du projet. Ces sensibilisations sont essentielles pour assurer la coopération des parties prenantes et l'appropriation du projet. Elles permettront également de motiver le nettoyage volontaire du quartier et des parcelles des bénéficiaires avant le lancement des activités. Cette première étape est primordiale pour le retour des personnes, car cela témoigne de leur motivation et engagement à revenir.

Activity 1.2.2 *
 (Max 1000 caractères)

2. Création, formation et dotation de 5 comités d'abris et appui aux locataires
 Des comités mixtes composés de 5 à 6 membres seront élus par les bénéficiaires pour superviser et accompagner 30 ménages bénéficiaires environ dans la reconstruction de leurs habitations. Ces comités seront composés de bénéficiaires motivés et bénévoles ainsi que d'artisans locaux

(menuisier, maçon) pouvant apporter un appui technique aux bénéficiaires durant la reconstruction des maisons. Ces comités devront être composés dans la mesure du possible à 50% d'hommes et 50% de femmes. Dans les quartiers où cohabitent plusieurs communautés, ACTED/Yamacuir veillera à la représentation et à l'implication de toutes les communautés (notamment chrétiennes et musulmanes). Ces comités seront en charge de la gestion des kits de reconstruction (outils : brouette, pelle, truelle, etc.) et d'appuyer l'organisation de la distribution des kits de sécurité aux ménages, ainsi que du suivi de la reconstruction des maisons. Ces comités seront une interface nécessaire entre les bénéficiaires et l'équipe du projet afin de rapporter les éventuelles difficultés et identifier les ménages vulnérables. Chaque membre des comités recevra une formation d'une journée sur leur rôle et responsabilité dans l'accompagnement des ménages bénéficiaires ainsi qu'à la gestion d'un stock afin de garantir une gestion transparente et équitable des kits de reconstruction qui leur seront remis. Une fois les maisons reconstruites et après la fin du projet, les outils resteront à la charge des comités qui devront les entretenir, et les mettre à disposition des nouveaux ménages retournés et les valoriser dans le cadre de travaux communautaires. Ces comités d'abris permettront une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires et l'ensemble de la communauté et garantiront ainsi une meilleure participation communautaire.

Une attention particulière sera portée aux locataires victimes des destructions de logement à travers l'appui à la contractualisation d'un bail conditionné et négocié avec le propriétaire en échange de la reconstruction de la maison (déduction prix du loyer). Cette assistance aux locataires sera également mise en oeuvre par ACTED dans le cadre de son projet ECHO et coordonnée avec le groupe de travail IIB dont ACTED et Yamacuir sont des membres actifs.

Activity 1.2.3

3. Distribution de 26 kits de reconstruction et de 150 kits de sécurité.

Deux types de kits seront distribués, un kit de reconstruction et un kit de sécurité. Les kits seront achetés localement et composés comme définis par le cluster Shelter/NFI en RCA, sur la base de l'expérience d'ACTED en milieu urbain. Les kits de reconstruction (outils) seront partagés entre 6 ménages bénéficiaires et gérés par les comités d'abris qui s'assureront de la bonne répartition des kits, cela afin de favoriser l'entraide entre les bénéficiaires. Les kits seront composés entre autres de : 1 marteau, 1 scie, 1 truelle, 1 niveau à bulle, 1 brouette, 1 pelle, un metre ... Ces kits permettront aux ménages de rebâtir les fondations et murs des maisons. Les matériaux locaux seront pris en charge par les bénéficiaires (terre pour les briques, sable, huile de vidange pour traiter les bois, etc).

Les kits de sécurité (1 porte, 2 fenêtres, tôles, cadenas) seront individuels et seront distribués aux bénéficiaires une fois la reconstruction de leur maison bien avancée afin d'assurer la protection de leurs habitations. Les portes (150) et les fenêtres (300) seront fabriquées et assemblées par des menuisiers locaux engagés pendant 2 mois.

Une aide supplémentaire sera fournie aux ménages les plus vulnérables en incapacité de reconstruire leur maison eux-mêmes (20% des bénéficiaires) à travers un appui en main d'œuvre qualifiée (maçons et menuisiers identifiés dans les quartiers) pour reconstruire leur maison. Ces ménages seront identifiés sur la base des enquêtes socio-économiques et grâce au suivi des comités d'abris qui pourront informer l'équipe ACTED de la vulnérabilité de certains ménages. Au total, 26 kits de reconstructions seront distribués et 150 kits de sécurité.

Activity 1.2.4

4. Organisation de sessions de formation pratique aux techniques de reconstruction

La méthode de reconstruction des habitations proposée dans le cadre de ce projet repose sur une forte participation des bénéficiaires, notamment par la fourniture de main d'œuvre et d'une partie des agrégats. En effet, ACTED/Yamacuir fournira des outils et certains matériaux locaux, ainsi qu'un accompagnement technique, mais les ménages bénéficiaires seront en charge de fournir la plupart des matériaux complémentaires et de reconstruire eux-mêmes leur maison.

Des sessions de formation théoriques et pratiques seront organisées pour former les chefs de ménages bénéficiaires à la reconstruction de leur habitation dans le respect de l'environnement et en utilisant des méthodes locales. Ces formations porteront notamment sur les techniques de base de la maçonnerie et de la menuiserie pour la construction des maisons (terrassement, fondations, finition, charpente et toitures) ainsi que sur des indications pratiques concernant toutes les étapes de la reconstruction. Un Volet "Logement terres et biens" sera également inclus à la formation en partenariat avec NRC pour sensibiliser sur ce thème.

5 sessions de formation seront organisées au total, avec environ 30 chefs de ménage par formation, soit une session par comité d'abri. Elles seront assurées par les équipes ACTED et Yamacuir. Par ailleurs, tout au long du projet, les équipes ACTED sillonneront les quartiers cibles, afin d'assister techniquement les populations dans la reconstruction de leur habitation, d'assurer le suivi et de leur procurer des conseils techniques. Des enquêtes pré et post formation permettront de mesurer l'amélioration des connaissances en terme de reconstruction des bénéficiaires.

Activity 1.2.5

5. Fourniture de NFI pour les plus vulnérables

Dans le cadre de ce projet, 25% des ménages les plus vulnérables recevront un appui spécifique en main d'œuvre pour finaliser leur reconstruction de maison. Cette stratégie, définie en commun avec le cluster Abri/NFI, permet ainsi de soutenir davantage ces ménages quand la solidarité entre bénéficiaires atteint ses limites. La plupart des ménages ayant vu leur maison détruite ont également été entièrement pillés. Ainsi, pour ces mêmes ménages très vulnérables et dépendants de l'aide humanitaire, il sera impossible, faute de moyens, d'équiper leur maison une fois celle-ci reconstruite et ACTED fournira donc un appui supplémentaire. Le contenu des kits sera défini en coordination avec le Cluster Abri/NFI, ainsi que la modalité de distribution (appui monétaire, voucher, etc.), en fonction de la capacité d'absorption du marché et en considérant les éventuels risques en termes de protection.

Indicateurs pour Produit 1.2

	Indicateur	Bénéficiaires à mi-terme				Total	Bénéficiaires à la fin du projet				Total
		Hommes	Femmes	Garçons	Filles		Hommes	Femmes	Garçons	Filles	
Indicateur 1.2.1	28 ménages très vulnérables sont spécifiquement assistés par le projet										168
	Moyens de vérification	rapports d'activités, listes de présences et de paiement des travailleurs journaliers, liste des bénéficiaires									
Indicateur 1.2.2	5 comité d'abris créés, opérationnels et comprenant 50% de personnes féminines à la fin du projet					30	15	15			30
	Moyens de vérification	PV de création de comité, listes de présence aux formations, certificats de dons des kits									
Indicateur 1.2.3	80% des ménages ont amélioré leur connaissance en reconstruction										720
	Moyens de vérification	rapports d'activités, listes de présences aux formations, enquête pré et post formation, rapport d'impact final									
Indicateur 1.2.4	80% des ménages ciblés sont satisfait de la quantité et de la qualité des NFI distribués										125
	Moyens de vérification	Liste de distribution, contrat avec les artisans, enquête de suivi post-distribution, évaluation finale d'impact									
Indicateur 1.2.5	95% des ménages ont finalisé la reconstruction de leur maison et y habitent										855
	Moyens de vérification	Rapports d'activités, CR de suivi des comités, enquête d'évaluation initiale et finale									

Produit 1.3 *
(Max 1000 caractères)

Un suivi et un monitoring du projet est assuré et les capacités du partenaire local sont renforcées

Hypothèses - Risques - Mitigation Produit 1.3
Insécurité dans les quartiers de retour et suspension des activités/ manque d'accès des équipes dans les quartiers ou sur le site: Les équipes suivent de très près et

quotidiennement la sécurité dans la capitale et ajustent leurs actions et déplacements en conséquence. En cas de dégradation sécuritaire importante, les ONG suivront les différentes étapes des plans de sécurité spécifique à la RCA. En cas de situation nécessitant une suspension des activités, ACTED prendra contact avec le bailleur le plus rapidement possible pour discuter des différentes options et une relocalisation des activités pourra être envisagée.
Les autorités locales et les communautés ne soutiennent pas le projet et empêchent la réalisation des activités : l'ensemble des actions des partenaires seront réalisées en impliquant les communautés et les autorités locales à chaque étapes afin de garantir leur mobilisation et leur soutien.
Manque ou absence de coordination entre les acteurs de la zone ciblée : un comité de pilotage au début du projet avec les ONG du consortium et les autres parties prenantes clés, notamment PU-AMI gestionnaire du site de Mpoko. Ce comité permettra de maintenir une bonne coordination entre les acteurs. Les ONG partenaires continueront de participer aux différents clusters en RCA et la Task force Solutions Durables afin de maintenir une coordination avec les autres acteurs intervenants dans les zones de retour.

Activity 1.3.1 *
(Max 1000 caractères)

1. Organisation de sessions de renforcement des capacités du partenaire local Yamacuir
 Les capacités de l'ONG locale Yamacuir, partenaire local d'ACTED dans la mise en œuvre du projet, seront renforcées au cours du projet à travers une formation pour 10 membres de l'ONG. Cette formation portera sur la gestion administrative, financière, logistique, au suivi-évaluation et au cycle du projet et sera organisée à Bangui. Une formation sur les techniques d'enquête sera également organisée avec des exercices pratiques d'enquête pendant plusieurs jours afin d'assimiler et concrétiser les connaissances transmises.
 Tout au long du projet, l'équipe de Yamacuir sera intégrée aux activités des reconstruction de maisons, avec les équipes ACTED, afin d'avoir un apprentissage continu concernant la mise en œuvre de projet de reconstruction et de perfectionner leurs connaissances et pratiques sur le terrain.

Activity 1.3.2 *
(Max 1000 caractères)

2. Organisation d'une enquête finale d'impact des activités.
 A la fin du projet une enquête finale d'impact sera menée par ACTED auprès des bénéficiaires ciblés afin de mesurer l'impact du projet sur leur vie, leur satisfaction par rapport au projet et leur retour effectif dans leur quartier d'origine. Cette enquête sera réalisée par les équipes du projet à travers un questionnaire sur tablette et des focus groupes avec les populations et autorités locales. Le rapport final d'évaluation sera rédigé par le département AME (Appraisal, Monitoring and Evaluation) d'ACTED et partagé avec le comité de pilotage et la communauté humanitaire. La vocation du projet étant d'être une phase pilote dans les quartiers de retour des PDI de Mpoko, cette étude permettra de dégager les leçons apprises et les recommandations pour l'élargissement du projet si besoin.

Indicateurs pour Produit 1.3

Indicateur	Indicateur	Bénéficiaires à mi-terme				Total	Bénéficiaires à la fin du projet				Total
		Hommes	Femmes	Garçons	Filles		Hommes	Femmes	Garçons	Filles	
Indicateur 1.3.1	10 membres de l'ONH nationale partenaire sont formés à la gestion administrative, financière, logistique, au suivi-évaluation et au cycle de projet										10
		Moyens de vérification Listes de présences aux formations, tests d'amélioration des connaissances, rapports d'activités									
Indicateur 1.3.2	1 étude finale d'impact est menée et le rapport est diffusé à la communauté internationale										80
		Moyens de vérification Rapport d'évaluation finale									

Effet 2 *
(Max 1000 caractères)

Accompagner le rétablissement des personnes affectées par le conflit à travers des activités de soutien psychosocial de type communautaire et individuel avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes (filles et garçons) pour contribuer à un retour durable et sans risque.

Produit 2.1 *
(Max 1000 caractères)

Le retour est favorisé par un environnement protecteur et une coexistence pacifique au sein des communautés

Hypothèses - Risques - Mitigation Produit 2.1

Hypothèse #1. La situation sécuritaire reste stable. Risque #1 On registre de nouveaux déplacements internes. Mitigation #1 Protection Proactive et plaidoyer pour la sécurisation des zones.
 Hypothèse #2. La participation des retournées et communautés hôtes est continue tout au long du projet. Risque # 2 Des éléments perturbateurs sont présents parmi les zones cibles. Mitigation #2 Diffusion d'une information correcte à différents niveaux et des objectifs de ce projet, inclusion de toutes les parties prenantes.
 Hypothèse # 3: Des mesures d'accompagnement sont mises en place pour soutenir le retour des PDI auprès des communautés résidentes. Risque #3 : Manque/retard dans la mise en œuvre d'appuis concrets aux PDI/communautés résidents (AGR, Kits, etc...). Mitigation #3 Développer des projets de type livelihood / promotion des moyens d'existence pour les PDI aussi bien que les communautés résidentes.

Activity 2.1.1 *
(Max 1000 caractères)

Facilitation des cadres d'écoute active, du dialogue et des échanges communautaires à l'égard des adultes retournés et pour les communautés résidentes dans les zones de retour afin de: i) contribuer à favoriser un cadre protecteur; ii) alléger les réactions face à des situations de détresse, iii) appuyer les processus des normalisation et iv) donner de l'espoir pour l'avenir.

Activity 2.1.2 *
(Max 1000 caractères)

Organisation des groupes de discussions et des groupes de paroles avec les femmes retournées et résidentes en prenant en compte leurs vulnérabilités spécifiques afin d'améliorer leur bien-être général. C'est une étape fondamentale avant de les aider dans un deuxième temps avec d'autres opportunités positives de réinsertion socio-économique.

Activity 2.1.3

Organisation d'activités de psycho-éducation pour les familles retournées, pour les parents, les enseignants et les enfants et organisation d'activités récréatives à grande échelle dans les communautés respectives.

Activity 2.1.4

Facilitation d'une assistance multisectorielle pour les victimes et les personnes extrêmement vulnérables à travers une prise en charge de premiers secours psychologiques, des visites à domicile, la fourniture d'une assistance matérielle, la protection individuelle d'urgence, le référencement médical et des opportunités socio-économiques. Des référencements des cas de violences, notamment violences basées sur le genre, seront faits aux autres projets mis en oeuvre par DRC et aux autres partenaires (MSF...) pour des prises en charge ad hoc.

Activity 2.1.5

Organisation de sensibilisation de masse à travers des activités de théâtre forum dans la communauté de retour et sur le site de Mpoko afin de sensibiliser les populations aux différents thèmes communs et clés comme a) la protection, b) l'information réelle sur la zone de retour, c) les principes de droits humains, d) la cohésion sociale, et e) les droits et devoirs des populations pour favoriser un retour en toute sécurité et dignité.

Indicateurs pour Produit 2.1

Indicateur	Bénéficiaires à mi-terme				Total	Bénéficiaires à la fin du projet				Total
	Hommes	Femmes	Garçons	Filles		Hommes	Femmes	Garçons	Filles	

Indicateur 2.1.1	Nombre de personnes qui participent aux ateliers d'écoute à niveau communautaire.	940	860			1800	2400	1200			3600	
		Moyens de vérification liste de présence liste de contacts										
Indicateur 2.1.2	Nombre des femmes qui participent aux groupes de discussion sur le site de Mpoko et dans les communautés de retour		700		300	1000			1800		1200	3000
		Moyens de vérification listes de présence, anonymes data base pour la gestion de cas, Rapport d'activité										
Indicateur 2.1.3	Nombre d'adultes et d'enfants qui participent aux ateliers de psychoéducation	6	6	100	100	212	12	12	200	200	424	
		Moyens de vérification Minutes de dialogue avant et après l'exercice, Rapport d'activité										
Indicateur 2.1.4	Nombre d'enfants qui participent aux activités récréatives en groupes dans la zone de retour et sur le site de Mpoko			800	1700	2500			2500	3100	5600	
		Moyens de vérification Prise de photo Rapport d'activité										
Indicateur 2.1.5	90% des cas de violence identifiés bénéficient d'une assistance adéquate					90					90	
		Moyens de vérification Base de Donnée ; Rapport ; Fiche de décharge										
Indicateur 2.1.6	Nombre de personnes qui participent aux sensibilisations sur le site de Mpoko et dans les quartiers	1000	1000	2000	2000	6000	1500	1500	3000	3000	9000	
		Moyens de vérification prise de photo observation directe										

Plan de travail pour les activités décrites dans le Cadre Logique	<i>Indiquer 'X' pour la période pendant la quelle l'activité se déroulera</i>													
	Description de l'activité (Mois)	Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activité 1.1.1	1.Création d'un comité de pilotage pour assurer la	2014												X
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 1.1.2	2. Campagnes de sensibilisation et de	2014												X
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 1.1.3	3. Mise en place de permanence dans les	2014												X
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 1.2.1	1. Evaluation, identification et sélection des	2014												X
		2015	X											
Activité 1.2.2	2. Création, formation et dotation de 5	2014												X
		2015	X											
Activité 1.2.3	3. Distribution de 26 kits de reconstruction et	2014												
		2015	X	X	X	X								
Activité 1.2.4	4.Organisation de sessions de formation	2014												
		2015	X	X										
Activité 1.2.5	5. Fourniture de NFI pour les plus vulnérables	2014												
		2015			X	X	X							
Activité 1.3.1	1. Organisation de sessions de renforcement	2014												
		2015		X	X	X								
Activité 1.3.2	2. Organisation d'une enquête finale d'impact	2014												
		2015					X							
Activité 2.1.1	Facilitation des cadres d'écoute active, du	2014												X
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 2.1.2	Organisation des groupes de discussions et des	2014												X
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 2.1.3	Organisation d'activités de psycho-éducation	2014												
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 2.1.4	Facilitation d'une assistance multisectorielle	2014												
		2015	X	X	X	X	X							
Activité 2.1.5	Organisation de sensibilisation de masse à	2014												X
		2015	X	X	X	X	X							

Plan de mise en oeuvre *
 (Max 3000 caractères)

ACTED sera le lead d'un consortium de 3 ONG, et le projet sera piloté par un/e chef de projet expatrié qui supervisera une équipe pour le volet Abri/NFI. Les deux autres partenaires sont DRC sur le volet Appui Psychosocial et Yamacuir sur le volet abri, dont les équipes accompagneront les équipes ACTED sur tout le résultat 2 pour un renforcement de capacités. Les équipes seront déployées en permanence sur le terrain et soutenues par des équipes support. Un comité de pilotage, incluant ces 3 ONG mais également les autorités locales, les membres des clusters, des UN, de la task force et des ONG, sera créé et fonctionnel tout au long du projet afin de coordonner les actions de retour sur le site de Mpoko et dans les quartiers. Une coordination étroite sera aussi établie avec les autorités locales et les communautés résidentes dans les quartiers ciblés pour plus d'impact et pour promouvoir la pérennisation des activités. Les 3 partenaires sont des membres actifs du cluster Abris/NFI ou CCCM, et continueront à participer régulièrement aux réunions et activités de ces clusters, ainsi qu'à la Task Force Appui au retour et solution durable. Cette coordination permettra de faire le lien avec les autres acteurs, notamment ceux intervenants sur la problématiques des services de base, afin de maintenir une approche intégrée. Le système de procédures FLAT (Fin/log/udit) sera appliqué par ACTED afin de permettre un niveau de contrôle, de transparence et d'organisation élevé.

Plan de suivi et rapportage *
 (Max 3000 caractères)

Chaque ONG partenaire assurera le suivi de ses activités sur le terrain. Des outils communs pourront être développés afin d'avoir une approche harmonisée et pour chaque volet, les indicateurs seront mesurés à travers différentes sources (rapports, listes) et méthodes. Grâce à une présence quotidienne sur le site de déplacés et dans les quartiers, les partenaires et leurs équipes pourront assurer un suivi approfondi de l'avancée des activités, des réalisations, des difficultés et possiblement des ajustements nécessaires.

ACTED dispose d'une unité indépendante (AME-Appraisal, Monitoring and Evaluation) qui agit en lien très étroit avec le département des programmes et la coordination nationale, mais aussi avec les équipes sur le terrain. Ces interactions permettent ainsi d'affiner constamment les interventions et d'atteindre les objectifs initiaux annoncés et de garantir la neutralité des évaluations réalisées durant le projet et de l'analyse des données collectées liées aux indicateurs.

Un suivi régulier sera assuré à travers les permanences et les comités d'abris. Une enquête intermédiaire et finale d'impact seront menées par ACTED sur tablette, afin de mesurer les indicateurs du projet et l'impact de celui-ci sur les bénéficiaires et sur les retours dans les zones ciblées. Le rapport de cette évaluation sera partagé avec le comité de pilotage. Des suivi post-distribution (kits, NFI,...) seront également prévus dans le cadre de ce projet.

Questions transversales

(max 1500 caractères)

La protection des IDPs et des communautés résidentes des quartiers sera essentielle et intégrée à toutes les étapes du projet. Les communautés seront consultées tout au long du projet, notamment à quelques moments clés comme la validation des listes de bénéficiaires, les focus group sur le site, afin d'avoir leur retour sur les activités, leur mise en œuvre et de recueillir leur avis. Un plan de communication est déjà en cours de préparation par les acteurs CCOM, dont PU AMI et DRC, pour harmoniser les discours sur les sites de déplacés et dans les quartiers afin de prévenir toute incompréhension ou tension. Les partenaires sont des organisations apolitiques, impartiales et respectant le principe international de Do No Harm. Ainsi, les membres des deux communautés seront intégrés dans toutes les activités du projet. Les maisons seront réalisées conformément aux pratiques locales de construction et de sécurité et les matériaux et les capacités locales seront utilisés afin de maximiser la participation de la population et de soutenir le développement des moyens de subsistance locaux (artisans). La dimension genre sera aussi intégrée autant que possible afin d'adapter les messages et des prioriser les personnes vulnérables (femmes seules, personnes handicapées ou âgées, PVVH, ...). La cohésion sociale sera transversale à travers l'implication des comités créés par DRC et la réduction des tensions à travers les activités ACTED/DRC sous un autre projet.

Coordination with other organizations in project area

Organization	Activity
DRC et Yamacuir	Ces deux ONG sont partenaires au projet, un MoU tripartite sera signé au début du projet et des réunions bi-mensuelles seront organisées
PU-AMI et les autres ONG intervenant sur la problématique du retour	En tant que gestionnaire du site, PU-AMI sera membre du CP et impliquée dans l'ensemble des activités prévues sur le site (sensibilisation, communication, sélection bénéficiaires, ...). Une coordination étroite sera maintenue avec les autres ONG dans les zones de retour pour créer des conditions favorables au retour à travers une assistance multisectorielle.
Comité de pilotage	les membres du comité de pilotage participeront à la définition de la stratégie du projet pilote, et se réuniront régulièrement pour échanger sur le projet, ses avancées et les difficultés rencontrées. La pluralité des acteurs permettra de coordonner les activités avec plusieurs acteurs impliqués dans les quartiers pour créer des conditions favorables à un retour volontaire et durable.
Ensemble de la Task force	Les partenaires continueront de participer activement à la Task force pour coordonner les activités du projet, spécifiquement avec le pilier 3 (rétablir services de bases) et le 1 (sécurisation). La task force jouera un rôle important de coordination afin d'éviter les doublons ou les gaps entre les projets et d'encourager le partage d'informations (ACTED et DRC complèteront ce projet avec leur autre projet dans le 3 ^e arrondissement).
Autorités locales	les autorités locales seront intégrées à chaque étape du projet, notamment les sensibilisations de masse et la sélection des bénéficiaires. Elles seront régulièrement consultées à travers des réunions bi-mensuelles pour discuter du projet et des retours dans les quartiers.

Notation environmental du projet *

N/S Pas spécifiée

Redevabilité envers les populations affectées
(max 2000 caractères)

En tant que membres de HAP, ACTED et DRC souscrivent aux engagements du IASC sur les questions de redevabilité aux populations, et s'attachent à ce que leur programmes respectent les normes en vigueur en termes de participation, de transparence et de gestion des litiges. DRC et ACTED, dans l'élaboration de leurs activités, appliquent les principes du HAP (Humanitarian Accountability Partnership) afin de permettre aux bénéficiaires de s'exprimer sur la pertinence/qualité des actions et d'être associés de la conception à la mise en œuvre des activités. Ce système de redevabilité continue à renforcer la cohérence des activités afin qu'elles puissent cibler correctement les problèmes tels que perçus par les bénéficiaires des activités.

Tout au long du projet les partenaires resteront à l'écoute des bénéficiaires sur les sites et dans les quartiers à travers le système de permanence mis en place et durant les séances de sensibilisations. Dans le cadre du présent projet, cette redevabilité sera assurée via la mise en place de systèmes de plainte et de mécanismes de consultation/communication bilatérale avec les bénéficiaires, les communautés, les autorités locales et les acteurs humanitaires, notamment via le comité de pilotage et les réunions régulières avec les autorités locales.

Notation genre du projet *

1

Expliquez comment le projet support le thème du genre *
(max 1500 caractères)

Le projet entend promouvoir, dans la mesure du possible, l'approche genre dans le cadre de ses interventions. Selon la pertinence de l'intervention et le type d'activité menée, le genre sera considéré dans plusieurs éléments de la mise en œuvre, en particulier dans l'analyse des besoins et dans les activités de reconstruction et de soutien psychosocial planifiées. Par exemple, les comités d'abris seront mixtes dans la mesure du possible, les activités de formation veilleront à inclure les femmes. Par ailleurs, les sensibilisations et focus groupes menés dans le cadre du projet prendront soin d'inclure un certain nombre de femmes

L'intervention proposée est fondée sur le souci d'améliorer les conditions de vie de tous les bénéficiaires vulnérables, notamment les PDI de Mpoko, sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de religion et de statut social. Elle vise à valoriser les droits humains dont fait partie le droit à l'habitat. L'action prévue prévoit l'intégration du genre dans la préparation et la mise en œuvre des activités de reconstruction de maisons et de communication, via des sensibilisations qui cibleront notamment les femmes et un accent sur l'appui aux personnes très vulnérables (aide reconstruction et NFI). Les problématiques de genre seront considérées dans les critères de sélection des ménages et dans les modalités de mise en œuvre des activités, afin de mitiger le risque de violence faites aux femmes et les risques de protection.

Indiquez les activités qui supportent le thème du genre (D/N)

Activité 1.1.1	1. Création d'un comité de pilotage pour assurer la coordination des activités du projet.	N
Activité 1.1.2	2. Campagnes de sensibilisation et de communication auprès des PDI et dans les quartiers	Y
Activité 1.1.3	3. Mise en place de permanence dans les quartiers pour l'accompagnement et le suivi des personnes retournées	Y
Activité 1.2.1	1. Evaluation, identification et sélection des bénéficiaires	Y
Activité 1.2.2	2. Création, formation et dotation de 5 comités d'abris et appui aux locataires	Y
Activité 1.2.3	3. Distribution de 26 kits de reconstruction et de 150 kits de sécurité.	Y
Activité 1.2.4	4. Organisation de sessions de formation pratique aux techniques de reconstruction	Y
Activité 1.2.5	5. Fourniture de NFI pour les plus vulnérables	Y
Activité 1.3.1	1. Organisation de sessions de renforcement des capacités du partenaire local Yamacuir	N
Activité 1.3.2	2. Organisation d'une enquête finale d'impact des activités.	N
Activité 2.1.1	Facilitation des cadres d'écoute active, du dialogue et des échanges communautaires à l'égard des adultes retournés et pour les communautés résidentes dans les zones de retour afin de: i) contribuer à favoriser	Y
Activité 2.1.2	Organisation des groupes de discussions et des groupes de paroles avec les femmes retournées et résidentes en prenant en compte leurs vulnérabilités spécifiques afin d'améliorer leur bien-être général. C'est une	Y
Activité 2.1.3	Organisation d'activités de psycho-éducation pour les familles retournées, pour les parents, les enseignants et les enfants et organisation d'activités récréatives à grande échelle dans les communautés respectives.	Y
Activité 2.1.4	Facilitation d'une assistance multisectorielle pour les victimes et les personnes extrêmement vulnérables à travers une prise en charge de premiers secours psychologiques, des visites à domicile, la fourniture	Y
Activité 2.1.5	Organisation de sensibilisation de masse à travers des activités de théâtre forum dans la communauté de retour et sur le site de Mpoko afin de sensibiliser les populations aux différents thèmes communs et clés	Y

Sécurité *
(max 1500 caractères)

Au regard de la volatilité du contexte sécuritaire à Bangui, du nombre et de la diversité d'éléments armés présents, l'analyse des menaces sécuritaires doit être détaillée non seulement par arrondissement, mais également par quartier. Afin de pallier aux risques liés à l'insécurité, les partenaires effectueront un suivi quotidien de la sécurité à Bangui en collaboration avec les autres acteurs et les forces internationales afin de partager les informations et d'adapter les activités et mouvements des équipes en fonction de la sécurité. Suite à l'analyse des différentes menaces sécuritaires pouvant affecter la sécurité et la sûreté des équipes, des mesures de mitigation visant à limiter les risques sécuritaires ont été établies, notamment les déplacements des équipes en convoi. Le Consortium se tiendra informé des incidents sécuritaires à travers UNISS et INSO et les informations transmises par l'arbre de sécurité des ONG internationales. Pour ACTED et DRC, un arbre de sécurité interne est aussi mis en place pour chaque projet afin de faire remonter les informations sécuritaires rapidement aux équipes sur le terrain et de pouvoir vérifier les informations transmises par le terrain. Par ailleurs, pour éviter d'éventuelles tensions et jalousies entre bénéficiaires et non bénéficiaires, des sensibilisations constantes seront réalisées par les équipes, et les PDI des autres sites ou en famille d'accueil pourront être ciblés dans le cadre d'un autre projet ACTED/DRC.

Accès *
(max 1000 caractères)

Les 3 ONGs partenaires possèdent une base opérationnelle à Bangui. Les équipes ACTED et DRC ont déjà l'habitude de se déplacer quotidiennement dans le 3^e arrondissement ou à Bimbo dans le cadre d'autres activités et après avoir vérifié la situation sécuritaire dans la zone d'intervention. Les équipes d'ACTED se déplacent aussi quotidiennement sur le site de Mpoko dans le cadre d'activités d'assainissement. Considérant la volatilité de la sécurité dans ces zones, les staffs ne se déplacent qu'en voiture (parfois même en convoi de voitures) et ainsi le projet prévoit la location de véhicules pendant toute la durée du projet. Les équipes seront formées à réagir rapidement en accord avec la base en cas d'incident sécuritaire dans la zone d'intervention afin que ni les staffs, ni les bénéficiaires ne puissent être mis en danger par le projet.

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET

Budget
VERSION 1 - FR



1. Personnel et autres coûts inhérents (Prise en compte des coûts du personnel, consultants et autres personnes à recruter directement dans le cadre de la mise œuvre du projet)

Code	Lignes budgétaires	Direct (D), Support (S)	Quantité	Coût unitaire USD	Durée (Mois, jours ou coût forfaitaire)	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre							
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T		
1.1	1	D	1	4509.80	6.00	100%	27,059	13,529	13,529	0	0	0	0	0	27,059
1.2	1	D	1	588.24	6.00	100%	3,529	1,765	1,765	0	0	0	0	0	3,529
1.3	1	D	1	490.20	6.00	100%	2,941	1,471	1,471	0	0	0	0	0	2,941
1.4	2	D	2	392.16	6.00	100%	4,706	2,353	2,353	0	0	0	0	0	4,706
1.5	22	D	22	117.65	1.00	100%	2,588	1,294	1,294	0	0	0	0	0	2,588
1.6	1	D	1	7.84	45.00	100%	353	176	176	0	0	0	0	0	353
1.7	1	D	1	4.90	45.00	100%	221	110	110	0	0	0	0	0	221
1.8	10	D	10	4.90	30.00	100%	1,470	735	735	0	0	0	0	0	1,470
1.9	1	D	1	392.16	2.00	100%	784	392	392	0	0	0	0	0	784
							43,651	21,826	21,826	0	0	0	0	0	43,651

2.

Code	Lignes budgétaires	Quantité	Durée (Mois, jours ou coût forfaitaire)	% CHF	Total	Détails budgétaires								
						T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T			
2.1	1	D	1	588.24	1.00	100%	588	588	0	0	0	0	0	588
2.2	1	D	1	588.24	1.00	100%	588	588	0	0	0	0	0	588
2.3	2	D	2	58.82	6.00	100%	706	353	353	0	0	0	0	706
2.4	1	D	1	392.16	1.00	100%	392	392	0	0	0	0	0	392
2.5	1	D	1	196.08	1.00	100%	196	196	0	0	0	0	0	196
2.6	4	D	4	58.82	1.00	100%	235	235	0	0	0	0	0	235
2.7	1	D	1	588.24	1.00	100%	588	294	294	0	0	0	0	588
2.8	19	D	19	225.49	1.00	100%	4,284	4,284	0	0	0	0	0	4,284
2.9	110	D	110	343.14	1.00	100%	37,745	37,745	0	0	0	0	0	37,745
2.10	4	D	4	117.65	1.00	100%	471	471	0	0	0	0	0	471
							147	147	0	0	0	0	0	147

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET

Budget
VERSION 1 - FR



Code	Description	D	Q	D	1.00	100%	2,745	2,745	0	0	0	0	2,745
2.11	Achat de "kits NF/mobilier" pour les bénéficiaires	D	28	98.04	1.00	100%	2,745	2,745	0	0	0	0	2,745
2.12	Formation Yamacuir	D	1	588.24	1.00	100%	588	588	294	0	0	0	588
2.13	Papèterie, mégaphone, fichier, location de salles	D	1	588.24	1.00	100%	588	588	0	588	0	0	588
2.14	Enquête finale	D	1	588.24	1.00	100%	588	588	0	588	0	0	588
Sous-Total							49,863	49,863	1,529	0	0	0	49,863

Code	Lignes budgétaires	Quantité	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires						
						T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
3.01	Ordinateurs	2	882.35	1.00	1,765	1,765	0	0	0	0	0	1,765
Sous-Total					1,765	1,765	0	0	0	0	0	1,765

Code	Lignes budgétaires	Quantité	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires						
						T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
4.1					0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-Total					0	0	0	0	0	0	0	0

Code	Lignes budgétaires	Quantité	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires						
						T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
5.1					0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-Total					0	0	0	0	0	0	0	0

Code	Lignes budgétaires	Quantité	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires						
						T 1	T 2	T 3	T 4	T 5		
<i>Partenaire: DRC</i>												
<i>Coûts de personnel</i>												
6.1	Superviseur Psychosocial	2	584.23	6.00	100%	7,011	3,505	3,505	0	0	0	7,011
6.2	Agent Terrain Psychosocial	12	394.36	6.00	100%	28,394	14,197	14,197	0	0	0	28,394
6.3	Gestionnaire bases de donnée et S&E	1	328.63	3.00	100%	996	493	493	0	0	0	986
	Agent Enqueteurs	5	5.84	6.00	100%	175	88	88	0	0	0	175

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET

Budget
VERSION 1 - FR



6.4	Assistant financier - Bangui (01)	S	1	412.61	1.00	100%	413	206	206	0	0	0	413
6.5	Assistant administratif et RH	S	1	412.61	1.00	100%	413	206	206	0	0	0	413
6.6	Responsable Logistique - Bangui (01)	S	1	511.20	1.00	100%	511	256	256	0	0	0	511
6.7	Bangui - Log Acheteur (2 x 4 mois)	S	1	310.37	1.00	100%	310	155	155	0	0	0	310
6.8	Bangui - Mécanicien (1 x 4 mois)	S	1	335.93	1.00	100%	336	168	168	0	0	0	336
6.9	Chauffeur (2)	S	2	182.57	2.00	100%	730	365	365	0	0	0	730
6.10	Gardiennage Bases	S	10	135.10	1.00	100%	1,351	676	676	0	0	0	1,351
6.11													
Coûts opérationnels directs													
6.12	Location de Véhicule bangui (1 x 3 mois)	D	1	1898.75	2.00	100%	3,798	1,899	1,899	0	0	0	3,798
6.13	Location de salle	D	1	1898.75	1.00	100%	1,899	949	949	0	0	0	1,899
6.14	Pause café / déjeuner Frais de collation pour les activités programme	D	1	1898.75	1.00	100%	1,899	949	949	0	0	0	1,899
6.15	Prise en charge personne vulnérable	D	1	2373.44	1.00	100%	2,373	1,187	1,187	0	0	0	2,373
6.16	Reproduction matériel de comm/sensibilisation	D	1	2848.13	1.00	100%	2,848	1,424	1,424	0	0	0	2,848
6.17	Activités récréatives	D	1	854.38	1.00	100%	8,544	4,272	4,272	0	0	0	8,544
6.18	Activités de sensibilisation de masse	D	1	2373.44	1.00	100%	2,373	1,187	1,187	0	0	0	2,373
Coûts support													
6.19	Location antennes, bases/lieu de vie, bureau bangui	S	1	1424.06	1.00	100%	1,424	712	712	0	0	0	1,424
6.20	Consommables - Fournitures de bureau	S	1	854.44	1.00	100%	854	427	427	0	0	0	854
6.21	Carburant voiture (2 x 6 mois)	S	2	237.34	6.00	100%	2,848	1,424	1,424	0	0	0	2,848
6.22	Frais de Communication et Internet (recharge portable, Thuraya, abonnement internet, redevance ART)	S	1	427.22	1.00	100%	427	214	214	0	0	0	427
6.23	Frais divers de fonctionnement (pages, travailleurs journalier, entretien bureaux, etc)	S	1	175.63	1.00	100%	176	88	88	0	0	0	176
Partenaire: Yamacair													
Coûts de personnel													
6.25	Assistant chef de projet national (shelter)	D	1	379.75	6.00	100%	2,279	1,139	1,139	0	0	0	2,279
6.26	Chef d'équipe	D	1	379.75	6.00	100%	2,279	1,139	1,139	0	0	0	2,279
6.27	Sensibilisateurs	D	2	284.81	6.00	100%	3,418	1,709	1,709	0	0	0	3,418
6.28	Responsable de l'ONG	S	1	474.69	2.00	100%	949	475	475	0	0	0	949
6.29	Administrateur/log ONG	S	1	284.81	2.00	100%	570	285	285	0	0	0	570
	IT pour distribution des kits	D	5	490	15.00	100%	368	184	184	0	0	0	368

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET

Budget
VERSION 1 - FR



6.30	Main d'œuvre personne vulnérable	D	7	117.65	1.00	100%	824	412	412	0	0	0	824
Coûts opérationnels directs													
6.31	Enquête initiale	D	1	196.08	1.00	100%	196	98	98	0	0	0	196
6.32	Sensibilisation de masse	D	1	294.12	1.00	100%	294	147	147	0	0	0	294
6.33	Organisation de réunion dans les quartiers & création des comités	D	1	58.82	1.00	100%	59	29	29	0	0	0	59
6.34	Achat des kits de reconstruction (outils et matériaux)	D	7	218.36	1.00	100%	1,529	764	764	0	0	0	1,529
6.35	Achat des kits de sécurité (portes, fenêtres, cadenas, pailles)	D	40	322.79	1.00	100%	12,912	6,456	6,456	0	0	0	12,912
6.36	Session de reconstruction - mise en pratique- collation	D	1	113.93	1.00	100%	114	57	57	0	0	0	114
6.37	Location véhicule Bangui	D	1	85.44	170.00	100%	14,525	7,262	7,262	0	0	0	14,525
6.38	Carburant véhicule	D	10	1.65	169.00	100%	2,789	1,394	1,394	0	0	0	2,789
6.39	Ordinateurs	D	1	854.44	1.00	100%	854	854	854	0	0	0	854
6.40	Tablettes numériques	D	2	284.81	1.00	100%	570	570	570	0	0	0	570
Coûts support													
6.41	Fournitures de bureau Yamacuir	S	1	379.75	1.00	100%	380	190	190	0	0	0	380
6.42	Frais de communication	S	1	142.41	6.00	100%	854	427	427	0	0	0	854
6.43	Loyer et charges bureau Yamacuir	S	1	189.88	2.00	100%	380	190	190	0	0	0	380
6.44	Visibilité	D	1	585.76	1.00	100%	586	293	293	0	0	0	586
6.45	<i>(I/capt de l'impression de t-shirts, banderoles, stickers, qui portent le logo des</i>												
Sous-Total							116,819	59,121	57,697	0	0	0	116,819

7. Autres

Code	Lignes budgétaires	Quantité	Durée (Mois, jours ou coût forfaitaire)	% CHF	Total	Détails budgétaires					Total T		
						T 1	T 2	T 3	T 4	T 5			
7.1	Location véhicule Coordination	S	1	3921.57	1.00	3,922	3,922	0	0	0	0	3,922	
7.2	Carburant véhicule Coordination	S	1	1960.78	1.00	1,961	1,961	0	0	0	0	1,961	
7.3	Entretien véhicule Bangui	S	1	1764.71	1.00	1,765	882	882	0	0	0	1,765	
7.4	Fournitures de bureau Bangui Coordination	S	1	784.31	1.00	784	392	392	0	0	0	784	
7.5	Fournitures de bureaux programme	D	1	392.16	6.00	2,353	2,353	0	0	0	0	2,353	
7.6	Frais de communication	D	1	980.39	1.00	980	490	490	0	0	0	980	
7.7	Réhabilitation / équipement base et sous-bases	S	1	1960.78	1.00	1,961	980	980	0	0	0	1,961	
Visibilité							1,969	985	985	0	0	0	1,969

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET

Budget
VERSION 1 - FR



Il s'agit de l'impression de t-shirts, banderoles, stickers, qui portent le logo des

7.8	Sécurité	S	1	3987.38	1.00	100%	3,987	1,994	1,994	0	0	0	3,987
7.9	Frais de la gestion de la sécurité des équipes: mise aux normes des locaux utilisés.	D	1	588.23	1.00	100%	588	294	294	0	0	0	588
7.10	Assurance véhicule / Motos	S	1	98.03	1.00	100%	98	49	49	0	0	0	98
7.11	Frais bancaires	S	1	98.04	1.00	100%	98	49	49	0	0	0	98
7.12	Frais d'avocat	S	1	490.20	1.00	100%	490	245	245	0	0	0	490
7.13	Taxes administratives (forfait)	S	1	1939.63	1.00	100%	1,940	970	970	0	0	0	1,940
7.14	Supervision régionale	D	2	98.04	183.00	100%	35,883	17,941	17,941	0	0	0	35,883
7.15	Location véhicule Bangui	D	30	1.73	183.00	100%	9,498	4,749	4,749	0	0	0	9,498
7.16	Carburant véhicule						68,276	38,256	30,021	0	0	0	68,276
	Sous-Total						280,374	169,301	111,073	0	0	0	280,374
	Sous-Total Coûts Directs												

Coûts Indirects

Coûts indirects de programme PSC Rate (insérer le pourcentage, à ne pas dépasser 7 pour cent)

Montant du PSC													19,626.17
Coûts total CHF													300,000.00



RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : CHF/ACTED 19

Localités
VERSION 1 - FR



Préfecture	Sous-préfecture	Perc du budget
Bangui	Bangui (3è et 6ème)	73%
Ombella Mpoko	Bimbo	27%
		100%

Activités	Bénéficiaires				Total
	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	
Activité 1.1.2					20985
Activité 1.2.3					900
Activité 1.3.1					10
					0
Activité 2.1.1	2400	1200			3600
Activité 2.1.2		1800		1200	3000
Activité 2.1.3	12	12	200	200	424
Activité 2.1.4			2500	3100	5600
Activité 2.1.6	1500	1500	3000	3000	9000
					0
	3912	4512	5700	7500	43519



Décision de la Coordonnatrice Humanitaire

Approuvé pour un budget total de : **300,000.00 USD**

Mme Claire Bourgeois
Coordonnatrice Humanitaire

Signature



Date

12.12.2016



Examen de l'Agent Administratif

Programme en conformité avec les dispositions des memorandums d'accord entre les Nations Unies

Agent administratif
Nom et titre

Signature

Date

Examen de l'Agent de gestion (Seulement pour les projets des ONGs)

Programme en conformité avec les dispositions de l'accord de partenariat avec l'agent de gestion pour

Agent de gestion
Nom et titre

ASMT

Signature

12/12/14

Date

