

Requesting Organization :	Bangui Sans Frontière				
Allocation Type :	Allocation standard 2				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Abris et Non vivres		100			
		100			
Project Title :	Aide à la reconstruction des maisons aux personnes déplacées de la ville de Bouca (Préfecture de l'Ouham)				
Allocation Type Category :					
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CAR-15/HCF10/9/NFI/NGO/1274		
Cluster :		Project Budget in US\$:	46,702.31		
Planned project duration :	9 months	Priority:			
Planned Start Date :	19/10/2015	Planned End Date :	19/07/2016		
Actual Start Date:	19/10/2015	Actual End Date:	19/07/2016		
Project Summary :	<p>La crise sécuritaire de décembre 2013 et les événements qui l'ont suivi ont entraîné des déplacements importants de populations de la sous-préfecture de Bouca. Ces communautés ont majoritairement trouvé refuge dans des champs où ils se trouvent jusqu'à ce jour dans des conditions socioéconomiques et sanitaires précaires. L'évaluation des besoins menés par BSF en mai 2015 a montré plusieurs besoins urgents pour les PDI les plus vulnérables mais la priorité c'est l'abri. BSF propose un projet d'appui au retour des déplacés les plus vulnérables dans leurs villages d'origine, axé sur une forte participation communautaire, en partenariat avec les autorités locales et les bénéficiaires. Ce projet comprend deux volets : un volet d'appui à la reconstruction des maisons détruites, et un volet de relance économique d'autre part (implication des artisans locaux (maçons et menuisiers), achat des matériaux de construction sur les marchés locaux, etc.). Les conditions précises d'exécution de cette assistance seront validées avec les groupes cibles et suivront normes établies par le Cluster Abris, adaptés au contexte local. Ce projet sera également mené en coordination avec d'autres acteurs humanitaires qui travaillent dans la sous-préfecture de Bouca ; BSF fera le plaidoyer auprès d'eux sur base des besoins multisectoriel identifiés dans la zone d'intervention afin d'encourager des interventions dans d'autres secteurs. Pour prendre en compte le principe de 'ne pas nuire' et pour ne pas favoriser les PDIs au détriment de la communauté hôte, des membres de cette communauté seront inclus dans le projet comme bénéficiaires du volet relance économique et seront aussi parmi les membres des comités d'abris.</p> <p>Ce projet cible 950 bénéficiaires directs : 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction (taille de ménage moyenne estimée à 8 personnes), qui sont des PDIs, en plus de 150 bénéficiaires de la relance économique, qui seront un mélange des PDI et des membres de la communauté hôte. Parmi les 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction, on estime 100 bénéficiaires femmes et 100 bénéficiaires hommes, avec un moyen de 6 enfants par famille (300 garçons et 300 filles, impossible de savoir la désagrégation exacte du sexe des enfants vu que les ménages bénéficiaires n'ont pas encore été sélectionnés). Parmi les 150 bénéficiaires du volet de relance économique, on estime que 125 bénéficiaires seront des hommes et 25 seront des femmes ; le fait qu'ils sont majorité hommes c'est à cause de la nature des AGR (maçonnerie et menuiserie qui sont des AGR normalement réservés aux hommes dans ce contexte).</p>				
Direct beneficiaries :					
Men	Women	Boys	Girls	Total	
225	125	300	300	950	
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	100	100	300	300	800
Host Communities	125	25	0	0	150
Indirect Beneficiaries :					
Membres des familles des bénéficiaires du volet relance économique, membres des comités d'abris					
Catchment Population:					

Link with allocation strategy :

Ce projet vise à soutenir les personnes volontaires au retour dans leurs village d'origine dans la dignité en y apportant une réponse de type solution durable. Les zones d'intervention sont les villages d'origine des personnes déplacées dans la sous-préfecture de Bouca, qui est parmi les zones prioritaires de la stratégie d'allocation identifiées par le Cluster, et il y a un manque de partenaires dans la zone. Seront considérées par ce projet, les ménages volontaires au retour les plus vulnérables disposant d'un logement nécessitant réhabilitation ou reconstruction. La mise en œuvre de ce projet se fera en concertation avec les différents groupes et Clusters impliqués, afin d'avoir les appuis techniques nécessaires sur les différents thématiques en lien avec l'appui au retour : Abris, Protection, WaSH, Education, Santé.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
LIBY Dieudonné	Responsable Programme	dieudonneliby@yahoo.fr	75287851
LIBY Serge	Coordonnateur Proejt	bsfongbangui@yahoo.fr	70 85 11 01
NGATONDANG-ZALANG Rhosyns	Responsable Administratif et Financier	rhosynszalang@gmail.com	72018444

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis**

Suite à la crise sécuritaire de décembre 2013 et es différentes attaques menées par un certain nombre de groupes armés identifiés et non identifiés dans la sous-préfecture de Bouca, plusieurs ménages ont été contraintes de se déplacer en brousse ou dans des familles d'accueil, afin d'y trouver refuge . Depuis le mois de novembre 2014, le village Gbangou a été attaqué par les éléments de Général Andjilo, amenant ainsi la population à se réfugier dans la brousse. Les villages environnants de la ville de Bouca ont été aussi attaqués par des groupes armés non identifiés dans les mois de janvier à avril 2015 sur les axes qui mène de Bouca vers Batangafo, Bossangoa, Ndoumbou, Gbangou, et Dékoa faisant déplacés encore plusieurs ménages. En juillet 2015, une autre attaque par un groupe ex-Seleka sur l'Axe Batangafo a encore déplacé la population des plusieurs villages et résulté dans maisons brulés. La situation humanitaire dans les lieux de déplacement en brousse se caractérise par des taux de morbidité élevés et un accès aux semences et aux activités génératrices de revenus très limité, engendrant une forte insécurité alimentaire et qui se traduit aussi en taux élevé de malnutrition chez les enfants. Dans les villages d'origine, la situation humanitaire se caractérise par des destructions de maisons avancées, ne permettant pas le retour de la population déplacée les plus vulnérable dû au manque de moyens pour reconstruire leurs abris. Les besoins des femmes , filles entraînant la vulnérabilité se situent au niveau de la reconstruction et ou réhabilitation des maisons incendiées dont elles sont incapables. Car pendant la crise, beaucoup d'hommes, chef de famille, ont été tués et certains ont quitté la zone bien sûr. Ce qui a fait que les femmes, filles éprouvent des difficultés de reconstruire leurs maisons détruites ou soit brulées. s'agissant des fils et des hommes, les besoins entraînant leur vulnérabilité sont dans les activités champêtres, des greniers des semences ont été brulés, et la destruction de leur élevage.

2. Needs assessment

Dans la sous-préfecture de Bouca, les IDP avaient trouvé refuge dans les champs et les églises ainsi que dans les familles d'accueil. L'évaluation menée par BSF au mois de mai dans la sous-préfecture de Bouca a donné le résultat suivant : sur les 5 axes (Batangafo, Bossangoa, Ndoumbou, Gbangou, et Dékoa) et dans Bouca centre, il y a un environ 1000 ménages déplacés. Dans les familles d'accueils de la ville de Bouca, les capacités d'hébergement sont largement dépassées, amenant ainsi certains déplacés à se réfugier au champ pour manque d'abris. Par rapport à la saison des pluies actuellement, la situation de ces personnes déplacées dans les champs est catastrophique. Elles sont exposées à des risques de maladie telle que le paludisme, maladie diarrhéique, car il y a un manque de l'eau potable dans la brousse et une condition de vie précaire. Les déplacés présents ont à plusieurs reprises manifesté leurs intentions de retour dans leurs villages d'origine, mais ils ont également formulé les freins à ces retours: principalement un manque de capitaux à la reconstruction de leurs maisons détruites. Un besoin en relance économique dans les zones de retour fortement touchées par les conflits armées et où plusieurs jeunes continuent d'être associés aux groupes armés non conventionnelles est aussi identifié. Des actions coordonnées avec des autres partenaires intervenant dans la zone visant à l'approvisionnement en eau potable, à l'accès aux soins de santé primaire (IMC), à la relance économique permettant une réduction de l'insécurité alimentaire, et à l'accès à l'éducation (Plan) doivent être envisagées.

3. Description Of Beneficiaries

Les personnes déplacées dans la sous-préfecture de Bouca spécifiquement sur l'Axe Bouca-Bangui constituent le groupe cible du projet. Ceux dont les maisons ont été incendiés et qui ont fui en brousse pour se réfugier dans les champs. Ces bénéficiaires sont à la recherche d'une solution adéquate relative à leur besoin en abris et ils sont seulement les agriculteurs de première nécessité avec un faible revenu. BSF sélectionnera les ménages les plus vulnérables parmi ses déplacés pour être bénéficiaires de l'aide à la reconstruction. En plus, il y a des bénéficiaires de la relance économique (artisans locaux i.e. maçons, menuisiers, experts en installation des toitures traditionnelles), et BSF ciblera autant que possible les artisans les plus vulnérables en prenant en compte aussi leur niveau de savoir-faire dans les domaines précisés. Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction parmi les plus vulnérables, le niveau de destruction des maisons en plus des critères socioéconomiques du ménage (nombre des enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage, femme ou enfant chef de ménage, niveau d'éducation du chef de ménage, nombre moyen de repas consommé par jour par le ménage...) seront considérés. Une « score de vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux aspects (niveau de destruction de la maison + vulnérabilité socioéconomique), qui va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme bénéficiaires. Ce projet cible 950 bénéficiaires directs : 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction (taille de ménage moyenne estimée à 8 personnes), qui sont des PDI, en plus de 150 bénéficiaires de la relance économique, qui seront un mélange des PDI et des membres de la communauté hôte. Parmi les 100 ménages bénéficiaires de la reconstruction, on estime 100 bénéficiaires femmes et 100 bénéficiaires hommes, avec un moyen de 6 enfants par famille (300 garçons et 300 filles, impossible de savoir la désagrégation exacte du sexe des enfants vu que les ménages bénéficiaires n'ont pas encore été sélectionnés). Parmi les 150 bénéficiaires du volet de relance économique, on estime que 125 bénéficiaires seront des hommes et 25 seront des femmes ; le fait qu'ils sont majorité hommes c'est à cause de la nature des AGR (maçonnerie et menuiserie qui sont des AGR normalement réservés aux hommes dans ce contexte). Et donc il est important d'évaluer les besoins en abris et NFI dans la zone d'intervention en cherchant à apporter une aide en reconstruction et non vivre aux IDP vulnérables, puis promouvoir l'AGR pour la relance économique en ce qui concerne les femmes vulnérables, les veuves et filles-mères de la localité.

4. Grant Request Justification

Dans la sous-préfecture de Bouca il n'y a pas de projet d'appui à la reconstruction pour faciliter le retour des déplacés malgré les énormes besoins en abris. BSF se propose de répondre aux volontés de retour des ménages déplacés en répondant aux besoins identifiés en termes d'appui à la reconstruction et à la relance économique. Cet appui consistera essentiellement en: - L'identification des ménages prioritaires pour l'appui à la reconstruction (sur base de leur niveau de vulnérabilité socioéconomique et aussi le niveau de destruction de leurs maisons) - La création, formation et dotation de comités d'abris composés des bénéficiaires et leaders locaux - La mobilisation communautaire pour la participation des bénéficiaires dans la reconstruction (apporte des matériaux et main d'œuvre) - La mise en place d'AGR visant à disponibiliser des matériaux de reconstruction et le savoir-faire local dans les villages identifiés tout en relançant l'économie locale via l'injection de cash et la dynamisation du marché de travaux.

5. Complementarity

BSF a engagé un processus de consultation avec les différents clusters thématiques, qui devra permettre d'assurer la coordination et la complémentarité des différentes actions. Au sein des comités d'abris que BSF se propose de créer, des discussions sur les besoins prioritaires pourront être engagées et relayées auprès des acteurs compétents. Dans la sous-préfecture de Bouca, BSF travaille depuis le mois de février 2015 en partenariat avec l'ONG Plan International sur le projet: Restauration des activités Educatives pour les enfants de 3-18 ans affectés par les conflits dans la préfecture de l'Ouham sur financement de l'UNICEF, et donc une coordination dans des villages de retour avec des activités éducatives en cours est aussi envisagée. En termes des autres acteurs humanitaires intervenants dans cette zone, ils ne sont pas nombreux. DRC s'occupe de monitoring de protection, et BSF collaborera avec cette organisation pour assurer que des problèmes de protection sont remontés systématiquement, pour permettre à DRC de faire le plaidoyer auprès des acteurs censés à intervenir. Pour le moment, à la connaissance de BSF, il n'y a pas d'acteur WaSH qui intervient dans la zone ciblée par le projet.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Appuyer le retour des déplacés les plus vulnérables dans leurs village d'origine et contribuer à la relance économique dans la sous-préfecture de Bouca.

Abris et Non vivres

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2015 Obj 3 : Assurer que les personnes qui souhaitent retourner, être relocalisées ou s'intégrer localement ont accès à un logement sécurisé en ligne avec le Durable Solution Framework (IASC 2010)	Objectif 4 SRP-2015 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration.	100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Favoriser le retour, la sensibilisation ou la réintégration des IDP de la sous-préfecture de Bouca et les appuyés dans la reconstruction des abris. Ce projet d'appui au retour des personnes déplacées dans la sous-préfecture de Bouca participe à la réalisation des objectifs stratégiques globaux du SRP 2015, en favorisant l'accès au logement des personnes déplacées, mais également en soutenant des activités génératrices de revenus. Ces deux volets ciblés par le projet contribueront à dynamiser le mouvement de retour, mais également à apporter des solutions durables aux personnes volontaires au retour. Ce projet permet de lever les difficultés relevant du domaine de l'habitat et de l'économie pour les ménages déplacés les plus vulnérables.

Outcome 1

100 ménages vulnérables déplacés retournent et occupent des abris appropriés et durables dans leurs villages d'origine sur l'Axe Bouca-Gbangou

Output 1.1

Description

100 ménages déplacés vulnérables sont identifiés pour bénéficier de l'appui à la reconstruction de leurs abris

Assumptions & Risks

La situation sécuritaire et politique permet le bon déroulement du projet
Les autorités locales et les populations résidentes dans les villages adhèrent et soutiennent le projet

Activities

Activity 1.1.1

Organisation des réunions d'information concernant le projet dans les lieux où se trouvent les déplacés et dans les villages de retour sur l'Axe Bouca-Gbangous

Activity 1.1.2

Evaluation des besoins en abris (et d'autres secteurs) dans les villages sur l'Axe Bouca-Gbangou

Activity 1.1.3

Sélectionner les villages spécifiques sur l'Axe Bouca-Gbangou où le projet interviendra sur base de l'évaluation des besoins et des consultations avec les déplacés

Activity 1.1.4

Identifier les bénéficiaires du volet reconstruction parmi les déplacés sur base des critères de vulnérabilité (niveau de destruction de leurs maisons + vulnérabilité socioéconomique).

Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction, le niveau de destruction des maisons en plus des critères socioéconomiques du ménage (nombre des enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage, femme ou enfant chef de ménage, niveau d'éducation du chef de ménage, nombre moyen de repas consommé par jour par le ménage...) seront considérés. Une « score de vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux aspects (niveau de destruction de la maison + vulnérabilité socioéconomique), qui va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme bénéficiaires. Ses bénéficiaires seront validés par la communauté (PDI + hôte) à travers les comités d'abris et la vérification LTB qui va se faire en collaboration avec les autorités locales.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Abris et Non vivres	# de ménages retournés propriétaires ou locataires assistés dans la reconstruction de leur maison (ref SRP 3.2)					900

Means of Verification : Liste de bénéficiaires

Rapport d'analyse des besoins en abris (identification des maisons endommagées/détruites)

Fiche d'enquête socio-économique et fiche de niveau de destruction des maisons

Document d'attestation de témoignage et/ou titre foncier

Output 1.2

Description

Une structure communautaire (comité d'abris) est mise en place, formée, et suivi dans chaque village où le projet interviendra pour assurer la participation des bénéficiaires et membres de la communauté hôte et pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet

Assumptions & Risks

La situation sécuritaire et politique permet le bon déroulement du projet

Les autorités locales et communautés ciblées adhèrent et soutiennent le projet

Activities

Activity 1.2.1

Développement des TdR pour les comités d'abris (définition de leur rôle et responsabilités)

Activity 1.2.2

Sélection des membres des comités d'abris parmi les bénéficiaires identifiés et des leaders/autorités locales

Les comités seront composés des 10 membres chacun, avec 50% hommes, 50% femmes, et on estime crée 3 comités en total dans 3 villages d'intervention

Activity 1.2.3

Formation des comités d'abris

Les thèmes de formation pour les comités d'abris seront les suivants:

Rôles des Comités de suivi de construction, Implication communautaire, Conflits et leur gestion

RESPONSABILITES du Comité de Suivi ; Animation et Communication

Activity 1.2.4

Validation participative de la stratégie de mise en œuvre des abris

Activity 1.2.5

Suivi des comités d'abris

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Abris et Non vivres	# de ménages assistés dans leur volonté de se relocaliser ou de s'intégrer localement (ref SRP 3.4)					30

Means of Verification : Liste des membres des comités d'abris

Listes de présence des réunions et formations

Indicator 1.2.2	Abris et Non vivres	100 ménages sont sélectionnés parmi la population des déplacés pour bénéficier du volet appui à la reconstruction (pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300 garçons bénéficiaires						800
Means of Verification : Liste de bénéficiaires validés par les comités d'abris Rapport d'analyse des besoins en abris (identification des maisons endommagées/détruites) Fiche d'enquête socioéconomique et fiche de niveau de destruction des maisons Document d'attestation de témoignage et/ou titre foncier (fiche LTB)								
Indicator 1.2.3	Abris et Non vivres	1 comité d'abris est créé, formée, et suivi en chaque village dans la zone d'intervention (115 hommes, 115 femmes, 300 filles et 300 garçons bénéficiaires)						980
Means of Verification : Liste des membres des comités d'abris, Listes de présence des réunions et formations								
Output 1.3								
Description								
100 ménages bénéficiaires de l'appui à la reconstruction ont les ressources nécessaires (techniques et matérielles) à la reconstruction effective de leurs logements								
Assumptions & Risks								
Les matériaux et matières premières achetés localement restent disponibles et ne font pas l'objet d'une inflation exceptionnelle Le conditions météorologiques permettent la bonne mise en œuvre du projet								
Activities								
Activity 1.3.1								
Mobilisation communautaire des bénéficiaires pour qu'ils fournissent des matériaux de construction (production des briques, collecte de sable..)								
Activity 1.3.2								
Dotation des comités d'abris avec des kits d'outils qui seront utilisés par les bénéficiaires (et artisans locaux) dans la reconstruction de leurs maisons								
Activity 1.3.3								
Dotation des bénéficiaires avec des « kits de sécurité » (portes/fenêtres) et des matériaux locaux pour fabriquer les toitures (sticks/paille)								
Activity 1.3.4								
Accompagnement technique des bénéficiaires par des artisans locaux (maçons et menuisiers)								
Indicators								
			End cycle beneficiaries				End cycle	
Code	Cluster	Indicator	Men	Women	Boys	Girls	Target	
Indicator 1.3.1	Abris et Non vivres	# de ménages retournés propriétaires ou locataires assistés dans la reconstruction de leur maison (ref SRP 3.2)					900	
Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d'abris								
Indicator 1.3.2	Abris et Non vivres	20 kits d'outils sont distribués aux comités d'abris (pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300 garçons bénéficiaires)					800	
Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d'abris, Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction								
Indicator 1.3.3	Abris et Non vivres	100 « kits de sécurité » et matériaux de toitures sont distribués aux bénéficiaires (pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300 garçons bénéficiaires)					800	
Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d'abris, Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction								
Indicator 1.3.4	Abris et Non vivres	1 artisan local est mis à la disposition de chaque bénéficiaire (pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300 garçons bénéficiaires)					800	
Means of Verification : Certificats de don de kits aux comités d'abris, Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction								
Indicator 1.3.5	Abris et Non vivres	100 maisons sont reconstruites pour les PDI dans les villages ciblés (pour 100 hommes, 100 femmes, 300 filles et 300 garçons bénéficiaires)					800	
Means of Verification : Certificats de don de kits/matériaux aux bénéficiaires, Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire, Tableau de suivi de reconstruction								
Outcome 2								

La relance économique est favorisée sur l'Axe Bouca-Gbangou à travers la création des AGR pour 100 artisans locaux et l'achat des matériaux locaux sur le marché

Output 2.1

Description

100 artisans locaux (maçons, menuisiers, aides) bénéficient des AGR en ce qui concerne l'accompagnement technique des bénéficiaires dans la reconstruction de leurs maisons

Assumptions & Risks

Un nombre suffisant des artisans locaux peuvent être identifiés, ils ont les capacités techniques requises, et ils acceptent de travailler selon les politiques du projet

Activities

Activity 2.1.1

Identification des artisans locaux dans chaque village où le projet intervient et assignation aux bénéficiaires

Activity 2.1.2

Suivi du travail des artisans locaux dans l'accompagnement à la reconstruction

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Abris et Non vivres	# de ménages retournés propriétaires ou locataires assistés dans la reconstruction de leur maison (ref SRP 3.2)					100

Means of Verification : Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire

Indicator 2.1.2	Abris et Non vivres	AGR sont créés pour 100 artisans locaux					100
-----------------	---------------------	---	--	--	--	--	-----

Means of Verification : Liste des artisans assignés à chaque bénéficiaire désagrégés par sexe et appartenance à la communauté hôte ou PDI

Indicator 2.1.3	Abris et Non vivres	AGR sont créés pour 50 fournisseurs locaux					50
-----------------	---------------------	--	--	--	--	--	----

Means of Verification : liste des fournisseurs désagrégés par sexe et appartenance à la communauté hôte ou PDI

Output 2.2

Description

50 fournisseurs locaux bénéficient des AGR pour la vente des matériaux de toitures (sticks/paille)

Assumptions & Risks

Un nombre suffisant des fournisseurs locaux peuvent être identifiés capable de fournir des matériaux de qualité dans le délai requis

Activities

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.2.1	Abris et Non vivres	# de ménages retournés propriétaires ou locataires assistés dans la reconstruction de leur maison (ref SRP 3.2)					50

Means of Verification : liste des fournisseurs

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

Le monitoring et Reporting se fera aux différents niveaux de la manière ci-après: A/ Monitoring et Reporting Global: Le suivi du projet sera assuré par le système de suivi et évaluation interne à BSF qui relève directement du Responsable des Programmes et du Responsable de Suivi et Evaluation. Sur le terrain, le Chef de Projet assure le suivi du projet. Le processus se fera à tous les stades du projet dans chaque activité pour vérifier les outputs et indicateurs et identifier comment modifier les stratégies en cas de difficultés. Des réunions de programmation et de discussion de problèmes seront effectuées dans le but de trouver des solutions à chaque difficulté. Un rapport d'évaluation finale sera produit pour statuer sur les résultats obtenus en fonction des indicateurs et les leçons apprises; B/ Monitoring des kits d'outils: il est assuré par les comités d'abris dont le but est de remettre des kits d'outils dans la matinée aux bénéficiaires du projet et de les vérifier au retour à la fin de la journée afin de minimiser les risques de vols et de détournements de ces matériel. Notons que ce travail va se faire à base des fiches bien appropriées à cet effet; C/ Monitoring de constructions des maisons: il est assuré par l'Ingénieur en génie civile à travers des fiches y relatives, la fiche décrit des activités de construction des maisons, les repérages géographiques des maisons et elle est hebdomadaire, marquer 1 le niveau atteint par rapport au processus de constructions et/ou de reconstructions des maisons. Le monitoring du projet à tous les niveaux cités inclura la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes permettant les bénéficiaires de remonter leurs doléances auprès de BSF. Le Cluster Abris appuiera BSF dans le monitoring et reporting à travers l'un ou plusieurs de ses partenaires membres.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Organisation des réunions d'information concernant le projet dans les lieux où se trouvent les déplacés et dans les villages de retour sur l'Axe Bouca-Gbangous	2015									X			
	2016												
Activity 1.1.2: Evaluation des besoins en abris (et d'autres secteurs) dans les villages sur l'Axe Bouca-Gbangou	2016												
	2015									X	X	X	
Activity 1.1.3: Sélectionner les villages spécifiques sur l'Axe Bouca-Gbangou où le projet interviendra sur base de l'évaluation des besoins et des consultations avec les déplacés	2015									X			
	2016												
Activity 1.1.4: Identifier les bénéficiaires du volet reconstruction parmi les déplacés sur base des critères de vulnérabilité (niveau de destruction de leurs maisons + vulnérabilité socioéconomique). Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction, le niveau de destruction des maisons en plus des critères socioéconomiques du ménage (nombre des enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage, femme ou enfant chef de ménage, niveau d'éducation du chef de ménage, nombre moyen de repas consommé par jour par le ménage...) seront considérés. Une « score de vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux aspects (niveau de destruction de la maison + vulnérabilité socioéconomique), qui va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme bénéficiaires. Ses bénéficiaires seront validés par la communauté (PDI + hôte) à travers les comités d'abris et la vérification LTB qui va se faire en collaboration avec les autorités locales.	2015										X		
	2016												
Activity 1.2.1: Développement des TdR pour les comités d'abris (définition de leur rôle et responsabilités)	2015												X
	2016												
Activity 1.2.2: Sélection des membres des comités d'abris parmi les bénéficiaires identifiés et des leaders/autorités locales Les comités seront composés des 10 membres chacun, avec 50% hommes, 50% femmes, et on estime crée 3 comités en total dans 3 villages d'intervention	2016												
	2015											X	
Activity 1.2.3: Formation des comités d'abris Les thèmes de formation pour les comités d'abris seront les suivants: Rôles des Comités de suivi de construction, Implication communautaire, Conflits et leur gestion RESPONSABILITES du Comité de Suivi ; Animation et Communication	2015												X
	2016												
Activity 1.2.4: Validation participative de la stratégie de mise en œuvre des abris	2015												X
	2016												
Activity 1.2.5: Suivi des comités d'abris	2015												X
	2016	X	X	X	X	X							
Activity 1.3.1: Mobilisation communautaire des bénéficiaires pour qu'ils fournissent des matériaux de construction (production des briques, collecte de sable..)	2015										X	X	X
	2016	X	X	X	X	X							
Activity 1.3.2: Dotation des comités d'abris avec des kits d'outils qui seront utilisés par les bénéficiaires (et artisans locaux) dans la reconstruction de leurs maisons	2015												X
	2016												
Activity 1.3.3: Dotation des bénéficiaires avec des « kits de sécurité » (portes/fenêtres) et des matériaux locaux pour fabriquer les toitures (sticks/paille)	2015												
	2016	X	X	X	X	X							
Activity 1.3.4: Accompagnement technique des bénéficiaires par des artisans locaux (maçons et menuisiers)	2015												
	2016	X	X	X	X	X							
Activity 2.1.1: Identification des artisans locaux dans chaque village où le projet intervient et assignation aux bénéficiaires	2015												X
	2016												
Activity 2.1.2: Suivi du travail des artisans locaux dans l'accompagnement à la reconstruction	2015												X
	2016	X	X	X	X	X							
OTHER INFO													
<u>Accountability to Affected Populations</u>													

Les bénéficiaires et les populations touchés seront impliqués dans les différentes étapes du cycle du projet à travers la mise en place des comités d'abris dont les bénéficiaires et les leaders/autorités locales sont membres. L'organisation des réunions de consultation avec les comités permettra la participation des bénéficiaires dans la prise des décisions. En plus, une stratégie de redevabilité sera élaboré avec l'appui du Cluster Abris.

Implementation Plan

Identification des maisons endommagées ou brûlées (lister toutes les maisons endommagées ou brûlées); Conception des fiches d'enregistrement des bénéficiaires (Maison brûlées ou détruites); Remise des fiches d'enregistrement des ménages à BSF ayant perdu leurs maisons (Brûlées ou endommagées); Mise en place des comités d'abris; Préparation du module de formation des comités d'abris; Elaboration de TDR des comités d'abris; Sensibilisation/orientation des communautés sur le ciblage des bénéficiaires; Contrôle des droits de propriétés par les autorités locales; Accompagnement des ménages dans l'acquisition des droit de propriété (droit coutumier) ; Evaluation technique des maisons endommagées ou détruites; Elaboration des devis et documents techniques de construction / réhabilitation; Publication de la première liste des bénéficiaires ; Réception et analyse des commentaires formulés par la communauté/Comité de suivi et autorités locales; Confirmation et publication de la liste définitive des bénéficiaires; Réunion de sensibilisation des bénéficiaires (Communiquer la stratégie de mise en œuvre et définir les responsabilités de BSF et des bénéficiaires); Établissement et remise des D.A à la logistique; Réception des matériaux de construction; Développer la stratégie de sélection des artisans locaux pour les travaux de réhabilitation; Élaboration et signature des protocoles d'accord avec les techniciens locaux pour l'exécution des travaux; Préparation du module de formation des techniciens locaux; Formation des techniciens locaux; Développer une stratégie claire sur l'acquisition des matériaux de construction locaux (Brique adobe, Sticks,...); Distribuer les moules de fabrication des briques adobes aux bénéficiaires; Suivre la fabrication (production) des briques adobes; Suivi/contrôle de la qualité et quantité des briques adobes produites; Sensibiliser les bénéficiers à disposer des latrines familiales et de les maintenir hygiéniques (avec un système de lavage des mains); Sensibilisation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de la parcelle; Planifier la répartition des techniciens locaux sur les sites de construction (Ménages disposant de la quantité requise des briques); Réception des matériaux locaux (Briques adobes, Sticks,...); Lancement des travaux de construction/réhabilitation des abris; Suivi des travaux de construction/de réhabilitation des abris; Contrôle de qualité des travaux de construction/réhabilitation des abris; Rapport d'avancement des travaux de construction/réhabilitation;. La stratégie de sortie consiste à assurer que les maisons sont construites pour toutes les 100 ménages bénéficiaires du volet reconstruction pour leur permettre de regagner leurs villages d'origine. S'il y a des obstacles au retour en dehors de la disponibilité d'abris, BSF les identifiera à travers les comités d'abris et les enquêtes multisectorielles menés au début du projet pour assurer que nous les adressons si possible ou que nous faisons le plaidoyer auprès des autres acteurs humanitaires ou autorités locales. Le projet sera mis en œuvre avec l'appui du Cluster Abris à travers l'un ou plusieurs de ses partenaires membres ; le Cluster assurera un appui technique en termes de toutes les différentes activités du projet (analyse des besoins, sélection des bénéficiaires, vérification des aspects LTB, mis en place/suivi des comités d'abris, techniques de reconstruction, composition des kits d'outils et de sécurité...) à travers le Working Group Abris duquel BSF fut membre. BSF coordonnera aussi avec le Sous-Cluster Régional Abris ainsi que les points focaux Cluster du Bureaux HCR à Bossangoa.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	---

Environment Marker Of The Project

A: Neutral Impact on environment with No mitigation

Gender Marker Of The Project

2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

Le concept genre fait partie intégrante du projet. Un pourcentage est réservé aux femmes en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires et la mise en place des comités abris.

Protection Mainstreaming

La protection est intégré dans ce projet à travers le respect du principe "do no harm" et l'inclusion des bénéficiaires de la communauté hôte en plus à aux bénéficiaires déplacés. En plus, le projet cible les bénéficiaires les plus vulnérables selon les critères socioéconomiques (femmes chefs de ménage, enfants chefs de ménage, familles nombreux, handicapé où personne de 3ème âge parmi les membres du ménage...) qui sont exposés aux risques particulières de protection dans les lieux de déplacement. BSF travaillera en collaboration avec le Cluster Protection et l'acteur chargé de monitoring de protection dans la zone d'intervention du projet (DRC) pour assurer que le projet considère et adresse des défis liés à la protection et que les activités prennent en compte cet aspect.

Country Specific Information

Safety and Security

Avec la présence de sous-bureau BSF Bouca, les informations relatives aux contextes de sécurité parviennent toujours à la coordination BSF Bangui attestant que les personnels seront sécurisés en appui avec la présence de la MINUSCA. Le contact permanent avec les groupes armés et les forces de maintien de la Paix dans la zone permettront à BSF de suivre le niveau sécuritaire et mettent en œuvre les activités de projet selon les derniers développements dans ce sens.

Access

Notons la présence de sous-bureau de BSF Bouca avec son staff installé depuis le mars 2015 dans le cadre de mise en oeuvre du projet ETAPE en partenariat avec PLAN International, considérant les moyens logistique roulant disponible et en bon état, l'accessibilité est à 100% favorable. Notons la présence de sous-bureau de BSF Bouca avec son staff installé depuis le mars 2015 dans le cadre de mise en oeuvre du projet ETAPE en partenariat avec PLAN International, considérant les moyens logistique roulant disponible et en bon état (moto + pickup), l'accessibilité est à 100% favorable.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Coordinateur de projet	D	1	350	9	100%	3,150.00
	<i>Il est le responsable du projet shelter Bouca, en assurant la coordination de toutes les activités relatives aux cycles du projet et d'en rendre compte à la Coordination de BSF Bangui. recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
1.2	Chef de base (Bouca)	D	1	300	9	100%	2,700.00
	<i>Il coordonne les travaux de mobilisation communautaire à Bouca et les travaux de reconstruction/réhabilitation, Bouca recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
1.3	Ingénieur en génie Civil	D	1	250	9	100%	2,250.00
	<i>Il est le responsable des travaux de reconstruction/réhabilitation. recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
1.4	Agent terrain Urgence Abris	D	3	120	9	100%	3,240.00
	<i>Identification des maisons détruites, évaluation des bénéficiaires, mise en place de comités de suivi et suivi des travaux recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
1.5	Assistant Logisticien (Bouca)	D	1	150	9	100%	1,350.00
	<i>il assure la gestion des kits matériels de construction/réhabilitation en collaboration avec les comités. recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
1.6	Assistant comptable (Bouca)	D	1	120	9	100%	1,080.00
	<i>Il tient la comptabilité des mouvements sur Bouca , recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Teste, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
1.7	Gardien-Bouca	D	2	50	9	100%	900.00
	<i>Veiller sur le site du projet, recruté de la manière suivante: Avis de Recrutement, Entretien d'embauche et Signature d'un contrat à durée déterminée</i>						
	Section Total						14,670.00
Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Fourniture de bureau	D	1	200	9	100%	1,800.00
	<i>Pour servir des documentations solides, faciliter les rapports techniques des formations et des activités connexes</i>						
2.2	Carburant Véhicules BSF (moto + pickup)	D	1	2	375	100%	750.00
	<i>Faciliter la liaison entre Bangui-Bossangoa et Bouca</i>						

2.3	Kit outil	D	20	200	1	100%	4,000.00
	<i>Mise en oeuvre de projet proprement dite</i>						
2.4	Materiaux (planches + tarjets + cademat) - portes/fenêtres	D	100	30	1	100%	3,000.00
	<i>Mise en oeuvre de projet proprement dite</i>						
2.5	Materiaux - bois/paille 27m2	D	100	60	1	100%	6,000.00
	<i>Mise en oeuvre de projet proprement dite</i>						
	Section Total						15,550.00
Contractual Services							
4.1	Location Camion aller-retour Bouca transport matériaux et matériels de Bangui	D	1	2300	1	100%	2,300.00
	<i>Pour acheminer les kits de Bangui sur le site de Projet, recruté de la manière suivante:</i>						
4.2	Menuisier Bouca - confection portes/fenêtres	D	100	4.25	1	100%	425.00
	<i>les main d'oeuvres locales pour appuyer l'économie locale</i>						
4.3	Macon local	D	100	20	1	100%	2,000.00
	<i>les main d'oeuvres locales pour appuyer l'économie locale</i>						
	Section Total						4,725.00
Travel							
5.1	UNHAS (Coordination Bangui-Bouca)	D	2	200	2	100%	800.00
	<i>Faciliter les activités de suivi Monitoring par l'équipe BSF/PU-AMI</i>						
	Section Total						800.00
General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Formation des comités d'abris	D	3	450	1	100%	1,350.00
	<i>Outils les membres du comité de suivi à bien exécuter leurs tâches relatives à la mise en oeuvre du projet.</i>						
7.2	Loyer Bureau et lieu de stockage (Bouca)	D	1	180	9	100%	1,620.00
	<i>La représentation de BSF/CHF dans la zone d'intervention du projet</i>						
7.3	Loyer Bureau (Bangui)	D	1	200	9	100%	1,800.00
	<i>Supporter les activités surtout sur l'acheminement des rapports à CHF car les rapports d'activités du terrain arrivent d'abord à la coordination de Bangui pour toutes fins utiles avant de les soumettre à CHF</i>						
7.4	Communication	D	1	300	9	100%	2,700.00
	<i>Pour faciliter les partages d'information le plus vite possible en Bangui et l'équipe qui est sur le terrain.</i>						
	Section Total						7,470.00
SubTotal			441				43,215.00
Direct							43,215.00
Support							
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7%
PSC Amount							3,025.05
Total Cost							46,240.05
Audit Cost						1%	462.26
Grand Total CHF Cost							46,702.31
Project Locations							

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location	Activity Name
----------	--	---	---------------

		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ouham -> Bouca	100	225	125	300	300	950	<p>Activity 1.1.1 : Organisation des réunions d'information concernant le projet dans les lieux où se trouvent les déplacés et dans les villages de retour sur l'Axe Bouca-Gbangous</p> <p>Activity 1.1.2 : Evaluation des besoins en abris (et d'autres secteurs) dans les villages sur l'Axe Bouca-Gbangou</p> <p>Activity 1.1.3 : Sélectionner les villages spécifiques sur l'Axe Bouca-Gbangou où le projet interviendra sur base de l'évaluation des besoins et des consultations avec les déplacés</p> <p>Activity 1.1.4 : Identifier les bénéficiaires du volet reconstruction parmi les déplacés sur base des critères de vulnérabilité (niveau de destruction de leurs maisons + vulnérabilité socioéconomique). Pour identifier des bénéficiaires du volet reconstruction, le niveau de destruction des maisons en plus des critères socioéconomiques du ménage (nombre des enfants, personne handicapée ou de 3ème âge parmi les membres du ménage, femme ou enfant chef de ménage, niveau d'éducation du chef de ménage, nombre moyen de repas consommé par jour par le ménage...) seront considérés. Une « score de vulnérabilité » sera calculé pour chaque ménage sur base de ses deux aspects (niveau de destruction de la maison + vulnérabilité socioéconomique), qui va permettre à ce que les plus vulnérables seront sélectionnés comme bénéficiaires. Ses bénéficiaires seront validés par la communauté (PDI + hôte) à travers les comités d'abris et la vérification LTB qui va se faire en collaboration avec les autorités locales.</p> <p>Activity 1.2.1 : Développement des TdR pour les comités d'abris (définition de leur rôle et responsabilités)</p> <p>Activity 1.2.2 : Sélection des membres des comités d'abris parmi les bénéficiaires identifiés et des leaders/autorités locales Les comités seront composés des 10 membres chacun, avec 50% hommes, 50% femmes, et on estime crée 3 comités en total dans 3 villages d'intervention</p> <p>Activity 1.2.3 : Formation des comités d'abris Les thèmes de formation pour les comités d'abris seront les suivants: Rôles des Comités de suivi de construction, Implication communautaire, Conflits et leur gestion RESPONSABILITES du Comité de Suivi ; Animation et Communication</p> <p>Activity 1.2.4 : Validation participative de la stratégie de mise en œuvre des abris</p> <p>Activity 1.2.5 : Suivi des comités d'abris</p> <p>Activity 1.3.1 : Mobilisation communautaire des bénéficiaires pour qu'ils fournissent des matériaux de construction (production des briques, collecte de sable..)</p> <p>Activity 1.3.2 : Dotation des comités d'abris avec des kits d'outils qui seront utilisés par les bénéficiaires (et artisans locaux) dans la reconstruction de leurs maisons</p> <p>Activity 1.3.3 : Dotation des bénéficiaires avec des « kits de sécurité » (portes/fenêtres) et des matériaux locaux pour fabriquer les toitures (sticks/paille)</p> <p>Activity 1.3.4 : Accompagnement technique des bénéficiaires par des artisans locaux (maçons et menuisiers)</p> <p>Activity 2.1.1 : Identification des artisans locaux dans chaque village où le projet intervient et assignation aux bénéficiaires</p> <p>Activity 2.1.2 : Suivi du travail des artisans locaux dans l'accompagnement à la reconstruction</p>

Category Name	Document Description