



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
Prolongation/réallocation budgétaire d'un projet PRF
sans impact sur le coût global¹

| | |
|---|--|
| <p>Titre du projet : Programme national d'emploi spécifique pour les jeunes et les femmes à risque de conflits et les formations orientées sur la culture de la paix au niveau des "zones à risque de tensions"</p> | <p>Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) ONUDI, UNFPA, PNUD et PAM</p> |
| <p>Personne à contacter concernant le projet : Bafotigui Sako, Représentant pour la Guinée, le Liberia et la Sierra Léone Adresse : Téléphone : +(224) 664 37 65 24 E-mail : b.sako@unido.org</p> | <p>- Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) : Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Ministère de l'habitat et de l'urbanisme, Ministère de l'Industrie et des PME, Ministère des Actions Sociales et de la Promotion Féminine, Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, Gouvernorats Banque Mondiale BM, Union Européenne, PME, ONG et JATROPHA, institution de micro finances</p> |
| <p>Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) : PBF/GIN/D-4 (88736) <i>Utiliser le numéro de projet actuel du MPTF</i></p> | <p>Site du projet : Conakry (les 5 communes, Kindia, Fria, Boké, Mamou, Dalaba, Pita, Labé, Kankan, Kouroussa et Siguiré)</p> |
| <p>Description du projet : Contraintes administratives/ calendrier d'exécution : ➤ La date de fin du projet arrive à expiration alors que certaines activités programmées, pour lesquelles des fonds sont disponibles, ne sont pas exécutées par faute de retards liés à l'épidémie Ebola (déplacements limités des points focaux, réunions limitées, voyage d'experte internationale reporté,...) ; ➤ La durée du processus de mise en œuvre préconisé pour certaines activités du projet doit être respectée ; Recommandation : afin de rattraper le retard dû à l'épidémie Ebola en menant à bien les activités</p> | <p>Budget PBF : 2 549 725 USD Contributions hors PBF : / Budget total du projet : 2 549 725 USD</p> <p>Date de démarrage du projet : Janvier 2014 Date initiale d'achèvement du projet : juin 2015 Nouvelle date d'achèvement (le cas échéant) : Décembre 2015</p> |

¹ Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT si la prolongation est sans effet sur le coût global ni sans impact significatif sur le résultat visé OU si une réallocation budgétaire pour un même projet a un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense. Le Formulaire 3.3 de transmission (« Transmittal Form ») n'est pas nécessaire. Toutefois, un procès-verbal du JSC indiquant qu'il n'y a pas d'objections au changement doit être effectué dans les 3 mois suivant la proposition de changement. Le formulaire et le procès-verbal du JSC devront être soumis au MPTF et au PBSO for information.

| | |
|--|--|
| résiduelles de façons rationnelles, nous sollicitons une extension sans coût additionnel du projet pour la période du 30 juin 2015 au 30 décembre 2015 | |
| « Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker ») ² : <u>2</u> | |
| Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif. | |
| Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs. | |
| Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative. | |
| Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes. | |
| Résultats du projet : | |
| Domaine de résultat du Fonds ³ résumant au mieux l'objectif du projet : | |

*(Pour les projets financés par le PRF) **

| | |
|---|--|
| Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) <i>(un espace de signature par RUNO)</i> Nom du Représentant Bafotigui SAKO Signature: | Représentant des autorités nationales Nom du Représentant du gouvernement partenaire Moustapha NAITE Signature et date: |
| Nom agence: ONUDI Date et cachet | Nom ministère: Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi Jeunes |
| Nom du Représentant a.i Dr Aboubacar CISSE Signature: |  |
| Nom agence: UNFPA Date et cachet |  |
| Nom de la Représentante Elisabeth FAURE Signature: | |
| Nom agence: PAMU Date et cachet | |

² PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

³ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1) :
 - (1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
 - (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
 - (3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
- 4) (Re)-mise en place des services administratifs essentiels (Priorité 4).
 - (4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'État/ administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).

Table des matières

Longueur maximale 5 pages

I. Cause des changements apportés au projet et justification

a. Nature du changement et justification

II. Impact budgétaire

a. Révision du budget

I. Cause des changements apportés au projet et justification

- Contraintes administratives/ calendrier d'exécution :
- La date de fin du projet arrive à expiration alors que certaines activités programmées, pour lesquelles des fonds sont disponibles, ne sont pas exécutées par faute de retards liés à l'épidémie Ebola (déplacements limités des points focaux, réunions limitées, voyage d'experte internationale reporté,...) ;
- La durée du processus de mise en œuvre préconisé pour certaines activités du projet doit être respectée ;
- Recommandation : afin de rattraper le retard dû à l'épidémie Ebola en menant à bien les activités résiduelles de façons rationnelles, nous sollicitons une extension sans coût additionnel du projet pour la période du 30 juin 2015 au 30 décembre 2015

a.

II. Impact budgétaire

a. Révision du budget

Tableau 1: Activité budgétaire du projet

| Résultat/numéro du produit | Nom du produit | RUNO(s) | Produit du budget | Commentaires (c.à.d. sur la justification concernant les types d'apports fournis ou le budget) |
|----------------------------|----------------|---------|-------------------|--|
| Résultat 1 : | | | | |
| Produit 1.1 | | | | |
| Produit 1.2 | | | | |
| Produit 1.3 | | | | |
| Résultat 2 : | | | | |
| Produit 2.1 | | | | |
| Produit 2.2 | | | | |
| Produit 2.3 | | | | |
| Total | | | | |

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO⁴

| PROJET DE BUDGET PBF – RUNO 1 (rajouter un tableau par RUNO supplémentaire) | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|
| Catégories de dépense | Budget d'origine | | | | Augmentation / diminution proposée | Nouveau budget proposé |
| | ONUDI | PNUD | UNFPA | PAM | | |
| 1. Personnel et autres employés | \$124 913 | \$39 989 | \$64 957 | \$25 114 | | |
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | \$624 565 | \$199 944 | \$324 787 | \$120 795 | | |
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | \$50 000 | \$30 000 | \$60,000 | \$0 | | |
| 4. Services contractuels | \$174 826 | \$49 978 | \$59 915 | \$55 000 | | |
| 5. Frais de déplacement | \$25 000 | \$0 | \$20 000 | \$0 | | |
| 6. Transferts et subventions aux homologues | \$87 439 | \$27 992 | \$45 470 | \$17 580 | | |
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | \$80 668 | \$25 824 | \$41 949 | \$16 218 | | |
| Sous-total | \$1 167 410 | \$373 727 | \$607 078 | \$234 706 | 0 | |
| 8. Coûts indirects* | \$81 718 | \$26 161 | \$42 495 | \$16 429 | | |
| TOTAL | \$1 249 128 | \$399 888 | \$649 573 | \$251 136 | 0 | |

* Le taux ne doit pas dépasser 7 % du total des catégories 1 à 7, tel que spécifié dans le Mémoire d'accord du Fonds, et doit être conforme aux règles et procédures de chaque RUNO. On notera que les coûts directs induits par l'Agence exécutant le projet doivent être comptabilisés dans la rubrique budgétaire correspondante, conformément aux règlements, règles et procédures de l'Agence en question.

⁴ Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une demande de prolongation n'ayant pas d'impact sur le coût global, le sous-total et le total du budget doivent demeurer identiques à ceux du descriptif de projet d'origine approuvé.