



**United Nations Peacebuilding Support Office (PBSO)/ Peacebuilding Fund (PBF)
IRF REVISED PROJECT DOCUMENT**

<p>Project Title: Programme conjoint de prévention et réponse aux violences basées sur le Genre en Guinée</p>	<p>Initial Recipient UN Organization(s): UNFPA, UNDP, UNICEF</p> <p>Revised Recipient UN Organization(s): UNFPA, UNDP, UNICEF</p>
<p>Project Contact: Metsi Makhetha Address: Maison Commune des Nations Unies/Coleah, Conakry, Guinée Telephone: +224 622 35 54 75 E-mail: metsi.makhetha@undp.org</p>	<p>Implementing Partner(s) –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance • Ministère de la Défense Nationale • Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (OPROGEM) • Ministère de la Justice • AGIAS, TOSTAN, IBCR, JHPIEGO, SABOU (Civil Society)
<p>Project Number: PBF-IRF 52</p>	<p>Project Location: Conakry, Kindia, Labé, N'Nzérékoré, Kankan, Mamou</p>
<p>Project Description: Le programme a pour but de contribuer aux efforts de consolidation de la paix en République de Guinée à travers la prévention, la réponse aux violences et l'intégration du genre dans la réforme du système de sécurité, conformément aux objectifs du second plan prioritaire de consolidation de la paix (PCPPII) en Guinée.</p>	<p>Initial approved budget: 1,000,000 USD Additional budget requested: 299,777 USD New Total PBF Project Costs: 1,299,777 USD</p>
	<p>Project Start Date: 08 mai 2012 Initial Project End Date: 08 mai 2014 (no-cost extension until 08 august 2014) Revised End Date: 08 aout 2015</p>
<p>Gender Marker Score: 3</p>	
<p>Project Outcomes: Résultat 1: Les Forces de Défense et de Sécurité sont en mesure de prendre en charge des cas de VBG Résultat 2: Les survivant (e)s des violences basées sur le Genre ont accès aux programmes ciblés d'assistance et de réintégration. Résultat 3 : Les efforts de consolidation de la paix a travers le plan prioritaire de consolidation de la paix et les reformes en cours, notamment dans le domaine du secteur de la sécurité prennent en compte la dimension genre dans leur mise en œuvre</p>	
<p>PBF Focus Area which best summarizes the focus of the project: Support the implementation of peace agreements and political dialogue (Priority Area 1): (1.1) SSR</p>	

1

(for IRF-funded projects)*

<p>Recipient UN Organization(s) <i>Metsi Makhetha</i> <i>UNDP Country Director</i></p>   <p>UNDP/GUINEA 02 Juillet 2014</p>	<p>Representative of National Authorities <i>Mme Camara Sanaba Kaba</i> <i>Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion féminine et de l'Enfance</i></p>   <p>02 Juillet 2014</p>
<p>Peacebuilding Support Office (PBSO) <i>Judy Cheng-Hopkins</i> <i>Assistant Secretary-General for Peacebuilding Support.</i></p>  <p>Peacebuilding Support Office, NY Juillet 2014</p>	<p>Resident Coordinator (RC a.i.) <i>M. Louis Marie Bouaka</i></p>   <p>RCO, GUINEA 02 Juillet 2014</p>

Table of contents:

I. Peacebuilding Context and Rationale for PBF support

- a) Changes to peacebuilding context
- b) Rationale for and impact of this project revision

II. Objectives of PBF support and proposed implementation

- a) New Project outcomes, theory of change, activities, targets and sequencing
- b) Revised Budget
- c) Capacity of any new RUNO(s) and implementing partners

III. Management and coordination

- a) Project management
- b) Risk management
- c) Monitoring & evaluation
- d) Administrative arrangements (standard wording)

PROJECT COMPONENTS:

I. Peacebuilding Context and Rationale for PBF support

a) Changes to peacebuilding context:

Dans le contexte du processus la Reforme du Secteur de Sécurité, entamé en 2010 avec l'évaluation conjointe (SNU – UA – CEDEAO), la Guinée vient de conclure la première phase de cette reforme avec l'adoption d'un cadre organique qui consiste en une Politique Nationale de Défense et de Sécurité (PNDS), des politiques sectorielles, ainsi qu'une Stratégie Nationale d'Actions Prioritaires RSS (SNAP). La dimension genre ainsi que les questions de droits de l'homme sont des composantes transversales importantes de cette reforme, comme réitéré par le Président de la République lors de la dernière Commission d'Orientation Stratégique RSS tenue le 07 mai 2014. Il s'agit particulièrement des questions liées à la participation et la représentation des femmes aux processus et institutions RSS et à la satisfaction des besoins sécuritaires spécifiques des femmes et des filles, notamment la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre (SGBV). La seconde phase de cette reforme qui portera sur la période 2014-2017 consistera en la mise en œuvre effective du cadre organique et institutionnel RSS. En outre, la Guinée s'est résolument engagé pour lutter contre l'impunité et est en cours de reformer son secteur de la justice à travers un Plan Stratégique Décennal 2012-2021 pour la Reforme de la Justice. L'accès des femmes à la justice, notamment les victimes des VBG devrait prendre une place centrale dans cette réforme.

b) Rationale for and impact of this project revision:

Depuis le démarrage officiel de la première phase du projet en mai 2012 jusqu'au jour, des résultats importants ont été atteints au niveau du renforcement institutionnel et l'amélioration de la qualité des structures en charge de la prise en charge holistique (médical, psychosocial et juridique des violences basées sur le genre ainsi que la professionnalisation des intervenants. Cela s'est matérialisé notamment à travers le renforcement des capacités de 523 intervenants de la chaîne de prévention et de prise en charge holistique des victimes des VBG, notamment les professionnels de la santé, les officiers de la police judiciaire ainsi que le personnel de la justice (magistrats, avocats, etc). Cela a significativement contribué à une augmentation entre 2012 et 2013 des cas de violences rapportés au sein des commissariats de et des Cellules pilotes VBG au sein des structures médicales. Il y a eu également une prise de conscience importante sur la prise en compte du genre dans le processus de reforme du secteur. Les activités résiduelles du projet qui doivent être mise en œuvre d'ici le 08 aout, portent sur la mise en place et l'exécution du Fonds d'appui pour la prise en charge juridique des victimes, la réintégration socio-économique des victimes, ainsi que la mise en place des cellules VBG pilotes restantes dans les commissariats de police et structures de santé et la formulation d'une stratégie genre pour les Forces de Défense et de Sécurité qui s'inscrivent dans la reforme du secteur de sécurité (RSS).

Vu le manque d'expertise pour la prise en compte systématique de la dimension genre dans le secteur RSS de manière générale, et dans le cadre opérationnel à travers la Stratégie Nationale d'Actions Prioritaires RSS de manière spécifique ainsi que le processus de reforme de la Justice, le projet nécessite urgemment un appui stratégique pour l'intégration de la dimension de genre dans ces reformes en cours, ainsi que pour coordonner l'intégration transversale du genre dans la mise en œuvre du Plan Prioritaire récemment approuvé par le PBF.

Cet appui se fera à travers la création d'un poste consacré au genre et à la consolidation de la paix qui aura pour objectif de :

- i. Fournir un appui technique et stratégique global aux agences du Système des Nations Unies, le Secrétariat Permanent du PBF et la partie nationale (gouvernement et société civile) pour l'intégration du genre dans les efforts de consolidation de la Paix dans le cadre du Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix.
- ii. Appuyer l'institutionnalisation du Genre dans le secteur de la sécurité à travers un appui à la Commission Technique de Suivi (CTS) de la RSS pour la mise en œuvre des activités genre de la Stratégie Nationale d'Actions Prioritaires RSS et à la mise en place et le fonctionnement des Cellules Genre pilotes dans les Ministères de la Défense, Justice et de la Sécurité et Protection Civile
- iii. Coordonner le dispositif de coordination inter-agence et multisectorielle de prévention et de réponse aux VBG, y compris l'accès des femmes à la justice dans le cadre global de la réforme du secteur de la justice

La révision n'aura pas d'impact direct sur les activités du projet actuel, qui sont en phase de finalisation. En effet cette demande de financement permettra d'assurer la présence d'une expertise, à un moment crucial du processus de RSS et de réforme du secteur de la justice. Cette expertise apportera la coordination, l'appui technique et stratégique pour la prise en compte du genre dans les efforts de consolidation de la paix, notamment en ce qui concerne les réformes en cours ainsi que la coordination de la réponse holistique de prévention et de réponse aux VBG et l'appui aux partenaires nationaux, y compris les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine.

II. Objectives of PBF support and proposed implementation

a) New Project outcomes, theory of change, activities, targets and sequencing:

Il n'y a pas de changement au niveau des résultats initiaux du projet, la concentration géographique, ni sur la théorie du changement. Toutefois, un troisième résultat a été ajouté (voir tableau 1 et cadre de résultats ci-dessous) pour incorporer les produits visés à travers l'appui stratégique pour l'intégration de la dimension de genre dans la mise en œuvre du Plan Prioritaire récemment approuvé par le PBF et les réformes en cours.

Au niveau de la mise en œuvre, la Tutelle restera inchangée, y compris les agences d'exécution du projet. Par contre, pour assurer un meilleur alignement des activités du projet avec les priorités nationales en matière de consolidation de la paix, notamment en ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, l'expertise sera basée directement au sein du Secrétariat National du Fonds de Consolidation de la Paix avec des lignes de reporting au Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Guinée, la Directrice Pays du PNUD et en étroite coordination avec ONU Femmes.

- b) **Revised Budget:** Les activités résiduelles du projet restent inchangées. La révision porte sur le financement de l'expertise pour l'appui stratégique et la coordination ainsi que le suivi évaluation. Un troisième résultat est proposé qui englobe cette expertise genre.

Table 1: Project Activity Revised Budget

Outcome 3: Les efforts de consolidation de la paix a travers le plan prioritaire de consolidation de la paix et les reformes en cours, notamment dans le domaine du secteur de la sécurité prennent en compte la dimension genre dans leur mise en œuvre				
Output number	Output/ activity name	Output/ activity budget by RUNO	UN budget category (see table below for list of categories)	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification)
Output 1.1	Les nouveaux projets du PBF intègrent la dimension genre	280,165	Staff/other Direct costs (M&E)	The indicated amount covers staff costs as well as monitoring activities to allow for strategic and technical advice as well as increased coordination and monitoring
Output 1.2	L'institutionnalisation du genre dans le secteur de la sécurité est effective			
Output 1.3	Le dispositif de coordination inter-agence et multisectorielle de prévention et de réponse aux VBG est renforcé			

Table 2: Project budget by UN categories by RUNO

PBF PROJECT BUDGET – RUNO 1 (add other tables if more than 1 RUNO)			
CATEGORIES	Original Budget	Proposed increase/ decrease	Proposed new budget
1. Staff and other personnel	168,200	245,165	413,365
2. Supplies, Commodities, Materials	196,300	0	196,300
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	149,500	0	149,500
4. Contractual services	280,400	0	280,400
5. Travel	140,180	0	140,180
6. Transfers and Grants to Counterparts	0	0	0
7. General Operating and other Direct Costs	0	35,000	35,000
Sub-Total Project Costs	934,580	280,165	1,214,745
8. Indirect Support Costs*	65,420	19,612	85,032
TOTAL	1,000,000	299,777	1,299,777

c) Capacity of any new RUNO (s) and implementing partners:

RAS. La révision n'implique pas de changements au nouveau des partenaires de mise en œuvre ou des agences d'exécution.

III. Management and coordination

a) Project management:

La révision avec cout va permettre de loger une expertise spécifique en genre et consolidation de la paix au niveau du Secrétariat Permanent du Fonds de la Consolidation de la Paix avec des lignes de reporting au Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Guinée, la Directrice Pays du PNUD et en étroite coordination avec ONU Femmes.

b) Risk management:

Le risque se situe surtout au niveau du manque d'expertise genre pour traduire les engagements relatifs au genre et consolidation de la paix pris dans le cadre du Plan Prioritaire du PBF et des reformes en cours en des réalisations concrètes. Cela pose un risque au niveau de la légitimité et l'efficacité des efforts de consolidation de la paix et desdits reformes

Table 3 – Risk management matrix

Risks to the achievement of PBF outcomes	Likelihood of occurrence (high, medium, low)	Severity of risk impact (high, medium, low)	Mitigating Strategy (and Person/Unit responsible)
Faible prise en compte du genre dans les 3 domaines prioritaires de consolidation de la paix, notamment la reforme du secteur de sécurité, malgré leur intégration dans le cadre organique RSS	High	Medium	S'assurer d'une expertise technique et stratégique rapprochée de la partie nationale au niveau des Ministères concernés (Défense, Justice, Sécurité et Protection civile) ainsi que les organisations féminines et renforcer le lien entre le projet actuel avec l'ensemble du portefeuille PBF en logeant l'expertise au sein du Secrétariat Permanent du PBF en Guinée et en fournissant un appui à l'équipe pays du SNU en Guinée

c) Monitoring & Evaluation:

Vu qu'il n'y a pas de modifications au niveau de la théorie du changement du projet initial, le cadre de suivi-évaluation reste inchangé, à l'exception des indicateurs liés aux produits du troisième résultat (voir revised results framework)

d) Administrative arrangements:

The UNDP MPTF Office serves as the Administrative Agent (AA) of the PBF and is responsible for the receipt of donor contributions, the transfer of funds to Recipient UN Organizations, the consolidation of narrative and financial reports and the submission of these to the PBSO and the PBF donors. As the Administrative Agent of the PBF, MPTF Office transfers funds to RUNOS on the basis of the signed Memorandum of Understanding between each RUNO and the MPTF Office.

AA Functions

On behalf of the Participating Organizations, and in accordance with the UNDG-approved "Protocol on the Administrative Agent for Multi Donor Trust Funds and Joint Programmes, and One UN funds" (2008), the MPTF Office as the AA of the PBF will:

- Disburse funds to each of the RUNO in accordance with instructions from the PBSO. The AA will normally make each disbursement within three (3) to five (5) business days after having received instructions from the PBSO along with the relevant Submission form and Project document signed by all participants concerned;
- Consolidate narrative reports and financial statements (Annual and Final), based on submissions provided to the AA by RUNOS and provide the PBF consolidated progress reports to the donors and the PBSO;
- Proceed with the operational and financial closure of the project in the MPTF Office system once the completion is notified by the RUNO (accompanied by the final narrative report, the final certified financial statement and the balance refund);
- Disburse funds to any RUNO for any costs extension that the PBSO may decide in accordance with the PBF rules & regulations.

Accountability, transparency and reporting of the Recipient United Nations Organizations

Recipient United Nations Organizations will assume full programmatic and financial accountability for the funds disbursed to them by the Administrative Agent. Such funds will be administered by each RUNO in accordance with its own regulations, rules, directives and procedures.

Each RUNO shall establish a separate ledger account for the receipt and administration of the funds disbursed to it by the Administrative Agent from the PBF account. This separate ledger account shall be administered by each RUNO in accordance with its own regulations, rules, directives and procedures, including those relating to interest. The separate ledger account shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules, directives and procedures applicable to the RUNO.

Each RUNO will provide the Administrative Agent and the PBSO (for narrative reports only) with:

- Bi-annual progress reports to be provide no later than 15 July;
- Annual and final narrative reports, to be provided no later than three months (31 March) after the end of the calendar year;
- Annual financial statements as of 31 December with respect to the funds disbursed to it from the PBF, to be provided no later than four months (30 April) after the end of the calendar year;
- Certified final financial statements after the completion of the activities in the approved programmatic document, to be provided no later than six months (30 June) of the year following the completion of the activities.

- Unspent Balance at the closure of the project would have to be refunded and a notification sent to the MPTF Office, no later than six months (30 June) of the year following the completion of the activities.

Ownership of Equipment, Supplies and Other Property

Ownership of equipment, supplies and other property financed from the PBF shall vest in the RUNO undertaking the activities. Matters relating to the transfer of ownership by the RUNO shall be determined in accordance with its own applicable policies and procedures.

Public Disclosure

The PBSO and Administrative Agent will ensure that operations of the PBF are publicly disclosed on the PBF website (<http://unpbf.org>) and the Administrative Agent's website (<http://mptf.undp.org>).

IRF Revised Results Framework – RAS le cadre de resultats et la theorie du changement reste inchangé							
Country name: GUINEA							
Project Effective Dates: 08 AUGUST 2014- 08 AUGUST 2015							
IRF Theory of Change: La théorie du changement/logique du projet reste inchangé							
Outcomes	Outputs	Indicators	Progress to date	Year 1	Year 2	Milestones	
Outcome Statement 3: Les efforts de consolidation de la paix a travers le plan prioritaire de consolidation de la paix et les reformes en cours, notamment dans le domaine du secteur de la sécurité prennent en compte la dimension genre dans leur mise en œuvre		Outcome Indicator 1 a Nombre de partenariats stratégiques (ONU, PTF, Gouvernement et société civile) pour renforcer la dimension genre dans les activités opérationnelles de consolidation de la paix Baseline: 0 Target: 6					
	Output 1.1 Les nouveaux projets du PBF intègrent la dimension genre	Output Indicator 1.1.1 % du budget des nouveaux projets du second plan prioritaire alloué aux questions genre Baseline: ND Target: 15%					
	Output 1.2 L'institutionnalisation du genre dans le secteur de la sécurité est effective	Output Indicator 1.2.1 Existence d'une stratégie sectorielle genre pour la défense et la sécurité Baseline: 0 Target: 1					
		Output Indicator 1.2.1 Existence de cellules genre opérationnelles dans les secteurs de la défense et de la sécurité Baseline: 0 Target: 2					
	Output 1.3 Le dispositif de coordination inter-agence et multisectorielle de prévention et de réponse aux VBG est renforcé	Output Indicator 1.2. Nombre de réunions d'un Groupe de Travail VBG redynamisé Baseline: ND Target: au moins 6					