




FORMULAIRE 4.4



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

PAYS: Burundi

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2015

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: "Appui à la promotion du dialogue national"
Numéro du Programme (*le cas échéant*)
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires):¹ PBF/BDI/A-13
Numéro 00094613

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNESCO et PNUD

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique
Burundi Leadership Training Program (BLTP)/Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Initiative et Changement Burundi Tugenderubuntu ICBU, le Centre Africain pour la Résolution Pacifique des Conflits (ACCORD), RTNB, radios privées, Télévision, presse écrite, Renaissance, Chaire UNESCO

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
1.240.000

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

Autres contributions
(donateurs) (*le cas échéant*)

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 18

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 20/03/2015

Date de fin prévue à l'origine³ 30/09/2016
(*jour/mois/année*)

Date de fin actuelle⁴
(*jour/mois/année*) 30/09/2016

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

TOTAL:

1.240.000

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Rapport soumis par

Nom: Natalie BOUCLY

Titre: Directrice Pays

Organisation participante (principale): PNUD

Courriel: natalie.boucly@undp.org

PARTIE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l'état d'avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le dialogue national est renforcé pour une meilleure cohésion sociale

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. :Les acteurs politiques et de la société civile, incluant les jeunes et les femmes rapportent l'existence de mécanismes et de procédures inclusifs permettant un partenariat et un dialogue politique au niveau national

Tant pour les projets IRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l'ensemble des objectifs atteints jusqu'à ce jour: en decalage

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l'état d'avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d'énumérer jusqu'à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: La confiance est renforcée entre les leaders politiques et acteurs politiques grâce au dialogue participatif sur le processus électoral et sur le système politique Burundais.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

| | |
|--|---|
| <p>Indicateur 1: L'implication de tous les partis politiques et candidats indépendants potentiels (y compris les acteurs politiques) dans le processus électoral.</p> <p>Indicateur 2: Niveau de violences politiques observées lors des élections</p> <p>Indicateur 3: Classification des partis politiques selon des courants politiques reconnus (conservateur, réformiste, nationaliste, socio démocrate, libéraux, communiste etc... politiques.)</p> | <p>Niveau de référence: Certains acteurs politiques et partis politiques sont de temps en temps exclus du processus électoral Cible: Inclusion et participation offertes à tous partis politiques et acteurs politiques indépendants remplissant des critères fixés selon une démarche consensuelle. État d'avancement: Malgré l'intention et la préparation pour la participation aux élections de certains partis et acteurs politiques remplissant les critères fixés, certains, majoritairement de l'opposition dite radicale, ont décidé de se retirer parlant d'irrégularités et d'une diminution de l'espace politique pour mener à bien leurs campagnes. Le boycott a également été motivé par leur refus de cautionner le 3ème mandat du président sortant.</p> <p>Niveau de référence: Nombre de cas rapportés les trois premiers mois de 2015 (janvier –</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>mars).</p> <p>Cible: Réduction de 50% des cas de violences entre partis politiques lors de la période électorale (avril-septembre 2015). État d'avancement: Le processus électoral de 2015 a été caractérisé par un climat de méfiance, d'intolérance, et de violences. Malgré que des violences ont été notées, le non-établissement des responsabilités ainsi que leurs motifs par les instances habilités, ne permettent pas à ce stade d'établir le degré de réduction des violences entre les partis politiques</p> <p>Niveau de référence: Absence de différences significatives au niveau des idéologies et des projets de société des différents partis politiques. Cible: Chaque parti se définit par rapport aux systèmes politiques établis. État d'avancement: Le clientélisme et l'insuffisance de ressources financières pour les partis aggravent la précarité de leur existence parfois déjà minée par le manque de cohésion interne et de projet de société inhérent à chaque tendance politique.</p> |
|--|--|

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P 1.1 - Des ateliers d'échanges entre partis politiques (PP) à travers leurs points focaux ont permis une ouverture au dialogue et à la recherche de solutions aux violences surtout au niveau des entités décentralisées des PP, ainsi qu'une évaluation critique de la situation et de leur participation aux élections.

P 1.2 - L'accompagnement politique a eu pour résultat de rapprocher les leaders des partis politiques et à favoriser des relations de confiance préalable pour bâtir une vision commune et former des alliances dans le but de participer ensemble aux élections.

P 1.2 - Malgré la situation sécuritaire précaire, la distribution de 7 000 dépliants et affiches de sensibilisation aux valeurs morales et éthiques en périodes électorales dans 107 Communes sur les 129 que compte le pays a pu être accomplie et accompagnée par des causeries en vue de sensibiliser les PP et leurs affiliés sur la façon de se tenir en période électorale.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres

maximum)? Même si le projet a accusé un retard de démarrage par rapport au calendrier électoral, il a pu, durant la période pré-électorale, amorcer un dialogue entre les partis politiques en vue de la préparation d'élections paisibles. Des efforts de rapprochement des indépendants et autres acteurs politiques ont également permis la constitution de coalition afin de participer ensemble aux élections. Aussi des dépliants d'une charte sur les valeurs morales et éthiques en période électorale ont été distribués dans 107 Communes avant les élections, et des débats organisés autour de la charte.

Cependant, la décision du président sortant de briguer un troisième mandat, dont la constitutionnalité est controversée par certains, a eu pour conséquence le boycott des élections par une partie de l'opposition, et le début d'un mouvement contestataire notamment par l'opposition et la société civile, principalement dans certains quartiers de la capitale Bujumbura. Les élections ont été contestées par ces groupes et jugées non crédible par certains membres la communauté internationale. Cela a conduit à des violences et une crise politico sécuritaire sans précédent.

Le projet a bien vite réorienté les thèmes abordés dans les ateliers d'échanges entre les partis politiques autour de l'analyse de la situation politico sécuritaire qui a découlé de la période pré et électorale pour reprendre et maintenir le dialogue entres différents acteurs afin de recouvrer, consolider et préserver la paix et gérer les moteurs du conflit pour aboutir à l'arrêt des violences.

La théorie de changement reste valable pour ce résultat et toutes les activités de ce résultat par tous les partenaires visent actuellement à garder la porte du dialogue toujours ouverte malgré l'espace de plus en plus restreint. Ce résultat vise la mise en place et la pérennisation d'un cadre de dialogue permanent entre les leaders politiques directement et/ou à travers leurs points focaux, en vue de soutenir le processus de consolidation de la paix. Il est envisagé que lorsque le dialogue national reprend, les différents partis soient prêts à contribuer immédiatement. Des ateliers réunissant les représentants des principaux partis politiques, des rencontres d'échange d'informations avec les point focaux des institutions et des partis politiques, des séances d'accompagnement qui préparent les esprits au dialogue et des activités de sensibilisation grâce aux outils que sont les ateliers thématiques, les cafés politiques et les émissions médiatiques sont organisés pour faire une analyse du processus électoral et de la crise qu'il a engendré pour en tirer des leçons.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Après la désignation du président Nkurunziza comme candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle, des manifestations suivies d'une tentative de coup d'Etat ont rendues difficiles les contacts physiques et les déplacements des leaders des partis politiques. Les activités mises en oeuvre par les partenaires du projet ont de ce fait été ralenties. En effet il y avait d'une part les leaders de premier rang du parti au pouvoir ainsi que les pro 3ème mandat du Président qui étaient inaccessibles car ils étaient en pleine campagne électorale; et d'autre part, les frondeurs du parti au pouvoir et les leaders politiques de l'opposition et de la société civile qui se cachaient ou avaient fuis vers les pays voisins suite à l'insécurité. Cette situation de méfiance entre les partis politiques a réduit encore plus l'espace de dialogue politique.

La sécurité intérieure, la stabilité politique, la violence qui pourrait se déclencher autour des élections figuraient dans la matrice des risques. Les partenaires ont opté de multiplier les

rencontres avec les leaders politiques de second rang au niveau décentralisé capables de joindre les premiers. Ceci a permis de garder la porte du dialogue ouverte à la base.

Description du résultat 2: Les partis politiques qui le souhaitent participent pleinement et démocratiquement au processus électoral et politique.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

| | |
|---|---|
| <p>Indicateur 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau de Maitrise des techniques d'organisation de la campagne et d'observation électorales - Niveau de participation libre des partis politiques dans les élections burundaises, y compris l'enregistrement sur les listes électorales <p>Indicateur 2:</p> <p>% de femmes et jeunes inscrits sur les listes électorales.</p> <p>Indicateur 3:</p> <p>taux d'amélioration de l'application des règles et normes relatives à la bonne gouvernance.</p> | <p>Niveau de référence: Absence de standards dans la préparation de la campagne et de l'observation électorale par les partis impliqués</p> <p>Cible: XX techniques enseignées, testées et mises en œuvre par les partis</p> <p>État d'avancement: Le projet a démarré avec retard par rapport à la date des premières élections, et la période pré-électorale a été caractérisée par une grande insécurité et incertitude, que les partenaires n'ont pas pu mener les activités de préparation des partis politiques en matière de techniques d'organisations de la campagne et d'observation électorales</p> <p>Niveau de référence: Absence de critères objectifs au sein de partis pour confectionner les listes des candidats</p> <p>Cible: Au moins 30 % de femmes et 20 % de jeunes inscrits</p> <p>État d'avancement: Le problème de constitution de listes de candidats qui vont se faire élire et la difficulté de négociations des listes électorales entre partis politiques constitués en coalition avait été soulevé lors d'un atelier avec les partis politiques. Cependant il n'y a pas eu d'opportunité d'appui à temps à cause de la situation qui a prévalu avant les élections et la quasi non activités durant cette période.</p> <p>Niveau de référence: La gouvernance au sein des partis politiques constitue un véritable défi à relever.</p> <p>Cible: Au moins 30 % d'amélioration</p> <p>État d'avancement: La situation sécuritaire pré-électorale et l'incertitude quant à la candidature du président pour un 3ème mandat ont paralysé l'action d'appui du projet dans le domaine de la gouvernance au sein des PP</p> |
|---|---|

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P 2.2 - Pour des raisons d'incertitudes et de troubles pendant la période pré-électorale ainsi qu'un démarrage tardif du projet, peu de travail a pu être réalisé en matière de préparation des partis politiques surtout de l'opposition pour s'organiser à l'interne et de façon générale, afin de participer pleinement aux élections et les observer. Cependant l'on retiendra des séances de dialogue qui continuent à être organisées pour les partis politiques pour renforcer leur communication et leur permettre d'adresser les questions d'actualité.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Le résultat visé, à savoir la possibilité pour tous les partis qui le souhaitent de participer aux élections, n'a pas pu être atteint. En effet seuls les partis au pouvoir et ceux proches du CNDD-FDD ont participé, alors que certains autres qui l'auraient souhaité n'ont pas voulu participer en protestation à la candidature pour un 3ème mandat du président sortant jugé inconstitutionnelle par certains. Cette non reconnaissance de l'éligibilité du président pour un 3ème mandat par certaines formations politiques a occasionné des manifestations qui se sont accompagnées d'actes de violence et d'intimidation qui ont dégénéré en une crise grave et des violations de droits de l'homme. Malgré que la non- atteinte de ce résultat a fragilisé la paix dans le pays, la théorie de changement dans le document de projet est toujours valable pour ce résultat. Il faut pendant cette période post électorale appuyer le renforcement de la gouvernance au sein des partis politiques pour que leurs leaders puissent participer et être des moteurs de paix à l'interne comme entre les leaders des autres partis politiques .

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les faibles performances enregistrées pour ce résultat trouvent leurs origines dans le retard de mise en oeuvre du projet qui n'a été approuvé que juste au moment du début de la campagne électorale. Il n'y a pas eu suffisamment de temps pour préparer et accompagner adéquatement les partis politiques avant les élections. Aussi, la candidature du président sortant à un troisième mandat jugé anti-constitutionnel par certains et les protestations qui ont suivi, sont venues aggraver la situation de méfiance ainsi que les actes d'intolérance entre les pro et les contre 3ème mandat.

Le risque de méfiance et d'intolérance figuraient dans la matrice des risques, et son impact sur le projet s'est avéré élevé. Le projet essaie d'ajuster dans la période post électorale pour intensifier le dialogue entre les partis politiques au niveau décentralisé dans l'espoir que ces représentants à la base vont relayer les messages à leurs sommets pour garder une porte ouverte au dialogue entre partis et dans l'attente d'une éventuelle médiation pour un dialogue national qui contribuera à stopper la violence.

Description du résultat 3: Les jeunes des partis politiques contribuent de manière paisible et positive aux processus électoraux, et se restreignent de tout acte de violence.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

| | |
|---|---|
| <p>Indicateur 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau de respect du Code de Conduite par les jeunes des partis politiques satisfaisant ; - Nombre d'incidents violents commis et de conflits de nature politique prévenus et résolus pacifiquement par les jeunes affiliés aux partis politiques <p>Indicateur 2:</p> <p>Indicateur 3:</p> | <p>Niveau de référence: Absence de cadre permanent favorisant le dialogue entre les jeunes (garçons et filles) affiliés aux partis politiques;</p> <p>Cible: Un climat politique nettement serein avant, pendant et après les élections.</p> <p>État d'avancement: Le code de conduite devait être signé avant les élections pour déterminer la conduite à tenir par les jeunes avant pendant et après. Suite aux problèmes déjà cités, cela n'a pas été mis en oeuvre. Cependant, après analyse de la situation qui a prévalu avant les élections, la priorité a été réorienté vers la création de cadres permanents de dialogue entre les jeunes affiliés aux Partis Politiques</p> <p>Niveau de référence: Faibles capacités des jeunes en matière de prévention de la violence et de résolution pacifiques des conflits politiques</p> <p>Cible: Un climat politique nettement serein avant, pendant et après les élections</p> <p>État d'avancement: Suite à la situation d'insécurité, la période pré et électorale n'a pas été couverte par le projet et ainsi les incidents n'ont pas été recensés.</p> <p>Niveau de référence:</p> <p>Cible:</p> <p>État d'avancement:</p> |
|---|---|

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P 3.2 - Des cadres de dialogue, d'échanges d'informations et d'expériences pour la prévention et la gestion des conflits politiques ont été créés par et pour les jeunes ; et un engagement à la non-violence a été pris par les jeunes touchés par le projet.

Les jeunes continuent à être formés sur les meilleures pratiques de dialogue pour la prévention et la résolution pacifique des conflits politiques dans la Région des Grands Lacs.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Les activités de renforcement de capacités en matière de prévention de la violence et de résolution pacifique des conflits à l'intention des jeunes des partis politiques ont été menées dans 15 provinces sur les 18 que compte le Burundi. Les techniques de communication non violente, tolérance et réconciliation ont été également partagées. Des engagements visant la création et le renforcement des cadres de dialogue entre les jeunes des partis politiques ont été clairement formulés lors des différentes formations.

Le projet a aussi avancé sur un niveau catalytique régional. Les jeunes burundais ont acquis une expérience au-delà des frontières de leur pays en matière de démocratie et de gestion de la violence électorale. L'expérience d'un pays comme le Kenya qui a connu la violence électorale en 2007, et qui, dans seulement cinq ans, a pu relever le défi et organiser des élections, a été instructive pour les jeunes leaders burundais. En effet la conférence régionale organisée à Nairobi du 29 au 30 octobre 2015 a regroupé 20 jeunes des PP du Burundi et leur a permis de rencontrer une dizaine de jeunes provenant du Kenya, de la Tanzanie, de la RDC, du Rwanda et de l'Uganda. L'activité a offert aux jeunes des PP une meilleure occasion de réflexion sur des défis et opportunités de la région des grands lacs en matière de consolidation de la paix à travers des processus électoraux transparents, pacifiques et respectueux des lois des Etats et des principes démocratiques fondamentaux. Ceci étant une façon de contribuer efficacement à la consolidation de la paix dans la Région des Grands Lacs et d'adresser l'une des grandes causes des conflits à savoir la mauvaise gouvernance politique et économique. Ainsi la théorie de changement..."si les...jeunes ont davantage d'opportunités de renforcement de capacités et d'échange sur les questions importantes de la vie nationale et communautaire à travers un débat démocratique permanent, cela favoriserait une culture de dialogue et de résolution pacifique des différends" est en pleine adéquation avec les activités mises en œuvre à travers les produits ci-haut mentionnés.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet a connu les défis suivants ayant justifié le retard de début de sa mise en œuvre et/ou la faiblesse des résultats: a) contexte d'insécurité lié aux conflits consécutifs à la contestation par l'opposition d'un 3ème mandat du président sortant; b) le déblocage tardif des fonds au mois d'avril 2015. Ceci a eu pour conséquence que le projet qui était censé appuyer les jeunes à jouer un rôle clé dans le processus électoral aussi bien avant, pendant et après les élections n'a pu le faire pour la période avant et pendant les élections.

Les risques de violences pouvant se déclencher autour des élections et l'implication des jeunes avaient été identifiés comme possibles et c'est ainsi que des solutions alternatives ont été vite trouvées et les activités ont du être réajustées et adaptées à la nouvelle situation, en se focalisant sur la prévention de la violence post électorale et la consolidation de la cohésion sociale/paix.

Description du résultat 4: La population est informée à travers les médias des engagements pris par les Partis Politiques et à l'opportunité de donner sa contribution aux échanges sur les principaux défis du pays.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

| | |
|--|---|
| <p>Indicateur 1: Nombre/type de productions audiovisuelles diffusées et articles publiés par les media partenaires en guise d'information vers la population</p> <p>Indicateur 2: La population s'exprime davantage sur les défis du pays et propose des voies de solution.</p> <p>Indicateur 3:</p> | <p>Niveau de référence: La population est informée par les médias des évènements qui se passent dans le pays mais ne prend pas souvent la parole pour donner son point de vue sur les défis majeurs du pays et sur les solutions possibles pour les relever. Cible: Des représentants de la population (hommes, femmes, garçons et filles et de toutes les couches sociales) de toutes les Communes prennent la parole pour exprimer leur point de vue. État d'avancement: Trois spots audio produits et diffusés (12 diffusions); 3 sketches audio produits et diffusés (12 diffusions); 12 diffusions des 3 spots audio et 12 diffusions des 3 sketches audio par la Radio Maria. 2 sketches produits et diffusés à la télévision (10 diffusions, donc 5 par sketch). 2 chansons considérées et retenues pour diffusion dans les radios encore en activité, dont les radios communautaires. 21 représentations du théâtre interactif présentées dans des endroits de grand rassemblement dans les 13 zones de la Mairie de Bujumbura, avec interactions entre la population et les acteurs (autour de 3200 spectateurs majoritairement jeunes, garçons et filles). 2 pièces de théâtre populaire NI NDE en cours de préparation pour diffusion au mois de décembre 2015</p> <p>Niveau de référence: La population est informée par les médias des évènements qui se passent dans le pays mais ne prend pas la parole pour donner son point de vue sur les défis majeurs du pays et sur les solutions possibles pour les relever. Cible: Des représentants de la population (hommes, femmes, garçons et filles et de toutes les couches sociales) de toutes les communes prennent la parole pour exprimer leur point de vue. État d'avancement: A travers les</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>représentations du théâtre interactif dans les 13 zones de la Mairie de Bujumbura, la population interagit avec les acteurs, s'exprime sur les mauvais comportements et formule des recommandations/conseils appropriés. 3 dossiers de presse ont été déjà publiés et 3 autres sont en cours de préparation</p> <p>Niveau de référence: Cible: État d'avancement:</p> |
|--|--|

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P4.1-4.2 se focalisent sur la promotion de la non-violence et la restitution du dialogue à la population. Dans ce cadre, des spots audio et des sketches audio et TV en langue nationale ont été diffusés. Par ailleurs, une chanson moderne produite par le Groupe Peace and Love sur les thèmes de dialogue, tolérance, non-violence, respect mutuel/respect de la diversité, coexistence pacifique a été produite et prête pour diffusion sur radios existantes y compris les radios communautaires. Le théâtre interactif permet aux habitants des zones où se déroulent les représentations, d'échanger et de débattre sur le thème véhiculé par la pièce de théâtre (problèmes de cohabitation entre des jeunes des partis de la mouvance et de l'opposition qui se sont armés et qui s'affrontent dans la rue). Les dossiers de presse publiés par le Renouveau, IWACU et Ndongezi ont donné la parole aux habitants des Communes visitées pour s'exprimer sur les défis de la crise politique sur leur vie quotidienne.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Avec la crise politique actuelle, l'appui au dialogue national (composante PNUD) surtout durant les périodes pré et électorale n'a pu être très effectif pour des raisons d'insécurité et de méfiance entre les partis proches du pouvoir et ceux de l'opposition. Par ailleurs, les organisations partenaires de l'UNESCO, entre autres les médias indépendants, ont été détruits et il ne reste que la Radio Télévision nationale du Burundi parmi les radios partenaires qui avaient été identifiées. Le projet a dû recourir à d'autres media, comme Radio Maria, à vocation religieuse, pour pallier à l'absence des radios ci-haut mentionnées.

Le projet vise à contribuer à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit, et le contexte actuel le justifie plus que jamais pour arriver à bout de la cessation de la violence et de l'intolérance politique observées aujourd'hui.

La théorie de changement reste valable pour ce résultat. Il faut trouver des alternatives solides en l'absence des médias indépendants, ce qui justifie, à ce stade, une réorientation des activités de la composante media. Cette réorientation ferait intervenir, entre autres: i) une organisation de jeunes bien implantée à travers le pays

pour mobiliser les jeunes dans leur diversité autour de la paix et de la cohésion sociale en passant par la tolérance, le respect mutuel, et recueil de bonnes pratiques à diffuser largement, etc. ii) une organisation interconfessionnelle avec des relais dans la communauté pour un dialogue interculturel et interreligieux favorisant la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits, et des échanges/débats sur des thèmes en rapport avec la gouvernance politique, etc.

Au niveau de ce résultat et du produit qui s'y réfère, des réalisations sont enregistrées, notamment la production de spots audio (3) avec 24 diffusions par RTNB, 3 sketches audio (3), avec 24 diffusion par Radio Maria. 2 sketches TV avec 10 diffusions au total par la RTNB. Au niveau de la pièce de théâtre interactif, 21 représentations d'octobre à novembre 2015 dans toutes les zones de la Mairie de Bujumbura qui souffrent de la crise qui prévaut. La chanson de Peace and love qui vient d'être produite va mobiliser un nombre important de personnes, en particulier les jeunes, vu qu'elle sera diffusée dans toutes les radios fonctionnelles aujourd'hui. Les thèmes adressés invitent au dialogue, à la coexistence pacifique, à la prévention/résolution pacifique des conflits, à la réconciliation, au respect et à la compréhension mutuelle, etc. Les représentations de la pièce de théâtre interactif ainsi que les dossiers de presse publiés par les journaux IWACU, Ndongezi et le Renouveau donnent la parole à la population, de manière inclusive, qui s'exprime sur les défis auxquels la population de la Mairie fait face (sécurité, droits de l'homme, conditions de vie, etc.).

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les fonds ont été décentralisés tardivement par UNESCO Paris, ce qui fait que la mise en œuvre des activités a été retardée. Par ailleurs avec la crise politique en cours au Burundi consécutive au 3^e mandat du Président sortant, la plupart des partenaires de mise en œuvre se sont repliés dans les pays limitrophes. De plus, les radios indépendantes partenaires dans le projet ont été détruites à l'exception de la Radio Télévision Nationale du Burundi, RTNB. Les maisons de production étaient elles-mêmes fermées, cela a influé négativement sur le rythme des activités. La composante media était censée appuyer les partenaires d'exécution du PNUD qui avaient, elles aussi, des problèmes de travail à cause de la crise. Enfin, les outils produits en rapport avec l'appui à la préparation et l'organisation des élections ont dû être abandonnés. Il fallait commander d'autres outils de communication et repenser des activités au niveau communautaire qui cadrent avec le contexte du moment. Pour ce qui est de la composante média, une réflexion est en cours pour réorienter les activités du projet et ainsi adresser les défis du moment.

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| | |
|--|--|
| <p><u>Données factuelles:</u> Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p> | <p>Le rapport est appuyé par des rapports d'activités mensuels et trimestriels des partenaires, des listes de présence pour des ateliers conduits ainsi que des supports des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des activités par les partenaires du PNUD. Pour certaines activités des partenaires notamment de l'UNESCO, des enregistrements audio existent 3</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>CD de spots audio; 3 CD de sketches audio; 2 CD de sketches TV avec plans de diffusions à la RTNB et Radio Maria; 1 scénario et 1 contrat de service pour faire des représentations dans les zones de la Mairie et un chronogramme des représentations dans les zones de la Mairie; 2 CD de chansons; 3 dossiers de presse par les journaux écrits IWACU, Ndongezi et le Renouveau 1 contrat en cours de finalisation pour la réalisation de deux pièces de théâtre populaire, d'ici la fin de l'année. Il y a également des photos prises lors des différentes activités de tous les partenaires aussi bien du PNUD que de l'UNESCO.</p> |
| <p><u>Financement des déficits budgétaires:</u> Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p> | <p>Dans le cadre du résultat 3 et pour la mise en oeuvre de l'activité ayant trait à l'organisation de la conférence régionale de Nairobi du 29 - 30 octobre pour une trentaine des jeunes des partis politiques provenant du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de la RDC, du Rwanda et de l'Uganda, le projet a bénéficié d'un co-financement du siège du partenaire d'exécution.</p> |
| <p><u>Effets catalytiques:</u> Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p> | <p>Le projet a produit des effets catalytiques spécialement dans le cadre du résultat 3 où la conférence de Nairobi a été cofinancée par une autre organisation et a permis aux jeunes du Burundi de bénéficier de la valeur ajoutée offerte par cette conférence.</p> |
| <p><u>Gestion de risques/innovation:</u> Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p> | <p>Les représentations du théâtre interactif ont été organisées dans les communes/zones contestataires (en proie aux violences, notamment Musaga, Cibitoke, Nyakabiga), avec 2 ou 3 représentations, alors que dans les autres zones calmes, une seule représentation y était organisée. Le but de cette activité est la sensibilisation in live de la population, en particulier les jeunes, de ces zones touchées de plein fouet par la crise, autour des valeurs de tolérance, de non violence, de dialogue, etc.</p> <p>La conférence régionale des jeunes affiliées aux partis politiques a été une activité innovatrice. Bien qu'elle n'avait pas été planifiée comme telle à l'avance, elle a pu être réalisée sans coûts supplémentaires engagés par le projet. Aussi, les jeunes de la région présents à la conférence se sont engagés à créer un forum régional de consolidation de la paix et ont immédiatement créé un groupe social appelé " Accord Nairobi".</p> <p>La sensibilisation des organisations de la jeunesse affiliée aux partis politiques pour mobiliser les jeunes à travers le pays, ainsi que la solution alternative de relayer des messages de non-violence à travers une radio à vocation religieuse à défaut des médias envisagés au départ et qui ne sont plus fonctionnels, sont toutes des initiatives innovatrices dans le cadre de la consolidation de la paix. Ces initiatives ont permis de sensibiliser beaucoup plus de jeunes et des membres de la population aux messages de non-violence.</p> |

| | |
|--|---|
| <p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)</p> | <p>La dimension Genre a été prise en compte dans la mise en oeuvre du projet avec un proportion de participation d'au moins 30/70 de femmes/hommes dans les ateliers, conférences ou sessions de formation. Pour la conférence régionale des jeunes à Nairobi, il y avait parité. Ceci avait été une exigence du partenaire d'exécution afin de promouvoir la participation féminine dans la vie politique du Burundi.</p> <p>Avec les représentations théâtrales, il y a parité entre les acteurs (3 femmes et 3 hommes). Au niveau des spectateurs, on compte beaucoup de jeunes, des filles et des garçons. Cela est rendu possible par le choix des endroits où ces représentations sont organisées, à savoir, la sortie des églises, au marché, dans des zones de concentration d'écoles secondaires, etc.</p> |
|--|---|

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

| | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d'avancement de l'indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Résultat 1 La confiance est renforcée entre les leaders politiques et acteurs politiques grâce au dialogue participatif sur le processus électoral et sur le système politique Burundais. | Indicateur 1.1 L'implication de tous les partis politiques et candidats indépendants potentiels (y compris les acteurs politiques) dans le processus électoral. | Certains acteurs politiques et partis politiques sont de temps en temps exclus du processus électoral | Inclusion et participation offertes à tous partis politiques et acteurs politiques indépendants remplissant des critères fixés selon une démarche consensuelle. | Les partis de l'opposition dite radicale qui ont pu inscrire leurs partis pour la participation aux élections les ont boycotté. | Le refus de cautionner le 3ème mandat du président sortant alors à été la cause principale de ce revirement | Les élections étant terminées cet indicateur n'est plus d'actualité |
| | Indicateur 1.2 Niveau de violences politiques observées lors des élections | Nombre de cas reportés les trois premiers mois de 2015 (Janvier – Mars). | Réduction de 50% des cas de violence entre partis politiques lors de la période électorale (April-Septembre 2015). | Il existe des cas de violences rapportés surtout à partir d'Avril 2015 à ce jour (rapport office des droits de l'homme) mais leur nombre exacte et leur nature ne sont pas encore clairement établis. | Les instances habilités n'ont pas encore établies les responsabilités ni la nature des violences pour bien évaluer si violences sont de nature politique (entre partis politiques) et déterminer le degré d'atteinte de l'indicateur cible. | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| Produit 1.1 Les cadres d'échange entre les leaders des principaux partis politiques et acteurs politiques sont fonctionnels et facilitent la mise en œuvre des stratégies visant la promotion d'un processus électoral inclusif. | Indicateur 1.1.1 Existence d'un cadre d'échanges réguliers entre leaders et acteurs politiques fonctionnant sur base des idées adoptées pendant le processus électoral. | Cadre d'échange entre la CENI ainsi que les leaders et acteurs politiques établi mais non fonctionnel. | Calendrier de rencontres et principes d'inclusion au processus adoptés et mise en œuvre par la CENI, les leaders et acteurs politique. | Pas réalisé | Cette activité n'a pas été poursuivie suite au ralentissement et même à l'arrêt des activités durant les périodes pré- et électorale. | Les élections étant terminées cet indicateur n'est plus d'actualité |
| | Indicateur 1.1.2 Nombre de leaders et acteurs politiques de premier plan rencontrés avant, pendant et après les élections. | Chaque acteur politique dans son coin éprouve des problèmes mais ignore qu'il n'est pas le seul à les connaître | Il s'agit d'approcher les acteurs politiques, un à un pour les amener à partager les problèmes avec les autres | Cet objectif a été atteint à travers les accompagnements, les cafés politiques et les tables rondes organisés au profit des leaders et acteurs politiques. Les activités se poursuivent pendant la période post-électorale | | |
| Produit 1.2 Le cadre d'échange sur les solutions aux problèmes | Indicateur 1.2.1 Existence Cadre de concertation entre les « acteurs politiques », le Ministère de | Inexistence de concertation entre les acteurs politiques, le Ministère de l'Intérieur et la | Un cadre de concertation fonctionnel | Indicateur non atteint | Il n'y a pas eu d'avancée sur ce sujet suite aux défis pendant les périodes pré- et électorales déjà évoqués. | Les élections étant terminées, cet indicateur n'est plus d'actualité |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| communs de participation aux élections est soutenu. | l'Intérieur et la CENI sur leur implication dans le processus électoral. | CENI | | | | |
| | Indicateur 1.2.2 Nombre de dépliants et messages d'apaisement produits et distribués/diffusés - la pertinence du contenu des messages produits. | Ces outils de communication sont rarement utilisés pour informer/sensibiliser sur des questions politiques alors que la population burundaise est souvent très sensible aux images et émissions radio ou télédiffusées. | 15.000 dépliants et un message diffusé par mois sur 03 radios. | Seulement 7.000 dépliants ont été distribués et aucun message diffusé par radio | L'impression des dépliants était deux fois plus chère qu'initialement budgétisée. Pas de débats radio-diffusés suite à la peur des leaders politiques surtout d'opposition, et également à la fermeture de la plupart des médias privés | Les débats radio-diffusés sont toujours envisagés s'il y a ouverture de l'espace médiatique pour adresser la période post-électorale afin de contribuer à la réduction de la violence. |
| Produit 1.3 Un cadre régulier d'échange entre les leaders des principaux partis politiques est | Indicateur 1.3.1 organisation de rencontres pour échanger sur la participation de tous les partis politiques à la gestion du pays et pour consolider | - Absence d'un cadre de réflexion fonctionnel entre les partis parlementaires et les autres partis sur la gestion du pays ; - Peu | - Un atelier avec les partis parlementaires ; - La démocratie multipartite est inspirée des expériences locales et extérieures | Indicateurs non atteints | Ces activités correspondent à la période post-électorale et sont à venir | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|--|
| établi et est fonctionnel après les élections, (avec une participation des femmes à la hauteur d'au moins 30%) | la démocratie multipartite. | d'expériences en matière de fonctionnement de la démocratie multipartite | | | | |
| | Indicateur 1.3.2 Les ligues des femmes sont impliquées dans les cadres d'échange | Moins de 30% participent aux échanges dans toutes les activités des partis politiques | Sur les 3 participants de chaque parti un d'eux doit être une femme | Indicateur pas vérifié | Les partenaires n'ont pas pu s'investir sur cet aspect à cause du ralentissement et parfois cessation des activités pendant la période pré- et électorale | |
| Résultat 2 Les partis politiques qui le souhaitent participent pleinement et démocratiquement au processus électoral et politique. | Indicateur 2.1 - Niveau de Maitrise des techniques d'organisation de la campagne et d'observation électorales - Niveau de participation libre des partis politiques dans les élections burundaise, y compris l'enregistrement sur les listes électorales. | Absence de standards dans la préparation de la campagne et de l'observation électorale par les partis impliqués | XX techniques enseignées, testées et mises en œuvre par les partis | Pas d'actions sur cet indicateur | Les défis déjà mentionnés qui ont caractérisé les périodes pré- et électorale n'ont pas permis le renforcement des capacités des partis politiques en ces matières électorales. | Les élections étant terminées, cet indicateur n'est plus d'actualité |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| | Indicateur 2.2 taux d'amélioration de l'application des règles et normes relatives à la bonne gouvernance. | La gouvernance au sein des partis politiques constitue un véritable défi à relever. | Au moins 30 % d'amélioration | Pas d'actions sur cet indicateur | Les défis qui ont caractérisé les périodes pré- et électorale n'ont pas permis le renforcement des capacités des partis politiques en matière de gouvernance en leur sein | |
| Produit 2.1 Les partis politiques disposent des cadres nécessaires pour la participation électorale et participent dans un dialogue interpartis. | Indicateur 2.1.1 Nombre de cadres juridiques et institutionnels constitués garantissant la participation électorale et la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes. | Existence d'une loi régissant les partis politiques et d'un code de conduite en période électorale. | Tous les partis politiques qui le souhaitent participent aux élections et les listes électorales constituées tiennent compte de l'égalité hommes-femmes | Pas d'actions sur cet indicateur | Les défis déjà mentionnés qui ont caractérisé les périodes pré- et électorale n'ont pas permis d'appuyer les partis politiques dans la constitution de leurs listes électorales. | Les élections étant terminées, cet indicateur n'est plus d'actualité |
| | Indicateur 2.1.2 Nombre de sessions de dialogue entre leaders des partis politiques tenues. | Forum Permanent de Dialogue des partis politiques actuellement boycotté par les principaux partis d'opposition ; Le dialogue relancé depuis | Les partis politiques se concertent régulièrement pour adresser des réponses consensuelles aux questions d'actualité. | L'espace de dialogue a été restreint par la crise mais les échanges ont repris pendant cette période post-électorale et des ateliers et autres cadres d'échanges sont organisés | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | | mars 2013, signature d'une feuille de route consensuelle mais sans mécanismes de suivi de sa mise en œuvre | | | | |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 2.2.2 | | | | | |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 2.3.2 | | | | | |
| Résultat 3 Les jeunes des partis politiques contribuent de manière paisible et positive aux processus électoraux, et se restreignent de tout acte de violence. | Indicateur 3.1 - Niveau de respect du Code de Conduite par les jeunes des partis politiques satisfaisant ; - et nombre d'incidents violents commis et de conflits de nature politique prévenus et résolus pacifiquement par | -Absence de cadre permanent de dialogue entre jeunes - Faible capacité en prévention des conflits | Un climat politique nettement serein avant, pendant et après les élections. | Du renforcement des capacités en cours découlera la mise en place du cadre permanent de dialogue | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
| | les jeunes affiliés aux partis politiques | | | | | |
| | Indicateur 3.2 | | | | | |
| Produit 3.1 Les jeunes affiliés aux partis politiques agréés échantent sur les dispositions du Code de conduite et les mettent en application avant, pendant et après les élections. | Indicateur 3.1.1 - Niveau de respect du Code de Conduite par les jeunes des partis politiques satisfaisant ; - et nombre d'incidents violents commis et de conflits de nature politique prévenus et résolus pacifiquement par les jeunes affiliés aux partis politiques | Pas de cadre permanent de dialogue, faible capacité des jeunes en prévention/ résolution de conflits | - Sessions de dialogue et renforcement des capacité des représentants des jeunes organisées | Sessions de dialogues et renforcement des capacité en prévention/résolution de conflits sont en cours | | |
| | Indicateur 3.1.2 - La culture de dialogue sur les principes démocratiques, les processus | Pas de techniques de prévention/résolution pacifique conflits et cadre mixte de dialogue | Les jeunes des PP participent librement en grand nombre et dans le respect mutuel aux élections | Indicateur non atteint | L'insécurité pendant les périodes pré- et électorale n'a pas permis l'atteinte de l'indicateur | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|
| | <p>électorales et la bonne gouvernance est renforcée</p> <p>- Une attitude plus positive des jeunes quant à leur participation au processus électoral de 2015</p> | de jeunes | | | | |
| <p>Produit 3.2 Les jeunes affiliés aux partis politiques sont soutenus pour la mise en place de comités mixtes (mouvance et opposition) de prévention et de résolution pacifique des conflits de</p> | <p>Indicateur 3.2.1 Les capacités des jeunes affiliés aux partis politiques sont renforcées et les comités mixtes (mouvance et opposition) de prévention et de résolution pacifique des conflits de nature politique sont mis en place.</p> | -Pas de mécanisme mixte et capacité technique de prévention/gestion conflits | 180 jeunes formés en gestion des conflits ; - 17 comités mixtes mis en place | - 120 jeunes des PP formés - pas de comités | <p>Les formations continuent</p> <p>Les comités ne pouvaient pas être mis en place avant les formations</p> | |
| <p>pacifique des conflits de</p> | <p>Indicateur 3.2.2 Les meilleures</p> | Absence d'échange au | Une conférence internationale | Conférence tenue à Nairobi pour 20 jeunes | L'indicateur a été revu à la baisse due aux conditions | 30 jeunes (20 des PP burundais et 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|------------------------|
| nature politique . | pratiques de dialogue pour la prévention et la résolution pacifique des conflits politiques dans la Région des Grands Lacs sont acquises par les jeunes burundais | niveau régional entre les jeunes sur leur rôle dans les processus électoraux | regroupant les jeunes 60 jeunes (50 burundais et 10 étrangers). | des PP burundais et 10 des PP des pays des Gds Lacs | sécuritaires à Bujumbura et couts à Nairobi | des pays des Gds Lacs) |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 3.3.2 | | | | | |
| Résultat 4 La population est informée à travers les médias des engagements pris par les Partis Politiques et à l'opportunité de donner sa contribution aux échanges | Indicateur 4.1 Nombre/type de productions audiovisuelles diffusées et articles publiés par les media partenaires en guise d'information vers la population | Population est informée des défis existant dans pays mais ne donnent pas solutions pour les relever | Représentants de la population de toutes les couches sociales expriment leurs points de vue | Possibles résultats avec sketches, spots mais mitigés car temps diffusion court et autres facteurs | Ajustement des messages et leur modalité de diffusion à cause contexte actuel | |
| | Indicateur 4.2 La population s'exprime davantage sur les | Population est informée des défis existant dans pays mais ne donnent | Représentants de la population de toutes les couches sociales expriment | Qlqs résultats avec représentations théâtrales et les dossiers de presse | Pas de médias indépendants, travaille avec RTNB, Radio Maria (problème éthique) | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| sur les principaux défis du pays. | défis du pays et propose des voies de solution. | pas solutions pour les relever | leurs points de vue | | | |
| Produit 4.1 Des espaces de dialogue pour la promotion de la non-violence sont animés et le dialogue est restitué à la population. | Indicateur 4.1.1 Nombre de messages politiques produits et diffusés par les medias. | 0 message produit et diffusé. | 10 spts et 10 sket. audio, 6 spts, 6 sket., 4 représes. Marie, 6 intérieur, 1 chanson, 80 poteaux | 3 spts, 3 skets et 24 diff.; 2 skets TV et 10 diff.; 1 chanson et 20 radios; 21 repr. interactifs | Augmenté diff. spts et sktc. pr impact; théâtre BJM seulement impct/crise; laissé panneaux pas impact. | Nbre différent. spots/sketc.; nb représent. théâtre Mairie pour impact à cause crise |
| | Indicateur 4.1.2 - Nombre de débats organisés et diffusés/ retransmis; - dossiers de presse produits et publiés. | - 0 débats organisés au niveau communautaire et 0 débats associant la diaspora au niveau national | 8 débats au niveau communautaire; 12 débats en direct, dont 2 avec diaspora; 9 dossiers de presse | 3 dossiers de presse publiés avec points de vue population et administration | Il n' y a pas eu de débats radio-diffusés, la plupart des médias ayant été détruits | |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.2.2 | | | | | |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 | | | | | |
| | Indicateur 4.3.2 | | | | | |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| | |
|--|---|
| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La flexibilité dans l'adaptation des activités du projet dans un contexte politico-sécuritaire très changeant permet de faire face aux vrais défis du moment du pays |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La communication qui sert de support au contenu de ce projet est rendue facile par le fait que la plupart des thèmes de ce projet font partie d'un livret utilisé par l'UNESCO pour former les apôtres de la paix à travers le pays. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Faute d'information et d'implication des populations dans des projets de société par les partis politiques, le peuple est là beaucoup plus à subir qu'à influencer |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | Les responsables politiques au niveau décentralisé sont beaucoup plus réceptifs au message de dialogue pour couper court aux violences qui s'observent partout au pays, ainsi que ceux du niveau national |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | Une bonne compréhension par le PNUD, l'UNESCO et surtout les partenaires d'exécution des racines du problème burundais a permis une bonne réorientation du projet vers la promotion du dialogue entre les PP d'abord et avec le gouvernement. |

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La flexibilité des partenaires de mise et des partenaires d'exécution, la créativité de constamment se réinventer, de s'évaluer et de s'adapter pour répondre à la situation politico-sécuritaire changeante afin de garder le dialogue ouvert, constituent un des aspects réussis du projet malgré le fait que ce dernier n'ait, du fait du contexte décrit ci-haut, pas enregistré un plein succès. C'est justement à cette flexibilité, bonne compréhension des causes profondes de la crise, et coordination entre les différents partenaires que le projet doit le peu de succès atteint durant cette période délicate à savoir la promotion du dialogue au sein même des partis politiques au niveau décentralisé. Ce travail sur la gouvernance interne des partis politiques pourrait très bien former la base pour un nouveau projet de consolidation de la paix avec en vue les élections de 2020 (pour lesquelles le travail doit commencer maintenant). De même, se basant sur la crise politique et les défis post-électorales, la réorientation du projet a permis de créer des opportunités de dialogue entre le gouvernement, les organisations pro-gouvernementales et l'opposition en général. Ces initiatives pourraient contribuer dans les efforts de dialogue national promu par les Etats de l'Afrique de l'Est et vu par beaucoup, comme la meilleure option pour résoudre la crise politique actuelle.

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le deux dernières colonnes du tableau ci-dessus pour le budget dépensé et les commentaires sur l'état de dépenses ne sont pas remplies parce que les partenaires d'exécution ont reçus chacun la première tranche de leur budget conformément aux accords de subventions signés avec eux. Les rapports financiers détaillés par produit seront soumis lors de la demande des deuxièmes tranches. Le total des avances aux partenaires du PNUD s'élève à 384.117\$

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l'état de dépense |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| Résultat 1: La confiance est renforcée entre les leaders politiques et acteurs politiques grâce au dialogue participatif sur le processus électoral et sur le système politique Burundais. | | | | | |
| Produit 1.1 | Cadres d'échange entre leaders des principaux PP et acteurs politiques fonctionnels | PNUD | 129,417.11 | | |
| Produit 1.2 | Cadre d'échange sur solutions aux problèmes communs de participation aux élections soutenu. | PNUD | 37,131.50 | | |
| Produit 1.3 | Cadre régulier d'échange entre les leaders des principaux PP établi et fonctionnel post élections, (participation des femmes à au moins 30%) | PNUD | 156,624.85 | | |
| Résultat 2: Les partis politiques qui le souhaitent participent pleinement et démocratiquement | | | | | |

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

| au processus électoral et politique | | | | | |
|---|--|--------|------------|--|--|
| Produit 2.1 | Les PP disposent des cadres nécessaires pour la participation électorale et participent dans un dialogue interpartis | PNUD | 278,679.48 | | |
| Produit 2.2 | | | | | |
| Produit 2.3 | | | | | |
| Résultat 3: Les jeunes des partis politiques contribuent de manière paisible et positive aux processus électoraux, et se restreignent de tout acte de violence | | | | | |
| Produit 3.1 | Jeunes affiliés aux PP agréés échangent sur les dispositions du Code de conduite et les mettent en application avant, pendant et après les élections. | PNUD | 111,329.00 | | |
| Produit 3.2 | | | | | |
| Produit 3.3 | | | | | |
| Résultat 4: La population est informée à travers les médias des engagements pris par les PP et a l'opportunité de donner sa contribution aux échanges sur les principaux défis du pays. | | | | | |
| Produit 4.1 | Production et diffusion de messages politiques radiotélévisés et écrits (spots, théâtre interactif/sketches, théâtre populaire, chansons modernes) en vue de mobiliser les acteurs politiques, la société civile et la population dans la promotion du dialogue inclusif, la tolérance, le respect de la diversité et la | UNESCO | 83,969.00 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--------|-----------|--|--|
| | non- violence. | | | | |
| Produit 4.2 | Animation et diffusion, par les médias, des débats/échanges inclusifs au niveau communautaire et national, sur les défis liés à la consolidation de la paix et les solutions à y apporter en vue de contribuer à l’instauration d’un environnement politique et social serein. | UNESCO | 31,403.00 | | |
| Produit 4.3 | | | | | |
| Totale: | | | | | |

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le projet est mis en oeuvre conjointement par le PNUD et l'UNESCO. Dans un esprit d'efficacité et de cohérence entre les différentes composantes du projet, des réunions régulières de coordination entre les deux agences et leurs partenaires respectifs d'exécution permettent de discuter ensemble des défis rencontrés (et il y en a eu avec la crise) et de se convenir sur des thématiques qui peuvent faire l'objet de l'appui des médias et devant servir, par ailleurs, de référence à la production des outils de communication/ information (spots, sketches, chanson, etc.), composantes appuyées par l'UNESCO.

La crise ayant tellement impacté l'habilité des partenaires à appuyer les partis politiques et les jeunes affiliés, pendant les périodes pré et électorale, et compte tenu de l'environnement politico- sécuritaire post électorale toujours tendu, le projet vise maintenant à maintenir une porte ouverte au dialogue mais surtout à s'attaquer à la violence post-électorale en concentrant les activités aussi bien des partis politiques, des jeunes affilés et les diffusions par les médias, sur la prévention et la résolution pacifique des conflits politiques post électoraux. Pour ce faire, des réajustements dans les activités à mener et décrit brièvement ci-haut aux chapitres des défis rencontrés dans l'atteinte de chaque résultat, a fait l'objet de discussions au sein des réunions de coordination de tous les partenaires de ce projet, et une proposition sera présentée au prochain Comité de pilotage pour validation.