


PROGRAMA
ONU-REDD



**Programas Nacionales:
Informe anual –
COLOMBIA**

Programa ONU-REDD

2015

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

Índice

i.	Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD	2
1.	Identificación del Programa Nacional.....	3
2.	Reporte enfocado en resultados	5
2.1	Resumen del avance del Programa Nacional.....	5
2.2	Comentarios gubernamentales y no gubernamentales.....	5
2.3	Marco de resultados	7
3.	Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste	20
3.1	Avance con respecto al Marco de Varsovia	20
3.2	Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional	24
4.	Información financiera	26
4.1	Entrega financiera.....	26
4.2	Programa Programa Nacional y/o información de financiación conjunta de R-PP	27
5.	Identificación y manejo de riesgos/problemas	28
5.1	Riesgos/problemas externos	28
5.2	Riesgos/problemas internos	29
5.3	Riesgos/problemas internos y externos	30
5.4	Narrativa de riesgo.....	32
6.	Lecciones clave	32
7.	Coordinación interinstitucional	33
8.	Indicadores clave de Programa (ICP) (PN por números)	34
8.1	ICP de gobernanza	34
8.2	ICP de capacidad	34
8.3	ICP técnicos.....	35
9.	Anexo – Directrices del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUM): Definiciones.....	36

i. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

A medida que los Programas Nacionales tanto en conjunto como en cada caso particular comienzan a madurar, los informes anuales sirven como una herramienta de gestión que retroalimenta las decisiones de las Juntas o Comités Directivos de los Programas Nacionales. Los informes también tienen como finalidad recolectar información que cada país desearía resaltar con respecto a su avance y las acciones tomadas así como los procesos y lecciones que compartir con otros países. El contenido y los asuntos incluidos en el informe anual responden a (i) las directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo con respecto al reporte enfocado en resultados; y (ii) las solicitudes de información e indicadores presentadas por la Junta Normativa así como los asuntos sobre los que este órgano desearía recibir información por medio del proceso de informe anual.

El *informe anual* de los Programas Nacionales abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre).

El informe final del Programa Nacional hace uso de información obtenida de herramientas estándar (financieras y técnicas) de gestión en el contexto del Programa y en el plano nacional para minimizar la carga de trabajo de los equipos de Programa. El informe se divide en ocho secciones: 1) Identificación del Programa Nacional; 2) Reporte enfocado en resultados; 3) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste; 4) Información financiera; 5) Identificación y manejo de riesgos/problemas; 6) Lecciones clave; 7) Coordinación interinstitucional; y 8) Indicadores clave de programa. Favor de referirse al anexo para conocer las definiciones y directrices del GNUM.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones de los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar la calidad de éstos y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

Fechas límite para la presentación de informes anuales (a un-redd@un-redd.org) a manos del punto focal de la agencia guía del Programa Nacional a nivel sede:

16 de febrero de 2015: Sumisión del resumen de informe anual

27 de febrero de 2015: Sumisión del primer borrador de informe anual

16 de marzo de 2015: Sumisión del informe anual firmado

1. Identificación del Programa Nacional

País:	COLOMBIA
Título del Programas Nacional:	"Fortalecimiento de capacidades nacionales para REDD+ en Colombia"
Socio(s) de Implementación ¹ :	PNUD, PNUMA, FAO, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, Fondo Acción Ambiental

Cronología de proyecto			
Manifestación de interés ²	07.04.2010	Primeros fondos transferidos ³	25.09.2014
Aprobación del R-PP (por el FCPF o JN)	11.2013	Fecha de conclusión del PN ⁴ :	31.12.2017
Minutas de la reunión de validación del PN	14.05.2013	Extensión sin costo adicional:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Aprobación del PN por la Junta Normativa	27.06.2013	En caso AFIRMATIVO - Fecha final de extensión:	Hacer clic aquí para ingresar fecha.
Fecha de firma del PN	10.08.2010		
Fecha inicial como se especificó durante el taller inicial:		Duración de la extensión:	Hacer clic aquí para ingresar fecha.

Resumen financiero (USD) ⁵			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁶	Cantidad transferida ⁷	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2014 ⁸
FAO	US\$ 1.746.437	US\$ 1.746.437	US\$ 0
PNUD	US\$ 1.387.373	US\$ 1.387.373	US\$ 31.353,89
PNUMA	US\$ 604.508	US\$ 604.508	US\$ 0
Costos indirectos de apoyo (7 %)	US\$ 261.682	US\$ 261.682	US\$ 2.194,77
Total	US\$ 4.000.000	US\$ 4.000.000	US\$ 33.548,66 **

** El valor corresponde a gastos y compromisos del año 2014 discriminados de la siguiente forma: US\$ 2.518,66 de gastos acumulados más US\$ 31.030,00 de compromisos adquiridos

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas ⁹			Firma electrónica de la contraparte gubernamental
FAO	PNUD	PNUMA	

¹ Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

² Si hay información relativa a la manifestación de interés; de lo contrario, ingresar "N/D".

³ Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF <http://mptf.undp.org>

⁴ Fecha original y final definida en el DPN

⁵ La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>)

⁶ El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el Documento de Programa Nacional.

⁷ Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU

⁸ La suma de compromisos y desembolsos

⁹ Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento de *Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD* para una mayor orientación.

Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
26.03.2015			
PABLO VIEIRA SAMPER Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible			

Aprobado por:

RÓDRIGO SUAREZ CASTAÑO	MARIA CLAUDIA GARCIA		
Director Cambio Climático	Directora Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		
Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:			
26.03.2015	26.03.2015		Hacer clic aquí para ingresar fecha.
Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.

Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios:		
Abril 23 de 2015	Abril 23 de 2015	24.04.2015
Iván León Representante Asistente Oficina Nacional de Programas FAO Colombia	Jimena Puyana Eraso Oficial de Programa Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo - PNUD	Margarita Asbrá laga Directora Regional LAC Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

2. Reporte enfocado en resultados

2.1 Resumen del avance del Programa Nacional

Resumen del avance del Programa Nacional (500 palabras):

El informe que se presenta a continuación comprende las actividades realizadas por el Programa ONU-REDD Colombia desde la firma del Prodoc en agosto de 2014 a diciembre de 2014. En este período no se reportan avances sustantivos ya que los principales avances se han tenido en cuestiones operativas para la implementación del programa como: 1. **Proceso de contratación del equipo de unidad coordinadora y de los enlaces técnicos.** Es importante destacar que este proceso tomó alrededor de dos meses una vez iniciado el Programa ya que requirió de la coordinación permanente de la Agencias con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en cuanto a la construcción de los términos de referencia y la realización de las entrevistas para cada una de las posiciones requeridas, en especial, la del Coordinador Nacional del Programa y los enlaces técnicos de cada una de las agencias. Como principal avance en este aspecto se contrató en el mes de diciembre a la coordinadora del programa, al asistente administrativo y se publicaron los términos de referencia de los enlaces técnicos 2. **Construcción de los Planes Operativos de cada uno de los componentes.** En diciembre de 2015 se preparó un plan de trabajo y se concertaron reuniones iniciales con cada una de las agencias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el IDEAM, con la finalidad de revisar y validar cada uno de los resultados, actividades y productos establecidos en el documento de proyecto con miras a la construcción los planes operativos y planes de adquisiciones de cada uno de los componentes para el 2015. 3. **Preparación del Taller de Inicial** Se ha decidido conjuntamente entre las Agencias y la coordinadora del programa, hacer este taller una vez se cuente con la totalidad del equipo base contratado y se cuente con un avance significativo en las propuestas de los planes operativos de cada uno de los componentes. Estos dos prerrequisitos garantizarían que el taller inicial, más allá de ser un evento de presentación oficial del Programa, sea un espacio donde se validen los planes operativos de cada uno de los componentes y se articulen todos los actores que hacen parte del Programa. También se ha decidido que en el marco de este taller se realice el primer Comité Directivo Nacional. 4. **Involucramiento de comunidades indígenas y locales** en el mes de diciembre se construyó un plan de trabajo orientado a construir la estrategia de involucramiento de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas a los diversos componentes del Programa. Esta ruta se pretende construir conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo (MADS) para que sea congruente con la estrategia de consulta y participación de la Estrategia Nacional REDD+ y el proceso de involucramiento de actores para los programas ONU-REDD y FCPF.

Es importante mencionar que dado que ha habido un retraso entre la firma del Prodoc y la realización del taller de arranque se tomaran medidas correctivas para acelerar las actividades y asegurar que se cumplan los efectos esperados en el marco temporal del proyecto

2.2 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

Contraparte gubernamental que presentará su evaluación e información adicional no suministrada por las organizaciones participantes de las Naciones Unidas: (250 palabras)

Los avances del programa a diciembre de 2014 están bien descritos en la sección previa. El MADS y el IDEAM han participado en los proceso de selección y contratación y han trabajado en revisar conjuntamente con las agencias las propuesta de plan de trabajo hacia la misión de arranque propuesta inicialmente para inicios de Abril.

Durante el periodo de tiempo que ha transcurrido entre la formulación, aprobación, firma del PRODOC y el inicio de actividades del programa, el MADS e IDEAM han venido trabajando en la ENREDD+ y existen algunos avances en los componentes incluidos en el marco de resultados del programa como apoyo a la preparación de Colombia para REDD+, por lo tanto es necesario que las actividades del POA sean actualizadas antes de la reunión de inicio en la cual será aprobado el plan de trabajo.

Hacer clic aquí para ingresar texto.

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen de los comités o plataformas de dichos actores): (250 palabras)

El proceso de involucramiento con actores no gubernamentales, así como con organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas aún no ha iniciado bajo el marco del programa, por lo tanto no se cuenta con los canales de comunicación acordados con estos actores. Se tiene planificado avanzar en el involucramiento de actores en los próximos meses una vez se acuerde con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible la ruta a seguir en el marco del componente de consulta y participación de la Estrategia nacional REDD+ y el proceso con el FCPF.

2.3 Marco de resultados

	Componente relacionado con el R-PP	1: Organizar y consultar 1a. Arreglos para la gestión de la Preparación nacional 1b. Intercambio de información y el diálogo temprano con los grupos de actores involucrados 1c. Proceso de consulta y participación	
	Título del Efecto:	Actores relevantes toman decisiones informadas en la preparación e implementación de la estrategia nacional REDD+	
	Avance hacia el logro del Efecto:	Se han realizado las primeras reuniones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a establecer la ruta a seguir con las diversas organizaciones de la sociedad civil, sector privado y organizaciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, en el marco del componente de consulta y participación de la Estrategia nacional REDD y el proceso con el FCPF. Esta ruta de acción será fundamental para dar viabilidad al desarrollo de los productos planteados para este efecto. También se requerirá establecer una ruta de trabajo	
Efecto 1	Principales indicadores de desempeño¹⁰	Línea de base¹¹ Existe una mesa REDD+ de ONGS y Fondos Ambientales. Existe la Mesa Indígena AACCC en la cual se aborda el tema de REDD+ para esta región del país	Metas esperadas con respecto al Efecto¹² Representantes de organizaciones comunitarias e instituciones están capacitados y participan activamente en la mesa REDD+
	¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	

Producto 1.1	Título del Producto	Producto 1.1: Mesa nacional REDD+ constituida y funcionando	
	Avance hacia el logro del Producto:		
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base El documento R-PP hace una caracterización descriptiva de los actores relacionados con el mecanismo REDD+, propone lineamientos para la conformación de la mesa y recoge los insumos del diálogo temprano adelantado con organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas, ONG,	Metas anuales proyectadas La mesa nacional contribuye a la definición de la estrategia nacional para REDD+ de manera participativa y considera los intereses estratégicos y las necesidades prácticas de las comunidades que habitan en los bosques

¹⁰ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un efecto o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

¹¹ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

¹² Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

	autoridades ambientales, ministerios y Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2013
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.1	

Producto 1.2 Actores claves de las comunidades indígenas, afro-descendientes, campesinas y autoridades ambientales regionales capacitadas sobre temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y temas vinculados a REDD Hacer clic aquí para ingresar texto.	
Título del Producto	Producto 1.2 Actores claves de las comunidades indígenas, afro-descendientes, campesinas y autoridades ambientales regionales capacitadas sobre temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y temas vinculados a REDD
Avance hacia el logro del Producto:	Hacer clic aquí para ingresar texto.
Principales indicadores de desempeño	Línea de base
P1.2.1 Número de actores institucionales y comunitarios capacitados en REDD+ considerando el enfoque diferencial y de género Ingrese indicador.	El Fondo Patrimonio Natural y WWF han realizado talleres de capacitación con comunidades afrodescendientes, con organizaciones indígenas y organizaciones campesinas.
Metas anuales proyectadas	Se definirá el número de actores de acuerdo con los resultados de la primera evaluación de capacidades
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.2.	
P1.2.2 Nivel de conocimiento de los actores sobre temas de bosques, cambio climático, Planificación y manejo territorial y temas vinculados a REDD+	Los objetivos de incremento se definirán a partir de las primeras encuestas de fortalecimiento de capacidades Ingrese meta.
A la fecha el nivel de conocimiento sobre temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y temas vinculados. REDD+ es heterogéneo y no está documentado	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2. Hacer clic aquí para ingresar texto.	

Componente relacionado con el R-PP	3. Desarrollar un nivel de referencia de emisión forestal nacional y/o un nivel de referencia forestal
Título del Efecto:	Mejorada la calidad de la información producida por instituciones clave para reportar carbono forestal y para construir niveles de referencia a nivel sub nacional con articulación a nivel nacional

Avance hacia el logro del Efecto:	Se han realizado reuniones iniciales entre la FAO y el IDEAM para validar las actividades establecidas en el Prodoc y construir el plan operativo para dar cumplimiento a los productos establecidos para este efecto.	
Principales indicadores de desempeño¹³	Línea de base¹⁴	Metas esperadas con respecto al Efecto¹⁵
E2.1 Información del sector AFOLU (con enfoque en el sector forestal) mejorada y que cumple con los estándares internacionales	Colombia cuenta con algunas capacidades para el reporte de GEI en varios sectores	A diciembre de 2015 se ve fortalecida la capacidad del país para la realización de inventarios de GEI en el sector AFOLU
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Projectado <input type="checkbox"/> No		
E2.2 Capacidad técnica de expertos de país mejorada en la construcción de niveles de referencia para REDD+	Colombia ha avanzado en la construcción de un nivel de referencia sub-nacional en la amazonia colombiana, sin embargo aún no tiene una aproximación para la articulación a nivel nacional	A diciembre 2016 se cuenta con niveles de referencia sub nacionales y se ha avanzado en su articulación con un nivel nacional
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Projectado <input type="checkbox"/> No		

Título del Producto	Producto 2.1 Capacidades técnicas desarrolladas para el reporte de GEI (en el sector LULUCF/AFOLU)	
Avance hacia el logro del Producto:		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
P2.1.1 Información sobre emisiones estimadas en el sector LULUCF/ AFOLU mejorada e incluida en la tercera comunicación nacional y en el BUR	En el 2014 está en proceso de preparación la tercera comunicación nacional y el BUR. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas existentes en el sector forestal. Se dispone de estadísticas parciales agropecuarias como datos de actividad	A diciembre del 2015 los actores relevantes en el gobierno se han capacitado y han estimado emisiones en el sector forestal. Se definirá el número de actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa
Producto 2.1	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Projectado <input type="checkbox"/> No	

¹³ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un efecto o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

¹⁴ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

¹⁵ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.1	
P2.1.2. Nivel de conocimiento de los técnicos sobre temas de reporte de GEI (sector LULUCF/AFOLU) y número de técnicos capacitados	En el 2014 está en proceso de preparación la tercera comunicación nacional y el BUR. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas existentes en el sector forestal. Se dispone de estadísticas parciales agropecuarias como datos de actividad
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No	
P2.1.3. Mejoramiento de la precisión de datos de actividad generados para el sector forestal y enlace establecido con el sector agropecuario.	En el 2014 está en proceso de preparación la tercera comunicación nacional y el BUR. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas existentes en el sector forestal. Se dispone de estadísticas parciales agropecuarias como datos de actividad.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No	

Producto 2.2: Construidos niveles sub-nacionales de referencia y preparada articulación a nivel nacional	
Título del Producto	
Avance hacia el logro del Producto:	
Principales indicadores de desempeño	Línea de base
P2.2.1. Nivel de conocimiento de los técnicos sobre temas niveles de referencia para REDD+ y número de técnicos capacitados	Colombia está generando la primera versión de la metodología para la construcción de niveles de referencia forestales subnacionales, inicialmente en el área de Amazonia
	Metas anuales proyectadas A diciembre de 2015 Colombia cuenta con una metodología que cumple con las orientaciones más actualizadas de la CMNUCC para el cálculo de niveles de referencia forestales, se habrá mejorado la precisión de los mapas con datos sobre cobertura forestal (para el periodo entre el 1990 y el 2013), y se habrá determinado el nivel de referencia en dos áreas sub nacionales.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No	Se construirá un nivel de referencia forestal en por lo menos un área sub-nacional del país

Producto 2.2

Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.2

<p>P2.2.2 Aportes técnicos para el ajuste de la metodología de construcción de niveles de referencia a nivel sub-nacional y articulación con el nivel nacional</p>	<p>Personal técnico de las entidades públicas necesita fortalecer sus capacidades técnicas para la estimación de niveles de referencia</p>	<p>En diciembre de 2016 se contará con especialistas en instituciones relevantes para aplicar la metodología de estimación de niveles de referencia. Se definirá el número de actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa</p>
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p>		

<p>Componente relacionado con el R-PP</p>	<p>Componente 4: Diseñar sistemas para el monitoreo forestal nacional e información sobre salvaguardas 4a. Sistema de monitoreo REDD+</p>	
<p>Título del Efecto:</p>	<p>Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (o Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal -PMSB) fortalecido e implementado teniendo en cuenta requisitos REDD</p>	
<p>Avance hacia el logro del Efecto:</p>	<p>Se han establecido un plan de trabajo inicial entre la FAO y el IDEAM para validar las actividades establecidas en el Prodoc y construir el plan operativo para dar cumplimiento a los productos establecidos para este efecto.</p>	
<p>Principales indicadores de desempeño¹⁶</p>	<p>Línea de base¹⁷</p>	<p>Metas esperadas con respecto al Efecto¹⁸</p>
<p>E3.1 Documento(s) de aportes técnicos incorporados al PMSB revisado y aprobado por IDEAM socializado en la Mesa nacional REDD+.</p>	<p>El IDEAM ha desarrollado el esquema conceptual y marco de implementación del sistema nacional de monitoreo; que se usarán como base para los potenciales aportes técnicos a través del apoyo ONU-REDD</p>	<p>A diciembre de 2016 el IDEAM habrá fortalecido el sistema de monitoreo de bosques incluyendo el diseño del Inventario Forestal Nacional (IFN) y la ejecución de su programa de monitoreo y seguimiento del bosque teniendo en cuenta los requisitos REDD+.</p> <p>Al final del programa ONU-REDD se habrá avanzado hacia un sistema sólido y que incluya información de los componentes requeridas por la convención marco de NNUU para el sistema nacional de monitoreo de bosques</p>
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p>		

¹⁶ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un efecto o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

¹⁷ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

¹⁸ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X Y antes de 2010

<p>E3.2 Nivel de conocimiento de los técnicos acerca de componentes del SNMB y número de técnicos capacitados.</p>	<p>Hasta el momento no se ha establecido una metodología para la estimación de las fugas. Se definirá el nivel de conocimiento de los actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa</p>	<p>En diciembre de 2016 se contará con especialistas en instituciones relevantes para aplicar la metodología de estimación de posibles fugas.</p> <p>El número de documentos necesarios se identificará durante la fase de arranque del programa.</p> <p>Se definirá el número de actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa.</p>
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Projectado <input type="checkbox"/> No</p>		

<p>Título del Producto</p>	<p>Producto 3.1 Plan para la implementación del Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal (PMSB) fortalecido incluyendo requisitos REDD+</p>		
<p>Avance hacia el logro del Producto:</p>	<p>Línea de base</p> <p>IDEAM cuenta con una plataforma tecnológica y portal web que dispone la información sobre monitoreo de bosques y carbono, disponible por cualquier grupo o personas interesadas, que puede ser mejorada para la interacción con el usuario final. El IDEAM ha desarrollado un diseño de INF y una aproximación a la metodología que se tiene que ajustar para cumplir con los actuales requisitos REDD+; y ha recopilado una base de datos histórica de parcelas, y establecido parcelas permanentes.</p>	<p>Metas anuales proyectadas</p> <p>A diciembre 2016 el país contará con un PSMB fortalecido con un sistema de monitoreo de bosques y carbono más robusto, con información de fácil acceso para los usuarios interesados, y con capacidades fortalecidas en el monitoreo de carbono y en el INF</p>	<p>Producto 3.1</p>
<p>Principales indicadores de desempeño</p> <p>P3.1.1 Nivel de conocimiento en PMSB y sus componentes según la CMNUCC para monitoreo y MRV</p>	<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Projectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.1</p>		

P3.1.2 Insumos para la revisión y ajuste del PMSB y su documento descriptivo	Se definirá el nivel de conocimiento de los actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa	Se definirá el número de actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.1		

Producto 3.a.2: Roles y mecanismos de articulación para el monitoreo forestal entre la sociedad civil e instituciones nacionales y locales definidos (marco legal, técnico y político) identificados en el contexto MRV		
Título del Producto	Producto 3.a.2: Roles y mecanismos de articulación para el monitoreo forestal entre la sociedad civil e instituciones nacionales y locales definidos (marco legal, técnico y político) identificados en el contexto MRV	Metas anuales proyectadas
Avance hacia el logro del Producto:		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	
P3a2.1 Marco normativo/legal o regulatorio en relación con monitoreo forestal concertada con IDEAM y socializado en la Mesa nacional REDD+.	Colombia cuenta con un marco legal que establece las competencias para el monitoreo de los recursos forestales. Durante el 2013 se ha empezado a preparar una propuesta de marco normativo/legal para el monitoreo forestal	Al diciembre de 2015 se cuenta con un marco normativo/legal para el monitoreo forestal. Las lagunas y superposiciones existentes son identificadas y responsabilidades nuevas de las instituciones son aceptadas e incluidas en la propuesta de marco normativo/legal y regulatorio.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.a.2.		
P3a2.2 Nivel de conocimiento de aspectos legales de M&MRV y número de técnicos capacitados	El nivel de conocimiento se identificará durante la fase de arranque	El número de los técnicos a ser capacitados se definirá durante la fase de arranque
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.a.2.		

Producto 3.a.3	Título del Producto	Producto 3.a.3 Subsistema de monitoreo de la degradación forestal (y otros cambios forestales) fortalecido
----------------	---------------------	--

Avance hacia el logro del Producto:		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
P. 3 a.3.1 Protocolo de monitoreo de la degradación revisado y ajustado a los requisitos REDD	IDEAM está construyendo una primera aproximación del sub-sistema de monitoreo de degradación forestal, basado en la integración de información satelital e información en terreno para grandes superficies y los aportes provenientes del proyecto "Monitoreo de la cubierta Forestal Amazónica" ejecutado en conjunto con la OTCA..	A diciembre del 2014 se ha revisado la metodología actualmente existente en Colombia y a diciembre 2015 se dispone de un protocolo de monitoreo de la degradación forestal. A diciembre 2016 se han fortalecido las capacidades de monitoreo de degradación.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.a3		
P. 3 a.3.2 Nivel de conocimiento del personal técnico en monitoreo de la degradación	El nivel de conocimiento se identificará durante la fase de arranque	El número de los técnicos a ser capacitados se definirá durante la fase de arranque
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.a.3		

Componente relacionado con el R-PP	Componente 4b: Beneficios múltiples, otros impactos y gobernanza
Título del Efecto:	Mejoradas las capacidades de actores claves en el proceso de identificación, priorización, mapeo de Beneficios Múltiples de los bosques, y sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas diseñado y con un primer reporte de información
Avance hacia el logro del Efecto:	Se ha acordado un plan de trabajo que contempla la realización de varias reuniones entre el PNUMA, la FAO, el PNUD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, para conocer sobre los avances del 2014 en los temas incluidos en este efecto y validar las actividades referenciales establecidas en el Prodoc para construir el plan operativo que dé inicio a la implementación de actividades programáticas durante el 2015, para dar cumplimiento a los productos establecidos para este efecto.

Principales indicadores de desempeño¹⁹		Línea de base²⁰	Metas esperadas con respecto al Efecto²¹
Nivel de conocimiento ex post sobre identificación, categorización y mapeo de Beneficios múltiples		Al momento el país no cuenta con reporte integrado sobre identificación y categorización de BM.	A diciembre 2016 se tiene un reporte con la identificación y categorización de los BM
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No	
Estructuración funcional de información de las salvaguardas según caracterización nacional de salvaguardas validada por el MADS.		No se cuenta con sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas	A diciembre de 2016 el país cuenta con un sistema para proporcionar información sobre cómo se están abordando y respetando las salvaguardas REDD+ establecidas en la CMNUCC
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No			Para finales del primer semestre del 2015, se habrán identificado los arreglos de áreas sub-nacionales de REDD+ con potencialmente los mayores beneficios ambientales y sociales

Título del Producto	Producto 4b.1.1. Hotspots de beneficios múltiples, identificados, caracterizados y mapeados		
Avance hacia el logro del Producto:			
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. Número de Beneficios sociales y ambientales identificados, caracterizados y especializados en formato SIG	Existen estudios varios sobre uso y valor del bosque y suelo pero sin identificación/priorización de beneficios ambientales/sociales para REDD+	A diciembre de 2016, se habrá completado la identificación, priorización y especialización de beneficios sociales y ambientales de REDD+ para Colombia	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No			
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.b.1.1			

¹⁹ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un efecto o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

²⁰ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

²¹ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X Y antes de 2010

2. Documento con priorización de sitios de importancia para la implementación de actividades REDD+ que generen beneficios múltiples	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No	No existen metodologías de provisión de información sobre beneficios múltiples específicos para REDD+	A diciembre de 2016, se habrá completado la identificación y categorización de beneficios múltiples en REDD+ para Colombia
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 4.b.1.1			

Título del Producto	Producto 4b.1.2. Sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas diseñado y en operación con cubrimiento nacional con módulo adicional de información sobre co-beneficios (este último focalizado temática- y geográficamente).		
Avance hacia el logro del Producto:			
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
Propuesta de un protocolo para proporcionar información sobre la forma cómo se están abordando las salvaguardas (Esto incluirá la valoración y análisis de los resultados del MADS, basados en trabajos realizados WWF – GIZ)	Se está iniciando la caracterización nacional de Salvaguardas para REDD+, el sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas	A diciembre de 2015, se habrá diseñado bajo el liderazgo del MADS el sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas y a junio de 2016 entrará en operación en la agencia nacional designada como contraparte técnica.	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No			
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.b.1.2			
Diseño del sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas	Se está iniciando la caracterización nacional de Salvaguardas para REDD+, el sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas	A diciembre de 2016 se tendrá un módulo adicional sobre información sobre co-beneficios.	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No			
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 4.b.1.2			

Producto 4.b.1.2

Componente relacionado con el R-PP	Componente 4b: Beneficios múltiples, otros impactos y gobernanza		
Título del Efecto:	Mejorada la capacidad técnica local para el diseño de políticas y configuración espacial de un programa REDD+ que capture beneficios múltiples de bosques además de beneficios monetarios por carbono		
Avance hacia el logro del Efecto:			
Principales indicadores de desempeño²²	Línea de base²³	Metas esperadas con respecto al Efecto²⁴	
1. Nivel de conocimiento ex post para la priorización de áreas aptas para la implementación un programa REDD+ en Colombia.	1. No existe una identificación de áreas en el país que tome en cuenta los múltiples beneficios asociados a los bosques. La Dirección de Cambio Climático adelanta durante 2014 un proceso de priorización basada en el potencial de reducción de emisiones reducidas. 2. Se tiene una identificación a escala macro de regiones potencialmente aptas para inclusión en un programa REDD+ pero sin cálculo de beneficios monetarios y no monetarios. de manejo de las entidades del Sistema	A diciembre del 2016 se tendrá definida la priorización de las áreas REDD+. A finales del 2015, se tendrá un reporte preliminar sobre costos de un programa REDD+ en Colombia, incluyendo costos de oportunidad, transacción e implementación.	
¿Se ha logrado la meta esperada? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Projectado <input type="checkbox"/> No			

Producto 4.b.2.1	Título del Producto Costos de Oportunidad, implementación y transacción de un Programa REDD+ en Colombia.
-------------------------	--

²² Medios cualitativos o cuantitativos para medir un efecto o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

²³ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

²⁴ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

Avance hacia el logro del Producto:		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
Documento de análisis de costos REDD+	Existe identificación a escala macro de regiones para inclusión en un programa REDD+ pero sin cálculo de beneficios monetarios y no monetarios <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No	Para finales del segundo semestre del 2015, se habrán identificado los arreglos de áreas regionales de REDD+ con mayores beneficios ambientales y sociales
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.b.2.1		

Título del Producto	Producto 4b.2.2. Opciones de configuración espacial y políticas de REDD+ y sus correspondientes beneficios generados en base a un escenario inercial y 3 variantes de desarrollo rural (bajo, mediano, alto).	
Avance hacia el logro del Producto:	Se prevé la realización de varias reuniones entre el PNUMA, la FAO, el PNUD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, para validar las actividades establecidas en el Prodoc y construir el plan operativo para dar cumplimiento a los productos establecidos para este efecto	
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
1. Al menos cuatro capas de información geográfica, mostrando prioridad de áreas con altos potenciales para la implementación de REDD+ sub-nacionales bajo diferentes supuestos de desarrollo con base en una estimación de beneficios totales	1. Mapas de uso histórico del suelo, cubierta forestal y análisis de desarrollo están disponibles a noviembre de 2013 pero sin inclusión de programas tipo REDD+	Durante el primer semestre del 2016 se habrán producido las opciones de configuración espacial relacionados con políticas REDD+.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.b.2.1		

Producto 4.b.2.3	Título del Producto	Producto 4b.2.3. Funcionarios del Ministerio del Ambiente y otras partes interesadas capacitadas en el uso de análisis espacial y beneficios de REDD+.
-------------------------	----------------------------	---

Avance hacia el logro del Producto:		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
1. Número de personas en el MADS y otras entidades con capacidades fortalecidas en el uso de modelos espaciales y programas de optimización de diseños espaciales	Capacidad instalada en el MADS para este tipo de análisis es limitada	Para final del primer semestre 2015, se habrán realizado al menos 2 sesiones de capacitación en el uso de herramientas espaciales de optimización
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.b.2.3		

Copiar y pegar las tablas anteriores para cada Efecto y Producto especificado en el Documento Programa Nacional o el marco revisado de resultados luego de la reunión inicial o revisión de medio término.

3. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste
3.1 Avance con respecto al Marco de Varsovia

<p>Estrategias o planes de acción nacionales REDD+</p>	<p>Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al país a desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (150 palabras)</p>
<p>Con el fin de adoptar acciones dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático el gobierno de Colombia en su Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, planteó como alternativa para el manejo de los bosques y como parte de las acciones de cambio climático, definir e implementar la Estrategia Nacional REDD+. El MADS lidera la preparación para la futura implementación de REDD+, y el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+). La propuesta de preparación se encuentra plasmada en el documento R-PP, el cual se constituye en la hoja de ruta para que múltiples actores en Colombia actúen de manera coordinada para evitar la deforestación y degradación de los bosques.</p> <p>De esta forma el efecto 1 del Programa Nacional tiene como principal resultado que los actores relevantes, estén informados y capacitados para participar en la toma de decisiones sobre REDD+. Para ello el programa trabajará en: i) apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la constitución y funcionamiento de la mesa nacional REDD+, ii) la evaluación participativa de retos y oportunidades interinstitucionales y comunitarios frente a REDD+ a nivel sub nacional en los territorios priorizados (Amazonia y Pacífico), y iii) que los actores clave de las autoridades indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, las autoridades ambientales, el sector privado, estén capacitadas para involucrarse en el diálogo sobre cambio climático y bosques. Además, en el efecto 4.b.2, a través de los análisis económicos y espaciales se pretende entregar insumos técnicos que alimenten la Estrategia Nacional REDD+ de Colombia, entre otras cosas apoyando la identificación de opciones estratégicas, medidas y acciones REDD+ sobre la base de los resultados de los análisis.</p>	<p>¿El país cuenta con una Estrategia Nacional de REDD+ o Planes de acción: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Selección la opción pertinente: 1. <input checked="" type="checkbox"/> Causas de la deforestación y la degradación forestal establecidas²⁵; 2. <input checked="" type="checkbox"/> Punto focal nacional o entidad nacional de REDD+ designado; 3. <input type="checkbox"/> Reuniones/talleres de participantes celebrados de manera periódica; 4. <input type="checkbox"/> Un consentimiento libre, previo e informado avanzado; 5. <input checked="" type="checkbox"/> Se han identificado opciones estratégicas, políticas y medidas de REDD+ y/o actividades de REDD+; 6. <input type="checkbox"/> Se han establecido arreglos institucionales para planificar e implementar actividades de REDD+. 7. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.</p>

²⁵ Las causas de la deforestación y la degradación forestal han sido identificadas a través de procesos/análisis nacionales y se ha llegado a un consenso por medio de un enfoque de múltiples interesados.

Niveles de referencia de emisiones forestales y niveles de referencia forestales (NFREL/NFRL)

Breve evaluación del alcance del apoyo del Programa Nacional al país para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales y un nivel de referencia forestal. (150 palabras)

Colombia presentó una propuesta de nivel de referencia de emisiones forestales (NREF)²⁶, como parte de la adopción de las medidas mencionadas en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16 (CMNUCC, 2011) para que sea incluida en el proceso de evaluación técnica en el contexto de pagos basados en resultados de la reducción de emisiones por deforestación y degradación y la conservación, manejo forestal sostenible y mejora de los contenidos de carbono en los países en desarrollo (REDD+) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Siguiendo las directrices del Anexo de la Decisión 12/CP.17, párrafos 10 y 11, aplicó una aproximación "step-wise" y una escala sub nacional para el desarrollo de la propuesta de NREF, la cual permite a los países mejorar el NREF y efectuar la transición hacia un NREF a nivel nacional incorporando mejor información, mejores metodologías y cuando sea apropiado nuevos reservorios de carbono y actividades. El área que cubre el NREF corresponde al Bioma Amazónico, delimitado con base en criterios biogeográficos, principalmente asociados a presencia de bosque amazónico, geomorfología y rangos altitudinales, que cubre un área de 458.961 km2 correspondiente a poco más del 40% del territorio continental nacional.

El efecto 2 del Programa Nacional busca que a partir de los avances del país en el tema liderado por el IDEAM y el MADS y con base en los resultados más actuales de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se oriente a i) lograr que el país disponga de capacidades técnicas e insumos para contribuir al establecimiento de un sistema eficiente para el reporte del carbono en el sector Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por su nombre en inglés) y a ii) apoyar el fortalecimiento de la metodología y de las capacidades para la construcción de "niveles de referencia de las emisiones forestales y los niveles de referencia forestal".

Sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF)

Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al país a desarrollar un sistema nacional de monitoreo forestal. (150 palabras)

El MADS y el IDEAM en el marco del Proyecto "Capacidad Institucional Técnica Científica para apoyar Proyectos REDD+²⁸" implementado desde el año 2009 y finalizado en 2014, desarrollaron e

¿El país cuenta con niveles de referencia de emisiones forestales /niveles de referencia forestales:

Sí Parcialmente No

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.

Seleccione la opción pertinente:

- Se ha adoptado una definición de bosques a nivel nacional para REDD+;
- El alcance de las actividades de FREL/FRL se ha definido;
- La escala del FREL/FRL (nacional/subnacional) se ha definido;
- Los datos de FREL/FRL se han recopilado (los factores de emisión y datos históricos de actividad);
- Se ha identificado una metodología para definir FREL/FRL;
- Se ha establecido una cronología para presentación ante la CMNUCC;
- Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.

¿El país cuenta con un sistema de monitoreo forestal

Sí Parcialmente No

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.

²⁶ http://unfccc.int/files/land_use_and_climate_change/redd/application/pdf/mref_amazonia_colombia_espanol_19_12_2014_esp.pdf
²⁸ <https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?comID=1076&catID=697>

<p>implementaron un sistema nacional de monitoreo forestal que se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión forestal del país. Se avanzó en el desarrollo de los protocolos sub-nacionales y nacionales de procesamiento de imágenes para monitorear deforestación, estimación de carbono en bosques y otras coberturas vegetales y el monitoreo de biomasa por medio de sensores remotos; así mismo ha permitido la elaboración de reportes para la cuantificación de la tasa de deforestación y se ha generado información sobre la línea base histórica de deforestación en el país para apoyar el establecimiento de los NREF.</p> <p>En el efecto 3 del Programa Nacional, se espera como resultado contar con un sistema nacional de monitoreo de bosques desarrollado y fortalecido teniendo en cuenta los requisitos más actuales del proceso REDD+ a nivel internacional y las necesidades y prioridades nacionales. Los principales productos de este componente son: i) Plan para la implementación del Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal (PMSB) – incluyendo el mejoramiento del acceso público a la información y el apoyo a la estrategia de implementación del Inventario Nacional Forestal, ii) Roles y mecanismos de articulación para el monitoreo forestal entre instituciones nacionales, regionales, locales y la sociedad civil definidos (marco legal, técnico y político) en el contexto de monitoreo, reporte y verificación (MRV), iii) Subsistema de monitoreo de la degradación forestal (y otros cambios forestales) fortalecido.</p>	<p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Un sistema de monitoreo de la tierra para evaluar datos de actividad; <input type="checkbox"/> La información sobre el terreno para determinar factores de emisión está disponible (ej. inventario nacional forestal, parcelas de muestreo permanente, etc.); <input checked="" type="checkbox"/> Inventario nacional de GEI en operación²⁷, en particular, para el sector LULUCF; <input checked="" type="checkbox"/> La información producida por el SNMF es transparente y está disponible para las partes interesadas. <input type="checkbox"/> El SNMF se apoya en los arreglos institucionales a nivel nacional. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.
<p>Sistemas de Información sobre Salvaguardas (SIS):</p> <p>El MADS ha venido desarrollando consultas y estudios para la implementación de salvaguardas socio ambientales, como el desarrollado en el año 2014 por WWF con financiación del FCMC de USAID, el cual aportará insumos para la consolidación del sistema de información sobre Salvaguardas requisito de la CMNUCC para acceder al mecanismo REDD+ y cuya escala debe ser nacional.</p> <p>El efecto 4.b.1 del Programa Nacional, busca mejorar las capacidades de actores claves en el proceso de identificación, priorización, mapeo de Beneficios Múltiples de los bosques, y un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas diseñado y con un primer reporte de información.</p>	<p>¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS)?:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El SIS toma en cuenta las circunstancias nacionales; <input type="checkbox"/> El SIS brinda información transparente y consistente accesible a todos los actores involucrados y actualizada de manera regular; <input type="checkbox"/> El SIS es lo suficientemente flexible como para permitir mejoras con el tiempo; <input checked="" type="checkbox"/> El SIS se gestiona a nivel país; <input checked="" type="checkbox"/> El SIS se implementa a nivel nacional;

²⁷ El inventario nacional de gas de efecto invernadero (GEI) está en operación e incluye estimaciones de emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas relacionadas con los bosques, catalogadas por fuentes; y la captura catalogada por depósitos de carbono, reservas forestales de carbono y cambios en el área boscosa.

	<p>6. <input checked="" type="checkbox"/> El SIS se basa en los sistemas existentes, como sea pertinente. 7. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.</p>
--	--

3.2 Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional

Medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad del Programa Nacional (150 palabras)

El trabajo de preparación del programa ONU-REDD ha sido participativo y conjunto con las contrapartes nacionales ya desde el comienzo, con la identificación de los resultados esperados, productos y actividades para alcanzar los mismos. Las actividades de inicio y planeación del Programa ONU-REDD en Colombia, han buscado involucrar al mayor número de actores con la finalidad de sentar las bases para que el programa tenga una sostenibilidad, técnica, social, política y financiera a largo plazo, esto también aportará a mejorar la coordinación entre los distintos actores interesados en el fortalecimiento de la capacidad nacional de REDD+ en Colombia. En este primer momento, el Programa se ha centrado en la articulación con instituciones del orden nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM. En los próximos meses el programa buscará avanzar en una ruta de involucramiento con sociedad civil, academia, y organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, con quienes se buscará realizar la construcción del plan de actividades con la finalidad de ir generando las condiciones para dar la sostenibilidad social del Programa.

¿Los planificadores de la implementación a nivel nacional y los puntos focales de ONU-REDD están involucrados en la planificación, definición de presupuestos y ejecución del Programa Nacional?

Comité Directivo del Programa establecido: Sí No

En caso AFIRMATIVO, fecha de la última reunión: [Hacer clic aquí para ingresar fecha.](#)

Frecuencia de la reunión (número de reuniones anuales): [Hacer clic aquí para ingresar texto.](#)

Explicar qué medidas están en marcha para garantizar la implicación nacional: (150 palabras)

En este período se han iniciado las gestiones para el proceso de conformación el Comité Directivo del Programa el cual se espera sesione por primera vez el 10 de abril de 2015

¿Se aplicaron las directrices del Programa ONU-REDD para el involucramiento de las partes interesadas durante el proceso del Programa Nacional?

Totalmente Parcialmente No

Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales. (150 palabras)

El proceso de involucramiento de organizaciones no gubernamentales, en especial pueblos indígenas y comunidades locales aún no se ha iniciado, sin embargo, para iniciar este proceso se tendrán en cuenta las directrices del Programa ONU-REDD en la materia.

La sostenibilidad del Programa depende en gran medida del nivel de involucramiento de las contrapartes sectoriales, los representantes de la sociedad civil, el sector privado relevante a la dinámica de REDD+ en el país y otros actores relevantes en las actividades del Programa y su responsabilidad con respecto a asuntos estratégicos. En la sección siguiente, seleccione las opciones pertinentes y especifique cómo estos conjuntos diferentes de actores están involucrados en actividades de Programa y adquieren un sentimiento de responsabilidad con respecto a ellas.

Miembro del Comité Directivo

Miembro de los comités técnicos o de otro tipo de orientación

Socio de implementación para actividades del Programa Nacional

Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales. (150 palabras)

El proceso de involucramiento de las contrapartes sectoriales y de la sociedad civil aún no ha iniciado, sin embargo, se espera contar con una activa participación de éstos en las distintas instancias establecidas en el programa, así como en las diferentes actividades que se desarrollen en cada componente.

4. Información financiera

4.1 Entrega financiera

PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIÓN					
EFECTO DEL PROGRAMA	ORGANIZACIÓN DE LA ONU	Cantidad transferida por el MPTF al Programa	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2014		
			Compromisos ^{29,2}	Desembolsos ³⁰ (C)	Gastos totales (D) = B + C
Efecto 1:	FAO	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUD	US\$ 856.110	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUMA	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Subtotal		US\$ 856.110	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Efecto 2:	FAO	US\$ 656.704	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUD	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUMA	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Subtotal		US\$ 656.704	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Efecto 3:	FAO	US\$ 1.089.732	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUD	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUMA	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Subtotal		US\$ 1.089.732	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Efecto 4:	FAO	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUD	US\$ 89.000	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUMA	US\$ 604.508	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Subtotal		US\$ 693.508	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Efecto 5:	FAO	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUD	US\$ 442.263	US\$ 29.000	US\$ 2.353,89	US\$ 31.353,89
	PNUMA	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Subtotal		US\$ 442.263	US\$ 29.000	US\$ 2.353,89	US\$ 31.353,89
Costos indirectos de apoyo (7% SGG)	FAO	US\$ 41.596	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
	PNUD	US\$ 31.733	US\$ 2.030	US\$ 164,77	US\$ 2.194,77
	PNUMA	US\$ 14.525	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Costos indirectos de apoyo (7 %)		US\$ 261.682	US\$ 2.030	US\$ 164,77	US\$ 2.194,77
FAO (total):		US\$ 1.746.437	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
PNUD (total):		US\$ 1.387.373	US\$ 29.000	US\$ 2.353,89	US\$ 31.353,89
PNUMA (total):		US\$ 604.508	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Total GLOBAL		US\$ 4.000.000	US\$ 31.030	US\$ 2.518,66	US\$ 33.548,66

Compromisos: Incluye todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. Un compromiso es la cantidad por la cual se han firmado e ingresado en los sistemas financieros de las Agencias contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos de varios años que podrían desembolsarse en los años por venir.

³⁰Desembolso: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas)

4.2 Programa Programa Nacional y/o información de financiación conjunta de R-PP

Fuentes de financiación conjunta ³¹	Nombre del financiador conjunto	Tipo de financiación conjunta ³²	Cantidad (dólares estadounidenses)	Efecto expresado en el DPN

³¹Indique si la fuente de la financiación conjunta proviene de alguna de las siguientes opciones: Agencia de ayuda bilateral, fundación, Gobierno local, Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, otra agencia multilateral, sector privado u otros.

³² Indique si la financiación conjunta es en especie o monetaria.

5. Identificación y manejo de riesgos/problemas

5.1 Riesgos/problemas externos

Temas	Riesgos/problemas identificados <ul style="list-style-type: none"> Los ejemplos brindados de riesgos son genéricos y no son exclusivos de ningún país. Tensiones entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas pueden retrasar el inicio del programa 	Riesgo/problema <input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Probabilidad 1= baja 5= alta 3	Impacto 1= baja 5= alta 5	Medidas/acciones de mitigación <input type="checkbox"/> Casilla <input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones; <input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Político		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema			<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Económicos		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Socioculturales		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Tecnológicos		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Jurídicos o normativos		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Ambientales		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

				ingresar texto.	
			<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Seguridad				

5.2 Riesgos/problemas internos

Temas	Riesgos/problemas identificados	Riesgo/problema	Probabilidad 1= baja 5= alta	Impacto 1= baja 5= alta	Medidas/acciones de mitigación
Riesgos internos		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema			<input type="checkbox"/> Casilla <input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Estratégicos	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema			<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Programáticos	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema			<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Operacionales	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Operaciones/procesos de negocios	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Gestión e información	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

					ingresar texto.	ingresar texto.	<input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Organizacionales/de administración general	Existen diversas iniciativas de apoyo a la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ en Colombia lo cual puede generar duplicidad de acciones o escasos niveles de coordinación	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	4	Hacer clic aquí para ingresar texto.	4	<input checked="" type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Capital humano	<ul style="list-style-type: none"> Los perfiles requeridos para los enlaces técnicos son difíciles de conseguir, lo cual ha retrasado la ejecución de actividades 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	4	4	Hacer clic aquí para ingresar texto.	4	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Integridad		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Tecnología de la información	<ul style="list-style-type: none"> 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.3 Riesgos/problemas internos y externos

Temas		Riesgos/problemas identificados			Riesgo/problema	Probabilidad 1= baja 5= alta	Impacto 1= baja 5= alta	Medidas/acciones de mitigación <input type="checkbox"/> Casilla
Riesgos internos y externos	Relaciones y sociedades	<ul style="list-style-type: none"> Los procesos de construcción de los Planes Operativos requiere de la validación por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales lo cual puede tomar un tiempo adicional que puede retrasar la ejecución 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	3	4	Hacer clic aquí para ingresar texto.	4	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Financieros		<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medias/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.4 Narrativa de riesgo

Riesgos externos clave y respuestas

La reciente coyuntura política alrededor del nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" ha generado varias discusiones entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional entorno a diversos temas en los cuales ha habido puntos de acuerdo y en otros no. La discusión sobre el tema REDD+ entre pueblos indígenas y el gobierno nacional, en especial para el Programa ONU REDD necesariamente pasa por este contexto, el cual es necesario tener en cuenta para diseñar la estrategia de involucramiento, en especial para el desarrollo del efecto 1 del Programa.

Para mitigar este riesgo se tienen previstas reuniones con el MADS, organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y asesores para grupos étnicos de las agencias implementadoras con la finalidad de diseñar una ruta clara para su participación activa en el programa ONU-REDD.

Riesgos externos clave y respuestas

Haga un resumen breve de las dificultades clave actuales (no causadas por el Programa Nacional) que puedan retrasar o interferir con la calidad de la implementación. (250 palabras)

Hacer clic aquí para ingresar texto.

Riesgos, problemas y respuestas

Uno de los riesgos identificados en este período tiene que ver con que el proyecto aún no cuenta con una ruta clara para el involucramiento de actores de la sociedad civil, en especial de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Para ello se ha previsto hacer varias sesiones de trabajo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se dónde se acordaran las bases de la estrategia de consulta y participación de la Estrategia Nacional REDD+ y cómo se articularán las actividades establecidas tanto en el programa ONU-REDD como del FCPF. También se buscará iniciar acercamientos con las organizaciones nacionales representativas de comunidades indígena y afrodescendientes con miras a establecer una ruta de trabajo para el inicio del Programa ONU-REDD.

Otro de los riesgos encontrados en este período, es el no cumplimiento de la meta de ejecución para el 2015 dado el retraso en la contratación de todo el equipo de la unidad coordinadora, el cual tendría la responsabilidad de apoyar la definición de actividades por componente para el plan operativo. Como respuesta para mitigar este retraso el Coordinador, con apoyo de los equipos regionales, ha iniciado el proceso de identificación de actividades con los funcionarios del MADS y del IDEAM para dar inicio lo más pronto posible a la ejecución del programa. Este paso además representa una mayor solidez del proceso mismo ya que dinamiza las actividades al interior de las instituciones y genera mayor apropiación del programa por parte de los actores involucrados.

Existen diversas iniciativas de apoyo a la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ en Colombia lo cual puede generar algunos riesgos de duplicidad de acciones o bajos niveles de coordinación, para mitigar este riesgo el MADS viene adelantando diversas acciones como una instancia de coordinación establecida específicamente (la mesa de cooperación de REDD+), la figura del articulador para REDD en el despacho del Viceministro, la planeación de actividades garantizando la articulación con otros programas en curso, reuniones de coordinación entre los diferentes programas de cooperación, entre otros

6. Lecciones clave

Lecciones aprendidas significativas en el contexto del Programa Nacional

La construcción conjunta de los planes operativos de cada componente entre las Agencias y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, aunque puede demorar el inicio de implementación de actividades, da una mayor apropiación y legitimidad al proceso ya que cada actor ve la importancia de su rol en el Programa y se siente como parte activa del mismo. En este sentido, es también de gran importancia realizar este ejercicio

8.3 ICP técnicos

Indicador	Año 1 (xxxx)	Año 2 (xxxx)	Año 3 (xxxx)	Año 4 (xxxx)	Total
Área total potencialmente apoyada para la reducción de emisiones (km ²)	NA				
Área boscosa total	NA				
Número de parcelas de uso de la tierra evaluadas por medio de detección remota	NA				
Número de eventos de capacitación sobre MRV	NA				
Número de personas capacitadas sobre monitoreo forestal y MRV	NA				
Número de OSC capacitadas sobre asuntos técnicos	NA				
Número de personas capacitadas sobre SNMF para REDD+	NA				
Número de participantes en capacitación sobre MRV provenientes de OSC	NA				
Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.	NA				

9. Anexo – Directrices del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD): Definiciones

Las siguientes definiciones para el reporte enfocado en resultados provenientes de las directrices del PNUD se usarán en el informe anual:

- **Resultados:** Un resultado es un cambio descriptible o cuantificable que se deriva de una relación causa-efecto. Existen tres tipos de cambios: productos, efectos e impacto; y éstos pueden activarse por medio de una intervención de desarrollo.
- **Reporte enfocado en resultados:** Tiene como fin que el enfoque pase de las actividades hacia la comunicación de resultados importantes que el Programa haya logrado a nivel Producto y Efecto. Un informe efectivo enfocado en resultados comunica y demuestra la efectividad de la intervención. Éste apoya el apoyo continuo y el flujo de recursos entre los actores y los donantes.
- **Matriz de resultados:** Un apoyo importante en el reporte enfocado en resultados es la matriz de resultados, que articula claramente los resultados categorizados por Productos y Efectos así como en indicadores, líneas de base y metas. Éstos, junto con la revisión de indicadores, supuestos y riesgos, deberán funcionar como guías para la presentación de informes sobre resultados.
 - **Efectos:** Los efectos describen los cambios previstos en las condiciones de desarrollo que resultan de la cooperación con el Equipo de País de la ONU. Éstos se relacionan con los cambios en el desempeño institucional o el comportamiento entre individuos o grupos vistos desde un enfoque de derechos humanos.
 - **Productos** Los productos son cambios en habilidades o capacidades, o bien, la disponibilidad de nuevos productos y servicios logrados con los recursos brindados dentro de un periodo específico. Éstos son los niveles del resultado en los que las ventajas comparativas claras de cada agencia emergen y la rendición de cuentas es más clara. Los productos están vinculados a aquellos grupos responsables de su logro, algo que brinda a la cadena de resultados una lógica interna mucho más sólida.
 - **Indicadores:** Los indicadores ayudan a medir los Efectos y Productos, añadiendo gran precisión. Los indicadores garantizan que la toma de decisiones esté fundamentada con datos pertinentes.

