

**FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI**  
**MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 JUIN 2013**

<b>Titre du Projet:</b>	<b>UNDG/HRF-3 : Projet de Développement Durable du Sud-Ouest d'Haïti (Projet DD SO)</b> ( <a href="http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00077735">http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00077735</a> )				
<b>Entité Partenaire:</b>	Nations Unies	<b>Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:</b>	PCN/000182		
<b>Objectif de Développement du Projet:</b>	Le Projet DD SO représente la première phase d'une initiative multisectorielle de relèvement et développement durable d'une durée de 20 ans, visant le Département du Sud d'Haïti et ciblant lors de cette phase une population de 210 000 habitants. Les objectifs du projet sont la réduction de la pauvreté, la diminution des vulnérabilités liée aux catastrophes, et la restauration des écosystèmes dans la zone de projet.				
<b>Secteur du PARDH<sup>1</sup>:</b>	Ce projet cible les composantes suivantes du PARDH: Sections 4.1.3 (Gestions des risques liés aux catastrophes naturelles) 4.1.5 (Planification nationale et développement local) 4.1.6 (Gestion des bassins versants), 4.2.1 (Production agricole), 4.2.4 (Accès à l'électricité), 4.3.5 (Education), 4.3.6 (Santé, sécurité alimentaire et nutrition, eau et assainissement)	<b>Secteur de la CIRH:</b>	N/A		
<b>Agence(s) en Charge<sup>2</sup>:</b>	Programme des Nations Unies pour l'Environnement - PNUE/ UNEP, Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets - UNOPS  [Gestion stratégique, conceptualisation et coordination de l'initiative Côte Sud et du projet DD SO - PNUE. Gestion du Programme de Support – UNOPS. Support technique - <b>Columbia University, The Nature Conservancy</b> . Mise en oeuvre - <b>Catholic Relief Services, Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement, Earthspark and 20+ CBOs</b> ]				
<b>Coût Total du Projet (US\$ millions):</b>	12.55 millions	<b>Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):</b>	8 millions	<b>Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):</b>	8 millions
<b>Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):</b>	UNEP et Gouvernement de Norvège \$550,000. Catholic Relief Services-USAID: \$4,000,000				
<b>Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):</b>	12,550,000	<b>Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:</b>	100%		
<b>Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):</b>	7,920,000	<b>Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH<sup>3</sup>:</b>	99% +1% AA = 100%		

<sup>1</sup> Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

<sup>2</sup> Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

<sup>3</sup> Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

<b>Date d'Approbation Finale du CP du FRH:</b>	7 Février 2011	<b>Date Effective du Projet<sup>4</sup>:</b>	25 mars 2011
<b>Durée Prévues du Projet:</b>	21 mois	<b>Date de Clôture Envisagée du Projet :</b>	26 Décembre 2012 (Extension sans coût additionnel approuvée par le Bureau MPTF jusqu'à Juin 2013)

<b>Agence assurant la Mise en Œuvre:</b>	<b>Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):</b>	<b>Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):</b>
UNEP	Agence ONU	\$1.37 M
UNOPS	Agence ONU	\$2.8147M
Catholic Relief Services	ONG International + 20 partenaires CBOs	\$1.63M
Columbia University	ONG International-Université	\$1.33M
ORE	ONG	\$0.38M
The Nature Conservancy	ONG International	\$0.2M
Earthspark	ONG International	\$0.182M

<b>Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):</b>	<b>Progrès:</b>	<b>Pourcentage de ce qui a été planifié:</b>
N.B. Le Projet DD SO représente la Phase 1 du CSI qui se veut une initiative de 20 ans.		

<sup>4</sup> Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

<p>Le plan de travail se divise en cinq grandes composantes:</p> <p><b>1. Leadership, Coordination et Gestion du Projet</b></p> <p><b>1.1. Indicateur</b> : Niveau d'appropriation du CSI par le Gouvernement</p> <p><b>2. Mobilisation et Support logistique au Projet</b></p> <p><b>2.1. Indicateur</b> : % de mobilisation – équipe et équipements</p> <p><b>3. Etat des lieux multisectoriel, suivi et évaluation</b></p> <p><b>3.1. Indicateur</b> : pourcentage d'études de base sectorielle terminées</p> <p><b>3.2. Indicateur</b> : système de suivi et évaluation en place</p> <p><b>4. Design, Coordination et Planification Multisectorielle</b></p> <p><b>4.1. Indicateur</b> : Nombre de plans/stratégies sectorielles développés</p> <p><b>5. Actions pratiques à résultats rapides</b></p> <p><b>5.1. Indicateur</b> : % d'activités pratiques mis en place</p>	<p>Le progrès par composantes et selon les indicateurs sont les suivants :</p> <p><b>1.1.</b> La CSI, qui impliquait initialement 10 communes a été étendu sur 18 communes. La planification du programme pour sa deuxième phase est approuvée et se concentrera de manière transversale sur l'accompagnement au Gouvernement en synergie avec le PNUD.</p> <p><b>2.1.</b> 100% de mobilisation achevé</p> <p><b>3.1.</b> 100 % d'études de base en cours – un retard s'est accumulé en raison des problèmes de traduction mais celui-ci fut résorbé durant ce trimestre.</p> <p><b>3.2.</b> Considérant le focus sectoriel plus étroit de la seconde phase et l'appropriation des Ministères comme axe transversal, il a été décidé que le système de suivi et évaluation sera porté et consolidé avec/par le Gouvernement lors de la deuxième phase.</p> <p><b>4.1.</b> Quatre propositions multi annuelles approuvées avec budgets sécurisés au travers de trois bailleurs ont été développées pour programmes Mer Sud, Terre Sud, Route Sud et Energie Sud et Plateforme de Gouvernance Sud. De plus, 3 documents de recommandations stratégiques (avec budget) ont été offerts au Gouvernement pour les secteurs éducation, santé et Wash.</p> <p><b>5.1.</b> Les activités pratiques sont achevées à 100% avec la conclusion d'une activité d'éco-tourisme et une activité d'eau et assainissement restantes. Considérant certains secteurs faisant l'objet d'intérêt accru par le Gouvernement, une réallocation a été opérée pour le secteur tourisme et celui de la pêche.</p>	<p><b>1.1.</b> 150%</p> <p><b>2.1.</b> 100%</p> <p><b>3.1.</b> 100%</p> <p><b>3.2.</b> N/A – Changement d'approche suite à des réorientations stratégiques</p> <p><b>4.1.</b> 100%</p> <p><b>5.1.</b> 100%</p>
---	---	--

## Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus<sup>5</sup>:

Ce trimestre s'est surtout concentré sur 3 points :

1. La vulgarisation et appropriation de la part du Gouvernement et à la Délégation Départementale du Sud des rapports d'activités de terrain.

2. L'approbation officielle de la planification pour la phase 2 par le Gouvernement et la Délégation Départementale du Sud incluant les lignes de bases et des études thématiques associées. Celles-ci ont servi de base aux résultats du point 3 ci-dessous.

3. La vulgarisation de plans et stratégies sectoriels pour investissement dans les années à venir en fonction des acquis et des besoins identifiés durant la phase 1 avec le Gouvernement et des fonds mobilisés pour des phases à venir. A ce titre 4 plans multi annuels avec financement sécurisé (Norvège, Banque Mondiale, Union Européenne) ont été développés de concert avec le MDE, MARNDR, MPCE, MdT, MSE et MTPTC pour les programmes suivants de la Cote Sud Initiative :

**Mer Sud** : Écosystèmes Marins & Gestion Côtière Intégrée (MDE, MARNDR, MDT)

**Terre Sud** : Écosystèmes Terrestres & Gestion des Bassins Versants (MDE, MARNDR)

**Route Sud** : Routes, Ponts & Débarcadères (MTPTC)

**Energie Sud** : Sécurité énergétique & Sources renouvelables (MSE)

**Plateforme de Gouvernance** : Appui à la planification multisectorielle au niveau Départemental et Municipal (Délégation Sud, MPCE, Mairies)

Pour les secteurs n'ayant pas retenu l'attention de bailleurs de fonds -les secteurs sociaux (éducation, santé, eau et assainissement), des éléments de stratégies pour ces 3 secteurs ont été développés de concert avec les Ministères pertinents afin d'assister le Gouvernement dans l'identification des priorités et des besoins en financement.

## Challenges and autres commentaires<sup>6</sup>:

Une Initiative (CSI) visant initialement le développement durable de 10 communes du Département du Sud est devenue par demande du Gouvernement et alliance avec les partenaires une action couvrant l'ensemble du Département, soit 18 communes. L'Initiative Cote Sud (CSI) a été lancée en 2011, et en fin de première phase, elle se charpente en tant que cadre de coopération visant à soutenir le Gouvernement d'Haïti à catalyser le développement durable du Département du Sud, avec l'appui concerté des Nations Unies, ayant actuellement le PNUE, l'UNOPS, tous basés dans le Département du Sud.

Sur base des résultats de la phase 1 et en processus de consolidation avec le Gouvernement et les Nations Unies, la Phase 2 de la CSI (2013-2014/2015) s'articule autour de deux composantes de support au Gouvernement dans le Département du Sud. Ces Composantes sont :

- **Composante Intersectorielle:** Programme Plateforme de Gouvernance Sud. Cette composante apporte un support au MPCE/Délégation (et aux Mairies) pour la (i) Coordination intersectorielle; (ii) Communication des progrès et des défis du développement du Sud; (iii) Développement d'un espace de dialogue entre les bailleurs de fond et le Gouvernement.
- **Composante Sectorielle:** Programmes Sectoriels dans le Sud (Mer Sud, Terre Sud, Energie Sud, Route Sud). Cette composante apporte un support à différents Ministères Sectorielles (MARNDR, DE, MDT, MSE, MTPTC) pour la mise en œuvre et le suivi de Programmes Sectoriels de manière concertée en vue de passer de projets isolés vers des programmes solides et cohérents conduits par le gouvernement de manière stratégique pour le Sud.

Une telle envergure et complexité ne peut être adressée par uniquement deux agences des Nations Unies. Par conséquent, l'UNEP et l'UNOPS sont prêts à ouvrir le partenariat pour la deuxième phase à d'autres agences des Nations Unies sous un cadre de coordination respectant l'efficacité de l'aide et encourageant une bonne coordination inter agence au sein du Département du Sud. Ceci en soit constitue un défi et une opportunité sans précédent pour Haïti où jusqu'à présent la coordination effective et les prises de décisions inter-agencielles des Nations Unies se font principalement à Port au Prince. Pour cette raison, durant ce deuxième trimestre de 2013, le

<sup>5</sup> Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

<sup>6</sup> Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.

PNUE s'est beaucoup concentré sur l'établissement et consolidation de partenariats stratégiques et de solides synergies. En effet, une discussion sur une programmation conjointe entre le PNUE et PNUD est en développement avancé au niveau local dans le cadre de la CSI pour (i) renforcer les capacités institutionnelles tant au niveau Départemental que Communal et ainsi permettre un développement local effectif (Programme CSI : Plateforme de Gouvernance) ; (ii) appuyer la réhabilitation des écosystèmes terrestres et la gestion des bassins versants de manière planifié et homogène (Programme CSI : Terre Sud). De plus, des discussions préliminaires ont également commencé avec UNICEF pour couvrir les secteurs dits sociaux (éducation, santé, wash). Finalement, des discussions de programmations conjointes avec le PAM et la FAO ont également eu lieu dans le domaine de la sécurité alimentaire au niveau de la pêche maritime (Programme CSI : Mer Sud).