

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Elise MEMEL, Coordinatrice PBF

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Dauda SAU, Représentant FAO

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le Secrétariat *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

.....

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaire et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet *

2020-02-17

Date de fin du projet *

2022-02-16

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиентаire

Le réципиентаire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиентаire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO: Food and Agriculture Organization	1600000 *	1600000 *	1556438 *	97.28%
	*	*	*	%
IOM: International Organization for Migration	1400000 *	1400000 *	1400087 *	100.01%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	3000000	2956525	98.55%

*

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.55%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct
 Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

31,05

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 931500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 918001.01**. Ce montant est-il correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Annexe D_budget_PBF ProjetTranshumance_Financial Progress Report OIM-FAO_JUIN 2022-15_19_31.xlsx

**Marqueurs de projet**

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

Expliquer brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Le projet est en fin de cycle. Malgré des contraintes sécuritaires notables, les activités du projet ont été réalisées dans les trois pays avec des résultats significatifs qui contribuent à la pacification de la transhumance dans la région du Liptako Gourma. Cet acquis revêt une importance cruciale, compte tenu de l'accroissement considérable des facteurs d'affaiblissement de la transhumance transfrontalière vers les pays côtiers (expansion de l'insécurité rendant les itinéraires dangereux, interdiction de l'entrée des transhumants allochtones sur le territoire national, fermeture des frontières à cause de la COVID-19). L'évaluation finale du projet a accusé un retard. Les données de cette évaluation sont en cours d'analyse. Les principales activités réalisées ont permis (i) le renforcement du système d'alerte permettant de collecter et diffuser les informations sur la transhumance à travers l'opérationnalisation du TTT (Transhumance Tracking Tool) et la diffusion des rapports périodique sur la transhumance ; (ii) l'opérationnalisation des cadres de coordination sur la transhumance et des mécanismes de prévention et de gestion des conflits aux niveaux national, régional et local qui contribuent à la gestion des conflits ; (iii) le renforcement des ressources pastorales et des capacités des acteurs de la transhumance. Les taux d'exécution physique et financière du projet sont de 98%.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

-

Le projet a contribué à un changement institutionnel et communautaire en terme de dispositif de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance. Au Mali, les 02 commissions foncières redynamisées en cadre de concertation sur la transhumance, le comité local de transhumance et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les communes de Mondoro et Tessit ainsi que les différents comités de transhumance (CORET et COPT, OPPREGECC et ODEPREGECC) au Burkina constituent des espaces de dialogue qui concourent à la gestion efficace des conflits. De plus, l'adoption du projet de décret portant création, composition et fonctionnement du Comité National de la Transhumance et des Commissions de Conciliation au Mali est une étape importante vers un changement institutionnel en matière de gestion d'une transhumance apaisée. Au Niger, à Makalondi et Tera, les deux cadres de concertation communaux qui réunissent l'ensemble des acteurs clés abordent les questions liées à la transhumance qui sont devenues une priorité pour les autorités locales. Lors des sessions de ces cadres, les autorités se basent sur les informations issues de l'outil de suivi de la transhumance pour apporter les réponses appropriées. Par exemple, à la suite d'une alerte reçue, les autorités de la commune de Téra ont sollicité et obtenu l'appui de l'Etat central du Niger pour un déploiement des forces de défense et de sécurité pour faire face aux vols de bétails dans les villages menacés.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 **3** 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Résultat 2 *

Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées

Résultat 3 *

La transhumance transfrontalière est facilitée

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1:

Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Pour atteindre ce résultat 210 sentinelles furent formées au Mali, au Niger et au Burkina. Celles-ci veillent au suivi des mouvements transhumants et émettent des alertes qui permettent aux différents mécanismes mis en place de prévenir les risques de conflits et gérer certains qui sont au stade latent. Outre les sessions de renforcement de capacités des acteurs locaux et nationaux, des ateliers ont été réalisés à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey, en collaboration avec les organisations pastorales, pour harmoniser le TTT aux structures nationales de collecte de données qui existent dans les 3 pays. En partenariat avec l'Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, 1 atelier régional de partage d'approche de suivi de la Transhumance et de gestion des conflits liés aux mouvement transhumants entre nationaux et locaux de la Transhumance dans les 3 pays a été organisé. Ces ateliers ont amélioré les compétences des acteurs dans la mise en œuvre des activités qui ont permis : (i) la production et mise à jour de 10 cartographies (06 au Burkina, 02 au Mali et 02 au Niger) des ressources pastorales stratégiques dans les zones du projet; (ii) la production et la diffusion de 13 Dashboard à l'endroit des structures impliquées dans la mise en œuvre du projet ; (iii) la production de 712 alertes prévention et évènement ; (iv) la résolution de 126 conflits agropastoraux suite à des tensions intercommunautaires et autres conflits ; (v) l'exploration des options de complémentarité entre système étatique et le TTT à travers la mise en œuvre par les OP. Les données collectées sur les alertes ont permis aux organisations pastorales (CRUS et RECOPA au Burkina ; AREN au Niger et TASSAGHT au Mali) de remonter l'information à temps aux autorités locales des communes d'intervention qui sont membres des différents comités et mécanismes de prévention et de résolution des conflits communautaires liés à la transhumance mis en place/redynamisés. Ces acteurs entament des actions visant, pour les alertes préventives, à éviter les conflits et leurs effets. Quant aux alertes liées à un conflit, les acteurs ont atténué les effets de certains évènements par le dédommagement des victimes, l'intermédiation sociale, les sensibilisations et l'adoption de stratégies adaptatives. Sur 712 alertes produites, 213 conflits (agropastoraux, tensions intercommunautaires ...) furent notifiés et 126 conflits résolus grâce aux différents mécanismes mis en place soit un taux de résolution des conflits de 59.2%. Les cadres et les mécanismes de résolution mis en place/dynamisés permettent de prévenir et de résoudre les problèmes liés de transhumance. L'existence de ce dispositif pastoral d'information et d'alerte sur les conflits revêt une importance cruciale dans le contexte du Liptako Gourma caractérisé par la dispersion géographique et la mobilité des familles d'éleveurs et une insécurité volatile qui affecte de nombreuses zones devenues inaccessibles aux transhumants.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

N/A

Résultat 2:**Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Au Mali, 4 cadres de concertation sur la transhumance et les mécanismes de prévention et de résolution (comité de paix et comité local de transhumance de la commune de Mondoro) sont mis en place et redynamisés. 134 membres de ces structures ont bénéficié de renforcement de capacités en prévention et gestion des conflits communautaires liés à la transhumance. Dans le but de promouvoir une transhumance pacifique, le projet, a accompagné la tenue de 6 sessions de cadres de concertation et de suivi de la Transhumance dans les communes de Tessit et Mondoro. Au Burkina, 4 cadres de concertation sur la transhumance furent mis en place/redynamisés suite à l'organisation de 4 sessions qui mobilisèrent 181 personnes dont 20 femmes. Il s'agit des comités provinciaux de la transhumance de l'Oudalan et du Séno ; les Comités Régionaux de Transhumance du Sahel et de l'Est -

Session_du_comité_régional_transhumance_du_sahel... Ces cadres ont fait des propositions de solutions pour la fonctionnalité de celui du Sahel et un plan d'action pour celui de l'Est. 4 observatoires provinciaux et départementaux de prévention et de gestion des conflits communautaires de Seytenga, de Kantchari, de la Tapoa et du Séno furent mis en place et 83 membres dont 12 femmes furent formés en communications sur les stratégies de résolution des conflits, la situation actuelle de la transhumance et l'alerte précoce. Par ailleurs, un atelier de mise en place du cadre de coopération transfrontalière entre les structures de suivi de la transhumance et de l'utilisation des ressources naturelles des 3 pays fut organisé (<https://lefaso.net/spip.php?article103040>).

Au Niger, les 2 cadres de concertations des communes de Makalondi et Tera ont bénéficié d'une formation sur les déterminants de la transhumance ; le cadre législatif et réglementaire de gestion de la transhumance ; les textes législatifs et réglementaires qui régissent le pastoralisme et la transhumance nationale et transfrontalière ; la prévention et gestion des conflits. Par ailleurs, 7 rencontres d'échanges et de partage des bonnes pratiques de résolution de conflits communautaires dont 4 au Burkina, 2 au Mali et 1 au Niger ont été organisées à l'endroit de l'OPPREGECC de la Tapoa et de l'ODEPREGECC de Kantchari au Burkina sur les alertes. Au Niger, ces rencontres ont concerné les leaders communautaires de Téra et de Makalondi à faire des propositions de réponses adaptées pour une meilleure gestion des conflits et l'élaboration d'une feuille de route. Ces cadre de concertation ont permis aux communautés de résoudre eux-mêmes les conflits sans l'implication des juridictions. Enfin, un atelier de validation du plan de communication sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance fut organisé pour permettre l'appropriation du document par l'ensemble des partenaires et l'utilisation des apprentissages identifiés pour mieux gérer les conflits liés à la transhumance.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Les femmes membres des différents cadres de concertation ont gagné en confiance et prennent de façon ascendante leur place dans le cercle de décision concernant la prévention/gestion des conflits liés à la transhumance et aujourd'hui elles sont capables de s'exprimer devant les hommes. Ceci laisse croire qu'elles seront moins marginalisées vu que leur rôle est maintenant reconnu par leurs pairs masculins.. Le projet a donc contribué à éveiller les consciences des populations des zones d'intervention sur la question du genre et la reconnaissance par les hommes de la compétence féminine. Les femmes affirment fièrement lors des cadres de concertation s'être émancipées depuis que le projet est en place. Par ailleurs, les leaders des organisations féminines et ceux de la jeunesse ont participé à la mise en place des cadres de concertation et des différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Cette représentativité aux seins des instances de décision a donné aux jeunes et aux femmes l'occasion de faire valoir leur opinion et de les percevoir également comme des acteurs de paix.

Résultat 3:**La transhumance transfrontalière est facilitée**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les conditions de transhumance ont été améliorées par le renforcement des infrastructures pastorales, l'alimentation du bétail, la protection sanitaire des animaux et la formation des acteurs. Plusieurs réalisations ont contribué à atteindre cet objectif. Au titre des infrastructures, 5 magasins d'aliments de bétails sont construits à Seytenga et kantachari (Burkina), Makalond (Niger) et Tessit au Mali; 8 parcs de vaccination et 1 parc à bétail ont été réalisés à Seytenga (Burkina), Feyra, Tillé et Bégourou Tondo (Niger) et Kaygouroutane, Senossa, Bondo et Douna (Mali) ; 355 ha d'aire de pâturage et de pacage ont été sécurisés au Burkina et Mali. 132 km de piste à bétail sont réhabilités dont 85 km au Burkina et 47 au Mali ; Ces pistes contribueront à prévenir les conflits liés à l'obstruction des couloirs de transhumance, la destruction des champs par les animaux. 12 forages pastoraux ont été réalisés/réhabilités dont 8 au Burkina et 4 au Mali; 3 mares ont été curées au Niger. Concernant l'alimentation du bétail, 6 786 kg de semences fourragères ont été distribuées (4 086 kg au Burkina, 700 kg au Niger, 2000 kg au Mali). 389 kits de fauche et de conservation du fourrage ont été fournis aux éleveurs (194 au Burkina, 150 au Mali, 45 au Niger). Ces intrants ont contribué à la production de plus 560 tonnes de fourrages. Les magasins sont dotés de 78 tonnes d'aliments bétails (45 tonnes au Burkina, 65 au Niger et 18 au Mali). Aussi, 36 membres de comités de gestion des infrastructures (24 au Mali, 12 au Niger) ont été formés sur la fabrication des blocs multinutritionnels et le traitement de la paille à l'urée. Au-delà de la contribution à la réduction des conflits le renforcement de l'alimentation du bétail permet de combiner les systèmes d'élevage et de culture, de protéger les moyens d'existence des pasteurs et agropasteurs et réduire les risques dus au changement climatique. Pour la santé animale, au Niger et Burkina, des kits de vaccination composé de vaccins contre la PPR et la PPCB, de seringues, matériel et chaînes de froid (8 réfrigérateurs, 80 glacières au Burkina, 8 glacières au Niger) ont été mis à la disposition des services techniques. A Mali, la vaccination a été faite avec le concours d'un prestataire privé. 47 000 bovins et caprins ont été vaccinés, dans les 3 pays, contre les maladies virales. Cette action contribue aussi à réduire les conflits liés aux contrôles zoo sanitaire et de contamination des animaux (dissémination des pathologies infectieuses et parasitaires durant la transhumance transfrontalière). Quant au renforcement de capacité des acteurs 2167 pasteurs et agro pasteurs dont 515 femmes ont été formés sur les textes régissant la gestion des ressources naturelles, la transhumance et sur la gestion pacifique des conflits. Par ailleurs 17 formateurs dont 1 femme ont également été formés sur ces thèmes. Ces personnes sont des relais de sensibilisation qui contribuent à la prévention des conflits dans leurs communautés.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Les activités réalisées ont tenu compte de la sensibilité genre. L'aspect genre à travers le respect des quotas attribués aux femmes et aux jeunes a été inscrit dans les différents protocoles d'accord avec les partenaires. Le ciblage des bénéficiaires des appuis tient compte du quota d'au moins de 30% de femmes prévues. 24% des agro-pasteurs formés sur les textes régissant la transhumance et la gestion des ressources naturelles, sont des femmes. 31% des bénéficiaires des 1021 bénéficiaires de la vaccination de leurs animaux au Burkina sont des femmes. Les femmes et les jeunes ont pris part à l'assemblée générale pour la validation du choix des sites de réalisation des infrastructures communautaires. Ils sont membres des comités de gestion des infrastructures. Au Niger 146 des 634 participants au cadres de concertation qui facilitent la gestion des départs et arrivés de transhumants sont des femmes. Les jeunes participant à ces cadres sont au nombre de 336, soit 51,42% des participants.

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Degré de satisfaction des acteurs par rapport au système d'information mis en place avec les informations.	0	70%	70%	N/A	En cours d'évaluation
1.2	Taux de réduction des conflits agriculteurs-éleveurs	Nombre de conflits dans la zone d'intervention en 2017: BF=215, Mali=?; Niger=?	-25%	-25%	N/A	En cours d'évaluation
1.3	% de transhumants utilisant les informations fournies par les systèmes de collecte, d'analyse et d'alerte pour planifier leur transhumance	0	60%	60%	N/A	En cours d'évaluation

» Résultat 2 : Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% d'acteurs en charge de la prévention et de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance qui affirment que les capacités de leurs structures ont été renforcées grâce aux actions du projet.	0	100%	100%	N/A	En cours d'évaluation
2.2	% de transhumants se référant aux mécanismes de gestion des conflits mis en place pour la résolution de leurs différends.	23,13% (BF: 27,78% ; Mali: 26,54% ; Niger: 17,07%)	50%	50%	N/A	En cours d'évaluation
2.3						

» Résultat 3 : La transhumance transfrontalière est facilitée

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des infrastructures pastorales réalisées le long des couloirs de transhumance qui sont fonctionnelles (par types : pistes à bétail, magasins d'intrants, points d'eau, parc de vaccination).	87,93% (Burkina: 88,5%; Mali: 85,71%; Niger: 89,58%)	100%	100%	N/A	En cours d'évaluation
3.2	% des acteurs y compris les agriculteurs et les éleveurs sensibilisés/formés sur la transhumance et la gestion des ressources naturelles déclarant être satisfaits des thèmes développés (par Sexe, Age et pays).	0	70%	70%	N/A	En cours d'évaluation

3.3	% d'acteurs (agriculteurs, éleveurs) formés/informés sur la transhumance et la gestion des ressources naturelles qui affirment respecter les textes y relatifs	0	70%	70%	N/A	En cours
-----	--	---	-----	-----	-----	----------

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» Résultat 7 :

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» Résultat 8 :

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

*
Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).

Le projet a eu un impact positif sur les relations et le dialogue entre les différents acteurs de la transhumance. Il a contribué à apaiser les relations entre les éleveurs et les agriculteurs notamment dans la résolution pacifique des conflits agropastoraux. Un acteur de Seytenga a pu dire :« Avant les sensibilisations et les formations on assistait régulièrement à des conflits entre nos populations et les nomades qui viennent avec leurs troupeaux pour abreuver au niveau des forages. Face à ces situations, nous intervenons mais comme on ne disposait pas assez de mécanismes et outils appropriés, les résultats étaient mitigés. Grâce au projet qui nous a permis d'adopter de meilleures approches et d'outils pertinents (technique de médiation, cadres de concertation), nous réussissons mieux à concilier les parties en conflits ». Par ailleurs le projet a renforcé le rôle des femmes et jeunes au sein des communautés et des instances locales de prévention et de gestion des conflits. La mise en œuvre du projet a permis de relever le rôle important joué par les Rouggas (le leader d'éleveurs pasteurs, porteur des valeurs de l'élevage pastoral) et les Garssos (disciple du Rugga) dans la promotion d'une transhumance pacifique à travers leur participation à la résolution des conflits . De par leur engagement, ils contribuent à un pastoralisme apaisé par la visibilité des valeurs positives du pastoralisme qu'ils promeuvent.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

Fichier 1

-

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

-

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

-

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

-

Lien 1

-

Lien 2

-

Lien 3

-

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris***Plusieurs activités de suivi ont été réalisées par les équipes du projet. Il s'agit entre autre:**

- **06 missions de supervision réalisées par l'équipe suivi-évaluation; ;**
- **les réunions techniques mensuelles et circonstanciées de coordination entre les équipes du projet;**
- **les rencontres mensuelles avec les partenaires techniques et opérationnels;**
- **la participation aux cadres de concertation régionaux et rencontre du comité technique de suivi au cours desquels l'état de mise en œuvre du projet a été présenté aux différents acteurs et parties prenantes aux projets;**
- **deux rencontre conjointe entre l'équipe du projet et les trois secrétariats de PBF (Mali, Burkina et Niger pour faire le bilan de la mise en œuvre du projet.**
- **deux rencontre avec l'ALG pour le suivi des recommandations de l'atelier sur la mise en place du cadre de coopération transfrontalière.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris***Une enquête de perception a été réalisée au Burkina.**

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

60167

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

N/A

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier). *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris

La synergie entre le projet de renforcement de la résilience des populations pastorales et agropastorales dans les zones frontalières prioritaires du Sahel (PROACT) et PBF à Téra a permis de couvrir plusieurs sites lors de la mise en place des clubs Dimitra et des cadres de concertation ;

L'adoption du décret portant création, composition et fonctionnement du Comité National de la Transhumance et des Commissions de Conciliation est une étape importante vers un changement structurel et sociétal en matière de gestion d'une transhumance apaisée au Mali.

Par ailleurs le projet contribuera à augmenter ou améliorer les investissements sur la problématique de la transhumance pacifique. Les résultats obtenus ont encouragé certains partenaires notamment UNISS à engager des discussions sur la possibilité de répliquer l'approche en Mauritanie et ses pays frontaliers. En outre, les acteurs du Burkina, Mali et Niger, ont exprimé lors de l'atelier sur mise en place du cadre de coopération transfrontalier sur la transhumance, le souhait d'élargir l'approche en intégrant les pays côtiers (Togo, Bénin, Ghana Côte d'Ivoire). Ainsi, le cadre de coopération transfrontalière sur la transhumance pacifique en perspective dans le Liptako Gourma constitue une opportunité pour le renforcement de la coopération entre les 3 pays et avec les pays côtiers et le développement d'une stratégie /accord conjoint sur la transhumance. Cette expérience va nourrir la réflexion sur la révision prochaine des textes en matière de transhumance dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest.

PARTIE IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

Cette section est facultative. Vous pouvez la laisser vide si elle n'est pas pertinente

Ajustements financiers :

Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19

956,86

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Dans le souci du respect des mesures restrictives dues à la COVID 19, les ateliers de formation ont été organisés par petits groupes de participants. Par ailleurs, l'atelier de mise en place du cadre de coopération transfrontalière s'est tenue en présentiel à Ouagadougou et par vidéo conférence. Aussi, des réunions de coordination virtuelles avec les équipes projets au Burkina mais aussi avec celles du Mali et du Niger sont initiées afin de réduire les coûts de mise en œuvre et qui facilitent le suivi des activités à distances.

Compte tenu de la situation sécuritaire, une partie des infrastructures devant être réalisées au Mali a été délocalisée dans la zone de Koro. Au Burkina Faso, en une aire de pacage été réalisé dans le couloir de transhumance dans la région de l'Est, en lieu et place de la réhabilitation de la piste à bétail à bétail. Au Niger 3 mares ont été curées en lieu et place des forages pastoraux à réaliser/réhabiliter.

Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Aucun
- Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Le projet a enregistré des résultats notables dans les trois pays ciblés. Ces différents acquis ont permis la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif avec les acteurs locaux et organisations pastorales pour des solutions appropriées sur la transhumance. Face à une aggravation des facteurs de vulnérabilité (changements climatiques, changements institutionnels, tensions sécuritaires), il s'avère nécessaire et urgent de poursuivre la consolidation des acquis à travers une extension du projet, pour une meilleure efficacité des cadres de concertation du secteur pastoral ainsi que d'une bonne inclusivité des dispositifs de prévention et de gestion des conflits.

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes