

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Dr. Davide Dolcezza, PBF Secretariat Coordinator in Cameroon

Name and Title of Person who approved the report *

Dr. Matthias Z. Naab, UN RC / HC in Cameroon

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

No

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble
- 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales
- 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon
- 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions
- 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix
- 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun
- 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseures des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun
- 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord
- 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion
- Other, Specify

Project Start Date

*

2020-01-17

Project end Date

*

2024-07-17

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

0

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Un Comité de Pilotage (CoPIL) PBF conjoint, présidé par S.E. le Ministre Directeur de Cabinet du Premier Ministre et co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a été établi en Mai 2020 à travers l'arrêté du PM n°046/2020. Il est supporté par un Secrétariat Technique (ST), présidé par un Haut fonctionnaire du Gouvernement et le coordonnateur du Secrétariat PBF.

Le projet soutien le CoPil conjoint PBF et son secrétariat technique dans leur mandat de coordination, supervision, d'indication stratégique, d'identification, d'approbation et de suivi du portefeuille PBF et des projets qui le composent mis en œuvre au Cameroun.

Le partenaire principal du projet est cependant le Cabinet du Premier Ministre; le CoPil est composé par les Excellents Ministres et Présidents des Commissions Nationales qui attendent ses réunions. Tant pour les réunions du CoPil que pour les réunions bilatérales avec le Coordinateur Résident des Nations Unies concernant le PBF, c'est le niveau Ministre/Président de Commission qui est concerné.

A niveau du Secretariat Technique, les mêmes administrations publiques et institutions membres du CoPil sont concernées (MINREX, MINEPAT, MINAT, MINDDEVEL, MINPROFF, MINJEC, MINEFOP, MINADER, MINEPIA, MINSANTE, CNDDR, CNBM) aux niveaux respectivement identifiés (Secrétaire General, Directeur Générale, Directeur).

Au niveau des comités de suivi des différents projets, les administrations et institutions publiques membres du CoPil concernées se somment les Ministère techniques partenaires de mise en œuvre, aux niveaux techniques plus approprié (Directeur General, Directeur, Fonctionnaire, technicien de terrain).

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients <small>.....</small>	Total Project Budget (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	Transfers to date (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	Expenditure to date (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	Implementation rate as a percentage of total budget <small>(calculated automatically)</small>
UNDP: United Nations Development Programme <small>.....</small>	1927985 *	1541821 *	1032937.82 *	53.58 %
TOTAL <small>.....</small>	1927985	1541821	1032937.82	53.58%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **53.58%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 578395.5**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 309881.35**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

copy_of_3._pbf_project_document_template_2020_annex_d_project_budget_french (2)-12_32_38.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *



Staff Recruitment *




Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Le projet étendu pour un montant de 1.3 million de USD, a permis d'identifier, designer et approuver deux nouveaux projets au Cameroun: « Logone Birni » (OIM, FAO, PNUD, UNHCR) et « bilinguisme dans l'éducation secondaire » (UNESCO, UNOPS). Un projet GYPI 2022 (OIM, ONUFemmes) et deux propositions de projets sur le programme national d'éducation civique (UNESCO, OIT, UNFPA, ONUFemmes) et sur la mise en œuvre des TAP, présentée par la CBLT (PNUD Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria) sont en cours d'évaluation.

Le projet appui le CoPil et son Secretariat Technique, dans ses fonctions d'orientation stratégique, de coordination et de suivi du portefeuille PBF. Le Secretariat PBF auprès du RCO a été restructuré avec une position administrative junior et une restructuration de la position de spécialiste en relations publiques et communications.

Plusieurs activités ont été incluses dans le projet : la réalisation ou le support des analyses de conflit, paix et développement, des ouvrages liés aux différentes problématiques liées à la paix, des ateliers, la visibilité nationale, régionale et internationale du PBF Cameroun et des résultats obtenus, les visites de terrain. Les procédures utilisées suivent le PoPP du PNUD. En octobre 2022 le PNUD a établi une interface technique et une interface administrative spécifiquement dédiés au PBF et les procédures de mise en œuvre ont subi une forte rationalisation.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

L'objectif général du projet est d'appuyer le Comité de Pilotage, à travers de son Secrétariat Technique, à assumer pleinement son rôle d'orientation stratégique et de suivi et évaluation, de même que les agences dans la coordination de la mise en œuvre des projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix dans la mise en œuvre du Plan prioritaire pour la consolidation de la paix.

Le projet a contribué à cet objectif premièrement à travers l'établissement et la consolidation du rôle de la structure conjointe de gouvernance du portefeuille PBF au Cameroun (Comité de Pilotage supporté par son secrétariat technique). Ça a permis l'établissement de procédures spécifiques et à la rationalisation de tous processus liés à l'identification, l'approbation, la coordination, le suivi et l'évaluation du portefeuille PBF soit à l'intérieur des administrations publiques que des agences onusiennes et des partenaires de mise en œuvre. Le projet a aussi contribué à la réalisation de différentes analyses de conflit, soit du côté onusien que du côté gouvernemental. Spécifiquement, la réalisation d'un ouvrage collectif sur une cartographie des conflits au Cameroun – en cours de réalisation – et la réalisation d'un atelier national sur la violence milieu scolaire, guidés et supervisés scientifiquement par le secrétariat technique du CoPil PBF, ne constituent pas seulement une importante étape analytique à niveau académique dans le milieu de la consolidation de la paix, mais donnent aussi une mesure très claire de la confiance établie entre le système onusien et les autorités camerounaises dans le domaine de la consolidation de la paix et spécifiquement du PBF.

Le projet, dans son objectif de support au CoPil PBF et à son secrétariat technique a aussi stimulé une évolution dans la conception du portefeuille PBF et de ses projets ; tout d'abord a permis l'adaptation du PBF à la stratégie nationale de consolidation de la paix qui consiste dans l'utilisation des différents outils financiers à disposition sur les différentes crises (le PBF intervient directement sur la crise des réfugiés à l'Est et sur la crise sécuritaire y compris Boko Haram au Nord du pays et indirectement sur les effets de la crise anglophone dans les régions voisines ; il existe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un Programme présidentiel pour la reconstruction et le développement et des activités humanitaires). Deuxièmement, si au départ les projets présentés avaient une connotation principalement onusienne, progressivement les administrations publiques concernées se sont familiarisées avec les mécanismes du PBF et ont accru leur leadership dans les initiatives à présenter pour un financement du PBF, comme les récentes propositions de projet soumises par le MINJEC ou soutenues par le MINEPAT (présentées par la Commission du bassin du lac Tchad), qui démontrent une appropriation stratégique gouvernementale majeure et progressive du portefeuille du PBF.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF

Outcome 2: *

Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Outcome 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Le Secrétariat PBF est mis en place depuis l'année 2021 et veille à l'alignement et aux contributions du portefeuille PBF au UNSDCF. Il a été clé pour le renforcement des relations ONU-Gouvernement et pour le changement de la narrative dans le Pays.

Les projets « Logone Birni » et « violence en milieu scolaire secondaire » ont été approuvés en novembre 2022;

Le projet GYPI 2022 présenté par l'OIM et l'ONU Femmes sur l'inclusion de la stratégie d'égalité de genre dans le DDR sera évalué en début de Décembre ;

iii) La CBLT a proposé un projet transfrontalier pour la mise en œuvre des TAP (TAP), qui a reçu le support des autorités camerounaises.

iv) Un projet en support au programme nationale d'éducation civique du MINJEC a été proposé par UNESCO, OIT, UNFPA, ONU Femmes.

Dans le cadre du support à l'équipe Paix et Développement et Triple Nexus le projet a participé à la mise à jour des différentes analyses de conflits (incluant le Logone Birni).

Une étude sur les causes profondes des conflits présents au Cameroun réalisée par des acteurs académiques au niveau national est en cours de finalisation.

Plusieurs réunions restreintes de coordination entre les deux Co-chairs (Ministre Directeur de Cabinet du PM et RC ONU) et du ST PBF ont été tenues.

Le ST PBF a effectué plusieurs missions de suivi et de lancement de projet à Douala, Bafoussam, Ebolowa, Oyem (Gabon), Garoua, Maroua avec une mission de partage d'expériences à Bangui (RCA). Plusieurs visites de suivi ont été conduites.

Un outil de suivi trimestriel a été produit et un rapport intermédiaire de portefeuille PBF couvrant la période de janvier 2021 à juillet 2022 a été produit.

Un atelier de coordination entre les deux projets mises en œuvre dans les régions de l'Ouest et du Littoral a été réalisé et les respectifs cadres de résultats et plans de travail ont été intégrés et alignés pour augmenter l'efficacité des actions des projets.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les analyses coordonnées par les différentes équipes au sein du RCO prennent toujours en considération l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	# de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Comité de Pilotage et du Groupe Technique de Coordination	0	4 rapports (un rapport semestriel) du Comité de Pilotage fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF.	8 rapports partagés: rapport intermédiaire Janvier 2021 – Juillet 2022 CoPIL, rapport retraite ST PBF, rapport annuel stratégique, rapport stratégique régional, rapport semi-annuel et rapport annuel de projet	
1.2	Une analyse de l'évolution des progrès du portefeuille PBF est au niveau résultat et comprend une analyse spécifique sur les résultats des projets portant sur les questions d'égalité des sexes et les besoins des jeunes			Rapport stratégique annuel en préparation ; contribution aux rapports stratégiques régionaux prêtes (Centre-Afrique et Afrique de l'ouest);	
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 3 **4** 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Le Secrétariat PBF est mis en place

Output 1.2

Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plan stratégiques (UNDAFs, PRSP, Stratégies régionales, etc.)

Output 1.3

Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mise en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/synergies entre les projets et les activités

Output 1.4

Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Le Secrétariat PBF est mis en place	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Le poste du Coordonnateur PBF est pourvu dans les trois mois suivants le décaissement des fonds de ce projet	0	Poste pourvu dans les trois premiers mois de mise en oeuvre	recruté depuis le 8 aout 2020	

1.1.2					
1.1.3					

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAFs, PRSP, Stratégies régionales, etc.)</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p># de nouveau projet de consolidation de la paix identifié en complémentarité avec les plans stratégiques après 18 mois</p>	<p>TBD</p>	<p>au moins 2 jusqu'en 2024.</p>	<p>2 projets approuvés en novembre 2022 et 3 en cours d'évaluation (GYPI 2022, LCBC, PRONEC)</p>	

1.2.2	Nombre de mise à jour périodique de l'analyse de conflits	1	1/an	participation du PBF à l'étude synoptique de l'analyse de conflit au Cameroun, à l'analyse de conflits du Logone Birni et réalisation d'un étude sur les causes profondes des conflits au Cameroun	
1.2.3	Proportion de l'effet catalytique sur les projets du portefeuille	TBD	Au moins 25% jusqu'en 2024	Canada interested in topping-up Logone Birni project; WB interested in understanding what activities implemented by the Logone Birni project could be replicated under the PRA	

» Output 1.3

Output 1.3: Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mise en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/ synergies entre les projets et les activités	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Nombre de réunions de Coordination mensuelles	TBD	12/an	10 depuis le debut de l'année	
1.3.2	Fréquence de développement des projets et d'accompagnement des agences.	TBD	au moins 70% des projets développés	Progression constante avec 2 nouveaux projets et 4 NCE approuvés en 2022 et 3 nouvelles idées sous évaluation	
1.3.3	Fréquence de participation du Secrétariat aux réunions et rencontre	TBD	80%	100%	

» Output 1.4

Output 1.4: Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1	Proportion des projets du portefeuille suivi par le secrétariat PBF	7	au moins 04 de plus jusqu'en 2024	9	
1.4.2	Rapports mandataires soumis à échéances régulières	TBD	Tous les rapports sont soumis conformément aux exigences de qualité de PBSO		
1.4.3	Nombre d'études d'évaluation indépendantes des projets PBF appuyés.	1	Tous les projets du portefeuille	Tous projets clôturés évalués ou en cours d'évaluation	

Outcome 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Une structure académique / centre de recherche pour des cours de formation relatifs à la consolidation de la paix et au S&E pour le CoPil / ST sera identifiée.

Les points focaux FAO, ONUDC, ONU-Femmes et FNUAP, accompagnées par le Coordonnateur du Secrétariat PBF, ont participé à la formation relative au GYPI 2022 organisée par le PBSO à Thiès, Sénégal (Mai 2022).

Une stratégie de communication allant jusqu'à la fin de l'éligibilité du Cameroun au PBF (Juillet 2024) est en cours d'élaboration.

En parallèle, après la communication des autorités étatiques de la volonté d'arrêter tous les projets PBF avant la fin de juillet 2024 dans l'optique de conduire une évaluation globale du PBF au Cameroun ; un outil schématique à cet effet recueillant les résultats obtenus par les différents projets PBF a été produit par le Secrétariat PBF et partagé avec le Secrétariat Technique PBF. Le RCO envisage de partager avec les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales (notamment la Banque Mondiale) les différents résultats ; afin de rationaliser la mobilisation des ressources autour desdits résultats et renforcer le rôle de catalyseur du PBF auprès de la communauté internationale et des partenaires au développement. Cela permettra ainsi de supporter la pérennisation et l'appropriation par les administrations publiques concernés des résultats obtenus à travers des projets PBF.

Une stratégie de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour la pérennisation des résultats est en cours de mise en œuvre au Cameroun, de façon conjointe entre les autorités et le RCO. Un rapport intermédiaire de portefeuille (Janvier 2021 - Juillet 2022) supportera cet effort conjoint. Possiblement, un événement de mobilisation des ressources pour le PBF sera organisé entre septembre 2022 et juin 2023.

Un atelier conjoint ONU - Banque Mondiale de présentation des interventions respectives mises en œuvre dans le Logone Birni sera réalisé entre la fin 2022 et début 2023.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les analyses coordonnées par les différentes équipes au sein du RCO prennent toujours en considération l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	% des membres du cadre de coordination indiquant une amélioration du niveau de contrôle et capacité de mieux guider les interventions PBF	0	80% des membres du cadre de coordination indiquent un niveau élevé de capacité à guider les interventions PBF	Première enquête de satisfaction lancée	
2.2	# de voyage/déplacement organisé pour le renforcement des capacités des membres du cadre de coordination en vue d'améliorer leur capacité à mieux guider les interventions du PBF.	0	Au moins 1 voyage de formation d'ici à 2024	En cours de réflexion	
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

.....

Output 2.1

Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF

Output 2.2

Le plaidoyer, la communication et le partenariat/création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
.....

2.1.1	Nombre de réunions du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) organisées	2	au moins 2/an	0 en 2022	Agendas respectifs des hautes autorités le président chargé et entre autre les bons rapports de la gestion du portefeuille adressé par son ST
2.1.2	Nombre d'atelier de renforcement des capacités des agences récipiendaires et des partenaires en matière d'approches sensibles aux conflits, consolidation de la paix, suivi/évaluation en matière de consolidation de la paix et programmation sensible au genre et aux Droits de l'Homme	TBD	4/an	2	
2.1.3	Bonne appréciation de la qualité des documents relatifs au PBF soumis au Comité de Pilotage, et au PBSO.	TBD	Tous les rapports soumis	Tous les rapports approuvés par les contreparties et soumis	

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Le plaidoyer, la communication et le partenariat /création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>visibilité des activités du PBF dans le pays et parmi les parties intéressées.</p>	<p>TBD</p>	<p>régulièrement</p>	<p>Rapport intermédiaire Janvier 2021 – Juillet 2022 produit</p>	

2.2.2	Proportion des partenaires de mise en œuvre du portefeuille du PBF et autres partenaires clé comprenant et s'appropriant des orientations du PBF, y compris les questions de genre et les demandes et matière de rapportage.	TBD	au 50%	85%	
1.2.3	Nombre de mise à jour de la stratégie de communication du portefeuille PBF et de la stratégie de sensibilisation basée sur les priorités stratégiques du Comité de pilotage des projets PBF et le plan d'action de communication externe du RCO.	1	2 (1/an)	En cours de mise à jour	

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

1

Event Title:

Atelier national portant sur la violence au milieu scolaire secondaire

Date (can be tentative)

2022-12

Location (if known)

Yaoundé

Target Audience

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives

Please limit your response to 150 words

L'objectif de ce colloque, et, plus tard, de l'ouvrage qui en résultera, est d'arriver à comprendre le contexte socioéducatif qui contribue à alimenter la violence dans le milieu scolaire dans les villes du Cameroun, le lien avec la consommation des stupéfiants et la manière dont le phénomène fait l'objet d'une politisation, au sens de construction comme problème public.

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

1

Key Stakeholder : *

CoPil PBF (avec son Secretariat Technique)

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

Manque d'encadrement juridique de la structure et manque de support financier.

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Le Comité de Pilotage (CoPIL) PBF conjoint, présidé par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et établi en Mai 2020 à travers l'arrêté du PM n°046/2020, supporté par son Secrétariat Technique (ST), présidé par un Haut fonctionnaire du Gouvernement et le coordonnateur du Secrétariat PBF, ont permis une excellente identification, préparation et coordination du portefeuille PBF au Cameroun.

Les deux parties composantes le Secretariat Technique (Gouvernement et ONU) travaillent ensemble comme une équipe et les relations diplomatiques, politiques, professionnelles et humaine établies sont excellentes. Cette structure a aussi permis le parfait alignement des priorités stratégiques du Cameroun à la programmation PBF et à son portefeuille; de plus en plus l'état camerounais et ses administrations publiques se sont appropriés du PBF entant que outil financier pour la consolidation de la paix jusqu'à la présentation proactive par le MINJEC d'un projet national à financer à travers du PBF.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

The joint PBF Governance structure constitutes a model of the effective cooperation established between the UN system and the Government in Cameroon and its structure and mechanisms should be replicated for other Steering Committees

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Le Comité de Pilotage (CoPIL) PBF conjoint, présidé par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et établi en Mai 2020 à travers l'arrêté du PM n°046/2020, supporté par son Secrétariat Technique (ST), présidé par un Haut fonctionnaire du Gouvernement et le coordonnateur du Secrétariat PBF, ont permis une excellente identification, préparation et coordination du portefeuille PBF au Cameroun.

Les deux parties composantes le Secretariat Technique (Gouvernement et ONU) travaillent ensemble comme une équipe et les relations diplomatiques, politiques, professionnelles et humaine établies sont excellentes.

Cette structure a aussi permis le parfait alignement des priorités stratégiques du Cameroun à la programmation PBF et à son portefeuille; de plus en plus l'état camerounais et ses administrations publiques se sont appropriés du PBF entant que outil financier pour la consolidation de la paix jusqu'à la présentation proactive par le MINJEC d'un projet national à financer à travers du PBF.Le C

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

PBF Intermediary report Jan 2021 - Jul 2022-13_51_56.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Rapport intermediaire PBF Jan 2021 Jui 2022-13_52_0.docx



File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Les missions conjointes de suivi sont prévues régulièrement dans les zones de mise en œuvre des différents projets. Un outil trimestrielle de collecte de données et progrès pour chaque projet a été préparé et est partagé avec les agences de mise en œuvre et avec le Secrétariat Technique du CoPil PBF une fois rempli. Un tableau de résultats obtenus par tous les projets PBF a été préparé pour pouvoir assurer la mobilisation de ressources sur la base des résultats obtenus.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Voire cadre des résultats

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

une première enquête de perception et une évaluation communautaire des projets PBF viennent d'être lancées

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

N/A

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

Le projet a identifié une stratégie de mobilisation de ressources autour de résultats obtenus par les projets. Cette stratégie est mise en place en utilisant des outils récemment défini comme la matrice des résultats obtenus et le rapport intermédiaire PBF.

Des consultations avec la Banque Mondiale et le Gouvernement ont été effectuées et continueront pour pouvoir inclure des activités mises en œuvre et des résultats obtenus sur le terrain par les projets PBF dans le plan de travail du IDA de la Banque Mondiale spécifiquement dans le Logone Birni.

Does the project have an explicit exit strategy. *

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

Le Gouvernement a expressément demandé de terminer tous les projets du portefeuille PBF à la date de juillet 2024 pour pouvoir entamer une évaluation du portefeuille PBF et sur la base de ces éléments, négocier avec les Nations Unies les instruments financiers plus appropriés pour soutenir la consolidation de la Paix au Cameroun.

La progressive et croissante appropriation des mécanismes du PBF et des résultats des projets financés par le PBF par les autorités politiques administrations publiques concernées ont mené d'un coté à la proactivité de certains ministères qui ont proposés des initiatives à l'attention du CoPil PBF pour financement et, de l'autre coté, à l'inclusion de certains résultats de projets dans la loi financière du pays, dans le budget de l'Etat et des administrations publiques, garantissant leur pérennisation.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Constatée l'évolution du portefeuille PBF au Cameroun et surtout la progressive appropriation des mécanismes et des résultats PBF par les administrations publiques, dans le cas d'un renouvellement ou d'une nouvelle demande d'éligibilité par le Cameroun on pourrait explorer la possibilité de financer directement les administrations publiques concernées.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.