

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Jacques Seckène NDOUR

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Malika GROGA BADA

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

N/A

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security
- 00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad
- 00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun
- 00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC
- Autre, Précisez

Veillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

- Angola
- Burundi
- Cameroun
- République Centrafricaine
- Tchad
- Congo, La République Démocratique
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Autres, précisez

Date de début du projet *

2021-02-12

Date de fin du projet *

2023-02-12

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

Le réципиendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet développe de nombreuses interactions avec les autorités à plusieurs niveaux :

Présidence de la République et Gouvernement : Le Comité interministériel ainsi que le Comité de Coordination sont des organes avec lesquels l'équipe du Projet travaille en étroite collaboration. Le comité de coordination est sous le leadership et l'ancrage institutionnel de la Présidence de la République. Il reçoit des appuis techniques adéquats des ministères membres du comité interministériel ainsi que de l'ONU DC. C'est dans cette dynamique que la Loi sur la Traite des personnes a été rédigée, validée et adoptée par l'Assemblée nationale Centrafricaine.

Ce même comité de coordination a aussi assuré le plaidoyer politique pour la promulgation de la loi sur la traite des personnes et coorganisé, le 29 septembre 2022, avec l'ONU DC. La cérémonie solennelle de promulgation de cette loi devant tous les acteurs nationaux et les partenaires internationaux, y compris les représentations diplomatiques.

Le Projet interagi avec les ministères sectoriels, en particulier ceux de la Famille, de la femme et de l'Enfance; du travail et de l'Action Humanitaire, de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que de l'UMIRR dans le cadre de la mise en œuvre des formations et des activités de collecte de données et de coordination sur le terrain notamment à Bangui, Bouar et Berbérati.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	973520 *	681464 *	410565 *	42.17 %
IOM: International Organization for Migration	2129278 *	1490494 *	1244936 *	58.47 %
TOTAL	3102798	2171958	1655501	53.36%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **53.36%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

43

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1334203.14**. *

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 711865.43**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Annual Report_October 2022_PBF_Annex D_Budget Template_TIP_UNODC_IOMTL-JAMP V.1 du 171122-16_23_7.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *



Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet est dans sa dernière phase avec un personnel opérationnel assurant supervision et exécution des activités. La collecte des données et l'identification des bénéficiaires (victimes attestées) sont poursuivies en permanence. On peut mettre en lumière la finalisation des études comparatives sur les lacunes juridiques des textes sur la traite des personnes (RCA et Cameroun). Les études d'évaluation sur les réponses pénales sont aussi réalisées. Ces différentes études renseignent sur les disparités de perceptions et les difficultés induites pour l'identification des éléments constitutifs de crime de traite des personnes dans un contexte culturel marqué par des pratiques sociales (traditionnelles) localement acceptées mais juridiquement condamnables. Le protocole pour la collecte, le suivi et l'analyse des données a été validé et la mise en place des mécanismes et outils de collecte/gestion des données est en cours pour un meilleur suivi des cas de traite des personnes.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des réponses plus efficaces à la traite des personnes, aux trafics illicites et à la criminalité organisée basées sur des données et des analyses fiables sont développées par les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises

Résultat 2 *

Les autorités douanières, policières et judiciaires en RCA et au Cameroun détectent, enquêtent et poursuivent avec succès la traite des personnes, la criminalité organisée et les trafics illicites à la frontière entre la RCA et le Cameroun

Résultat 3 *

Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.

Résultat 1: Des réponses plus efficaces à la traite des personnes, aux trafics illicites et à la criminalité organisée basées sur des données et des analyses fiables sont développées par les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En République Centrafricaine, l'adoption de la loi sur la traite des personnes et celle sur les trafics d'armes à feu constitue une étape importante dans le renforcement de la lutte contre le crime organisé. Ce dispositif a été complété par un autre texte portant sur la protection des victimes et témoins de lutte contre la traite des personnes.

Aussi, le projet apporte un appui technique et organisationnel aux mécanismes nationaux en charge de coordonner la lutte contre la traite et les trafics illicites, notamment le Bureau de Lutte contre la traite (Cabinet du Président) et au Comité interministériel de lutte contre la traite facilitant ainsi l'élaboration du Plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2022-2023 (remis au chef de l'Etat - Avril 2022, en présence des partenaires techniques).

Cette avancée ponctuée par des formations ciblées permet aujourd'hui à certains points focaux dont celui du ministère de la Jeunesse de mener des sensibilisations communautaires.

Au Cameroun, un Comité régional a été mis en place dans la région de l'Est en novembre 2021. A la suite, trois comités préfectoraux ont également été mis en place en mars 2022 grâce aux arrêtés des préfetures de la Boumba-et-Ngoko, de la Kadey et du Haut-Nyong.

Le projet a permis d'opérationnaliser rapidement ces comités en fournissant les équipements nécessaires à leur fonctionnement et apporte un appui technique à la conduite de leurs activités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les études réalisées ont permis de percevoir l'impact particulier de la traite des personnes et de la criminalité organisée sur les femmes et les jeunes.

En outre, l'équipe de projet a veillé à l'implication pleine et entière des femmes et des jeunes dans le projet, notamment dans la constitution des membres des comités préfectoraux afin de mitiger le décalage entre les objectifs et les résultats attendus en termes d'inclusion et d'engagement de « Ne laisser personne derrière » dans le processus de résolution des problèmes et pour leur assurer une meilleure protection sociale et civile.

La loi sur la traite des personnes, en transposant les dispositions pertinentes de l'UNTOC et de son protocole y relatif, a permis de mettre en exergue l'inclusion des femmes et des jeunes, en l'occurrence premières victimes du crime de traite et tenu compte de la non-discrimination basée sur le genre, afin de garantir aux femmes, jeunes filles et garçons, une participation plus adéquate à tous les niveaux (élaboration, planification et mise en œuvre des activités).

Ainsi sur tous les aspects du projet, y compris dans les correspondances aux autorités la dimension d'inclusion est exprimée sans ambiguïté afin de s'assurer que tout ce qui se fait pour les femmes et les jeunes se fait avec les femmes et les jeunes eux-mêmes pour une meilleure appropriation et une bonne capitalisation des expériences en cours.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des réponses plus efficaces à la traite des personnes, aux trafics illicites et à la criminalité organisée basées sur des données et des analyses fiables sont développées par les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	# d'analyse des principales formes de traite des personnes, de criminalité transnationale organisée et de trafics illicites transfrontaliers entre la RCA et le Cameroun menée et publié	2	2	2	

1.2	Augmentation de la confiance des populations locales dans la lutte contre la traite des personnes et les crimes connexes transfrontaliers	0	70%	40%	
1.3	# de comités préfectoraux établis	1	1	3	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises ont une meilleure compréhension des flux et des réseaux de traite des personnes, trafics illicites et criminalité organisée à leur frontière.

Produit 1.2

Les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises ont une meilleure capacité de procéder à la collecte, la mise à jour, l'analyse et l'échange de données par et entre leurs services

Produit 1.3

Les autorités centrafricaines et camerounaises ont une meilleure capacité de coordonner leurs actions en matière de traite des personnes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises ont une meilleure compréhension des flux et des réseaux de traite des personnes, trafics illicites et criminalité organisée à leur frontière.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 # d'analyse des principales formes de traite des personnes, de criminalité transnationale organisée et de trafics illicites transfrontaliers entre la RCA et le Cameroun menée et publiée	2	2	2

1.1.2	Indicateur 1.1.2 % des autorités et la société civile qui répondent que l'analyse à contribuer à une meilleure compréhension des flux et des réseaux de traite des personnes, trafics illicites et criminalité organisée à leur frontière	0	70%	30%	
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les autorités et la société civile centrafricai nes et camerouna ises ont une meilleure capacité de procéder à la collecte, la mise à jour, l'analyse et l'échange de données par et entre leurs services	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	--	--	---	---	---

1.2.1	% des représentants des autorités et de la société civile centrafricaines et camerounaises qui démontrent une meilleure compréhension sur la collecte et l'analyse des données via les pré et post test	0%	85%	43%	
1.2.2	# de réunions, ateliers et visites sur la traite des personnes, trafics illicites et criminalité organisée	0	2	6	
1.2.3					

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Les autorités centrafricaines et camerounaises ont une meilleure capacité de coordonner leurs actions en matière de traite des personnes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	--

1.3.1	: # de réunions du Bureau de Coordination et du comité national sur la traite des personnes en RCA et au Cameroun	0	2	1	Une seconde activité similaire est planifiée pour Janvier 2023
1.3.2	# de participants aux réunions	0	60	20	
1.3.3	# de comites préfectoraux établis	0	3	3	

Résultat 2: Les autorités douanières, policières et judiciaires en RCA et au Cameroun détectent, enquêtent et poursuivent avec succès la traite des personnes, la criminalité organisée et les trafics illicites à la frontière entre la RCA et le Cameroun

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au Cameroun, deux ateliers de réflexion et d'analyse pour l'amélioration du cadre juridique (traite des personnes et trafic illicite de migrants), se sont tenus à Douala en mars 2022.

Cela a permis de réunir 14 experts nationaux de profils différents (police, magistrats, professeurs, société civile, etc.) afin d'identifier les lacunes dans la loi en vigueur en vue d'une réforme consolidante. C'est dans cette perspective que l'équipe du projet a planifié l'organisation d'atelier de rédaction de ladite loi en mi-Décembre 2022, à Yaoundé pour combler les lacunes juridiques mises en lumière par l'étude comparative réalisée à cet effet et donc les recommandations sont déjà partagées et endossées par les représentants des ministères concernés.

En République centrafricaine, la promulgation de la loi sur la traite des personnes a permis de disposer d'un cadre juridique sur lequel les autorités douanières, les forces de sécurité intérieures (police et gendarmerie), les forces de défense et l'ensemble de la chaîne pénale devront dorénavant s'appuyer pour enquêter et poursuivre les cas documentés et avérés de crimes de traite des personnes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En RCA et au Cameroun, les communications avec les autorités nationales mettent toujours en avant la nécessité du ciblage des femmes et des jeunes notamment pour leur implication active dans toutes les activités organisées dans le cadre de ce projet. Il en va ainsi pour les lettres d'invitation aux activités menées. Ce ciblage est aussi de mise, même dans les processus de collecte de données sur le terrain en particulier dans les zones de Bouar et Berbérati. Cependant, compte tenu de l'ancrage, globalement, dans la fonction publique des cadres qui participent aux réunions, force est de reconnaître la sous-représentation femmes et des jeunes due principalement au décalage entre les engagements en matière d'inclusion des femmes et la réalité socio-professionnelle du pays, marquée par une quasi-dominance des hommes dans la fonction publique.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les autorités douanières, policières et judiciaires en RCA et au Cameroun détectent, enquêtent et poursuivent avec succès la traite des personnes, la criminalité organisée et les trafics illicites à la frontière entre la RCA et le Cameroun

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	# de proposition de réforme du cadre juridique camerounais.	1	1	1	
2.2	# d'évaluations de la réponse pénale à la traite des personnes et au crime organisé en République centrafricaine et au Cameroun réalisées	0	2	2	
2.3	# de cas de traite de personne et de crime organisé détectés par poste frontière	0	90	35	Les considérations socio-culturelles et le mutisme des victimes complique la détection des victimes. Aussi, le projet continue de travailler avec les acteurs de la chaîne pénale pour améliorer la détection

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Le cadre juridique de lutte contre la traite des personnes est renforcé

Produit 2.2

Les agents des services de détection et de répression de la RCA et du Cameroun ont renforcé leur capacité à détecter, enquêter et poursuivre la traite des personnes et infractions connexes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Le cadre juridique de lutte contre la traite des personnes est renforcé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1					
2.1.2					
1.1.3					

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les agents des services de détection et de répression de la RCA et du Cameroun ont renforcé leur capacité à détecter, enquêter et poursuivre la traite des personnes et infractions connexes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1
2.2.2
1.2.3

Résultat 3: Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au Cameroun, deux ateliers de réflexion et d'analyse pour l'amélioration du cadre juridique (traite des personnes et trafic illicite de migrants), se sont tenus à Douala en mars 2022 et ont permis d'identifier les lacunes à combler pour asseoir une législation en phase avec les standards internationaux.

Cela a permis de réunir 14 experts nationaux de profils différents (police, magistrats, professeurs, société civile, etc.) afin d'identifier les lacunes dans la loi en vigueur en vue d'une réforme consolidante. C'est dans cette perspective que l'équipe du projet a planifié l'organisation d'atelier de rédaction de ladite loi en mi-Décembre 2022, à Yaoundé pour combler les lacunes juridiques mises en lumière par l'étude comparative réalisée à cet effet et donc les recommandations sont déjà partagées et endossées par les représentants des ministères concernés.

En République centrafricaine, la promulgation de la loi sur la traite des personnes a permis de disposer d'un cadre juridique sur lequel les autorités douanières, les forces de sécurité intérieures (police et gendarmerie), les forces de défense et l'ensemble de la chaîne pénale devront dorénavant s'appuyer pour enquêter et poursuivre les cas documentés et avérés de crimes de traite des personnes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En RCA et au Cameroun, les communications avec les autorités nationales mettent toujours en avant la nécessité du ciblage des femmes et des jeunes notamment pour leur implication active dans toutes les activités organisées dans le cadre de ce projet. Il en va ainsi pour les lettres d'invitation aux activités menées. Ce ciblage est aussi de mise, même dans les processus de collecte de données sur le terrain en particulier dans les zones de Bouar et Berbérati. Cependant, compte tenu de l'ancrage, globalement, dans la fonction publique des cadres qui participent aux réunions, force est de reconnaître la sous-représentation femmes et des jeunes due principalement au décalage entre les engagements en matière d'inclusion des femmes et la réalité socio-professionnelle du pays, marquée par une quasi-dominance des hommes dans la fonction publique.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.

<p>Résultat 3 : Les acteurs gouvernemen- taux et non gouvernemen- taux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen- ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
3.1	<p># de formations organisées pour les comités locaux sur la traite des personnes en RCA et au Cameroun</p>	0	8	6	<p>3 POUR CHAQUE PAYS</p>
3.2	<p># de participant pour les comités locaux</p>	0	30	29	<p>11 femmes & 18 hommes à Berberati</p>
3.3	<p># de victimes de la traite des personnes (sexe, âge) identifiées ou référées en collaboration avec les gouvernements aux autres acteurs de protection</p>	0	100%	35%	<p>20 dont 1 homme, 1 fille et 18 femmes au Cameroun Les pesanteurs socio-culturelles qui font que les victimes se cachent au lieu de se faire connaitre</p>

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------------	---	--	---	--	---

3.1.1	# de formations organisées pour les comités locaux sur la traite des personnes en RCA et au Cameroun	0	6	3	
-------	---	---	---	---	--

3.1.2	# de participant pour les comités locaux		30	82	20 FEMMES & 62 HOMMES
3.1.3	# de sortes des matériaux de sensibilisation développé	0	4	4	2 vidéos de sensibilisation, 1 présentation PPT et des t-shirts

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	# de formations organisées (pour les principaux responsables gouvernementaux et non gouvernementaux en matière d'identification et de protection des victimes de la traite des personnes en RCA et au Cameroun.)	0	4	4	
3.2.2	# de participants formés	0	225	+800	dont 800 Gendarmes au cameroun

3.2.3	# de victimes de la traite des personnes et les autres personnes souffrant d'exploitation bénéficiant d'une assistance du projet	0	40	35	au cameroun 18 (1 hommes et 17 femmes) et 17 en RCA

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

Titre de l'événement *

16 jours d'activisme 2022,

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

BANGUI - BOUAR - BERBERATI

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Poursuivre la diffusion des messages à grande échelle et un large partage des outils pour mieux combattre le crime de Traite des personnes

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Présentation d'une BD et d'un film d'animation sur la traite des personnes (matériel de sensibilisation)

Date (peu être approximative) *

2023-01

Lieu (Si connu)

BANGUI

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Présenter et mettre à disposition plusieurs outils de sensibilisation sur la traite des personnes

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

2 Missions de haut niveau à effectuer entre les 2 pays par les différentes autorités en charge de la lutte contre la Traite des personnes

Date (peu être approximative) *

2023-01

Lieu (Si connu)

BANGUI /YAOUNDE & DOUALA

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Evaluer de manière inclusive le niveau de coopération entre les deux pays sur la problématique de la criminalité transnationale organisée, et en particulier la traite des êtres humains

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

1

Partie Prenante: *

Victimes de la Traite

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Victimes non identifiées, voire non reconnues comme victimes de traite, socialement stigmatisées, non prises en charge ni socialement, ni économiquement ou psychologiquement pour leur réinsertion sociale

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les droits des victimes sont reconnus;

Un processus de référencement est adopté

Des fonds sont alloués pour assurer une prise en charge psychologique et sociale

Des poursuites sont opérées à travers les acteurs de la chaîne pénale dont l'UMIRR

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Témoignages sous anonymat 1:

"Avant la création de l'UMIRR nous n'avions aucun moyen de faire respecter nos droits et on était même obligé de garder le silence pour ne pas subir la double peine de la victime culpabilisée. Maintenant nous avons la possibilité de parler de cette criminalité que nous avons subie et mieux de voir nos bourreaux derrière les barreaux" ;

Témoignage 2:

"Nous avons suivi le Président à la Télé entraîné de signer la loi sur la traite des personnes, ceci nous donne l'espoir que tous les criminels pourront payer un jour pour leurs crimes odieux".

2

Partie Prenante: *

Gouvernement

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Le Gouvernement était confronté à un problème de cohérence politique et socio-culturelle face à ses choix de construire un Etat de droit effectif respectant les droits humains notamment les droits des victimes de Traite.

En effet l'infraction de Traite n'existait pas dans le code pénal et ne pouvait être puni par le droit positif national.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le Gouvernement dispose maintenant de l'arsenal juridique adéquat pour enquêter et poursuivre toute infraction en lien avec la Traite des personnes, y compris dans cette situation de conflit armé et d'exploitation illégale des diverses ressources dont regorge la RCA

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« Dorénavant, tous ceux qui seront coupables de traite des personnes, de maltraitance et de violence de toutes sortes assimilables au crime de Traite des personnes seront poursuivis par la loi. On doit rompre cette barrière et faire en sorte que la justice s'implique dans cette question », a prévenu la ministre des Affaires sociales, Marguerite Ramadan.

*

Partie Prenante:

Parlement

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les parlementaires recevaient beaucoup de témoignages de parents et/ou de victimes de Traite des personnes et en leur qualité de représentants du peuple, il était difficile de faire quelque chose pour aider à réparer le mal ou à soulager la douleur des victimes et/ou parents.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les parlementaires peuvent être de vrais relais et participer à la manifestation de la vérité, aider et orienter les victimes vers des structures pourvoyeuses d'assistance judiciaire ou même recommander des avocats pour défendre des victimes

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« Il y a plusieurs formes de traites des personnes chez nous en RCA. Par exemple, dans la Lobaye, les minorités pygmées travaillent tout au long de la journée pour gagner un maigre salaire à la fin. La présence des enfants dans les groupes armés est aussi une forme de traite des humains », a expliqué le député Brice Kevin Kakpayen, président de la commission Textes et lois à l'Assemblée nationale.

*

3

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le projet a eu un réel impact humain à plusieurs égards. Tout d'abord, grâce aux activités de formation/sensibilisation/renforcement des capacités, les situations suspectes ont été signalées, ce qui a conduit à des opérations de sauvetage et a permis de mettre fin à des pratiques de traite avérées, préservant ainsi la dignité des personnes.

En outre, les victimes de la traite ont bénéficié d'une prise en charge adaptée et individualisée, fondée sur les besoins exprimés lors du référencement ou à l'issue de l'entretien d'identification des victimes. Ainsi, le projet a permis une prise en charge sanitaire, en termes de logement, d'activité socio-économique et de scolarisation. Les bénéficiaires qui ont en émis le besoin et dont l'analyse de situation faisait ressortir cette nécessité ont également reçu des kits articles ménagers non alimentaires afin de soutenir l'installation dans le nouveau logement. Cette démarche contribue à la restauration de leur dignité, par un soutien à moyen terme qui a conduit à des solutions durables telles que le retour volontaire ou la réintégration locale, ainsi qu'à la formation professionnelle et le soutien à des activités génératrices de revenus.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Image remise loi sur la Traite 2021 Bangui-17_55_24.jpg



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://www.radiondekeluka.org/actualites/politique/39179-centrafrique-les-deputes-adoptent-par-acclamation-la-loi-interdisant-la-traite-des-personnes.html>

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'équipe du projet a organisé des réunions de coordination régulières pour suivre la mise en œuvre du projet. L'équipe de projet a également élaboré un plan de travail régulièrement mis à jour.

En outre, de nombreuses réunions de travail ont été réalisées avec le Bureau de coordination et le Comité national en RCA, au cours desquelles les discussions ont porté sur les activités conjointes avec le gouvernement.

Des missions de suivi sur le terrain à Bouar, Berbérati (RCA) et Bertoua (Cameroun) ont été conduites pour collecter et analyser les informations ce qui a permis de mieux implanter les bureaux de liaison établis dans ces zones par l'équipe du Projet.

Ces bureaux de liaison contribuent de manière décisive à la collecte/partage des données terrains avec la coordination du projet.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Aussi bien au Cameroun qu'en République Centrafricaine, le projet a conduit des études de perceptions et d'analyse pour mieux appréhender la réalité de la traite des êtres humains en termes de manifestations, de contours, des modèles opératoires, des routes etc. ainsi que des profils d'acteurs impliqués dans ce phénomène criminel.

Ces rapports ont permis de mieux comprendre le phénomène notamment dans un contexte d'insécurité quasi généralisée notamment pour la RCA.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

150000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En effet, dans le processus de capitalisation des résultats du projet, il y a un système interne de rapportage systématique et de suivi régulier pour faciliter le travail d'évaluation finale.

Cependant, le processus de recrutement d'un consultant/Expert Evalueur est en préparation avec le développement des termes de références.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

US State Department - J/TIP Office

Montant en USD *

128556

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur

(Veillez limitez vos réponses à 350 mots)

Click or tap here to enter text.

En effet la mise en œuvre du projet notamment les activités de collecte d'informations, de formations et de sensibilisation ont permis de favoriser une réelle prise de conscience sur le caractère criminel de la pratique de la traite des personnes.

En plus de cette prise de conscience générée par le projet, force est reconnaitre une bonne compréhension de la différence ténue entre ce qui relève du social voire du culturel par rapport à ce qui relève de la traite des personnes. Cette différence n'était pas évidente pour beaucoup d'interlocuteurs rencontrés au cours des formations ou des phases de collecte de données.

Cela n'était pas non plus évident et clair au niveau des agents chargés de l'application des lois et des autres acteurs de la chaine pénale.

Aujourd'hui, avec les formations et la sensibilisation 32 cas de traite des personnes ont déjà fait l'objet d'enquêtes à l'actif de l'UMIRR. Suite à ces enquêtes le Parquet de Bangui a fait aussi l'objet de saisine.

Depuis le début de l'année 2022, une vingtaine de cas de traite ont été référés au niveau de l'UMIRR qui conduit présentement les enquêtes avant de procéder à la saisine du procureur aux fins de poursuites pénales.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet travaille activement à renforcer le cadre institutionnel au Cameroun et en Centrafrique, de mettre en place un cadre juridique renforcé et de développer des outils de sensibilisation En renforçant les capacités techniques, organisationnelles et opérationnelles des acteurs gouvernementaux, institutionnels et de la société civile, l'équipe du projet veille à fournir les outils nécessaires aux instances des deux pays de poursuivre les efforts de manière autonome. La mise en place du comité interministériel en RCA (Bouar et Bérébérati) et de comités régionaux et départementaux (Bertoua- Régional ; Haut-Nyong, Kadey Boumba et Ngoko) au Cameroun témoignent de l'engagement des autorités des deux pays à maintenir la lutte contre la traite des personnes parmi les priorités d'ordre sécuritaire et sociales.

En plus, l'équipe du projet contribue, aux côtés des autorités, à mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de la thématique de manière à ce que des interventions pérennes puissent être envisagées, avec des financements de moyen et long terme.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le montage financier du projet a permis de se rendre compte les limites de la compliance entre les systèmes de gestion de nos organisations (OIM et ONDC) respectives et d'identifier des points d'améliorations futurs pour une meilleure gestion des dépenses et un rapportage financier plus systématique et diligent.

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes