

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report \*

**Gabriel Tchokomakwa, Coordonnateur du projet**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Yvonne Matuturu, Responsable du Secteur des Sciences Humaines et Sociales, Bureau Régional UENSCO, Yaoundé**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? \*

- yes  no

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented \*

*If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa*

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific         | <input checked="" type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa                     |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia      | <input type="checkbox"/> Global                               | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input type="checkbox"/> West Africa                          |  |

Please select the title of the project for which you are submitting the report \*

- 00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security
- 00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad
- 00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun
- 00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC
- Other, Specify

Please select the countries or territories where this project is being implemented \*

- Angola
- Burundi
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo, The Democratic Republic
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Other, Specify

Project Start Date \*

2020-10-14

Project end Date \*

2022-10-14

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund \*

- yes  
 no

If yes, please select which \*

- National Trust Fund  
 Regional Trust Fund

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Whitaker Peace and Development Initiative (WPDI)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

372000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

- **Elaborer un curriculum de formation à l'entrepreneuriat social adapté au contexte ;**
- **Former 160 jeunes qui auront été préalablement identifiés ;**
- **Accompagner la création de 16 entreprises sociales (associations et coopératives), y compris la mise en place de mentorat et d'échanges entre les jeunes entrepreneurs sociaux et des entrepreneurs à succès.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Réseau Panafricain des jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCOP)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

60000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Gestion et animation du réseau des tisserands de la paix**

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? \*

0

\*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

*Please limit your response to 275 words*

**Les 3 Gouvernements ont marqué leur leadership et ont fait montre d'une interaction forte tout au long de la mise en œuvre du projet à travers entre autres : la désignation des points focaux sectoriels pour leur participation aux instances de gouvernance du projet (COCT et CTS) ; la facilitation des processus administratifs visant le bon déroulement des activités du projet ; la participation des points focaux sectoriels aux missions conjointes d'ancrage du projet et de suivi ; la mise à disposition des personnes ressources et des participants aux sessions de formation (formation des formateurs et formation des acteurs) ; l'accompagnement permanent des autorités administratives et communales dans l'opérationnalisation des activités ; Le projet a interagit aussi avec les sectorielles et structures techniques décentralisées et communautaires dans le cadre de l'accompagnement terrain, et des activités transfrontalières où ils ont marqué leur présence physique pour édifier les bénéficiaires ; etc.**

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

<b>Recipients</b> <small>.....</small>	<b>Total Project Budget</b> (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	<b>Transfers to date</b> (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> <small>(calculated automatically)</small>
<b>UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b> <small>.....</small>	2977080 *	2977080 *	2140259 *	71.89 %



UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	1022920 *	1022920 *	794928 *	77.71 %
	TOTAL			<b>73.3</b> <b>8%</b>
	4000000	4000000	2935187	

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **73.38%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % \*

79

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

47.16

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1886400**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1384234.19**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

951038

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Gabon Cameroon Chad Annex D Budget\_FINAL\_REVISIONbudgetaireNov2020\_Rapport indicatif financier annuel



## ***Project Markers***

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners \*



Staff Recruitment \*




## Collection of baselines

\*



## Identification of beneficiaries

\*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 250 words*

**Toutes les activités de mise en place du projet sont terminées depuis l'an 1 (Ressources humaines, achat, logistique, contrats, etc.). Tous les contrats de partenariat sont finalisés ou engagés, à l'exception de celui avec la CEEAC/le MARAC qui a connu du retard pour des raisons indépendantes du projet.**

**L'année 2 a été marquée par l'accélération des activités du plan de travail sur les 3 pays, la concrétisation de certains partenariats, la finalisation des études, la poursuite des sessions de formation des tisserands de la paix, le démarrage de la formation des jeunes sur l'entrepreneuriat social, l'activation de l'Application géolocalisée « Africa4peace », le démarrage officiel du projet au Gabon ainsi que la tenue de la première réunion du Comité Technique et de Suivi.**

**La mise en œuvre effective des activités a connu un retard en raison du recrutement du staff et d'autres activités de mise en place. La complexité du projet et certaines contraintes structurelles et conjoncturelles (spécificités pays des mécanismes institutionnels d'accompagnement) ont également impacté la mise en œuvre des activités. Toutefois, les progrès vers l'atteinte des objectifs sont effectifs. L'extension sollicitée du projet permettra de mettre en œuvre les activités restantes, capitaliser les acquis pour un impact plus important et asseoir la stratégie de sortie dans l'optique de la pérennisation.**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*Please limit your response to 550 words*

**Au stade actuel de la mise en œuvre du projet, le changement perceptible est davantage sociétal. A travers les activités de communication pour le changement comportemental et social, les tisserands de la paix formés et déployés ont touché directement plus de 100 000 bénéficiaires dans les trois pays, toutes catégories confondues de la communauté y compris et avec la forte implication des autorités administratives, les chefs traditionnels, les leaders religieux. Grâce à ces activités de communication interpersonnelle et de masse, la mobilisation du grand public, le projet suscite la prise de conscience des membres de leurs communautés sur les enjeux de la paix et de la sécurité, et la contribution que chacun est supposé apporter pour ce qui apparait comme un impératif pour toutes les communautés concernées, voire au-delà.**

**La mobilisation des jeunes et des femmes par leurs pairs (tisserands de la paix) et la synergie d'action contribuent de manière substantielle à déconstruire certains stéréotypes, préjugés et démarche défavorables à la paix. Les témoignages des bénéficiaires, mais également des autorités des différentes localités couvertes traduisent, en fonction des cibles et des situations, un réel changement de paradigme sur la perception de la paix, de la violence, le renforcement des valeurs de respect, de tolérance, d'entraide et de solidarité, impactant de facto le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Ce qui augure des résultats plus conséquents quand la mise en place du réseau national et transfrontalier des tisserands de la paix sera terminée et que le fonctionnement sera optimal.**

**Un fort engouement est noté pour la duplication du model « Tisserands de la paix » qui a, au fur et à mesure des formations et du déploiement des tisserands, conquis les autorités aux niveaux central et local et les populations. Le fort impact de l'approche communautaire et communicationnelle de proximité des jeunes volontaires a créé un engouement particulier dans les communautés voisines et mêmes lointaines du projet. Une communication communautaire a rendu ces effets multiplicateurs et les partenaires, y compris internationaux ont été intéressés par l'approche et l'innovation de ce modèle d'implication communautaire. Les habitudes communautaires en termes de prévention et résolution de conflits ont été dynamisées et évoluent désormais ; l'on observe ainsi une ouverture des communautés au dialogue intergénérationnel et à une promotion systématique des valeurs de paix et de cohésion sociale.**

## **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

0 1 2 3 **4** 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les jeunes (garçons et filles) participent pleinement aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et à la prévention des flux illicites y compris le phénomène de la traite des personnes dans les zones frontalières ciblées**

Outcome 2: \*

**Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières**

Outcome 3: \*

**: Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles**

Outcome 4: \*

**Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité**

**Outcome 1:** Les jeunes (garçons et filles) participent pleinement aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et à la prévention des flux illicites y compris le phénomène de la traite des personnes dans les zones frontalières ciblées

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**Les progrès sont estimés à 90%. Outre les réalisations antérieures, quelques faits et chiffres saillants sont :**

- Démarrage du projet au Gabon le 31 Mars 2022, suivi de la mission d'ancrage dans les sites du projet qui a été ponctuée par le démarrage de la sélection des tisserands de la paix (TDP).
- Les 12 formateurs (dont 04 femmes) du Gabon ont été formés. Au total, 47 formateurs des tisserands de la paix ont été formés sur les 3 pays dont 20 au Cameroun et 15 au Tchad.
- A date, sur les 1800 prévus dans les 3 pays, 1602 tisserands de la paix sont formés et déployés, soit :
  - Tchad : 600 sur 650 prévus, dont 199 femmes et 10 personnes en situation de handicap.
  - Cameroun : Les 900 prévus dont 457 femmes et 8 personnes en situation de handicap
  - Gabon : 102 (dont 33 femmes) sur 250 prévus.

Les activités menées par les TDP ont permis de toucher environ 70 000 personnes dont 37525 femmes au Tchad et plus de 60 000 personnes dont au moins 34 262 femmes au Cameroun

• Déploiement du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix dont les capacités ont été renforcées sur la gestion organisationnelle et l'animation du réseau des TDP. PAYNCOP a commencé l'accompagnement des tisserands de la paix au Tchad et au Cameroun.

• Organisation à Garoua (Cameroun) du 1er dialogue transfrontalier entre les tisserands de la paix, les communautés et les autorités locales des régions transfrontalières ciblées. Il visait à sensibiliser les communautés et les autorités locales sur la nécessité de l'implication des jeunes à la prise de décision et dans les mécanismes communautaires de prévention et de résolution des conflits.

Ces réalisations ont contribué à un changement notable vers la consolidation de la paix du fait que la formation et la communication communautaire ont influencé positivement les comportements individuels et collectifs.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Dans la droite ligne des activités précédentes, la prise en compte de l'égalité entre les sexes a été centrale et la dimension genre a été reflétée à tous les niveaux. La sélection des tisserands de la paix du Gabon a eu lieu sur la base des critères préalablement définis intégrant la parité et les outils reflétés dans la stratégie ainsi que dans la base des données sur les tisserands de la paix. Il en est de même pour la sélection des participants à la session de formation des formateurs du Gabon d'une part et des bénéficiaires de la formation en entrepreneuriat social d'autre part. Au total, 689 tisserands de la paix sur les 1 602 déjà formés et déployés sont des femmes. Par ailleurs, au cours de leurs activités, les tisserands de la paix touchent les groupes de jeunes, de femmes et les groupes mixtes, en fonction des spécificités culturelles, des us et coutumes dans les zones couvertes. Toutefois, il convient de relever une fois de plus le faible engagement des femmes dans certaines communautés ; toute chose qui limite l'objectif de parité poursuivi. A cet effet, il s'est agi de poursuivre le plaidoyer et l'implication des Sectoriels, des leaders communautaires (religieux et traditionnels) et autres leaders de femmes en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités.**

**Enfin, l'attention particulière accordée aux personnes en situation de handicap a été maintenue, aussi bien lors de la sélection et la formation des tisserands de la paix (on note également 18 personnes en situation de handicap surtout physique) que durant les activités de sensibilisation et de formation en entrepreneuriat (5 au total).**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

**» Outcome 1: Les jeunes (garçons et filles) participent pleinement aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et à la prévention des flux illicites y compris le phénomène de la traite des personnes dans les zones frontalières ciblées**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<b>Nombre de jeunes participants à des réseaux d'alerte précoce opérationnels de part et d'autre de la frontière</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>La mise en place du réseau des tisserands de la paix n'est pas terminée et le renforcement du MARAC est prévu au T4 2022 et T1 2023</b>



1.2	<b>Pourcentage de participation des jeunes filles dans les réseaux de Tisserands</b>	0	50%	43%	<p>Ce pourcentage est fonction du nombre actuel des TDP formés et déployés (soit 689 femmes sur 1602 TDP). L'engagement des femmes dans certaines régions est faible pour des raisons culturelles. Le projet travaille à l'améliorer, y compris avec les sessions de formation restantes</p>
-----	--	---	-----	-----	--

1.3	<b>Niveau de confiance des communautés dans les capacités des jeunes Tisserands de la paix d'identifier les vecteurs d'instabilité, de conflit et d'activités illicites, et de participer pleinement aux mécanismes locaux et transfrontière de dialogue et d'alerte précoce</b>	0	40%	0	<p>Indicateur non encore évalué. Les processus communautaires se poursuivent. L'indicateur sera renseigné au terme des interventions communautaires planifiées sur la période d'extension du projet (T4-2022 et T1 2023)</p>
-----	--	---	-----	---	--

How many outputs does outcome 1 have?

0    1    2    3    4    **5**    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Les connaissances sur les acteurs, vecteurs et dynamiques des conflits, traite et trafics illicites dans les zones transfrontalières cibles et notamment leur interactions avec, et impact sur la jeunesse, sont approfondies**

Output 1.2

**Les jeunes (garçons et filles) tisserands de la paix sont identifiés et leurs capacités en prévention et gestion pacifique des conflits, traite et trafics sont renforcées**

Output 1.3

**Les communautés et les autorités locales sont sensibilisées à la participation des jeunes à la prise de décision et les jeunes participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et lutte contre la traite**

Output 1.4

**Un réseau transfrontalier de jeunes tisserands de la paix est créé au niveau national et dans chacune des zones frontalières, sous l'égide du PAYNCOP**

Output 1.5

**La contribution des radios communautaires au Système de prévention des conflits et de résolution de la paix et de prévention des crimes transfrontaliers est effective et une plateforme d'échanges des programmes radiophoniques est opérationnelle entre les trois pays**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

**» Output 1.1**

Output 1.1: Les connaissances sur les acteurs, vecteurs et dynamiques des conflits, traite et trafics illicites dans les zones transfrontalières ciblées et notamment leur interactions avec, et impact sur la jeunesse, sont approfondies	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	<b>Nombre d'études sur les acteurs, dynamiques et vecteurs de conflits, les trafics illicites dans les zones ciblées</b>	0	1	1	Etude réalisée
1.1.2					
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Les jeunes (garçons et filles) tisserands de la paix sont identifiés et leurs capacités en prévention et gestion pacifique des conflits, traite et trafics sont renforcées	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	<b>Nombre de jeunes tisserands identifiés et formés</b>	0	1800	1602 dont 689 femmes	L'écart se justifie par le retard accusé dans la mise en œuvre effective des activités opérationnelles, en particulier au Gabon où le projet n'a démarré qu'en mars 2022. Le gap sera comblé avec la fin des sessions au T4
1.2.2	<b>Pourcentage d'acquisition des connaissances de jeunes filles et garçons sur les formations reçues</b>	0	80%	90%	Le niveau général des participants aux sessions de formation était globalement satisfaisant ; ce qui a facilité l'acquisition des connaissances, y compris dans les langues locales

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

» **Output 1.3**

<p>Output 1.3: Les communautés et les autorités locales sont sensibilisées à la participation des jeunes à la prise de décision et les jeunes participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et lutte contre la traite</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
--	---	--	---	---	--

1.3.1	Pourcentage de jeunes Tisserands, désagrégé par sexe, qui participent aux mécanismes communautaires de prise de décision	0	15%	0	La formation des TDP n'est pas achevée d'une part et leur participation aux mécanismes communautaires sera mesuré au terme de la mise en place de tout le dispositif communautaire.
1.3.2					
1.3.3					

» Output 1.4

Output 1.4: Un réseau transfrontalier de jeunes tisserands de la paix est créé au niveau national et dans chacune des zones frontalières, sous l'égide du PAYNCOP	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.4.1	<p>Nombre de Tisserands qui se servent d'une application géolocalisée pour faire remonter les messages et informations</p>	0	100	0	<p>La fonctionnalité de l'application mobile n'est pas encore optimale et les activités devant renseigner cet indicateur sont en préparation et prévues à partir du T4</p>
1.4.2	<p>Nombre de lecteurs des outils de communication produits par le PAYNCOP sur la base des informations remontées par les Tisserands</p>	0	5000	0	<p>Cet indicateur ne peut pas être renseigné car les activités devant y contribuer sont en préparation par PAYNCOP et seront réalisées à partir du T4.</p>
1.4.3					

» Output 1.5

--

<p>Output 1.5: La contribution des radios communautaires au Système de prévention des conflits et de résolution de la paix et de prévention des crimes transfrontaliers est effective et une plateforme d'échanges des programmes radiophoniques est opérationnelle entre les trois pays</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	--	---	---	--



1.5.1	Nombre de radios communautaires	16	20	17	17 radios communautaires installées et/ou couvrant les sites du projet ont été identifiées sur les 3 pays dont 7 au Tchad; 6 au Cameroun et 4 au Gabon. 1 radio supplémentaire a été identifiée par rapport à la ligne de base. Celles ayant les plus forts taux d'audiences (au-delà des 4 prévues) seront renforcées à partir du T4 à la faveur de l'extension en vue de leur contribution directe aux résultats du projet.
1.5.2	Nombre d'émissions radios en langue locale animées par les jeunes formés sur le trafic illicite	0	3	11	Cet indicateur renvoie au nombre d'émissions radios dans lesquelles sont intervenus les TDP, soit 5 au Tchad (Pala et Fianga) et 6 au Cameroun (Kaélé)
1.5.3	Nombre d'auditeurs des émissions radiophoniques produites et/ou traduites	0	30000	40000	Cet indicateur renvoie au nombre d'auditeurs estimés des 11 émissions radios au cours desquelles sont intervenus les TDP.

**Outcome 2:** Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**L'état actuel des progrès du résultat est évalué à 30%.**

**Il n'y a pas eu d'avancée avec ce résultat, car bien que des discussions aient eu lieu sur les modalités pratiques relatives à sa contribution aux résultats du projet, au lendemain de la Réforme entreprise au sein de l'Institution, le partenariat avec la CEEAC/le MARAC n'est pas encore formalisé. Le point focal du MARAC a pris part à deux des trois sessions de formation des formateurs, en ligne pour celle du Cameroun et en présentiel au Tchad. A cette occasion, le MARAC a été présenté, notamment les textes de base, la méthodologie de travail, les outils et procédures, le processus décisionnel du COPAX y compris l'alerte et la capacité de réponse, les partenariats, etc.**

**La formalisation du partenariat est souhaitée au cours du prochain trimestre à la faveur de l'extension sollicitée du projet.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Aucun élément à signaler pour les raisons évoquées ci-dessus**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 2: Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	<b>Nombre de réunions officielles de la CEEAC qui intègrent la thématique des trafics illicites dans les frontières des trois pays dans leur agenda</b>	0	4	0	<b>Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur seront engagées au cours de la période d'extension du projet (T4 2022 et T1 2023) durant laquelle le partenariat avec la CEEAC/le MARAC sera implémenté.</b>
2.2	<b>Nombre d'accords de coopération inter-étatique au sujet de la lutte contre les trafics illicites signés entre les 3 Etats</b>	0	2	4	<b>4 accords existants et opérationnels.</b>
2.3	<b>Nombre de réunions d'échanges de bonnes pratiques entre la CEEAC et la SCAR/CEDEAO</b>	0	4	0	<b>Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur sont prévues au cours de la période d'extension du projet (T4 2022 et T1 2023) durant laquelle le partenariat avec la CEEAC/le MARAC sera implémenté.</b>

How many outputs does outcome 2 have?

0    1     2    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**: Les réseaux des jeunes tisserands de la paix sont mis en synergie, en coopération avec le réseau des Correspondants du MARAC dans les trois pays et les parties prenantes nationales et locales concernées**

Output 2.2

**Des échanges de bonnes pratiques et expériences sud-sud avec d'autres mécanismes d'alerte**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: : Les réseaux des jeunes tisserands de la paix sont mis en synergie, en coopération avec le réseau des Correspondants du MARAC dans les trois pays et les parties prenantes nationales et locales concernées	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de réunions organisées entre les correspondants du MARAC et les Tisserands	0	4	0	A la faveur d la concrétisation du partenariat avec la CEEAC/le MARAC envisagé au T4 2022, les activités susceptibles de renseigner cet indicateur seront menées.
2.1.2	Nombre d'articles produits par le MARAC en utilisant MARACReporter	0	40	0	Idem
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Des échanges de bonnes pratiques et expériences sud-sud avec d'autres mécanismes d'alerte	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre d'échanges d'expériences avec des systèmes d'alerte précoce de l'UA, de la CEDEAO, de l'IGAD, du COMESA	0	6	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur seront menées suite à la concrétisation du partenariat avec le MARAC. Prévu au T4 2022
2.2.2					
1.2.3					

**Outcome 3:** Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

\*

## Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

L'état actuel des progrès du résultat est évalué à 70%.

Les deux études importantes qui étaient prévues ont été réalisées sur les 3 pays. Il s'agit notamment (i) de l'étude diagnostique sur la situation des jeunes, le mapping des organisations de jeunesse ainsi que les vulnérabilités structurelles auxquelles ils sont confrontés d'une part et d'autre part sur les causes de l'implication des jeunes dans les activités illicites, les dynamiques et les acteurs, y inclus les jeunes, impliqués dans les trafics illicites transfrontaliers ; et (ii) l'étude de marché sur les secteurs porteurs d'activités déjà existantes et de possibles nouvelles activités socio-économiques viables et licites de part et d'autre des frontières et dans les zones transfrontalières. Les rapports des études ont été soumis par les consultants. Il reste à procéder à la validation et la dissémination des résultats.

Les résultats de l'étude de marché, ajoutés aux données collectées par l'expert en entrepreneuriat social déployé par WPDI contribueront à articuler les entreprises sociales sur la base des activités socioéconomiques viables et licites identifiées pour les jeunes.

Ce dernier a poursuivi le programme de formation intensif en direction des jeunes. Les sessions de formation ont une durée de 6 jours. A date, 332 bénéficiaires (dont 166 jeunes femmes) sur les 750 ciblés ont déjà été formés au Cameroun (Ambam, Abang Minko'o, Kyé-Ossi) et au Tchad (Pala, Binder, Fianga et Gounou Gaya). Ces sessions visent le renforcement des capacités des bénéficiaires dans le domaine de l'entrepreneuriat social de manière générale et constituent une étape du processus devant aboutir à la mise en place des entreprises sociales à base communautaire ; lesquelles contribueront à adresser plus ou moins durablement les préoccupations liées à l'« occupation » des jeunes, à leur insertion socioéconomique et le renforcement du tissu communautaire, pour un meilleur « vivre ensemble » et la cohésion sociale.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

Au-delà des termes de référence et des outils utilisés, la dimension genre a été prise en compte dans la réalisation de l'étude diagnostique et de l'étude de marché. La collecte des données entreprise par l'expert en entrepreneuriat social a tenu compte de la parité et 166 jeunes filles vulnérables ont bénéficié du programme sur les 332 jeunes déjà formés en entrepreneuriat, y compris 5 personnes en situation de handicap.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 3: : Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	<b>Nombre des jeunes vulnérables aux activités illicites qui s'organisent en entreprises sociales à base communautaire</b>	0	160 dont 80 jeunes femmes	0	<b>Le volet entrepreneuriat social est en cours. La mise en place des entreprises à base communautaire est à sa phase initiale de formation des jeunes. Leur regroupement autour des projets et la maturation de ceux-ci suivra en vue de l'effectivité des entreprises</b>
3.2	<b>Niveau de conscience des effets néfastes des activités illicites au niveau local et global</b>	Faible	Elevé	Elevé	<b>Ceci ressort des résultats de l'étude de marché mais également de l'étude diagnostique conduites dans les sites du projet</b>
3.3	<b>Nombre de jeunes vulnérables aux activités illicites et qui se reconvertissent dans des AGR licites</b>	0	600	0	<b>Indicateur non encore évalué. Le volet entrepreneuriat social est en cours.</b>



How many outputs does outcome 3 have?

0    1    **2**    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

**Les connaissances sur l'implication des jeunes dans les activités illicites sont améliorées, par le biais d'études dédiées ainsi que sur les créneaux porteurs d'activités génératrices de revenus viables alternatives aux activités illicites**

Output 3.2

**Les jeunes des zones frontalières mettent en place des entreprises sociales transnationales au sein de leur communauté en garantissant aussi leur accès aussi aux populations transfrontalières**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

<p>Output 3.1: Les connaissances sur l'implication des jeunes dans les activités illicites sont améliorées, par le biais d'études dédiées ainsi que sur les créneaux porteurs d'activités génératrices de revenus viables alternatives aux activités illicites</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
3.1.1	<p><b>Pourcentage d'habitants des zones frontières ayant participé à l'étude, désagrégé par sexe et tranches d'âge</b></p>	0	Au moins 5%	5%	<p>Il s'agit du pourcentage estimé des personnes ayant participé à la collecte des données et aux enquêtes dans les sites du projet</p>
3.1.2					
3.1.3					

» **Output 3.2**

<p>Output 3.2: Les jeunes des zones frontalières mettent en place des entreprises sociales transnation ales au sein de leur communau té en garantissan t aussi leur accès aussi aux population s transfrontal ières</p>	<p>Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p><b>Nombre d'entreprise sociale créée et effective</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>16</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>Le volet entreprenariat social est encore à la phase de formation qui sera suivie de la mise en place des entreprises sociales à base communautaire. L'indicateur sera renseigné à la fin du T4 et mi T1 2023 à la faveur de l'extension sollicitée.</b></p>

3.2.2	Chiffre d'affaires de ces entreprises	0	Supérieure ou égale à la moyenne de la localité	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur sont en cours de préparation
-------	---------------------------------------	---	---	---	--

3.2.3					
-------	--	--	--	--	--

**Outcome 4:** Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**L'état actuel des progrès du résultat est évalué à 25%.**

**Il n'y a pas eu d'avancée notable concernant ce résultat depuis le dernier rapport. L'une des activités majeures prévue est le forum transfrontalier entre le Tchad et le Cameroun dans le cadre du renforcement de la collaboration et la coopération entre les 2 pays en vue de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et l'insécurité qui règnent au niveau de leur frontière commune. Ce dernier a été reporté en raison des contraintes liées au calendrier des deux parties, d'autres contraintes factuelles et impondérables. A la faveur de l'extension du projet, il se tiendra en fin Janvier 2023, suivi du forum transfrontalier entre le Gabon et le Cameroun. Les autres activités prévues n'ont pas encore été menées car tributaires ou liées à celles des autres résultats. A cet effet, les fora d'échange, les activités d'intégration transfrontalières, les plateformes de coopération, etc. qui n'ont pas commencé à ce jour se situent dans la continuité des premières et seront conduites avec efficacité et pertinence quand le dispositif communautaire en cours de mise en place (résultat 1) sera achevé.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Rien de particulier à signaler.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 4** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 4: Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité**

Outcome 4	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1	Niveau de confiance entre les jeunes, les autorités locales, forces de sécurité et les communautés	Faible (0)	30% d'opinions favorables	0	Indicateur non encore évalué
4.2	Nombre d'initiatives culturelles, sociales ou économiques à base communautaire mises en place de part et d'autre de la frontière pour améliorer la protection de l'environnement	0	6	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur seront réalisées à la phase d'extension
4.3	Nombre de cas d'entraide judiciaire sur des affaires de trafic illicite entre les 3 Etats.	0	3	0	Indicateur non encore évalué. Les processus communautaires se poursuivent

How many outputs does outcome 4 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

**La confiance est accrue entre la population, les communautés et autorités, y compris forces de sécurité et de défense**

Output 4.2

**La coopération transfrontalière entre les Etats, sous l'égide de CEEAC/MARAC**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 4.1**

Output 4.1: La confiance est accrue entre la population, les communautés et autorités, y compris forces de sécurité et de défense	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

4.1.1	Nombre de forums, dialogues et festivals avec participation des autorités et échanges culturels et sur les risques zoonotiques tenus	0	12	1	Cet indicateur renvoie au 1er dialogue transfrontalier organisé au Cameroun. D'autres activités susceptibles de renseigner cet indicateur sont prévues dans la phase d'extension
4.1.2	Nombre de réunions des plateformes et niveau de participation désagrégé par âge et sexe	0	4	0	Idem
4.1.3					

## » Output 4.2

Output 4.2: La coopération transfrontalière entre les Etats, sous l'égide de CEEAC/MARAC	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1	Taux de participation des jeunes Tisserands de la paix aux réunions d'entraide judiciaire	0	50%	0	Les activités susceptibles de renseigner cet indicateur sont prévues dans la phase d'extension

4.2.2					
4.2.3					

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. )

yes

no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

5

1

Event Title:

\*

**Tenue des consultations-plaidoyer & campagnes nationales et transfrontalières**

Date (can be tentative)

\*

2023-01

Location (if known)

**Les 18 sites du projet dans les 3 pays**



Target Audience \*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify \*

**Populations locales**

Objectives \*

Please limit your response to 150 words

**Vulgariser les valeurs de cultures partagées ; Promouvoir la culture de la paix ; Sensibiliser aux risques de maladies zoonotiques et de la criminalité**

Any other information on the event

Event Title: \*

**Forum transfrontalier**

Date (can be tentative) \*

2023-02

Location (if known)

**A déterminer**

Target Audience \*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify \*

**Partie nationale centrale, les communautés ciblées et les jeunes**

Objectives \*

Please limit your response to 150 words

**Sensibilisation et responsabilisation des leaders communautaires et des autorités locales au phénomène de la criminalité transfrontalière.**

Any other information on the event

Event Title: \*

**2e dialogue transfrontalier**

Date (can be tentative) \*

2023-02

Location (if known)

**A confirmer**

Target Audience

\*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify

\*

**Tisserands de la paix et les communautés, les autorités des parcs et les autorités locales**

Objectives

\*

Please limit your response to 150 words

**Sensibiliser les communautés et les autorités locales à la participation des jeunes à la prise de décision, et impliquer pleinement les jeunes dans les mécanismes communautaires de prévention et de résolution des conflits et de lutte contre la traite des êtres humains**

Any other information on the event

4

Event Title:

\*

**Missions conjointes de suivi**

Date (can be tentative)

\*

2023-01

Location (if known)

**Sites du projet**

Target Audience \*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify \*

**Sectoriels, agences récipiendaires, partenaires de mise en oeuvre**

Objectives \*

Please limit your response to 150 words

**Faire le suivi de la mise en oeuvre des activités du projet**

Any other information on the event

Event Title: \*

**Tenue des réunions du Comité d'Orientation et de Concertation Transfrontalier et du Comité Technique et de Suivi**

Date (can be tentative) \*

2023-02

Location (if known) \*

**A déterminer. Le format hybride (présentiel et en ligne) est envisagé.**

## Target Audience

\*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify

\*

**Membres des Comités, Coordonnateurs Résidents et chefs des Agences récipiendaires, partenaires stratégiques et de mise en oeuvre**

Objectives

\*

Please limit your response to 150 words

**Suivi et coordination stratégique (COCT) et/ou technique (CTS) du projet**

Any other information on the event

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

\*

3

Key Stakeholder :

**Tisserands de la paix (hommes et femmes)**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Parfois acteurs et plus souvent victimes de l'insécurité et de la criminalité ; Faiblement pris en compte dans la prise de décision ; généralement exclus des mécanismes communautaires de prévention/résolution des conflits ; compétences limitées en termes de communication et de plaidoyer ; manque de confiance en soi**

\*

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Principaux acteurs au cœur du projet, les tisserands de la paix ont un sentiment d'appartenance renforcé, se sentent valorisés et reconnus par leur contribution au changement positif et au développement de leurs communautés ; Ils sont également plus à l'aise désormais à s'exprimer en public et à mener le plaidoyer.**

\*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**Ngwe Alain, Tisserand de la paix à Kyé-Ossi - Cameroun**

**« L'activité de Tisserand de la paix est d'une grande utilité, et je vois vraiment son importance et son impact dans notre société. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de difficultés que les gens rencontrent parce qu'ils ne sont pas informés. En tant que tisserand de la paix, nous les éduquons sur des aspects qui les aideront à trouver des solutions. La conviction est que, si nous poursuivons notre activité, nous aurons demain des communautés et des sociétés meilleures ».**

\*

2

Key Stakeholder :

**Autorités locales (administratives, communales) et autres responsables communautaires**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Il est à noter la faible capitalisation du potentiel des jeunes hommes et femmes en tant qu'agents positifs de changement d'une part et leur contribution à la prise de décision sur les questions de paix, sécurité et développement de leurs communautés d'autre part.**

\*

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Les autorités locales sont de plus en plus sensibilisées sur la nécessité de la participation des jeunes et des femmes à la prise de décision, et leur implication dans les mécanismes communautaires de prévention/résolution des conflits et de lutte contre les trafics illicites.**

\*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**Colonel Zilhoubé Pafanet P., Gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest - Tchad**

**« (...) au regard du contexte de notre pays, il est important de former et éduquer les jeunes à la préservation de la paix et à la lutte contre toutes formes de violence ou de criminalité, et ce projet apporte une contribution voire une réponse aux préoccupations du gouvernement dans ce sens ».**

**Elhadj Abdoulaye Pirkolossou Dandah, chef de canton de Gounou-Gaya centre-Tchad**

**« (...) Je me considère comme le premier Tisserand de la paix de mon Canton. Et ces jeunes sont mes bras, yeux et pieds pour faire régner la paix et le vivre ensemble. Car nous venons de sortir d'un conflit très grave à LEO MBAYA et les conséquences sont encore visibles et les blessures ne sont pas même guéries. (...) la question de la paix et de la cohabitation pacifique est inscrite dans ma vision. Je compte entièrement sur ces jeunes. Sans eux, je ne peux rien faire pour conduire le bateau à bon port »**

\*

3

Key Stakeholder :

**Populations locales**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Leur vulnérabilité est accrue par les crises parfois récurrentes, la violence et l'insécurité qui impactent négativement leurs conditions de vie et compromettent les efforts pour le développement de leurs communautés.**

\*

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet contribue à accroître leur résilience face aux chocs sociaux, économiques et environnementaux à travers la sensibilisation, la conscientisation et suscite l'engagement de chacun et de tous pour une paix durable en vue du développement.**

\*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**Un habitant de Léré:**

**« Les tisserands de la paix sont très utiles à la communauté. (...) Ils nous sensibilisent sur la nécessité de préserver la paix sans laquelle rien n'est possible. Chacun comprend qu'il doit faire des efforts à son niveau pour préserver la paix dans notre communauté ».**

\*

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

*Please limit your response to 650 words*

**Au Tchad, le 20 octobre 2022, les échauffourées entre les manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre se sont soldées par des morts, des blessés et des arrestations. Face à cette situation, les tisserands de la paix ont joué un rôle important dans leur zone pour la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. A Léré, chef-lieu du département du Lac Léré (un des sites du projet), les tisserands de la paix ont multiplié les causeries, les interventions dans des émissions radios et les caravanes dans les villages pour sensibiliser et informer la population en général et les jeunes en particulier sur les questions liées à la paix et la cohabitation. Ils ont rencontré les autorités et les chefs traditionnels pour le plaider en vue de la bonne gestion de la situation et la paix durable. Il en a été de même avec les TDP de Gounou Gaya et Bongor qui ont organisé des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix dans les établissements scolaires et autres lieux publics.**

**Face aux conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Kabbia, les Tisserands ont apporté leur contribution au chef de canton de Gounou Gaya centre pour s'adresser à sa communauté. Une rencontre entre les chefs de village, communautés, quartiers et autres leaders d'opinion a été animée par les tisserands sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.**

**Un effet dissuasif est observé dans les communautés depuis que les tisserands se déploient. Les jeunes et moins jeunes connaissant ces volontaires sont moins enclins à adopter des comportements antisociaux. La seule présence des tisserands dans les communautés renvoie en tout temps des messages de paix, tolérance, discipline chez les jeunes qui constituent plus de 68% de la population active dans les zones du projet. Les consultations de groupe tout comme les causeries éducatives organisées par le réseau au Cameroun par exemple permettent de ventiler un message de paix au-delà des communautés ; cet impact sera mieux ressenti encore dans les semaines à venir quand le dispositif autour des TDP sera fonctionnel de manière optimale.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Newsletter projet transfrontalier jeunes tisserands de la paix...Février2022-20\_39\_34.pdf



File 2

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Newsletter projet transfrontalier jeunes tisserands de la paix...Speciale Gabon Mars2022-20\_39\_46.pdf



File 3

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Newsletter spéciale Tisserands de la paix-20\_39\_56.pdf



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**



Link 1

<https://www.flickr.com/photos/193488857@N08/with/51731360764/>

Link 2

Link 3

## Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words*

- **Le Coordinateur du projet a effectué une mission de suivi au Tchad en Mars qui a permis de faire le point avec les parties prenantes locales (Secrétariat PBF/RCO, responsables gouvernementaux/points focaux sectoriels, les partenaires d'exécution, les bénéficiaires, etc) et explorer les voies et moyens en vue de l'accélération de la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs du projet.**
- **Il s'est souvent rendu sur le terrain pour appuyer les formations et observer de lui-même l'évolution des activités, notamment lors des missions d'ancrage, la formation des formateurs et celle des TDP au Cameroun et au Gabon.**
- **Le Coordinateur du Secrétariat Technique du Comité de Pilotage PBF du Cameroun a conduit en Mai une mission conjointe de suivi dans les sites du projet au Cameroun à la frontière sud (Ambam, Abang-Minko et Kye-Ossi) ; Ont également pris part à la mission, l'équipe du Secrétariat PBF du Bureau du Coordinateur Résident et le point focal central du Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique. La mission a coïncidé avec la tenue des activités de formation dans lesdits sites ; occasion pour l'équipe de mission d'apprécier l'exécution du projet sur le terrain, de capter les impressions et perspectives des parties prenantes et des bénéficiaires et de formuler des recommandations. Le Coordonnateur du Secrétariat PBF et le chargé de Suivi-Evaluation ont dans la foulée rendu visite à l'équipe de l'Unité de gestion du projet à Oyem.**
- **La Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies ainsi que le Chef de Bureau de l'UNESCO au Gabon ont effectué une visite au siège de l'Unité de Gestion du projet. Leurs visites respectives leur ont permis de rencontrer les autorités et de s'imprégner des conditions de travail, s'enquérir des défis opérationnels et logistiques et encourager l'équipe dans son engagement au quotidien.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**L'essentiel des indicateurs ont leur ligne de base; celles-ci ont été complétées par l'étude diagnostique.**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**En particulier lors des activités sur le terrain de WPDJ dans les sites du projet au Tchad et au Cameroun. L'exercice a consisté à collecter les données sur les besoins réels en renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat et les types de vulnérabilité dans les zones ciblées.**

**Par ailleurs, il convient de relever la réalisation des deux études (diagnostique et de marché) qui ont accordé une place centrale aux entretiens individuels et focus group.**

## Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

40000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

*Please limit your response to 350 words*

**Les termes de référence de l'évaluation externe indépendante ont été élaborés et partagés. Le feedback de PBSO est attendu ainsi que les orientations pour la suite.**

## Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet a eu un effet catalytique certain. Le contexte actuel des différents pays marqué par des risques ou l'exacerbation de la violence voire des conflits aboutit à la réflexion sur la réplique de l'initiative en cours, au regard de sa pertinence. L'un des exemples les plus significatifs est le Cameroun où le Premier Ministre avait encouragé la duplication de l'initiative dans les autres régions du pays. Une proposition de projet est finalisée sous le leadership du Ministère de la Jeunesse, visant le renforcement de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les communautés affectées par les crises au Cameroun.**

Does the project have an explicit exit strategy. \*

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project \*

*Please limit your response to 350 words*

**Bien que toutes les activités prévues et résultats attendus ne soient pas encore réalisées/atteints, plusieurs éléments sont à considérer en termes de stratégie de sortie, de la consolidation et de la pérennisation des acquis.**

**Entre autres :**

- **Un mécanisme de capitalisation de toutes les formations qui seront dispensées aux jeunes mis en place (disponibilité d'un curriculum de formation, une base de données constituée des modules de formation, autres ressources et outils)**
- **Un pool additionnel de formateurs dans les 3 pays, en provenance d'horizons et secteurs divers, qui peuvent être mobilisés à tout moment pour le renforcement des capacités des jeunes dans les thématiques ciblées**
- **L'appropriation communautaire traduite par l'implication des autorités administratives, traditionnelles, des leaders religieux, des sectoriels, des organisations de jeunesse et de femmes, ainsi que d'autres parties prenantes et bénéficiaires dont l'engagement est un signal pour la poursuite du programme et la capitalisation des acquis**
- **Un réseau de TDP, constitué de jeunes ayant bénéficié du programme et qui sont eux-mêmes des formateurs et sont capables de reproduire et poursuivre ce programme, par-delà les initiatives/projets**
- **L'appropriation des stratégies et des outils de formation (paix et sécurité ; entrepreneuriat) par les sectoriels (Jeunesse, Formation professionnelle - Emploi)**
- **L'identification, à travers l'étude de marché, des chaînes de valeurs porteuses dans les zones frontalières ciblées qui renforce la visibilité des pouvoirs publics et des partenaires sur les opportunités d'emplois/activités alternatives licites et viables à soutenir**

**Ce dispositif sera consolidé et renforcé au terme de la formation en cours des jeunes en entrepreneuriat social, la mise en place des entreprises sociales à base communautaire et des plateformes communautaires ainsi que le renforcement des capacités des radios communautaires.**

**Dans cette optique, il est envisagé en fin de projet un atelier de capitalisation, regroupant les différentes parties prenantes, sur orientation du COCT et du CTS.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

- **Les besoins des organisations bénéficiaires en général et des organisations de jeunesse y compris le PAYNCoP en particulier sont importants. Aussi, le renforcement de leurs capacités déjà initié avec PAYNCOP dans plusieurs domaines est crucial notamment en matière de gouvernance, de planification stratégique, de cycle de gestion, plaidoyer et mobilisation des ressources et serait salubre dans l'optique à court terme de la pérennisation et la durabilité, à moyen et long termes, de leurs meilleurs positionnement et contribution au triptyque paix-sécurité-développement durable dans les différents pays et de la Sous-région.**
- **Une frange importante des jeunes des zones ciblées étant confrontée au chômage, le renforcement du volet entrepreneuriat social donc du nombre d'entreprises sociales à base communautaire/d'AGR permettra d'adresser durablement ce chômage endémique des jeunes et leur vulnérabilité économique. Le renforcement de ce pendant socioéconomique apporterait de facto une contribution optimale et pérenne des jeunes à la consolidation de la paix.**
- **Pour répliquer ce modèle qui fait déjà ses preuves dans les trois pays ; un fort engouement est observé par les pays voisins qui partagent les mêmes réalités. Un élargissement de la zone géographique qui s'inscrit dans la continuité directe de cette mise en œuvre sera très pertinente et adaptée aux besoins.**

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report ( ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.