

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Laura Lo Castro, UNHCR

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00113491: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination, au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2019-12-13

Date de fin du projet

*

2022-05-12

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AIRD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

433732.2

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

AIRD:Construction 1 seuil d'épandage, 4 puits maraichers et 1 puits pastoral avec buses, fabrication de 1000 foyers améliorés et réalisation de 2 sites de récupération des terres dégradées.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

HIAS

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

433621

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Gestion des conflits inter communautaires, constructions, redynamisation des 6 comites mixtes et equipements des bureaux des comites mixtes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IRC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

500001

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction de ouvrages hydrauliques et securisations des puits ouverts

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ADIL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

569239.9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction d'un seuil d'épandage, création de 3 mares pastorales, réalisation de 3 sites maraichers, réalisation de 2 sites de récupération des terres dégradées, production et plantation de plants forestiers (3 pépinières), formation des producteurs et construction de 874 latrines avec dalles au profit de 874 ménages (1latrine/ménage

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SECADEV

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

715139.44

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction des ouvrages pour limiter l'impact du changement climatique et favoriser la stabilisation des relations intercommunautaires

Création d'une mare pastorale, réalisation de 3 sites de récupération des terres dégradées, aménagement d'une aire pastorale, réalisation d'un site maraicher, production de plants forestiers, formation des producteurs, production et vulgarisation de compost.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

La première mission conjointe effectuée du 18 au 22/10/2021 avec tous les acteurs de mise en œuvre de ce projet y compris les points focaux des ministères concernés (Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et de la Diaspora, Ministère de l'Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale ; Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement ; Ministère de l'Elevage et des Productions Animales , chargé des Droits Humains ; Ministère de la femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale) a permis une appréciation très favorable des réalisations physiques et le fonctionnement des comités de gestion des conflits mis en place. De fortes recommandations ont été formulées pour un plaidoyer sur le financement d'une prochaine phase de ce projet afin de consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale, l'appropriation et la gestion des actifs et plus d'implication des autorités traditionnelles et administratives dans l'accompagnement et le suivi des activités du projet PBF pour une utilisation juste et équitable des ressources ainsi créées.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	1590000 *	1590000 *	1474892 *	92.76 %

WFP: World Food Programme	1544000 *	1544000 *	1508726 *	97.72 %
TOTAL	3134000	3134000	2983618	95.2%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **95.2%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

15

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 470100**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 447542.7**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

PBF Rapport Final financier-Projet PBF Tchad-Est- 15 11 2022-16_11_38.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Cinq (5) partenaires ont été contractés pour la mise en œuvre de ce projet. Le recrutement du personnel dédié à ce projet par les partenaires de mises en œuvre a été effectif. La validation du terme de référence et le lancement de l'appel d'offre pour la réalisation de l'évaluation finale indépendante du projet sont réalisées avec l'appui du bureau national du HCR N'Djamena. Les dépouillements sont en cours. Une mission conduite par l'ingénieur du HCR conjointement avec le partenaire de mise en œuvre SECADEV a séjourné à Guereda du 28 octobre au 4 novembre 2022 pour évaluer et constater de visu les dégâts causés par les fortes pluies d'aout ont septembre sur les ouvrages hdro agricoles construites par le partenaire SECADEV a Guereda. Sur les six (6) ouvrages réalisés, il y a eu trois à savoir: le nouveau seuil construit à Mile et un ancien réhabilité plus le barrage de dune de sable réalisé dans le Wadi Kidirmo sont complètement détruites par les fortes pluies. Les recommandations assorties de cette visite sont cours et le rapport sera partagé,

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Au cours de ce dernier semestre d'exécution de ce projet et surtout pour la réalisation des ouvrages hydro-agricoles dans le Département de Dar Tama, il y a eu une implication manifeste des autorités administratives et traditionnelles dans l'identification des sites qui étaient autre fois source de disputes entre les autochtones exploitants de ces sites. Il s'est agi d'une plus grande implication des autorités et leaders locaux dans la mise en œuvre effective des activités de résilience au profit des réfugiés et populations hôtes sur les mêmes sites ce qui a énormément contribué au renforcement de changement sociétal relatif à la cohésion sociale entre les deux (2) communautés grâce à un accès équitable aux ressources naturelles.

Ces comités et leaders locaux prennent même l'initiative de régler les conflits sans l'appui des partenaires de mise en œuvre de ce projet. Il faut noter également que le processus de renforcement de capacités des comités mixtes a permis en plus de la prévention et de la résolution des conflits, une documentation sur la typologie et archivage des GPI s des conflits qui ont été résolus.

L'opérationnalisation de ce dispositif comme second maillon de la prévention des conflits après les sensibilisations, a permis de présenter le Système d'Alerte Précoce comme un outil de collecte systématique. Il est une interprétation de données sécuritaires et conflictuelle à travers un processus analytique afin de produire des informations critiques en vue d'anticiper le processus d'escalade dans l'intensité d'un conflit. Cet outil sert aussi à développer des réponses stratégiques et de présenter des options d'actions aux acteurs concernés afin de faciliter les prises de décision sur la gestion des conflits au tour des comités mixtes.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les réfugiés et les communautés d'accueil, conjointement avec les autorités locales, travaillent ensemble de manière inclusive, avec une participation significative des femmes et des jeunes, pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires

Résultat 2 *

Les tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil des réfugiés sont réduites grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles

Résultat 1: Les réfugiés et les communautés d'accueil, conjointement avec les autorités locales, travaillent ensemble de manière inclusive, avec une participation significative des femmes et des jeunes, pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Durant ces six derniers mois de mise en œuvre, il y a eu la redynamisation et appui de six (6) comités mixtes tous fonctionnels. A ce jour ils comptent 215 personnes dont 27 hommes, 63 femmes, 63 garçons et 62 filles.

Il convient de signaler qu'à Iridimi et Ouré-cassoni, c'est une femme qui occupe la fonction de trésorière, à Amnabak, c'est également une femme qui est Vice-présidente. Tandis qu'à Touloum, c'est un jeune qui occupe la fonction de Vice-président. Cette redynamisation a permis de contribuer efficacement la consolidation de la paix entre refugies et autochtones surtout dans les résolutions de conflits. Il faut préciser ici que quinze (15) Caravanes conjointes ponctuées de sensibilisation ont été effectuées au cours de cette année du projet dans des villages et camps sur la gestion des ressources. Ces caravanes ont été initiées par les comités mixtes et facilitées par HIAS à Iriba (07) Guereda (05) et Amdjarass (3). Ces caravanes ont été organisées en collaboration avec les autorités locales telles que les Sous-Préfet, Sultan, Chef de cantons et chef de villages mais également le partenaire gouvernemental la CNARR. Ces sensibilisations ont permis à traiter 361 conflits entre refugies et autochtones dont 23 référés par les membres aux autorités compétentes. Ces activités ont permis de constater un changement significatif dans la prise décision surtout avec l'acceptation des opinions des femmes et des jeunes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les hommes et les femmes continuent à travailler ensemble ainsi que les jeunes pour développer des activités leur permettant une indépendance économique. Durant nos suivis avec les partenaires, en termes de participation physique aux activités de résilience force est de reconnaître que la composante féminine et les jeunes constitue une grande majorité ayant contribué efficacement à toutes les étapes des cultures maraichères, récupération des terres dégradées, creusage des mares pastorales, productions et plantations des plants forestiers et certaines sous activités de construction de seuil d'épandage.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les réfugiés et les communautés d'accueil, conjointement avec les autorités locales, travaillent ensemble de manière inclusive, avec une participation significative des femmes et des jeunes, pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Nombre de structures communautaires mises en place et fonctionnelle et soutenues pour la gestion des conflits et disputes dus à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles et autres.	00	06	06	
1.2	Proportion de femmes et jeunes (moins de 35 ans) participants dans les structures de prise de décisions communautaires	00	≥30%Femmes ≥30%Jeunes	0%Femmes et 0% Jeunes	Le progres actuel de l'indicateur sera connu apres l'evaluation finale du projet en cours
1.3	Nombre de conflits et disputes liés à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles entendus par les structures communautaires de prise de décision.	N/A	240	361	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Des comités mixtes ou autres mécanismes communautaires pour la gestion des conflits et des actifs sont formés et fonctionnels pour promouvoir une culture de la paix

Produit 1.2

Les communautés (hôtes et réfugiés ; éleveurs et agriculteurs) et les autorités locales sont sensibilisées et formées à la gestion conjointe des ressources et la gestion pacifique des conflits

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Des comités mixtes ou autres mécanismes communautaires pour la gestion des conflits et des actifs sont formés et fonctionnels pour promouvoir une culture de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre des comités mixtes ou autres mécanismes communautaires pour la gestion des conflits et des actifs formés et fonctionnels	00	06	06	
1.1.2					
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
: Les communautés (hôtes et réfugiés ; éleveurs et agriculteurs) et les autorités locales sont sensibilisées et formées à la gestion conjointe des ressources et la gestion pacifique des conflits	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.2.1	Nombre de participants des communautés (hôtes et réfugiés ; éleveurs et agriculteurs) et les autorités locales sensibilisées et formées à la gestion conjointe des ressources et la gestion pacifique des conflits.	00	180	1012 dont 304 femmes, 267 hommes, 199 garçons, 218 filles 24 autorités	Le nombre des participants a largement dépassé la cible vu l'engouement constaté des deux communautés dans la gestion conjointe des ressources et règlement pacifique des conflits
-------	---	----	-----	--	--

1.2.2					
-------	--	--	--	--	--

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Les tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil des réfugiés sont réduites grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les principales réalisations liées à l'amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles qui ont contribué à réduire les conflits durant ce semestre sont entre autres : les constructions et réhabilitations des seuils d'épandage qui permettent la rétention d'eau favorisant les activités agropastorales communes mais également limitent l'impact du changement climatique et favoriser la stabilisation des relations intercommunautaires. Au total 36,589 réfugiés dont 14,700 femmes, 11,025 hommes et 10,864 jeunes et 5589 autochtones dont 3124 femmes, 1425 hommes et 1040 jeunes ont accès aux ressources naturelles de manière équitable et de manière pacifique. L'établissement des actes de sécurisation foncière pour tous les sites aménagés dans le cadre de ce projet de consolidation de la paix ; ainsi des conventions locales d'exploitation des terres (Mémoire d'entente) pour la création des actifs productifs aux communautés hôtes et réfugiés ont été également signées par les parties prenantes dont 09 pour Guereda et 03 pour Iriba. Par ailleurs, 03 consultations ont été réalisées avec les autorités locales et les leaders communautaires pour l'identification, planification et mise en œuvre d'ouvrages afin de favoriser et réduire les tensions et conflits liés à l'exploitation conjointe des ressources. Pour ce faire la capacité des autorités locales à appliquer loi et justice en matière de règlement des litiges liée au partage des ressources naturelles a été renforcée. Ensuite, 2 sites de récupération des terres dégradées de 120 ha ont été réalisés par le concours des deux communautés pour permettre de renforcer la coexistence pacifique

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'intégration du genre, la promotion de l'égalité des sexes et l'implication des femmes et des jeunes est au cœur de ce projet pour sa réussite. Par conséquent, la parité entre hommes et femmes dans les différentes structures communautaires de prise de décisions tel que décrit dans ce projet est respectée. Lors des consultations inclusives menées, surtout celles relatives à la résolution des conflits, les femmes et les jeunes ont toujours activement pris part. Toutefois, la représentativité de ces groupes importants dans les organes étatiques (autorités administratives et coutumières) est très faible. Néanmoins, sur la base du plaidoyer mené auprès des autorités, les jeunes et les femmes ont pris part aux différentes visites de sites potentiels pour les constructions des ouvrages. Par ailleurs, les bénéficiaires des activités de résilience sont pour la plupart des femmes qui constituent la majorité des utilisateurs des ouvrages hydrauliques

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil des réfugiés sont réduites grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Nombre de personnes ayant accès aux ressources naturelles d'une manière équitable et pacifique	00	60 000 (50,000 réfugiés et 10 000 populations hôtes)	36,589 réfugiés (14,700 femmes, 11,025 hommes et 10,864 jeunes) et 5589 autochtones dont 3124 femmes, 1425 hommes et 1040 jeunes	Le nombre des refugies et population hote etait calcule a la base de la periode de suivi. Par ailleurs le chiffre sera mis a jour apres l'evaluaion finale pour prendre en compte la duree effectif du projet
2.2	% de personnes qui témoignent d'une réduction des tensions intercommunautaires grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles dans le cadre du projet PBF	42%	60%	00%	Les conclusions de l'évaluation nous permettra de renseigner cet indicateur
2.3	Les conclusions de l'évaluation nous permettra de renseigner cet indicateur	17%	25%	00%	Les conclusions de l'évaluation nous permettra de renseigner cet indicateur

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Un processus inclusif de réflexion sur le développement local contribue à un environnement favorable pour réduire les sources de tensions et conflits liés aux ressources.

Produit 2.2

La construction et la gestion de systèmes hydrauliques propres, durables et soutenables par les communautés elles-mêmes réduit les tensions intra-communautaires liées à l'eau sur le long terme.

Produit 2.3

Les communautés construisent des ouvrages qui limitent l'impact du changement climatique et favorisent la stabilisation des relations entre les communautés, notamment entre éleveurs et agriculteurs

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Un processus inclusif de réflexion sur le développement local contribue à un environnement favorable pour réduire les sources de tensions et conflits liés aux ressources.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de consultations menées par les autorités locales et les leaders communautaires pour l'identification, planification et mise en œuvre d'ouvrages.	00	02	03	
2.1.2					
1.1.3					

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : La construction et la gestion de systèmes hydrauliques propres, durables et soutenables par les communautés elles-mêmes réduit les tensions intra-communautaires liées à l'eau sur le long terme.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Nombre de systèmes hydrauliques construits et gérés par les communautés</p>	<p>00</p>	<p>02</p>	<p>00</p>	<p>Les forages ont été réalisés après l'étude géophysique. Cependant, les deux forages de Kounoungou et Mile ont été testés négatifs avant la réception provisoire et ne peuvent pas être équipés par les matériels solaires</p>
<p>2.2.2</p>					
<p>1.2.3</p>					

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les communautés construisent des ouvrages qui limitent l'impact du changement climatique et favorisent la stabilisation des relations entre les communautés, notamment entre éleveurs et agriculteurs</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Nombre des ouvrages construits par les communautés pour limiter l'impact du changement climatique et favoriser la stabilisation des relations intercommunautaires</p>	<p>00</p>	<p>10 seuils maraichers ;1 barrage de sable ;07 ouvrages de rétention d'eau ;9 espaces de 500ha protégés;2 seuils d'épandage</p>	<p>10 seuils maraichers ;1 barrage de sable ;07 ouvrages de rétention d'eau ;9 espaces de 500ha protégés;2 seuils d'épandage</p>	<p>Après l'approbation de l'extension du projet, le partenaire SECADEV a pu réaliser tous les ouvrages cible de fin de projet mais les fortes pluies d'aout a septembre ont détruit 3 ouvrages a savoir le barrage de de sable et 2 seuils d'epndages</p>

2.3.2					
2.3.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

8

Partie Prenante: *

Populations refugiees

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Conflit lié a l'exploitation des ressources naturelles telles l'eau et l'Energie de bois de chauffes

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Réduction des conflits entre refugie et autochtones est réalisée grâce aux comité mixte redynamise par le projet

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La construction des seuils en série sur un wadi est plus viable pour freiner la vitesse des eaux afin de favoriser leur infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques. Celles-ci sont très fondamentales pour la reconstitution des ressources naturelles indispensables à la restauration d'un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés qui vivent dans le département (éleveurs, agro-pasteurs, réfugiés)

Partie Prenante:

Populations hôtes

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les populations locales sont vulnérables aux chocs, notamment au changement climatique qui affecte la bande sahélienne. L'accès aux services de base est très difficile et la présence de l'état limitée.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les constructions des marres, ouvrages hydro agricoles ont permis aux populations de subvenir à leurs besoins fondamentaux en leur donnant accès à des ressources et à des activités génératrices de revenus,

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une femme autochtone du nom Fatime Souleyman a exprimé sa joie et reconnaissance lors de nos suivis des activités au terrains aux partenaires qui ont réalisé les seuils qui ont permis d'augmenter en un temps record leur rendement et vendre une partie pour subvenir a leurs besoins vitaux

*

3

Partie Prenante:

Autorites locales

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

La rotation fréquente des représentants de l'état représente un défi pour les organisations menant des activités dans l'est du Tchad.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les missions conjointes avec les Ministeres points focaux de ce projet ont permis de relever ces défis afin d'y remédier

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

M Ahmat, délégué des services techniques déconcentrés « Pendant la période du projet, nous avons remarqué que les deux communautés se rapprochent, travaillent ensemble, partagent le repas, se marient et cette ambiance est liée au travail en

*

4

Partie Prenante:

Autorites traditionnelles et religieuse

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les jeunes et les femmes n'ont pas généralement leur place dans cette sphere.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veillez limiter votre réponse à 350 mots
Les campagnes et caravanes de sensibilisations sur les rôles des jeunes et femmes au sein de la société ont permis de briser le mythe afin d'accepter les voix de ces derniers dans la prise de décision

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
Veillez limiter votre réponse à 350 mots
La prise en compte de l'opinion des jeunes et des femmes dans le règlement de conflit est un facteur clé de la cohabitation pacifique entre les autochtones et réfugiés à l'initiative du Chef de village de Touloum lors de la caravane de la paix

*

5

Partie Prenante:
Agriculteurs

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
Les agriculteurs sont impactés par les aléas climatiques. Ils sont également directement concernés par les mouvements du bétail quand celui-ci occasionne des dégâts sur les récoltes, notamment pour l'accès à l'eau

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veillez limiter votre réponse à 350 mots
L'établissement des actes de sécurisation foncière pour tous les sites aménagés dans le cadre de ce projet de consolidation de la paix a permis de constater un changement dans la gestion des sites en mettant en exergue la cohabitation pacifique.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
Veillez limiter votre réponse à 350 mots
L'idée de sécuriser les sites par la signature des actes par les parties prenantes est une garantie et soulage en partie les agriculteurs que nous sommes.

*

6

Partie Prenante:
Éleveurs

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
L'instabilité sécuritaire dans la région modifie les chemins établis de transhumance et cela peut créer des conflits avec les agriculteurs

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veillez limiter votre réponse à 350 mots
Maîtrise des chemins de transhumance vers les sites de rétention d'eau et des marres

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
Veillez limiter votre réponse à 350 mots
L'idée de réaliser les marres d'eau est une bonne option de réduire les conflits agriculteurs éleveur.

*

7

Partie Prenante:

Femmes

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les femmes, y compris les femmes âgées, ne sont en général pas représentées dans les instances de prise de décision, y compris au sein des « conseils des sages » qui sont majoritairement des hommes

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans les camps de réfugiés, les comités de femmes et de jeunes assurent leur participation aux prises de décision, même si les « chef de camps » restent majoritairement des hommes

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La redynamisation des comités mixtes dans les camps a apporté un changement notoire dans le rôle de la femme au sein de la société a déclaré la Présidente du comité des femmes lors d'une réunion préparatoire de sensibilisation sur la cohabitation pacifique à Iridimi.

*

8

Partie Prenante:

Jeunes

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Le modèle traditionnel valorise plutôt les hommes expérimentés au détriment des jeunes

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans les camps de réfugiés, les comités des jeunes assurent la participation des jeunes aux décisions qui les concernent

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le Président du comite des jeunes du camp de Touloum a declare lors d'une reunion de comite mixte que le projet a permis aux jeunes de faire entendre leur voix et valoriser leurs deceisions grace a la redynamisation du comite mixte.

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Au cours de ces 6 derniers mois de l'extension du projet, la mise en place d'infrastructures agro-pastorales et la création d'actifs dans une approche favorisant le travail en commun et la gestion conjointe entre les réfugiés et la population autochtone ont considérablement réduit les tensions entre ces deux communautés et les conflits éleveurs-agriculteurs. Les étangs/mares pastorales et les aires de pâturage aménagés dans les différentes localités ont réduit les déplacements du bétail qui traversait les champs avant la récolte à la recherche d'eau et de pâturage et provoquait des conflits. Les mares ont eu un impact significatif car avant cette intervention le seul point d'abreuvement des animaux se limitait au seul barrage d'Absoun à 7km environ du camp de Touloum et les rares points d'eau existants (forages et fontaines) au niveau des camps et des villages. L'aménagement des puits et de zones communes de maraîchage a renforcé le brassage et le vivre ensemble des réfugiés et des autochtones ce qui a réduit considérablement les tensions entre eux. Puis, la récupération des terres dégradées au profit des productions agricoles et pastorales a permis d'obtenir des rendements additionnels ayant contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Les comités mixtes de cohabitation pacifique restructurés, formés et supportés continuent de se réunir régulièrement. Les cas de conflits qui surviennent entre les communautés réfugiés et autochtones, agriculteurs-éleveurs sont maintenant automatiquement adressés par les membres des comités mixtes. Enfin, lors de la réception provisoire des travaux de constructions des ouvrages de rétention d'eau à Guereda, IBRAHIM SALEH ABAKAR le Président du haut comité du camp de Kounoungou de dire que « La construction des seuils en série sur un wadi est plus viable pour freiner la vitesse des eaux afin de favoriser leur infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques. Celles-ci sont très fondamentales pour la reconstitution des ressources naturelles indispensables à la restauration d'un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés qui vivent dans le département (éleveurs, agro-pasteurs, réfugiés)

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Trois types d'activités de suivi ont été effectuées : les missions en collaboration avec les partenaires coopérants en collaboration avec les points focaux des sous bureaux et la mission conjointe ayant regroupée tous les acteurs du projet .Ensuite une autre mission de suivi a été organisée à du 28 octobre au 4 novembre a Guereda pour visites des ouvrages réalisées pour limiter l'impact du changement climatique et favoriser la stabilisation des relations intercommunautaires. L'équipe de la mission est composée d'un collègue ingénieur en Eau, Hygiène et Assainissement, du partenaire SECADEV et les représentant de la communauté autochtone et réfugiée.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Il a été conduit avec succès au niveau de la zone d'intervention de Guéréda et Iriba une enquête CAP (Connaissance Aptitude Pratique) afin de décrire les connaissances, attitudes et comportements des individus en ce qui concerne la problématique des conflits intra et intercommunautaires liés à l'accès aux ressources naturelles.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'enquête a pris en compte toutes les actions programmées dans le document projet. Elle vise à évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des résultats escomptés du projet. Elle a permis aussi de fournir les éléments nécessaires pour montrer la contribution du projet dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale d'une part, et d'autre part de formuler des recommandations stratégiques et pratiques issues des leçons apprises utiles à partager avec toutes les parties prenantes incluant les bailleurs et les bénéficiaires cibles en vue de définir des interventions nécessaires pour une éventuelle seconde phase. Elle a permis enfin d'évaluer la qualité, l'efficacité et l'efficacité des services rendus aux réfugiés et autochtones à travers le projet PBF en prenant en compte leurs attentes et leurs perceptions.

Cette enquête est réalisée à travers des entretiens à la collecte des données primaires après avoir effectué la revue documentaire

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

60159

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.):

Un terme de Référence a été élaboré par l'Agence Lead et validé par le Secrétariat de PBF SO. Le processus d'appel d'offre a été lancé et les dépouillements des offres techniques sont en cours afin de retenir un cabinet ou ONG qui réalisera cette évaluation indépendante dont les conclusions et recommandations seront prises en compte dans le rapport final de ce projet. L'évaluation finale aura pour objectif principal d'apprécier les résultats du projet et son apport dans la consolidation de la paix, la prévention et gestion des conflits autour de la gestion des ressources naturelles dans la Sous-Délégation d'Iriba (Iriba, Guereda et Amdjarass)

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis aux hommes, femmes et jeunes réfugiés et autochtones d'œuvrer de concert dans un seul comité mixte pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires dans un climat de paix. Cette synergie a eu un effet catalytique dans les zones d'accueil des réfugiés en transformant la situation des femmes et des jeunes pour faire d'eux non plus des victimes, mais des artisans de la paix, surtout avec la prise en compte de leurs opinions.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour des questions pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du proje, le renforcement de capacité des comités mixtes sur des notions comme la gouvernance associative, le plaidoyer sur la mobilisation des ressources se poursuivront par l'entremise du partenaire de mise en oeuvre HIAS.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Signalons en outre que pendant une période de l'année l'accès est difficile aux zones de mise en projet à cause notamment des wadis. Le fonctionnement des comités mixtes après la fin du projet : problème de leur autonomisation

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
