

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-11-16

Name and Title of Person submitting the report *

Narre Ngamada, analyst Relèvement et Résilience Communautaire

Name and Title of Person who approved the report *

Lacina Barro, Project Manager

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

Non

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Angola | <input type="radio"/> Burundi | <input type="radio"/> Cameroon |
| <input type="radio"/> Central African Republic | <input checked="" type="radio"/> Chad | <input type="radio"/> Congo, The Democratic Republic |
| <input type="radio"/> Gabon | <input type="radio"/> Lesotho | <input type="radio"/> Rwanda |
| <input type="radio"/> Zimbabwe | <input type="radio"/> Other, Specify | |

Project Title

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00113491: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination, au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- Other, Specify

Project Start Date

*

2021-01-22

Project end Date

*

2023-01-20

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

CELIAF(Cellule de Liaison et d'Information des Associations Feminines)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

107416

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

-245 femmes ayant participé aux séances de sensibilisation/ Formation sur la prévention contre l'extrémisme violent, l'équité, l'égalité des genres, le leadership féminin, les méthodes d'approche et de recrutement(...);

-sensibilisations de proximité 18 760 ;

-07 émissions et spots radios sur l'extrémisme violent et le bien-être ;

-423 personnes ont participé aux dialogues communautaires (intergénérationnel) sur l'égalité du genre, la consolidation de la paix, la masculinité et le mentorat entre les organisations des femmes et adolescentes ;

-10 séances de débats radiodiffusés réalisées sur l'égalité du genre et la consolidation de la paix, la masculinité et le leadership au bénéfice de plus de 70 000 auditeurs, dont 52% de femmes ;

-320 femmes et jeunes sont formés en techniques de gestion des AGR et métiers porteurs ;

-475 femmes ont bénéficié du crédit rotatif;

-191 autorités ont participé aux séances de plaidoyer.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

PILC

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

109428

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Deux centres d'écoute sécurisés, prise charge de 57 cas de VBG;**
- **6 plateformes communautaires redynamisées pour la promo du dialogue communautaire sur l'extrémisme violent et la consolidation de la paix, la consolidation de la paix et les droits de l'homme ;**
- **257 femmes formées sur les petits métiers et 575 femmes membres des groupements sur l'entreprenariat ; 18 groupements féminins (500 femmes) ont bénéficié de matériels de séchage et matériels agricoles, 312 autres groupements appuyés en cash transfert ;**
- **515 personnes(218 femmes) autorités administratives, militaires, de l'éducation, les associations des jeunes et femmes, 338 agents de mobilisation dont 274 femmes (relais communautaires et femmes agents de mobilisation) formés sur les techniques de communication, la consolidation de la paix et la promotion des droits des femmes ;**
- **4 060 personnes dont 2 150 femmes, 1 026 hommes et 393 adolescents(es) mobilisées.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

Cabinet d'étude

What is the name of the Implementing Partner *

BUCOFORE

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

13200

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Etude portant sur les méthodes de recrutement des groupes extrémistes. Le but est :

- D'approfondir et comprendre la dynamique des méthodes de recrutement des groupes extrémistes dont Boko Haram, afin d'affiner davantage la sensibilisation des populations à travers des actions appropriées de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent.

- De faire l'état des lieux de la dynamique des méthodes d'enrôlement des groupes extrémistes dont Boko Haram ;

- De faire ressortir la typologie des personnes enrôlées par le groupe Boko Haram.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Agence Nationale des Titres Sécurisés

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

1

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- Renforcement des capacités de 36 acteurs de la santé et de l'état civil sur les nouvelles procédures de l'enregistrement des naissances

- 3 000 actes de naissances délivrés dans la province du Lac aux enfants et jeunes à travers les audiences foraines

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Délégation Provinciale de l'Action sociale

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

39922

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- 65 leaders traditionnels formes sur l'animation des dialogues communautaires et la prévention, la résolution pacifique des conflits ;

- Appui aux groupements féminins dans la province du Lac en matière d'activités génératrices de revenus ou elles ont reçu des matériels de séchage de poisson/légumes, de cultures saisonnières ;

- Organisation d'activités socioculturelles et sportives avec les adolescents pour la promotion de paix (Bol et Mani)

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Il existe plutot un comité technique

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

| Recipients | Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i> | Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i> | Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i> | Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically) |
|---|---|--|--|--|
| UNDP: United Nations Development Programme | 800000 * | 800000 * | 625438 * | 78.18 % |
| UNICEF: United Nations Children's Fund | 700000 * | 686262 * | 621286 * | 88.76 % |
| TOTAL | 1500000 | 1486262 | 1246724 | 83.1 1% |

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **83.11%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

83.11

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

84.23

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1263450**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

1263495.55

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1050115.63**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

1050115.67

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Chad_UNDP_UNICEF_GYPI_Financial report nov 2022-10_34_29.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Les contrats avec les partenaires pour la mise en œuvre sont finalisés et les activités en cours de finalisation. Il s'agit de BUCOFORE, CELIAF, PILC, les délégations provinciales de l'action sociale du Hadjer Lamis et Lac. Il faut noter que la plupart des activités résiduelles sont en cours d'achèvement.

La mise en place des comités locaux d'appui à la gestion du « cash rotatif » au Lac et au Hadjer Lamis a permis de poursuivre les activités liées aux crédits rotatifs, ainsi que la poursuite de la sensibilisation, et constitue un gage de stratégie de sortie du projet.

Pour les activités de VBG :

- Deux centres d'écoute sécurisé ont été mis en place ;
- Six plateformes communautaires ont été redynamisées pour la promotion du dialogue communautaire sur les dangers de l'extrémisme violent, l'égalité des genres, le leadership féminin, et 174 membres formés sur les techniques organisationnelles, la consolidation de la paix et les droits de l'homme

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Le projet contribue à la consolidation de la paix en s'attaquant aux facteurs qui sapent la cohésion sociale. Ces facteurs comprennent les injustices aux niveaux structurel et relationnel, dont les relations inégales entre les sexes et les générations. En renforçant les capacités non seulement des associations de jeunes et de femmes, mais également des autorités traditionnelles et administratives, le projet a contribué à renforcer les outils de consolidation de la paix à travers les effets et retombées des activités réalisées.

En lien avec la théorie de changement du projet « Si les femmes possèdent les connaissances et les moyens de subsistance et d'émancipation, leur propension à rejoindre volontairement Boko Haram sera réduite », le projet a permis aux femmes de renforcer leur connaissance des modes de recrutement des groupes armés non étatiques. Le projet a également contribué à ce que les femmes et les jeunes filles aient accès à un paquet de services adaptés à leurs besoins, à travers les activités de lutte contre les violences basées sur le genre. Les activités socio-économiques par le crédit communautaire, les subventions et appui matériel ont rehaussé le pouvoir économique des femmes et des jeunes filles ; les différentes formations et renforcement des capacités des leaders communautaires et des autorités administratives ont permis d'obtenir l'engagement de ces derniers à appuyer la participation des femmes et des jeunes filles dans les mécanismes de prise décision. La situation socio-économique des femmes et jeunes filles améliorée, elles sont devenues actrices de changement dans leurs communautés. Etant formées à la sensibilisation contre l'extrémisme violent et les discours de Boko Haram, elles contribuent en tant que pairs éducatrices et relais communautaires au développement local et au renforcement de la sécurité en faisant barrière à la propagande de Boko Haram.

Aussi, en restant dans leurs communautés, les femmes et les jeunes filles participent désormais à la gestion des affaires de leurs communautés.

Les autorités administratives et communautaires, les femmes et les jeunes filles ont des compétences renforcées sur les droits humains, et s'engagent effectivement dans la prévention de l'extrémisme violent dans leur communauté.

Les interventions ont contribué à favoriser l'accès accru des femmes, et des jeunes filles, aux ressources économiques et productives afin de consolider la paix et de bâtir la résilience des communautés. En outre, dans le cadre de la formation des femmes sur l'entreprenariat, 312 groupements des femmes ont été appuyés en cash transfert, en collaboration avec Moov Africa dans la province du Lac et la sous-préfecture de Mani ; 18 autres groupements/associations féminines constituées de 500 femmes ont bénéficié de divers matériels agricoles, de séchages de poissons/légumes et cet appui permet de renforcer l'autonomisation financière de ces femmes ; Les relais communautaires formés à la sensibilisation des femmes, filles et garçons, soutenus et encouragés par la communauté, ainsi que des politiques et des services attentifs à leurs besoins, seront plus à même de briser les cycles de la pauvreté, de la discrimination et de la violence.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les femmes et les jeunes filles ont davantage de connaissances sur leurs droits, les méthodes d'approche et de recrutement de Boko Haram et s'engagent contre l'enrôlement volontaire dans l'extrémisme violent

Outcome 2: *

Les institutions nationales, les autorités administratives et communautaires s'engagent aux côtés des femmes et des jeunes filles dans la prévention contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique dans leurs communautés

Outcome 3: *

L'autonomisation et la résilience des femmes et jeunes filles renforcées favorisent leur engagement dans la vie sociopolitique et économique.

Outcome 1: Les femmes et les jeunes filles ont davantage de connaissances sur leurs droits, les méthodes d'approche et de recrutement de Boko Haram et s'engagent contre l'enrôlement volontaire dans l'extrémisme violent

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Les méthodes de recrutements des groupes extrémistes se résument par l'adhésion volontaire, et par contrainte, soit par enlèvement ou par otage. (Selon BUCOFRE- Etude portant sur l'identification des modes de recrutements de Boko Haram). La connaissance de ces modes a permis d'agir contre le recrutement volontaire en informant à travers les actions du proje.

583 personnes (519 femmes) ont été formées sur les droits des femmes, l'équité, l'égalité des genres, le leadership féminin, la non-stigmatisation des familles associées aux GANE et les techniques de communication. Cela a permis aux femmes d'accroître leur leadership pour être des modèles pour les jeunes filles et femmes, et ainsi promouvoir l'influence des femmes dans les sphères décisionnelles. Les agents de mobilisation sociale, à travers les causeries et les dialogues communautaires et intergénérationnels ont permis d'atteindre plus de 20 000 personnes dont 12 000 femmes au moins, dont 15% d'adolescentes.

Le projet a accompagné le Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale dans l'élaboration du plan d'action national sur la résolution 1325. 153 personnes dont 84 femmes des ministères en charge de la Défense, de l'Administration du Territoire, de la Justice et de la Sécurité ont pris part à deux ateliers participatifs dont les objectifs furent d'identifier les priorités de chaque ministère dans le but d'institutionnaliser la contribution des femmes à la prévention et gestion des conflits.

Dix séances de vulgarisation des plans nationaux des résolutions 1325 et 2250 ont été organisées à l'endroit de 449 personnes dont 147 femmes (autorités administratives, traditionnelles, membres des associations féminines/jeunes). Les participants se sont engagés pour la participation des femmes dans toutes les actions de maintien et de consolidation de la paix.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

La sensibilisation assurée par la pair-éducation, par les relais communautaires a eu pour but d'encourager les femmes au leadership et à la promotion du genre à travers le partage de connaissances afin de réduire la propension à l'enrolement par les groupes extrémistes. Le projet a recruté 104 jeunes (35 adolescentes et 69 adolescents) qui ont mobilisé 7 000 adolescents (dont 2 672 filles) sur la plateforme U-Report, sensibilisés sur la cohabitation pacifique et les risques liés à l'extrémisme violent, en collaboration avec deux radios communautaires qui ont touché e plus de 70 000 auditeurs (environ 51 737 hommes et 18 034 femmes) Ainsi plus de 20 000 personnes sensibilisées par les relais communautaires, pairs éducateurs sur la prévention/consolidation de la paix, les droits des femmes/enfants.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les femmes et les jeunes filles ont davantage de connaissances sur leurs droits, les méthodes d'approche et de recrutement de Boko Haram et s'engagent contre l'enrôlement volontaire dans l'extrémisme violent**

| Outcome 1 | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|-----------|---|--|---|---|--|
| 1.1 | <p>Indicateur 1.1 Les femmes et les jeunes filles sont découragées des enrôlements à Boko Haram</p> <p>% des femmes et jeunes qui ont une perception négative d'être enrôlées par Boko Haram.</p> <p>Indicateur 1 b : # des femmes et jeunes filles engagées dans la lutte contre l'enroulement volontaire et l'extrémisme violent.</p> | <p>Niveau de référence : 0</p> <p>Niveau de référence : 0</p> | <p>Cible : 16 000</p> <p>Cible : 1 080</p> | <p>Plus de 20 000 personnes touchées-12000 femmes et 3000 adolescents</p> <p>1258 femmes (Femmes relais communautaires et membres des comités locaux)</p> | <p>L'évaluation finale permettra de déterminer le pourcentage des jeunes qui ont une perception négative de BH</p> |
| 1.2 | <p>Indicateur 1.2 1.2.1a. % des leaders religieux, communautaires, les groupes organisés de femmes sensibilisés affirmant l'importance de l'implication des femmes et jeunes filles dans la prévention de l'extrémisme violent.</p> | <p>Niveau de référence : 0</p> | <p>Cible : 40% autorités administratives et communautaires</p> | <p>0</p> | <p>Cet indicateur sera renseigné avec l'évaluation finale.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1.3 | | | | | |
| How many outputs does outcome 1 have? | | | | | |
| <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> more than 5 | | | | | |
| Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1 | | | | | |
| Output 1.1 Les méthodes d'approche et de recrutement du groupe Boko Haram et les droits humains sont connues par les femmes et les jeunes filles. | | | | | |
| Output 1.2 Les autorités administratives et communautaires connaissent les plans alignés avec les résolutions 1325 et 2250 et favorisent la participation communautaire des femmes et leur implication dans la prévention de l'extrémisme violent. | | | | | |
| For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators | | | | | |

» Output 1.1

| Output 1.1: Les méthodes d'approche et de recrutement du groupe Boko Haram et les droits humains sont connues par les femmes et les jeunes filles. | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 1.1.1 | <p>Indicateur 1.1.1: Rapport d'étude sur les méthodes d'approches et de recrutement de Boko Haram # des femmes et filles qui citent au moins 3 méthodes d'approches et de recrutement de Boko Haram</p> | <p>Niveau de référence: 0</p> | <p>Cible: 01</p> | <p>01 rapport disponible avec 3 modes de recrutements identifiés</p> | |
| 1.1.2 | <p>Indicateur 1.1.2 a) : Nbre des femmes et jeunes filles formées et sensibilisées qui participent aux sensibilisations et mobilisations sociales sur prévention de l'extrémisme violent, l'équité, l'égalité de genre et leadership féminin.</p> | <p>Niveau de référence: 0</p> | <p>-Cible : 1800 femmes et jeunes filles formées - 16 000 femmes sensibilisées</p> | <p>1 080 femmes relais communautaires formées Plus de 20 000 personnes sensibilisées 12000 femmes et 3000 adolescents</p> | |
| 1.1.3 | <p>Indicateur 1.1.3: b) : % de femmes et jeunes filles formées qui sont engagées sur les droits humains, les questions d'équité et d'égalité de genre, l'importance du leadership féminin, la cohabitation pacifique, la participation dans les décisions sociales.</p> | <p>Niveau de référence: 0</p> | <p>Cible : 60% des femmes formées qui sont engagées - 1 800 femmes et jeunes filles formées, soit 1080 engagées - 135 Relais communautaires formées soit 100% engagées</p> | <p>60% des femmes formées sont visiblement engagées, car bénéficiaires d'autres programmes comme le crédit rotatif pour renforcer la sensibilisation ; - 1 800 femmes et jeunes filles formées, soit 1080 engagées ; - plus de 135 Relais communautaires formées soit 100% engagées</p> | |

» Output 1.2

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| <p>Output 1.2: Les autorités administrat ives et communau taires connaissen t les plans alignés avec les résolutions 1325 et 2250 et favorisent la participatio n communau taire des femmes et leur implication dans la prévention de l'extrémism e violent.</p> <p>.....</p> | <p>Performanc e Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p> | <p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p> | <p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p> | <p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p> | <p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p> |
|---|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--|--|---|
| 1.2.1 | <p>1.2.1a. % des leaders religieux, communautaires, les groupes organisés de femmes sensibilisés affirmant l'importance de l'implication des femmes et jeunes filles dans la prévention de l'extrémisme violent.</p> <p>Indicateur 1.2.1.b) % des femmes et jeunes filles qui participent dans les structures communautaires de prise de décision sur la base du total de femmes composant ces structures.</p> | Niveau de référence : 0 | Cible : 40% autorités administratives et communautaires | 40% des autorités administratives et communautaires formés | La participation de femmes aux structures communautaires s'accroît dans nos interactions avec les autorités mais l'évaluation nous donnera la tendance. |
| | | Niveau de référence : 0 | Cible : 30 % des femmes et jeunes filles participent aux structures communautaires de prise de décisions | À déterminer | |

| | | | | | |
|-------|--|------------------------|---|--------------|--|
| 1.2.2 | Indicateur 1.2.2 : Nombre des supports de communication produits | Niveau de référence :0 | Cible : 2 Livrets ; 1boites a images ; kakémonos etc. | 4 kakemonos, | |
|-------|--|------------------------|---|--------------|--|

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| 1.2.3 | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|

Outcome 2: Les institutions nationales, les autorités administratives et communautaires s'engagent aux côtés des femmes et des jeunes filles dans la prévention contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique dans leurs communautés

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Les autorités administratives et communautaires sont les garants de la loi, des coutumes et des mœurs de la société. C'est pourquoi la stratégie se base sur leur formation et leur engagement pour pérenniser les actions à grande envergure du projet. C'est à cet effet que 200 autorités, dont 30% de femmes, réparties dans le Lac, le Hadjer Lamis et N'djaména, avaient vu leurs capacités renforcées. Ces derniers ont pris part aux différents forums d'échanges et de plaidoyer sur la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes, ainsi que le renforcement de capacités des femmes et la lutte contre l'enrôlement volontaire des femmes et des jeunes filles. L'objectif étant d'emmener les autorités locales à intégrer la femme dans le système, et induire un changement par sa participation. Les autorités s'engagent à traduire les concepts de leadership féminin, de la non-stigmatisation, dans les actions quotidiennes ; les échanges sur les bonnes pratiques qui promeuvent la participation de la femme dans les instances communautaires renforcent les actions en faveur de la non-stigmatisation et le développement des actions qui encouragent les femmes à rester dans leurs communautés.

Les dialogues communautaires intergénérationnelles, organisées par les leaders communautaires, avec l'appui du projet, ont permis la participation de 880 personnes dont 750 femmes et 331 filles, offrant un cadre de partage d'expériences entre les femmes leaders et les adolescentes sur divers problèmes auxquels celles-ci sont confrontées et des sujets les préoccupant (l'égalité des genres, la consolidation de la paix et le leadership féminin).

Plus de 6 plateformes communautaires à vocation féminine ont été redynamisées pour mieux coordonner la gestion pacifique des conflits, et les capacités de 224 membres (174 femmes et adolescentes) renforcées sur les techniques organisationnelles, l'extrémisme violent, l'équité, l'égalité des genres, le leadership féminin et la consolidation de la paix.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Il s'agit de milieux où les femmes sont encore très marginales dans la sphère de décision. C'est pourquoi l'appui des autorités locales et communautaires renforcent les instruments locaux en matière d'implication de la femme et aussi dans la mise en œuvre de la Résolution 1325. Les interventions ont ainsi permis aux autorités locales, aux femmes et adolescentes, de s'approprier la mise en œuvre des interventions et de s'engager pour le respect des droits des femmes afin de promouvoir la participation des femmes au sein des instances de décision et au développement inclusif de leur communauté. C'est aussi pour renforcer cela que les activités génératrices de revenus soutenus par le projet contribueront à renforcer les échanges au-delà du projet.

8 séances de dialogue communautaires intergénérationnelles, organisées par les leaders communautaires, avec l'appui du projet, ont permis la participation de 880 personnes dont 750 femmes et 331 filles, offrant un cadre de partage d'expériences entre les femmes leaders et les adolescentes sur divers problèmes auxquels celles-ci sont confrontées et des sujets les préoccupant (l'égalité des genres, la consolidation de la paix et le leadership féminin). Par exemple, des rencontres ont été organisées sur la situation des femmes au sein des communautés kotoko et kanembou, durant lesquelles certaines femmes leaders ont partagé leurs expériences et témoigné de l'importance et de l'intérêt pour leur communauté à promouvoir les droits des femmes et à les protéger contre les VBG.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Les institutions nationales, les autorités administratives et communautaires s'engagent aux côtés des femmes et des jeunes filles dans la prévention contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique dans leurs communautés

| Outcome 2 | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator <i>Target</i> <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|-----------|--|--|--|---|--|
| 2.1 | Indicateur 2.1 : % des autorités traditionnelles et administratives engagées dans l'appui des femmes à la participation pour un développement local | Niveau de référence : 0 | Cible : 80 % des 200 autorités traditionnelles et administratives formées s'engagent dans l'appui des femmes à la participation pour un développement local | 80% des 200 autorités administratives locales, centrales, communautaires formées sont engagées dans plusieurs aspects des activités d'appui aux femmes | |
| 2.2 | Indicateur 2.2.1: Existence et fonctionnement du cadre de dialogue | Niveau de référence : 0 | Cible : 01 cadre de dialogue fonctionnel | 06 cadres de dialogues communautaires fonctionnels | |
| 2.3 | | | | | |

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les autorités administratives et Leaders communautaires sont sensibilisés et agissent comme des agents catalyseurs de la participation des femmes et des jeunes filles dans leurs communautés

Output 2.2

Un dialogue institutionnel est mené avec les ministères concernés, le parlement et les autres institutions, et permet la prise en compte des questions de genre dans les stratégies nationales de lutte contre l'extrémisme violent

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

| Output 2.1: Les autorités administratives et Leaders communautaires sont sensibilisés et agissent comme des agents catalyseurs de la participation des femmes et des jeunes filles dans leurs communautés | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|---|
| <p>2.1.1</p> | <p>Indicateur 2.1.1: % des leaders administratifs, traditionnels et militaires qui sont engagés pour la participation des femmes et des jeunes filles dans les structures de décision.</p> | <p>Niveau de référence : 0</p> | <p>Cible : 40% des leaders communautaires, religieux, et administratifs enquêtés sont engagés pour la participation des femmes et des jeunes filles dans les structures de décision.</p> | <p>0</p> | <p>L'enquête de l'évaluation finale sur le terrain pour fournir des données quantitatives permettant d'apprécier objectivement. Mais il est clair que la plupart des leaders et autorités associées au projet s'impliquent dans les activités en faveur des femmes.</p> |
| <p>2.1.2</p> | <p>Indicateur 2.1.2 a: % des femmes/familles ex-associées à Boko Haram qui témoignent être acceptées et intégrées dans la communauté.</p> <p>Indicateur 2.1.2. b: Nbre de de relais communautaires femmes engagés dans leur communauté pour faciliter l'acceptation et l'intégration des femmes/familles ex-associées à Boko Haram</p> | <p>Niveau de référence : 0</p> <p>Niveau de référence : 0</p> | <p>Cible : 50% des femmes enquêtées témoignent être acceptées et intégrées dans leur communauté.</p> <p>Cible : 135 relais communautaires femmes sont engagées</p> | <p>0</p> <p>Plus de 484 relais communautaires formés sur les techniques de communication interpersonnelle et conduite des causeries-éducatives</p> | <p>Cet indicateur sera renseigné avec l'évaluation finale. Mais il est clair que la plupart des femmes associées au projet en donnent un bon témoignage (Cf. témoignages des femmes)</p> |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|---|---|---|
| 2.1.3 | <p>Indicateur 2.1.3 a) : Nombre de femmes et d'hommes ayant été formés pour la sensibilisation sur l'égalité de genre et la consolidation de la paix.</p> | Niveau de référence : 0 | Cible : 140 participants dont 75% de femmes | Plus de 484 relais communautaires formés sur les techniques de communication interpersonnelle et conduite des causeries-éducatives. | L'enquête de l'évaluation finale est nécessaire pour déterminer quantitativement les tendances. Cependant, plusieurs activités favorables à la stratégie de sortie permettent de voir |
| | <p>Indicateur 2.1.3 b) : % des membres des communautés qui dénoncent les méfaits de l'extrémisme violent et évoquent leur démotivation pour être recrutés par Boko Haram</p> | Niveau de références : 0 | Cible : 30% des personnes enquêtées dénoncent les méfaits de l'extrémisme violent et leur démotivation pour un recrutement soit 80 % des femmes et adolescentes | 07 émissions et spots radios réalisées sur l'extrémisme violent et le bien-être 191 autorités ont participé aux séances de plaidoyer | l'engagement des femmes et des leaders communautaires. A lutter contre l'enrôlement volontaire dans leurs communautés. |
| | <p>Indicateur 2.1.3 c) : Nombre de femmes et d'hommes ayant participé aux dialogues et émissions radios sur l'Égalité du genre et la consolidation de la paix, la masculinité et le leadership</p> | Niveau de référence : 0 | Cible : 04 émissions radios 140 participants aux dialogues communautaires et intergénérationnels dont 75% de femmes | 880 personnes ont participé aux dialogues communautaires et intergénérationnels avec plus de 75% de femmes, 750 femmes et 331 filles. | |

» Output 2.2

| Output 2.2: Un dialogue institutionnel est mené avec les ministères concernés, le parlement et les autres institutions, et permet la prise en compte des questions de genre dans les stratégies nationales de lutte contre l'extrémisme violent | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|--|--|--|---|---|--|
| 2.2.1 | Indicateur 2.2.1: Existence et fonctionnement du cadre de dialogue | Niveau de référence : 0 | Cible : 01 cadre de dialogue fonctionnel | 01 cadre existe au ministère de la femme | |
| 2.2.2 | Indicateur 2.2.2: Nombre de plaidoyers fait et de documents stratégiques prenant en compte l'extrémisme violent | Niveau de référence: 0 | Cible: 02 plaidoyers organisés et 01 document stratégique | Plus de 02 séances de plaidoyer organisés au niveau central à Ndjaména et 02 séances aux niveaux provinciaux. | |
| 1.2.3 | | | | | |

Outcome 3: L'autonomisation et la résilience des femmes et jeunes filles renforcées favorisent leur engagement dans la vie sociopolitique et économique.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Le projet a permis, en collaboration avec l'Agence Nationale des Titres sécurisés (ANATS) de former 36 acteurs du service d'état civil, sur les nouvelles procédures d'enregistrement des naissances. A travers les audiences foraines, 3 000 actes de naissances sont délivrés aux enfants et jeunes des localités de N'gourtou-Koumboua, Kalarom, Kousseri et Fourkoulom au Lac, dans des zones caractérisées par l'insécurité, la distance des centres d'état civil et la persistance des VBG.

Par ailleurs, 22 agents de santé, gestionnaires de cas, des données et travailleurs sociaux ont été formés sur la prise en charge médicale et les modules de base de formation du projet, ainsi que la prise en charge intégrée des cas. 61 cas ont été pris en charge à ce jour.

1 272 femmes et adolescentes ont été formées sur l'entrepreneuriat et les petits métiers dans le Hadjer Lamis et le Lac.

475 femmes ont reçu le crédit rotatif, destiné à renforcer la cohésion sociale et la consolidation de la paix, après la mise en place d'une plateforme de gestion de crédits rotatifs et innovants en faveur des femmes des provinces du Lac et Hadjer Lamis. Huit (8) comités locaux de gestion de cash sont mis en place, formés et fonctionnels à Bol, Baga-Sola, Liwa, Guitté, Mittériné, Mahada, Mani et Massakory. La mise en place du programme de fonds rotatif et vise à autonomiser les femmes en vue de réduire la propension à l'enrôlement volontaire. Les bénéficiaires donnent un bon témoignage des retombées du cash rotatif.

500 femmes ont reçu du matériel de pêche, de séchage et de maraichage. Enfin, 312 associations féminines constituées de 6 165 femmes ont bénéficié de cash transferts non remboursables dans les provinces du Lac et Hadjer Lamis. En dehors des femmes qui ont été formées, 5 868 autres ont également reçu ce financement dans les différentes associations.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Le projet a contribué à renforcer l'autonomisation économique des femmes et des adolescentes dans les provinces du Hadjer Lamis et du Lac en renforçant la formation des femmes sur l'entrepreneuriat et les petits métiers (maraichage, séchage de poisson et de fruits et légumes). En outre, un appui en matériels leur a été fourni ainsi que l'accès au transfert monétaire en collaboration avec Moov Africa. Ces interventions ont jusqu'à présent permis d'atteindre 7 140 femmes et adolescentes (issues des groupements féminins) par des activités génératrices de revenus et sur les petits métiers. Le projet a donc effectivement pris en compte les besoins des femmes et des adolescentes car l'appui multiforme leur permettra d'accéder aux moyens de production. En renforçant leur autonomisation économique, le projet contribue à ouvrir la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, tout en leur permettant de participer au développement économique de leurs familles et de leurs communautés et ainsi à la consolidation de la paix.

Six plateformes communautaires ont été redynamisées pour la promotion du dialogue communautaire sur les dangers de l'extrémisme violent, l'égalité des genres, le leadership féminin, et 174 membres formés sur les techniques organisationnelles, la consolidation de la paix et les droits de l'homme ;

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 3: L'autonomisation et la résilience des femmes et jeunes filles renforcées favorisent leur engagement dans la vie sociopolitique et économique.

| Outcome 3 | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|-----------|--|--|---|---|--|
| 3.1 | Indicateur 3 a) Nbre des femmes et des jeunes filles ayant accès à un paquet de services répondant à leurs besoins. | Niveau de référence : 0 | Cible: 3250 | 7140 | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| 3.2 | <p>Indicateur 3 a : Nbre des femmes et des jeunes filles autonomes et engagées pour la lutte contre l'extrémisme violent.</p> <p>Indicateur 3 b : % de femmes et de jeunes filles engagées dans les structures socio-politico-économiques.</p> | <p>Niveau de référence: 0</p> <p>Niveau de référence : 0</p> | <p>Cible : 450</p> <p>Cible : 80 % des femmes et filles enquêtés témoignent de leur désengagement pour être enrôler par Boko Haram</p> | <p>450 femmes et des jeunes filles autonomes et engagées pour la lutte contre l'extrémisme violent. (Témoignages des comités)</p> <p>0</p> | <p>L'enquête prévue au cours de l'évaluation du projet est nécessaire pour déterminer objectivement le nombre de femmes et filles enquêtées qui témoignent de leur désengagement à être enrôlés par Boko Haram.</p> |
|-----|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 3.3 | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Les femmes et les jeunes filles ont accès à un paquet de services répondant à leurs besoins.

Output 3.2

Les compétences des femmes et jeunes filles sont renforcées pour leur autonomisation économique.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

| Output 3.1: Les femmes et les jeunes filles ont accès à un paquet de services répondant à leurs besoins. | Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|---|---|---|---|--|---|
| 3.1.1 | Indicateur 3.1.1: Nombre de jugements supplétifs et actes de naissances délivrés | Niveau de référence : 0 | Cible: 1500 | 3000 actes de naissances | |
| 3.1.2 | Indicateur 3.1.2 : prise en charge psychosocial : Nombre de référés | Niveau de référence : 0 | Cible : 50 | 61 | |
| 3.1.3 | | | | | |

» Output 3.2

| |
|--|
| |
|--|

| Output 3.2: Les compétences des femmes et jeunes filles sont renforcées pour leur autonomisation économique. | Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> | Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> | End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> | Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> | Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> |
|---|---|--|---|---|--|
| 3.2.1 | Indicateur 3.2.1 : Nombre de femmes et jeunes filles formées aux AGRs | Niveau de référence : 0 | Cible : 1000 femmes et jeunes filles formés dans les activités | 1 050 femmes et jeunes filles formées aux AGRs | |
| 3.2.2 | Indicateur 3.2.2: Nombre de femmes formées et équipées pour les métiers porteurs. | 300 formées et équipées précédemment (Source CELIAF/PNUD/UNICEF) | Cible: 450 | 732 femmes formées et 975 équipées pour les métiers porteurs.au niveau des associations/groupements féminins | |
| 3.2.3 | Indicateur 3.2.3 a) Nombre de femmes soutenues pour la réalisation des AGRs. Indicateur 3.2.3 b) Nombre de femmes ayant reçu le cash modulable. | Niveau de référence : 0 Niveau de référence : 0 | Cible: 450 Cible: 450 | 475 femmes et 312 groupements féminins ont reçu le cash rotatif modulable et innovant | |

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes

no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

4

Key Stakeholder : *

Associations des femmes des deux provinces, bénéficiaires du crédit rotatif ;

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

Les femmes dans la société à connotation fortement patriarcale n'avaient pas accès à la parole en public, ni ne sortait pour pouvoir faire du commerce.

Les hommes ne laissaient pas leurs femmes participer aux rencontres avec d'autres femmes ; les femmes n'étaient pas épanouies. etc.

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Grâce aux activités du projet, les femmes arrivent à s'exprimer en public et même à s'organiser pour contribuer à la prise en charge de la famille, car les hommes n'accèdent presque plus à la pêche, à cause de l'insécurité des Boko Haram ces derniers temps.

Les hommes consentent à laisser leurs femmes travailler et rencontrer d'autres femmes et faire du commerce. Les femmes dans leur expression semblent épanouies.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Naïsem Anne présidente du comité de gestion du cash rotatif de Guitté: « avant, une femme musulmane ne pouvait pas sortir, se réunir et s'asseoir ensemble avec les hommes ou parler en public mais grâce au programme de cash rotatif, les hommes ont pris conscience de la contribution des femmes au sein des familles, de plus en plus les garçons participent aux tâches ménagères, la scolarisation des filles a augmenté, les femmes fréquentent la CPN et accouchent à l'hôpital et surtout les réunions se font avec les participation des hommes et des femmes »

Key Stakeholder :

Leaders communautaires

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Les femmes dans la société à connotation fortement patriarcale n'avaient pas accès à la parole en public, ni ne sortait pour pouvoir faire du commerce.

Enrôlement volontaire des femmes observé régulièrement

Les hommes ne laissaient pas leurs femmes participer aux rencontres avec d'autres femmes

Les femmes n'étaient pas épanouies. etc

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Grâce aux activités du projet, les femmes arrivent à s'exprimer en public et même à s'organiser pour contribuer à la prise en charge de la famille, car les hommes n'accèdent presque plus à la pêche, à cause de l'insécurité des Boko Haram ces derniers temps.

Les témoignages disent qu'on entend plus parler d'engagement volontaire à être recrutée par les groupes extrémistes.

Les hommes consentent à laisser leurs femmes travailler et rencontrer d'autres femmes et faire du commerce.

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Abba Kachim Mahamat chef de village de Mahada : « ce n'est que pendant cet hivernage que nous les hommes avons compris l'importance de ce projet. Les bénéfices que les femmes ont obtenu grâce aux crédits rotatifs, ont permis d'acheter les semences pour les cultures et de joindre les deux bouts pendant la période de soudure. Les hommes des groupes armés non étatiques nous contraignent à ne pas pêcher, car ils tuent ceux qui s'aventurent au fleuve, et les autorités ont interdit la pêche pour raison de sécurité des pêcheurs ».

*

3

Key Stakeholder :

Autorités locales

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Les femmes dans la société à connotation fortement patriarcale n'avaient pas accès à la parole en public, ni ne sortait pour pouvoir faire du commerce.

Enrôlement volontaire par les Boko Haram actif

Les hommes ne laissaient pas leurs femmes participer aux rencontres avec d'autres femmes

Les femmes n'étaient pas épanouies. etc.

*

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Grâce aux activités du projet, les femmes arrivent à s'exprimer en public et même à s'organiser pour contribuer à la prise en charge de la famille, car les hommes n'accèdent presque plus à la pêche, à cause de l'insécurité des Boko Haram ces derniers temps.

Enrôlement volontaire par les Boko Haram réduit, des avis des bénéficiaires elles-mêmes, déclarant n'avoir plus entendu qu'il y'a des départs depuis plus d'une année.

Les hommes consentent à laisser leurs femmes travailler et rencontrer d'autres femmes et faire du commerce.

Le combat pour la liberté des femmes est renforcé.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Baba Sultan Brahim, secrétaire générale de la sous-préfecture de Mani et présidente du comité de crédit rotatif, et présidente de l'union des groupements de Mani : « depuis que le programme de cash rotatif est arrivé ici, les hommes encouragent les femmes à participer aux réunions de nos groupements, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu aussi un brassage entre les ethnies de la localité et aussi avec les personnes qui étaient stigmatisées comme les ex-associés à BH. Par exemple, l'imam de la localité a appelé la présidente du comité pour s'excuser de l'absence de son épouse à la réunion parce qu'elle n'avait pas été informée à temps. Chose qu'il n'a jamais fait auparavant ».

Key Stakeholder :

Femmes et jeunes femmes bénéficiaires

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

Les femmes dans la société à connotation fortement patriarcale n'avaient pas accès à la parole en public, ni ne sortait pour pouvoir faire du commerce.

Les hommes ne laissaient pas leurs femmes participer aux rencontres avec d'autres femmes

Les femmes n'étaient pas épanouies. etc.

Impact négatif des violences basées sur le genre sur la cohésion sociale

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Grâce aux activités du projet, les femmes arrivent à s'exprimer en public et même à s'organiser pour contribuer à la prise en charge de la famille, car les hommes n'accèdent presque plus à la pêche, à cause de l'insécurité des Boko Haram ces derniers temps.

Les hommes consentent à laisser leurs femmes travailler et rencontrer d'autres femmes et faire du commerce. Grâce aux prises en charge psychologique et la connaissance des droits de la femme et à l'accès à l'amélioration des conditions socio-économiques de la famille, la cohésion sociale semble s'installer renforçant les échanges et consolidant la paix.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

ISSATA ABAKACH, âgé de 18ans, Ménagère et femme au foyer:

« Je suis venue au partage d'expérience une fois alors, les gens ont raconté à mon mari qu'au PILC(Partenaire de mise en oeuvre), on apprend aux femmes à être égale à leur mari et il m'a empêché de venir. Ma belle-mère fut l'invitée de la rencontre et avait compris l'importance de ce qui se dit au centre. Alors elle est repartie à la maison voir à son fils et l'a dit les bienfaits de cette rencontre. A travers les expériences des femmes, j'ai reçu beaucoup de conseils qui a changé ma vie. Avant je ne peux pas parler avec mon mari sur notre vie conjugale mais maintenant je peux causer avec lui librement et l'expliquer ce qu'on nous dit au PILC. Le partage d'expérience a solidifié même mon foyer car on est devenu très complice avec mon époux ».

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Le projet a au-delà de l'objectif de base qui est d'influencer les femmes à résister à l'enrôlement volontaire, permis d'agir à la fois sur les causes structurelles et adjacentes liées à l'extrémisme violent. En effet, l'extrémisme violent se nourrit de l'ignorance, de la méconnaissance de valeurs universelles inhérentes aux droits humains. Il se nourrit aussi de la marginalisation et de l'exclusion de certaines sphères de la société, composées en grande majorité des femmes et des jeunes filles, et surtout la précarité économique à laquelle elles font face. La mise en valeur des subventions, mais aussi des crédits rotatifs, permet de résoudre le problème d'accès à la nourriture et aux besoins essentiels d'une famille. Nous avons été agréablement surpris par des familles qui ont remis leurs enfants à l'école, des femmes qui ont fait des stocks de vivres pour revendre lors des spéculations saisonnières de l'année pour en avoir des bénéfices, etc. Même les relations humaines sont améliorées et les différentes couches sociales dans la zone de projet se côtoient en raison du crédit rotatif, de la formation aux droits essentiels et en faveur des centres d'écoute pour renforcer leur savoir. Dans les zones de projets, les femmes nous supplient de ne pas laisser le projet, mais plutôt de le reconduire. Ce qui en effet est bénéfique pour renforcer la paternité des actions déjà commencées et inspirer la discipline naissante dans l'entreprenariat et l'engagement socio-économique. Le pouvoir d'achat se voit augmenter, cela change la manière d'être des populations qui retrouvent le sourire.

De ce fait, les stratégies ci-haut permettront à la fois de fournir les informations fiables, rationnelles aux différents acteurs, et surtout aux femmes et aux jeunes filles afin de les prémunir contre l'extrémisme violent. Les femmes et jeunes filles les plus vulnérables des déplacés ont développé une attitude positive, face aux opportunités créées pour leur autonomie économique et financière.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

20211207_153840-14_41_4.jpg



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

- **La mission conjointe de présentation du projet dans les zones de couverture, qui nous a permis d'identifier ensemble les parties prenantes du terrain et aussi les bénéficiaires. Cette mission a permis de faire une prise de contact institutionnelle avec les autorités locales ;**
- **la mission conjointe avec CELIAF pour le suivi des résultats de la formation aux AGRs et la distribution du crédit rotatif. Cette mission a permis de faire le lien entre nos prévisions et le début d'impact sur le terrain. Cette mission nous a permis d'identifier aussi les défis des partenaires sur le terrain et aider à débloquer;**
- **les réunions de coordination trimestrielle : elles permettent de clarifier le niveau de mise en oeuvre.**
- **la réunion annuelle du comité technique qui permet de s'accorder sur les plans de travail et des stratégies annuelles.**

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Des actions de prévention de recrutement des femmes par les groupes extrémistes a lieu pour la première fois, ce qui nous donne certaines bases nulles;
Sur le plan des activités génératrices de revenus, nous avons des activités précédentes en faveur de 300 femmes, que nous considérons comme base, car il n'y a dans le contexte du Tchad que très peu d'études disponibles ou même exploitables.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

30000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

- **Les documents nécessaires pour l'évaluation finale seront apprêtés par les partenaires ;**
- **Le processus de recrutement d'un cabinet indépendant pour l'évaluation finale est en cours par le PNUD, agence lead**

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

- yes
- no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

Le projet a eu un effet catalytique important sur la consolidation de la paix dans le milieu des femmes. Le crédit rotatif, en plus des subventions et autres dons matériels reçus par les femmes a été un instrument de rapprochement entre les femmes qui se désintéressent des questions d'enrôlement par des groupes extrémistes, mais plutôt s'intéressent au développement de leurs zones et contribuent à la scolarisation de leurs enfants. Par exemple, elles sont à l'origine de la création de centres d'alphabétisation qui vit grâce à leurs cotisations issues de leurs bénéfices des activités du projet. Par ricochet, elles ont contribué à la mise en oeuvre des recommandations de la résolution 1325, qui renforce l'autonomisation des femmes et sa valorisation dans la sphère de prise de décision.

Does the project have an explicit exit strategy. *

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

a présente proposition a contribué au renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles, pour renforcer leur autonomisation, tout en analysant leurs rôles en tant qu'actrices et acteurs de la prévention de l'extrémisme violent au sein de leurs communautés. L'approche du projet de renforcer les capacités et l'autonomisation des communautés et des mécanismes communautaires, à travers les organisations de la société civile à l'exemple de la CELIAF, permettra d'atteindre l'objectif de pérennisation. Les efforts appuyés par les autorités administratives et communautaires des zones cibles du projet seront certainement amplifiés. Aussi, La CELIAF, qui est présente dans la zone de mise en œuvre s'est engagée à poursuivre à travers ses démembrements sur le terrain, le suivi du crédit rotatif des femmes au-delà du projet. La mise en place des comités de gestion des crédits rotatifs est un gage de pérennisation des acquis. L'accès au crédit est lié à la pair-éducation et la sensibilisation dans son proche entourage. Cela devra permettre de perpétuer la sensibilisation et servira de socle pour d'éventuels prochains projets de développement. Les centres d'écoute par exemple sont soutenus par les femmes elles-mêmes à l'exemple des femmes prédicatrices, qui sont très entreprenantes dans le Hadjer Lamis et dans le Lac.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Bien que nous ayons exploité toutes les pistes possibles de lutte contre l'extrémisme violent en passant par la dissuasion passive, par les activités génératrices de revenus, les cash, les activités de protection (lutte contre les VBG, l'accès aux actes de naissances), le plaidoyer auprès des autorités administratives et traditionnelles, les formations diverses, il faut plus que 18 ou 24 mois pour produire un impact important. Les activités actuellement en exécution auront plus d'impact si nous pouvons reconduire le projet. Le besoin de financement supplémentaire ou de reconduire le projet, donnerait plus d'opportunités de pérennisation des acquis à travers des outils qui vont mieux s'enraciner. L'impact réel attendu ne sera visible qu'avec un plan d'activité de plus de trois années avec un budget conséquent. Les organisations de la société civile, ainsi que les staffs chargés des projets PBF au Tchad, ont bénéficié des formations en ligne, mais aussi souhaiteraient avoir des formations autorisées en présentiel pour renforcer les aspects humains et les échanges d'expérience avec d'autres contextes.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.