

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Alassane DEMBELE (Peacebuilding Officer)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Anne SCHAEFER, Cheffe de Mission (OIM) & Marcel YANDO, Directeur Pays (HI)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00113491: Appui a la participation citoyenne des jeunes et des femmes a la gouvernance locale et at la consolidation de la paix au Tchad.
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination, au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-02-09

Date de fin du projet

*

2023-08-04

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

Le réципиendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

L'Association de jeunes du BET pour la lutte contre les 4 TROP (4 Trop)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

10000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

L'équipe projet a établi un partenariat avec l'ONG 4 Trop pour l'organisation de 2 caravanes médicales a Micheou et Miski.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Jeunes pour la Lutte contre la Désertification et la Promotion de l'Environnement au Borkou (AJLCDPE/B)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

15400

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Le partenariat avec l'AJLCDPE concerne la mise en oeuvre du projet collectif de reboisement a Faya et l'organisation d'une mission a Miski.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

15800

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation de l'analyse des mécanisme traditionnelles de gestions des conflits liés aux ressources naturelles.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

L'équipe projet maintient étroitement les liens avec le gouvernement tant au niveau provincial que nationale. Des réunions présidées par le gouverneur et le préfet sont régulièrement tenue à Faya dans lesquelles l'équipe projet fait un état des lieux de l'avancement de l'intervention. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger tant sur les défis d'implémentation que sur les opportunités de renforcement de l'impact du projet dans les localités cibles. Les délégués ministériels concernés (santé, éducation, environnement, mines...) sont également consultés et impliqués dans la mise en œuvre des projets collectifs dans leur provinces respectives. Au niveau national, les rencontres sont coordonnées par l'agence lead et implique toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, le RCO et les partenaires de mise en œuvre.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
IOM: International Organization for Migration	1800000 *	1800000 *	888698.13 *	49.37 %
Humanity & Inclusion (HI)	1200000 *	1200000 *	949171.06 *	79.1 %
TOTAL	3000000	3000000	1837869.19	61.26%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **61.26%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

31.21

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 936300**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 573598.97**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

545000

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Annexe D - PBF NGLA-HA AD-8_36_0.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

n/a

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Cette période a vu le projet poursuivre la mise en œuvre d'investissements communautaires en tant que dividendes de paix centrés sur une collaboration entre les autorités et les communautés. Ces investissements découlent d'un long processus d'identification des besoins par les communautés suivie d'une validation par les comités locaux dont les membres sont les autorités, les leaders communautaires, les femmes et les jeunes favorisant ainsi une collaboration régulière et inclusive des différentes parties. Depuis le début du projet, plus de 400 participants (50% de femmes) ont été formés en prévention et gestion des conflits dans 3 localités.

Il est également à souligner l'organisation d'une mission de caravane médical à Miski en juillet et qui fut effectué de commun accord les autorités, le comité d'auto-défense et les communautés afin de continuer les efforts de coopération. Cette association des différentes parties permet de préparer un retour de l'Etat souhaité par tous les acteurs en vue d'une reprise des services de bases mis à l'arrêt depuis les affrontements de 2018. Le projet a donc permis de poser une base de collaboration entre ces adversaires et de confirmer leurs engagements pour une paix durable à Miski à travers la mise en œuvre des projets collectifs. Ce rapprochement laisse la place à davantage de coopération concernant la formulation de solution pour une exploitation pacifique de l'or avec l'implication des comités de paix provinciaux.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Résultat 2 *

Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Résultat 1: L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les six derniers mois du projet se sont axés sur les formations en prévention et gestion des conflits ainsi que la communication non violente à Kouba, Batadjanna et Wouloumanga (Borkou) en juin 2022, à Gouro (Ennedi Ouest) en juillet pour une audience mixte (forces de sécurité, autorités, femmes, jeunes, membres du comité local...) et à Fada en septembre pour les membres des comités de paix des quartiers (Ennedi Ouest). Au total plus de 444 personnes ont été formées dont 226 femmes. Tous ces différents lieux font face à un certain nombre de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles telles que l'or, le gypse, le natron ou bien les rares points d'eau. En rassemblant plusieurs participants (jeunes hommes et femmes, autorités, force de sécurité, chefferies traditionnelles...) les formations permettent de renforcer la capacité des communautés et des autorités en abordant des techniques adéquates (communication non violente, la médiation ou en encore la négociation) de résolution pacifique des conflits dans leur zone pour une meilleure confiance entre les parties à travers le dialogue. Cette approche renforce la coopération et les discussions en favorisant la résolution des conflits.

En ce qui concerne les renforcements des relations entre les autorités et les communautés, les remises officielles d'une vingtaine d'investissements communautaires (atelier de couture, maison de la femme, magasins communautaires, local à moulin, salle de soin...) ont été organisées dans les localités cibles (Ounianga Kébir, Faya, Yebibou et Gouro). Ces remises sont donc le résultat d'un long processus allant de la création du comité local à l'identification des projets de commun accord avec la communauté avec un suivi périodique jusqu'à leurs finalisations. Ces investissements sont par ailleurs des cadres inclusifs de participation des communautés au processus de dialogue avec les autorités, de collaboration et de raffermissement des liens sociaux. Pour assurer leur durabilité, les projets collectifs disposent de comités de gestion mis sur pied avec la collaboration des autorités locales (préfet ou Maire).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au regard du poids de la pesanteur socioculturelle dans les zones d'intervention du projet, depuis son implémentation le projet mène des activités dans un contexte qui ne favorise pas l'égalité des genres et l'inclusion des femmes. Le projet a ainsi, à travers ces différentes activités a contribué à l'implication des femmes pour leur épanouissement dans la communauté. Ces activités sont mises en œuvre avec fort accent porté sur l'inclusion des femmes et des jeunes. Nous notons :

- Organisation des causeries débats à Faya et Gouro, plus de 33% de participation féminine ;
- Formation commune sur les droits de l'homme, la violence basée sur le genre et la prévention des conflits de 180 agents de sécurité, comités locaux et représentants de l'administration dans les trois communes 65 femmes sont impliquées soit 36,11 % ;
- Restructuration du comité local de Yébibou avec 50% des femmes sur les 40 membres ;
- Formation des jeunes en électricité photovoltaïque et installation de l'antenne parabolique à Faya, Gouro et Ounianga Kébir. Sur les 76 bénéficiaires, il y a 50 filles soit 65, 78 %.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	% des membres des comités locaux qui disent que les autorités locales s'intéressent aux besoins de la population	86 %	Augmentation de 10 %		Une évaluation est prévue en novembre et permettra de mesurer le progrès.
1.2	% des membres des comités locaux qui estiment que la situation économique de leur communauté va se détériorer au cours des prochains 12 mois	43 %	Baisse de 10%		Une évaluation est prévue en novembre et permettra de mesurer le progrès.
1.3	% des autorités locales qui estime que la situation économique de leur unité administrative va se détériorer au cours des prochains 12 mois	31 %	Baisse de 10%		Une évaluation est prévue en novembre et permettra de mesurer le progrès.

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Mise en œuvre de projets collectifs durables identifiés par les communautés dans un processus participatif à travers un fonds de développement inclusif

Produit 1.2

Activité économique des communautés renforcées et diversifiées pour la cohésion sociale

Produit 1.3

L'administration et le secteur de la sécurité sont professionnalisés tout en impliquant et responsabilisant les acteurs locaux dans les prises de décisions

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Mise en œuvre de projets collectifs durables identifiés par les communautés dans un processus participatif à travers un fonds de développement inclusif	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	# de comités locaux établis avec au moins 50 % des femmes	0	4	4 : le comité local de Faya est composé de 30% de femmes, à Gouro 50 %, Ounianga Kébir 21 % de femmes et Yébibou 50 % des femmes	
1.1.2	# diagnostics réalisés	0	4	4	
1.1.3	% des membres de la communauté satisfait des services apportés par les projets collectifs mis en œuvre dans chacune des communautés	53%	70%	53%	Une évaluation est prévue en novembre et permettra de mesurer le progrès.

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Activité économique des communautés renforcées et diversifiées pour la cohésion sociale	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# bénéficiaires des AGR	0	1600	1724 membres des groupements bénéficiaires dont 1620 femmes et 104 hommes	

1.2.2	% des plaintes reçues qui font l'objet d'une investigation qui permet de conduire à la correction de dysfonctionnement rapport	0	90%		Une évaluation est prévue en novembre et permettra de mesurer le progrès.
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : L'administration et le secteur de la sécurité sont professionnalisés tout en impliquant et responsabilisant les acteurs locaux dans les prises de décisions	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	% des habitants des localités cible enquêtés, qui perçoivent un changement de comportement des agents de sécurité	28	50 %		Une évaluation est prévue en novembre et permettra de mesurer le progrès.

1.3.2	# participants dans une formation commune	0	180 (tous les membres des 4 comités composé d'au moins 30 membres +15 représentants de l'administration et du secteur de sécurité dans chaque localité)	444 dont 226 femmes de 18 à 44 ans.
-------	---	---	---	-------------------------------------

1.3.3				
-------	--	--	--	--

Résultat 2: Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Afin de contribuer davantage à un esprit de continuité et de confiance initiées les mois précédents, une 2eme caravane médicale a été organisée cette fois ci à Miski en juillet à travers un partenariat avec l'AJBET. Cet exercice a permis de proposer un dépistage anonyme, volontaire du VIH 186 personnes (23 femmes) et à l'hépatite B 288 personnes (23 femmes) et ceci en toute confidentialité. Les dépistages ont été accompagné de sensibilisation sur les dangers du VIH et l'hépatite mais aussi sur l'utilisation a risque des produits chimiques auprès de 3000 personnes (50% de femmes). Cette caravane a permis de consolider l'engagement des parties à poursuivre le dialogue mais aussi d'identifier les dividendes de paix. La confirmation des projets collectifs est en cours avec un accent porté sur le retour de l'Etat à travers ses services déconcentrés qui sont absents depuis 2018 et qui par conséquent contribue à l'image négative du gouvernement perçue par les populations. Les caravanes médicales ont donc promu des attitudes positives des acteurs (autorités locales, chefferies traditionnelles, comite d'autodéfense...) en démontrant leur capacité de s'accorder sur des objectifs communs tels que l'accès à la santé ou le développement économique de la localité.

Outre ce qui précède, le projet PBF a initié en octobre l'élaboration d'une charte de gestion traditionnelle des conflits en partenariat avec le comité de paix provincial du Borkou afin de compiler les actions prises par celui-ci lors de médiations. Le document permettra ainsi une formalisation des mécanismes utilisés par le comité de paix, mandaté par le gouvernorat, dans la résolution de conflits y compris ceux liés aux ressources naturelles identifiés à Miski (or), Moudounga (gypse) ou encore Kaourchi (natron).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'implication des jeunes dans la mise œuvre de la caravane a Miski est un atout permettant de rassembler les acteurs en conflit étant donné leur position de neutralité et étant soucieux du développement de la localité qui ne peut aboutir sans coopération et sans processus de changement positive venant des parties. Cela a également été reflété lors des réunions tenues en juillet 2022 lors de la caravane avec les groupes des jeunes et de femmes qui ont confirmé leurs besoins et la nécessité de continuer le processus de dialogue et de collaboration. Nous notons ce même désir de résolution de conflits initié par les jeunes du Borkou notamment concernant l'exploitation conflictuelle du natron sur le site de Kaouchi dont le projet soutien la médiation qui est en cours de préparation.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	% de membres des comités locaux qui disent que le gouvernement central s'intéresse aux besoins de la population	86%	Augmentation de 10%		L'étude de base est prévue pour novembre.
-----	---	-----	---------------------	--	---

2.2	# de réunions des comités mixtes assistés par plusieurs délégués des services techniques décentralisés	0	4	3	La prochaine est prévue pour novembre.
-----	--	---	---	---	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Analyse des modes de règlements traditionnels des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et la perception du code minier parmi les communautés au Nord

Produit 2.2

Élaboration d'une structure de règlement pacifique des conflits liée à l'exploitation des ressources aurifères

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Analyse des modes de règlements traditionnels des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et la perception du code minier parmi les communautés au Nord	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Rapport d'analyse disponible	0	1		La révision du rapport est en cours
2.1.2					
1.1.3					

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Élaboration d'une structure de règlement pacifique des conflits liée à l'exploitation des ressources aurifères	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Feuille de route finalisée	0	1		Le travail d'élaboration des chartes de résolution des conflits est en cours.
2.2.2	# réunions avec participation DG	0	4		Le travail d'élaboration des chartes de résolution des conflits est en cours.
1.2.3	# de réunions des comités mixtes assistés par plusieurs délégués des services techniques décentralisés	0	4		Les autres suivront une fois les chartes élaborées

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

7

Titre de l'événement *

Médiation concernant le site de Kaouchi

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Faya et Kirdimi dans le Borkou

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

Le projet PBF entend soutenir la médiation initiée par une plateforme de jeune du Borkou pour une résolution de conflit lié à l'exploitation de natron qui oppose 2 chefs de canton se déclarant tout deux propriétaires du site de natron.

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Médiation concernant le site de Moudounga

Date (peu être approximative) *

2023-01

Lieu (Si connu)

Kouba Olanga et Moudounga dans le Borkou

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'intervention compte s'inspirer des bonnes pratiques employées à Timrite pour la résolution du conflit de Moudounga lié à l'exploitation du gypse en collaboration avec la Délégation des mines.

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Mediation a Miski

Date (peu être approximative) *

2023-03

Lieu (Si connu)

Miski au Tibesti

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

La mise en œuvre des projets collectifs axés sur un retour de l'Etat à travers la collaboration entre le gouvernement, les chefferies traditionnelles de Miski, les jeunes et le comité d'autodéfense.

Tout autre information sur cet événement

4

Titre de l'événement

*

Congres sur la paix

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Faya

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Le but est de réunir des structures des jeunes hommes et femmes pour échanger sur un certain nombre de thème (la paix, le développement, l'économie...) visant à développer des solutions pour l'amélioration les conditions de vies des jeunes dans un climat favorable.

Tout autre information sur cet événement

5

Titre de l'événement

*

Il est à souligner qu'en novembre la partie nationale du projet à travers les points focaux feront une visite de terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement du projet.

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

Faya, Gouro et Ounianga Kebir.

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Cette 2eme visite terrain du comité technique permettra aux membres du groupe d'évaluer les progrès du projet en matière de consolidation de la paix. Leurs points de vue technique ainsi que leurs recommandations seront intégrés pour la suite de l'intervention. Concrètement des réunions seront organisées avec des acteurs clés du projet pour analyser l'impact réel des actions du projet.

Tout autre information sur cet événement

6

Titre de l'événement

*

Organisation de la conférence débat sur la participation des jeunes et des autorités locales dans le processus de consolidation de la paix et la prévention des conflits

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Faya, Ounianga et Gouro

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Contribuer à la résolution du conflit par la connaissance des mécanismes traditionnels de prévention

Tout autre information sur cet événement

7

Titre de l'événement

*

Causerie débat sur les mécanismes de prévention et de gestion pacifiques des conflits intercommunautaires

Date (peu être approximative)

*

2023-02

Lieu (Si connu)

Faya, Ounianga et Gouro

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Contribuer à la résolution du conflit par la connaissance des mécanismes traditionnels de prévention

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

5

Partie Prenante: *

Appui aux groupements porteurs des activités génératrices des revenus soit 1724 bénéficiaires dont 1620 femmes et 104 hommes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Etant donné que les femmes sont victimes des pesanteurs socioculturelles et privées parfois de leurs droits, il est difficile dans ce contexte de s'organiser en groupements, associations communautaires et mener les activités économiques de leur choix suivant leurs aptitudes. Ainsi, leur contribution pour la cohésion sociale, l'économie locale et la consolidation de la paix est donc étouffée.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

A travers les revenus générés de leurs différentes activités, elles répondent ainsi aux besoins de leurs familles La mise en place des AGR a permis aux groupements de promouvoir la cohésion sociale et raffermir les liens sociaux à travers les rencontres. Les membres des groupements échangent régulièrement sur les questions de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Les membres des groupements viennent des différents clans et cela facilite l'intégration sociale.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

n/a

Partie Prenante: *

Communauté de Miski et Micheou

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Depuis 2018, la communauté n'a accès a aucun service de l'Etat rendant ainsi

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les caravanes organisées ont permis d'offrir un service sanitaire de dépistage volontaire et prise en charge par l'association partenaire. L'autre impact concerne une prise de conscience pour une vision commune d'amélioration de la situation a Miski/ Micheou centré sur un retour de l'Etat.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

n/a

Partie Prenante: *

Association locale partenaire (ONG 4 Trop et AJLCDPEB)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Manque de partenariat avec les organisation nationales et internationales

<p>Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Le projet a permis aux jeunes impliqués dans ces associations de développer leurs compétences en matière de mises en œuvre d'activités et de collaboration avec la population.</p>	*
<p>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> n/a</p>	*
<p>Partie Prenante: Communauté d'Ounianga Kébir (Ennedi Ouest)</p>	*
<p>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Manque d'accès à certains articles comestibles et autres produits pour les animaux tels que le tourteau.</p>	*
<p>Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les magasins communautaires permettent de stocker les articles rares dans la localité d'Ounianga Kébir en bénéficiant le maximum de personnes étant donné que le passage des transports de marchandises n'est pas fréquent.</p>	*
<p>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> « Au nom des femmes de la communauté, nous sommes satisfaites de ces investissements chez nous car ils nous permettront de nous épanouir » a déclaré une femme membre de la communauté lors de la cérémonie de remise en septembre 2022.</p>	*
<p>Partie Prenante: Comité de paix des quartiers de paix de Fada</p>	*
<p>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Très peu d'opportunités de discussion sur les techniques de médiation ou de sessions de renforcement de capacité visant à améliorer leur intervention à Fada.</p>	*
<p>Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les échanges lors des formations ont permis aux participants d'acquérir d'autres compétences qu'ils pourront adopter dans leurs séances de médiations.</p>	*
<p>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> « C'est vrai nous faisons régulièrement de la médiation mais ces échanges avec votre équipe nous permettent d'envisager d'autres techniques que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser tel qu'organiser des rencontres bilatérales avec les parties en conflit avant de les réunir ensemble » a indiqué un membre d'un comité de paix de quartier en Septembre 2022.</p>	*

4

5

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

n/a

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Rapport 4Trop Miski centre Vers AD-13_6_9.pdf



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Rapport de perception_bénéf du projet Ngla-Ha --13_8_24.pdf



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Annexe 2 - RAPPORT SEMAINE DE LA PAIX -13_23_9.pdf



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02Jd35yLr1y7oL2oCtD2iKRfzg4GHGGq2oEwXwguZbM6jj5GTAbeszASBpPwf8hLARul>

Lien 2

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid096kaA2hUVFgNY1wj6Pu5iM4CfRBTscBnvKg5ZcKMUze4u3VR48PLveNz7uZ9K8jKI>

Lien 3

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02xLiusYLvvHtkzbkvF8iZT1XRryNiVhV3XxK1ydmTjWYVxoAepJratsKYpbnmo8el>

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

n/a

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En dehors de l'enquête Baseline réalisée à travers l'outil SCOPEO (Score of Perceived Outcomes) afin de disposer des données de référence pour des mesures d'effet dans les communes de Faya, Ounianga Kébir et Gouro et dont l'outil SCOPEO a été utilisé pour la collecte des données du résultat 1 et l'indicateur 1.2.2 est concerné par l'enquête et indique que : « 80% des membres des groupements bénéficiaires d'AGR qui déclarent avoir vu leur niveau de revenu et leur niveau de vie s'améliorer entre le début et la fin du projet ». Cette enquête avait pour objectif de proposer un état de lieux sur la qualité de vie des bénéficiaires du projet avant le démarrage des activités. Au regard du nombre total des bénéficiaires directs des subventions, un échantillonnage a été fait dans ce sens pour participer à cette Baseline.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Aussi, le projet a lancé l'enquête de perception auprès des bénéficiaires des communes de Faya, Ounianga Kébir et Gouro. Cette enquête porte sur les indicateurs ci-dessus.

- **Indicateur 1 a : % de membres des comités locaux qui disent que les autorités locales s'intéressent aux besoins de la population;**
- **Indicateur 1 b : % des membres des comités locaux qui estiment que la situation économique de leur communauté va se détériorer au cours des prochains 12 mois ;**
- **Indicateur 1c : % des autorités locales qui estime que la situation économique dans leur unité administrative va se détériorer au cours des prochains 12 mois ;**
- **Indicateur 1.2.2 : % des membres des groupements bénéficiaires d'AGR qui déclarent avoir vu leur niveau de revenu et leur niveau de vie s'améliorer entre le début et la fin du projet**

- **Indicateur 1.1.3 : % des membres de la communauté satisfait des services apportés par les projets collectifs mis en œuvre dans chacune des communautés**
- **Indicateur 1.3.1 : % des habitants des localités cible enquêtés, qui perçoivent un changement de comportement des agents de sécurité.**

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

45000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

n/a

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Nous notons l'efficacité des comités locaux à offrir une plateforme d'échanges entre les différents acteurs pour non seulement échanger sur les activités et également en faire le suivi dans la transparence. Ce même cadre permet à leurs membres d'aborder d'autres aspects de la vie sociale qui ne sont pas en lien avec le projet PBF tels que les activités d'autres projets ou encore les défis liés à l'environnement. Nous pouvons observer également les signes de volonté de préserver la paix par le gouvernement en cette période de transition à travers l'approbation de la tenue des caravanes des Miski, l'appui de la Délégation des mines dans la résolution de conflits liés aux ressources naturelles ou encore son soutien aux comités de paix provinciaux en tant qu'acteurs clés à la consolidation de la paix.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet s'assure premièrement de communiquer régulièrement aux acteurs l'importance de s'appropriier les avancées de l'intervention étant donné que celle-ci touchera un jour à sa fin. Par conséquent, les projets collectifs sont gérés par des comités soutenus par les autorités. Les avancés en consolidation de la paix sont quand a elles réalisé avec la participation des comités de paix provinciaux soutenus eux même par les autorités.

La stratégie d'intervention qui s'appuie exclusivement sur les comités locaux de développement inclusif contribue à la pérennisation des investissements collectifs implémentés dans la zone d'intervention car elle permet l'appropriation du projet.

Pour les activités génératrices des revenus qui favorisent l'autonomisation des femmes et des groupements dont le suivi est assuré conjointement avec les comités locaux de développement inclusif afin de les outiller pour prendre le relais.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes