

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Nobuko SHIMURA, Government Liaison Officer, UNHCR DRC

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Resident Coordinator Office DRC

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00111025: Ensemble pour Beni
- 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu
- 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central
- 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-09-15

Date de fin du projet

*

2022-09-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

9

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Commission Nationale pour les réfugié

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Plaidoyers pour accès des bénéficiaires du projet à la terre

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement (AIDES)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

267091.94

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Protection à base communautaire, coexistence pacifique (à travers champs communautaires), protection de l'enfant (IDTR), enregistrement des naissances, formation des comités de gestion d'infrastructure, réponse aux VBG (référencement medical, réponse psychosocial, réponse juridique), formations des autorités sur différents thématiques de protection.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

LIZADEEL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

415804.4

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcements de capacité des beneficiaires et sensibilisations de la communauté, doter les AGR aux bénéficiaires.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SGA (IPAPPEL)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

44773

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Supervision, suivi des activités agricoles et encadrement technique des membres des clubs Dimitra.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

UDASEV

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

32802

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en œuvre, suivi et accompagnement rapproché des membres des clubs Dimitra dans les activités communautaires pour cohésion sociale et cohabitation pacifique.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action pour la Résilience, l'Habitat et l'Environnement Durables (ARHED)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

114228.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction de deux pavillons du marché communautaire et de deux abris d'unités de transformation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONSULTANCE TECHNIQUES ET BATIMENTS SARL (COTB)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

116144.4

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction de deux entrepôts communautaires et de deux abris d'unités de transformation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Build Solutions Corporation (BSC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

68898.48

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction d'un entrepôt communautaire et de deux abris d'unités de transformation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AIRD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

459908.06

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction d'abris et infrastructures.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

La réunion du Comité de pilotage s'est tenue le 2 mars 2022 à Kalemie en présence de S.E. Mme la Ministre Provinciale de l'Éducation, Santé, Affaires Sociales, Recherche Scientifique, en charge de l'Action Humanitaire du Tanganyika, Dr Natacha MULANGE MPUNDU.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	1216050 *	1216050 *	1183950 *	97.36 %
UNFPA: United Nations Population Fund	900000.54 *	900000.54 *	900000.54 *	100 %

FAO: Food and Agriculture Organization	900000.54	900000.54	883671.26	98.19 %
TOTAL	3016051.08	3016051.08	2967621.8	98.39%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.39%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

27.66

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 834239.73**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

779697.85

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 820844.19**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

706579.83

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Projet PBF Solutions Durables Tanganyika _Budget_HCR-UNFPA-FAO_15112022-9_13_46.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

L'environnement de protection s'est amélioré pour une meilleure réintégration/intégration des PDI/retournées à travers l'amélioration des logements, la capacitation de la protection communautaire et des autorités sur la délivrance de documents des enfants, la réponse aux VBG et la cohabitation pacifique. La présidente de l'assemblée provinciale s'est engagée à élaborer une proposition de loi pour une meilleure protection des droits fonciers des PDI/retournés. Les mécanismes de redevabilité et de gestion des conflits communautaires assurent la résolution des conflits. Les jeunes et les femmes sont appuyés pour la réinsertion économique par des femmes formées. Les jeunes formés en entrepreneuriat déroulent leurs microprojets et ceux des Clubs de Solidarité et de Paix participent à la réduction des inégalités socioéconomiques. L'alphabétisation des femmes et filles contribuent à la réduction des inégalités socioéconomiques. L'appui à l'accès équitable aux infrastructures et services sociaux de base, la formation et la sensibilisation des membres ont été finalisés. Les bénéficiaires ont été accompagnés dans la production agricole et l'élevage communautaire à travers les Clubs Dimitra pour contribuer à réduire les inégalités dans les opportunités économiques entre les deux communautés au renforcement de la cohésion sociale et garantir l'accès équitable aux ressources de production et aux moyens de subsistance.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Sensibilisation des membres des Comités de Gestion des infrastructures et des prestataires (HCR/UNFPA)

Finalisation des construction/réhabilitation des services sociaux de base par HCRet UNFPA.

La construction d'infrastructures sociales de base (une centre des jeunes, une centre des femmes, une maternité, deux écoles, un centre de santé) a entraîné de nombreux changements sociétaux.

Outre l'élément de soutien psychosocial, le centre pour femmes forme les survivantes de la violence liée au sexe (y compris les filles-mères) à des compétences en matière de moyens de subsistance. Le fait qu'elles soient capables de gagner leur vie leur donne un statut (et donc la possibilité de participer) dans une société qui les aurait autrement mises à l'écart en raison des VBG subies.

Le centre de jeunesse a eu un impact tout aussi important. Les jeunes des communautés twa et bantou, qui auparavant ne se côtoyaient pas, le font désormais au centre. Ensemble, ils pratiquent le petit élevage (menant à une diminution de l'insécurité économique et alimentaire des jeunes), et organisent des séances de sensibilisation à la coexistence pacifique dans le village. Le soir, des projections de films et d'émissions de télévision attirent un large public dans le centre, ce qui signifie que les jeunes sont moins susceptibles de passer leur temps dans l'oisiveté ou à consommer des substances toxiques, qui auparavant les conduisait au banditisme et aux VBG.

La formation des comités de gestion des infrastructures a également eu un impact, notamment sur la perception des rôles de genre. En effet, le centre de jeunesse a une forte représentation féminine (40%), avec une femme à la tête du comité. Cela marque un changement de comportement chez les bénéficiaires de cette provicne qui auparavant voyez difficilement une femme dans une position d'autorité au sein de la communauté.

La construction d'infrastructures communautaires (deux pavillons de marché et 3 entrepôts construits a permis de renforcer la cohabitation pacifique et l'acceptation mutuelle entre les deux ethnies et permet de faciliter la commercialisation des produits agricoles. Les deux groupes ont désormais où exposer leur produits (agricole, élevage) et ont la possibilité de vendre à des bons prix et gagner de l'argent plutôt que d'attendre le passage des acheteurs dans les villages et vendre leurs produits à des vils prix par manque d'un point de vente. La dotation de moulins a permis aux femmes d'alléger leur tâche de devoir piler le manioc et le maïs dans le mortier et le temps gagné leur permet de participer aux autres activités communautaires.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

L'environnement protecteur sécurisé et propice à la réintégration des personnes retournées dans les communautés hôtes est renforcé, avec une implication active des autorités.

Résultat 2 *

Les inégalités socioéconomiques. Des communautés sont réduites grâce à la participation de 400 jeunes filles et garçons (Twas et Bantous).

Résultat 3 *

Les services sociaux de base sont fonctionnels et accessibles équitablement aux membres des deux communautés.

Résultat 4 *

600 femmes, jeunes et hommes (membres de Clubs Dimitra) issus de deux communautés twa et bantoue accèdent aux mêmes opportunités économiques et aux moyens de subsistance durable avec un accent particulier sur les femmes et jeunes

Résultat 1: L'environnement protecteur sécurisé et propice à la réintégration des personnes retournées dans les communautés hôtes est renforcé, avec une implication active des autorités.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Toutes les activités ont été complétées en mars 2022.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- 1) **Mise en place de structures de protection communautaires : La participation égale des sexes dans ces structures était fortement encouragée, ce qui allait à l'encontre de normes culturelles bien ancrées. Malgré cet obstacle, une participation de 37% des femmes est observée.**
- 2) **Enregistrement à l'état civil : Le manque de documentation affecte les femmes de manière disproportionnée. En tant que responsables traditionnelles du foyer, les femmes doivent s'occuper des enfants même lorsqu'elles participent à des activités génératrices de revenus, ce qui les oblige à se déplacer avec les enfants. Cependant, dans des régions comme Kalemie où l'on trouve des barrages routiers entre le marché principal de Kalemie et les zones périphériques, on demande souvent aux femmes de produire des documents pour les enfants avec lesquels elles voyagent. Lorsqu'elles ne sont pas en mesure de le faire, elles sont détenues sous soupçon de trafic d'enfants. Cette restriction de mouvement les oblige soit de laisser leurs enfants seuls, soit de renoncer à vendre au marché de Kalemie, ce qui diminue les revenus de leur ménage. La documentation pour leurs enfants est donc un outil pour l'autonomisation des femmes des environs de Kalemie.**
- 3) **Réponse aux VBG : 100% des survivantes de VBG identifiées sont les femmes. Toutes les bénéficiaires de ce volet étaient des femmes et filles survivantes ou à risque de VBG (les femmes qui vivent seules avec les enfants, qui sont obligées d'aller chercher du bois ou faire le champ ; et les jeunes filles qui ne vont ni à l'école ni sont impliquées dans des activités permettant de subvenir à leurs besoins). Ce volet permet à ces femmes et jeunes filles de réaliser que les bourreaux peuvent être appelé à rendre des comptes en cas de violation de leurs droits humain, de retrouver leur estime de soi et de réaliser qu'elles ont le pouvoir de surmonter leur traumatisme, et enfin de les placer dans une communauté de femmes et de jeunes filles qui les soutiendront.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : L'environnement protecteur sécurisé et propice à la réintégration des personnes retournées dans les communautés hôtes est renforcé, avec une implication active des autorités.

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Nombre de mécanismes communautaires de protection mis en place ou appuyés et fonctionnels	0	17	17	N/A
1.2	Diminution de % des incidents de violation de droit dans les communautés d'intervention	0%	25%	33%	Les communautés d'intervention ont bien répondu aux sensibilisations et l'approche à base communautaire du projet vis-à-vis le combat contre les violations des droits humains.

1.3	% d'incidents de violence sexuelle et sexiste rapportés pris en charge	257	80%	100%	<p>Pendant la période du projet jusqu'en décembre 2021, 743 incidents de violence sexuelle et sexiste ont été identifiés dans la zone d'intervention du projet. Tous les 743 cas ont bénéficié des premiers soins psychosociaux qui veut dire que 100% ont bénéficiés d'une prise en charge. De ces 743 cas, le HCR a appuyé 174 survivantes avec une assistance en termes des conseils juridiques où ils ont été informés de leurs droits en vertu de la loi congolaise et orientés vers les structures susceptibles de les aider. De ces 174 personnes ayant été orientées, 161 ont décidé d'entamer une procédure judiciaire contre le présumé coupable.</p>
-----	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

L'environnement protecteur sécurisé et propice à la réintégration des personnes retournées dans les communautés hôtes est renforcé, avec une implication active des autorités.

Produit 1.2

Violences sexuelles et basées sur le genre sont actives et ont un accès équitable à des services de prise en charge holistique de qualité (des femmes et des filles twas et bantoues).

Produit 1.3

Les femmes et filles survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre sont actives et ont un accès équitable à des services de prise en charge holistique de qualité (des femmes et des filles twas et bantoues).

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
L'environne ment protecteur sécurisé et propice à la réintégratio n des personnes retournées dans les communau tés hôtes est renforcé, avec une implication active des autorités.					

1.1.1	% d'enfants de moins de 12 mois à qui les autorités ont délivré un certificat de naissance	36%	60%	79%	L'utilisation des cahiers villageois a eu un succès dans les territoires de Kalemie, Moba et Nyunzu, menant à une hausse au-delà de celle prévue .
1.1.2	% d'enfants non accompagnés identifiés et réunifiés	0%	80%	75%	La détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant a été effectuée pour tous les enfants, ainsi que la recherche des parents, le cas échéant. Après ces activités, seuls 24 des 32 enfants identifiés ont retrouvé leur famille. Les autres restent dans des familles d'accueil transitoires.
1.1.3	Nombre de ménages qui reçoivent un appui en matériaux et cash abris	0	300	382	Au cours des activités du projet, il a été porté à l'attention du HCR que les personnes déplacées à Kayobwe, dans la zone géographique du projet, se sont retrouvées sans abri après l'incendie de leurs maisons à la suite d'une tension intercommunautaire. Compte tenu de cette situation,

le HCR a décidé de prendre les fonds alloués pour 92 des maisons prévues et de les utiliser pour réhabiliter les maisons qui ont été incendiées. Ainsi, il est maintenant prévu de construire 208 maisons comme prévu initialement et de réhabiliter 174 des maisons qui se sont effondrées. À ce jour, 382 ménages ont été appuyés avec le cash abris conditionnel. D'un coté 208 abris transitionnels ont été construits pour les vulnérables et extrême vulnérables. De l'autre coté le cash abris a été distribué à 174 ménages pour répondre a l'urgence de Kayobwe.

» Produit 1.2

<p>Produit 1.2 : Violences sexuelles et basées sur le genre sont actives et ont un accès équitable à des services de prise en charge holistique de qualité (des femmes et des filles twas et bantoues).</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Nombre de personnes disposant d'une meilleure connaissance des risques de violences sexuelles basées sur le genre dans la communauté</p>	<p>0</p>	<p>110550</p>	<p>110550</p>	<p>Les méthodes de sensibilisation utilisées (radio, en personne) ont permis à l'équipe du projet de couvrir toutes les localités prévues au début du projet.</p>

1.2.2	<p>Nombre de victimes de violences sexuelles basées sur le genre ayant reçu l'assistance juridique</p>	70	170	174	<p>Le financement accordé à AIDES était destiné à aider au fonctionnement mensuel des bureaux d'un partenaire juridique. La cible a été fixée sur la base du nombre habituel de cas reçus et traités par mois. Il s'est avéré que AVDH a pu traiter plus de cas certains mois que prévu initialement.</p>
1.2.3	<p>Nombre d'autorités locales et leaders communautaires (hommes et femmes) formés sur les aspects de protection, discrimination, violence basée sur le genre, prévention et solution pacifique des conflits, etc</p>	0	300	312	<p>Les chiffres de planification pour cette activités étaient basés sur les invitations envoyées par la sous-delegation aux autorités. Cependant, certaines autorités se sont présentées aux formations avec leurs cadres (assistants, protocole, etc.)</p>

» Produit 1.3

<p>Produit 1.3 : Les femmes et filles survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre sont actives et ont un accès équitable à des services de prise en charge holistique de qualité (des femmes et des filles twas et bantoues).</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1	Nombre de victimes de violence basée sur le genre ayant reçu une assistance psychologique	0	500	506	Cette activité a été budgétisée en tenant compte du coût du personnel psychosocial et du nombre d'interventions qu'il peut effectuer par mois, ainsi que du coût du matériel pour le soutien psychosocial. Le personnel psychosocial a pu apporter son soutien à un peu plus de personnes que prévu dans le temps qui lui était imparti.
1.3.2	Nombre de filles et de femmes survivantes ou à risque bénéficiant de soutien psychosocial de groupe à travers le mentorat pour l'insertion	0	500	506	
1.3.3	Nombre de victimes de violences sexuelles basées sur le genre ayant reçu un conseil juridique	0	200	202	

Résultat 2: Les inégalités socioéconomiques. Des communautés sont réduites grâce à la participation de 400 jeunes filles et garçons (Twas et Bantous).

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les mécanismes de redevabilité ont été plus sensibilisés , les 7 clubs de jeunes de Manono renforcés en capacité de gestion des AGR avant d'être dotés en AGR et cela nous a permis de réaliser le 100% de l'activité.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Des discussions en groupes de femmes, hommes, filles et garçons ont été initiées séparément et ont permis d'identifier les bénéficiaires et collecter leurs besoins socio-économiques de paix et de sécurité. Cette approche a permis d'accorder la parole et le droit d'expression à toutes les couches de la communauté sur le processus de paix et développement. Les femmes et jeunes filles représentent 41% des membres des structures communautaires de prévention et de gestion des conflits, qui participent aux activités contribuant à la cohabitation pacifique dans leurs milieux. 37,5% des bénéficiaires de la formation en alphabétisation fonctionnelle sont des femmes et 62,5% sont des jeunes filles dont les capacités intellectuelles sont renforcées et autonomisées dans la gestion au quotidien et 50% des filles sont parmi les bénéficiaires des AGR. A travers un diagnostic participatif, qui a permis d'identifier les besoins sociaux des communautés, dont les besoins des femmes pour la formation en alphabétisation fonctionnelle et la réhabilitation des maternités ainsi que l'entrepreneuriat pour les jeunes qui ont été priorités.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les inégalités socioéconomiques. Des communautés sont réduites grâce à la participation de 400 jeunes filles et garçons (Twas et Bantous).

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....

2.1	Nombre de jeunes filles et garçons qui participent à la réduction des inégalités socio-économiques aux mécanismes communautaires et de redevabilité	200	400	400	
2.2	% de localités qui prennent en compte les questions liées à la jeunesse dans la planification des solutions durables de leur communauté.	0%	60%	100%	
2.3	Nombre de leaders Communautaires (élus provinciaux, et nationaux, chefs coutumiers, autorités politico administratives, leaders religieux, etc.) qui sont conscientisés sur l'importance de la participation des jeunes à la réduction des inégalités socio-économiques des communautés.	0	300	300	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

.....

Produit 2.1

400 jeunes filles et garçons (Twas et Bantous) participent à l'amélioration des conditions de vie équitable de tous les membres de la communauté

Produit 2.2

Les mécanismes étatiques de redevabilité sont opérationnels pour améliorer l'accès aux services sociaux de base, aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance des communautés twa et bantoue

Produit 2.3

400 jeunes twas et bantous contribuent aux solutions durables à la cohabitation pacifique entre les communautés twa et bantoue

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : 400 jeunes filles et garçons (Twas et Bantous) participent à l'améliorati on des conditions de vie équitable de tous les membres de la communau té	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nbre de structures Communautaires renforcées et opérationnelles	25	80	80	

2.1.2	Nombre de jeunes filles et garçons alphabétisés	0	200	200	
1.1.3	Nombre de femmes alphabétisés	0	120	120	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les mécanismes étatiques de redevabilité sont opérationnels pour améliorer l'accès aux services sociaux de base, aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance des communautés twa et bantoue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de mécanismes étatiques de redevabilités mis en place et opérationnels dans les territoires cibles	2	4	4	

2.2.2	Pourcentage des besoins socio-économiques identifiés et priorités par les communautés et les autorités locales	0	100	100	
1.2.3	Nombre de mécanismes de redevabilité ayant bénéficié d'un appui technique et opérationnel	0	4	4	

» Produit 2.3

Produit 2.3 : 400 jeunes twas et bantous contribuent aux solutions durables à la cohabitation pacifique entre les communautés twa et bantoue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre de jeunes garçons et filles disposant d'une source de revenu leurs permettant d'améliorer et diversifier leurs moyens de subsistance	0	400	400	

2.3.2	Nombre de membres d'organisations féminines formés dans les domaines d'encadrement, de l'accompagnement équitables et de l'appui à la réinsertion économique des jeunes et des femmes	0	100	100	
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	--

2.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 3: Les services sociaux de base sont fonctionnels et accessibles équitablement aux membres des deux communautés.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Toutes les activités ont été complétées en septembre 2022

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'école primaire construite par le projet accueille 52% de filles. Cette répartition montre une parité dans la participation des deux sexes, et constitue un bon début vers l'autonomisation de ces jeunes filles.

La maternité construite est, de par sa fonction, principalement orientée vers la garantie que les femmes reçoivent des soins prénatals et postnatals adéquats. Les communautés Twas et Bantous profitent à titre égal des installations, les femmes Twas témoignent qu'elles sont soulagées de pouvoir avoir un accès plus facile aux services de maternité. Ce commentaire n'a pas de raison d'être. Ici, il serait aussi intéressant de ressortir le fait que les femmes des deux communautés Twa et Bantous bénéficient de manière égalitaire de ces maternités et que cette cohabitation favorise la cohésion sociale.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 3 : Les services sociaux de base sont fonctionnels et accessibles équitablement aux membres des deux communautés.**

Résultat 3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Les services sociaux de base sont fonctionnels et accessibles équitablement aux membres des deux communautés.					
3.1	% de personnes issues de groupes minoritaires ayant accès à des services liés à leurs besoins spéciaux	0%	100%	35%	Au début de la mise en oeuvre du projet, la population twa était très difficile à mobiliser. Surtout en ce qui concerne l'interaction avec les bantous. Nous avons augmenté leur participation grâce aux activités qui favorisent la

coneson sosiaie
des deux
communautés, et
nous espérons
l'augmenter pour
arriver à une
participation
égale. Nous
cotinuerons
d'aller vers les
twas dans les
localités où ils se
retirent parfois,
pour les amener
à participer
davantage aux
structures de
gestion et à
bénéficier des
services offerts
aux
communautés.
Nous constatons
cette
participation
accrue (35%)
dans les CVP, ce
qui est un signe
encourageant,
ainsi que
l'utilisation par
les femmes twas
de la maternité.
Notre plaidoyer
actuel pour le
recrutement de
personnel twa
dans les
infrastructures a
abouti à
l'embauche d'une
matrone twa à la
maternité de
Miketo, et au
début du
processus
d'embauche d'un
enseignant twa à
l'école de Miketo.
Cela devrait
permettre une
participation
accrue des twas,
car ils verront les
leurs dans des

					positions d'influence de ces infrastructures.
3.2	L'accès aux services sociaux de base est amélioré pour nombre de femmes twas et bantous	0	400	400	
3.3	Nombre de personnes sensibilisées sur la protection des infrastructures et équipements sociaux de bases, gestion des biens et ressources communes	0	1000	1000	

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

La reconstruction/réhabilitation et l'équipement des infrastructures sociales avec la participation des communautés locales sont réalisés avec l'appui de toute la population

Produit 3.2

Les capacités des institutions provinciales dans la gestion durable et équitable des infrastructures, équipements et services sociaux de base sont renforcées.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : La reconstruction/réhabilitation et l'équipement des infrastructures sociales avec la participation des communautés locales sont réalisés avec l'appui de toute la population	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de bâtiments réhabilités/construits	0	6	6	
3.1.2	Nombre de projets communautaires en réponse aux différents plans communautaires sont soutenus	0	2	2	
3.1.3	Nombre des infrastructures équipées	0	6	6	Il s'agit de : Maison de la femme Centre des jeunes 2 écoles 2 centres de santé

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les capacités des institutions provinciales dans la gestion durable et équitable des infrastructures, équipements et services sociaux de base sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de membres de comité formés (les COGE) sur l'accès non discriminatoire aux services sociaux de base en coordination.	0	340	340	
3.2.2	Nbr de prestataires formés (les COSA) sur l'accès non discriminatoire aux services sociaux de base en coordination.	0	30	30	

3.2.3	Nombre de la population sensibilisée	0	1000	2176	La communauté twa et bantoues utilisent conjointement les infrastructures sans conflits et ils discutent ensemble afin de résoudre les différents conflits
-------	--------------------------------------	---	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résultat 4: 600 femmes, jeunes et hommes (membres de Clubs Dimitra) issus de deux communautés twa et bantoue accèdent aux mêmes opportunités économiques et aux moyens de subsistance durable avec un accent particulier sur les femmes et jeunes

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Toutes les activités ont été complétées.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les activités d'élevage développées rencontrent les besoins des jeunes qui s'y intéressent pour leur autonomisation. La dotation des unités de transformation (moulins et décortiqueuses) permettent aux femmes de gagner du temps pour se consacrer à d'autres activités du ménage et des clubs Dimitra. En plus, les femmes sont responsabilisées dans le comité de gestion de ces unités de transformation. Cela permettra un leadership beaucoup plus accentué des femmes. Les pavillons de marché des produits agricoles construits permettront l'émergence de l'autonomisation de la femme, car elle est l'actrice principale dans la commercialisation des produits agricoles et d'élevage. La gestion des entrepôts de stockage des produits agricoles communautaires est composée de 40% de femmes, ce qui permet une responsabilisation de femmes dans la gestion des biens communautaires. Les jeunes (filles et garçons) constituent eux-aussi 25% dans les comités de gestion de ces entrepôts. Aussi, les femmes et les jeunes ont fait leurs plans d'action à moyen terme et à long terme pour pouvoir s'offrir plusieurs opportunités d'entrepreneuriat avec l'argent qu'ils gagnent déjà dans l'agriculture et celui qu'ils vont gagner dans les activités d'élevage.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 4** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 4 : 600 femmes, jeunes et hommes (membres de Clubs Dimitra) issus de deux communautés twa et bantoue accèdent aux mêmes opportunités économiques et aux moyens de subsistance durable avec un accent particulier sur les femmes et jeunes

Résultat 4 : 600 femmes, jeunes et hommes (membres de Clubs Dimitra) issus de deux communau tés twa et bantoue accèdent aux mêmes opportunit és économiqu es et aux moyens de subsistance durable avec un accent particulier sur les femmes et jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

4.1	<p>% des femmes, jeunes et hommes twas et bantous, membres des Clubs Dimitra ayant bénéficié des opportunités économiques en vue de renforcer leur résilience, ainsi que la cohabitation pacifique et la cohésion sociale</p>	0%	90%	100%	
4.2	<p>% de femmes, jeunes et hommes twa et bantous, membres des Clubs Dimitra, ayant renforcé leurs capacités techniques et économiques pour développer les activités économiques plus durables</p>	0%	90%	100%	
4.3	<p>% de femmes, jeunes et hommes twas et bantous, membres des Clubs Dimitra, ayant bénéficié d'un appui dans leurs activités économiques majeures pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.</p>	0%	90%	100%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Les membres de deux communautés accèdent aux mêmes opportunités économiques pour renforcer la cohabitation pacifique et cohésion sociale, ainsi que leur résilience

Produit 4.2

Les capacités techniques et économique des membres de deux communautés (twa et bantoue) sont renforcées pour développer les activités économiques plus durables

Produit 4.3

Les activités économiques majeures sont appuyées pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Les membres de deux communautés accèdent aux mêmes opportunités économiques pour renforcer la cohabitation pacifique et cohésion sociale, ainsi que leur résilience	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Nombre de femmes, hommes et jeunes (twa et bantous) formés comme facilitateurs communautaires sur les 3 piliers de l'approche caisse de résilience, avec Clubs Dimitra comme porte d'entrée, dans le but de renforcer la résilience, la cohésion sociale et la paix durable entre les deux communautés	0	48	48	

4.1.2	<p>Nombre de voies de dessertes agricoles entretenues conditionnellement</p>	0	6	0	<p>Il s'est fait que les 3 axes retenus par les communautés sont des routes nationales que le projet ne peut malheureusement pas réhabiliter car seul le gouvernement congolais doit réhabiliter les routes nationales et les organisations ne réhabilitent que les routes de dessertes agricoles selon les principes établies. Ne pouvant pas le faire, par compensation, nous avons ajouté le nombre d'infrastructures</p>
4.1.3	<p>Pourcentage des femmes, jeunes et hommes (Twa et Bantous) ayant reçu des intrants agricoles nécessaires pour la production agricole adaptée au contexte économique local</p>	0	90%	100%	

» Produit 4.2

<p>Produit 4.2 : Les capacités techniques et économique des membres de deux communautés (twa et bantoue) sont renforcées pour développer les activités économiques plus durables</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>4.2.1</p>	<p>Nombre d'agents étatiques (inspections provinciales d'agriculture, pêche, élevage et développement rural) ayant renforcé leurs capacités pour l'encadrement et l'accompagnement des jeunes et femmes et dans la création de l'emploi et l'autonomisation</p>	<p>0</p>	<p>9</p>	<p>9</p>	

4.2.2	Nombre d'entrepreneurs agricoles (twa et bantous) formés et accompagnés pour la création des microentreprises communautaires	0	60 (10%)	0	Le fait de ne prévoir que de prendre les 10% de bénéficiaires pour les former en vue de les accompagner à la création des microentreprises n'a pas arrangé tout le monde. Pour éviter des soulèvement, nous avons appuyé ce volet de commercialisation (dans l'entrepreneuriat) par la construction des infrastructures supplémentaires.
4.2.3	Nombre de mécanismes d'accès aux financements mis en place en faveur des initiatives économiques développées et celles existantes	0	3	0	L'indicateur 4.2.2 b étant la suite de l'indicateur 4.2.2 a, l'activité qui est liée a été compensé dans la construction des infrastructures supplémentaires.

» **Produit 4.3**

<p>Produit 4.3 : Les activités économiques majeures sont appuyées pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>4.3.1</p>	<p>Nombre d'unités de transformations, entrepôts et pavillons de marché dotées aux des femmes et hommes (Twa et Bantous) pour appuyer la transformation et la commercialisation de leurs produits agricoles</p>	<p>N/a</p>	<p>6 unités de transformation (1 moulin et une décortiqueuse par territoire) et 1 pavillon de marché à Kalemie, et 2 entrepôts dont un à Moba et un à Manono</p>	<p>6 unités de transformation (1 moulin et une décortiqueuse par territoire : Kalemie, Manono et Moba) ; 6 abris pour ces unités de transformation, 2 pavillons de marché (Kalemie) et 3 entrepôts dont 2 à Manono et 1 à Moba)</p>	<p>Il y a eu ajout des infrastructures suite aux changement énumérés dans les indicateurs Pour compenser l'appui au volet commercialisation, le projet a construit les infrastructures supplémentaires communautaires ajoutées à celles qui étaient déjà prévues au départ. Il s'agit d'un pavillon de marché et d'un entrepôt communautaire.</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Nombre de chaines de valeurs appuyés (agricole et d'élevage)</p>	<p>0</p>	<p>5 chaines de valeurs agricoles) et 3 chaines de valeur élevage</p>	<p>5 chaines de valeurs agricoles et 3 chaines de valeur élevage</p>	

4.3.3	% de femmes, jeunes et hommes (twa et bantous) ayant bénéficié d'un appui et d'un accompagnement dans la production maraichère, vivrière et l'élevage pour améliorer leur nutrition et pour le développement des activités génératrices de revenus communautaires	0%	90%	100%	
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

1

1

Titre de l'événement

Remise officielle du projet au gouvernement

*

Date (peu être approximative)

2022-12

*

Lieu (Si connu)

Kalemie, Tanganyika

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez

*

Communautés minoritaires.

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Lors la visite de terrain des membres du Comite d e Pilotage conjoint prévue en Decembre 2022, il sera procede a la remise officielle des batimens construits et autres realisations du projet gouvernement provincial du Tanganyika.

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

3

Partie Prenante:

Femmes, les hommes et les jeunes (Twa et Bantou)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

- 1. Opportunités limitées en ce qui concerne les moyens de subsistance, ce qui signifie exposition aux risques de VBG, y compris le sexe de survie et le mariage précoce, et aussi des vols à répétition dans les champs ou fermes, l'oisiveté des jeunes et leur enrôlement aux groupes armés, le mécontentement qui engendrent les conflits.**
- 2. Atmosphère de tolérance à l'égard de la violence liée au sexe a créé un environnement peu sûr pour les femmes. Atmosphère de tolérance à l'égard de la violence liée au sexe a créé un environnement peu sûr pour les femmes.**
- 3. Peur de dénoncer la violence liée au sexe par crainte de représailles et d'être marginalisation par la société lorsque VBG découvertes.**
- 4. Les femmes de Miketo devaient entreprendre de longs voyages pour accéder aux services de maternité. Ceci était particulièrement vrai pour les femmes Twa qui, auparavant, ne se sentaient pas capables de profiter des services de maternité (aussi minimes soient-ils) car elles pensaient qu'il s'agissait d'une infrastructure réservée aux Bantous.**
- 5. Perte d'animaux d'élevage et manque d'intrants agricoles après les conflits interethniques conduisant à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- 1. Les femmes, les hommes et les jeunes sont désormais en mesure de subvenir aux besoins de leur famille dans un environnement sûr, grâce à des activités de subsistance durables et génératrices de revenu communautaires. Cela réduit leur exposition aux risques et renforce leur résilience et la protection.**
- 2. Les communautés ont été sensibilisées à la responsabilité partagée qu'est la lutte contre la VBG entre les sexes. Les femmes ont vu les agresseurs être traduits en justice et condamnés. Cela leur a redonné confiance dans le système judiciaire et les a encouragées à se manifester.**
- 3. Les femmes ont confiance en elles et disposent de moyens de subsistance qui leur permettent de se réintégrer dans la société après leur agression.**
- 4. Les femmes peuvent désormais accéder aux services de maternité dans leur propre village, ce qui signifie que davantage de femmes ont accès aux services de santé génésique. La sensibilisation à la participation égale des communautés Twa et Banou a fait que la première naissance dans la nouvelle maternité a été celle d'un bébé Twa.**
- 5. Les mêmes opportunités économique ont été données aux femmes, hommes et jeunes twa et bantou pour la restauration de leurs activités économiques traditionnelles (élevage, maraichage et culture vivrière) leur donnant ainsi la possibilité d'améliorer leurs moyens d'existence et de relancer les activités génératrices de revenu communautaires, tout en améliorant la sécurité alimentaire et en réduisant la malnutrition dans leurs communautés**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un homme twa à Miketo avait dit « Il y a longtemps que je pouvais voir une chèvre ou un lapin dans le village. Après le conflit, je ne pouvais plus espérer voir l'élevage dans notre village et nous vivions dispersés Aujourd'hui, je vois notre élevage communautaire des clubs Dimitra grandir et nous allons les répartir de façon que tous les membres soient capables d'avoir une petite ferme derrière la case tout en continuant nos activités communautaires »

Partie Prenante:

Le partenaire étatique twa et bantou (agronomes au niveaux territoriaux)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faibles connaissances sur certaines bonnes pratiques agricoles et d'élevage durables

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Ces agronomes ont été formés pour améliorer la qualité de leur travail et constituent aujourd'hui un panel des personnes ressources du ministère de l'agriculture au niveau décentralisé (inspection territoriale de l'agriculture). Ils peuvent accompagner les communautés mieux qu'avant.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/a

*

3

Partie Prenante:

Chef de village Lukwangulo à Kalemie

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Absence d'un marché communautaire. Les communautés vendaient les produits agricoles à même le sol. Ce qui affectait la qualité de produits vendus

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au projet, un pavillon de marché communautaire a été construit à Lukwangulo à la grande satisfaction des habitants de ce village constitué en majorité des twa

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le chef : « je ne sais pas comment je peux remercier le bailleur et les partenaires de mise en œuvre pour avoir pensé à l'aspect commercialisation de ce village. Il y aura donc échange des produits et donc le relèvement socio-économique des ménages »

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

PBF project ceremony_UNHCR_DRC_06102021-14_20_44.pdf



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://ne-np.facebook.com/LeHCRenRDC/photos/sans-acte-de-naissance-lenfant-court-davantage-le-risque-de-devenir-apatride-a-k/4516882388371850/>

Lien 2

<https://scooprdc.net/2022/03/20/tanganyika-une-ecole-et-une-maternite-construites-par-le-hcr-kalemie-au-village-miketo-inaugurees/>

Lien 3

<https://drc.unfpa.org/fr/news/synergie-de-3-agences-des-nations-unies-pour-consolider-la-paix-dans-le-tanganyika>

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La mission de suivi des activités du projet (Kalemie, Manono et Moba) en mai 2022.

La mission de suivi de construction d'infrastructures communautaires et abris des unités de transformation conduite à Kalemie et Manono en août 2022.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/a

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?

oui

non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

1) Des diagnostics participatifs villageois ont été réalisés en collaboration avec les autorités pour identifier et prioriser les besoins socioéconomiques des communautés

2) Les infrastructures sociales de base construites n'ont été construites qu'après une évaluation de besoins en infrastructures sociales de base menée avec les communautés, plus particulièrement les Comités de Gestion de l'École, le Comité de Santé et les Comités Locaux de Paix dans le village de Miketo

*

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

oui

non

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

30000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le prestataire de l'évaluation finale est en cours de recrutement.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ?

oui

non

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

1

*

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

UNITED NATIONS TRUST FUND FOR HUMAN SECURITY

Montant en USD *

300000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
