

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Leila Kengueleoua, IOM DR Congo - Reporting Officer

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Fabien Sambussy, IOM, DR Congo - Chief of Mission

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00111025: Ensemble pour Beni
- 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu
- 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central
- 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-09-17

Date de fin du projet

*

2023-02-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Bureau d'Elaboration et de Mise en oeuvre des Projets de Développement Communautaire (BEMPRODEC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

350000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Formation des 50 journalistes et 50 acteurs de la société civile sur l'introduction de la police de proximité,**
- Appui à l'engagement des communautés, autorités locales et/ou coutumières et agents de sécurité à la promotion du genre et la communication pour le changement de comportement (CCC) sur les SGBV,**
- Appui à l'élaboration de diagnostics locaux de sécurité dans les zones cibles à travers la tenue des réunions, évaluation des habitudes favorables au genre, validation des habitudes identifiés,**
- Elaboration des Plans Locaux de Sécurité (PLS), en lien avec les Plans Locaux de Paix et de Développement (PLDP) intégrant l'analyse des conflits et dimension genre,**
- Identification participative des bénéficiaires et sensibilisation des jeunes et des communautés à la paix et au vivre ensemble,**
- Faciliter la formation professionnelle des jeunes et des femmes au profit des métiers porteurs**
- Appui à la solution des goulots d'étranglement dans quelques filières prioritaires**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

L'équipe de gestion du projet collabore avec les représentants du gouvernement au niveau provincial notamment le gouverneur de province, les ministres provinciaux du plan et de l'intérieur, et au niveau national les ministres nationaux du plan, de l'intérieur et du genre à travers des rencontres formelles et informelles. Les rencontres formelles sont des réunions prévues dans le cadre du projet notamment les réunions du comité technique, les réunions du comité de pilotage et les missions de suivi. Les réunions du comité technique provincial réunissent les autorités gouvernementales au niveau de la province, les services techniques de l'Etat, les bénéficiaires et les membres de la société civile sous la modération du gouverneur de province. Les réunions du comité de pilotage sont organisées à Kinshasa. Elles réunissent le ministre national du plan et de l'intérieur ainsi que les services techniques du niveau national entre autres la Commission de Reforme de la Police, le bureau du commissaire général de la police nationale congolaise etc. L'objectif est d'encourager les échanges afin d'assurer un suivi permanent de l'atteinte des résultats du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

IOM: International Organization for Migration	2444129 *	1710890 *	1710890 *	70 %
UNDP: United Nations Development Programme	1231356 *	861949 *	837580 *	68.02 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	879540 *	615678 *	614968 *	69.92 %
TOTAL	4555025	3188517	3163438	69.45%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **69.45%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

41.72

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1900356.43**. *

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1319786.33**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of FF22.335A CS.1092 17 September 2020 to 31 December 2021 Interim Financial Report-19_9_39.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Une mission de suivi avec la partie gouvernementale a été organisée au mois de juillet 2022. La délégation était constituée des conseillers des ministères du plan et de l'intérieur du niveau national.

Une enquête de perception a été organisée au mois de septembre 2022 qui a permis de mettre à jour le progrès des indicateurs dans le cadre de suivi des résultats. A ce jour, les termes de référence pour l'évaluation finale sont déjà élaborés et le cabinet sélectionné afin de réaliser l'évaluation finale du projet prévue à la fin du mois de février 2023.

En outre, dans le cadre de sa mission de suivi des projets du portefeuille PBF, le secrétariat PBF a réalisé une mission de suivi au mois d'octobre 2022.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Au cours des six derniers mois, il s'observe une augmentation de confiance entre la population et la police de la commune de Kanzala. La récente enquête de perception a révélé que 78% des personnes font confiance à la police contrairement à l'étude de base où la confiance était à 65%. Cette augmentation est expliquée par la formation sur les approches de police de proximité qui ont permis à la police d'acquérir des nouvelles connaissances. Grâce à ces nouvelles connaissances, la police organise le renforcement des patrouilles sur l'ensemble de la commune de Kanzala tout en respectant le principe de collaboration avec les communautés locales et le respect des droits humains. Au-delà des connaissances acquises, les conditions de travail des policiers sont améliorées grâce à la dotation par le projet des nouveaux bureaux des sous commissariats, des motos qui facilitent les déplacements en cas d'intervention d'urgence, des moyens de communications, des mobiliers et autres fournitures de bureau. L'amélioration des conditions de travail des policiers a influencé largement à la diminution des cas d'insécurité dans plusieurs quartiers de la commune de Kanzala. En effet, lors de l'évaluation de base en septembre 2021, 196 cas d'incidents étaient répertoriés alors qu'au mois de septembre 2022 on n'a répertorié que 24 cas. L'enquête de perception montre que 81% de la population manifeste sa satisfaction par rapport au travail de la police depuis le déploiement des unités formées sur la police de proximité. Le professionnalisme démontré par les unités de police bénéficiaires de la formation sur les approches de police de proximité est à la base de cette satisfaction. Ils fournissent des efforts pour respecter les droits humains dans leur travail et collaborent avec les communautés sur terrain.

L'augmentation de la confiance entre la population et la police renforce la collaboration entre ces deux parties. Cette collaboration est maintenue grâce au Comité Local de Sécurité de Proximité mis en place dans le cadre du projet et qui initie des activités de sensibilisation sur les thématiques sécuritaires, les travaux communautaires et les réunions de sécurité avec les autorités locales.

Ces activités ont permis également le rapprochement des communautés entre-elles d'une part, et entre les communautés et les autorités locales d'autre part. On peut noter que la tribune d'expression populaire et les activités récréatives sont également des activités qui ont contribué au rapprochement des communautés et la police nationale congolaise. Selon le rapport d'enquête de perception effectuée en septembre 2022 à Tshikapa par OIM, 25 cas de viols étaient répertoriés au sein de la Police Nationale Congolaise de Tshikapa entre avril et septembre 2022. Comparativement aux données de base qui ont comptabilisé 166 cas de viols on note une diminution des 141 cas. Les facteurs qui favorisent la diminution des cas des viols sont principalement les patrouilles de la police de proximité ainsi que les sensibilisations sur la promotion de la paix et de vivre ensemble effectuées dans le cadre du projet.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La sécurité des populations locales est renforcée grâce à la mise en place de services de sécurité de proximité

Résultat 2 *

L'intégration sociale et économique et la résilience des communautés, en particulier celle des groupes vulnérables, est renforcée comme alternative à la violence

Résultat 1: La sécurité des populations locales est renforcée grâce à la mise en place de services de sécurité de proximité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

200 policiers ont reçu la formation sur l'approche de police de proximité depuis avril 2022. En plus de la formation, les policiers de la commune de Kanzala sont dotés des bâtiments qui doivent désormais servir comme bureau dans 4 sous commissariats et un sous commissariat de référence. Un Plan Local de Sécurité a été élaboré par toutes les couches de la communauté, y compris les jeunes et les femmes, et la police nationale congolaise. Pour mettre en application ce plan, des minis projetés étaient proposés pour améliorer la situation sécuritaire de la commune. En outre, 100 jeunes désœuvrés dont 36 filles sont en pleine formation professionnelles. Ces formations sont axées sur l'informatique, la mécanique, la menuiserie et la coupe et couture. D'après le rapport d'enquête de perception de septembre 2022, on a noté une réduction sensible des cas d'insécurité, 24 cas sur 196 répertoriés au mois de septembre 2021. Les activités de rapprochement ont amélioré les relations entre la police et les communautés d'une part et entre les communautés elles-mêmes. Cette amélioration des relations renforce la cohésion sociale dans la commune. Selon l'enquête de perception menée au mois de septembre 2022, 78% des personnes font confiance à la police pour sa sécurité. Les témoignages des membres des communautés font état d'une large satisfaction sur le travail de la police nationale congolaise grâce à une meilleure collaboration à travers les structures communautaires mise en place par le projet.

L'organisation des activités en rapport avec l'engagement des communautés, autorités locales et/ou coutumières et agents de sécurité à la promotion du genre et la communication pour le changement de comportement (CCC) sur les violences basées sur le genre (SGBV), a réuni plus de 295 personnes ont pris part dont 154 femmes et filles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les femmes, les jeunes garçons et filles ont été impliqués dans toutes les activités du projet. Dans le cadre du projet de lutte contre le banditisme urbain, 100 jeunes dont 32 femmes ont été identifiés en septembre 2022 et sont actuellement en formation à l'Institut National de Préparation Professionnelle de Tshikapa pour une période de trois mois. Il s'agit de les doter des compétences en informatique, mécanique, menuiserie ainsi que coupe et couture. Ils ont reçu chacun 100 dollars américains, une somme d'argent pour lancer les activités génératrices de revenu. En outre, un hangar est en cours de construction dans le cadre du projet de lutte contre l'insalubrité, pour héberger les femmes vendeuses des fruits du « marché pirate de rondpoint 6 heures à Tshikapa ». Dans toutes les structures mises en place par le projet on trouve les femmes et des jeunes qui représentent au minimum 40%. Certaines assurent même les fonctions de responsabilité au sein de ses structures. C'est le cas dans le Comité Local de Sécurité de Proximité où le poste du président et celui de vice-président sont assurés par les femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La sécurité des populations locales est renforcée grâce à la mise en place de services de sécurité de proximité

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	% des membres des communautés ciblées ayant affirmé qu'ils font confiance à la police pour assurer leur sécurité au quotidien (désagrégé par sexe et par âge)	26,1%	75%	78% dont 43% des femmes et 35% des hommes	
1.2	% de la population estimant être en sécurité dans leur quartier/village	29,24%	83%	81% dont 45% des femmes et 36% d'hommes	
1.3	% de la population ayant affirmé que les CLSP contribuent à l'amélioration de la situation sécuritaire	3%	50%	88% dont 46% des femmes et 42% des hommes	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

La police a des capacités renforcées pour assurer la sécurité des populations

Produit 1.2

Des mécanismes de redevabilité interne et externe sont opérationnels pour améliorer la qualité des services de sécurité envers les populations

Produit 1.3

La gestion de la sécurité au niveau communautaire est améliorée à travers une approche inclusive et participative

Produit 1.4

Les Plans Locaux de sécurité de proximité sont élaborés et mis en œuvre par les communautés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : La police a des capacités renforcées pour assurer la sécurité des populations	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de bâtiments de la PNC construits / réhabilités pour abriter les unités de police de proximité	0	5	5 bâtiments dont 4 sous commissariats et 1 commissariat de référence	

1.1.2	% de la population ayant le sentiment d'être en sécurité grâce au déploiement des unités de police de proximité	23%	68%	87% dont 48% des femmes et 39% des hommes	
1.1.3	% de la population ayant affirmé que la mise en place de la police de proximité a contribué à l'amélioration de la sécurité locale	21,18%	63%	86% dont 48% des femmes et 38% des hommes	

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Des mécanismes de redevabilité interne et externe sont opérationnels pour améliorer la qualité des services de sécurité envers les populations	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	--

1.2.1	Nombre de séances de discussion sur le travail de la police organisés devant les communautés	0	5	2	
1.2.2	Nombre de dossiers de discipline enregistrés et traités au niveau de l'antenne provinciale de l'IGPNC	0	5	0	
1.2.3	Nombre d'activités de coaching organisées pour les unités de police de proximité	0	8	2	

» Produit 1.3

Produit 1.3 : La gestion de la sécurité au niveau communautaire est améliorée à travers une approche inclusive et participative	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	---

1.3.1	Nombre des Comités Locaux de Paix et Sécurité et de forums de quartiers opérationnels	0	6	6	
1.3.2	Nombre de membres de la communauté participant aux mécanismes de gouvernance locale en matière de sécurité	10%	10	56 personnes dont 16 femmes 40 hommes	
1.3.3	% d'hommes et de femmes ayant affirmé que le tissu social est renforcé grâce aux activités de rapprochement des communautés initiées par le projet	24,6%	70%	83%	

» Produit 1.4

Produit 1.4: Les Plans Locaux de sécurité de proximité sont élaborés et mis en œuvre par les communautés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	--

1.4.1	Nombre de plans locaux de sécurité de proximité élaborés et ayant fait l'objet de mesure d'application	0	1	1	
1.4.2	Nombre de diagnostics et de plans locaux de sécurité sensibles au genre (30% axés sur les besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles)	0	1	1	
1.4.3	Nombre de cas d'abus et d'exploitation sexuelle reportés et investigués au sein de la Police	166%	50	25 d'abus et d'exploitation sexuelle reportés et investigués au sein de la Police	L'enquête de perception du mois de septembre 2022 a répertorié 25 cas d'abus et d'exploitation sexuelle entre avril et septembre 2022 au bureau de police de Tshikapa.

Résultat 2: L'intégration sociale et économique et la résilience des communautés, en particulier celle des groupes vulnérables, est renforcée comme alternative à la violence

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le souci d'une intégration économique durable, le projet a organisé plusieurs séances pour renforcer les compétences des auteurs locaux de développement dans l'élaboration de plans d'actions prioritaires de paix et de développement (PAPD). A l'issue de ces différentes séances, 40 acteurs de développement dont 13 femmes ont participé à élaboration du Plan de Développement Local (PDL), PAPD et le PIL intégrant l'analyse des conflits et de dimension genre en vue d'encadrer les interventions socioéconomiques. Toujours dans le même objectif, le projet a appuyé les acteurs économiques locaux (producteurs agricoles) à la recherche de solution aux goulots d'étranglement dans 4 filières agricoles porteuses afin d'avoir une connectés aux marchés locaux.

Les 3 ONG en charge des travaux à Haute Intensité de Main-d'Oeuvre(HIMO) et activités génératrices des revenus (AGR), ont identifié 500 bénéficiaires dont 132 femmes pour la mise en œuvre des travaux et les listes ont été validées. Deux ONG sur les 3 ont déjà procédé au mesurage et installation des chantiers, à l'acquisition et la réception des équipements et outils de travail. A la fin des travaux, chaque bénéficiaire aura un fonds de démarrage qui le permet de mener une activité génératrice de revenu.

Les activités d'identification participative des bénéficiaires et sensibilisation des jeunes et des communautés à la paix et au vivre ensemble étaient également réalisées. Ces activités ont été suivies de mini-championnat de football, de la danse et musique traditionnelle ainsi que de la présentation d'une pièce théâtrale dans un espace communautaire de la commune de Kanzala. Ces activités ludiques/de cohésion sociale ont permis de sensibiliser plus 5000 personnes sur la question de la paix et de cohabitation pacifique.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : L'intégration sociale et économique et la résilience des communautés, en particulier celle des groupes vulnérables, est renforcée comme alternative à la violence

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	% d'augmentation des revenus des bénéficiaires	0	60%	0	
2.2	Nombre d'emplois créés à travers les AGR	0	500	0	
2.3	% de bénéficiaires déclarant être en mesure de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles	23,80%	80%	0	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les plans locaux de paix et de développement (PLPD) intégrant l'analyse des conflits et la dimension genre, en lien avec les plans locaux de sécurité de proximité, sont élaborés et mis en œuvre

Produit 2.2

Un environnement favorable à la relance socio-économique et à la consolidation de la paix est rétabli

Produit 2.3

Des infrastructures communautaires ouvrant à la relance socioéconomique et à la cohésion sociale des communautés, sont réhabilitées à travers la création d'emplois temporaires

Produit 2.4

Les jeunes et les femmes ont accès à des moyens de subsistance durables (à travers le lancement ou le renforcement d'activités génératrices de revenus innovantes, ainsi que la capitalisation sur leur épargne constituée) contribuant à réduire leurs vulnérabilités socioéconomiques

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les plans locaux de paix et de développement (PLPD) intégrant l'analyse des conflits et la dimension genre, en lien avec les plans locaux de sécurité de proximité, sont élaborés et mis en œuvre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre de plan locaux de paix et de développement élaborés et ayant fait l'objet de mesures d'application	0	10	1	
2.1.2	Nombre de membres de la communauté participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des CLPD	0	30	40 personnes dont 13 femmes et 27 hommes	L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement de la communauté pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des CLPD.
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Un environnement favorable à la relance socio-économique et à la consolidation de la paix est rétabli	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de femmes et de jeunes à risque identifiés de manière participative pour participer aux activités du vivre ensemble	0	400	400	

2.2.2	Nombre de jeunes à risque ayant bénéficié d'une assistance psycho-sociale	0	50	0	
1.2.3	Nombres de jeunes hommes et de jeunes femmes ayant des capacités accrues sur les métiers porteurs d'emplois	0	200	60	60 jeunes hommes et jeunes femmes ont renforcé leurs capacités sur les métiers porteurs d'emplois. Les 130 autres participants identifiés attendent la 3ème tranche pour débiter la formation.

» Produit 2.3

Produit 2.3	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Des infrastructures communautaires ouvrant à la relance socioéconomique et à la cohésion sociale des communautés, sont réhabilitées à travers la création d'emplois temporaires					

2.3.1	Nombre et type d'infrastructures communautaires réhabilitées/construites à travers l'approche à Haute Intensité de Main-d'Oeuvre	0	3	0	Les travaux à Haute Intensité de Main-d'Oeuvre pour 2 réseaux routiers sont en début d'exécution tandis que ceux pour 1 réseau sont en attente de la 3ème tranche.
2.3.2	Nombre de bénéficiaires vulnérables des communautés locales embauchées dans la Haute Intensité de Main-d'Oeuvre par provinces	0	500	375	125 bénéficiaires sélectionnés attendent la 3ème tranche de financement pour démarrer les travaux à Haute Intensité de Main-d'Oeuvre
2.3.3					

» **Produit 2.4**

<p>Produit 2.4: Les jeunes et les femmes ont accès à des moyens de subsistance durables (à travers le lancement ou le renforcement d'activités génératrices de revenus innovantes, ainsi que la capitalisation sur leur épargne constituée) contribuant à réduire leurs vulnérabilités socioéconomiques</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.4.1</p>	<p>Nombre de membres de communautés vulnérables impliquées dans les AGR pour la relance d'une économie durable</p>	<p>0</p>	<p>400</p>	<p>0</p>	<p>Les activités liées à cet indicateur sont consécutives aux activités génératrices des revenus qui vont être réalisées après les travaux HIMO qui sont déjà à leur début d'exécution</p>

2.4.2	% d'acteurs économiques locaux (producteurs agricoles) connectés aux marchés locaux	0	40	0	L'enquête de perception n'est pas encore réalisée pour cette indicateur
2.4.3	% de la population ayant affirmé que leur condition de vie s'est améliorée grâce à la mise en place des chaînes de valeurs	0	60	0	Les activités HIMO sont en cours et celles des AGR ne sont pas encore réalisées. L'enquête de perception non encore réalisées

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: *

La Police Nationale Congolaise de Kanzala

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Insuffisance de connaissances dans le domaine de la police, les approches de police de proximité et les notions des droits humains ;

Non implication de la communauté dans le choix des stratégies pour la gestion de la sécurité

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce à la formation reçue sur la police de proximité, les policiers sont capables de mieux exercer leur travail de manière professionnelle. C'est par exemple la pratique des policiers à demander l'argent de transport communément appelé « Mbongo ya makolo » dans la langue locale aux plaignants lorsqu'ils veulent arrêter un malfrat, n'existe plus dans les quartiers sous contrôle des policiers formés. Ce changement a favorisé l'amélioration des relations avec la population qui a impacté positivement sur la situation sécuritaire de la zone du projet. La collaboration permanente instaurée grâce au comité local de sécurité a permis une réduction significative des cas d'insécurité dans le quartier constituant la commune de Kanzala.

Le projet a permis de rendre autonome 250 femmes et jeunes bénéficiaires des kits AGR (100 femmes et 150 jeunes) en exerçant un métier libre et sont devenus capables de se prendre en charge et faire face aux besoins vitaux. Ces bénéficiaires (Personnes Vivants avec VIH/sida, les personnes vivant en situation de handicap, les retournés d'Angola et les déplacés internes des conflits de la milice Kamuina Nsapu Kasai) sont aujourd'hui en activité pour leur relèvement économique.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

*

2

Partie Prenante:

La communauté vivante dans la zone du projet

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Méfiance à l'égard de la police à la suite des mauvais comportements affichés par ces derniers et le niveau d'insécurité très élevé.

- **Faible connaissance en matière d'élaboration du Plan de développement local, du Plan d'actions prioritaires et du Plan local de sécurité**
- **Pas de participation au processus de leur élaboration**

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La communauté a vu sa situation sécuritaire s'améliorer dans ses quartiers. Une amélioration qui a favorisé la reprise de la relation de confiance entre la police et la population. Cette dernière a désormais une opinion positive de la police contrairement aux années antérieures au projet.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Témoignage d'un homme lors du focus group dans le quartier Kanangayi: « La police fait son travail, surtout ceux-là qu'on est parti former ; ils sont compréhensifs et à l'écoute des doléances de la population, ils font bien leur travail dans le respect de la dignité humaine ».

*

3

Partie Prenante:

L'autorité politico – administrative locale

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible connaissance en matière d'élaboration du Plan de développement local (PDL), du Plan d'actions prioritaires (PAP) et du Plan local de sécurité (PLS)

Non implication de la communauté dans le processus d'élaboration de leur élaboration. Pas des PLS, PDL et PAP élaborés au niveau de la commune.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Gouvernance inclusive dans la gestion locale et celle de sécurité,

PLS, PLD et PAPD élaborés avec le concours des membres de la communauté

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« Grâce au projet, nous avons beaucoup appris. (...) c'est la première fois depuis l'existence de notre commune de Kanzala que nous avons les PLS, PDL et PAPD », a témoigné Mme la Bourgmestre de Kanzala.

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- **Conduit d'une Enquêtes de perception**
- **Réalisation d'une Mission de suivi (avec les acteurs nationaux)**
- **Tenue d'une session du Comité technique à Tshikapa**
- **Tenue d'une session Comité de pilotage**
- **Réalisation d'une Mission de suivi avec le bailleur PBF**
- **Tenue de Réunions de coordination**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une étude de base a été conduite et les données sont disponibles.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Avant l'organisation de la réunion du comité de pilotage et la réunion du comité technique provincial, une délégation constituée des conseillers des ministères nationaux au plan et intérieur sont arrivés à Tshikapa au mois de juillet 2022 pour s'imprégner de l'Etat d'avancement du projet PDP. Il s'en est suivi la visite de l'équipe PBF toujours dans le cadre de suivi du projet au mois d'octobre 2022. Après les deux visites, deux réunions de suivi ont été organisées dans le cadre du suivi des activités. Une réunion du comité technique à Tshikapa et une autre réunion du comité de pilotage à Kinshasa. Les deux réunions ont réuni les autorités au niveau de la province et niveau national. Il était question de présenter les réalisations, de discuter sur les défis. A la fin de ces réunions, on a recueilli des recommandations pour améliorer les activités sur terrain.

Nous avons également organisé les enquêtes de perception dans l'objectif de mettre à jour les indicateurs du projet. Actuellement tous les indicateurs sont à jour dans le cadre de suivi des résultats.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

25000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'appel à proposition conforme aux exigences du bailleur a déjà été lancé, le cabinet est déjà sélectionné et vers le mois de février 2023 on va procéder à l'évaluation finale. Avant d'y arriver, d'autres réunions d'harmonisation auront lieu avec les membres

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce à la pertinence du projet Police de proximité (PDP), d'autres acteurs se sont positionnés dans la ville de Tshikapa pour compléter le gap que le projet n'a pas pu couvrir. Ils vont former les policiers des autres communes de la ville de Tshikapa dont le projet n'a pas pris en compte. Ils vont également construire les bâtiments et équiper la Police nationale Nationale Congolaise. Le projet a également influencé la mise en place d'un Réseau des journalistes et des acteurs de la société civile pour la mise en place d'un cadre de partage d'informations en rapport avec la dénonciation des cas d'insécurité à la police, mobiliser les populations sur les comportements favorables à la paix, la cohésion sociale et la promotion économique de la femme et de la jeunesse.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Au-delà de la durée du projet, le Comité Local de Paix en collaboration avec la police de proximité va s'appuyer sur le plan local de sécurité pour pérenniser les activités du projet. Le succès va également dépendre de l'accompagnement des autorités au niveau de la province.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le retard observé au résultat 2 est dû à l'absence de fonds. Le décaissement de la troisième tranche n'est pas encore effectué à ce jour par le bailleur

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
