

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Charlotte Songue, Coordonnatrice du PDFG / BCNUDH, Coordonnatrice du Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Abdoul Aziz Thioye, Représentant Pays du BCNUDH

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00111025: Ensemble pour Beni
- 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu
- 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central
- 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-10-02

Date de fin du projet

*

2023-03-01

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APDFE - Association Pour la Dignité de la Femme et de l'Enfant

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

264000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- 1. Appuyer les stratégies d'encadrement des femmes et des jeunes autour des activités communautaires, politiques et socio-économiques**
- 2. Mettre à jour les compétences des membres des plateformes de femmes médiatrices et des jeunes femmes et garçons leaders**
- 4. Organiser des campagnes de sensibilisation et information multimédias**
- 5. Vulgariser et médiatiser les textes de lois sur les droits des femmes et ceux relatifs à la jeunesse.**
- 6. Renforcer les capacités des OSC sur la programmation et l'implémentation des activités selon l'approche basée sur les droits humains.**
- 7. Sensibiliser les jeunes sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits et de cohésion sociale à travers des activités socioculturelles.**
- 8. Établir le réseautage au niveau provincial à travers le Réseau des Femmes Leaders Africaines**
- 9. Organiser des séances de plaidoyer des femmes et des jeunes envers les autorités, et mettre en place un cadre de concertation pour améliorer la redevabilité et le reportage.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ADEDEFO - Association pour la Défense des Droits de l'Enfant, la Femme et les Opprimés

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

40000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Information juridique a la population

Assistance judiciaire aux victimes de violences basées sur le genre

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

4 rencontres avec les autorités provinciales du Kasai ont eu lieu en 2020, 2021 et 2022 en vue d'échanger sur la mise en œuvre et les différentes réalisations.

- 2 présentations du projet au Gouverneur et ses collaborateurs (ancienne et nouvelle équipe)
- 1 rencontre avec le président de l'assemblée provinciale, sur la et participation politique de la femme kasaïenne dans le cadre du projet
- 1 réunion avec la ministre provinciale du genre sur la gouvernance inclusive.

Ces interactions dès le début du projet ont valu la nomination de 2 femmes au gouvernement provincial qui n'en comptait aucune en ce moment-là, et emmené le gouverneur à recevoir une délégation de la jeunesse kasaïenne accompagnée du Secrétariat Technique National 2250, pour la première fois dans cette province.

Bien plus, le gouverneur de la province a organisé des réunions communautaires avec les femmes des 3 collines de Tshikapa, pour échanger avec elles et entre elles, et renforcer les liens communautaires pacifiques.

1 mission de suivi du projet à Tshikapa avec le représentant de la ministre nationale du genre, a été organisé en 2022.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<i>(calculé automatiquement)</i>

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	527431 *	527431 *	527431 *	100 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	465630 *	465630 *	465630 *	100 %
TOTAL	993061	993061	993061	100%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct
 Incorrect

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

60

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 595836.6**. *

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 595836.6**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of RAPPORT FINANCIER ANNUEL GIK 4.Nov.2022-Corrigé-23_47_46.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *




Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le BCNUDH et ONU FEMMES ont recruté du personnel et contractualisé avec leurs partenaires ADEDEFO et APDFE pour la mise en œuvre des activités. Une réunion du comité technique s'est tenue les 27 - 28 septembre 2022 pour passer en revue les réalisations du projet et planifier ses dernières étapes.

Les activités du projet ont porté entre autres, sur l'identification des bénéficiaires, les acquisitions et la remise des matériels des kiosques aux 5 structures bénéficiaires : les ONG ADEDEFO, AFEJUCO - Association des femmes juristes congolaises, le Réseau de Femmes Leaders Africaines (AWLYN), la Maison du Barreau et la Maison de la Femme, mis en place pour faciliter l'accès des jeunes et des femmes aux ressources digitales pour le renforcement de leurs connaissances et leur participation à l'espace démocratique.

Le renforcement des capacités des femmes et jeunes médiateurs, journalistes, ONG et réseaux a été menées, des cadres de concertation mis en place et des mécanismes locaux fonctionnels pour contribuer à la participation des femmes et jeunes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix.

L'information juridique est disponible, pendant qu'une vingtaine de victimes de violences basées sur le genre ont reçu une assistance judiciaire, visant le renforcement de la gouvernance judiciaire et la réhabilitation des droits pour une meilleure participation des femmes et filles, principales victimes des VBG.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet a permis le rapprochement du gouvernement provincial avec les jeunes et les femmes, la cohabitation pacifique entre les jeunes et les femmes des trois collines de Dibumba, Kele et Kanzala. Grâce au renforcement des capacités des journalistes sur leur déontologie et l'intégration du respect des droits humains dans leur travail, le langage des journalistes s'est amélioré et ce qui a sensiblement réduit le nombre des arrestations des journalistes pour diffamation et imputation dommageables.

En termes de changement institutionnel, après le plaidoyer des femmes et des jeunes auprès du gouvernement provincial, deux femmes ont été nommés ministres du genre, jeunesse, sport et encadrement des personnes vulnérables, et ministre des Hydrocarbures et transport. le projet a également permis de renverser les pesanteurs socioculturelles dans la province en termes de changement des mentalités. Cela se traduit notamment par l'admission de trois chefs coutumiers femmes dans la plateforme inclusive (maison des chefs coutumiers « BUPOLE »).

A travers les kiosques de ressources (bibliothèque, bureautique, internet) et la redynamisation du conseil urbain de la jeunesse, les jeunes et les femmes ont des espaces de participation à la démocratie locale, ou ils renforcent leurs capacités pour faciliter leur communication et échanges entre eux et avec leurs autorités.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les femmes et les jeunes participent effectivement à la vie citoyenne et sociale et prennent part aux initiatives de paix et les organisations de la société civile participent de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre, à la réforme et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local

Résultat 2 *

Les organisations de la société civile sont renforcées dans leur capacités à représenter les intérêts des jeunes et des femmes et dans leur capacité à agir comme une force sociale en se constituant en réseaux

Résultat 3 *

Les jeunes vulnérables ont accès à l'information, à la formation, et à la communication sur leurs droits et leurs besoins

Résultat 1: Les femmes et les jeunes participent effectivement à la vie citoyenne et sociale et prennent part aux initiatives de paix et les organisations de la société civile participent de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre, à la réforme et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les mentalités et les coutumes avilissantes ont évolué grâce au projet. La participation des femmes et des jeunes du Kasai dans la vie sociale et citoyenne a été améliorée ; ils sont devenus des agents de paix et de développement, à travers les actions de sensibilisation et de médiation menées dans la communauté.

Les jeunes formés ont rencontré le gouverneur de province pour la 1e fois et entamé les discussions pour la mise en place du conseil provincial de la jeunesse, ce qui a abouti à la signature d'un arrêté provincial nommant les membres de la commission électorale indépendante ayant la charge d'organiser les élections des membres du Conseil provincial de la jeunesse, avec son plan d'action.

À la suite du plaidoyer mené par les femmes auprès des autorités, le Gouverneur du Kasai s'est engagé à rencontrer les représentantes des femmes de Tshikapa pour échanger autour des questions de la gouvernance et développement durable au niveau local. A ce sujet, des barzas communautaires ont été organisées dans les 5 communes, donnant l'accessibilité, communication et facilité aux échanges avec le Gouverneur, apaisement et rapprochement des femmes des diverses communautés entre elles et avec l'autorité provinciale.

Le projet a également formé à Tshikapa, à Ilebo et Mweka des agent(e)s de la Division provinciale des droits humains du Kasai, et de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Kasai à Tshikapa, sur les questions des droits humains, ce qui a suscité l'engagement des autorités à les impliquer dans les affaires du territoire et à dialoguer avec elles.

Les membres des plateformes communautaires, et des jeunes, et des cliniques juridiques ont été formés à Tshikapa tous, en droits de l'homme, droits de la femme, VSBG, les résolutions 1325 et 2250, et sur la prise en charge des victimes de VBG et gestion d'une clinique juridique, pour assurer l'assistance juridique et judiciaire dans la lutte contre les VBG, relever les défis et contribuer à l'émergence de la culture de la justice.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'objectif premier de ces activités est la promotion de l'égalité de genre, au sein des structures intervenant dans la province et dont l'accès permettra la prise en compte des voix des femmes et des jeunes.

Plusieurs formations et réunions ont été organisées, en faveur respectivement des jeunes femmes et jeunes garçons leaders, des dirigeants communautaires (autorités locales, leaders de la société civile et femmes leaders, etc.) de Tshikapa au sujet de l'intégration du genre, de l'égalité entre les sexes, et les besoins spécifiques des femmes et des jeunes. C'est dans ce cadre que les femmes ont été impliquées aussi bien parmi les participants que les facilitateurs.

La mise en place des structures des jeunes et des femmes a contribué non seulement au renforcement de leurs capacités et à l'exercice de leur droit de participation mais aussi à la réduction d'une des causes structurelles des conflits dans le Kasai, à savoir l'instrumentalisation des jeunes par les leaders politiques

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les femmes et les jeunes participent effectivement à la vie citoyenne et sociale et prennent part aux initiatives de paix et les organisations de la société civile participent de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre, à la réforme et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1	Indicateur 1.a Nombre d'initiatives de paix prises par les femmes et/les jeunes (filles et garçons) formés	0	3	2 initiatives : - le processus de la mise en place du Conseil Provincial de la Jeunesse - l'adoption d'un plan de travail provincial de la 1325 sur les 4 axes (Prévention, Protection, Participation, Relèvement)	Le changement de gouvernement provincial a ralenti les actions de plaidoyer pour dérouler les initiatives de paix des femmes et des jeunes

1.2	Proportion d'initiatives prises par les comités locaux de sécurité prenant en compte les besoins spécifiques des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons	0	60%	Au préalable, un atelier bilan avec le CLS pour le diagnostic de la situation sécuritaire à Tshikapa En cours :	Les activités du projet de Police de Proximité ayant connu du retard, les comités locaux de sécurité n'étaient pas encore fonctionnels pour y permettre des actions
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

La participation des femmes de Tshikapa dans la vie citoyenne et sociale ainsi que dans les initiatives de paix est renforcée

Produit 1.2

Les capacités des femmes et des jeunes à accéder aux institutions d'appui à la démocratie (CN50% de femmes et jeunes filles ont intégré les comités locaux de sécurité.DH et son antenne provinciale) sont améliorées pour des recours non judiciaires et l'expression de leurs attentes

Produit 1.3

L'accès des femmes et des filles au système judiciaire est facilité par les cliniques juridiques (organisation non gouvernementale des droits humains) pour améliorer la gouvernance et la redevabilité judiciaire et renforcer la protection juridique des victimes de violation et abus des droits humains

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : La participation des femmes de Tshikapa dans la vie citoyenne et sociale ainsi que dans les initiatives de paix est renforcée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Proportion des femmes et jeunes qui sont membres des comités locaux de sécurité	00	Au moins 20% des femmes ciblées	50% de femmes et jeunes filles ont intégré les comités locaux de sécurité.	Le renforcement des capacités des femmes et le plaidoyer auprès des autorités, ont contribué à l'intégration de plus de femmes dans les CLS
1.1.2	Nombre de cadres de concertation pour améliorer la redevabilité et le rapportage mis en place et nombre de femmes et jeunes participants	00	Au moins 1 cadre de concertation	4 cadres de concertation ont été mis en place (2 CJ AFEJUCO & ADEDEFO pour la redevabilité judiciaire, 1 pool de femmes médiatrices, 1 pool de jeunes médiateurs afin de rapprocher les jeunes et les femmes des autorités provinciales, pour une bonne communication	Dépassement de l'indicateur grâce à l'opportunité de mettre en place plusieurs types de cadre de travail

1.1.3	Nombre de mécanismes d'encadrement des femmes et des jeunes appuyés, autour des activités communautaires, politiques et socio-économiques.	00	Au moins 1 mécanisme	2 mécanismes ont été mis en place : 2 pools de 50 animateurs communautaires pour femmes et jeunes (des coaches formés en techniques de communication)	L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement des participants et à leur volonté de multiplier les pools pour atteindre un grand nombre de personnes pour plus d'impact
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les capacités des femmes et des jeunes à accéder aux institutions d'appui à la démocratie (CN50% de femmes et jeunes filles ont intégré les comités locaux de sécurité.DH et son antenne provinciale) sont améliorées pour des recours non judiciaires et l'expression de leurs attentes</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1	Nombre de femmes, filles et garçons qui participent aux mécanismes de la CNDH et Plateforme Inclusive	00	400 femmes et filles	430 femmes et filles à Tshikapa, Mweka, Luebo	L'indicateur est en dépassement grâce à l'implication des agents de la CNDH dans les territoires de Mweka et Ilebo
1.2.2	Taux de satisfaction des femmes, filles et garçons avec les mécanismes	00	Au moins 50% des femmes et filles ciblées	Plus de 50% des femmes et filles ont participé aux actions de la CNDH	
1.2.3	Nombre de femmes leaders et défenseures des droits humains soutenues à participer aux mécanismes	00	Au moins 100 femmes et jeunes	Au total, 75 femmes sont soutenues et participent aux mécanismes locaux (CLS, réseaux de médiateurs, CNDH provinciale et territoriale)	Activité en cours

» Produit 1.3

<p>Produit 1.3 : L'accès des femmes et des filles au système judiciaire est facilité par les cliniques juridiques (organisation non gouvernementale des droits humains) pour améliorer la gouvernance et la redevabilité judiciaire et renforcer la protection juridique des victimes de violation et abus des droits humains</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1.3.1</p>	<p>Nombre de femmes, garçons et filles ayant bénéficié de l'assistance juridique et judiciaire</p>	<p>00</p>	<p>Au moins 500 femmes, garçons et filles (désagrégé)</p>	<p>434 bénéficiaires dont 334 filles, 80 femmes et 17 jeunes garçons et 03 hommes</p>	<p>Le processus d'opérationnalisation des cliniques juridiques a eu des retards</p>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.2	Nombre de praticiens ayant reçu des textes de lois sur les droits des femmes et ceux relatifs à la jeunesse	00	Au moins 100 praticiens	56 praticiens du barreau et des cliniques juridiques	Retard dans l'installation et démarrage des kiosques
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Les organisations de la société civile sont renforcées dans leur capacités à représenter les intérêts des jeunes et des femmes et dans leur capacité à agir comme une force sociale en se constituant en réseaux

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une trentaine d'ONG et réseaux a été formée pour participer de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local.

Ces OSC ont aussi vu leurs capacités renforcées en réseautage pour améliorer leurs compétences de plaidoyer Car plus ces organisations travaillent ensemble pour le but commun en vue de la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix, plus elles auront beaucoup de chance de réussir ensemble.

Ainsi, les femmes et les jeunes de la société civile ont changé d'attitude quand elles adressent leurs revendications aux autorités. En effet, par le passé, ces derniers (femmes et jeunes) adressaient leurs revendications avec violence auprès des autorités. Depuis les formations, ils utilisent désormais les moyens pacifiques et légaux, notamment : le plaidoyer, la tribune d'expression populaire (TEP), le cadre de concertation, les espaces d'échange (club d'écoute etc.).

Par ailleurs, les jeunes qui avaient eux aussi bénéficié de la même formation sont maintenant en mesure d'identifier les problèmes de la communauté et de préparer ensemble les actions de plaidoyer auprès des autorités pour obtenir satisfaction aux problèmes récurrents (insécurité, banditisme urbain, tracasserie policière et administrative, insécurité alimentaire, etc.). C'est une technique de communication non violente lors des rencontres avec les autorités provinciales.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les formations faites aux jeunes ont ciblé les garçons et les filles, afin de leur donner la chance a tous, d'acquérir des connaissances et d'avoir l'opportunité de les utiliser pour présenter leurs besoins spécifiques et susciter des réponses spécifiques des gouvernants.

L'exercice de réseautage est un acte utile à la conjonction des intérêts des garçons et des filles, relevant la complémentarité des intérêts et des solutions, pour l'avancement de la cause commune de la jeunesse, dans un contexte d'inégalités marquées par les privilèges aux hommes au détriment des femmes et de la jeunesse.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les organisations de la société civile sont renforcées dans leur capacités à représenter les intérêts des jeunes et des femmes et dans leur capacité à agir comme une force sociale en se constituant en réseaux

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Pourcentage de femmes, garçons et filles ciblées qui participent activement aux mécanismes de gouvernance et de redevabilité.	00	Au moins 10% des femmes, garçons et filles ciblées	150 personnes dont 60 filles, 40 femmes et 50 hommes, sensibilisent, sur les 500 pré - cites	L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement des participants et à leur volonté pour atteindre un grand nombre de personnes pour plus d'impact, et l'engouement à participer aux formations.
2.2	Nombre d'OSC dont les capacités sont renforcées pour participer de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local	00	Au moins 15 OSC	15 OSC	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La capacité des organisations de la société civile/réseaux sont renforcées en réseautage et plaidoyer pour contribuer à la formulation de politiques, la mise en œuvre et le suivi des processus de gouvernance

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : La capacité des organisations de la société civile/réseaux sont renforcées en réseautage et plaidoyer pour contribuer à la formulation de politiques, la mise en œuvre et le suivi des processus de gouvernance	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre d'OSC dont les capacités sont renforcées pour participer de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local	00	Au moins 15 OSC	30 OSC	L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement des participants et à leur volonté pour atteindre un grand nombre de personnes pour plus d'impact, et l'engouement à participer aux formations.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2	Nombre d'OSC dont les compétences de réseautage et de plaidoyer sont renforcées.	00	Au moins 15 ONG et au moins 2 réseaux	30 OSC et 5 réseaux ont été renforcés en technique de réseautage et de plaidoyer.	L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement des participants et à leur volonté pour atteindre un grand nombre de personnes pour plus d'impact, et l'engouement à participer aux formations.
-------	----------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 3: Les jeunes vulnérables ont accès à l'information, à la formation, et à la communication sur leurs droits et leurs besoins

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La création de cadres de concertation et des mécanismes de coordination des activités de cohésion et de réconciliation au profit de la jeunesse, et de résolution de conflits, est effective.

La formation des femmes médiatrices et jeunes médiateurs dans la résolution pacifique des conflits a eu lieu, et ces cadres sont opérationnels dans la communauté.

Les animateurs des médias (25 hommes et 15 femmes) ont été formés à Tshikapa, en droits de l'homme, droits de la femme, VSBG - Violences sexuelles et basées sur le genre, les résolutions 1325 et 2250, et respectivement sur le rôle et responsabilité des journalistes dans la promotion et protection des droits humains, et traitement et diffusion de l'information, en prélude aux campagnes de sensibilisation menées entre février et avril 2022 et qui se poursuivront pendant les 16 jours d'activisme 2022. Ces animateurs, en majorité jeunes, améliorent ainsi le contenu de leur communication pour contribuer à la bonne gouvernance locale et à la promotion des droits humains.

Avec la mise en place des 5 kiosques, la formation des journalistes et des campagnes de sensibilisation, le projet renforce la participation des jeunes et des femmes dans le dialogue communautaire en tant qu'agents de paix, de démocratie, de réconciliation et du civisme. .

Les kiosques sont des espaces de ressources pour les jeunes et les femmes. Ils facilitent leur accès à l'information via internet, aux ressources informatiques et de communication sociale, afin de renforcer leurs connaissances et leur accès à l'espace digital pour contribuer à la démocratie participative.

Ces kiosques contiennent :

- Un cyber - café ayant des ordinateurs et accessoires, avec une connexion internet et antivirus ;
- Une bibliothèque contenant des ouvrages de droit et divers ;
- Une activité génératrice de revenus pour la pérennisation du kiosque.
- Un Comité de Gestion du kiosque

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Des 5 structures du Kasai bénéficiaires des kiosques de ressources, 4 sont des structures féminines œuvrant grandement avec la jeunesse.

L'approche choisie a été d'utiliser des jeunes informaticiens formés par un autre projet PBF pour former les animateurs des kiosques, afin de capitaliser les acquis du PBF, de renforcer l'intégration du genre (valoriser des jeunes en leur offrant l'opportunité de former des femmes) dans les actions de consolidation de la paix, tout en créant des avenues de renforcement du pouvoir économique et social des jeunes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 3 : Les jeunes vulnérables ont accès à l'information, à la formation, et à la communication sur leurs droits et leurs besoins**

Résultat 3 : Les jeunes vulnérables ont accès à l'information, à la formation, et à la communication sur leurs droits et leurs besoins	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1	Pourcentage des jeunes ciblés vulnérables ayant accès à l'information, à la formation, et à la communication sur leurs droits et leurs besoins.	00	Au moins 50% (250 sur 500 ciblés)	56 personnes dont 16 femmes, 30 jeunes et 10 hommes	La mise en place tardive des kiosques
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

La participation des jeunes dans le dialogue communautaire est renforcée et ils sont habilités en tant qu'agents de paix, de démocratie, de réconciliation et du civisme

Produit 3.2

Les capacités des regroupements des femmes et jeunes à la base sont renforcées et un noyau de jeunes femmes médiatrices et de jeunes garçons médiateurs est créé

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : La participation des jeunes dans le dialogue communautaire est renforcée et ils sont habilités en tant qu'agents de paix, de démocratie, de réconciliation et du civisme	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.1.1	<p>Nombre de cadre de concertation et des mécanismes de coordination des activités de cohésion et de réconciliation au profit de la jeunesse créés</p>	00	<p>Au moins 1 cadre de concertation</p>	<p>100 jeunes formés sont constitués en pool des médiateurs qui est un cadre de concertation pour la coordination des activités de cohésion sociale et de réconciliation (Soit 100%) - 5 clubs d'écoute des jeunes en médiation mis en place (1 club par commune) Le processus de mise en place du Conseil provincial de la jeunesse en cours. Une fois mis en place, ce conseil sera le cadre de concertation et de coordination idéal, des activités de cohésion et de réconciliation de la jeunesse</p>	<p>Comme la ville de Tshikapa a 5 communes, les jeunes ont proposé d'avoir un club par commune.</p>
3.1.2					
3.1.3					

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les capacités des regroupements des femmes et jeunes à la base sont renforcées et un noyau de jeunes femmes médiatrices et de jeunes garçons médiateurs est créé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de femmes, filles, et médias locaux dont les capacités sont renforcées sur les droits humains, la gouvernance locale et inclusive, la consolidation de la paix et la participation inclusive de la population au développement local.	00	- Au moins 500 femmes et filles ; - Au moins 5 médias locaux	- 500 (300 femmes et 118 filles et 82 garçons) formées. - 20 médias locaux formés	L'indicateur a été atteint grâce à la meilleure stratégie de vulgarisation des actions (utilisation de sensibilisation de masse, et en cascade, approche de tribune d'expression populaire qui attire des masses, avec des thématiques intéressantes)
3.2.2	Nombre de noyaux de jeunes femmes médiatrices et de jeunes garçons médiateurs mis en place				

3.2.3	Nombres de femmes leaders et défenseures des droits humains soutenues à participer aux mécanismes locaux	00	Au moins 100 femmes et jeunes leaders	100 femmes leaders, médiatrices et défenseures des droits humains	
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

Titre de l'événement *

Sensibiliser les jeunes sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits et de cohésion sociale à travers des activités socioculturelles

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Tshikapa

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'objectif est de renforcer la sensibilisation des jeunes sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits et de cohésion sociale, de vulgariser, de médiatiser les textes de lois sur les droits des femmes et ceux relatifs à la jeunesse, renforcer leurs capacités et organiser des séances de plaidoyer auprès des autorités pour leur participation dans le développement local

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

La formation des formateurs sur la résolution 2250

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

Tshikapa

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'objectif de cette formation est de renforcer les connaissances des jeunes sur la résolution 2250, les droits humains, et d'autres instruments juridiques protégeant les jeunes, promouvoir le leadership des jeunes filles et garçons, encourager le réseautage pour la dissémination des formateurs de la résolution 2250 a travers la province du Kasai, et mettre en exergue la promotion du genre (jeunesse face aux adultes, et jeunes filles face aux jeunes garçons) et son bien-fondé au sein de la communauté en vue de la consolidation de la paix

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Installation et formation des membres des clubs d'écoutes

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

Tshikapa

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'objectif est de permettre aux membres de clubs d'écoutes d'avoir une synergie triangulaire entre (les outils de communication - l'équipe d'experts - club d'écoute afin de mieux faire le monitoring des émissions et de remonter les défis auprès des experts qui y reviendront avec précisions. Grâce au club d'écoute, les individus disposent des moyens de participer au processus démocratique et de forger leur avenir au niveau local et national. Les clubs d'écoute permettront également aux femmes et jeunes d'avoir un espace pour s'exprimer, de participer et d'émettre leurs points de vue sur les questions de gouvernance locale et de paix au Kasai

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

4

Partie Prenante:

Assemblée Provinciale

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les pesanteurs socio culturelles ne permettaient pas à la femme Kasaïenne d'émerger et de jouir pleinement de tous ses droits.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La campagne de sensibilisation a permis aux femmes kasaïennes de renverser les coutumes rétrogrades qui ne les permettaient pas de dénoncer les violences, en intégrant la culture de la justice (cf. Edit provincial) et surmonter les défis de la honte et stigma pour lutter contre l'impunité.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le président de l'assemblée provinciale a émis le vœu de faire aussi la campagne de sensibilisation par médias de l'édit provincial sur les coutumes rétrogrades et avilissantes.

*

2

Partie Prenante:

Gouverneur de la Province

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Pas de dialogue ni de rapprochement entre le gouverneur de la province et les jeunes

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Après plusieurs séances avec les jeunes sur la technique de communication, l'autorité provinciale a reçu les jeunes, et a pris un arrêté pour la mise en place du Conseil Urbain de la jeunesse.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au plaidoyer, il y a un rapprochement entre les jeunes et l'autorité provinciale.

*

3

Partie Prenante:

La Ministre provinciale du genre et jeunesse

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Un Gouvernement provincial sans femme ministre

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au plaidoyer des femmes accompagnées par le projet, le gouvernement provincial a pris en compte la participation politique de la femme par la nomination de deux femmes au sein du gouvernement provincial : la ministre provinciale du genre, jeunesse, sport et encadrement des personnes vulnérables et la ministre des hydrocarbures et transport.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au combat des femmes, ces 2 personnalités sont dans le cercle de prise des décisions.

*

Partie Prenante:

Les organisations bénéficiaires des kiosques de ressources

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Le manque de ressources informatiques et d'espace digital pour s'informer et communiquer

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les membres des organisations bénéficiaires peuvent facilement utiliser l'espace digital pour le renforcement de leurs capacités personnelles et professionnelles, et ils ont des outils à mettre à la disposition d'autres femmes et jeunes pour renforcer la participation à la gouvernance locale, et créer des opportunités économiques

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La responsable d'ADEDEFO, une organisation bénéficiaire de kiosque, a reconnu que le projet les a sortis de l'ombre.

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le projet a permis à l'antenne provinciale de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) de faire connaître aux membres de la communauté l'existence de recours non judiciaire.

Pour promouvoir la coexistence pacifique et contribuer à la consolidation de la paix, la justice et la vérité sont cardinaux. La communauté a en son sein une alternative à la justice classique, une institution d'appui à la démocratie, pour permettre aux citoyens de se plaindre, de dénoncer et de faire ainsi connaître leurs besoins réels aux commissaires qui porteront auprès des autorités concernées et compétentes pour résoudre ces problèmes.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- **Le suivi des associés au projet auprès des responsables des cliniques juridiques bénéficiaires pour la pérennisation des acquis, par le BCNUDH**
- **Mise en place de comité de gestion des kiosques de ressource en médiation**
- **Tenue de la reunion du Comite Technique pour le suivi des realisations du projet lors de la mission a Tshikapa avec le representant de la ministre nationale du genre et du rapporteur du secretariat technique national de la mise en oeuvre de la resolution 2250 des Nations Unies**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

10000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les TDR de l'évaluation finale ont été élaborés et la sélection du consultant est en cours

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La valeur ajoutée de ce projet résulte dans l'appropriation des résultats par les communautés, les autorités provinciales et la division provinciale du genre et jeunesse qui est la mémoire institutionnelle de la province, du rapprochement des communautés vers les gouvernants, de l'intégration de la dimension droits humains et respect des règles déontologiques dans les médias, de la prise en compte des revendications des jeunes par l'autorité provinciale, et de la participation des chefs coutumiers aux différentes activités afin de promouvoir le leadership féminin

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en place de kiosques de ressources est une œuvre perenne. Ils vont permettre aux jeunes vulnérables et aux femmes d'avoir accès à l'information sure et crédible, a la formation et a la communication sur leurs droits et besoins et sur les instruments juridiques y afférents. Car le droit à l'information est l'oxygène de la démocratie et il est inherent a l'accomplissement des droits économiques, sociaux et politiques, au-delà même du projet.

La mise en place des comités de gestion de tous les kiosques et de chaque kiosque, est une stratégie pour la pérennisation du projet. Ils vont donc assurer le contrôle de l'utilisation des ressources de chaque kiosque et leur imputation a la promotion de l'information pour les personnes vulnérables, particulièrement les jeunes et femmes. L'autre stratégie de pérennisation a été de mettre les kiosques au sein d'organisations pérennes, pour s'assurer que les services vont survivre au projet : la Maison de la Femme, la Maison du Barreau, les 2 ONG cliniques juridiques et l'antenne locale d'un réseau international de femmes.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes