

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Nobuko SHIMURA, Government Liaison Officer, UNHCR RDC

Name and Title of Person who approved the report *

Bureau du Coordinateur Résident

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00111025: Ensemble pour Beni
- 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu
- 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central
- 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- Other, Specify

Project Start Date

*

2021-03-04

Project end Date

*

2022-09-04

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- IOM: International Organization for Migration
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project?

*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients

*

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Please select other non-UN recipients

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Fondation KADIMA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

55636.61

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

60 chefs coutumiers, leaders Communautaires et autorités locales sur la coexistence pacifique entre les communautés.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

FMMDI (Femme Main dans la Main pour le Développement Intégral)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

209171.16

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- Formation de 70 jeunes juristes sur la personnalité juridique et le droit à la documentation**
- Formation de 100 membres FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo), PNC (Police Nationale Congolaise), ANR(Agence Nationale de Renseignements), DGM (Direction Générale de Migration) sur le respect des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité (auteurs de de VBG)**
- Formation de 110 auxiliaires de justice sur la protection nationale (les droits familiaux et conjugaux) et internationale ainsi que sur les protections contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA)**
- Information juridique de la population de Kananga**
- Assistance judiciaire des victimes de violences basées sur le genre**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

AIDES (Actions et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

122254.87

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Construction et équipements d'une salle de formation professionnelle en faveur de l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) Tshikapa et Kananga

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Institut National de Préparation Professionnelle (INPP)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

48094

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Formation de 300 jeunes de Tshikapa, Kamonia et Kananga dans les filieres de (a) Mécanique auto, (b) Mécanique moto, (c) Menuiserie, (d) Restaurant, (e) Pâtisserie, (f) Informatique, (g) Savonnerie, (h) Maçonnerie et (l) Electricité.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

AFEJUCO (Association des femmes juristes du Congo)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

18000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

-Information juridique de la population de Tshikapa
-Assistance judiciaire des victimes de violences basées sur le genre

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

La coordination avec le gouvernement est assurée à travers le comité de pilotage et technique. Le comité de coordination pilotage est constitué au niveau local des représentants des 2 agences des NU (UNHCR et BCNUDH) et de l'ONG WVI, les ministères du Genre, de la Famille et de l'Enfant, des Droits humains, de la Jeunesse et de la Santé, 1 membre du secrétariat national de la Résolution 1325 « SN1325 », et du gouvernorat des provinces pour superviser de manière stratégique la mise en œuvre du projet et l'approbation des plans de travail, la surveillance régulière des résultats et la résolution des litiges éventuels. Le comité de coordination technique comprend des points focaux spécialisés du UNHCR, du BCNUDH et de l'ONG WVI, ainsi que des partenaires d'exécution (étatiques et non-étatiques), d'un représentant du SN 1325 et d'un représentant du secrétariat du PBF. Le comité est convoqué par UNHCR comme agence lead et est responsable de la planification, de la mise en œuvre, du suivi, de la coordination et de la communication, et la cohérence des résultats du projet.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients <small>.....</small>	Total Project Budget (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	Transfers to date (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	Expenditure to date (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	Implementation rate as a percentage of total budget <small>(calculated automatically)</small> <small>.....</small>
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees <small>.....</small>	711300.72 *	711300.72 *	664793.96 *	93.46 %

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	400556.64 *	400556.64 *	321579.97 *	80.28 %
World Vision Internation al	388142.64 *	388142.64 *	361711.99 *	93.19 %
TOTAL	1500000	1500000	1348085.92	89.8 7%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **89.87%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

35.23

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 528450**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 474930.67**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

353758.41

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport financier PBF - Projet JFJK Kasai_UNHCR_BCNUDH_WVI 15112022-2_41_28.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Plusieurs résultats ont été enregistrés 18 mois après le démarrage des activités. Le potentiel d'insertion socio-économique d'au moins 299 jeunes et les capacités de 70 jeunes juristes et 110 auxiliaires de justice et des autorités locales dans le Kasai et Kasai central sont renforcés en faveur de la construction de la paix, la gouvernance locale et de l'assistance aux plus vulnérables à travers le soutien institutionnel aux organisations locales et une assistance légale gratuite aux victimes de violence basée sur le genre dans 36 dossiers judiciaires, pour une meilleure protection juridique des plus vulnérables. Le mixage des équipes de ces bénéficiaires pendant la mise en œuvre des activités a facilité la création d'un climat d'entente entre les apprenants tout en renforçant la communication entre les différentes communautés et les autorités locales dans les provinces concernées. Au vu de certaines contraintes, la réunion du Comité de pilotage qui s'est tenue en août 2022 à Kananga a vivement recommandé la soumission d'une demande de prolongation sans coût d'une durée de 6 mois au bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO) afin de permettre aux agences récipiendaires d'achever les activités en cours et celles non encore entamées. Ainsi, la demande fut effectivement soumise au PBSO et est en cours de traitement.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Dans le cadre de ce projet, les populations vulnérables, particulièrement les victimes de violences basées sur le genre, ont eu accès aux conseils juridiques et à une assistance judiciaire à Kananga et à Tshikapa, grâce aux juristes femmes dans les cliniques juridiques. Les femmes et les filles, en majorité victimes des VBG, ont ainsi trouvé plus, de confiance en elles pour participer aux processus judiciaires contre leurs bourreaux. Et cette volonté pour leur réhabilitation judiciaire, se renforcera dans les activités d'audiences foraines contre les auteurs de VBG, comme outil de dissuasion des VBG dans la communauté, dans les zones de forte concentration de personnes déplacées.

Par ailleurs, grâce aux différentes formations des jeunes juristes formés eux-mêmes en faveur des chefs coutumiers et leaders communautaires, ces derniers ont consenti que la femme victime de viol n'avait pas commis d'adultère. À ce jour, ces derniers ont signé l'acte d'engagement et renoncent ainsi à ces pratiques coutumières dégradantes pour les femmes dans le cadre des autres programmes de protection avec l'appui de la FMMDI, partenaires de la mise en œuvre du projet qui a lancé un plaidoyer intégré auprès des chefs coutumiers et d'autres acteurs locaux clés de la société pour abandonner les pratiques traditionnelles néfastes à l'encontre des survivantes de viol.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document *

Outcome 1: *

Le potentiel d'insertion socio-économique d'au moins 300 jeunes hommes et femmes est renforcé en faveur de la construction de la paix

Outcome 2: *

La protection des personnes vulnérables est améliorée avec l'implication et le soutien aux jeunes juristes, en particulier les juristes femmes

Outcome 3: *

Les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, sont des porteurs de paix, accentuant la cohésion sociale entre les différentes communautés.

Outcome 1: Le potentiel d'insertion socio-économique d'au moins 300 jeunes hommes et femmes est renforcé en faveur de la construction de la paix

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Grâce aux modules de Youth Ready, et la formation professionnelle, de renforcement des capacités de 4 centres de formations professionnelles et 2 publics à Tshikapa et à Kananga, ainsi aux formations sur les droits de l'Homme et le droit international humanitaire et surtout de l'approche basée sur les droits humains dans la programmation/mise en œuvre des activités, les jeunes sont convertis et acceptent de vivre dans la diversité, l'acceptation mutuelle et le pardon et d'être des bâtisseurs de la paix en s'engageant à se désolidariser des antivaleurs.

L'organisation et la sensibilisation des campagnes multimédias et la formation de médias locaux et communautaires ont aussi apporté un impact dans la promotion et la défense des droits humains et la lutte contre les violations des droits de l'homme. Pour créer et rendre fonctionnel 3 kiosques de ressources en médiation et transformation des conflits pour plus d'accès à l'information, y compris aux ressources informatiques et de communication sociale pour renforcer l'accès à l'exploitation de l'espace digital, Le BCNUDH a opté pour le partenariat avec les jeunes formés par le HCR et l'INPP dans le cadre du projet « Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai (JFJK en abrégé, pour le projet « Justice pour Femmes et Jeunes dans la région du Kasai » à Tshikapa), dans le processus de sélection des informaticiens pour former les animateurs des kiosques à l'utilisation de l'outil informatique à Tshikapa, et assurer une permanence de l'assistance technique. C'est une stratégie de mutualisation des interventions et de capitalisation des fonds PBF pour la pérennisation des acquis, particulièrement pour la promotion socio - économique des jeunes comme acteurs de la cohabitation pacifique, et les équiper pour œuvrer en faveur de la paix et dans l'utilisation des compétences en lien avec les besoins du marché du travail.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Tout le processus de pilotage du projet a pris en compte l'importance de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été suivies. A titre d'exemple, 67 % des participants femmes ont activement suivi la formation Youth Ready (soit 188 femmes contre 92 hommes), cela répond aux objectifs du programme (60% femmes et 40% Hommes), les facilitateurs locaux de formation Youth Ready représentent 50 % (soit une régression de 16,6% l'an passé, cela est suite au déplacement de cette dernière) , la gouvernance de Comité de Redevabilité est quasiment assurée par les femmes(100%) de même que la prise de paroles et la conduite des plénières est couverte à 89%.

Les sessions sur la mise en place des Activités Génératrices des revenus sont réalisées pour renforcer les compétences des jeunes à bien choisir et conduire leur business (237 jeunes y participent soit 84,6%).

Dans le cadre du projet, 60% des bénéficiaires des formations professionnelles sont des jeunes filles, ce qui assurerait leur autonomisation et inclusion dans le processus de cohésion sociale.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Le potentiel d’insertion socio-économique d’au moins 300 jeunes hommes et femmes est renforcé en faveur de la construction de la paix

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<p>Nombre de jeunes dont les capacités professionnelles sont renforcées et qui sont appuyés dans la mise sur pieds d’AGR, œuvrant pour la cohésion sociale</p>	700	1000(Projet cible 300 pour y attendre)	Niveau actuel : 299 (108 hommes et 191 femmes)	<p>- Une bénéficiaire mal voyante sévère identifiée pour la coupe et couture n’a pas été en mesure de poursuivre cette formation faute de structure de formation professionnelle adaptée à son handicap.</p> <p>- 3 des bénéficiaires du Kasai n’ont pas terminé la formation (2 dont les familles se sont déplacées de la zone et 1 dont on a perdu</p>

1.2	Nombre de jeunes bénéficiaires d'un renforcement de capacités en Droits de l'Homme (DH) qui participent aux campagnes multimédias	72	100	72 jeunes participent aux campagnes multimédias.	En cours de réalisation
1.3	Nombre de jeunes de la société civile et des médias impliqués dans la promotion de la cohésion sociale	0	5000	67 jeunes formés (29 femmes et 38 hommes) participent à la cohésion sociale à Kananga et Tshikapa	En cours de réalisation

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Les centres de formation reçoivent un appui institutionnel et structurel pour fournir aux jeunes des compétences en lien avec les besoins du marché du travail et en faveur de la cohabitation pacifique

Output 1.2

Les jeunes sont formés et équipés en vue d'œuvrer en faveur de la paix

Output 1.3

Les jeunes sont accompagnés dans leur réinsertion socioéconomique.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Les centres de formation reçoivent un appui institutionnel et structurel pour fournir aux jeunes des compétences en lien avec les besoins du marché du travail et en faveur de la cohabitation pacifique</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
--	---	--	---	---	--

1.1.1	<p>Nombre de centres de formations réhabilités et équipés au Kasai et Kasai Central</p>	<p>27 centres</p>	<p>4 centres additionnels dont deux sont privés (Marie Mère de l'Espérance et Centre Ba Mamu Tabulukayi) et deux publics (Université Notre Dame du Kasai et Institut National de Préparation Professionnelle (INPP)), à Tshikapa et à Kananga</p>	<p>4 centres</p> <p>D'une manière générale, à Kananga dans la province du Kasai-Central, les travaux de réhabilitation de 03 salles de classe au centre de formation professionnel de Bamamu Tabulukayi sont déjà terminés, tandis qu'à Tshikapa, les travaux de finition de deux salles de classes au centre de formation professionnel INPP sont en cours. Ces centres seront équipés une fois les travaux terminés.</p>	<p>Le retard dû à l'achat et l'approvisionnement des matériels, de même que les procédures pour l'achat des marchandises auprès d'un fournisseur certifié.</p>
-------	--	--------------------------	--	---	---

1.1.2	<p>Nombre d'enseignants, en conformité aux curricula ajustés dont les capacités sont renforcées en termes de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et en faveur du respect des DH et de la protection internationale, notamment des minorités comme les LGBTI.</p>	0	168	30	
		<p>Au Kasai, des formations de formateurs de l'INPP sur le PSEA et les VBG ont eu lieu ainsi que des sessions d'échange avec les leaders locaux sur la prévention des VBG et l'assurance de la sécurité et la prévention des risques au domicile (AMSP) à Kamonia et Tshikapa.</p> <p>Au Kasai-Central, la liste des participants pour cette séance de formation est déjà établie, la formation des formateurs de Marie Mère de l'Espérance et Centre Ba Mamu Tabulukayi, Université Notre Dame du Kasai et Institut National de Préparation Professionnelle (INPP), sur la PSEA, les SGBV et les droits de l'Homme est en cours.</p>			
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Les jeunes sont formés et équipés en vue d'œuvrer en faveur de la paix	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Nombre de jeunes dont les capacités sont renforcées sur l'approche basée sur les DH et qui participent aux campagnes multimédias.	0	100	72 Formation menée à Tshikapa. En préparation à Kananga 72 jeunes participent aux campagnes multimédias.	Certains jeunes ont absenté la formation, ce qui a eu comme répercussion la reprise de la formation avec les nouveaux venus
1.2.2	Nombre de messages de coexistence pacifique transmis par les médias locaux	0	20 messages annuellement	Campagne démarrée à Tshikapa : 22 messages transmis par 2 médias en lignes et 55 messages transmis par 5 radios locaux	
1.2.3					

» Output 1.3

Output 1.3: Les jeunes sont accompagnés dans leur réinsertion socioéconomique.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Nombre de jeunes formés sur les 5 modules du Youth Ready.	700	Au moins 4 membres du personnel de WV et 6 volontaires et 300 jeunes	4 membres du personnel de WV et 6 volontaires et 299 jeunes	
1.3.2	Nombre de jeunes formés soutenus au démarrage de leurs activités (CASH ou Kits de réinsertion)	700	300	299	
1.3.3	Nombre de groupes d'épargne pour les jeunes (25 personnes par groupe) mis en place.	0	12	12	

Outcome 2: La protection des personnes vulnérables est améliorée avec l'implication et le soutien aux jeunes juristes, en particulier les juristes femmes

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

La justice étant un fondement de la paix, le projet a travaillé pour apporter un appui à la protection des personnes vulnérables à travers l'aide légale et le soutien à la lutte contre l'impunité. Ainsi, la formation des animateurs des cliniques juridiques partenaires du BCNUDH à Kananga et à Tshikapa sur les techniques d'accompagnement juridique et d'assistance judiciaire en matière de violences basées sur le genre, a contribué à la prise en charge de qualité des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Avec la formation des jeunes juristes à Kananga en janvier 2022 et Tshikapa en avril 2022, et celle des animateurs des cliniques juridiques à Kananga et à Tshikapa, la documentation et le suivi des cas de VBG, pour lutter contre l'impunité, continuent à travers les 2 cliniques juridiques FMMDI à Kananga et AFEJUCO à Tshikapa dans 36 dossiers judiciaires relatifs aux violences sexuelles entre autres dont 20 dossiers pour Kananga et 16 pour dossier pour Tshikapa avec une assistance légale gratuite aux victimes.

Pour une meilleure protection juridique des personnes vulnérables, deux audiences foraines du Tribunal de Grande Instance de Kananga à Tshikaji et de Tshikapa à Kamonia, zone à forte concentration de population composée de personnes déplacées internes et refoulées, sont en préparation, les échanges étant en cours avec les autorités judiciaires des 2 provinces pour leur organisation très prochaine.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

60% des jeunes juristes et auxiliaires de justice identifiés dans le cadre du projet sont des femmes qui participent activement dans l'accès à la justice des victimes dans les provinces du Kasai Central et du Kasai. En renforçant les capacités des animateurs des cliniques juridiques, des jeunes juristes et des auxiliaires de justice, le projet assure ainsi une meilleure prise en compte et en charge des victimes qui sont majoritairement des femmes et des filles, afin que leurs besoins spécifiques soient comblés et leur assurer une participation active dans le processus de réhabilitation de leurs droits.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: La protection des personnes vulnérables est améliorée avec l'implication et le soutien aux jeunes juristes, en particulier les juristes femmes

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1	<p>Des cliniques juridiques pour lutter contre l'impunité et les VBG sont créées par des jeunes et femmes juristes bénéficiaires de programme de renforcement des capacités</p>	0	5	<p>5 cliniques juridiques de femmes juristes sont fonctionnelles à Kananga et Tshikapa. Les animateurs de ces CJ ont été formés à Kananga et Tshikapa, et informent la communauté sur les VBG tout en accompagnant les victimes. 67 jeunes juristes formés (29 femmes et 38 hommes) 11 hommes et 8 femmes animateurs des cliniques juridiques, parajuristes et avocats ont été formés les 2 et 3 avril 2022 à Tshikapa</p>	
2.2	<p>Des auxiliaires de justice reçoivent une formation en DH et à la lutte contre l'impunité par les jeunes et femmes juristes</p>	0	150	150	

2.3	Nombre de jugements rendus pour des cas de personnes vulnérables accompagnées en justice	0	100	La procédure judiciaire est en cours à Kananga et Tshikapa. 36 dossiers judiciaires sont déjà ouverts : 20 à Kananga et 16 à Tshikapa, et suivent leur cours. 2 audiences foraines sont aussi en cours de préparation à Tshikaji et Kamonia	
-----	---	---	-----	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les capacités des jeunes juristes, y compris les femmes sont renforcées pour limiter l'impunité

Output 2.2

Les cliniques juridiques sont organisées pour et par les jeunes y compris pour les minorités comme les LGBTI

Output 2.3

Le droit à la personnalité juridique est promu par les femmes et jeunes juristes

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Les capacités des jeunes juristes, y compris les femmes sont renforcées pour limiter l'impunité	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de jeunes et femmes juristes dont les capacités sur la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité est renforcées et qui améliore ses moyens de documentation, de suivi et de prise en charge de victimes de violations	0	Au moins 60	67 jeunes juristes formés (29 femmes et 38 hommes) 11 hommes et 8 femmes animateurs des cliniques juridiques, parajuristes et avocats ont été formés les 2 et 3 avril 2022 à Tshikapa	
2.1.2	Nombre d'associations de femmes juristes et de jeunes formées sur la justice transitionnelle.	0	Au moins 2	15 associations	
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Les cliniques juridiques sont organisées pour et par les jeunes y compris pour les minorités comme les LGBTI	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre de cliniques juridiques appuyées pour le suivi des jeunes victimes de violences	0	5	5	
2.2.2	Nombre de cas enregistrés par les cliniques juridiques, suivis et ayant abouti à un jugement	0	Au moins 100	20 dossiers judiciaires à Kananga et 16 à Tshikapa, en cours de procédure judiciaire en audiences ordinaires 2 audiences foraines sont en cours d'organisation a Tshikaji (Kasaï central) et Kamonia (Kasaï) Et l'appui aux institutions judiciaires est en préparation, les bénéficiaires ayant été identifiés.	La durée des procédures : documentation des cas, la localisation des victimes et la finalisation des actes de procédures judiciaires qui requiert du temps pour toute la chaîne pénale, couplée du retard dans la contractualisation des cliniques juridiques, sont à l'origine du retard.

1.2.3	Nombre de structures judiciaires appuyées en matériel pour le traitement des dossiers judiciaires des audiences foraines	0	5	7 structures ont été identifiées : Tribunal de Grande Instance de Kananga, Tribunal Pour Enfants de Kananga et de Tshikapa, Tribunal Militaire de Garnison, Auditorat militaire, Cellule spéciale de répression des VBG du parquet et l'EPEPVS de Police de Tshikapa. Le processus d'acquisition des matériels est en cours	
-------	--	---	---	--	--

» Output 2.3

Output 2.3: Le droit à la personnalité juridique est promu par les femmes et jeunes juristes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1	Nombre de jeunes juristes et femmes juristes formés à la personnalité juridique et au droit à la documentation	0	60	60	

2.3.2	Nombre d'auxiliaires de justice formés par les jeunes et femmes juristes sur la Protection nationale (notamment le droit de la famille et le droit conjugal) et internationale ainsi que sur la PSEA	0	150	171	
		Kasaï : <ul style="list-style-type: none"> • Formation des auxiliaires de la justice à Tshikapa (35) et Kamonia (15) • Formation des moniteurs de protection à Tshikapa (20) et Kamonia (16) Kasai-Central <ul style="list-style-type: none"> • Formation des auxiliaires de la justice à Kananga (60) Formation de moniteur de protection à Kananga (25) 			

2.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 3: Les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, sont des porteurs de paix, accentuant la cohésion sociale entre les différentes communautés.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

La formation des membres des forces de défenses et de sécurité sur la protection internationale, les droits humains et les violences sexuelles en conflit a été menée conjointement par le HCR et le BCNUDH. 120 membres des forces de défense et de sécurité ont été formés. Quant à la formation des chefs coutumiers et les leaders communautaires dans le Kasai Central et le Kasai sur leurs responsabilités en faveur de la coexistence pacifique, la liste des participants a été établie après la consultation avec les membres du cabinet du ministre en charge de l'intérieur et des chefs coutumiers. La sélection des jeunes juristes formateurs a été finalisée aussi. Il s'est tenu une série de formations axées sur six modules : la personnalité juridique, le droit conjugal au regard du code de la famille révisé, la problématique sur le mode légal d'acquisition des forêts en RDC, la problématique sur la Loi portant statut des chefs coutumiers, la succession au pouvoir coutumier et les modalités pratiques et légales de la vacance du pouvoir coutumier et sur la Personnalité juridique, les violences basées sur le genre et les modes alternatifs de gestion des conflits. 160 chefs coutumiers, membres de comités locaux et autorités dans le Kasai Central et le Kasai ont reçu ces formations.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les modules ont été exploités par les 70 jeunes femmes et hommes juristes pour former les autorités locales, les agents de sécurité, les auxiliaires, les moniteurs de protection en se focalisant sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Aussi, faut-il noter que dans la région du Kasai la coutume exclut les femmes des principales activités socio-professionnelles. Généralement, elles n'ont pas droit à prendre la parole en public et même dans des églises. Voulant contribuer au changement de ces pratiques, l'inclusion de la femme était prioritaire, ce qui a abouti à la sélection de 60% de femmes parmi les bénéficiaires. En addition, plusieurs d'entre elles avaient choisi des filières traditionnellement réservées aux hommes en RDC, telles que la mécanique auto, la mécanique moto, la menuiserie et l'électricité.

Par ailleurs les 296 jeunes impliqués dans les formations professionnelles ont été sélectionnés par les leaders communautaires de leur lieu de résidence respectif. Au cours de cette sélection, l'aspect genre a été pris en compte, ce qui a donné comme résultats 60% de femmes et jeunes filles. En ce qui concerne l'aspect d'autonomisation, les bénéficiaires ont librement fait le choix de leur filière après une présentation de ces secteurs par les responsables des centres de formation. Ces types de domaines choisis par chaque jeune a un lien avec les besoins de leurs communautés et de leur environnement pour devenir des acteurs du changement social et paix.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 3: Les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, sont des porteurs de paix, accentuant la cohésion sociale entre les différentes communautés.**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	Nombre de jeunes et de juristes formés et sensibilisés à la cohésion pacifique échangeant capacités en monitoring de protection	0	300	0	L'activité étant la dernière phase du projet est en cours de préparation.
3.2	Nombre de leaders communautaires mobilisés en faveur de la coexistence pacifique avec le concours des jeunes bénéficiaires des programmes de formation et des jeunes et femmes juristes	0	150	160	
3.3	Nombre de membres des forces de l'ordre et de sécurité équipés en matière de respect des droits de l'Homme et à la lutte contre l'impunité dont les VBG par les bénéficiaires	0	150	150	

How many outputs does outcome 3 have?

0 **1** 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

La coexistence pacifique entre les communautés est promue et renforcée

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

Output 3.1: La coexistence pacifique entre les communautés est promue et renforcée	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Nombre d'échanges entre les moniteurs de protection, les jeunes juristes et les femmes juristes formés sur la protection communautaire et la protection des minorités comme les LGBTI pour le référencement des cas de violences (notamment VBG).	0	Au moins 30	0	Cette activité étant la dernière phase du projet est en cours de préparation

3.1.2	Nombre de chefs coutumiers, de comités locaux, et des autorités formés.	0	150	160 Formation des 160 chefs coutumiers, comités locaux et des autorités dans le Kasai Central et le Kasai sur leurs responsabilités en faveur de la coexistence pacifique.	
3.1.3	Nombre des membres des forces de défenses et de sécurité formés.	0	150	150 -Formations a Kamonia (35) et Tshikapa (35) (FARDC, PNC, ANR et DGM) -Formations de membres des forces de défenses et de sécurité à Kananga (50) -30 membres des forces de l'ordre et de sécurité (FARDC et PNC) ont été formés en matière des droits humains et droit international humanitaire par le BCNUDH à Kananga.	

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

1

1

Event Title:

Remise de bâtiments construits et de matériels aux centres de formation

*

Date (can be tentative)

2023-01

*

Location (if known)

Dans les différents centres de formation

Target Audience

Select as many as applicable

- Senior Government officials
 Other Government officials
 Civil Society
 Youth
 Women
 Military or Police Personnel
 Traditional Leaders
 Donors
 Businesses/ Private Sector
 Former Combattants
 Journalists
 Artists
 Other

*

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Renforcer les capacités des centres pour les encourager à participer à la consolidation de la paix à travers leurs structures

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

2

Key Stakeholder :

Jeunes bénéficiaires

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

- **Manque d'occupation et de qualification dans leurs communautés respectives, pauvreté, délinquance...**
- **Nombre élevé des jeunes dans le besoin d'insertion socio-économique**
- **Difficultés des jeunes à choisir une filière malgré les explications des centres**
- **Difficultés de certains jeunes avec handicap pour se rendre à la formation**

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

- **Acquisition de connaissance dans différents métiers ou développement professionnel, Réduction de l'oisiveté et de la délinquance.**
- **Formation " Youth Ready " a contribué de conscientiser les jeunes à se désolidariser de voie de délinquance et fournir un effort, un engagement à se réinsérer et s'intégrer dans la communauté.**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

N/a

Key Stakeholder :

Chefs coutumiers, agents de sécurité, auxiliaires de justice

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

- **Manque de connaissance dans le domaine de reglement pacifique des conflits, des VBG, PSEA...**
- **Confusion dans leur role et responsabilité**

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

- **Developpement des connaissances dans différents domaines prévus par le projet pour vulgariser ces connaissances et les faire bénéficier à leurs communautés**

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

N/a

*

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Histoire de Succès_Jeunes_WVI-4_10_30.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

<https://acpcongo.com/index.php/2022/10/23/tshikapa-anr-dgm-fardc-and-the-pnc-equipped-on-international-humanitarian-law-and-sexual-violence/>

Link 2

https://twitter.com/UNHCR_DRC/status/1369609300382019586

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

La mission de suivi des activités du projet en août 2022.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Affirmatif.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Les activités ont été conduites dans le deux zones de Tshikapa et Kananga pendant la mise en œuvre.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

35000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

La préparation est en cours, vu les contraintes encourues et la demande d'une extension de 6 mois, l'évaluation pourrait intervenir au mois de janvier mars 2023.

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

2

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started. *

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

WVI

Amount in USD *

29600

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started. *

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

PBF

Amount in USD *

1500000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? *

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.