

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-08-24

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

BARRY Ousmane, Coordonnateur de projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Cheikh Mohamed Tidiane MBENGUE, Représentant Résident Adjoint UNFPA Burkina

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le Secrétariat *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet *

2021-01-19

Date de fin du projet *

2023-01-17

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиентаire

Le réципиентаire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиентаire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1525000	1067500	559734,57	36.7%
	*	*	*	%
UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés	975000	682500	505921	51.89%
	*	*	*	%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **42.63%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

33,24

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 831000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 354223.91**. Ce montant est-il correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

BFA_B3_Rapport financier 31 mai 22 RCS_CN-10_20_27.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

Expliquer brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet a commencé en janvier 2021 après réception de la première tranche. Tous les recrutements de personnel ont été achevés à la première année. Les partenaires recrutés pour appuyer les agences bénéficiaires (UNFPA et UNHCR) dans la mise en œuvre des activités sont Plan International ; le Groupe d'Appui en Santé Communication et Développement (GASCODE), INTERSOS et International Rescue Committee (IRC). Ceux-ci ont contractualisé sept associations locales pour faciliter la mise en œuvre des activités dans ce contexte d'insécurité où l'accessibilité est difficile par endroit. La mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits a été finalisée et ces structures sont fonctionnelles. Les comités de protection et de promotion des droits humains ont été installés et dynamisés dans la moitié des villages cibles. Des réunions mensuelles de coordination sont instituées et tenues régulièrement pour faire le point des activités de terrain. Les services techniques de l'Etat sont impliqués dans l'exécution des activités. Les résultats de l'étude de perception réalisé par le secrétariat du PBF seront utilisés pour affiner les indicateurs de départ du projet. Il n'y a plus d'étude de base à faire. Cela nous permet de gagner en temps et d'apprécier les efforts à fournir pour les améliorer et aussi d'avoir des données à jour qui vont nous permettre de réajuster nos interventions si nécessaire et mieux suivre l'impact du projet.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

-

Le projet n'est pas dans les 6 derniers mois donc non applicable.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les communautés ont développé des systèmes inclusifs de gestion des ressources naturelles et résolvent leurs conflits de manière pacifique

Résultat 2 *

Les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1:**Les communautés ont développé des systèmes inclusifs de gestion des ressources naturelles et résolvent leurs conflits de manière pacifique**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans chaque village cible, un comité de conciliation foncière villageoise pour la prévention et la gestion des conflits a été mis en place. 87 personnes membres des comités consultatifs formés (58 hommes (dont 04 jeunes garçons) et 29 femmes (dont trois jeunes filles)), dont six personnes déplacées internes (PDI) et un volontaire des nations unies (VNU) ont été formés sur la prévention et la gestion pacifique des conflits. Ils ont été outillés sur les concepts de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Avec les connaissances acquises, ceux-ci ont contribué à travers des dialogues directs entre acteurs en conflit, grâce à une médiation, à la résolution de 15 conflits sur 19 identifiés et tous liés à la gestion des ressources naturelles dans leurs villages. Par ailleurs, cinq voyages d'étude ont été organisés au profit de 110 personnes (31 femmes et 79 hommes dont 10 jeunes de 14 à 24 ans (cinq garçons et cinq filles)). Ces sorties ont permis aux participant (e) s d'acquérir des connaissances en matière (i) des espaces de conservation (forêt, parc à karité ou autres espèces végétales), (ii) de transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL), (iii) de mécanismes de règlement des conflits liés à la gestion des ressources naturelles, (iv) de régénérescence naturelle assistée (RNA). Les participant (e) s ont fortement apprécié ces voyages d'études et depuis leur retour, ils s'investissent activement dans la prévention et le règlement pacifique des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. A ce titre, ils ont pu résoudre cinq conflits en rapport avec la gestion de l'environnement. Aussi, grâce au projet, ce sont 56 promoteurs d'initiatives vertes (23 femmes et 33 hommes, dont sept jeunes de 10 à 24 ans) qui ont été formés en élaboration de plans et en entrepreneuriat vert. Selon les dires des participants, ces formations leur ont donné le goût de l'entrepreneuriat et la volonté de gérer rationnellement les ressources naturelles. Il est prévu de soutenir la mise en œuvre de certains de ces plans en vue de renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et de ce fait, contribuer à prévenir l'enrôlement des jeunes dans les groupes extrémistes. En outre, des émissions radios ainsi que 180 séances de sensibilisation conduite par les points focaux, les animateurs et les VNUs sur les thématiques de la prévention contre l'extrémisme violent et la radicalisation, la promotion des valeurs du vivre ensemble ont pu toucher 35 969 personnes dont 19 571 femmes et 16 398 hommes avec parmi eux 6 172 jeunes filles et 5 324 jeunes garçons. A la suite de ces sensibilisations, on constate dans plusieurs localités, une saine gestion des ressources naturelles, une baisse des tensions communautaires avec une restauration de la confiance entre populations.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre de ce résultat, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, dans chaque comité de conciliation foncière villageoise de prévention et de gestion des conflits on note la présence d'au moins deux femmes et deux jeunes sur six membres en moyenne. De même, un club de jeunes filles et garçons à parité égale a été mis en place dans chaque village dans le but d'impliquer ces jeunes dans la gestion des conflits conformément à la résolution 2250 des Nations Unies. Par ailleurs, 500 femmes et filles ont été identifiées et 120 parmi elles ont été formées en leadership, les valeurs universelles de paix, les violences basées sur le genre dont 100 parmi elles ont été désignées ambassadrices de la paix. Ces femmes et filles vont conduire des projets d'intérêt commun contribuant à la promotion de la paix conformément à la résolution 1325 des Nations Unies.

Résultat 2:**Les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Au total, 30 comités de protection composés de 180 membres et 150 relais communautaires ont été mis en place. A l'issue de la mise en place de ce mécanisme communautaire, un système de monitoring a été établi. Ces mécanismes assurent la veille et l'alerte précoce sur les tensions intercommunautaires. Dix (10) mécanismes de documentation des plaintes et de suivi des plaintes avec les communautés et les autorités ont été mis en place dans les villages. Des activités de sensibilisation visant à prévenir les conflits et à renforcer la paix ont été réalisées à travers notamment quatre émissions radiophoniques. Ces quatre émissions de débats radiophoniques de sensibilisation prévues sur la cohésion sociale ont été toutes réalisées et ont touché 767 782 auditeurs dont 224 063 femmes, 255 783 hommes avec 287 936 jeunes. Des sessions de formation sur les droits humains et la protection ont permis de renforcer les capacités de 200 autorités locales et des leaders communautaires sur les droits humains et la protection. A l'issue de la formation, la thématique des VBG est mieux connue et les autorités prennent désormais en compte les besoins des femmes survivantes et a risque de VBG. Ces leaders et autorités formés apportent le changement escompté à travers la sensibilisation. En outre, l'engagement des autorités a été perceptible à travers la collaboration et leur implication pour la mise en œuvre des activités du projet. A titre illustratif, l'accès aux services de prise en charge est facilité pour les cas référés.

En ce qui concerne les VBG, ce sont 183 personnes survivantes qui ont été prises en charge à travers les équipes mobiles. En outre, 1625 personnes (182 hommes et 1443 femmes dont 235 jeunes (97 garçons et 138 filles) ont été touchées par les activités des psychologues portant sur (i) la sensibilisation sur les mécanismes de prévention et les types de violences basées sur le genre (VBG) , l'accessibilité des services de prise en charge, les effets néfastes de la stigmatisation, l'importance de la cohésion sociale au sein d'une communauté , (ii) la divulgation de 259 cas de VBG dont 13 cas de viols, 66 cas d'agressions physiques, 16 cas de déni de ressources, 161 cas de violences psychologiques et émotionnelles et 03 cas de mariage forcé, (iii) la prise en charge de 574 survivant-e-s (132 hommes/garçons et 442 femmes/filles) de VBG. Ces accompagnements psychosociaux contribuent au relèvement des personnes survivantes et au rétablissement de la cohésion sociale entre les communautés affectées. Les équipes mobiles VBG et les espaces sûrs pour les jeunes filles, permettent d'assurer que les personnes survivantes qui y consentent, ont accès à des services de prise en charge adéquats et que les référencement sont effectués en conformité avec les SOP. A travers le déploiement des équipes mobiles, le HCR s'assure de répondre aux besoins immédiats des survivantes dans les zones qui ont un accès limité aux services de prise en charge en matière de VBG.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, les sensibilisations sur les VBG et cohésion sociale ont touché 1625 femmes, 182 hommes, 138 jeunes filles et 97 garçons. Il en est de même pour les prises en charge psychologiques avec 442 femmes et 132 hommes assistés. Enfin, 37 femmes et 8 jeunes filles ont été formés en gestion du microcrédit en vue de financer des activités génératrices de revenu. Les structures techniques des ministères sont fortement impliquées (suivi, appui) dans la conception et la mise en oeuvre du projet. Un répertoire des femmes bénéficiaires des AGR est disponible au niveau de ces structures pour permettre leur sollicitation et leur prise en compte dans les différentes activités de ce type qui pourraient être organisées même après la fin du projet. Cela facilitera le ciblage des bénéficiaires pour des futurs projets et aussi des possibles évaluation d'impact dans le futur.

Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

* Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les communautés ont développé des systèmes inclusifs de gestion des ressources naturelles et résolvent leurs conflits de manière pacifique

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.a Pourcentage de bénéficiaires de projets déclarant avoir amélioré leurs relations avec d'autres groupes grâce au projet	0	20	10	0	En attente de l'enquête de perception L'étape de l'indicateur ou milestone ici est une planification qui avait été faite avec l'espoir d'atteindre 10% de personnes interrogées en fin de trimestre 2 déclarant avoir amélioré leurs relations avec d'autres groupes.

1.2	Indicateur 1.b Pourcentage de bénéficiaires estimant que les conflits au sein de leur communauté sont résolus de manière pacifique grâce aux mécanismes mis en place (par sexe selon les différentes communautés)	0	20	10	0	En attente de l'enquête de perception prévue au trimestre 4
1.3	Nombre de conflits réglés à travers les mécanismes endogènes mis en place	0	5	3	3	Les deux autres initiatives sont en cours de mise en oeuvre.

» Résultat 2 : Les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.a : % de membre de la communauté déclarant avoir été victime de violations des droits de l'homme et/ou violences basées sur le genre (par sexe, âge selon les communautés et communes)	X%	(X-20)%	ND	ND	Les valeurs manquantes seront obtenues grâce à une enquête en cours menée par le HCR.
2.2	Indicateur 2.b : % des personnes qui se sentent moins à risque de violences basées sur le genre ou de violation des droits de l'homme grâce aux actions du projet (par sexe, âge selon les communautés et communes)	Ensemble : 43,8% Femme : 42,3% Homme : 46,3%	Ensemble : 23,8% Femme : 22,3% Homme : 26,3%	ND	ND	Les valeurs manquantes seront obtenues grâce à une enquête en cours menée par le HCR.

2.3						
-----	--	--	--	--	--	--

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Résultat 7 :**

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Pour les six prochains mois il est prévu :

- la tenue d'une session du cadre de concertation régional des acteurs du projet le 16 juin 2022 avec la participation de l'ensemble des parties prenantes pour présenter les réalisations et renforcer la visibilité du projet ;
- la tenue de deux rencontres intercommunautaires à Kaya et à Kongoussi.
- la commémoration de la journée internationale de la jeunesse (y compris la jeune fille) le 12 août 2022 servira de cadre pour accompagner les organisations de la société civile et l'Etat dans la promotion des droits de la femme, la cohésion sociale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre ;
- la commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 10 décembre 2022 sera un tremplin pour accompagner les acteurs de protection dans la promotion de la cohésion sociale et dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).

Le projet a eu un impact humain réel en ce sens que le dialogue intergénérationnel qui n'existait pas dans certaines localités est devenu une réalité. A travers les espaces de dialogue intergénérationnel mis en place par le projet, notamment à travers les comités de conciliation foncière villageoise, les jeunes, les leaders coutumiers et religieux se retrouvent ensemble pour discuter de la paix et de la cohésion sociale en lien avec la gestion des ressources naturelles. Ces espaces de dialogue direct ont permis de résoudre 15 conflits de gestion de terroirs. Au sortir de ces échanges, de nombreux jeunes ont déclaré avoir beaucoup appris auprès des anciens, toute chose qui renforce la tolérance et améliore le vivre ensemble. Par ailleurs, le renforcement des capacités des autorités locales, des leaders communautaires et des membres des comités de protection en collecte et analyse des données sur les violations de droits humains a permis de réduire les risques de violations de droits au sein des populations grâce aux actions menées par les comités de protection. Les participants aux voyages d'études se sont engagés solennellement à la fin de leur séjour à cultiver la paix et la tolérance intercommunautaire et à s'opposer à toute forme de violence dans leurs villages respectifs. Selon le président du comité de conciliation foncière villageoise de Zoura mossi (commune de Kongoussi) « Les dialogues communautaires organisés par le projet ont permis de rapprocher les peulhs et les mossis et de dissiper les tensions nées du phénomène d'insécurité. Nous avons repris à nous fréquenter et à prôner la cohabitation pacifique. Grâce au renforcement de capacités reçu, les conflits ont considérablement diminué parce que les habitants respectent les consignes édictées au cours des formations reçues ». En outre, les sensibilisations et la prise en charge des survivantes par les équipes mobiles ont permis de renforcer la résilience des femmes et des filles.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

-

Fichier 1

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

-

Lien 1

-

Lien 2

-

Lien 3

-

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris

- **Tenue d'un atelier de planification à Kaya en présence des agences récipiendaires (UNFPA et UNHCR), des ONG partenaires et de la Direction régionale de l'économie de la planification. Il s'est agi de présenter le projet aux participants et de donner des orientations sur les procédures d'élaboration des plans de travail annuels (PTA);**
- **Organisation régulière des réunions mensuelles du comité de coordination du projet pour le suivi des réalisations ;**
- **Quatre missions de suivi des activités effectuées à Kongoussi par le Coordinonateur du projet ont permis de constater l'effectivité du déroulement des activités par les associations partenaires locales et d'apporter des orientations sur l'implication des femmes et des jeunes ;**
- **Sortie hebdomadaire de suivi des activités par les Volontaires des Nations Unies dans chaque commune. Ces rapports servent aux activités de suivi par l'équipe projet et alimentent les rapports d'étape (semestriel, annuel)**
- **Mission conjointe de suivi des activités à Kongoussi par les ministères partenaires du projet ;**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Des études sont en cours pour collecter certains indicateurs de base. Aussi, les résultats de l'enquête de perception réalisée par le secrétariat du PBF vont être utilisés pour affiner les indicateurs de base du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Une étude est en cours pour collecter les indicateurs de base du résultat 2

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Non applicable

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier). *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris

PARTIE IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

Cette section est facultative. Vous pouvez la laisser vide si elle n'est pas pertinente

Ajustements financiers :

Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Le projet ayant été conçu dans le contexte de COVID-19, prend en compte les dimensions pour le respect des mesures barrières lors de la mise en œuvre des activités

Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Aucun
- Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Non

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes