

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-21

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mohamed Condetto TOURE (OIM)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Ana FONSECA, Cheffe de mission de l'OIM en Guinée

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security - Phase II
- 00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Autre, Précisez

Veillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Date de début du projet *

2021-10-25

Date de fin du projet *

2022-07-23

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

Le réципиendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres bénéficiaires pour ce projet ? *

- Aucun autre bénéficiaires
- Oui, Autres bénéficiaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres bénéficiaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres bénéficiaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres bénéficiaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AJSPDD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

50000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Ce partenaire est chargé d'identifier les zones d'intervention et les bénéficiaires, distribuer d'intrants et équipements agricoles, former les bénéficiaires sur les itinéraires techniques agricoles, sensibiliser les bénéficiaires sur la cohésion sociale, coordonner toutes les activités du terrain, en collaboration avec les services déconcentrés et décentralisés de l'Etat et effectuer des missions régulières de suivi

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RBM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

353598

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

L'organisation est chargée de la mise en oeuvre de l'outil de suivi de transhumance (Transhumance Tracking Tool ou TTT en anglais) en Côte d'Ivoire et en Guinée

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Grâce au projet, le gouvernement à travers la commission nationale des frontières et le ministère de l'agriculture s'engage à la vulgarisation des tests sur la transhumance et la coopération transfrontalière ensuite renforcer les capacités des acteurs sur la pacification des frontières

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
	<i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	
IOM: International Organization for Migration	2115411 *	1420787.98 *	300514.23 *	14.21 %

FAO: Food and Agriculture Organization	1597484	958246.12	458852	28.72 %
TOTAL	3712895	2379034.1	759366.23	20.45%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **20.45%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

31

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1150997.45**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 235403.53**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Annex D- Project Financial report (OIM-FAO)-Projet transfrontalier-VF3 111122-19_43_24.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

A date, toutes les équipes de projet ont été mises en place et la mise en œuvre des activités planifiées est dans sa phase active avec l'implication des Points focaux. Les activités planifiées durant la période couverte par ce rapport ont été réalisées. Il s'agit principalement de : La réalisation de l'étude de perception initiale

L'organisation des sessions de formations au profit des bénéficiaires et la tenue de cadres de concertations des acteurs de part et d'autre des frontières ont été réalisés. La mise en œuvre de l'outil de suivi de transhumance (TTT) avec la tenue de trois ateliers de cartographie régionale à Nzérékoré, Bafing et Kabadougou. La collecte de données au niveau locale est en cours pour affiner la cartographie et sera suivie de comptage de flux le long des couloirs identifiés durant les périodes de transhumance de 2022 et 2023 ;La collecte et d'analyse de données fourniront des informations aux acteurs pour une prise de décision locale pour une transhumance apaisée ;La mise en place d'un dispositif d'alerte précoce qui permettra de fournir deux types d'alertes (les alertes de prévention et les alertes évènements) aux acteurs ;L'identification de bénéficiaires des activités génératrices et des chaînes de valeurs potentiels mis en groupements et formalisés pour un total de 801 personnes, dont 451 femmes soit 56,3% et 350 hommes soit 44% ;L'identification et viabilisation des couloirs et ouvrages pastoraux marchands des zones d'accueil et de transit du bétail ;

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les communautés des zones frontalières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire ont une meilleure compréhension et gestion des enjeux et dynamiques liés à la transhumance et l'accès aux ressources naturelles

Résultat 2

*

Les données et analyses issues du système d'alerte et de comptage (TTT) fournissent des informations pertinentes aux autorités et acteurs locaux permettant de réduire les risques de conflits et de ressourdre les conflits entre éleveurs et agriculteur sur les zones transfrontalières du projet et d'assurer une transhumance pacifiée.

Résultat 1: Les communautés des zones frontalières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire ont une meilleure compréhension et gestion des enjeux et dynamiques liés à la transhumance et l'accès aux ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La réalisation de la cartographie régionale, première étape du TTT dans les deux pays a permis une meilleure compréhension et gestion des enjeux liés à la transhumance. L'activité a facilité un dialogue participatif et inclusif basé sur des données pertinentes qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux liés à la mobilité transhumante, prévenir et gérer les conflits.

Les ateliers tenus du 28 août au 09 septembre 2022 ont rassemblé 96 acteurs étatiques locaux, les communautés et groupes d'intérêts d'éleveurs et agriculteurs impliqués dans la transhumance. Il a permis de relever les problématiques régionales et d'envisager les réponses qui sont :

- **Les couloirs de transhumance sont principalement des pistes non-officielles qui traversent environ 80 localités à partir de la région du Kabadougou qui est une zone de transit, jusqu'à Nzérékoré qui constitue la destination finale des transhumants.**
- **35 zones de concentration d'animaux identifiées, dont 17 comme des zones de conflits.**
- **16 passages de transhumants identifiés comme pertinents pour le dispositif de comptage des flux.**
- **29 infrastructures pastorales identifiées dont 18 points d'eau (barrages) et 3 marchés à bétails du côté de la Côte d'Ivoire, et 5 marchés à bétail et source d'eau naturelle en Guinée.**
- **Le manque des couloirs de transhumance sécurisés et aménagés, l'insuffisance d'espace de pâturages, l'insuffisance de point d'eau le long des couloirs de transhumance, l'insuffisance d'infrastructures marchandes et de santé animale dans les zones de concentration des animaux, le vol de bétail, la méconnaissance des textes sur la transhumance par tous les acteurs locaux, les conflits récurrents, sont les principaux défis.**
- **Après la formation, 30 énumérateurs ont été déployés sur les différents passages clés pour la collecte des données du flux de transhumance tels que le comptage, l'alerte précoce et la remontée d'information au niveau local.**
- **Un cadre de concertation transfrontalier a été mis en place à Odienné entre les autorités locales et administratives de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Cet atelier a permis aux 68 acteurs dont six (6) femmes de mener des réflexions sur les défis communs liés à la gestion de la frontière et les mécanismes pour relever ces défis.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en place des points focaux au niveau des différents départements ministériels a été faite en tenant compte du genre (Une femme et Un homme), soit 08 femmes au niveau national et au niveau déconcentré. Les critères pour l'identification des acteurs devant prendre part aux cadres de concertation ont fortement recommandé la participation des femmes dans les instances. Il a été fortement recommandé à l'opérateur des interventions Réseau Bilital Marobé (RBM) d'impliquer les femmes dans le choix des Points Focaux/relais communautaires.

Dans la réalisation de l'étude de base, sur les 900 enquêtés, 225 étaient des femmes soit 25%. 65% des personnes enquêtées étaient des jeunes dont la tranche d'âge varie de 15 à 35 ans.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les communautés des zones frontalières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire ont une meilleure compréhension et gestion des enjeux et dynamiques liés à la transhumance et l'accès aux ressources naturelles

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	% conflits intercommunautaires liés à la transhumance	83,6	25	0	Retard dans l'étude de base
1.2	% conflits intercommunautaires liés à la transhumance	20.4	40	0	Retard de l'etude de base
1.3	Nombre d'alertes rapides transmises et traitées par les acteurs formés à la TTT	00	60	0	En attente de la période de transhumance

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les cadres de concertation et de coordination entre les communautés et les autorités administratives et locales des deux pays sont organisés et prennent des décisions fondées sur les rapports pour prévenir de potentiels conflits

Produit 1.2

Les acteurs (dont les chefs traditionnels) sont formés, informés et s'accordent sur les réglementations relatives à la gestion des ressources naturelles, à la gestion de la transhumance et au foncier rural avec une attention particulière au genre

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les cadres de concertation et de coordination entre les communautés et les autorités administratives et locales des deux pays sont organisés et prennent des décisions fondées sur les rapports pour prévenir de potentiels conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de cadres de concertation mis en place et fonctionnels	0	03	1	le deuxième cadre de concertation est prévu pour le mois de février 2023
1.1.2	Existence d'un cadre de coopération transfrontalier fonctionnel	01	1	0	Activité planifiée pour le mois de janvier 2023

1.1.3	Pourcentage de personnes interrogées qui ont vu leur connaissance sur la transhumance dans la zone transfrontalière améliorée à la suite de la campagne	3	50%	01	Prévu pour la fin du projet
-------	--	---	-----	----	-----------------------------

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les acteurs (dont les chefs traditionnels) sont formés, informés et s'accordent sur les réglementations relatives à la gestion des ressources naturelles, à la gestion de la transhumance et au foncier rural avec une attention particulière au genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	--	--	---	---	---

1.2.1	Nombres de textes divulgués dans la zone	0	04	0	L'ONG de mise en oeuvre est en cours de recrutement
1.2.2	Nombre de jeunes formés	1800	0	0	Identification des jeunes encours
1.2.3	% de conflits liés à l'usage des couloirs de transhumance ou de points d'eau conflictuels qui a été résolu	5.5%	60%	0	L'Etude de perception finale

Résultat 2: Les données et analyses issues du système d'alerte et de comptage (TTT) fournissent des informations pertinentes aux autorités et acteurs locaux permettant de réduire les risques de conflits et de ressourdre les conflits entre éleveurs et agriculteur sur les zones transfrontalières du projet et d'assurer une transhumance pacifiée.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les partenaires de mise en œuvre du projet ont dénombré 35 organisations paysannes dont 25 groupements paysans et 10 groupements d'intérêt économiques le long des frontières. Ces groupements ont été identifiés en collaboration avec les autorités locales et les services déconcentrés. A ce jour, six groupements rizicoles et 13 groupements maraîchers ont bénéficié d'importantes quantités d'intrants et d'équipements agricoles destinés à la mise en valeur de 25 ha de terre. En outre, un groupement d'intérêt économique de prestation informatique a été doté de matériels informatiques pour créer de l'emploi en faveur des jeunes des localités transfrontalières de Kobala.

A cela s'ajoute la sélection de deux fermes piscicoles frontalières dont l'une avait été aménagée dans le cadre du programme de désarmement et de démobilisation des ex-combattants. Ces ex-combattants habitués aux gains faciles peuvent constituer des terreaux fertiles dans cette région nord convoitée par les groupes extrémistes. Au-delà des opportunités économiques, ces fermes à réhabiliter serviront de cadre d'apprentissage et de formation aux jeunes leaders filles et garçons sélectionnés en vue de leurs insertions professionnelles, gage d'un environnement socio-économique stable. Du côté de la Guinée, plus de 70 jeunes dont 15 filles ont été identifiés pour leur insertion dans les métiers porteurs comme la couture, la menuiserie, la maçonnerie et la mécanique motos.

Deux ateliers régionaux ont été organisés pour identifier et sélectionner les ouvrages pastoraux et marchands dans les régions d'Odienné et Touba. Ces informations seront triangulées avec celles du réseau Billital Marobé en vue d'une sélection définitive.

Les échanges se poursuivent de concert avec les communautés et les autorités transfrontalières pour aboutir à termes à la viabilisation des infrastructures de transhumance, toute chose concourant au renforcement de la confiance entre les communautés locales et les communautés à vocation pastorale.

Relativement au développement des chaînes de valeurs autour des filières porteuses comme la pisciculture, les produits forestiers non ligneux et les produits maraichers, quelques groupements agricoles ont été sélectionnés sur la base d'une grille d'évaluation par des comités régionaux de sélection qui pourront développer des relations d'échanges commerciales avec les zones frontalières en vue de renforcer la consolidation de la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans la délivrance des produits sous ce résultat 2, nous avons tenu compte de la sensibilité du genre dans le ciblage des bénéficiaires. Ainsi, sur 801 bénéficiaires des partenaires de mise en œuvre de 25 organisations paysannes, dont 451 femmes, soit 56%. Les femmes et les jeunes ont été associés à l'identification des sites de réalisation des infrastructures. Il en sera de même lors de la validation, elles seront incluses dans les comités de gestion. L'activité agricole surtout maraîchère est à forte dominance menée par les femmes à 70 %. Quelques jeunes y sont associés. Les femmes très présentes dans la filière maraîchère occupent les principaux postes de management de leurs organisations et assurent généralement la gestion du panier de la ménagère.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 2 : Les données et analyses issues du système d'alerte et de comptage (TTT) fournissent des informations pertinentes aux autorités et acteurs locaux permettant de réduire les risques de conflits et de ressourdre les conflits entre éleveurs et agriculteur sur les zones transfrontalières du projet et d'assurer une transhumance pacifiée.**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% d'habitants (h/f) qui jugent que les ressources sont mieux gérées de chaque côté de la frontière	11.9	40	0	Le retard accusé dans la réalisation de certaines activités
2.2	% d'habitants (h/f) satisfaits par les solutions entreprises pour la résilience économique face aux défis de la transhumance	20.6	40	0	Les activités planifiées pour 2023
2.3	% de personnes interrogées dans la région (h/f) qui sont mieux informées sur les codes pastoraux et forestiers en vigueur	6.4	50%	0	prévu pour la fin du projet

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 4 **5** Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les couloirs et autres infrastructures de transhumance sont viabilisés avec l'appui des communautés/autorités concourant au renforcement de la confiance entre les autorités et les populations riveraines

Produit 2.2

Les centres multifonctionnels d'activités socio-économiques/cellule d'appui conseils pour les jeunes (femmes et hommes) sont créés et/ou renforcés et fonctionnels.

Produit 2.3

Des chaînes de valeurs autour des filières porteuses comme la pisciculture, les produits forestiers non ligneux et les produits maraichers sont développées, prenant compte des opportunités/complémentarités des marchés frontaliers et soutiennent l'économie verte en faveur des groupements de femmes et de jeunes.

Produit 2.4

Des micro-projets agricoles transfrontaliers de cohésion sociale respectueux de l'environnement sont développés entre les communautés transfrontalières.

Produit 2.5

: Des parcelles agricoles communautaires sont mises en valeur en adoptant des itinéraires techniques résilientes au changement climatique et sécurisées (notamment pour les femmes)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les couloirs et autres infrastructu res de transhuma nce sont viabilisés avec l'appui des communau tés/autorité s concourant au renforceme nt de la confiance entre les autorités et les population s riveraines</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>% des membres de la communauté qui estiment que les processus d'élaboration/ réforme du cadre réglementaire ont inclus tous les groupes de la communauté (hommes/ femmes, jeunes/vieux, différents groupes ethniques, groupes d'utilisateurs, etc.)</p>	<p>6.4</p>	<p>70</p>	<p>0</p>	<p>Les activités en cours de réalisation</p>

2.1.2	Indicateur 2.1.2 Nombre d'infrastructures pastorales et de couloirs viabilisé /réhabilités	0	04	0	Les infrastructures en cours d'identification
1.1.3	Nombre de schémas et plan d'aménagement d'exploitation des ressources naturelles	0	04	0	En cours d'identification

» **Produit 2.2**

Produit 2.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 2.2 : Les centres multifonctionnels d'activités socio-économiques/cellules d'appui conseils pour les jeunes (femmes et hommes) sont créés et/ou renforcés et fonctionnels.					

2.2.1	Nombre de centres multifonctionnels d'activités socio-économiques/cellule d'appui conseils pour les jeunes filles et garçons créés et/ou renforcés et fonctionnels	0	2	0	1 Centre de formation agricole identifié à Ferantela dans le département de Touba
2.2.2	Proportion de jeunes leaders communautaires (hommes et femmes) ayant mis en place des initiatives socio-économiques en lien avec la cohésion sociale, désagrégué par sexe et âge	46.2	60	0	un groupement d'intérêt économique de prestation de service informatique en faveur des jeunes vulnérables aux conflits appuyé
1.2.3	Proportion de jeunes vulnérables et à risque de conflits formés en réinsertion socio professionnelle et devenus acteurs de paix et promoteurs des droits humains au sein de leurs communautés désagrégées par sexe et âge.	9.6	60	70 jeunes don't 15 filles sont identifiés	30 autres en cours d'identification

» Produit 2.3

<p>Produit 2.3 : Des chaînes de valeurs autour des filières porteuses comme la pisciculture, les produits forestiers non ligneux et les produits maraichers sont développées, prenant compte des opportunités/complémentarités des marchés frontaliers et soutiennent l'économie verte en faveur des groupements de femmes et de jeunes.</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	--	--	---	---	--

2.3.1	Proportion de jeunes leaders communautaires (hommes et femmes) ayant mis en place des initiatives socio-économiques en lien avec la cohésion sociale, désagrégé par sexe et âge	46,2	60	0	25 jeunes ex combattants préidentifiés.
2.3.2	Proportion de jeunes vulnérables et à risque de conflits formés en réinsertion socio professionnelle et devenus acteurs de paix et promoteurs des droits humains au sein de leurs communautés désagrégées par sexe et âge.	9.6	60	0	30 jeunes à risqué d'instrumentalisation ont été identifiés dans les zones frontalières
2.3.3					

» Produit 2.4

Produit 2.4: Des micro-projets agricoles transfrontaliers de cohésion sociale respectueux de l'environnement sont développés entre les communautés transfrontalières.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Nombre de micro-projet agricoles de cohésion sociale et respectueux de l'environnement mis en place au bénéfice des jeunes	0	20	20	En cours de réalisation
2.4.2					
2.4.3					

» **Produit 2.5**

Produit 2.5: : Des parcelles agricoles communautaires sont mises en valeur en adoptant des itinéraires techniques résilientes au changement climatique et sécurisées (notamment pour les femmes)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1	Nombre d'hectares de parcelles agricoles communautaires aménagés et sécurisés	0	29	31ha	es contrats de cession de la sécurisation foncière ont été formalisés avec l'appui des autorités locales
2.5.2	Indicateur 2.5.2 Nombre de marchés transfrontaliers redynamisés	0	2	0	Deux marchés transfrontaliers sont en cours d'identification
2.5.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

2

1

Titre de l'événement

deuxième cadre de concertation

*

Date (peu être approximative)

2022-12

*

Lieu (Si connu)

N'zerekore

Audience Cible

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
 Autres officiers du gouvernement
 Société Civile
 Jeunes
 Femmes
 Forces de défenses et de sécurité
 Leaders traditionaux
 Bailleurs de Fonds
 Commerces/Secteur Privé
 Anciens combattants
 Journalistes
 Artistes
 Autres

*

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Création d'un cadre de concertation

Tout autre information sur cet événement

Atelier de création d'un cadre de concertation/coopération transfrontalier dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, en coordination avec les autorités locales et les parties prenantes

Titre de l'événement *

Deuxième comite de pilotage

Date (peu être approximative) *

2023-02

Lieu (Si connu)

Abidjan

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Deuxième comité de pilotage

*

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

3

*

Partie Prenante:

Les autorités nationales, Régionales, les Elus locaux et les communautés transfrontalières

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

A l'image de la plupart des zones frontalières des pays de l'Union du fleuve Mano, la présence de l'Etat est faible à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Les communautés de ces zones font face à des défis d'ordre sécuritaires, et environnementaux, notamment la baisse de la pluviométrie, une exploitation intensive des ressources naturelles, et une perte considérable du couvert végétal, etc. Par conséquent, des perturbations et/ou des disparitions des couloirs de transhumance habituels s'observent, augmentant ainsi le risque de conflits locaux liés au passage des troupeaux à travers des terres agricoles, de part et d'autre de la frontière.

t par l'application de mesures concourants au renforcement de la confiance entre les autorités et les populations riveraines.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Ce projet a donc pour ambition de renforcer le dialogue et la cohésion sociale des communautés vivant dans la zone frontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire grâce à une meilleure prévention et gestion des conflits entre populations pastorales, agropastorales et agricoles dans leur accès aux ressources naturelles; à travers l'analyse des conflits et l'identification participative des pistes de solutions; e

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Je remerci le gouvernement Guinéen, les partenaires financiers et les partenaires de mise en oeuvre de ce projet, sans vous mentire c'est grâce à cet projet que nous prenons connaissance des accords entre la Guinée et les autres pays sur la transhumance et la coopération transfrontalière

*

1

2

Partie Prenante:

N/A

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

N/A

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

Partie Prenante:

N/A

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

N/A

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

PV ODIENNE COTE D'IVOIRE-7_16_50.docx



3

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

RAPPORT DE MISSION DE FORMATION DES ENUMERATEURS SUR LES OUTILS TTT A N'ZEREKORE-7_18_16.docx



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMG_20220819_094115_975-7_19_26.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une mission de restitution de l'étude de perception d'analyse des tendances dans les préfectures frontalières en compagnie des autorités locales du 13 au 21 octobre 2022.

Réunion mensuelle interne entre pays sur l'état d'avancement des activités de démarrage

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'étude a été établie la situation de référence à travers le recueil des données afin de disposer d'une base de planification permettant l'appréciation des progrès du projet dans le cadre d'un suivi régulier et de l'évaluation des résultats. En effet, sans une analyse de la situation de référence, il sera très difficile d'identifier voire de constater les changements, les perceptions des communautés, les meilleures pratiques à poursuivre et, à hiérarchiser les domaines à renforcer.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Cette étude a visé principalement le recueil de données quantitatives et qualitatives, pour assurer une meilleure connaissance sur l'engagement et la perception des communautés dans la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs, la résilience des populations transhumantes à travers la mise en place du dispositif de Transhumance (Transhumance Tracking Tools (TTT)). Cet outil de Suivi de la transhumance, sera rendu opérationnel grâce à la collaboration entre communautés et les autorités administratives transfrontalières et, l'implication des jeunes femmes et hommes, dans la prévention et la gestion des conflits à travers la mise en place d'un mécanisme de dialogue formel et informel dans la zone du projet

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

80000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'engagement du gouvernement à travers la commission nationale des frontières à la vulgarisation de tous les documents sur la gestion pacifique des frontières et la coopération transfrontalières

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La formation des cadres au niveau national, Régional, Préfectoral, les élus locaux, la communauté à la base, l'accompagnement des groupement de femmes et de jeunes, création et la mise en place des comités de gestion des infrastructure agros-pastorales

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

N/A

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes