

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-16

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

PENG Pei, Project Development and Reporting Officer, IOM Mauritania

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

SAKAI Emilie, Regional Emergency and Post-Crisis Officer, IOM RO Dakar

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security - Phase II
- 00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Autre, Précisez

Veillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Date de début du projet *

2020-12-15

Date de fin du projet *

2022-12-10

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

14

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CSPEEDA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

86743

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création, formation et équipements des comités villageois**
- **Organisation des ateliers régionaux et transfrontaliers**
- **Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix**
- **Vulgarisation du cadre de coopération**
- **Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales**
- **Formation et vulgarisation des codes.**
- **Réalisation d'enquêtes TTT**
- **Formation des services techniques de l'état et enquêteurs**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

STOP SAHEL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

281727

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création, formation et équipements des comités villageois**
- **Organisation des ateliers régionaux et transfrontaliers**
- **Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix**
- **Vulgarisation du cadre de coopération**
- **Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales**
- **Formation et vulgarisation des codes.**
- **Réalisation d'enquêtes TTT**
- **Formation des services techniques de l'état et enquêteurs**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

TASSAGHT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

82661.63

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création, formation et équipements des comités villageois**
- **Organisation des ateliers régionaux et transfrontaliers**
- **Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix**
- **Vulgarisation du cadre de coopération**
- **Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales**
- **Formation et vulgarisation des codes.**
- **Réalisation d'enquêtes TTT**
- **Formation des services techniques de l'état et enquêteurs**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GNAP

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

23828

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Collecte des données sur les mouvements des transhumants

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ODZASAM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

20887

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels**
- **Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage**
- **Elaboration des schémas d'aménagements**
- **Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères**
- **Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en oeuvre du PCP**
- **Organisation d'émissions radio**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupe sankoré

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

37587

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels**
- **Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage**
- **Elaboration des schémas d'aménagements**
- **Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères**
- **Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en oeuvre du PCP**
- **Organisation d'émissions radio**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ENIM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

360495

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels**
- **Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage**
- **Elaboration des schémas d'aménagements**
- **Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères**
- **Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en oeuvre du PCP**
- **Organisation d'émissions radio**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DRPIA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17394

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels**
- **Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage**
- **Elaboration des schémas d'aménagements**
- **Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères**
- **Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en œuvre du PCP**
- **Organisation d'émissions radio**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SAPAS

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

35616

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels**
- **Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage**
- **Elaboration des schémas d'aménagements**
- **Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères**
- **Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en oeuvre du PCP**
- **Organisation d'émissions radio**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APEP

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

24017

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Elaboration schémas et plan d'aménagement localités cibles**
- **Formation sur les mécanismes de gestion des ressources**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ADICOR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

50751

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création Club Dimitra,**
- **Formation sur les cultures fourragères**
- **Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles**
- **Vulgarisation des codes via les Radios**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AU SECOURS

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

48859

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Création Club Dimitra,**
- **Formation sur les cultures fourragères**
- **Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles**
- **Vulgarisation des codes via les Radios**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SOCASAF

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

8019

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Travaux de réalisation de trois forages d'exploitation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SIGMA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

48545

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction et équipement de trois châteaux d'eau

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Depuis le lancement du projet, deux comités de pilotage ont été organisés en présence des Ministères du projet au Mali (MAECI, MRPCN, MAEP), et en Mauritanie (MAEPSP, MIDECE), de l'élevage, de l'agriculture, de l'environnement) pour suivre l'avancement des activités et discuter des défis rencontrés dans la mise en œuvre des activités afin de proposer des solutions et des actions concrètes face à ces défis. L'ensemble des agences travaillent en étroite collaboration avec les ministères concernés pour faciliter la mise en œuvre des activités tant au niveau central que local.

Au niveau local, l'équipe du projet collabore avec les autorités locales (gouvernorat, maires, sous-préfets, préfet, Wali), y compris l'administration et les services techniques des zones ciblées par le projet (directions régionales de l'élevage et de la pêche, de la production de l'industrie animale, des eaux et forêts, de l'agriculture, de l'environnement, etc.). Ils ont également été impliqués tout au long du projet à travers l'élaboration des PCP, des plans d'aménagement communaux, des plans d'actions des club DIMITRA, de la remise officielle des équipements pour les comités villageois, dans l'identification et la mise à disposition des sites des réserves pastorales, des sites de restauration des terres dégradées, des sites de réalisation des ouvrages à réaliser et aussi pour leur participation aux ateliers régionaux et transfrontaliers.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

IOM: International Organization for Migration	1700000 *	1700000 *	1344707 *	79.1 %
FAO: Food and Agriculture Organization	1300000 *	1300000 *	1070635 *	82.36 %
TOTAL	3000000	3000000	2415342	80.51%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **80.51%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

20

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 600000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 483068.4**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

FF22.181A.KR.1103 PB.0060 DEC 2020 TO DEC 2021 MPTF MR10 125153-18_37_6.pdf



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

24 comités villageois sont créés, équipés et formés avec des compréhensions et des relations améliorées entre les autorités et les comités villageois à travers des rencontres. Pour améliorer la coopération transfrontalière, trois ateliers transfrontaliers sont organisés réunissant comités villageois, clubs dimitras et autorités des deux pays. Il en résulte la création d'un cadre de coopération, pour renforcer la cohésion sociale. Dans le cadre du renforcement des mécanismes d'alertes précoces, des TTT enquêtes sont réalisées pour évaluer la taille des cheptels, les causes, la nature, la fréquence des tensions et conflits et les perturbations surgissant le long des couloirs de transhumance. En 2022, 367 alertes sont émis dont 77% des alertes sont traités. Des formations sont organisées pour renforcer les connaissances des autorités locales sur le comptage et l'analyse des données sur la transhumance.

Des schémas et plans d'aménagements communautaires et d'exploitation des ressources naturelles sont finalisés et des clubs DIMITRA créés. La résilience transhumante et agricole est renforcée suite grâce à PCP. Pour assurer un meilleur respect des codes pastoraux, des formations axées sur les codes sont organisées aux représentants des comités villageois et des clubs DIMITRA. Ces codes sont diffusés en langues nationales à travers deux radios et 18 séances communautaires.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Les capacités de prévention et de gestion des conflits des communautés transfrontalières se sont accrues et améliorées par la mise en place, la formation et l'équipement des 24 comités villageois situés sur la zone frontière Mauritano-Malienne, le développement du cadre de coopération transfrontalier, la réalisation d'enquêtes, l'évaluation des causes/moteurs des conflits, la formation de toutes les parties prenantes y compris les autorités sur le comptage et l'analyse des données sur la transhumance, l'élaboration des schéma d'aménagements, le fonctionnement des club DIMITRA et l'amélioration des connaissances sur les textes pastoraux.

Les structures communautaires mis en place dans le cadre du projet ont joué un rôle crucial dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. En effet, les comités villageois ont été directement impliqués dans 75% des conflits résolus à la suite des formations et sensibilisations sur la nécessité d'assurer une paix durable. A présent, les comités villageois optent pour la promotion du dialogue social comme outil de prévention et de gestion des conflits communautaires.

Les incidents de conflit ont été largement réduits, suite aux sensibilisations aux textes pastoraux à travers des comités villageois transfrontaliers. Les concertations entre les comités situés à la frontière Mauritano-Malienne ont été renforcées. D'autres réunions d'apaisement des tensions tout au long de la frontière ont été organisées.

La mise en place des structures de prévention des conflits a permis aussi des rencontres entre les deux clubs DIMITRA et comités villageois de part et d'autre de la frontière sur la restauration de la piste pastorale. Le changement de comportement constaté dans la mise en œuvre du projet confirme les huit caractéristiques des clubs DIMITRA identifiées lors d'une étude d'impact en Afrique subsaharienne , à savoir la mobilisation sociale et gouvernance locale renforcent les capacités organisationnelles et d'autonomisation, changements de comportements sociaux notamment dans le social agricole, l'évolution des rapports hommes-femmes, le leadership des femmes et l'utilisation de l'information.

De plus, les différentes rencontres organisées dans le cadre du projet (ateliers régionaux et transfrontaliers), ont permis de renforcer la collaboration entre les comités, clubs DIMITRA et autorités locales situés de part et d'autre de la frontière Mauritano-Malienne. Ceci, à travers des discussions sur les défis à relever, les solutions à préconiser et les actions à entreprendre pour l'instauration d'un climat de paix et la prévention des conflits et des crises transfrontalières. A la suite des ateliers transfrontaliers organisés fin juillet 2022, un cadre de coopération transfrontalier élaborée de manière participative et mettant en lumière le rôle de chaque acteur, les sujets d'intérêts communs et les actions à réaliser pour rendre ce cadre opérationnel a été finalisé.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliore la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

Résultat 2 *

Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et développent des moyens d'existences alternatifs promouvant la cohésion sociale

Résultat 1: Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliore la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

264 membres (dont 87 femmes) de 24 communautés sont formés avec une meilleure connaissance des techniques de gestion des conflits, des crises et des ressources naturelles, la prévention de l'extrémisme violent, le leadership communautaire et favorisent une vie sociale apaisée à travers la bonne gestion des conflits.

Le renforcement matériel (motos, téléphones portables) comités villageois a permis d'améliorer la communication et la coordination avec les autorités locales sur la gestion des conflits communautaires.

Six ateliers et trois ateliers régionaux ont permis d'instaurer un climat de confiance entre l'ensemble des acteurs et de discuter des défis et des attentes prioritaires des communautés, l'administration, services techniques, élus locaux, sécurités locales et agents des ONG

Aux termes des ateliers, 111 personnes (dont 21 femmes) ont élaboré un cadre de coopération transfrontalier ayant pour but d'assurer un dialogue et une concertation continue entre les parties prenantes afin de convenir des solutions pour la gestion communautaire des différends qui naissent du partage des ressources naturelles et/ou des échanges à travers les frontières.

Le cadre de coopération transfrontalier a été transmis à un large public à travers de sensibilisation et véhiculer un message favorable pour la promotion du bon voisinage et la paix dans la zone.

L'outil TTT ont continué à être mis en œuvre comme prévu dans le cadre du projet au Mali comme en Mauritanie. La deuxième d'évaluation auprès des populations transhumantes sur les causes, la nature et la fréquence des tensions et conflits et sur les perturbations le long des couloirs a permis de documenter les dynamiques observées. Il a été toutefois enregistré des conflits agro-pastoraux durant cette période mais qui ont été pour la plupart résolu (90%) sans conséquences. 149 cas d'alertes sont enregistrés. Ces alertes ont été remontées à travers la participation des autorités communautaires et/ou locales et traitées par les comités villageois.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet tout au long de sa mise en œuvre a assuré l'inclusion des jeunes et des femmes dans le processus de prise de décision locale. En effet, 32% des membres des comités villageois sont des femmes et près de 20% sont des jeunes hommes ont été touchés par les interventions. Certains comités villageois sont même représentés par des femmes et les clubs dimitras sont majoritairement présidés par les femmes. 21 femmes issues des comités villageois et clubs dimitras situés dans les zones frontalières ont également participé à l'élaboration du cadre de coopération à la suite des ateliers transfrontaliers.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliore la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	Indicateur 1.c Nombre d'alertes rapides transmises et traitées par les acteurs formés à la TTT	0	/	149	/
-----	--	---	---	-----	---

1.2	Indicateur 1.d Nombre de conflits gérés et résolus directement par les comités villageois	/	comités villageois et population concernée	13	Indicateur sera collecté en fin de projet. Cependant, plus de dix conflits ont été reportés et résolus par les comités.
-----	---	---	--	----	---

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les communautés participent directement dans la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux de façon inclusive

Produit 1.2

Un cadre de concertation transfrontalier pour la coordination et la concertation autour des interventions de prévention des conflits et la résilience des populations transhumantes est mis en place et fonctionnel

Produit 1.3

Les autorités nationales et locales ont une compréhension renforcée des dynamiques de transhumance

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les communautés participent directement dans la prévention et la gestion des conflits agro- pastoraux de façon inclusive	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre comité villageois formés sur la gestion des conflits et leurs résolutions	0	au moins 25 avec dans chaque comité (1 leader religieux, 1 leader communautaire, 1 représentante des associations féminines, 1 représentants des junes)	24 comités villageois comprenant 264 membres (dont 87 femmes)	Selon les guides de méthodologie de création de comité villageois et les expériences sur le terrain, le comité compose en général neuf membres (au lieu de 25 membres), y compris deux leader d'opinion, deux jeunes, deux représentants de minorité ethnique ou étrangère, deux personnes vivant avec un handicap, une personne âgée, et deux réfugiés (si des réfugiés vivent dans ce village), qui représente le plus possible toutes les couches présentes au village.
1.1.2	Indicateur 1.1.3 # d'acteurs locaux issus des comités formés sur la gestion des conflits, la gestion des ressources	29%	Au moins 90% /Comité (Femmes, Hommes, jeunes femmes, jeunes hommes, immam de mosquée et autorités)	100%. 264 membres (dont 87 femmes) ont été formés sur la gestion des conflits et des crises, la prévention de l'extrémisme violent et le leadership communautaire.	
1.1.3					

Produit 1.2 : Un cadre de concertation transfrontalier pour la coordination et la concertation autour des interventions de prévention des conflits et la résilience des populations transhumantes est mis en place et fonctionnel	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Indicateur 1.2.1 Nombre d'atelier de rassemblement transfrontalier des comités pour identifier les défis communs et la mise en place d'un cadre définissant les responsabilités et les mesures à prendre en matière de prévention de conflit et leurs gestions	0	3	3 Trois ateliers transfrontaliers ont été réalisés dans les localités de Selibaby, koubéni et Adelbagrou. Cest ateliers ont réuni 111 participants (dont 21 femmes) comprenant les autorités locales des deux pays, les comités villageois et les clubs dimitras.

1.2.2	Indicateur 1.2.2 Nombre de campagne de	0	6	9 (Au Mali, 9 sessions pour la campagne de sensibilisation, réparties entre trois communes, 5010 personnes ont été conjointement sensibilisés sur le vivre ensemble avec 2219 femmes et jeunes et 2791 hommes)	En Mauritanie, en raison des fortes pluies ayant touchés les localités cibles, l'activité a été reporté pour le mois de novembre, six campagnes de sensibilisation seront finalisés dans les localités du Hodh Chargui, Hodh Gharbi, Guidimaka.
1.2.3					

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Les autorités nationales et locales ont une compréhension renforcée des dynamiques de transhumance	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Indicateur 1.3.1 # de Renforcement de capacité sur les évolutions et dynamiques, de la transhumance	/	Autorités nationales et locales	96 personnes issues des autorités locales ont été formés sur le comptage et l'analyse des données sur la transhumance à Kiffa, Selibaby, Néma et Aioun.	

1.3.2	Indicateur 1.3.2 Nombre d'enquêtes réalisées sur les causes des tensions, leurs fréquences, leurs natures dans les deux cotés frontaliers.	0	2	2	
1.3.3	Indicateur 1.3.3 Nombre de formation sur la collecte, le comptage et l'analyse des données de transhumance.	0	4	4 Quatre formations à Néma, Selibaby, Kiffa et Aioun ont été réalisés au profit des autorités locales, comités villageois et associations d'éleveurs.	

Résultat 2: Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et développent des moyens d'existences alternatifs promouvant la cohésion sociale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans les sept localités du projet au Mali et les six autres en Mauritanie, 13 schémas et plans d'aménagements mobilisant au total 900 participants . Ces plans ont été validés au niveau communal grâce à des ateliers organisés. En vue de mieux structurer et coordonner les mécanismes de gestion des ressources naturelles, 168 clubs DIMITRA ont été créés, qui touchent 3480 des personnes (dont 313 femmes). Ceux-ci sont impulsés par 133 leaders formés à cet effet qui animent des sessions d'identification des problèmes réels de leur communautés, établissent des liens entre les clubs DIMITRA et les objectifs du projet en définissant leur contribution dans l'attente de chacun des résultats du projet.

Des PCPs ont été organisés et ont permis d'identifier les besoins prioritaires des communautés (forages équipés en solaires et constructions de châteaux d'eau, parcs de vaccination, réserves pastorales...). Par conséquent, la réalisation de plusieurs infrastructures ont été réalisées : cinq forages (dont un en cours de finalisation) , un parc moderne de vaccination , la protection d'un jardin maraîcher des femmes (en cours de finalisation) et sept réserves fourragères

25 sessions de formation sur les mécanismes de gestions des ressources naturelles ont été organisées. Les participants ont été sensibilisés sur l'importance de la récupération des terres dégradées.

Quatre sessions de renforcement des capacités sur les techniques de cultures fourragères . En plus, 12 sessions de concertations communautaires pour l'identification et la réhabilitation et la gestion consensuelle des réserves fourragères naturelles. Conception et diffusion de brochures pour la vulgarisation des codes (pastoral et forestier) par les quatre radios régionales.

150 brochures pour la vulgarisation des codes (pastoral et forestier) ont été conçus et diffusés, le suivi de la conception et diffusion des émissions via les quatre radios régionales sont en cours au Mali et en Mauritanie.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Parmi les 3480 membres des clubs DIMITRA, 2177 sont des femmes soit 63%%, et 27,5% parmi ces femmes sont des jeunes filles.

Les femmes sont davantage impliquées dans les processus de prise de décision locales et de résolutions de conflits. 593 femmes ont participé aux PCP et ont pu identifier les besoins prioritaires de leurs villages et vont bénéficier par la suite des infrastructures réalisées dans le cadre du projet

Dans le village de Mélga, grâce aux actions entreprises par les clubs Dimitra, les femmes de part et d'autre se sont mises ensemble pour la culture d'un champ collectif.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et développent des moyens d'existences alternatifs promouvant la cohésion sociale

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Indicateur 2.a % des communautés formées sur la gestion efficace des ressources naturelles	0	/	/	Indicateur sera collecté en fin de projet lors de l'évaluation finale du projet.
2.2	Indicateur 2.b % d'habitants qui jugent que les ressources sont mieux partagées de chaque côté de la frontière	36,91%	Au moins 40% des habitants considèrent que les ressources sont mieux partagées	/	Indicateur sera collecté en fin de projet lors de l'évaluation finale du projet.
2.3	Indicateur 2.c % d'habitants satisfaits par les solutions entreprises pour la résilience économique face aux défis de la transhumance	0	Au moins 40% des habitants considèrent que les solutions identifiées et mises en œuvre par les communautés améliorent positivement leur résilience	/	Indicateur sera collecté pendant l'évaluation finale du projet.

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les populations transfrontalières ont un accès amélioré à des mécanismes structurés de concertation et de gestion des ressources naturelles

Produit 2.2

La résilience des populations transhumantes et agricoles est renforcée

Produit 2.3

Les codes pastoraux, fonciers (agricoles) et forestiers sont mieux connus et appliqués par les autorités et populations locales

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les populations transfrontalières ont un accès amélioré à des mécanismes structurés de concertation et de gestion des ressources naturelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.2 Nombre de sessions de formation sur les mécanismes des gestions des ressources naturelles	0	50	25	

2.1.2	Indicateur 2.1.3 nombre de shémas et plan d'aménagement d'exploitation des ressources naturelles	0	1	13	
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : La résilience des population s transhuma ntes et agricoles est renforcée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Indicateur 2.2.1 Nombre de réunions de concertations organisées	0	10	18	
2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre de réunion de concertation	10	600	780 dont 313 femmes ont participé aux plans communautaires participatifs.	
1.2.3	Indicateur 2.2.3 Nombre et Nature de solutions Identifiées mises en oeuvre	0	4	5	

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les codes pastoraux, fonciers (agricoles) et forestiers sont mieux connus et appliqués par les autorités et population s locales</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Indicateur 2.3.1 nombre des séances de vulgarisation des codes pastoraux et fonciers</p>	<p>0</p>	<p>20</p>	<p>12</p>	
<p>2.3.2</p>	<p>nombre de formations dispensées pour l'approbation des codes</p>	<p>0</p>	<p>10 (6 côté Mauritanie et 3 côté Mali)Boisiet et Medbougou) et trois session côté Mali (Djélébou; Gogui et Nara)</p>	<p>9</p>	

2.3.3	Indicateur 2.4.1 Existence d'un plan de communication	0	1	0	Retard dû à la republication du poste en raison de l'indisponibilité des candidats potentiels recherchés. Un consultant a été recruté et le plan sera finalisé avant la fin du projet.
-------	---	---	---	---	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

1

Titre de l'événement *

Campagnes de sensibilisations destinées aux comités villageois, clubs DIMITRA et autorités sur la prévention et la gestion des conflits et des crises

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Points de passage et autres localités dans les régions du Hodh Chargui, Hodh Gharbi, Assaba, Guidimakha

1

*

*

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Large sensibilisation autour des points de passage frontaliers pour d'une part vulgariser auprès d'un large public le cadre de coopération transfrontalier et véhiculer, d'autre part, un message favorable pour la promotion du bon voisinage et la paix dans les zones cibles du projet.

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

1

Partie Prenante:

comités villageois et clubs DIMITRA

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Appropriation des terres de cultures de la frontière Mauritanienne par les transhumants,

***Les vols fréquents du bétail par les transhumants à leur passage,**

***la résolution consensuelle des conflits.**

Coté malien :

Les feux de brousse,

les vols fréquents des bétails,

la divagation des animaux

la gestion des ressources naturelles et l'insécurité.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La création des les comités villageois et le club DIMITRA a eu un impact positif pour les villages bénéficiaires. Ces comités ont joué un rôle significatif dans la résolution des conflits lié au partage des ressources naturelles. Une dizaine de conflits reportés ont été résolus sans une implication forte des autorités locales. Développement d'action combinée des clubs dimitra et des comités dans les villages dans le cadre du projet a contribué à diminuer significativement les tensions entre les acteurs du milieu pastoral. Ces deux entités sont des outils de travail du village et de la commune

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

/

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une mission de reportage du chargé de communication et du chef de bureau de la FAO de Kayes dans les villages de Gogui, Tourourou et Banna pour interviewer les comités villageois de prévention et gestion des conflits entre les pasteurs et agro-pasteur et les clubs dimitra sur leur niveau d'appréciation sur l'approche et la mise en œuvre du projet, sur les équipements de transport et matériel distribués aux comités, sur les cas de conflit qu'ils ont pu gérer ainsi que les cas de succès et sur les actions menées par les clubs dimitra tels que le surcreusement de la marre, construction des maisons d'accueil, aménagement de la piste rurale et assainissement, a été réalisé

Les autorités municipales ont été interviewées, notamment le maire de la commune afin qu'il puisse donner son point de vue sur l'approche et la mise en œuvre du projet.

Des informations supplémentaires ont été collectées auprès du service vétérinaire de la commune pour voir s'il y a des cas de maladies chez les animaux dans la zone. Selon le chef sous-secteur il y a des cas de nouvelles maladies suspectées dans la zone mais ces cas n'ont pas été confirmés par le laboratoire qui en a la responsabilité.

Les nouvelles maladies suspectées dans la zone sont :

- Dermatoïde londulaire contagieuse bovine
- Fièvre Aphteuse

En dehors de ces cas nouveaux de maladies suspectés, il y en a qui sont courantes dans la zone tel que :

- Pastérollose bovine et ovine
- Charbon symptomatique
- Peste des petits ruminants

Deux missions dans les différentes localités du projet ont été réalisées par les chargés de communication au Mali et en Mauritanie, pour avoir un retour sur l'impact du projet après les activités réalisées. Deux vidéos ont été finalisées incluant des témoignages de bénéficiaires (comités villageois, clubs dimitras...)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
- non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
- non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

96017.66

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet prévoit de recruter un consultant international pour la réalisation de l'évaluation finale du projet. Les termes de référence ont été finalisés et publiés. Le processus de recrutement sera finalisé avant la fin du projet.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

ECHO

Montant en USD *

1500000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

*
Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les comités villageois et les clubs DIMITRA prendraient les relais pour les efforts de la consolidation de la paix. Les agences cherchent du fond ailleurs pour également des accompagnements pour certaines interventions.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

PBFIRF 372_Rapport Annuel 2022_PBF Trans_OIM FAO_ML MRT (1)-19_24_58.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes