

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-14

Name and Title of Person submitting the report *

Elise Memel

Name and Title of Person who approved the report *

Ibrahim OUEDRAOGO, Assistant du Représentant, chargé du Programme

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

N/A

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific | <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="checkbox"/> West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Other, Specify

Please select the countries or territories where this project is being implemented *

- Benin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambia
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
- Other, Specify

Project Start Date *

2020-02-17

Project end Date *

2024-02-15

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

13

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

RECOPA (réseau de Communication sur le Pastoralisme)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

70124

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Ingénierie sociale dans la commune ;**
- **identification des sites d'implantation d'infrastructures pastorales**
- **Identification et suivi des bénéficiaires du projet;**
- **formation des formateurs des sentinelles et à la formation des sentinelles**
- **Assurer la formation des enquêteurs sur les outils validés pour la collecte de données sur la transhumance**
- **Assurer la centralisation et le nettoyage des données collectées**
- **Analyser les données nettoyées**
- **Produire un rapport et publier les analyses**
- **Former les partenaires du RBM sur la gestion des données et le développement des rapports**
- **Assurer les échanges fructueux avec le RBM pour la centralisation des données au plan régional**
- **Créer le rapport standard de publication des données régionales avec le RBM**
- **Assurer la réception des alertes, leur traitement, leur analyse et la production de rapports sur les alertes**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

105785.29

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Ingénierie sociale dans les communes de Tin-Akoff et Seytenga;**
- **identification des sites d'implantation d'infrastructures pastorales (forages), de piste à bétail, de zone de pâture à sécuriser, parcs de vaccination, magasin d'aliment bétail...**
- **Identification et suivi des bénéficiaires du projet;**
- **Appui à la distribution des intrants;**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les mesures préventives anti-Covid et pour recevoir les appuis/conseils et formations des services techniques....**
- **Organiser un atelier régional de lancement du projet**
- **Organiser deux ateliers de cartographies**
- **Élaborer des modules de formation sur les outils du suivi de la transhumance et l'approche de collecte de l'information sur la transhumance**
- **Former les enquêteurs et les sentinelles sur les outils de collecte de données**
- **Collecter les données alertes et comptage dans la région du sahel**
- **Centraliser les données au niveau du serveur,**
- **Suivre la mise en œuvre des activités**
- Produire des rapports d'activités,**
- **Impression et dissémination des produits finaux**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger (AREN)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

90739

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Cartographier les transhumances ;**
- **Renforcer les capacités de collecte et de suivi auprès des relais et enquêteurs ;**
- **Mettre en œuvre le TTT et collecte régulière des données par le biais d'enquêteurs et des systèmes existants de collecte ;**
- **Centraliser les données collectées au sein des systèmes existants de gestion de données de transhumance ;**
- **Produire des rapports réguliers informant les acteurs ;**
- **Renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux ;**
- **Assurer la coordination des structures de collecte de données liées aux transhumances (SIPSA, RBM et étatique).**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

TASSAGHT

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

82868.41

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Ciblage et distribution des intrants aux bénéficiaires;**
- **Appui, conseil des bénéficiaires;**
- **Identification des sites d'installation des banques d'aliments de bétails;**
- **Formation des pasteurs et agropasteurs sur les textes régissant le pastoralisme, la gestion des ressources naturelles et sur la gestion des conflits;**
- **Appui à l'organisation de la campagne de vaccination....**
- **Cartographier les transhumances ;**
- **Renforcer les capacités de collecte et de suivi auprès des relais et enquêteurs ;**
- **Mettre en œuvre le TTT et collecte régulière des données par le biais d'enquêteurs et des systèmes existants de collecte ;**
- **Centraliser les données collectées au sein des systèmes existants de gestion de données de transhumance ;**
- **Produire des rapports réguliers informant les acteurs ;**
- **Renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux ;**
- **Assurer la coordination des structures de collecte de données liées aux transhumances (SIPSA, RBM et étatique).**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Réseau Billital Maroobé (RBM)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

133351

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Supervision de la collecte des données ;**
- **La mise à jour de la cartographie des ressources stratégiques pastorales**
- **Analyse des données ;**
- **Centralisation et nettoyage des données d'alertes ;**
- **Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités ;**
- **Facilitation et organisation des ateliers entre gouvernement, OIM et les organisations pastorales pour discuter des résultats et présentation des méthodologies**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

ROPEN-MAROUBE

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

68733.96

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Ciblage des bénéficiaires et des sites de réalisation des infrastructures;**
- **La diffusion et l'exploitation d'information collectées par les systèmes d'information sur la transhumance (SCAP/RU);**
- **La facilitation des discussions des cadres de concertation incluant les jeunes et les femmes portant sur des problématiques du pastoralisme;**
- **Renforcement des capacités des agriculteurs et des éleveurs sur les textes qui encadrent la transhumance, la gestion des ressources naturelles et la gestion des conflits;**
- **Distribution des semences fourragères pour l'ensemencement des enclaves pastorales a Téra et Makalondi;**
- **Formation des membres du comité de gestion en technique de production du blocs multi nutritionnels densifié;**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

ONG APEBA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

30130.85

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Mise en place, formation des membres et animation des clubs Dimitra

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

ONG CADEL

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

18922.46

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Information et de sensibilisation des autorités administratives et coutumières et des bénéficiaires;**
- **Mobilisation des cadres technique GR et élevage pour la présélection des mares;**
- **Mise en œuvre et suivi des travaux de curage des mares**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction Régionale des Ressources Animale et Halieutique (DRRAH) de la Région de l'EST (Burkina)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

5827.56

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- La participation au ciblage des bénéficiaires ;**
- La réception et la certification de la qualité des intrants zootechniques et vétérinaires (semences fourragères, aliment bétail, vaccins), du matériel technique (matériel de vaccination, de froid, de fauche et conservation du fourrage) ;**
- La contribution à la formation des agriculteurs et des éleveurs sur les textes qui encadrent la transhumance et sur l'utilisation des informations pastorales, les textes qui encadrent la gestion des ressources naturelles (GRN), les textes qui encadrent la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs ;**
- La couverture sanitaire des animaux de la commune de Kantchari;**
- Le suivi de la mise en œuvre des activités de réalisation et/ou de réhabilitation d'infrastructures pastorale (pistes à bétail, forage pastoraux, parcs de vaccination, magasin, aires de pâturage).**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction Régionale des Ressources Animales et Halieutiques (DRRAH) de la Région du Sahel _Burkina

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

8711.3

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **La participation au ciblage des bénéficiaires ;**
- **La réception et la certification de la qualité des intrants zootechniques et vétérinaires (semences fourragères, aliment bétail, vaccins), du matériel technique (matériel de vaccination, de froid, de fauche et conservation du fourrage) ;**
- **La contribution à la formation des agriculteurs et des éleveurs sur les textes qui encadrent la transhumance et sur l'utilisation des informations pastorales, les textes qui encadrent la gestion des ressources naturelles (GRN), les textes qui encadrent la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs ;**
- **La couverture sanitaire des animaux des communes de Tin-akoff et Seytenga;**
- **Le suivi de la mise en œuvre des activités de réalisation et/ou de réhabilitation d'infrastructures pastorale (pistes à bétail, forage pastoraux, parcs de vaccination, magasin, aires de pâturage).**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction Régional des Productions et des Industries Animales de Mopti (Mali)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

17088.37

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Evaluation des besoins et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures pastorales

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction Régionale des Production et Industries Animales de Gao (Mali)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

17678.86

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Evaluation des besoins et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures pastorales

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction Régionale de l'Hydraulique de Mopti (Mali)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

929.35

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Suivi de la réhabilitation des forages pastoraux

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

0

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

L'interaction avec le gouvernement se poursuit par l'implication des ministères techniques sectoriels à travers les directions générales dédiées et les directions régionales. Un comité technique de suivi du projet est mis en place et rassemble les structures techniques étatiques, les représentants des communes ciblées par le projet, les OSC et les agences de mise en œuvres du projet. Ce comité technique est chargé de la planification et le cadrage des activités du projet. Des protocoles d'accord ont été signés avec les directions régionales en charge de l'élevage (au Burkina et au Mali) et la Direction régionale en charge de l'hydraulique (Mali) pour le suivi technique des activités. Par ailleurs, les différents cadres de concertation ont été mis en places/redynamisés avec le concours des services techniques étatiques de même que l'organisation et l'animation des différents ateliers de formation. Les acteurs des ministères sectoriels et des directions techniques régionales ont été impliqués dans l'évaluation finale de la première phase du projet.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients <small>.....</small>	Total Project Budget (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	Transfers to date (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	Expenditure to date (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	Implementation rate as a percentage of total budget <small>(calculated automatically)</small> <small>.....</small>
FAO: Food and Agriculture Organization <small>.....</small>	3200000 *	1600000 *	1556438 *	48.64 % <small>.....</small>

IOM: International Organization for Migration	2800000 *	1400000 *	1399781 *	49.99 %
TOTAL	6000000	3000000	2956219	49.2 7%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **49.27%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1800000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

1810789

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 886865.7**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Annexe D_budget_PBF ProjetTranshumance_Financial Progress Report OIM-FAO_ Nov.2022_VF-13_9_46.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Toutes les activités préparatoires de la première phase du projet ont été totalement réalisées. L'évaluation finale de la première phase du projet a été réalisée. Le projet a bénéficié d'une extension avec coût en vue de consolider les acquis de la première phase. Les activités préparatoires de mise en œuvre de cette deuxième phase sont en cours de réalisation (signature du projet, discussion en vue de contractualisation avec les partenaires...). Le taux de réalisation physique et financière de la première phase s'élève à 98%. Quant au taux globale de réalisation (y compris l'extension du projet), il est de 49,8%. Les activités déroulées ont contribué au renforcement du système d'alertes, des structures et mécanismes de de gestion de la transhumance et des conflits qui y sont liés et des ressources pastorales. Ceci a eu pour effet, la réduction de la pression sur les ressources pastorales et limiter/réduire la violence dans les conflits liés à la transhumance dans la région du Liptako Gourma. Le système d'alerte a ainsi permis d'entre 712 alertes parmi lesquelles 213 conflits (agropastoraux, tensions intercommunautaires et autres conflits) furent notifiés et 126 conflits résolus grâce aux différents mécanismes mis en place soit un taux de résolution des conflits de 59.2%.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Outcome 2: *

Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées ;

Outcome 3: *

La transhumance transfrontalière est facilitée

Outcome 4: *

Les communautés pastorales sont résilientes grâce à une meilleure compréhension des dynamiques de l'espace pastoral

Outcome 1: Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Cette année, le projet a organisé un atelier de mise à jour des cartographies des ressources pastorales stratégiques dans les régions du Sahel et de l'Est avec 40 participants provenant des communes de Seytenga, Tin-Akoff et de Kantchari du Burkina Faso. Au terme de l'atelier, les participants ont pu déterminer : (i) les couloirs de transhumance (formel et informel) ; les différents marchés de regroupement (importants marchés de bétails) ; (iii) les pistes d'accès aux marchés de bétails ; (iv) les points d'eau (selon importance) et les cours d'eau ; (vi) disponibilité en fourrage ; (v) les aires de pâturage (selon importance des couloirs) ; (vi) les zones agricoles ; (vii) les forces de sécurité (nationale et internationale) ; (viii) les axes Routiers Principaux (et secondaires) ; (ix) les Mobilités : Zones de provenance (Départ), de destination (Accueil) et les périodes de mouvement (calendrier), les types de transhumance et les période d'emprunt des couloirs. Grâce à cette activité, les transhumants disposent d'informations actualisées sur la localisation des ressources disponibles et les pistes à emprunter avec leur bétail pour éviter que les animaux ravagent les champs des agriculteurs. Cette action a donc la vocation de contribuer à la promotion d'une transhumance pacifique, et aux objectifs de consolidation de la paix, en atténuant l'une des principales sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs

Au Niger, le projet a organisé un atelier de partage d'expérience et d'approches de Suivi de la Transhumance et de la gestion des conflits liés aux mouvements transhumants à travers l'Outil Transhumance Tracking Tool (TTT) entre acteurs nationaux et locaux en charge des questions liées à la Transhumance. Au Mali, les activités de collecte et de la remontée des données par les sentinelles aux personnes ressources se sont poursuivies dans les communes de Tessit et de Mondoro pour une gestion efficace des conflits.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

N/A

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1	% d'acteurs déclarant être satisfait avec le du système d'information mis en place	0	70	N/A	sera évalué à la fin du projet
1.2	% de transhumants utilisant les informations fournies par les systèmes de collecte, d'analyse et d'alerte pour planifier leur transhumance	0	60	N/A	sera évalué à la fin du projet
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Le système de suivi des transhumances (TTT) pour des collectes régulières sur les mouvements de transhumances et les risques de conflits liés à ces mouvements, est mis en œuvre;

Output 1.2

Les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) sont fournis aux acteurs pertinents fournissant des informations relatives aux mouvements de transhumance et intégration de ce système dans les réseaux des structures existantes (autorités, associations d'éleveurs) afin de les renforcer.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Le système de suivi des transhumances (TTT) pour des collectes régulières sur les mouvements de transhumances et les risques de conflits liés à ces mouvements, est mis en œuvre;	Performances Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	% d'acteurs en charge de la gestion de la transhumance affirmant que leurs capacités se sont améliorées en ce qui concerne la collecte, le traitement des données et la diffusion des informations relatives aux crises pastorales, grâce aux actions du projet	0	70	N/A	Indicateur reformulé dans le révision du projet. Sera évalué à la fin du projet
1.1.2					
1.1.3					

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) sont fournis aux acteurs pertinents fournissant des informations relatives aux mouvements de transhumance et intégration de ce système dans les réseaux des structures existantes (autorités, associations d'éleveurs) afin de les renforcer.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
--	---	--	---	---	---

1.2.1	# de systèmes d'alerte précoce liés à la transhumance et de mécanismes de veille des transhumants fonctionnels dans les zones d'interventions du projet	0	6	10 identifiés et renforcés	Sera dénombré à la fin du projet
-------	---	---	---	----------------------------	----------------------------------

1.2.2					
-------	--	--	--	--	--

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 2: Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées ;

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Le projet a contribué à la mise en place/dynamisation et à l'animation des cadres de concertation sur la transhumance au Burkina, Mali et Niger. Au Burkina 25 personnes dont 6 femmes ont participé à la première session du comité régional de transhumance (CORET) de l'Est sous l'égide de la Direction régionale des ressources animales de l'Est, le Secrétariat Permanent en charge de la gestion des Crises et Vulnérabilités en Élevage, la direction générale des espaces et aménagements pastoraux, le Secrétariat Permanent de l'observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires et le Comité national de transhumance. La session a permis aux membres d'améliorer leur compréhension de la situation de la transhumance dans la région et de se familiariser à l'outil de suivi de la transhumance et aux alertes émises par le dispositif. Les participants ont identifié les difficultés de fonctionnement du comité régional de transhumance de l'Est et fait des propositions d'actions pour sa redynamisation. Ce fut également l'occasion de présenter la situation des conflits intercommunautaires dans la région et d'élaborer un premier draft du plan d'action du CORET de l'Est. Au Niger, 04 ateliers et 02 sessions de cadres de concertation furent organisés à Makalondi et à Tera pour renforcer les capacités des cadres de concertation et des commissions foncières sur les Lois et textes législatifs au niveau national et sous régionale dans le cadre de ce projet et les mécanismes existants et organisation traditionnelles de prévention et de gestion des conflits communautaire et sur la gestion des conflits autour des ressources naturelles en lien avec la Transhumance. Au Mali, 02 sessions de cadre de concertation ont eu lieu à Mondoro et à Tessit. Le renforcement des capacités des membres des cadres de concertation sur la transhumance en prévention et gestion des conflits leur a permis en 2021 de résoudre 126 conflits, ce qui contribue à l'apaisement des tensions entre agriculteurs et éleveurs.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les femmes membres des différents cadres de concertation ont gagné en confiance et prennent de façon ascendante leur place dans le cercle de décision concernant la prévention/gestion des conflits liés à la transhumance et aujourd'hui elles sont capables de s'exprimer devant les hommes. Ceci laisse croire qu'elles seront moins marginalisées vu que leur rôle est maintenant reconnu par leurs pairs masculins. Le projet a donc contribué à éveiller les consciences des populations des zones d'intervention sur la question du genre et la reconnaissance par les hommes de la compétence féminine. Les femmes affirment fièrement lors des cadres de concertation s'être émancipées depuis que le projet est en place. Par ailleurs, les leaders des organisations féminines et ceux de la jeunesse ont participé à la mise en place des cadres de concertation et des différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Cette représentativité aux seins des instances de décision a donné aux jeunes et aux femmes l'occasion de faire valoir leur opinion et de les percevoir également comme des acteurs de paix.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées ;**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
-----------	---	--	---	---	--

2.1	% d'acteurs en charge de la prévention et de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance qui déclare pouvoir résoudre pacifiquement tout type de conflits liés à la transhumance	00	100	N/A	Sera évalué à la fin du projet
-----	--	----	-----	-----	--------------------------------

2.2	% de transhumants se référant aux mécanismes de gestion des conflits mis en place pour la résolution de leurs différends	23	50	N/A	Sera évalué à la fin du projet
-----	--	----	----	-----	--------------------------------

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les cadres de concertation des acteurs en charge de la gestion de la transhumance et de l'utilisation des ressources naturelles, sont renforcés et fonctionnels.

Output 2.2

Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles sont renforcés.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Les cadres de concertation des acteurs en charge de la gestion de la transhumance et de l'utilisation des ressources naturelles, sont renforcés et fonctionnels.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles sont renforcés.	37	30	25 cadres de concertation sont mis en place/redynamisés dans les trois pays.	Sera évalué à la fin du projet

2.1.2					
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles sont renforcés.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	% de mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles existants dans la zone d'intervention qui sont fonctionnels	TBD	70	1 CONAT, 2 CORET, 2 COPT 0 cadre transfrontalier réunissant les 3 pays au BF, 10 au Mali et 10 au Niger	Sera évalué à la fin du projet

2.2.2	% de conflits liés à la transhumance résolus par les mécanismes/structures nationales de prévention et gestion des conflits dans l'espace transfrontalier concerné	41	60	126 conflits résolus	Sera évalué à la fin du projet
-------	--	----	----	----------------------	--------------------------------

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 3: La transhumance transfrontalière est facilitée

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Ce résultat a connu une avancée significative. La majorité des activités a été réalisée en 2020 et 2021. Pour 2022 les activités ont consisté à la réception et au suivi des dernières infrastructures réalisées/réhabilitées. En somme les conditions de la transhumance ont été améliorées dans les 3 pays à travers le renforcement des infrastructures, l'alimentation du bétail, la protection sanitaire des animaux et la formation des acteurs entamés depuis 2020. 6 magasins d'aliments de bétails, 8 parcs de vaccination, 1 parc à bétail et 12 forages ont été construits ou réhabilités dans les 3 pays ; 355 ha d'aire de pâturage et de pacage ont été sécurisés et 132 km de piste à bétail réhabilités. Ces pistes contribueront à prévenir les conflits liés à l'obstruction des couloirs de transhumance, la destruction des champs par les animaux; 3 mares ont été curées au Niger. Plus de 580 tonnes de fourrages ont été produit en plus de des 118 tonnes d'aliments bétails des magasins construits. 36 membres de comités de gestion des infrastructures été formés sur la fabrication des blocs multinutritionnels et le traitement de la paille à l'urée. Outre sa contribution à la réduction des conflits le renforcement de l'alimentation du bétail permet de combiner les systèmes d'élevage et de culture, de protéger les moyens d'existence des bénéficiaires et réduire les risques dus au changement climatique. 47 000 bovins et caprins ont été vaccinés. Cette action contribue à réduire les conflits liés aux contrôles zoo sanitaire et de contamination des animaux. 2167 pasteurs et agro pasteurs dont 515 femmes ont été formés sur les textes régissant la gestion des ressources naturelles, la transhumance et sur la gestion pacifique des conflits. 17 formateurs dont 1 femme ont été formés sur ces thèmes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les activités réalisées dans le cadre de ce résultat ont tenu compte de la sensibilité genre. L'aspect genre à travers le respect des quotas attribués aux femmes et aux jeunes a été inscrit dans les différents protocoles d'accord avec les partenaires. Le ciblage des bénéficiaires des appuis tient compte du quota d'au moins de 30% de femmes prévues. 24% des agro-pasteurs formés sur les textes régissant la transhumance et la gestion des ressources naturelles, sont des femmes. 31% des bénéficiaires des 1021 bénéficiaires de la vaccination de leurs animaux au Burkina sont des femmes. Les femmes et les jeunes ont pris part à l'assemblée générale pour la validation du choix des sites de réalisation des infrastructures communautaires. Elles sont membres des comités de gestion des infrastructures. Au Niger 146 des 634 participants aux cadres de concertation qui facilitent la gestion des départs et arrivés de transhumants sont des femmes. Les jeunes participant à ces cadres sont au nombre de 336, soit 51,42% des participants. Il convient aussi de noter que les femmes sont représentées et occupent des positions centrales (trésorière par exemple) dans les comités de gestion des infrastructures pastorales mises sur pied ou dynamisées par le projet.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 3: La transhumance transfrontalière est facilitée

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	<p>% des infrastructures pastorales réalisées le long des couloirs de transhumance qui sont fonctionnelles (par types : pistes à bétail, magasins d'intrants, points d'eau, parc de vaccination).</p>	87	100	<p>Piste à bétail: 100%</p> <p>Magasins d'intrant: 100%</p> <p>Points d'eau: 100%</p> <p>Parc de vaccination: 100%</p> <p>Piste à bétail: 100%</p> <p>Aire de pacage: 100%</p>	
3.2	<p>% d'agriculteurs et d'éleveurs rapportant une baisse de la compétition et de pression sur les ressources naturelles (eau, pâturage, etc.), désagréé par ressource</p>	00	70	N/A	Sera évalué à la fin du projet
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Des infrastructures communautaires en lien avec la transhumance sont réalisées et/ou réhabilitées et sécurisées.

Output 3.2

L'alimentation et la protection sanitaire du bétail sont renforcées ;

Output 3.3

Les capacités des acteurs, y compris les agriculteurs et les éleveurs, sur la réglementation liée à la transhumance et la gestion des ressources naturelles sont renforcées pour une meilleure prévention des conflits communautaires

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Des infrastructures communautaires en lien avec la transhumance sont réalisées et/ou réhabilitées et sécurisées.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
.....

3.1.1	% d'acteurs (éleveurs, agriculteurs) le long des couloirs de transhumance qui sont satisfaits des infrastructures communautaires réalisées/réhabilitées en lien avec la transhumance.	0	70	85	sera actualisé à la fin du projet
3.1.2					
3.1.3					

» Output 3.2

Output 3.2: L'alimentation et la protection sanitaire du bétail sont renforcées ;	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	% de transhumants/ éleveurs le long des couloirs de transhumance déclarant que l'aliment bétail est accessible et disponible	0	70	N/A	Sera évalué à la fin du projet
3.2.2					
3.2.3					

» Output 3.3

Output 3.3: Les capacités des acteurs, y compris les agriculteurs et les éleveurs, sur la réglementation liée à la transhumance et la gestion des ressources naturelles sont renforcées pour une meilleure prévention des conflits communautaires	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1	% des acteurs ayant déclaré avoir vu leurs capacités renforcées sur la réglementation liée à la transhumance et la gestion des ressources naturelles sont renforcées pour une meilleure prévention des conflits communautaires	0	70	N/A	sera évalué à la fin du projet

3.3.2					
3.3.3					

Outcome 4: Les communautés pastorales sont résilientes grâce à une meilleure compréhension des dynamiques de l'espace pastoral

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Nouveau résultat introduit dans l'extension du projet; Activités non encore implémentées ; sera évalué au prochain rapport

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

N/A

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 4** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 4: Les communautés pastorales sont résilientes grâce à une meilleure compréhension des dynamiques de l'espace pastoral

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

4.1	<p>% d'agriculteurs et d'éleveurs transhumants qui estiment que l'accès aux ressources naturelles (eau, pâturage, etc.) dans la zone transfrontalière est juste et équitable (désagrégé par ressources)</p>	30	70	N/A	<p>Nouveau résultat introduit dans le projet, sera évalué à la fin du projet</p>
-----	---	----	----	-----	--

4.2					
-----	--	--	--	--	--

4.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 4 have?

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Les connaissances des acteurs sur la capacité technique, environnementale, économique et sociale de l'espace pastoral à satisfaire les besoins des communautés pastorales sont améliorées

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 4.1**

Output 4.1: Les connaissances des acteurs sur la capacité technique, environnementale, économique et sociale de l'espace pastoral à satisfaire les besoins des communautés pastorales sont améliorées	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1	% d'agriculteurs et d'éleveurs transhumants qui estiment que l'accès aux ressources naturelles (eau, pâturage, etc.) dans la zone transfrontalière est juste et équitable (désagrégé par ressources)	30	70	N/A	Sera évalué à la fin du projet
4.1.2					
4.1.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes

no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

4

Key Stakeholder : *

Pasteurs et agropasteurs

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

Difficulté d'accès ressources naturelles (aires de pâtures, points d'eaux etc.);

Fragilisation du foncier pastoral;

Insécurité dans les zones pastorales;

Conflits entre pasteurs et agriculteurs;

Méconnaissance des textes régissant la transhumance et la gestion des ressources naturelles

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Reduction des conflits liés à la pression sur les ressources pastorales par le renforcement des infrastructures pastorales et l'alimentation du bétails. Accès à des mécanismes et structures locales pour la gestion des conflits et risque de conflits; Amélioration de leur relations entre agropasteurs et pasteurs

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Selon la représentante des femmes de la commune de Makalondi : « le projet a amélioré les conditions de vie entre les éleveurs et les agriculteurs grâce aux différentes formations reçues en matière de pastoralisme »;

Key Stakeholder :

Structures locales charge de la transhumance et mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Absence/faible niveau de fonctionnement de ces structures,
Méconnaissance par les membres de ses structures de leur rôles et responsabilités;
Difficultés d'accès aux informations en lien avec la transhumance;**

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

**Amélioration du dialogue et des relations entre agriculteurs et éleveurs;
Atténuation des effets des conflits liés à la transhumance;
acceptation des mécanismes et les solutions proposées par les éleveurs et les agriculteurs pour une résolution pacifique des conflits liés à leur cohabitation.
Amélioration des capacités techniques des structure et des mécanismes pour la réalisation de leurs missions pour la prévention et la gestion des conflits liés à la transhumance**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

« Avant les sensibilisations et les formations on assistait régulièrement à des conflits entre nos populations et les nomades qui viennent avec leurs troupeaux pour abreuver au niveau des forages. Face à ces situations, nous intervenons mais comme on ne disposait pas assez de mécanismes et outils appropriés, les résultats étaient mitigés. Grâce au projet qui nous a permis d'adopter de meilleures approches et d'outils pertinents (technique de médiation, cadres de concertation), nous réussissons mieux à concilier les parties en conflits ». dixit un acteur de seytenga (Burkina).

Key Stakeholder :

les femmes et les jeunes

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Exclusion des instances de décisions mécanismes de prévention et de gestion des conflits;
Difficultés d'accès à des emplois décents;
Manque de ressources pour développer des activités génératrice de revenu**

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

**Implication dans les mécanismes de prévention des conflits surtout dans les clubs Dimitra
Accès à des intrants pour la cultures fourragères
Amélioration de leur revenus**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

N/A

3

4

Key Stakeholder :

*

Cadres des services techniques décentralisé (agricultures, élevage...) et responsables de collectivités

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

*

Faible capacité de suivi de la transhumance et des risques de conflits;

Manque de ressource pour assurer la collecte, le traitement et la diffusion des informations;

Manque de moyens de promouvoir la cohésion communautaires

What has been the impact of the project on their lives

*

Please limit your response to 350 words

Accès à l'information sur les mouvements des transhumants

Renforcement de la coordination locale et de la cohésion communautaire

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*

Please limit your response to 350 words

Pour le Maire de Tessit (Mali) « L'appui du projet PBF-Transhumance pacifique aux populations agro-pastorales a permis de renforcer la cohésion communautaire en milieu pastoral, élément clé de la stabilisation de l'espace sahélien».

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Le projet a eu un impact positif sur les relations et le dialogue entre les différents acteurs de la transhumance. Il a contribué à apaiser les relations entre les éleveurs et les agriculteurs notamment dans la résolution pacifique des conflits agropastoraux. Par ailleurs le projet a renforcé le rôle des femmes et jeunes au sein des communautés et des instances locales de prévention et de gestion des conflits. La mise en œuvre du projet a permis de relever le rôle important joué par les Rouggas (le leader d'éleveurs pasteurs, porteur des valeurs de l'élevage pastoral) et les Garssos (disciple du Rugga) dans la promotion d'une transhumance pacifique à travers leur participation à la résolution des conflits. De par leur engagement, ils contribuent à un pastoralisme apaisé par la visibilité des valeurs positives du pastoralisme qu'ils promeuvent.

Par ailleurs, le projet a permis de renforcer la protection des moyens d'existence des populations agro-pastorale dans un environnement marqué par la pauvreté aggravée par les effets du changement climatique.

Ces pistes contribueront non seulement à prévenir les conflits liés à l'obstruction des couloirs de transhumance mais aussi la destruction des champs par les animaux.

La stratégie utilisée pour le renforcement de l'alimentation du bétail permet de combiner les systèmes d'élevage et de culture, de protéger les moyens d'existence des pasteurs et agropasteurs et réduire les risques dus au changement climatique. A cet effet, un habitant de Kambardeni (Kantachari) bénéficiaire de semences fourragères et des kits de fauches et de conservation du fourrage a témoigné des avantages tirés de son activité ; Il affirme à cet effet: « Je suis très heureux d'avoir bénéficié des semences fourragères et des kits de fauche et de conservation du fourrage. J'ai récolté 75 assiettes du Niebé fourragers que j'ai conservé. J'ai enlevé 05 assiettes pour ma consommation familiale, et 25 bottes de fourrages pour l'alimentation de mes animaux.

J'ai également fauché l'herbe et attacher 117 bottes de fourrages que j'ai vendu à 750 FCFA l'unité. J'ai aussi acheté 06 poules et 03 coqs producteurs pour entreprendre l'élevage car j'avais perdu toute ma volaille. Ces appuis ont beaucoup contribué pour les besoins de mon ménage. Je remercie ceux qui ont financé le projet, la FAO, l'OIM, et leurs partenaires et souhaite que ces appuis continuent afin que d'autres personnes puissent également en bénéficier ».

Il convient aussi de noter que les pasteurs et agropasteurs formés sur les différents textes sont des relais de sensibilisation qui contribueront au changement de comportement et à la prévention des conflits dans leurs différentes communautés.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Plusieurs activités de suivi ont été réalisées par les équipes du projet. Il s'agit entre autre:

- 06 missions de supervision réalisées par l'équipe suivi-évaluation; ;
- les réunions techniques mensuelles et circonstanciées de coordination entre les équipes du projet;
- les rencontres mensuelles avec les partenaires techniques et opérationnels;
- la participation aux cadres de concertation régionaux et rencontre du comité technique de suivi au cours desquels l'état de mise en œuvre du projet a été présenté aux différents acteurs et parties prenantes aux projets;
- deux rencontre conjointe entre l'équipe du projet et les trois secrétariats de PBF (Mali, Burkina et Niger pour faire le bilan de la mise en œuvre du projet.
- deux rencontre avec l'ALG pour le suivi des recommandations de l'atelier sur la mise en place du cadre de coopération transfrontalière

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Les indicateurs de résultats et leur base de référence ont été définis lors de l'élaboration du projet. Ces indicateurs ont été revus après l'étude de références du projet. Il reste les données de bases relatives aux taux de conflits au Mali et Niger qui ne sont pas disponibles. L'étude de Référence n'a pas permis de les avoir.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Des enquêtes de perception ont été faite au Burkina et au Mali. Elles seront lancées à nouveau, et ce dans les 3 pays, au cours de l'années 2023 pour mieux évaluer les résultats du projets.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

116000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

N/A

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

La synergie entre le projet de renforcement de la résilience des populations pastorales et agropastorales dans les zones frontalières prioritaires du Sahel (PROACT) et PBF à Téra a permis de couvrir plusieurs sites lors de la mise en place des clubs Dimitra et des cadres de concertation ;

L'adoption du décret portant création, composition et fonctionnement du Comité National de la Transhumance et des Commissions de Conciliation est une étape importante vers un changement structurel et sociétal en matière de gestion d'une transhumance apaisée au Mali.

Par ailleurs le projet contribuera à augmenter ou améliorer les investissements sur la problématique de la transhumance pacifique. Les résultats obtenus ont encouragé certains partenaires notamment UNISS à engager des discussions sur la possibilité de répliquer l'approche en Mauritanie et ses pays frontaliers. En outre, les acteurs du Burkina, Mali et Niger, ont exprimé lors de l'atelier sur mise en place du cadre de coopération transfrontalier sur la transhumance, le souhait d'élargir l'approche en intégrant les pays côtiers (Togo, Bénin, Ghana Côte d'Ivoire). Ainsi, le cadre de coopération transfrontalière sur la transhumance pacifique en perspective dans le Liptako Gourma constitue une opportunité pour le renforcement de la coopération entre les 3 pays et avec les pays côtiers et le développement d'une stratégie /accord conjoint sur la transhumance. Cette expérience va nourrir la réflexion sur la révision prochaine des textes en matière de transhumance dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest.

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

La stratégie de sortie se base sur l'appropriation communautaire à travers les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits comme Club Dimitra, le renforcement des capacités des structures et mécanismes de coordination sur la transhumance et de prévention et de gestion des conflits, la capacités des acteurs y compris les organisations pastorales à s'approprier le système d'alerte mis en place et le renforcement de la collaboration entre ces différents acteurs. Par ailleurs l'implication des jeunes et des femmes comme acteurs de changement garantira l'appropriation du projet par toutes les composantes sociales.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Le projet a enregistré des résultats notables dans les trois pays ciblés. Ces différents acquis ont permis la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif avec les acteurs locaux et organisations pastorales pour des solutions appropriées sur la transhumance. Face à une aggravation des facteurs de vulnérabilité (changements climatiques, changements institutionnels, tensions sécuritaires), il a bénéficié d'une extension avec coût pour poursuivre la consolidation des acquis, pour une meilleure efficacité des cadres de concertation du secteur pastoral ainsi que d'une bonne inclusivité des dispositifs de prévention et de gestion des conflits.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.