

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2022-11-11

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Mohamed Issa Ould AHMED, Project Manager**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Henri Mashagiro, Field Coordinator**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

**Les commentaires ont été pris en compte**

---

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? \*

- oui  non

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security - Phase II
- 00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Autre, Précisez

Veillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre \*

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Date de début du projet \*

2020-01-16

Date de fin du projet \*

2022-07-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

## Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**CARREFOUR DEVELOPPEMNT**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

376974.36

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Le partenaire a mené des activités d'appuis aux groupements des femmes ayant bénéficié des AGR en lien avec la mitigation des effets des changements climatiques. Il a mené des activités de formation des groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et conduit des ateliers de renforcement de capacités des membres de commissions foncières communales. Aussi, les capacités 17 personnels de la justice ont été renforcées sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale. Les journées de reboisement ont permis de planter 15 000 pieds d'arbres**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**CRADE**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

365053.36

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**CRADE a mené à Ménaka des activités d'appuis aux groupements des femmes ayant bénéficié des AGR en lien avec la mitigation des effets des changements climatiques. Il a mené des activités de formation des groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et conduit des ateliers de renforcement de capacités des membres de commissions foncières communales. Aussi, les capacités 11 personnels de la justice ont été renforcées sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale. Les journées de reboisement ont permis de planter 16 100 pieds d'arbres**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AZHAR-TASSAGHT**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

319000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Les activités ont porté dans la région de Ménaka sur une évaluation des mécanismes de gouvernance et de prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau d'intégration des femmes, ainsi que sur les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles et une évaluation des filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes dans les zones d'intervention du projet. L'organisation des sessions de formation de 200 femmes, jeunes et autorités locales et traditionnelles par commune d'intervention, sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et des membres de commissions foncières communales (trois sessions de formation) sur les outils règlementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**UAVES**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

298817.94

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Les activités ont porté dans la région de Gao (cercle d'Ansongo) sur une évaluation des mécanismes de gouvernance et de prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau d'intégration des femmes, ainsi que sur les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles et une évaluation des filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes dans les zones d'intervention du projet. L'organisation des sessions de formation de 200 femmes, jeunes et autorités locales et traditionnelles par commune d'intervention, sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et des membres de commissions foncières communales (trois sessions de formation) sur les outils règlementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**GARDEL**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

60000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Les activités portent sur la formation des groupements féminins /coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires par commune d'intervention des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles, la création et l'appui aux activités économiques respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles pour les femmes et les jeunes dans le cercle d'Ansongo, la redynamisation des 10 commissions foncières (COFO) et l'organisation des foras communautaires d'échanges sur les bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois \*

1

\*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 275 mots*

**Le projet interagit avec les services techniques de l'état et les autorités administratives avec une implication forte des services chargés de la gestion de l'environnement et les acteurs de la Justice**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total
	<i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNDP: United Nations Development Programme</b>	2118568.97 *	2118568.97 *	1280580.2 *	60.45 %

<b>UNWOMEN:</b> <b>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	1881431.29 *	1881431.29 *	1069475.9 *	56.84 %
<b>TOTAL</b>	<b>4000000.26</b>	<b>4000000.26</b>	<b>2350056.1</b>	<b>58.75%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **58.75%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

99

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 3200000.21**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1880044.88**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

3200000

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport\_financier PBF -Mali Niger - Femmes-GRN Novembre 2022-17\_3\_12.xlsx



## **Marqueurs de projet**

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


## Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires \*




Recrutement du personnel \*



Collection des données de base \*



Identification des bénéficiaires \*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 250 mots*

**500 femmes participent aux mécanismes formels et informels de prévention et de gestion de conflits y compris ceux liés aux ressources naturelles. Les conflits communautaires ont enregistré par une réduction d'au moins 65% grâce aux efforts inclusifs et à l'engagement des communautés appuyées par le projet. Une capacité technique et opérationnelle sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles a été fournie à 1500 personnes dont 800 femmes dans les communes couvertes. Les femmes sont membres des mécanismes de prévention et de gestion des conflits et y jouent un rôle dans les commissions foncières de base. L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers 48 initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles et la plantation de 31000 arbres. 1140 femmes et jeunes ont bénéficié d'AGR. Les acteurs de la justice sont outillés et les besoins sexospécifiques pris en charge. Les acteurs des mécanismes de prévention et de gestion de conflit disposent d'une meilleure capacité et intègre davantage les femmes et les jeunes pour une gestion efficace et efficiente des ressources naturelles avec l'augmentation du nombre des femmes**

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

*Veillez limiter votre réponse à 550 mots*

**Le projet est opérationnellement clôturé et l'évaluation finale est en cours**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? \*

0 1  2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier**

Résultat 2 \*

**L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers**

**Résultat 1:** Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

La participation des femmes aux mécanismes formels et informels de gouvernance, de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local est passée de moins de 5 % en moyenne à 25%. Les femmes sont impliquées dans ces mécanismes en y apportant une contribution substantielle perceptible dans la qualité des débats, le respect des engagements par les acteurs et l'impact positif sur la réduction des conflits. Ces espaces de cohésion offrent un cadre pour les rencontres des femmes, leur apporter un appui psychosocial. Un accroissement des revenus des femmes bénéficiaires a été rapporté et reconnu avec un impact positif indirect sur les autres membres de la communauté, selon le témoignage reçu lors de la mission des membres du CoPil (Secrétariat PBF et Ministère Affaires Etrangères). Au Mali, 550 femmes participent activement dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflit liés aux ressources naturels pour la consolidation d'une paix durable et inclusive. Cela s'est traduit par le rehaussement du taux de participation de 2 à 15% et une meilleure prise en compte des besoins sexospécifiques des femmes et des jeunes dans le règlement des conflits dont ces mécanismes (COFO) ont la charge de gestion. Les femmes médiatrices ont réglé 128 conflits liés aux ressources naturelles et elles ont investi le règlement des différends familiaux. 87 séances de sensibilisation directes sur l'importance de renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes formels et informels de gouvernance, prévention et gestion de conflits liés aux ressources naturelles de la zone d'intervention ont été animées en faveur des communautés touchant 1617 personnes, composées de 831 femmes, 247 jeunes filles, 330 jeunes hommes et 209 hommes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

La prise en compte du genre et l'égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Dans le cadre de ce résultat 113 membres de la communauté dont 49 femmes et 21 jeunes filles ont bénéficié des actions renforcement de capacités en matière de prévention et gestion de conflits. Cela représente environ 67% de femmes et filles. Cet engagement en faveur d'une grande représentativité des femmes est également respecté à travers les comités évoqués plus haut mis en place à Ansongo et Menaka. Cette exigence de représentativité améliorée se poursuivra pour assurer une implication directe plus importante des femmes et des jeunes et que l'égalité des sexes de manière globale soit systématique dans les choix qui seront faits durant toute la durée du projet.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	Niveau de participation des femmes dans les mécanismes locaux formels et informels.	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	1. Très satisfait,	
-----	---	---	--	--------------------	--

1.2	% de diminution des conflits liés aux ressources naturelles prévenus et gérés au niveau local	0%	60%	65%	
-----	---	----	-----	-----	--

1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	
-----	-----	-----	-----	-----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0    1    **2**    3    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les mécanismes de gouvernance, de gestion de conflits liés aux ressources naturelles et du niveau d'implication des femmes sont évalués (cercle, commune, transfrontalier).**

Produit 1.2

**les mécanismes communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles sont renforcés.**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les mécanismes de gouvernance, de gestion de conflits liés aux ressources naturelles et du niveau d'implication des femmes sont évalués (cercle, commune, transfrontalier).	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b>Nombre d'analyses situationnelles réalisées ;</b>	0	2	2	
1.1.2	<b>% de recommandations issues des ateliers de restitution des analyses situationnelles mises en œuvre.</b>	0	80%	82%	

1.1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	
-------	-----	-----	-----	-----	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : les mécanismes communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.2.1	<b>Nombre d'acteurs locaux (spécifiés par : autorités administratives et traditionnelles, OSC femmes et jeunes) ayant accru leurs compétences en prévention et gestion de conflits liés aux ressources naturelles par cercle et communs couverts</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1617 (autorités administratives (40) traditionnelles (169), femmes (1078) jeunes (330)</b>	
-------	--	----------	------------	---	--

1.2.2	% des femmes et jeunes formés actifs dans les différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits	0	60%	%	
-------	--	---	-----	---	--

1.2.3	n/a	n/a	n/a	n/a	
-------	-----	-----	-----	-----	--

**Résultat 2:** L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Une analyse sur les filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes a été réalisée dont les conclusions ont permis de préciser les besoins pertinents et les potentialités existantes en termes de filières porteuses en lien avec la gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit de renforcer l'exploitation des espaces maraichers pour les femmes d'Ansongo et d'appuyer les femmes de Ménaka sur des activités artisanales en incluant des activités de préservation et protection de l'environnement. Sur la base des priorités retenues par le rapport, les femmes et les jeunes ont des appuis. Grace à cet appui les femmes ont pu exploiter et accroître leur production ainsi que leurs revenus. Elles ont mis en œuvre des activités de reboisement qui ont permis de planter 20 000 pieds d'arbres. L'étude sur les obstacles économiques des femmes affectées par les conflits liés aux ressources naturelles a permis d'identifier de manière spécifique les facteurs qui limitent l'accès des femmes aux ressources économiques notamment le foncier. Des recommandations d'actions pour inverser cet état de fait ont été formulées et proposées à la communauté. Un appui en renforcement de capacités spécifiques à chaque domaine et la dotation des intrants (matériel et équipement) a été apporté. Toutes ces activités sont jalonnées par des messages de sensibilisation qui contribuent, entre autres, à une meilleure prise en compte de la problématique des conflits liés aux ressources naturelles, d'un cadre propice à la réflexion sur les mécanismes spécifiques de prévention et de gestion des conflits communautaires en lien avec les ressources naturelles en favorisant l'implication et la participation des femmes et des jeunes aux mécanismes locaux**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**De même que le précédent résultat, la prise en compte du genre et l'égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Dans le cadre de ce résultat 70% des bénéficiaires sont des femmes et filles. Le résultat a été mis en œuvre en mettant un accent systématique sur les bénéficiaires femmes et filles pour assurer leur pleine représentativité et implication dans les choix qui sont faits durant toute la durée du projet.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 2 : L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1	Niveau d'autonomisation économique des femmes dans les communautés transfrontalières	0	1. Faible, 2. Moyen, 3. Important	3. Important	
2.2	Réduction des conflits communautaires liés aux ressources naturelles dans les zones transfrontalières.	0	50%	Reduction très importante de conflits constatée	
2.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d'activités économiques favorable aux femmes et aux jeunes et respectueux de l'environnement est disponible**

Produit 2.2

**Des initiatives pilotes durables d'autonomisation économique issues des résultats des analyses sont mise en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

### » Produit 2.1

Produit 2.1 : Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d'activités économiques favorable aux femmes et aux jeunes et respectueux de l'environnement est disponible	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Qualité des analyses situationnelles réalisées	0	2	2	
2.1.2	% de recommandations issues des analyses situationnelles mises en œuvre	0	80%	75%	La pandémie a impacté la mise en œuvre
1.1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

## » Produit 2.2

Produit 2.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Des initiatives pilotes durables d'autonomisation économique issues des résultats des analyses sont mise en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes					

2.2.1	Nombre d'initiatives économiques pilotes et respectueuses de l'environnement mises en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes	0	24	26	
2.2.2	Nombre d'organisation de femmes et de jeunes ayant bénéficiés d'appui en matériels et équipements	0	16	26	
1.2.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui  
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu ( si connu)

1

Titre de l'événement

**Evaluation finale du projet**

Date (peu être approximative)

2023-01

1

\*

\*

Lieu (Si connu)

**Gao et Ménaka**

Audience Cible \*

*Choisissez autant qu'applicable*

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs \*

*Veillez limiter votre réponse à 150 mots*

**L'objectif globale de l'évaluation finale indépendante est d'analyser les résultats de la mise en œuvre du projet transfrontalier Mali - Niger « Femmes gestion des conflits liés aux ressources naturelles : Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles » sur la base des indicateurs initialement définis. Elle a pour objet de fournir aux partenaires du projet les informations d'appréciation des réalisations du projet, de tirer des enseignements, de capitaliser sur les bonnes pratiques et pour la consolidation et la pérennisation des acquis du projet**

Tout autre information sur cet événement

**Impact Humain**

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? \*

1

Partie Prenante: \*

**les organisations/groupement des femmes**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

**Absence de coordination, non implication dans le processus de production et de gestion des conflits et dégradation des revenus liés aux ressources naturelles**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Grâce à l'intervention du projet le nombre des femmes a augmenté dans les mécanismes de gestion des conflits, celles-ci ont bénéficié d'appuis financiers pour mettre en place les activités génératrices de revenus et elles s'impliquent dans toutes les décisions**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Selon Daouda Biga : Nous les jeunes, nous sommes des acteurs et des victimes. Ce projet nous a permis d'être stable. Cette stabilité pour nous, est de rester sur place et de ne pas faire du mal. Nous avons eu du travail à travers les formations et nous avons compris beaucoup de choses qui sont négatifs pour nous-mêmes, notre communauté et notre pays. Après les formations, nous avons reçu des matériels pour le jardinage et l'embouche ainsi que des banques de céréales. En plus le projet nous a permis la réalisation d'un pare-feu pour protéger nos jardins au feu de brousse. Tous les matériels reçus sont avec nous maintenant et ça nous profite toujours. Auparavant, il y'avait des tensions entre les jeunes, les petits conflits, parce que tout simplement, il n'y avait pas quelque chose de potable. Aujourd'hui, on a pu regrouper la majorité des jeunes qui se trouvent des autres villages dans une localité pour travailler. Ce qui est paru comme un miracle pour nous vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est de nous regrouper pour discuter et échanger avec les autorités et les femmes.**

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 650 mots*

**Par ses actions pertinentes, le projet continue de contribuer à la protection des personnes et à la prévention de conflits communautaires qui auraient pu entraîner des pertes en vue humaines et des dégâts matériels qui auraient négativement affectés les communautés bénéficiaires. Ce résultat est atteint à travers la prévention réussie durant le premier trimestre 2022 de deux conflits communautaires liés aux ressources naturelles. Ces conflits ont été prévenus à la suite de rencontres et médiation engagées par les membres des comités de paix dans la commune d'Anderamboukane entre plusieurs fractions Peulhs du Mali, touareg Ibogolitane et daoussahak (du Mali) et peulh Tolobé (essentiellement du Niger). Au moins 06 sessions de sensibilisations ont été conduites mensuellement auprès des communautés durant le 1er semestre 2022 en mettant l'accent sur le potentiel et la contribution des femmes et des jeunes et en renforçant l'implication et l'engagement de ceux-ci à œuvrer et s'inscrire dans la voie de la paix et la coexistence pacifique, aux côtés des hommes y compris dans la gestion des ressources naturelles disponibles. Aussi, à travers les actions d'appui aux initiatives économiques portées par les femmes en cours dans les cercles de Ménaka et Ansongo, un accroissement des revenus des femmes bénéficiaires a été rapporté et reconnu avec un impact positif indirect sur les autres membres de la communauté.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Fichier 1

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Lien 1

<https://twitter.com/PNUDMALI/status/1389224999152721928?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ>

Lien 2

<https://twitter.com/PNUDMALI/status/1332065221314293761?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ>

Lien 3

<https://twitter.com/PNUDMALI/status/1361617247626797058?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ>

## Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les activités de suivi ont, en plus des visites régulières, porté sur la revue de mise en œuvre du projet pour permettre aux différentes parties prenantes de passer en revue les activités réalisées, d'analyser ce qu'elles en disent sur le projet et sur le contexte dans lequel elles opèrent et de décider quelles en sont les implications pour leur travail futur. A cela s'ajoute un échange mensuel Zoom entre l'équipe du projet (Mali, Niger)**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**La collecte d'informations sur les groupements des femmes et le degré de dégradation de l'environnement. Il y a aussi les conflits liés aux ressources naturelles qui sont connus des leaders communautaires**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? \*

oui

non

## Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? \*

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

45000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Une évaluation finale du projet conjoint et transfrontalier est prévue sous le lead du PNUD (agence lead).ONU Femmes apporte une contribution technique au processus d'évaluation incluant les termes de références (en cours de finalisation) et le processus de recrutement du prestataire sous le lead du PNUD. Le processus de recrutement du Consultant international est en cours avec le siège. Pour les consultants nationaux, le processus est en cours avec le procurement**

## Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? \*

- oui
- non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? \*

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les mesure prises pour assurer la pérennisation des acquis ont se sont traduite par la mise en place de comités communautaires fonctionnels et dynamiques ; la sensibilisation et la formation des représentants de l'Etat, de la société civile mais aussi et surtout des jeunes femmes et hommes qui constituent des ressources humaines locales pérennes et durables pour la continuité.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

**Le contexte de la COVID-19 mais surtout les difficultés temporaires d'accès à certaines zones et bénéficiaires du projet ont entraîné quelques fois des retards sur la mise en œuvre des activités du projet et sur les progrès attendus dans le temps selon la planification**

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport ( par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes